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Samenvatting
In het coalitieakkoord 2018-2022, ‘Door verbinding naar resultaat’, is afgesproken dat Tuk een nieuwe 
basisschool krijgt. Die verbinding komt in Tuk nadrukkelijk naar voren door, met lokaal draagvlak, ook 
een dorpshuis onder hetzelfde dak te huisvesten. Om dit op de in Tuk gewenste locatie mogelijk te 
maken is het noodzakelijk en logisch om de  scouting te verplaatsen naar een meer bij de activiteiten 
passende locatie. De uitvoering van deze aanpak past binnen de totale financiële raming, maar vraagt 
om een besluit ten behoeve van de verplaatsing van structureel naar eenmalig krediet.

Beschrijving
Inleiding
In Tuk spelen meerdere ruimtelijke vraagstukken waarin maatschappelijk vastgoed een rol speelt. 
Binnen deze vraagstukken is gekeken naar combinatievoordelen voor een optimaal resultaat.

De discussie over een nieuwe basisschool in Tuk is in de samenleving en politiek breed gevoerd. In 
het coalitieakkoord 2018-2022, ‘Door verbinding naar resultaat’ is afgesproken dat Tuk een nieuwe 
basisschool krijgt. Basisschool Tuk is onderdeel van het integraal huisvestingsplan onderwijs 
Steenwijkerland (IHP) en als zodanig financieel in de begroting 2019-2022 opgenomen.

Naast de nieuwe basisschool is ook het gesprek over een dorpshuis in Tuk breed gevoerd. Het 
dorpshuis is op dit moment gehuisvest in de raadskelder van de WoldVilla.  Deze ruimte kent de 
nodige beperkingen. Door dit vraagstuk samen te pakken en nu onder hetzelfde dak als de school te 
realiseren kunnen logische combinaties in ruimtegebruik worden gemaakt en komt de verbinding die 
er in Tuk al is nog meer tot zijn recht. Ook de realisatie van het dorpshuis is financieel in de begroting 
2019-2022 opgenomen.

Aanvankelijk bestond er ook de gedachte om de kinderopvang in Tuk in hetzelfde gebouw onder te 
brengen. De kinderopvang hecht echter waarde aan haar eigen identiteit en prevaleert een ‘eigen’ 
zelfstandige locatie op de WoldVilla. De kinderopvang heeft aangegeven de ruimte in de kelder nodig 
te hebben om haar activiteiten verder te kunnen ontplooien. Op dit moment huurt de kinderopvang, in 
verband met ruimtegebrek, voor 5 dagen in de week structureel ruimte van de scouting.
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Voorstel
De bovenstaande inleiding schetst de maatschappelijke zoektocht naar geschikte oplossingen. 
Procesmatig is daarom een locatieonderzoek uitgevoerd, het in beeld brengen van de alternatieven, 
de voor- en nadelen, om zo keuzes te kunnen maken en door verbinding het resultaat ook 
daadwerkelijk te kunnen opleveren. 

Locatieonderzoek

In oktober 2018 hebben wij met een destijds uitgevoerd eerste globaal locatieonderzoek, besloten de 
nadere zoektocht en uitwerking terug te brengen tot twee locaties:

1. De Woldvilla (eigendom Woonconcept);
2. Het huidige terrein scouting (ondergrond eigendom gemeente), en tijdelijke locatie school.

Tuk heeft unaniem en nadrukkelijk de wens uitgesproken de school samen met het dorpshuis te willen 
realiseren op de huidige locatie van de scouting. Voor de samenleving in Tuk zijn er meerdere 
argumenten om de school en het dorpshuis op deze locatie te realiseren.

1. De huidige ondergrond van de scouting is eigendom van de gemeente. Deze hebben een 
maatschappelijke bestemming. Hier zijn dus geen grondkosten mee gemoeid en een groot 
deel van de infrastructuur is reeds aanwezig. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de 
mogelijkheid om hier een school te realiseren, waardoor een snelle realisatie mogelijk is.

2. Tuk krijgt zijn gewenste locatie voor de nieuwe school met dorpshuis, kortom de gevraagde 
locatie en invulling van de plannen.

3. De scouting, ooit gehuisvest aan de rand van Tuk maar inmiddels omsloten door 
industrieterrein en woningbouw, heeft al langer de wens te verplaatsen naar een locatie in het 
bos. Dit om de activiteiten beter te kunnen ontplooien.

4. Door school, dorpshuis, locatie en scouting aan elkaar te verbinden, ontstaat een unieke 
mogelijkheid om voor heel Tuk meerdere maatschappelijk vastgoed vraagstukken in één keer 
op te lossen.

De locatie WoldVilla is om meerdere redenen ongeschikt om de school te realiseren:
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 Stedenbouwkundig is het niet wenselijk om  de bouw nabij de Woldvilla te positioneren. De 
bijzondere plek met een open karakter zou hierdoor verloren gaan.

 Het omliggende terrein van de WoldVilla is het groene ‘hart’ van Tuk, dat door de stevige 
groenstructuur en oude bomen deze plek zijn karakter en kwaliteit geeft. Met de ontwikkeling 
van een school en dorpshuis zouden hier aanzienlijke ingrijpen op moeten plaatsvinden.

 Eventuele uitbreiding op deze locatie zal voor direct omwonenden op grote weerstand stuiten, 
in het voortraject is dit al duidelijk geworden.

 De kinderopvang, nu gehuisvest in de WoldVilla, wil graag haar eigen identiteit behouden en 
eventueel op die locatie het bestaande vastgoed verder benutten/centraliseren.  

School ‘t Puzzelstuk

Uitgangspunten:

 Voor het bouwen van de nieuwe basisschool ’t Puzzelstuk in Tuk wordt rekening gehouden 
met 114 leerlingen. Het huidige leerlingenaantal is 68.

 Het gebouw krijgt een oppervlakte van 773 m2 (vaste voet 200 + 114 x 5,03 m2).
 Het schoolplein wordt 650 m2 groot (2/3 verhard / 1/3 onverhard). 

Dorpshuis Tuk

Uitgangspunten:

 Het dorpshuis Tuk heeft op dit moment 11 verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis.
 Totaal telt dorpshuis Tuk 284 leden.
 Het gebouw krijgt een maximale afmeting van 400 m2, waar in het ontwerptraject fysieke 

verbinding wordt gezocht met de basisschool om beschikbare vierkante meters effectief en 
functioneel te gebruiken. 

Scouting

Uitgangspunten:

 De scouting telt op dit moment 141 leden. Ongeveer 75% van de leden komt uit Steenwijk. 
De rest is woonachtig in Tuk. De afgelopen jaren ziet de scouting een groei in het 
ledenbestand, verwacht wordt dat het ledenaantal de komende jaren nog met 30% groeit.

 Het benodigd oppervlak aan nieuw te bouwen gebouw is 515 m2. Dit is bepaald conform 
landelijke richtlijnen ten aanzien van scouting gebouwen. 
(https://www.scouting.nl/downloads/over-scouting/over-de-organisatie/scoutingterreinen-en-
accommodaties/2-blokhutwijzer/file) .

 De huidige opstallen van de scouting zijn 670 m2 groot. Voor een nieuw te bouwen 
scoutinggebouw is € 524.800 benodigd. Een deel gaat de scouting met zelfwerkzaamheid 
realiseren. Dit is in lijn met het beleid voor sportaccommodaties. Zie voor een nadere 
uitwerking de financiële onderbouwing, zoals deze vertrouwelijk bij de griffie ter inzage is 
neergelegd. 

Ten aanzien van de scouting zijn er meerdere gesprekken met Staatsbosbeheer gevoerd voor een 
locatie in het bos. Staatsbosbeheer staat hier positief tegenover en heeft aangegeven medewerking te 
willen verlenen. Ook met het oog op jeugdeducatie zien zij de scouting graag naar het bos verhuizen. 
Eén van de locaties die de scouting op het oog heeft is de zogenaamde ‘kleine Woldberg’. Hier zal 
voor de ondergrond een erfpachtconstructie tussen de scouting en Staatbosbeheer worden 
afgesproken.

https://www.scouting.nl/downloads/over-scouting/over-de-organisatie/scoutingterreinen-en-accommodaties/2-blokhutwijzer/file
https://www.scouting.nl/downloads/over-scouting/over-de-organisatie/scoutingterreinen-en-accommodaties/2-blokhutwijzer/file
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Een andere locatie, welke ten aanzien van bereikbaarheid meer voorkeur geniet, is een perceel aan de 
Onderduikersweg. Dit object, groot 42.497 m², staat te koop. Indien wordt besloten dit perceel 
mogelijk aan te kopen (afhankelijk van de acceptatie van ons bod tegen de door ons getaxeerde 
waarde), wordt het perceel na aankoop gesplitst en deels weer in de verkoop gebracht. Uitgangspunt 
is dat deze grond wordt overgedragen aan de scouting.

Argumenten
Met het verplaatsen van de scouting, ter realisatie van de school en het dorpshuis op de door Tuk 
gewenste locatie, ontstaat er een win-win-win situatie die structureel minder geld kost dan geraamd.

1. De huidige locatie van de scouting is in bloot eigendom van de gemeente met een 
maatschappelijke bestemming. Hier zijn dus geen grondkosten mee gemoeid en een groot 
deel van de infrastructuur is reeds aanwezig.

2. Tuk krijgt op de voor hen voorkeurslocatie de nieuwe school en het dorpshuis, die binnen de 
vigerende bestemming gerealiseerd kunnen worden, waardoor eerder gestart kan worden met 
de bouw.

3. Scouting krijgt een meer passende plek voor haar activiteiten.

Kanttekeningen en risico’s
 Voor het verplaatsen van de scouting naar een nieuwe locatie is een 

bestemmingsplanwijziging nodig. Op voorhand is gekeken welke risico’s dit met zich mee 
brengt. Een bestemmingsplanwijziging wordt goed mogelijk geacht, echter blijft de kans op 
bezwaren aanwezig. Dit brengt een afbreukrisico met zich mee. Tot nu toe is gesproken met 
het bestuur van de scouting.

 Tevens zal de groepsraad van de scouting zich hier op korte termijn definitief over uit 
spreken.

 Verkoop van een deel van de grond van het aan te kopen perceel wordt ingeschat als goed 
mogelijk. Hier zit een financieel risico in. In de raming is dit financieel risico meegenomen.
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Duurzaamheid en social return
Dit voorstel geeft uitvoering aan de duurzame ambitie van Steenwijkerland. Dit door bijna 
energieneutraal (BENG) te bouwen en functies en ruimtes te combineren/delen. De scouting gaat in 
de verdere uitwerking (onder)delen van de huidige opstallen hergebruiken. Tevens betreft het hier 
een investering met een sociaal maatschappelijke component. De scouting gaat met zelfwerkzaamheid 
het buitenterrein aanleggen.

Financiële toelichting
De verplaatsing van de scouting brengt de volgende financiële lasten met zich mee:

Totaal eenmalig benodigd budget ten behoeve van de scouting € 1.031.000. Een deel hiervan komt 
terug na splitsing van het perceel en verkoop hiervan. In de raming voor het bouwen van de nieuwe 
basisschool is rekening gehouden met het aankopen van grond, bestemmingsplanwijziging en aanleg 
infrastructuur. Door het verplaatsen van de scouting en het realiseren van de basisschool en dorpshuis 
op de locatie van de scouting resulteert dat in een eenmalige lastenbesparing van € 100.000 en 
gunstigere jaarlijkse structurele lasten van € 25.575 (2021), 25.329 (2022), 25.085 (2023).

Participatie en communicatie
Gedurende het gehele traject is nauw overleg met betrokkenen geweest. In het voortraject naar dit 
besluit is gesproken met Catent, schoolbestuur van ’t PuzzelsTuk, de stichting Dorpshuis Tuk, Scouting 
Tuk en Dorpsbelang Tuk. Na besluitvorming is het belangrijk om een aantal direct betrokkenen en 
omwonenden te informeren. Hiervoor wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Uitvoering en planning
Alles is er op gericht de basisschool en het dorpshuis zo snel als mogelijk, naar de wens van Tuk, 
gereed te hebben. Het locatieonderzoek en het vinden van een geschikte locatie van de scouting heeft 
tijd in beslag genomen. Echter parallel daaraan is wel gestart met voorbereidende werkzaamheden. 
Zo is het programma van eisen gereed, zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden helder en kan in 
principe gestart worden met de aanbesteding van een architect en andere adviseurs. Dit afhankelijk 
van de definitieve locatie keuze.

Het vervolg traject kan er na besluitvorming zo uit zien:

 Definitieve bepaling locatie                  juni 2019  (B&W)
 PvE school/dorpshuis                          gereed
 Voorbereidingen en vergunningen       2e helft 2019 – 2e helft 2020

 Start bouw                                            2e helft 2020

 Oplevering                                            2e helft 2021

Besluit
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om basisschool en dorpshuis Tuk tot uitvoering te laten 
komen op het terrein van de scouting.

2. In te stemmen met het voorstel om eenmalig een krediet van € 1.031.000 beschikbaar te 
stellen voor het verplaatsen van de scouting en dit ten laste van de Algemene reserve vrij 
besteedbaar te laten komen.

3. In te stemmen met het voorstel om na aankoop het perceel te splitsen en deels te verkopen.
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4. In te stemmen met het voorstel om een krediet van € 761.664 in te trekken, wat leidt tot een 
eenmalig voordeel van € 100.000 in de Algemene reserve vrij besteedbaar in 2021 en een 
structureel voordeel van € 25.275 vanaf 2021.

5. De financiële consequenties van beslispunten 2, 3 en 4 te verwerken in de 
Programmabegroting 2020-2023.


