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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het goed beheren en onderhouden van de kapitaalgoederen is 
een belangrijke taak van de gemeente. De kapitaalgoederen 
leggen een blijvend en omvangrijk beslag op de gemeentelijke 
begroting. Er is geld nodig om de kapitaalgoederen te verzorgen, 
onderhouden of te vervangen. Verantwoord omgaan met de 
kapitaalgoederen is daarom belangrijk. Om verantwoord met de 
kapitaalgoederen om te kunnen gaan, is goed inzicht 
noodzakelijk. 
 
De gemeente Steenwijkerland beheert een groot aantal verschillende kapitaalgoederen. Van de 
verschillende kapitaalgoederen zijn sectoraal/per discipline al verschillende plannen opgesteld, 
op basis van deze plannen zijn budgetten gereserveerd. Er ontbreekt echter een eenduidig en 
helder overzicht van alle kapitaalgoederen.  
 
Conform de BBV (zie kader) stelt de gemeente jaarlijks een 
paragraaf op over de kapitaalgoederen. Hiermee wordt ook 
richting de provincie verantwoord dat de gemeente 
Steenwijkerland goed omgaat met haar kapitaalgoederen. In de 
‘Financiële scan, gemeente Steenwijkerland’ (juli 2018) zijn een 
aantal tips gegeven om de informatiewaarde van de paragraaf 
kapitaalgoederen te vergroten. Deze tips zijn grotendeels 
verwerkt in de programmabegroting 2019-2022. Het opstellen 
van de paragraaf kapitaalgoederen kan worden vereenvoudigd 
door deze te baseren op een eenduidige en actuele Nota 
Kapitaalgoederen.  

1.2 Doel 

Deze nota informeert de gemeenteraad over de (financiële) stand 
van zaken van alle kapitaalgoederen in de gemeente 
Steenwijkerland. Het doel van de Paraplunota Kapitaalgoederen 
is de Raad inzicht geven in: 

 De omvang van het areaal kapitaalgoederen; 

 De wettelijke verplichtingen, het beleidskader en de huidige stand van zaken per 
kapitaalgoed; 

 De beschikbare financiële middelen; 
Op basis van dit inzicht worden aanbevelingen gedaan over: 

 Omissies in beleid; 

 Ontbreken of uit balans zijn van financiële middelen; 

 Risicobeheersing en aanbevelingen voor de komende beleidsperiode. 
 
In deze nota is daarmee duidelijk een relatie gelegd tussen het areaal, het gekozen beleid en de 
beschikbare financiële middelen. 

BBV 
Het Besluit Begroting en Verantwoording 

Gemeenten en Provincies (BBV) schrijft voor 
dat de begroting een paragraaf 

Kapitaalgoederen bevat. Hierin wordt voor 
de kapitaalgoederen wegen, riolering, 

water, groen en gebouwen het beleidskader, 
de financiële consequenties van dit 
beleidskader en de vertaling van de 

financiële consequenties in de begroting 
aangegeven. Hierbij dient onderscheid 
gemaakt te worden in onderhoud en 

vervangingsinvesteringen. Deze paraplunota 
kapitaalgoederen vormt de onderbouwing 
voor de paragraaf Kapitaalgoederen in de 

begroting. 

Wat zijn kapitaalgoederen? 
De wegverhardingen, de civieltechnische 
kunstwerken, de openbare verlichting, de 
riolering, de waterwegen, het groen en de 

gebouwen zijn ten aanzien van de 
maatschappelijke en financiële waarde, 

levensduur en areaal de belangrijkste 
onderdelen van de openbare ruimte. 

Daarom worden ze de kapitaalgoederen van 
de openbare ruimte genoemd. 
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1.3 Een Paraplunota? 

De gemeente Steenwijkerland heeft voor de meeste kapitaalgoederen reeds een goed en actueel 
beeld. Alleen het totale overzicht op een eenduidige en heldere wijze ontbreekt. Deze 
Paraplunota is de verbinding tussen de verschillende disciplinaire plannen en de 
Programmabegroting. Onder deze Nota blijven de vigerende disciplinaire plannen in werking. In 
deze Nota wordt dan ook geen daadwerkelijk nieuw beleid opgesteld voor de verschillende 
kapitaalgoederen, maar deze geeft het gewenste eenduidige en heldere inzicht in de alle 
kapitaalgoederen, inclusief de financiële behoeftes en risico’s. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn per product de kapitaalgoederen van de gemeente Steenwijkerland in een 
tabel weergegeven. In hoofdstuk 3 is de wetgeving, het beleidskader, het gekozen 
kwaliteitsniveau en de stand van zaken per product beschreven. In hoofdstuk 4 is de financiële 
stand van zaken beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de ambitie voor de toekomst verwoord, in 
aandachtspunten en aanbevelingen. Tot slot volgt een samenvattende tabel van deze nota. 
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2 De kapitaalgoederen van Steenwijkerland 

In onderstaand overzicht zijn de arealen kapitaalgoederen van de gemeente Steenwijkerland 
weergegeven. 
 

Kapitaalgoed 
  

Hoeveelheid Eenheid 

Wegen Verhardingen, waarvan: 3.540.000 m² 

 Asfalt 1.730.000 m² 

 Beton 110.000 m² 

    Elementenverharding 1.580.000 m² 

 Overig/onverhard 120.000 m² 

Openbare 
Verlichting 

Lichtmasten 10.564 stuks 

Armaturen 10.579 stuks 

Lampen 11.038 stuks 

Verkeer Verkeersborden 7.200 stuks 

ABRI’s (bushokjes) 43 stuks 

Riolering Vrijverval riolering  420 km 

Persleiding 61 km 

Drukriolering 341 km 

Gemalen 144 stuks 

Mini-gemalen 1.150 stuks 

Randvoorzieningen 
(bergbezinkvoorzieningen) 

12 stuks 

Water en  
(civieltechnische) 
kunstwerken 

Oeververbindingen, waarvan: 318 stuks 

   Beweegbare brug (geautomatiseerd) 3 stuks 

   Beweegbare brug (handbediend) 38 stuks 

   Vaste Fiets-voetbrug 75 stuks 

   Vaste Verkeersbrug 69 stuks 

   Vonders 128 stuks 

   Tunnels 5 stuks 

Pont (Jonen) 1 stuk 

Oeververdediging (beschoeiing, 
damwanden, kademuren, oevers) 

120 km 

Watergangen (in stedelijk gebied) 46 km 

Niet schouwsloten 119 km 

Schouwsloten 207 km 

Greppels 100 km 

Duikers 1.500 km 

Fonteinen 2 stuks 

Trailerhellingen 3 stuks 

Zwemstranden 2 stuks 

Aanmeervoorzieningen 22  stuks 

Steigers 11 stuks 

Jachthavens 11 stuks 
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Openbaar groen 
en spelen 

Natuur / Landschappelijk groen 910.000 m² 

Bomen 34.000 stuks 

Gazon 1.000.000 m² 

Extensief beheerd gras 840.000 m² 

Bermen 2.580.000 m² 

Hagen 33.000 m² 

Plantsoen 160.000 m² 

Natuurgrasvelden (49 st.)  en 
kunstgrasvelden (5 st.) 

37.586 m² 

Speelplekken 184 stuks 

Toestellen en speelattributen 1.100 stuks 

Straatmeubilair Bankjes n.t.b.  

Afvalbakken openbare ruimte n.t.b.  

Hekjes/Paaltjes n.t.b.  

Begraven Begraafplaatsen 16 stuks 

Gebouwen Binnensport accommodaties 8 stuks 

Buitensport accommodaties 15 stuks 

Gemeentelijke panden 1 stuk 

Werkplaatsen 2 stuks 

Brandweer 6 stuks 

Musea 5 Stuks 

Wijkgebouwen 3 stuks 

Peuterspeelzalen 3 stuks 

Jeugdhonken 2 stuks 

Gebouwen op begraafplaatsen 16 stuks 

Woningen 2 stuks 

Recreatie 12 stuks 

Multifunctioneel Centrum (MFC) 1 stuk 

Theater 1 stuk 

Overige panden 42 stuks 

Zwembaden 3 stuks 
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3 Huidige stand van zaken kapitaalgoederen 

In dit hoofdstuk wordt eerst het werken met kwaliteitsniveaus voor de kapitaalgoederen uitgelegd. 
Vervolgens gaan we per kapitaalgoed in op de wettelijke kaders, de beleidskaders en de huidige 
stand van zaken. In het volgende hoofdstuk worden deze gekoppeld aan de financiën. 

3.1 Uitleg kwaliteitsniveaus 

In de ‘Integrale visie Openbare Ruimte, gemeente Steenwijkerland’ is de werkwijze in werken met 
kwaliteitsniveaus nader toegelicht. Daarnaast is in het ‘Kwaliteitshandboek onderhoud openbare 
ruimte, gemeente Steenwijkerland’ per discipline en object de te hanteren kwaliteitsniveaus in 
beeld en tekst toegelicht. De afgelopen jaren is in het kader van bezuinigingsmogelijkheden het 
kwaliteitsniveau ‘Beperkt Basis’ toegevoegd. Onderstaand een overzicht van de huidige 
kwaliteitsniveaus en een korte omschrijving.  
 

Kwaliteitsniveau Omschrijving 

Hoog            
CROW A 
rapportcijfer:      
<9,5 en > 7,5 

 Goed verzorgd en onderhouden, schoon, weinig zwerfafval of 
ongewenste kruiden. 

 Er zijn maar weinig of incidentele op- en aanmerkingen. 

 Mooi en comfortabel. 

Basis           
CROW B                    
rapportcijfer:           
< 7,5 en > 6,0 

 Redelijk onderhouden omgeving, incidenteel kleine achterstanden, niet 
storend vuil of onvoldoende onderhoud. Er kan enig zwerfafval of 
ongewenste kruiden voorkomen. 

 Basis is gericht op het in stand houden op langere termijn (op de 
gemiddelde levensduur). Er wordt geen achterstand opgebouwd. Er is 
wel op korte termijn onderhoud nodig om structurele achterstanden 
voor te zijn. Kan een sobere uitstraling hebben. 

 Functioneel. 

Beperkt Basis           
rapportcijfer: 
< 6,0 en > 5,0 

 Dit extra kwaliteitsniveau zit op de grens tussen Basis en Laag.  

 Ten opzichte van kwaliteitsniveau Basis, worden beperkte 
achterstanden geaccepteerd. 

 Incidenteel wordt kwaliteitsniveau Laag toegestaan, op gebieden waar 
de risico’s beperkt zijn. 

Laag             
CROW C                    
rapportcijfer:  
< 5,0 en > 3,5 

 Structurele achterstand in onderhoud, maar geen ernstige schades of 
versleten. Er is extra inspanning nodig voor herstel. 

 De omgeving oogt als slecht onderhouden. Er komen op bepaalde 
plekken hoge concentraties van zwerfafval of ongewenste kruiden voor.  

 Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder. 

 Acceptatie van kwaliteitsniveau Laag kan betekenen dat de levensduur 
van voorzieningen korter is dan bij een niveau Basis. 
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3.2 Wegen 

Wetgeving 
Vanuit de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht voor verhardingen. Dit betekent dat de 
gemeente als wegbeheerder te allen tijde verantwoordelijk is voor de kwaliteit (de 
onderhoudstoestand) van de verhardingen die het in beheer heeft. De wegen moeten voldoende 
van kwaliteit zijn om de noodzakelijke functie te kunnen vervullen.  
 
Beleidskader  

1. Beleidsplan ‘Overwegen’  
Het Beleidsplan wegen Steenwijkerland (incl. MeerJarenProgramma Wegbeheer 2017 – 2020) is 
ontwikkeld vanuit drie speerpunten: "Wegennet up to date", "Onderhoud op maat" en 
"Inspirerend partnerschap". Er wordt ingestoken op een functie- en vraaggerichte 
onderhoudsplanning. Er wordt gewerkt vanuit een voorlopig MeerjarenPlan waarbij de 
maatregelen integraal zijn afgewogen, en gebiedsgericht wordt gewerkt. Hierbij wordt de 
samenwerking met PBW's nadrukkelijk gezocht en ruimte geboden aan bewonersinitiatieven.  
 
Wij zien de inbreng van inwoners, ondernemers en partijen als uitgangspunt, óók voor onze 
wegbeheertaak. Opvolging van wettelijke (wegbeheer)taken en behoud/versterking van sociale-, 
milieu en kapitaalswaarde (“People, Planet, Profit/ Prosperity”) zijn daarbij essentiële 
randvoorwaarden. Wij richten onze wegbeheertaak daarom vraaggestuurd, risicobewust en 
gebiedsgericht in.  
 

2. Actieplan Veilige Bermen 
In het beleidsplan ‘Overwegen’ is gemeld dat de inrichting van 209 kilometer van de wegen niet 
meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Veelal betreft het smalle wegen met een beschadigde 
berm. In het plan wordt voorgesteld te investeren in het aanleggen van bermverhardingen, 
hiermee ontstaat een ‘vergevingsgezinde’ berm, daarnaast heeft de aanleg van bermverharding 
een positief effect op de onderhoudsbehoefte van de weg.  
 

3. Aanpak fietspaden 
Een aantal fietspaden zijn te smal om de huidige hoeveelheid fietsers goed te kunnen verwerken. 
Verbreding van deze fietspaden is gewenst.  
 
Gekozen kwaliteitsniveau 

1. Voor het wegenonderhoud heeft de Raad ingestemd met het kwaliteitsniveau Basis. 
Hierbij wordt het risicoprofiel Laag aangehouden, dit betekent dat er weinig risico wordt 
gelopen op het gebied van veiligheid, overlast, bereikbaarheid, imago en 
financiën/schadeclaims. 

2. Er zijn drie scenario’s geschetst voor de aanpak van de bermen, voor de periode 2018 
t/m 2026 gaat het in totaal om 209 km bermen:  
Scenario Basis: In dit scenario gaat het over de verbreding en/of versteviging van ernstig 
beschadigde plattelandswegen en bermen langs 54 km wegen. Hiermee wordt werk met 
werk gecombineerd.  
Scenario Basis Beperkt: 
In dit scenario is het kwaliteitsscenario “Basis” met 10 km (5 km weg) gekort. De bermen 
worden langs deze wegen aangevuld met grond. De eerstvolgende mogelijkheid om 
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werk met werk te maken komt naar verwachting na circa 15 jaar. Prioriteitsstelling is 
afhankelijk van de drukte van de weg en de hoeveelheid landbouwverkeer. 
Scenario Laag: In dit scenario is het kwaliteitsscenario “Basis” met 20 km berm gekort. 
Voor de versterking van bermen is gekozen voor scenario Beperkt Basis (aanpak van 44 
kilometer ernstig beschadigde bermen). 

3. Ook voor de aanpak van de fietspaden zijn drie scenario’s uitgewerkt.  
Scenario Basis:   
In dit scenario gaat het over de verbreding van de fietspaden, onafhankelijk van 
bijdragen van derden. Conform het beleidsplan Verkeer. 
Scenario Basis Beperkt: 
In dit scenario wordt alleen gewerkt aan paden waarvoor minimaal 50% externe 
financiering kan worden gevonden. 
Scenario Laag: 
In dit scenario wordt gewerkt zonder externe middelen. Hierbij worden minder 
fietspaden verbreed. 
Voor de aanpak van fietspaden is gekozen voor Beperkt basis (alleen fietspaden waarbij 
50% externe financiering door de provincie wordt verkregen, worden aangepakt).  

 
Stand van zaken 2019 
Het wegbeheer is ‘in control’, er wordt invulling gegeven aan het vastgestelde beleid. De planning 
en financiën liggen op koers. 

3.3 Openbare verlichting 

Wetgeving 
Er bestaat geen wettelijke verplichting tot het plaatsen van openbare verlichting. Wel heeft de 
gemeente een zorgplicht voor veilige wegen. De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld 
voor schade wanneer de openbare verlichting niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven 
omstandigheden daaraan mag stellen voor verkeersveiligheid. Bij de zorgplicht van de gemeente 
hoort niet alleen een bewuste keuze voor wat betreft nieuwe verlichting. Van evenveel belang is 
goed beheer en onderhoud door tijdige vervanging van lampen, armaturen en masten. 
Daarnaast heeft de gemeente als eigenaar een installatieverantwoordelijkheid, waaraan taken en 
verantwoordelijkheden zijn gekoppeld. 
 
Beleidskader ‘Openbaar licht’ 
Uitgangspunt voor het beleidsplan Openbaar Licht (2017) is ‘donkerte’. “Even dimmen graag” is 
het devies. De volgende ambities zijn in dit beleidsplan benoemd: de veiligheid van inwoners 
staat voorop, ruimte voor donkerte en duurzaamheid. Communicatie over openbare verlichting is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt.  
 
De  gemeentelijke installatiedelen met betrekking tot de OVL bestaat uit twee belangrijke  
componenten met elk kun eigen levensduurverwachting. Fabrikanten hanteren de volgende 
uitgangspunten voor vervanging: 
Armatuur: levensduur 20 jaar. 
Mast en elektrische componenten: levensduur 40 jaar. 
De ervaring in Steenwijkerland is dat een iets langere vervanglevensduur voor de masten en 
armaturen geen onnodige kostenverhoging of veiligheidsrisico’s met zich mee brengen. Daarom 
is in dit beleidsplan uitgegaan van vervanging na 25 jaar voor armaturen en 50 jaar voor masten. 
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Gekozen kwaliteitsniveau 
Er is een keuze gemaakt tussen drie scenario’s: 
 
Scenario Basis:   
In dit scenario wordt uitgegaan van vervanging van armaturen ouder dan 25 jaar en masten 
ouder dan 50 jaar. Hiervoor is een vervangingsplan opgesteld voor de periode 2017 – 2026, 
daarin worden 9.110 armaturen en 4.475 vervangen.  
 
Scenario Beperkt Basis: 
In dit scenario wordt enige achterstand in de vervanging geaccepteerd. In de vervanging voor 
2018 en 2019 is niet gekort omdat hier de oudste onderdelen met grotere risico’s (achterstand) 
wordt vervangen. Ook in dit scenario wordt uitgegaan van vervanging van armaturen na 25 jaar 
en van masten na 50 jaar, maar de geplande vervanging wordt over een langere periode 
uitgesmeerd (+ 3 jaar). 
 
Scenario Laag: 
In dit scenario wordt meer achterstand geaccepteerd. Ook hier is niet gekort in de vervanging van 
2018 en 2019. De vervanging van armaturen en masten geschiedt na respectievelijk 30 en 60 
jaar. Hierbij wordt enig risico gelopen met betrekking tot veiligheid. De installatieveiligheid komt 
hier ook in het geding. Onderhoudskosten nemen toe. 
 
Er is gekozen voor het scenario Beperkt Basis.  
 
Stand van zaken 2019 
De uitvoering van het vervangingsplan is op koers. Inmiddels is de techniek zover dat er 
standaard nieuwe armaturen worden toegepast die zijn voorbereid op ‘smart lighting’. Hiermee 
is het in de toekomst mogelijk de verlichting via het internet aan te sturen en te beheren. 

3.4 Verkeer 

Wetgeving 
Voor de plaatsing van verkeersborden zijn regels opgesteld in de uitvoeringswet Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). Hierin zijn echter geen regels 
opgenomen over het beheer en onderhoud van de verkeersborden. De overige verkeersobjecten 
(ABRI’s, VRI’s, DRIP’s) hebben geen wettelijke verplichtingen in het kader van beheer en 
onderhoud. 
 
Beleidskader 
In het Beleidsplan Verkeer Steenwijkerland zijn de kaders vastgelegd. Er zijn speerpunten 
benoemd in het kader van verkeersveiligheid, leefbaarheid, up-to-date wegennet, 
bereikbaarheid, onderhoud op maat en inspirerend partnerschap. Deze speerpunten zijn 
uitgewerkt voor de komende planperiode. Voor de kapitaalgoederen resulteert dit in ambitie om 
de fietspaden aan te pakken en te verbreden (zie Wegen), de aanpak van de bushaltes (ABRI’s) en 
het planmatig vervangen/vernieuwen en minimaliseren van de verkeersborden.   
 
Gekozen kwaliteitsniveau 
Er is gekozen de verkeerskundige objecten te onderhouden op kwaliteitsniveau Basis (schoon, heel 
en veilig). 
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Stand van zaken 2019 
De huidige stand van zaken is in lijn met de uitgezette koers. 

3.5 Riolering 

Wetgeving 
In de openbare ruimte is de gemeentelijke riolering één van de belangrijkste voorzieningen voor 
de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft riolering een belangrijke functie 
als het gaat om het tegengaan van wateroverlast. Onderhoud aan de riolering vindt plaats op 
basis van de Waterwet en de wet Gemeentelijke watertaken. Gemeenten zijn wettelijk verplicht 
tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)/Watertakenplan. 
 
Beleidskader ‘Watertakenplan Fluvius’ 
De beleidskaders voor de riolering zijn vastgesteld in het Watertakenplan Fluvius 2016-2021, dat 
is opgesteld met het waterschap Drents Overijsselse Delta en de zes inliggende gemeenten van 
het beheergebied “Reest & Wieden”. Voor de gemeentelijke watertaken zijn een vijftal 
bestuurlijke doelen gedefinieerd: 

1. Risico’s voor de volksgezondheid door aanraking met schadelijke stoffen en geur-
overlast maximaal beperken. 

2. Beperk wateroverlast door water op straat en beperk overstroming maximaal. 
3. Beperk hinder door falen van riolen en door verstopping of werkzaamheden. 
4. Zorg voor goede oppervlaktewater-kwaliteit, voer zo weinig mogelijk schoon water af 

naar de zuivering. 
5. De klant staat voorop. Aantal klachten zit onder het landelijk gemiddelde. 

 
Twee doelen richten zich op communicatie, meldingen, klachten en afhandeling hiervan. Het 
betreft doel 1: ‘bescherm de volksgezondheid’ en doel 5: ‘zorgvuldige dienstverlening’. De 
overige drie doelen (doel 2: beperk wateroverlast, doel 3: beperk hinder en doel 4: spaar het 
milieu) bepalen in grote mate de inzet van menskracht en middelen. Daartoe wordt een aantal 
strategische keuzes gemaakt: 

 Inzetten op assetmanagement en een sterke betrokkenheid van inwoners en bedrijven. 

 Inzetten op versterken van de duurzaamheid. 

 Maatregelen afleiden uit de ketenbenadering en de bestuurlijke doelen. Daarbij zijn de 
zorgplichten leidend voor de mate waarin de gemeente haar verantwoordelijkheid 
invult: 

o Aanleg van nieuwe voorzieningen; 
o Gegevensbeheer; 
o Aansluiting op riolering of IBA; 
o Onderhoudswerkzaamheden; 
o Kwaliteit van riolering; 
o Functioneren van riolering; 
o Aanpak knelpunten; 
o Communicatie; 
o Klimaatverandering; 
o Afkoppelen; 
o Overdracht stedelijk water; 
o Zorgplicht grondwater. 
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Gekozen kwaliteitsniveau 
De riolering kent geen werkwijze met kwaliteitsniveaus. Wel is in het Watertakenplan gekozen 
voor risicogestuurd beheer. Hierbij worden de te nemen maatregelen afgewogen op basis van de 
risico’s die ter plaatse worden gelopen. Vervangingen worden bijvoorbeeld alleen uitgevoerd als 
dit technisch echt noodzakelijk is. In het kwaliteitsdenken sluit dit aan bij kwaliteitsniveau Basis.  
 
Stand van zaken 2019 
De uitvoering van het Watertakenplan ligt op koers. 

3.6 Water en (civieltechnische) kunstwerken 

Wetgeving 
Vanuit Europese richtlijnen, de Waterwet en de Wet gemeentelijke watertaken heeft de 
gemeente een zorgplicht voor water. Door onder andere klimatologische veranderingen, 
verandert de komende jaren het nodige op het gebied van waterveiligheid, waterkwantiteit en 
waterkwaliteit. 
 
Ten aanzien van het beheer en onderhoud van kunstwerken zijn wettelijke eisen gesteld aan 
veiligheid en functionaliteit. Op basis van het Burgerlijke Wetboek dient de veiligheid onder alle 
genormeerde omstandigheden gewaarborgd te zijn. De gebruiksveiligheid dient dusdanig te zijn 
dat er op een veilige en doelmatige wijze gebruik van het object kan worden gemaakt. De 
zogenaamde functionele eisen zijn eisen waaraan een object moet voldoen om een bepaalde 
functie te vervullen. Ten aanzien van de constructieve veiligheid is van belang dat niet alleen het 
ontwerp aan de veiligheidseisen voldoet, maar dat ook het object in de actuele toestand hieraan 
voldoet. 
 
Beleidskaders 
De beleidskaders voor water en (civieltechnische) kunstwerken zijn in verschillende 
beleidsstukken opgenomen:  
 

1. Beleidsplan Oeververbindingen 2017 – 2021  
Het beleidsplan Oeververbindingen geeft handvatten voor het beheer en onderhoud en zet lijn 
voor de komende jaren. Voorgesteld wordt voor kwaliteitsniveau Basis te kiezen, met de nadruk 
‘heel en veilig’ en slechts beperkt ‘schoon’. Om het beheer van de kunstwerken binnen de 
gestelde kaders uit te voeren, hanteert de gemeente een beheerstrategie waarbij op basis van 
regelmatige inspectie, zowel verzorgend als technisch onderhoud planmatig wordt uitgevoerd.  
 

2. Beleidsplan Oeverconstructies Steenwijkerland, 2016 – 2020 
In het beleidsplan Oeverconstructies zijn verschillende scenario’s en varianten afgewogen. Bij 
vervanging wordt gekozen voor kunststof, dit is een duurzaam en financieel gunstig scenario. Als 
de oeverconstructie een matige, slechte of zeer slechte kwaliteit heeft wordt afgewogen of de 
beschoeiing onder verantwoording van de gemeente valt; noodzakelijk is (of natuurlijke oever 
volstaat en) of deze kan worden vervangen door duurzame kunststof beschoeiing. 
 

3. Watertakenplan Fluvius 2016 - 2021(watergangen en duikers) 
Watergangen (en bijbehorende duikers) zijn voorzieningen van het water- en rioolsysteem die als 
functie hebben overtollig regenwater en grondwater af te voeren. De onderhoudskosten 
(maaien, onderhouden en vervangen oeverconstructies) worden voor een deel toegerekend aan 



Paraplunota Kapitaalgoederen 2019 - 2023 
gemeente Steenwijkerland 
projectnummer 0437946.100 
11 juli 2019 revisie 7.0 
  

 
 
 
 

Blad 11 van 22 

 

de rioolheffing. Vanuit deze zorgplicht voor regenwater worden verschillende watergangen 
gebaggerd (zie ook Baggerplan). Binnen de gemeente Steenwijkerland is veel water, deze 
beleidsperiode wordt gebruikt om de taak en rolverdeling tussen de verschillende overheden 
duidelijk te krijgen (overdracht stedelijk water en vaarwegbeheer).  
 
Voor Jachthavens wordt de komende tijd een Meerjarenonderhoudsplan 2021 – 2025 opgesteld. 
De gebouwen op de jachthavens vallen onder gemeentelijk vastgoed en zijn reeds opgenomen 
op de onderhoudsplanning ‘Gebouwen’.  
 
Een aantal kleinere (recreatieve) objecten, zoals fonteinen en zwemstranden, zijn niet 
opgenomen in een beleidsplan. Deze worden echter op een pragmatische manier beheerd en 
onderhouden tegen relatief beperkte kosten.  
 
Gekozen kwaliteitsniveau 

1. Voor de oeververbindingen zijn drie scenario’s geschetst voor zowel onderhoud als 
vervanging: 
Onderhoud 
Scenario Basis:    
Dit niveau komt het dichts bij het gemeentelijk beleid ‘Schoon, Heel en Veilig’ en de 
objecten halen de maximale levensduur tegen de laagst mogelijke kosten. Er is geen 
sprake van veiligheidsrisico’s, kans op verloedering of kapitaalvernietiging. Het 
onderhoud voldoet technisch ten aanzien van een veilig gebruik. 
Scenario Beperkt Basis:  
Door een verlaging van het “basis” budget naar een onderhoudsbudget ad € 400.000,= 
wordt geaccepteerd dat er nog meer incidenteel lage kwaliteit wordt gerealiseerd met 
name in het buitengebied. Wel wordt er gestreefd naar een te behalen basis kwaliteit 
rondom hotspots en woongebieden.  
Scenario Laag:    
Met dit scenario is door de lage kwaliteit sprake van veiligheidsrisico's, kans op 
verloedering en een verhoogd risico op kapitaalvernietiging rondom op de 
kunstwerkobjecten. Er is aanzienlijk sprake van ontbrekende delen, uitspoeling of 
functieverlies bij oevers en bruggen - de kans op uitval is verhoogd, waardoor 
stremmingen bij wegverkeer of scheepvaart vaker voorkomen; het onderhoud van de 
kunstwerkonderdelen voldoet technisch niet meer aan een gewaarborgd niveau ten 
aanzien van veilig gebruik, het minimum aan beheer is bereikt. 
 
Vervangingen 
Scenario Basis: 
In dit scenario wordt de investering afgeschreven over 30 jaar.  
Scenario Beperkt Basis:  
Bij dit scenario worden de vervangingen financieel afgeschreven over 50 jaar wat een 
risico kan zijn in relatie met de technische afschrijving (< 50 jr.). 
Scenario Laag: 
Bij dit scenario wordt het benodigde budget met 20 % verlaagd en de financiële 
afschrijving op 50 jaar gesteld. Met dit scenario ontstaat er nog een extra risico, namelijk 
te weinig middelen om de te vervangen oeververbindingen ook daadwerkelijk te 
vervangen, naast het genoemde risico zoals benoemd bij het scenario beperkt basis. 
Er is sprake van reële kans op onveiligheid, uitval, stremmingen en kapitaalvernietiging 
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Er is gekozen voor kwaliteitsniveau Beperkt basis (zowel voor onderhoud als voor 
vervangingen). 

2. Voor de oeverconstructies is kwaliteitsniveau Basis gekozen. Daarnaast is gekozen voor 
het goedkoopste beleidsscenario 2b – extensiveren van oeverconstructies, toepassing 
kunststof.   

3. Voor watergangen en duikers is geen specifiek kwaliteitsniveau gekozen. Deze objecten 
worden functioneel beheerd om de functie in stand te houden.  

 
Stand van zaken 2019 

1. In uitvoering blijken de theoretische budgetten van de oeververbindingen vaak 
onvoldoende om het project in de praktijk te kunnen uitvoeren. Dit is onder andere te 
verklaren door: oplopende marktprijzen, meerkosten door noodvoorzieningen in het 
kader van bereikbaarheid of extra’s in het kader van participatie. Hiermee staat het 
totale budget van de oeververbindingen onder druk en kunnen op termijn minder 
oeververbindingen worden aangepakt. De voortgang wordt daarom de komende 
periode geëvalueerd. 

2. Voor de oeverconstructies is de afgelopen periode met name uitvoering gegeven aan 
project Giethoorn. Dit heeft gevolgen gehad voor het wegwerken van achterstallig 
onderhoud op andere plekken. Het beleidsplan loopt in 2020 af. In 2020 zal een nieuw 
beleidsplan worden opgesteld voor de periode 2021-2027 waarin gekeken zal worden 
naar de behaalde resultaten en de nieuw te nemen maatregelen op het gebied van 
onderhoud en vervanging (eventueel achterstallig). 

3. Het baggeren van watergangen is ‘on hold’ gezet, in verband met de overdracht van het 
stedelijk water naar het waterschap. Mocht overdracht plaatsvinden dan zullen de 
watergangen als nog op orde worden gebracht of zullen nadere financiële afspraken 
worden gemaakt over de baggerkosten.  

3.7 Openbaar groen en spelen 

Wetgeving  
Openbaar Groen 
Op basis van een aantal wetten en regelingen wordt invulling gegeven aan het groenbeheer in de 
gemeente Steenwijkerland. De belangrijkste zijn het Burgerlijk Wetboek waarin de zorgplicht van 
de beheerder is vastgelegd en de Natuurwet. De gemeente hanteert daarnaast de Gedragscode 
flora- en fauna. Daarmee werkt de gemeente Steenwijkerland zorgvuldig, rekening houdend met 
de aanwezige flora en fauna.  
 
Sport en spelen 
De gemeente is verplicht veilige speelruimte aan te bieden en moet zich houden aan geldende 
wetten. Voor de veiligheid van sport en spelen is het Warenwetbesluit Attractie- en 
speeltoestellen (WAS) opgesteld. De WAS geeft normen aan voor speeltoestellen en 
ondergronden. Ze kunnen worden gebruikt om aan de wet (bieden van veilige speelruimte) te 
voldoen. Andere manier om aan de wet te voldoen is vastlegging van het beheerproces: 
inspectie, registratie in een logboek en bijhouden van uitgevoerde acties.  
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Beleidskaders 
De beleidskaders voor openbaar groen en spelen zijn in verschillende beleidsstukken 
opgenomen:  
 
1a. Beleidskader Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) 2007 
Deze visie bevat de beleidskaders voor de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte van 
Steenwijkerland in alle facetten. Deze visie zet de kwaliteit van de openbare ruimte centraal. De 
visie beschrijft verschillende deelgebieden en hun karakter. De gebruiker staat centraal, daaruit is 
de gewenste inrichting van de openbare ruimte afgeleid. De functie, het gebruik en de omgeving 
(woonwijk, historisch centrum, buitengebied) bepalen de inrichting en het te hanteren 
onderhoudsniveau. De visie is voor een termijn van 20 jaar opgesteld.  
 
1b. Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte Gemeente Steenwijkerland 
Het beleidskader vanuit het IVOR is uitgewerkt in een kwaliteitshandboek openbare ruimte. 
Hierin zijn per object de kwaliteitsniveaus in beeld en tekst toegelicht.  
 
1c. Beleidsnota Groen en Meerjarenprogramma Groen 2011 - 2014 
In de looptijd van deze beleidsnota is ingezet op een verdere professionalisering van het beheer 
en onderhoud en een kwaliteitsverbetering. Het betrekken van bewoners uit de buurt is daarbij 
een speerpunt. In deze beleidsnota zijn acties en plannen uit gezet om deze doelstellingen te 
halen. 
 
2. Speelplekkenbeleid en Meerjarenplan Spelen 2014 – 2017 
Het Speelplekkenbeleid heeft de afgelopen jaren de handvatten geboden die noodzakelijk waren 
om de regie te houden op het product spelen. De tevredenheid over de speelplekken onder de 
burgers is gestegen. Voor de periode tot 2020 worden de volgende ambities uitgesproken: meer 
samenwerken met inwoners; meer speelwaarde en bewegen én minder speelplekken; 
toekomstig bestendig areaal.   
 
3. Beleid Sportvelden 
Alle maatregelen die nodig zijn om de sportvelden duurzaam in stand te houden, worden 
uitgevoerd conform het daartoe opgestelde onderhoudsbestek. In 2019 wordt een beheerplan 
sportvelden afgerond. Ook een plan van aanpak om de sportvelden klimaatbestendig te maken 
wordt in 2019 opgesteld.  
 
Gekozen kwaliteitsniveau 

1. Voor het groenonderhoud is gekozen voor het kwaliteitsniveau Basis. Voor de hotspots 
wordt kwaliteitsniveau Hoog gehanteerd.  

2. De speelplekken worden onderhouden op het kwaliteitsniveau Basis. 
3. Voor het sportvelden beheer wordt de NOC*NSF en KNVB normering gehanteerd. 

 
Stand van zaken 2019 
De gemeente Steenwijkerland heeft de ambitie om in 2020 de Beleidsnota Groen en het 
MeerjarenProgramma Groen te actualiseren. Participatie, klimaatadaptatie, toerisme en 

biodiversiteit zullen binnen deze beleidsactualisatie belangrijke thema's zijn.  
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3.8 Begraven 

Wetgeving 
Op grond van artikel 33 van de Wet op lijkbezorging moet een gemeente ten minste één 
begraafplaats hebben. Er is geen verdere wetgeving over het beheren en/of onderhouden van de 
begraafplaatsen. 
 
Beleidskader ‘Over het graf…’ Meerjarenplan Begraven 2014 – 2018, gemeente Steenwijkerland 
In dit meerjarenplan zijn de kaders gesteld betreffende de wet en regelgeving, administratie, de 
verordening, de capaciteit van de begraafplaatsen in Steenwijkerland. Voor inrichting, beheer en 
onderhoud vallen de begraafplaatsen onder de ‘hotspots’ (IVOR 2007). Het onderhoud richt zich 
op het algemeen groen, de paden, de algemene graven en oorlogsgraven. De aanwezige 
bebouwing valt onder gemeentelijk vastgoed (zie onderdeel ‘Gebouwen’). 
 
In 2019 wordt het Meerjarenplan begraafplaatsen geactualiseerd.  
 
Gekozen kwaliteitsniveau 
De begraafplaatsen zijn aangemerkt als ‘hotspot’ en worden daarmee onderhouden op 
kwaliteitsniveau Hoog.  
 
Stand van zaken 2019 
De begraafplaatsen voldoen op dit moment aan de gestelde kaders en de ingezette lijn. 

3.9 Gebouwen 

Wetgeving 
 
Gebouwen 
Er zijn geen wettelijke verplichtingen voor de gemeente op het gebied van accommodatiebeleid.  
Wel zijn er wettelijke eisen bij de bouw en onderhoud van accommodaties. Zo moet tijdens de 
bouw worden voldaan aan het geldende bouwbesluit en tijdens gebruik zijn verschillende 
wettelijke verplichtingen (bv. dakveiligheid, brandveiligheid, noodverlichting, etc.). 
 
Beleidskader 
Per gebouw zijn er onderhoudsplannen opgesteld. Deze worden per jaar samengevoegd tot het 
Meerjarenplan Maatschappelijk Vastgoed. Hierin zijn de te verrichten 
onderhoudswerkzaamheden voor meerdere jaren vastgelegd. De onderhoudswerkzaamheden 
bestaan uit dagelijks onderhoud, service onderhoud (o.b.v. servicecontracten) en planmatig 
(groot) onderhoud. Uitbreidingen en duurzame maatregelen vallen buiten dit planmatig 
onderhoud.  
 
Gekozen kwaliteitsniveau 
Er is geen kwaliteitsniveau vastgesteld voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. De 
gebouwen worden sober en doelmatig onderhouden.  
 
Stand van zaken 2019 
De huidige stand van zaken is overeenkomstig de uitgezette lijn.  
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4 Financiën 

In dit hoofdstuk wordt per productgroep inzicht gegeven in de financiële situatie. De opgenomen 
budgetten zijn exclusief gemeente eigen personele inzet, overhead, eigen materieel, etc. 

4.1 Integrale projecten 

Binnen de gemeente Steenwijkerland wordt gewerkt met integrale projecten. Deze integrale 
projecten worden op basis van verschillende kansen ingezet. Bij deze integrale projecten wordt 
gekeken naar de disciplinaire budgetten om bij te dragen aan het project. Soms zijn deze 
bijdragen niet toereikend voor dekking van het totale project. Er zijn geen structurele middelen 
beschikbaar om deze tekorten op te vangen. Jaarlijks wordt een afweging gemaakt voor deze 
integrale projecten en eventuele bijdragen vanuit andere middelen.    

4.2 Product Wegen 

Onderhoud 
Voor het onderhoud van wegen wordt onderscheid gemaakt in dagelijks onderhoud en groot 
onderhoud. Het dagelijks onderhoud bestaat uit jaarlijks terugkerende taken en kosten. 
Daarnaast zijn er budgetten voor vegen, onkruidbestrijding op verharding, straatmeubilair en 
gladheidsbestrijding. Ook zijn er jaarlijks een aantal eenmalige kosten (bv. extra onderzoek of 
opstellen wegenlegger), die direct ten koste van de exploitatie worden gebracht. 
 
Voor groot onderhoud wegen wordt gewerkt met een voorziening. Jaarlijks wordt gemiddeld  
€ 1.380.000 beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud wegen in de exploitatie. Op basis van 
het meerjarenplan worden de overschotten of tekorten geëgaliseerd met de voorziening. In 2018 
is een eenmalige storting gedaan in de voorziening wegen van € 1.500.000. Op basis van de 
huidige inzichten en plannen is de voorspelling dat de voorziening daarmee in 2027 op € 0 
uitkomt. Jaarlijks wordt geëvalueerd of dit doel nog gehaald wordt en wordt eventueel bijgesteld. 
 

Wegen 
 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Dagelijks beheer € 265.000 € 265.000 € 265.000 € 265.000 € 265.000 

Groot onderhoud  € 1.343.000 € 1.960.000 € 700.000 € 739.000 € 2.222.000 

 
Vervangingen / Investeringen 
Binnen de gemeente Steenwijkerland zijn er voor wegen investeringen op: 
 
Levensduurverlengend onderhoud 
Conform het BBV wordt levensduurverlengend onderhoud gezien als investering. Voor het 
uitvoeren van dit onderhoud zijn de kosten als geraamd in het beleidsplan opgenomen in de 
begroting. 
 
Aanleg bermverharding  
De investeringsbedragen voor het aanleggen van bermverharding zijn conform het 
kwaliteitsscenario Beperkt basis opgenomen in de begroting.  
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Vervanging / Reconstructie 
Er is geen structureel investeringsbudget beschikbaar voor de vervanging van de wegen aan het 
einde van de levensduur. Jaarlijks worden de wegen waarbij vervanging onvermijdelijk is in beeld 
gebracht en hiervoor wordt apart budget aangevraagd. Onderstaande tabel geeft inzicht in de 
kosten op basis van de huidige inzichten.  
 

Wegen Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Levensduurverlengend € 162.000 € 187.000 € 142.000 € 399.000 € 514.000 

Bermverharding € 404.000 € 404.000 € 536.000 € 536.000 € 536.000 

Aanpak fietspaden n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. (totaal 
€ 4.830.000) 

Vervanging/reconstructie € 756.000 € 270.000 € 635.000 € 250.000  

4.3 Product Openbare verlichting 

Onderhoud 
Voor het dagelijks onderhoud (afhandeling storingen, vervangen lampen en verhelpen schades) is 
jaarlijks circa € 207.000 beschikbaar. Daarnaast zijn er jaarlijkse energiekosten van circa  
€ 220.000. De komende jaren wordt de openbare verlichting grootschalig vervangen, 
verwachting is dat de dagelijks onderhoudskosten en energiekosten hierdoor afnemen. Hier is 
reeds rekening mee gehouden in de begroting voor de komende jaren.   
 

Openbare verlichting 
 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Dagelijks beheer € 207.000 € 207.000 € 207.000 € 207.000 € 207.000 

Energiekosten € 220.000 € 217.000 € 214.000 € 212.000 € 210.000 

 
Vervangingen / Investeringen 
Op basis van het aangepaste vervangingsplan (naar aanleiding van kwaliteitsniveau Beperkt 
basis) zijn investeringen geraamd voor het vervangen van de armaturen en masten. Deze zijn als 
investering opgenomen in de programmabegroting.  
 

Openbare verlichting 
 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Masten en 
armaturen 

€ 584.000 € 425.000 € 425.000 € 425.000 € 425.000 
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4.4 Product Verkeer 

Onderhoud 
Er is een jaarlijks budget beschikbaar om verkeersborden planmatig te vervangen en er is een 
budget voor onderhoud (schoonmaken, adhoc vervangen, bijplaatsing). Voor het onderhoud van 
de ABRI’s is een exploitatieovereenkomst afgesloten. Hierin is het onderhoud en de exploitatie 
van de reclamevitrines in de ABRI’s opgenomen. 
 

Verkeer 
 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Planmatig vervangen € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 

Regulier onderhoud € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 

 
Vervangingen / Investeringen 
De komende jaren wordt geïnvesteerd in de aanpak van de fietspaden (zie Wegen), het 
vervangen van de ABRI’s en aanpak van de bewegwijzering in Giethoorn. 
 

Verkeer 
 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Vervangen ABRI € 285.000     

Bewegwijzering 
Giethoorn 

€ 420.000     

4.5 Product Riolering 

Het product riolering kent een eigen opbouw voor wat betreft de financiën. De kosten worden 
gedekt middels de rioolheffing. De kosten zoals opgenomen in het AWP zijn volledig opgenomen 
in de begroting. Dit geldt zowel voor onderhoud als vervangingen/investeringen. Er wordt 
gewerkt met een voorziening om bedragen te egaliseren.  
 
Onderstaand een globaal financieel overzicht van het product riolering. 
 

Riolering Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Algemeen* € 448.000 € 515.000 € 595.000 € 679.000 € 679.000 

Onderzoek € 207.000 € 207.000 € 207.000 € 207.000 € 207.000 

Planvorming € 108.000 € 138.000 € 118.000 € 108.000 € 108.000 

Onderhoud € 574.000 € 571.000 € 569.000 € 569.000 € 569.000 

Investeringen € 1.400.000 € 1.544.000 € 2.053.000 € 2.108.000 n.t.b. 

 
*  Algemene kosten riolering bestaan bijvoorbeeld uit: kwijtschelding, afschrijving 
rioolinvesteringen, rentelasten, elektra, datakosten, abonnementen en bijdragen. 
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4.6 Product Water en (civieltechnische) kunstwerken 

Onderhoud 
Oeverbindingen (in begroting als ‘Onderhoud bruggen’) 
Voor het onderhoud van oeververbindingen op kwaliteitsniveau Beperkt basis, is per jaar  
€ 406.000 benodigd. Dit bedrag is in de begroting beschikbaar.  
 
Oeverconstructies (in begroting als ‘Beschoeiingen’) 
Het benodigde onderhoudsbudget voor oeverconstructies is geraamd op € 417.000 per jaar voor 
de jaren 2019 en 2020. Een budget voor 2020 van € 250.000 is naar voren gehaald naar 
2018/2019 omdat het project Giethoorn is geclusterd. Daardoor is er in 2020 € 167.000 
beschikbaar. In de jaren vanaf 2021 is € 267.000 beschikbaar. Of dit voldoende zal zijn moet 
blijken uit het nieuw op te stellen beleidsplan. 
 
Water 
Jaarlijks is een budget van € 475.000 beschikbaar voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. 
Daarnaast is er € 164.000 beschikbaar voor het onderhouden en maaien van de schouwsloten.  
Voor de jachthavens is een onderhoudsbudget van circa € 48.000 beschikbaar en er is € 60.000 
budget voor onderhoud aan recreatieve vijvers en voorzieningen.  
 

Water en civiele 
kunstwerken 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Oeververbindingen € 406.000 € 406.000 € 406.000 € 406.000 € 406.000 

Oeverconstructies € 417.000 € 167.000 € 267.000 € 267.000 € 267.000 

Water € 639.000 € 639.000 € 639.000 € 639.000 € 639.000 

Jachthavens € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 

Recreatieve 
voorzieningen 

€ 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 

 
Vervangingen 
Oeververbindingen (in begroting als ‘Investeringen bruggen’) 
Voor het vervangen van de oeververbindingen op kwaliteitsniveau Beperkt basis, is een jaarlijks 
budget nodig van circa € 538.000. Hiervoor wordt uitgegaan van financiële afschrijvingstermijn 
van 50 jaar, dit vormt een risico aangezien niet alle oeververbindingen een technische levensduur 
hebben van 50 jaar.  
 
Oeverconstructies (in begroting als ‘Investeringen beschoeiingen’) 
Het benodigde budget voor de vervanging van oeverconstructies is geraamd op € 300.000 per 
jaar voor de jaren 2019 en 2020. Een budget voor 2020 van € 250.000 is naar voren gehaald naar 
2018/2019 omdat het project Giethoorn is geclusterd. Daardoor is er in 2020 € 50.000 
beschikbaar. In de jaren vanaf 2021 is € 150.000 beschikbaar. Of dit voldoende zal zijn moet 
blijken uit het nieuw op te stellen beleidsplan. 
 
Water en overige 
Voor water, jachthavens en recreatieve voorzieningen zijn geen vervangings- of 
investeringsbudgetten opgenomen.  
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Water en civiele 
kunstwerken 
 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Oeververbindingen € 538.000 € 538.000 € 538.000 € 538.000 n.t.b. 

Oeverconstructies € 300.000 € 50.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 

4.7 Product Openbaar groen en spelen 

Onderhoud 
Openbaar groen 
Binnen het product groen zijn er financiële middelen beschikbaar om onderhoud uit te voeren 
aan de diverse groenobjecten. Er is onderscheid gemaakt in middelen voor onderhoud van 
openbaar groen, bermenonderhoud, bomenonderhoud en extensief maaien. Het grootste deel 
van het onderhoudsbudget wordt besteed aan het integrale onderhoudsbestek voor de 
openbare ruimte. In dit bestek is al het verzorgend onderhoud in de openbare ruimte 
opgenomen. Dit bestek wordt door de NoordWestGroep uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente Steenwijkerland. In 2019 en 2020 is daarnaast budget beschikbaar voor het project om 
biodiversiteit en bloemrijke bermen te stimuleren. 
 
Sport en spelen 
Voor het onderhouden van de sportvelden is jaarlijks circa € 314.000 beschikbaar. Binnen dit 
bedrag zijn ook posten voor het beheren en onderhouden van de noodzakelijke voorzieningen 
(ballenvangers, verlichting, hekwerken, etc.) opgenomen.  
Voor het onderhouden van de speelvoorzieningen en de speelondergronden is een jaarlijks 
budget van circa € 106.000 beschikbaar.  
 

Openbaar groen en 
spelen 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Openbaar groen  € 1.592.000 € 1.592.000 € 1.592.000 € 1.592.000 € 1.592.000 

Sportvelden € 314.000 € 314.000 € 314.000 € 314.000 € 314.000 

Speelvoorzieningen € 106.000 € 106.000 € 106.000 € 106.000 € 106.000 

 
Vervangingen / Investeringen 
Openbaar groen 
Binnen de budgetten voor openbaar groen zijn aantal posten beschikbaar voor renovatie, inboet 
herstel en herplant van bomen. Daarnaast zijn er middelen ter beschikking gesteld voor de 
aanpak van de Essentaksterfte, dit budget wordt ingezet om de matig tot ernstig aangetaste 
essen te verwijderen en waar mogelijk herplanten met een variatie van andere 
toekomstbestendige bomen.   
Vanuit de beschikbare budgetten wordt soms bijgedragen aan integrale projecten om de 
groenvoorziening te renoveren of verbeteren. Er zijn geen specifieke vervangings- of 
investeringsbudgetten beschikbaar.   
 
Sport en spelen  
Voor de sportvelden zijn geen vervangings- of investeringsbudgetten beschikbaar. Voor het 
vervangen van speeltoestellen is op basis van het meerjarenplan een jaarlijks vervangingsbudget 
beschikbaar.  
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Openbaar groen en 
spelen 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Openbaar groen  - - - - - 

Sportvelden - - - - - 

Speelvoorziening € 116.000 € 112.000 € 83.000 € 84.000 € 182.000 

4.8 Product Begraven  

Onderhoud 
Voor het onderhoud van de begraafplaatsen is jaarlijks circa € 297.000 beschikbaar. Daarnaast is 
er binnen het product groen een klein budget beschikbaar om het groen nabij de begraafplaatsen 
te onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog. De kosten worden (deels) gedekt door de baten. 
 

Begraven 
 

Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Onderhoud € 297.000 € 297.000 € 297.000 € 297.000 € 297.000 

 
Vervangingen / Investeringen 
Er zijn geen investeringsbudgetten beschikbaar. 

4.9 Product Gebouwen 

Onderhoud 
Op basis van het Meerjarenonderhoudsplan is er een jaarlijks budget beschikbaar voor het 
uitvoeren van onderhoud. Binnen dit onderhoud worden ook (kleine) technische installaties 
vervangen of onderdelen vervangen.  
 
Vervangingen / Investeringen 
Voor Vervangingen / Investeringen wordt gewerkt met een voorziening. De investeringen zijn 
geraamd op basis van het Meerjarenonderhoudsplan. Er is geen rekening gehouden met 
verbeteringen, verduurzaming of complete herbouw van maatschappelijk vastgoed. De 
kapitaallasten van de investeringen in de (technische installaties van) zwembaden worden vanuit 
de voorziening gedekt.  

  

Gebouwen Begroting 
2019 

MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 

Uitvoering € 1.577.000 € 906.000 € 913.000 € 1.133.000 € 1.058.000 

Investeringen € 106.000 € 44.000 € 252.000 € 110.000 € 740.000 
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5 Aandachtspunten en aanbevelingen 

Op basis van deze paraplunota Kapitaalgoederen 2019 – 2023 gemeente Steenwijkerland worden 
in dit hoofdstuk de belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen opgesomd. 

5.1 Aandachtspunten 

De arealen van de kapitaalgoederen in Steenwijkerland zijn goed in beeld. De arealen worden 
(kwantitatief en kwalitatief) bijgehouden in het betreffende beheersysteem. Enige uitzondering 
hierop is het straatmeubilair (bankjes, afvalbakken, hekjes, paaltjes, etc.) deze zijn beperkt in 
beeld.  
 
De gemeente Steenwijkerland hanteert eigen gedefinieerde kwaliteitsniveaus. Ten opzichte van 
de landelijke methodiek is het kwaliteitsniveau ‘Beperkt basis’ toegevoegd. Dit kwaliteitsniveau 
zit op de ondergrens van kwaliteitsniveau Basis en bovenin kwaliteitsniveau Laag. Op 
verschillende disciplines is dit kwaliteitsniveau daadwerkelijk vastgesteld. Deze keuze brengt 
risico’s met zich mee, de kans op kapitaalvernietiging neemt ten opzichte van kwaliteitsniveau 
Basis toe. De doorslag naar kwaliteitsniveau Laag is reëel en wordt gedeeltelijk zelfs 
geaccepteerd. De keuze voor dit kwaliteitsniveau is grotendeels gemaakt vanuit 
kostenoverweging, met name op (middel)lange termijn is dit een risico voor de kwaliteit en het 
presteren van de kapitaalgoederen.  
 
De belangrijkste aandachtspunten per discipline: 

 In het wegenbeleidsplan is gekozen voor kwaliteitsniveau Basis. De risico’s die hiermee 
worden gelopen zijn beperkt. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde (circa € 0,64 
per m²) is het beschikbare wegenbudget Steenwijkerland (circa € 0,48 per m²) laag. Met 
name voor de (middel)lange termijn levert dit risico’s op voor financiële tekorten. 

 Naast het beperkte inzicht in de areaalomvang van het straatmeubilair is ook het beleid 
en de benodigde budgetten een aandachtspunt. Advies is hier meer structureel vorm 
aan te geven.  

 De geplande vervanging van openbare verlichting wordt over een langere termijn 
uitgevoerd. Hierdoor komen de doelstellingen voor beperken van onderhouds- en 
energielasten onder druk te staan.   

 Voor de aanpak van fietspaden wordt gekozen voor subsidiëring door de provincie. Als 
deze subsidie uitblijft wordt de ambitie op dit vlak niet bereikt. Inmiddels is door het 
beschikbaar stellen van middelen door de provincie in het kader van de “regiodeal” hier 
aan invulling gegeven. 

 Het rioleringsbeleid en de financiën zijn op orde. Bij integrale projecten wordt vaak 
geleund op de bijdrage vanuit riolering. Dit kan op termijn (als er minder 
rioleringsinvesteringen zijn) een risico zijn voor de doorgang van integrale projecten in 
de openbare ruimte. 

 De gemeente Steenwijkerland heeft een groot areaal, water en civieltechnische 
kunstwerken. Voor meerdere onderdelen is gekozen voor Beperkt basis. In sommige 
gevallen is de financiële afschrijvingstermijn langer dan de daadwerkelijke levensduur. 
Dit levert risico’s op.  
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 De daadwerkelijke kosten van de projecten van de oeververbindingen zijn hoger dan 
geraamd in eerdere plannen. De voortgang wordt daarom de komende periode 
geëvalueerd. 

 Het beleid voor jachthavens ontbreekt op dit moment. Voorgesteld wordt hiervoor op 
korte termijn beleid te ontwikkelen. 

 Het is wenselijk het groenbeleid te actualiseren. In deze actualisatieslag dient ook een 
nieuw financieel doorzicht te worden opgenomen. Er zijn geen echte budgetten om bij 
te dragen aan integrale projecten of vervangingen van groen. 

 Het speelbeleid is op orde en financieel in de hand. De nagestreefde doelen worden 
behaald. Het beheerplan sportvelden wordt in 2019 opgesteld. 

 Het is wenselijk het meerjarenplan Begraven te actualiseren. 

 Voor het beheer van de gebouwen is geen overkoepelend beleidsplan. Elk gebouw heeft 
zijn eigen meerjarenonderhoudsplan. De kosten worden geëgaliseerd middels een 
voorziening. Deze werkwijze wordt als positief ervaren en zal op deze wijze worden 
voortgezet. 

5.2 Aanbevelingen 

De aanbevelingen op een rij: 

 Blijvende aandacht voor bijhouden arealen, voeg straatmeubilair toe. 

 Zorg voor bewustzijn van de risico’s bij kwaliteitsniveau Beperkt basis. 

 Met deze nota zijn de arealen, beleidskaders, ambitie, huidige stand van zaken en 
budgetten actueel in beeld. Aanbeveling is de omgang en het beleid bij areaaluitbreiding 
en verandering hierop te enten.  

 Houd de verschillende beheer en beleidsplannen actueel en communiceer over de 
gevolgen van de keuzes. 
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6 Samenvatting 

Product Wegen 
 

Openbare 
verlichting 

Verkeer Riolering Water en civieltechnische kunstwerken Groen en spelen Begraven 
 

Gebouwen 

Areaal bekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beleidsplan(nen)  Ja, 2017 -
2021 

Ja, 2017 - 2026 Ja, 2017 - 2020 Ja, 2016 - 2021 Ja grotendeels, 
Oeververbindingen 2017 - 2021 
Oeverconstructies  
2016 - 2020 
Water 2016 - 2021 
Jachthavens (in de maak) 

Deels 
IVOR en kwaliteitshandboek 2007 
Beleidsnota Groen en 
Meerjarenprogramma Groen 2011 - 2014 
Speelplekkenbeleid en Meerjarenplan 
Spelen 2014 – 2017 
Beheerplan Sportvelden (in de maak) 
 
 

Ja, 2014 – 2018 
actualisatie in 2019 

Nee, meerjaren 
onderhoudsplan per 
gebouw 

Gekozen kwaliteitsniveau  Basis 
Bermen en 
aanpak 
fietspaden 
Beperkt 
basis 

Beperkt basis Basis Risicogestuurd 
beheer 

Oeververbindingen Beperkt basis 
Oeverconstructies Basis 
Water functioneel beheer 

Basis, Hotspots Hoog Hoog - 

Onderhoudsbudget Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vervangingsbudget/Vervangingsplan Nee, niet 
structureel 

Ja Alleen voor de 
vervanging van 
fietspaden, 
overige niet 

Ja Ja grotendeels Alleen voor speeltoestellen Nee Alleen voor technische 
installaties 

  



 
 
 

 

Contactgegevens 
Zutphenseweg 31D 
7418 AH  DEVENTER 
Postbus 321 
7400 AH  DEVENTER 
T. 06 - 53 10 96 61 
E. stephan.vandergeest@anteagroup.com 
 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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