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Informatienota
Inleiding
Op 5 maart jl hebben wij u met een informatienota geïnformeerd over de stand van zaken van het 
plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden.

Om te komen tot het concept plan van aanpak zijn drie onderdelen samengevoegd, die samen van 
invloed zijn op de bespeelbaarheid van de sportvelden in Steenwijkerland op de lange termijn:

1. Meerjarenprogramma onderhoud sportvelden
2. Vervangingsinvesteringen sportvelden
3. Uitkomsten van de inventarisatie naar aanleiding van de motie, in overleg met verenigingen, 

met maatregelen voor het verder optimaliseren van de bespeelbaarheid van sportvelden.

In de informatienota van 5 maart hebben we al aangegeven dat we, om recht te doen aan uw 
verzoek (motie voorstelnummer 2018-RAAD-00052) en de inbreng van de diverse verenigingen, alle 
scenario's laten zien die zijn ingebracht.

Kernboodschap
Het concept plan van aanpak is nu gereed en sturen we ter informatie aan u toe. Het is opgebouwd in 
drie niveaus: basis, basis+ en hoog. Bij de verschillende maatregelen hebben we de financiële 
consequenties in beeld gebracht, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Het concept plan van 
aanpak leidt tot een aantal claims die in de brede afweging binnen de Perspectiefnota 2020 worden 
meegenomen. Over de Perspectiefnota vindt overleg plaats met uw raad op 9 juli 2019.

Met het toesturen van dit concept plan van aanpak gaan we er vanuit hiermee de door u ingediende 
motie te hebben afgehandeld.

Consequenties voor de gemeente
Voor de financiële consequenties van de verschillende geschetste niveaus met maatregelen verwijzen 
we naar hoofdstuk 5 in het concept plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden: het financieel 
overzicht.
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Communicatie
Het concept plan van aanpak lichten we inhoudelijk toe tijdens de met u geplande werkvergadering 
op 28 mei 2019. Daarnaast informeren we de verenigingen waarmee we gesproken hebben actief 
over het concept plan van aanpak en het verdere proces.

Vervolg
Het concept plan van aanpak leidt tot een aantal claims die in de brede integrale afweging binnen de 
Perspectiefnota 2020 worden meegenomen. De Perspectiefnota wordt behandeld in uw vergadering 
van 9 juli 2019. De eventuele keuzes die gemaakt worden binnen de Perspectiefnota zijn uiteindelijk 
bepalend voor het definitieve plan van aanpak. Daarom wordt het definitieve plan van aanpak pas na 
besluitvorming over de Perspectiefnota 2020 voor besluitvorming aan u voorgelegd.

Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit de informatienota vast te stellen en inclusief het concept plan van aanpak aan de 
gemeenteraad te verzenden.

Bijlagen
1. Concept plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden Steenwijkerland.pdf
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Concept plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden 

 

 

Onderbouwing claims onderhoud sportvelden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande uit 

- Budget regulier beheer en onderhoud 

- Budget vervangingsinvesteringen kunstgras 

- Motie bespeelbaarheid van de velden 
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1. Inleiding 

 

Sport kenmerkt zich door emotie, dat maakt het spelletje zo mooi, maar soms ook lastig. Wanneer 

je vanuit emotie reageert denk je niet altijd aan de consequenties op de lange termijn. Kijken naar 

investeringen, in dit geval in sportvoorzieningen, vraagt om afwegingen voor de lange termijn. 

Wat betekenen deze investeringen financieel, en wat verwachten we aan veranderingen 

bijvoorbeeld, door ontgroening, krimp en veranderende sportbehoeften. Tegelijkertijd willen we 

nu gebruik maken van voorzieningen en dat het beheer van daarvan optimaal is. Soms leveren de 

afwegingen voor de korte - en lange termijn een spanningsveld op en moeten daar keuzes in 

gemaakt worden.  

 

Plan van aanpak bespeelbaarheid velden 

Tijdens de begrotingsvergadering van 13 november 2018 heeft de gemeenteraad het college 

opgeroepen een plan van aanpak op te stellen voor de velden die aanpassingen vragen met het oog 

op de bespeelbaarheid van de velden het hele jaar door. Dit met het oog op de klimatologische 

omstandigheden (motie Bespeelbaarheid sportvelden in Steenwijkerland, voorstelnummer 2018 – 

RAAD – 00052). Daarbij is ook gevraagd om de kosten hiervan op de lange termijn inzichtelijk te 

maken. Met andere woorden: wat kunnen we doen om de bespeelbaarheid van de velden te 

verbeteren en wat zijn daarvan de financiële consequenties.  

 

In de afgelopen periode is het meerjarenprogramma onderhoud sportvelden opgesteld en zijn de 

vervangingsinvesteringen die de komende jaren op het programma staan, in beeld gebracht. 

Daarnaast is, naar aanleiding van de motie, de afgelopen periode gesproken met de verschillende 

verenigingen over de huidige situatie en is geïnventariseerd wat er volgens de verenigingen 

noodzakelijk zou zijn om de bespeelbaarheid te optimaliseren.  

 

Deze drie onderdelen hebben invloed op het vraagstuk: bespeelbaarheid van de velden op de 

lange termijn. De verschillende opties en maatregelen zijn in één plan van aanpak verwerkt. Om 

recht te doen aan het verzoek van de gemeenteraad en aan de inbreng van de diverse 

verenigingen, laten we in het plan van aanpak alle scenario’s zien die zijn ingebracht om een 

zuivere afweging te kunnen maken. 

 

 

  

College van burgemeester en wethouders - 9 april 2019 - 2019_B&W_00164 4/17



 

3 

 

2. Uitgangspunten 

 

Steenwijkerland investeert in sport. Een groot deel van deze investeringen zit in het op orde 

hebben van de sportaccommodaties.  

 

NOC*NSF - richtlijnen 

In Steenwijkerland hanteren we de NOC*NSF - richtlijnen voor accommodaties als basis. 

Verschillende bonden kennen rekenmodules die inzichtelijk maken hoeveel sportvelden nodig zijn 

voor: het verzorgen van de trainingen, spelen van de wedstrijden en bijvoorbeeld hoeveel 

kleedkamers. In sommige gevallen zeggen de richtlijnen ook iets over de kwaliteit van 

sportvoorzieningen. Naar mate het gebruik van de velden toeneemt, neemt ook de druk toe op de 

kwaliteit van de sportvelden. In de richtlijnen wordt gewerkt met een aantal uren dat gebruik 

gemaakt kan worden van de velden. Hierbij kan wel een kanttekening gemaakt worden. Over het 

algemeen is de normering gebaseerd op het aantal wedstrijdteams. Er wordt dan dus geen 

rekening gehouden met recreatief gebruik. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gebruik 

door scholen of nieuwe activiteiten als walking voetbal of een doordeweekse lokale competitie 

tussen clubs waar de bond geen bemoeienis mee heeft.  

 

Controle en onderhoud grasvelden 

De grasvelden worden jaarlijks gecontroleerd op bespeelbaarheid, bemonsterd op mestbehoefte en 

één keer in de zes jaar wordt de gehele veldopbouw onderzocht. Op basis van het jaarlijkse 

onderzoek worden de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de mestbehoefte bepaald. In de 

zomer worden er diverse maatregelen genomen om de toplaag van de velden in goede conditie te 

houden. Het gaat daarbij om maatregelen als (diep)beluchten, bezanden, dressen, verticuteren, 

vlakmaken (doelmonden), bemesten en doorzaaien. Na het uitvoeren van deze maatregelen heeft 

het veld een aantal weken rust nodig onder goede groeiomstandigheden.  

 

Controle en onderhoud kunstgrasvelden 

Keuringen van kunstgrasvelden wordt door de sportbonden (bijvoorbeeld KNVB en Atletiekunie) 

uitgevoerd. Voor kunstgrasvelden ouder dan acht jaar geldt een verplichte keuring.  

Op basis van deze onafhankelijke keuringen kunnen velden of banen op een gegeven moment 

afgekeurd worden. Wordt een veld of baan afgekeurd, dan mogen er geen wedstrijden meer op 

gespeeld worden.  

Bij de aanleg van een kunstgrasveld hoort een garantietermijn van acht jaar. Tijdens de 

garantietermijn voert de aannemer het onderhoud op het betreffende veld uit om geschillen en 

discussie over het onderhoud en garantie te voorkomen. Na acht jaar vervalt deze 

onderhoudsverplichting voor de aannemer. De kosten voor het onderhoud van de 

kunstgrasvelden komt dan ten laste van het onderhoudsbudget sportveldenbeheer. 

 

Financiële positie Steenwijkerland 

De gemeente Steenwijkerland wil een gezond huishoudboekje, maar heeft ook ambities. Dit 

betekent een goede balans tussen de inkomsten en uitgaven aan de ene kant en plannen en 

ambities aan de andere kant. Om deze balans goed te houden vindt op dit moment een financiële 

herprioritering plaats. Er moeten keuzes tegen elkaar afgewogen worden, waarbij we ook kijken 

naar de consequenties voor de langere termijn. Ook als het gaat om het maken van keuzes ten 

aanzien van dit plan van aanpak met maatregelen over de bespeelbaarheid van de sportvelden, 

speelt deze herprioritering een rol.  
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3. Hoe staan we er voor 

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Steenwijkerland fors geïnvesteerd in het verbeteren van de 

velden, en het op orde brengen van kleedkamers en overige sportgerelateerde ruimten. 

 

3.1 Regulier beheer en onderhoud 

Voor het onderhoud van de sportvelden is een meerjarenprogramma onderhoud sportvelden 

opgesteld. Als basis hiervoor gelden de richtlijnen van NOC*NSF, de afspraken die zijn vastgelegd 

in het Gebruiks- en onderhoudsreglement buitensportaccommodaties en de door sportbonden 

opgestelde normeringen (KNVB, KNHB, Atletiekunie.).  

 

Voor het opstellen van het meerjaren beheerplan heeft een extern bureau de kwaliteit van de 

sportvelden in beeld gebracht. Hiervoor hebben ze gebruik gemaakt van  

a) de rapportages van de beoordelingen van alle natuurgras velden over 3 jaar (2015 t/m 

2017), opgesteld door Lumbricus  

b) een quickscan uitgevoerd door de gemeente Steenwijkerland in mei 2018  

 

In mei 2018 scoorden 7 velden matig, 25 voldoende en 16 goed. De beoordeling van de velden is als 

bijlage bijgevoegd. Naar aanleiding van deze beoordelingen zijn een aantal maatregelen ingepland 

en uitgevoerd. We voeren gedifferentieerd onderhoud uit op de velden. Dat betekent dat we 

vanuit het jaarlijks onderhoudsprogramma extra inzet kunnen plegen juist op die velden waar dat 

nodig is.  

 

3.2 Waterhuishouding is verbeterd 

In 2017 is de waterhuishouding van de velden aangepakt door de drainage te verbeteren of te 

vervangen, daardoor zijn de velden nu beter bestand tegen extreme regenval. We constateren dat 

de investering in de vervanging van de drainage zijn vruchten heeft afgeworpen.  

 

3.3 Beregeningsinstallaties 

Na het uitvoeren van het zomeronderhoud hebben sportvelden een aantal weken rust nodig onder 

goede groeiomstandigheden. Normaal gesproken zijn de groeiomstandigheden in de zomer goed. 

In 2018 werden we verrast door extreme droogte. We waren daar op een aantal locaties niet op 

voorbereid. De velden in Willemsoord veranderden in een savanne vanwege het ontbreken van 

een beregeningsinstallatie terwijl de velden van VV Steenwijk de hele zomer mooi groen bleven 

dankzij de aanwezige beregeningsmogelijkheden. In de periode van droogte zijn op een aantal 

complexen wel beregeningsbronnen geslagen.  Er zijn echter nog niet op alle complexen 

(voldoende) beregeningsinstallaties (slangen, sproeiers) aanwezig. Het is niet uitgesloten dat er in 

de komende jaren opnieuw een periode van droogte optreedt. 
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3.4 Renovatie bestaande kunstgrasvelden en kunststofbaan 

De toplagen van de kunstgrasvelden en de kunststofbaan op de sportparken Parralelweg (voetbal), 

Monnikenmolen (voetbal) en Nieuwe Gagels (atletiek en hockey) zijn vanaf 2021 technisch 

verouderd. Deze velden zijn 12 jaar geleden aangelegd en zijn in de periode vanaf 2021 tot en met 

2025 toe aan vervanging. Dit vraagt een financiële reservering. Daar is nog geen rekening mee 

gehouden in het meerjarenprogramma en in de Begroting 2019-2022. In de systematiek van de 

gemeente Steenwijkerland is het geen automatisme dat na afloop van de afschrijvingstermijn 

opnieuw het geld beschikbaar is voor dezelfde investering (in dit geval het vernieuwen van 

kunstgrasvelden en kunststofbaan). De gepresenteerde vervangingsjaren zijn op basis van de 

huidige conditie van de velden ingeschat. De werkelijke restlevensduur is afhankelijk van de 

gebruiksintensiteit van de velden en het gevoerde onderhoud. Het kan zijn dat de vervanging 

eerder of later moet worden uitgevoerd, waarbij de onzekerheid verder in de tijd (na 2022) 

toeneemt. 

 

3.5 Uitkomsten van gesprekken met de verenigingen 

Minimaal 1 keer per jaar is er overleg met de besturen van de gebruikers van de sportcomplexen 

over de sportvelden. Daarnaast is er ook veel afstemming tussendoor over uit te voeren 

werkzaamheden door verenigingen zelf en de gemeente. Deze afstemming blijft belangrijk. Naar 

aanleiding van de motie zijn met de verschillende sportverenigingen in de afgelopen maanden 

gesprekken gevoerd over de bespeelbaarheid van de sportvelden.  

 

In de gevoerde gesprekken geven veel verenigingen aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de 

meeste velden. Uit de gesprekken blijkt dat de velden tegenwoordig (ook na een forse regenbui) , 

over het algemeen beter bespeelbaar zijn.  Verenigingen gaven daarbij wel aan dat het na grote 

ingrepen aan het veld soms wel een jaar duurde voordat de velden echt hersteld waren. Soms was 

er sprake van een stapje terug in de kwaliteit van de velden, om daarna twee stappen vooruit te 

zetten. Bij extreem nat weer of vorst komt het nog steeds voor dat wedstrijden of trainingen 

worden afgelast, dit is in ons Nederlandse klimaat nauwelijks te voorkomen.  

 

Naar aanleiding van de grote droogte in 2018 en de verwachting dat dit vaker voor zal komen, 

geven een aantal verenigingen ook aan graag te willen beschikken over een goede 

beregeningsinstallatie. Hiermee kan sneller actie ondernomen worden wanneer er sprake is van 

langdurige droogte.  

 

Een drietal verenigingen heeft in de gespreksrondes aangegeven een wens te blijven houden voor 

kunstgras. Dit heeft enerzijds te maken met de kwaliteit van de velden bij een zwaardere belasting 

van trainingsvelden, maar ook met nieuwe activiteiten zoals 35+ voetbal.  
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4. Maatregelen  

 

De raad heeft, zoals eerder aangegeven, het college gevraagd een plan van aanpak op te stellen 

waarin wordt aangegeven wat er nodig is om de velden het hele jaar door bespeelbaar te houden.  

De vraag is welk kwaliteitsniveau de gemeente Steenwijkerland wil hanteren. Wat is ons 

ambitieniveau. Gaan we voor 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bespeelbaar hebben van de 

velden, of is het niet erg als er een keer een wedstrijd afgelast wordt. 

 

Aan de verschillende wensen en ambities hangen verschillende prijskaartjes. De verschillende 

maatregelen en financiële consequenties maken we hieronder inzichtelijk aan de hand van drie 

niveaus: basis, basis + en hoog.  

 

Afhankelijk van het ambitieniveau en de integrale afweging van de financiële consequenties 

binnen de gemeentebegroting kunnen keuzes gemaakt worden. Echter is er wel sprake van een 

opbouw in die keuzes. Kiezen voor een hoog ambitieniveau kan niet zonder dat je de basis van 

beheer en onderhoud op orde hebt. Heb je deze basis namelijk niet op orde,  dan gaat dit 

uiteindelijk als nog ten koste van de bespeelbaarheid van de velden in de breedte van je 

sportvoorzieningen.  

 

Daarmee zijn er drie keuzes: 

1. Kiezen voor maatregelen in pakket 1 (basis) 

2. Kiezen voor maatregelen in pakket 1 en 2 (basis en basis +) 

3. Kiezen voor maatregelen in pakket 1,2 en 3 (basisniveau en basis + en  hoog)  

 

 

4.1 Niveau basis 

 

4.1.1. Jaarlijks budget beheer en onderhoud (verhoging budget € 51.000,00) 

Om de komende jaren het benodigde onderhoud van de sportvelden uit te kunnen voeren, stellen 

we voor het sportveldenonderhoud te verhogen van € 314.000 naar € 365.000 per jaar.  

 

Waarom noodzakelijk 

- toename in aantal velden (2 velden) 

- kosten voor onderhoud kunstgrasvelden komen met ingang van 2019 ten laste van 

regulier onderhoudsbudget  

- uitvoering van structurele extra maatregelen in verband met de klimatologische 

veranderingen 

 

Consequenties wanneer het budget niet verhoogd wordt 

 lager onderhoudsniveau en daarmee lagere kwaliteit van de sportvelden in 

Steenwijkerland 
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4.1.2. Vervangingsvesteringen kunstgras (opnemen van bedragen in de meerjarenbegroting voor vervanging) 

Voor vervangingsinvesteringen van het kunstgras stellen we voor om de volgende bedragen op te nemen in de meerjarenbegroting: 

2021: € 595.000,00, 2022: € 290.000,00, 2023: € 550.000,00, 2024: € 230.000,00 of € 325.000,00 (afhankelijk van keuze voor type veld), 2025: € 125.000,00.

 

De gepresenteerde vervangingsjaren zijn op basis van de huidige conditie van de velden ingeschat. De werkelijke restlevensduur is afhankelijk van de gebruiksintensiteit 

van de velden en het gevoerde onderhoud. Het kan zijn dat de vervanging eerder of later moet worden uitgevoerd waarbij de onzekerheid verder in de tijd (na 2022) 

toeneemt.  

 

 
 

 

Meerjarenvervaningsprogramma kunstgrasvelden

Rubber infill TPE infill TPE infill zand semi-water zand

 accommodatie veldnr renovatie type 2021 2021 2022 2023 2024 2024 2025

Sportpark " Parallelweg" Steenwijk 1 Toplaagrenovatie 195.000,00€  

Sportpark " Parallelweg" Steenwijk 2 Toplaagrenovatie 195.000,00€  

Sportpark " Parallelweg" Steenwijk 1 Toplaagrenovatie 290.000,00€  

Sportpark " Parallelweg" Steenwijk 2 Toplaagrenovatie 290.000,00€  

Sportpark " Monnikenmolen" Sint Jansklooster 2 Toplaagrenovatie 290.000,00€  

Sportpark " De Nieuwe Gagels" atletiekbaan Steenwijk opnieuw belijnen 15.000,00€     15.000,00€     

Sportpark " De Nieuwe Gagels" atletiekbaan Steenwijk toplaagrenovatie 550.000,00€     

Sportpark " De Nieuwe Gagels" Hockey Steenwijk 1  Renovatie incl.opbouw 230.000,00€   

Sportpark " De Nieuwe Gagels" Hockey Steenwijk 1  Renovatie incl.opbouw 325.000,00€  

Sportpark " De Nieuwe Gagels" Hockey Steenwijk 2 Toplaagrenovatie 125.000,00€  

405.000,00€  595.000,00€  290.000,00€  550.000,00€     230.000,00€   325.000,00€  125.000,00€  

vervangingsjaar 
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Voorstel keuze infill velden en type veld 

De kosten voor het vervangen van de toplaag van een kunstgras voetbalveld kunnen verschillen. 

De gekozen infill (materiaal tussen de kunststofvezel) is bepalend voor de vervangingskosten. De 

infill op basis van rubbergranulaat is de afgelopen jaren in opspraak geweest. Het RIVM heeft 

daarom onderzoek verricht naar de mogelijke schadelijke gevolgen van rubbergranulaat voor de 

volksgezondheid. Uit dit onderzoek is gebleken dat rubbergranulaat geen nadelige gevolgen heeft 

op de volksgezondheid en zonder risico bespeeld kan worden, wel kan rubbergranulaat schade 

aan het ecosysteem veroorzaken. Er zijn alternatieven voor rubbergranulaat, de zogenaamde TPE 

infill op basis van kunststof. Gebruik van TPE infill brengt een kostenstijging van € 95.000,- per 

veld met zich mee. Het gaat hierbij om de twee velden op sportpark de Parallelweg. Voor het jaar 

2021 worden er daarom twee kolommen weergegeven waarin de kosten voor beide infillmaterialen 

worden weergegeven. Het veld op sportpark de Monnikenmolen heeft al een TPE infill omdat dit 

veld in een waterwinningsgebied ligt waardoor toepassing van TPE verplicht is. Op de 

atletiekbaan wordt geen infill gebruikt.  

 

Om elke vorm van discussie uit te sluiten en het milieu niet onnodig te belasten stellen we voor de 

TPE infill toe te passen. Voor de hockeyvelden moet de keuze voor het type veld te zijner tijd nog 

gemaakt worden.  

 

Consequenties wanneer budget niet beschikbaar wordt gesteld 

 Een versleten mat leidt uiteindelijk tot afkeuring van de velden waardoor er geen 

wedstrijden meer op gespeeld mogen worden. Wanneer dit gebeurt betekent dit: 

 onvoldoende capaciteit voor trainingen en wedstrijden op de Sportparken 

Parallelweg en Monnikenmolen 

 niet meer kunnen beoefenen van hockey en atletiek in de gemeente 

Steenwijkerland 
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4.2 Niveau basis+ 

 

Naast de maatregelen van het eerste niveau zijn er nog een aantal aanvullende maatregelen 

mogelijk waarmee we verwachten de bespeelbaarheid van de sportvelden te vergroten. Bij deze 

maatregelen houden we nog steeds vast aan de keuze van ons beleid dat we de kaders van 

NOC*NSF als richtlijn hanteren.  

 

4.2.1. Ieder complex een beregeningsinstallatie (eenmalig extra budget € 65.000,00)  

Aanschaf van (extra) beregeningsinstallaties voor SV Blokzijl, VV Scheerwolde en VV 

Willemsoord, Oranje Zwart, Samen één, VENO, en Noveas en aanpassing van de drukleiding bij 

VHK.    

 

Door op alle sportcomplexen met natuurgrasvelden, een beregeningsinstallatie beschikbaar te 

hebben, is het in een periode van (extreme) droogte mogelijk om te beregenen. Daardoor kunnen 

de groeiomstandigheden, na het uitvoeren van het zomeronderhoud, voldoende op peil gehouden 

worden. Normale natuurlijke omstandigheden (warm vochtig weer) zijn altijd beter dan 

kunstmatige omstandigheden. Niet sproeien bij lange periode van droogte heeft echter altijd een 

negatief effect op de conditie van het veld, er moet voldoende groeikracht zijn om te herstellen na 

het uitvoeren van het onderhoud. Beregenen is dus niet ideaal maar onder te droge 

omstandigheden noodzakelijk. Sportverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor beregenen van 

de velden. Bij deze maatregel is het uitgangspunt de beregeningsinstallaties aan te schaffen en 

vervolgens over te dragen aan de verenigingen. Zij zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor 

beheer en onderhoud en vervanging van onderdelen.  

 

Consequenties wanneer het budget niet beschikbaar wordt gesteld 

 Niet mogelijk voor alle sportverenigingen om bij droogte direct zelf actie te kunnen 

ondernemen en de velden te beregenen. Niet tijdig beregenen betekent een afname van de 

bespeelbaarheid (kwaliteit) het veld en een langere periode van herstel na het onderhoud.  

 

4.2.2. Extra beluchten van een aantal velden (eenmalig extra budget € 3.000,00) 

Eenmalig wordt op velden van SV Giethoorn, VV Kuinre, VHK, Olde Veste, Steenwijkerwold en 

VENO de toplaag extra belucht door middel van schutfrees. Deze maatregel zorgt er voor dat bij 

regen het regenwater sneller in het veld zakt en via de drainage wordt afgevoerd. Het is een 

eenmalige investering. Vervolgwerkzaamheden maken onderdeel uit van het regulier beheer en 

onderhoud.  

 

Consequenties wanneer het budget niet beschikbaar wordt gesteld 

 Het niet uitvoeren van deze maatregel betekent dat regenwater minder snel wordt 

afgevoerd waardoor de velden sneller te nat worden om te bespelen. 
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4.2.3. (Verplaatsen veldverlichting bij VV Willemsoord (extra eenmalig budget € 16.000) 

De kosten voor het verplaatsen van de verlichting bij VV Willemsoord bedragen € 16.000,00. 

Op dit moment heeft VV Willemsoord alleen veldverlichting op een klein trainingsveld. Door  

het verplaatsen van veldverlichting van veld 3 naar 2 kan VV Willemsoord de druk op de 

trainingsvelden verdelen. VV Willemsoord gaat dan zelf op zoek naar alternatieve verlichting voor 

het trainingsveld. Voor het plaatsen van verlichting dient wel het bestemmingsplan gewijzigd te 

worden. 

 

Consequenties wanneer het budget niet beschikbaar wordt gesteld 

 Voor VV Willemsoord geldt dat zij niet alle trainingen op hun eigen complex kunnen 

organiseren 

 

4.2.4. Plaatsen van veldverlichting bij VENO (extra eenmalig budget € 31.500) 

Kosten voor plaatsen van verlichting bij VENO zijn € 31.500,00 (keuze voor plaatsen 

ledverlichting).  

 

Door het plaatsen van veldverlichting bij één van de wedstrijdvelden kan VENO. ook op 

doordeweekse avonden wedstrijden inplannen gedurende het hele seizoen. Deze wedstrijden gaan 

dan niet ten koste van de capaciteit van de trainingsvelden. Voor het plaatsen van verlichting dient 

wel het bestemmingsplan gewijzigd te worden. 

 

Consequenties wanneer het budget niet beschikbaar wordt gesteld 

 Voor VENO geldt dat zij de keuze moeten maken tussen of het inplannen van 

doordeweekse wedstrijden of het door laten gaan van trainingen.  

 

4.2.5. Aanbrengen/vernieuwen drainage bij SVBS en Steenwijkerwold (eenmalig extra budget € 

7.000,00) 

Om de kwaliteit van de sportvelden te vergroten is een maatregel de drainage bij SVBS en 

Steenwijkerwold op veld 5 te vervangen . Bij SVBS is voor veld 1 en 2 het budget nog beschikbaar 

vanuit het eerdere budget dat beschikbaar is gesteld voor verbetering van de drainage. Destijds is 

veld 5 van Steenwijkerwold niet meegenomen omdat dit toen nog niet noodzakelijk leek. Voor 

deze maatregel is daarom extra budget nodig.  

 

Consequenties wanneer het budget niet beschikbaar wordt gesteld 

 Het niet uitvoeren van deze maatregel betekent dat regenwater minder snel wordt 

afgevoerd waardoor de velden sneller te nat worden om te bespelen. 

 

4.2.6. Aanbrengen 1 drainage streng en extra bezanden en beluchten  bij  veld 2 FC Oldemarkt 

(eenmalig extra budget € 5.000,00) 

De kosten voor het aanbrengen van  1 drainage streng achter het doelgebied aan de westzijde  op 

veld 2 van FC Oldemarkt bedragen € 3.000,00. De maatregel extra bezanden en beluchten zorgt er 

voor dat bij regen het regenwater sneller in het ondergrond zakt. Het is een eenmalige investering 

en worden geraamd op € 2.000,-. Vervolgwerkzaamheden maken onderdeel uit van het regulier 

beheer en onderhoud.  

 

Consequenties wanneer het budget niet beschikbaar wordt gesteld 

 Het niet uitvoeren van deze maatregel betekent dat regenwater minder snel wordt 

afgevoerd waardoor de velden sneller te nat worden om te bespelen. 
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4.3 Niveau hoog 

 

Op basis van het huidige beleid zijn de scenario’s die in dit niveau geschetst worden niet strikt 

noodzakelijk. Omdat er sprake is van voldoende capaciteit, dan wel doordat de bespeelbaarheid 

van de sportvelden, met de maatregelen geschetst bij de eerste twee niveaus, een impuls zouden 

moeten geven voor het vergroten van de bespeelbaarheid van de sportvelden.  

 

4.3.1. Kunstgrastrainingsveld SV Steenwijkerwold en VENO (extra budget € 550.000,00 per veld – 

besparing kosten beheer onderhoud ten opzichte van natuurgras) 

De clubs hebben de vurige en langdurige wens voor een kunstgrasveld om deze zo optimaal 

mogelijk te gebruiken voor de trainingen en ook ruimte te bieden voor nieuwe activiteiten. 

 

Bij S.V. Steenwijkerwold is de wens voor kunstgras hoofdzakelijk ingegeven door de kwaliteit van 

de velden. Bij VENO is het een combinatie van kwaliteit van de velden en uitbreiding van 

trainingscapaciteit van de velden. VENO heeft hiervoor ook een plan geschreven met een 

toelichting op hun verzoek. 

 

Wanneer de keuze wordt gemaakt om trainingsvelden aan te leggen achten we het wenselijk en 

verstandig om de trainingsvelden zo aan te leggen dat zij, indien nodig, in de toekomst kunnen 

worden omgebouwd naar een wedstrijd-trainingsveld.  

 

4.3.2. Kunstgras trainingshoek SVBS ’77 (€ 57.600) 

Ook SVBS’77 heeft een langdurige wens voor een kunstgrastrainingsveld. Met de huidige 

natuurgrasvelden is er volgens de normering, ruim voldoende capaciteit. Bij SVBS is de wens voor 

kunstgras hoofdzakelijk ingegeven door de kwaliteit van de velden.  

 

SVBS heeft nadrukkelijk aangegeven zelf ook een deel te willen investeren in de aanleg en het 

onderhoud van kunstgras. Hiervoor heeft SVBS een plan geschreven .In dit plan stelt  SVBS voor 

om de kunstgras oefenhoek in eigen beheer aan te leggen. De aanlegkosten bedragen in de 

berekening van SVBS € 105.379,-. Voor de dekking van deze kosten stelt SVBS de volgende dekking 

voor: 

Reservering voor herstel drainage  €    5.500 

Besparing op de stelpost renovatie van de recente accommodatie €   42.352 

Eenmalige bijdrage gemeente Steenwijkerland  €   57.572 

Totaal aanleg kosten kunstgras oefenhoek € 105.379 

 

In deze berekening zijn geen jaarlijkse kapitaalslasten opgenomen. De vereniging wordt eigenaar 

van het veld en is daarmee in de toekomst zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 

van het veld. Dit betekent naast het reguliere beheer en onderhoud dat SVBS in de toekomst (over 

12 tot 15 jaar) de toplaagrenovatie zelf moet financieren. 
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5. Financieel overzicht bij claims bespeelbaarheid sportvelden (niveau basis, basis+ en hoog) 

 

Niveau Maatregelen Extra investering 

Verwacht 

jaar 

Jaarlijkse 

kapitaallasten Eenmalige kosten Jaarlijks onderhoud Vervangingstermijn 

Basis Jaarlijks budget beheer en onderhoud   Jaarlijks Nvt   € 51.000   

Basis  Vervanging toplaag kunstgrasvelden Sportpark Parallelweg veld 1  € 290.000 2021 € 23.683   Zit in bestaand budget Onderbouw 30 jaar, toplaag en inrichting 15 jaar 

Basis Vervanging toplaag kunstgrasvelden Sportpark Parallelweg veld 2 € 290.000 2021 € 23.683   Zit in bestaand budget Onderbouw 30 jaar, toplaag en inrichting 15 jaar 

Basis Opnieuw belijnen kunsstofbaan atletiek Sportpark de Nieuwe Gagels € 15.000 2021   € 15.000 Zit in bestaand budget   

Basis Vervanging kunstgrasveld Sportpark Monnikenmolen veld 2 € 290.000 2022 € 23.683   Zit in bestaand budget Onderbouw 30 jaar, toplaag en inrichting 15 jaar 

Basis Vervanging kunststofbaan atletiek Sportpark de Nieuwe Gagels € 550.000 2023 € 30.250   Zit in bestaand budget 25 jaar 

Basis Vervanging kunstgrasveld hockey Sportpark de Nieuwe Gagels veld 1 

€ 230.000/ 

€ 325.0001 2024 € 18.783   Zit in bestaand budget   

Basis Vervanging kunstgrasveld hockey Sportpark de Nieuwe Gagels veld 2 € 125.000 2025 € 10.208   Zit in bestaand budget   

  Totaal 

€ 1.790.000/ 

1.885.0002       € 51.000 extra   

                

Niveau Maatregelen             

Basis + Beregeningsinstallaties sportvelden  € 65.0003 2020   € 65.000 n.v.t.   

Basis + Verplaatsen veldverlichting Willemsoord  € 16.000 2020   € 16.000 Zit in bestaand budget   

Basis + Plaatsen veldverlichting VENO € 31.500 2020 € 2.048   Zit in bestaand budget 20 jaar 

Basis + Extra beluchting velden  € 3.000 2019   € 3.000 n.v.t.   

Basis + Aanbrengen drainage (Steenwijkerwold) € 7.000 2020   € 7.000 n.v.t.   

Basis + Aanbrengen drainage en beluchten en bezanden (FC Oldemarkt) € 5.000 2020   € 5.000 n.v.t.  

  Totaal € 127.500       € 0 extra   

               

Niveau Maatregelen             

Hoog Kunstgras trainingsveld Steenwijkerwold € 550.000 2020 € 37.917    Zie toelichting 5.1 Onderbouw 30 jaar, toplaag en inrichting 15 jaar 

Hoog Kunstgras trainingsveld VENO  € 550.000 2020 € 37.917    Zie toelichting 5.1 Onderbouw 30 jaar, toplaag en inrichting 15 jaar 

Hoog Kunstgrasveld SVBS Belt Schutsloot € 57.600 2020  € 57.600  Zie toelichting 5.1 Onderbouw 30 jaar, toplaag en inrichting 15 jaar 

  Totaal € 1.157.600        Zie toelichting 5.1   

 

                                                           
1 Afhankelijk van keuze voor type hockeyveld 
2 Afhankelijk van keuze voor type hockeyveld 
3 Dit is bij overdracht van de beregeningsinstallaties. Wanneer dit niet overgedragen wordt gelden kapitaallasten 
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5.1 Toelichting financieel overzicht  

 

Wanneer de keuze wordt gemaakt voor optie 3 betekent dit dat een aantal maatregelen uit het 

basis+ niveau komt te vervallen. Daarnaast vindt er jaarlijks een besparing op in het regulier 

beheer en onderhoud.  

 

De posten die komen te vervallen zijn:  

- plaatsen veldverlichting VENO (besparing € 31.500,00) 

- extra beluchten velden VENO, Steenwijkerwold (besparing € 1.000,00) 

- aanbrengen drainage Steenwijkerwold (besparing € 7.000,00) 

 

Kosten kunstgras ten opzichte van natuurgras 

Het ombouwen van een natuurgrasveld naar kunstgras heeft financiële consequenties. Voor een 

deel hebben deze consequenties een positief effect en voor een deel een negatief effect.  

- Beheer en onderhoud 

De eerste acht jaar zit het onderhoud van kunstgrasvelden in de overeenkomst met de 

aannemer. Na acht jaar komen deze kosten ten laste van het budget voor beheer en 

onderhoud. Deze kosten bedragen € 4.250,00 per jaar/per veld. 

De kosten voor beheer en onderhoud van een natuurgrasveld bedragen € 9.000,00 per 

jaar.  

Dit betekent over 15 jaar een maximale4 besparing van 8 * € 9.000,00 + 7 * € 4.750,005 = € 

105.250,00  

 

- Vervangingsinvestering 

Voor kunstgras geldt dat er een levensduur van circa 15 jaar geldt voor de toplaag en 

inrichting en circa 30 jaar voor de onderbouw. Dit betekent dat de toplaag en 

onderbouw na de genoemde periodes vervangen moet worden. Deze investeringen 

zitten niet in het onderhoudsbudget. Hiervoor moet dan opnieuw geld vrij worden 

gemaakt.  

 

Voor natuurgras geldt dat het noodzakelijk groot onderhoud onderdeel uit maakt van 

het budget voor jaarlijks onderhoud. Hiervoor hoeft na de afschrijvingstermijn van 15 

jaar in principe niet opnieuw geld te worden vrijgemaakt.  

                                                           
4 We spreken van een maximale besparing omdat het beheer en onderhoud in één totaalpakket aanbesteed wordt. Het kan 

dus zijn dat niet de volledige € 9.000,00 te bespaard wordt wanneer 1 veld uit dit pakket gehaald wordt.  
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Bijlage 1 Overzicht beoordeling velden  

 

Sportpark Veldnummer Beoordeling 2018 

Belt Schutsloot  

(SVBS) 
Veld 1 Matig 

  Veld 2 Matig 

Blankenham (VV 

Blankenham) 
Veld 1 Goed 

De Uiterdijken 

(SV Blokzijl) 

Veld 1 Voldoende 

Veld 2 Voldoende 

Veld 3 Goed 

Kerkweg (Samen 

één, Giethoorn) 

Veld 1 Goed 

Veld 2 Voldoende 

Veld 3 Goed 

Korfbal veld 1 Goed 

Kuinre (VV 

Kuinre) 

Veld 1 Matig 

Veld 2 Voldoende 

Oldemarkt (FC 

Oldemarkt) 

Veld 1 Voldoende 

Veld 2 Voldoende 

Veld 3 Voldoende 

Scheerwolde (VV 

Scheerwolde) 

Veld 1 Goed 

Veld 2 Voldoende 

Monnikenmolen 

(VHK, Sint 

Jansklooster) 

Veld 1 Goed 

Veld 3 Voldoende 

Veld 4 Matig 

De Nieuwe 

Gagels (VV 

Steenwijk, 

Noveas, Start '78 

en MHC 

Steenwijk) 

Veld 1 Matig 

Veld 2 Voldoende 

Veld 3 Voldoende 

Veld 4 Voldoende 

Korfbalveld 1 Voldoende 

Hockeyvelden Voldoende 

Atletiekbaan baan 

& middenterrein 
Voldoende 

Parallelweg (Olde 

Veste en 

Steenwijkerboys) 

Veld 3 Voldoende 

Veld 4 Voldoende 

Veld 5 Goed 

Veld 6 Matig 

Veld 7 Voldoende 

Veld 9 Voldoende 

College van burgemeester en wethouders - 9 april 2019 - 2019_B&W_00164 16/17



 

15 

 

Steenwijkerwold 

(SV 

Steenwijkerwold)  

Veld 1 Goed 

Veld 3 Goed 

Veld 4 Goed 

Veld 5 Voldoende 

Veld 6 Matig 

De Benten 

(VENO, 

Vollenhove) 

Veld 1 Voldoende 

Veld 2 Goed 

Veld 3 Voldoende 

Veld 4 Voldoende 

De Bovenboer 

(Oranje Zwart 

Wanneperveen) 

Veld 1 Goed 

Veld 2 Voldoende 

Veld 3 Goed 

De Boschkamp 

(VV 

Willemsoord) 

Veld 1 Goed 

Veld 2 Goed 

Veld 3 Voldoende 
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