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College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD 
Zitting van 29 oktober 2019

Beheer en Realisatie - Openbare 
Ruimte

10 2019_B&W_00509 Informatienota Verbeteren 12 Fietspaden uit Bidbook - 
informeren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; 
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Informatienota
Inleiding
De gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel hebben beide besloten tot het investeren in 
een betere spreiding van toeristen over de gemeente, de omliggende regio en over het jaar. Daarbij 
gaat het over maatregelen op het gebied van leefbaarheid en spreiding.

Een belangrijk onderdeel van het Bidbook Land van Weerribben en Wieden is een strategische aanpak 
om de fietsinfrastructuur in heel Steenwijkerland te optimaliseren. In de afgelopen jaren is fors 
geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fietspaden. In het Bidbook ligt de nadruk op het verbeteren van 
de kwaliteit en toegankelijkheid van het bestaande fietsnetwerk. In de raadsvergadering van 15 
november jl is toegezegd om voor de behandeling van de programmabegroting 2020 - 2023 de raad 
te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verbeteren van de 12 fietspaden die 
zijn opgenomen in het Bidbook. Daarvoor is bijgevoegde notitie 'Verbetering 12 fietspaden Bidbook' 
opgesteld.

Kernboodschap
Samen met de provincie Overijssel wordt de komende jaren € 4.830.000 geïnvesteerd in de 
verbetering van 12 fietspaden en de herinrichting van de Steenwijkerweg te Willemsoord. Daarmee 
ontstaat een hoogwaardig, toegankelijk en houdbare fietsinfrastructuur. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in de periode 2019 tot en met 2022. De ontwikkelingen rond de regelgeving over stikstof 
en bodem (PFAS) zijn daarbij een risico dat vooreerst alleen vertraging in de start van de uitvoering 
tot gevolg heeft.

Consequenties voor de gemeente
Zie bijgevoegde notitie.

Communicatie
Voor de werkzaamheden rond de fietspaden zal met de betrokken PBW’s en ander stakeholders 
vroegtijdig overleg worden opgestart. In de voorbereiding zullen daarvoor informatieavonden worden 
georganiseerd en tijdens de realisatie zal gewerkt worden met nieuwsbrieven. Op de gemeentelijke 
website wordt een projectpagina ingericht met de informatie over de inhoud van het project en de 
voortgang.
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Vervolg
Op 28 oktober jl is gestart met het project Herinrichting Steenwijkerweg inclusief bijbehorende 
fietspaden. Op 4 november a.s. is de informatieavond over de fietspaden rond Kalenberg gepland.

Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit de informatienota 'Verbeteren 12 fietspaden Bidbook' (inclusief bijlage) vast te 
stellen.

Bijlagen
1. Bijlage Verbeteren 12 fietspaden Bidbook.pdf



 

 

Verbeteren 12 fietspaden Bidbook 
 

 

 

Inleiding 
Een belangrijk onderdeel van de Regiodeal ‘Leefbaar Giethoorn 2019-2021’ (ofwel Bidbook Land 

van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel) is een strategische aanpak om de 

fietsinfrastructuur in heel Steenwijkerland (o.a. voor toeristen) te optimaliseren. Deze aanpak 

bouwt voort op het beleid van de afgelopen 10 jaar, waarin gestart is met aanleg van diverse 

fietspaden, deels ook ontbrekende schakels in het netwerk, zodat een gemeentedekkend netwerk is 

ontstaan. Dit maakt (grotendeels) deel uit van het Overijsselse fietsknooppuntennetwerk en sluit 

aan op de fietsnetwerken in buurgemeenten 

 

In de Regiodeal ligt de nadruk niet op het verder uitbreiden van het netwerk. Met het vaststellen 

van het beleidsplan verkeer in 2017 en het opstellen van het Bidbook Land van Weerribben en 

Wieden is vooral gekozen voor het verbeteren van de kwaliteit en het toegankelijk houden van het 

bestaande fietsnetwerk.  

 

In dit document informeren wij u over de voortgang van het verbeteren en verbreden van de 12 

fietspaden die in het bidbook zijn opgenomen . 

 

Het verbeteren en verbreden van deze fietspaden heeft tot doel: Het realiseren van een 

hoogwaardige, toegankelijke en houdbare fietsinfrastructuur. 
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Kwaliteitsimpuls routenetwerk en Koloniën van Weldadigheid 
In het bidbook zijn onder het thema “Kwaliteitsimpuls routenetwerk en Koloniën van 

Weldadigheid” 13 projecten opgenomen. 12 fietspaden aangemerkt als te verbeteren en te 

verbreden, samen met de herinrichting van de Steenwijkerweg te Willemsoord. Deze projecten zijn 

weergegeven in figuur 1. 

 

 

Het betreft de volgende 12 fietspaden: 

 

Nr. Fietspad Nr. Fietspad 

1a Witte Paarden – Willemsoord 5 Markeweg – Driewegsluis 

1b Willemsoord-Wolvega 6 Kalenberg Noord en Kalenberg Zuid 

2a Jonenweg Dwarsgracht 1e deel 7 Kalenbergerpad 

2b Jonenweg Dwarsgracht 2e deel 8 Steenwijk - Ossenzijl 

3 Heuvenpad 9 Belterweg 

4 Otterskooi Dwarsgracht – Oude Kerkweg 10 Wanneperveen - Giethoorn 

De fietspaden 1a en 1b zijn met de herinrichting van de Steenwijkerweg tot één project 

samengevoegd. 

Figuur 1 Te verbeteren fietspaden Kwaliteitsimpuls routenetwerk en Koloniën van Weldadigheid 

College van burgemeester en wethouders - 29 oktober 2019 - 2019_B&W_00509 4/7



 

 

Planning 
De gevraagde verbetering en verbreding van de 12 fietspaden vraagt een intensievere 

voorbereiding dan dat normaal voor (regulier groot) onderhoud voldoende is. Op het gebied van 

ruimtegebruik en natuur zijn meer onderzoeken nodig om de fietspaden te kunnen verbreden. De 

ontwikkelingen rond de stikstof en bodem (PFAS) vragen extra aandacht. Met de uitvoering van 

de fietspaden wordt buiten het fietsseizoen gewerkt (vanaf half mei (hemelvaart) tot eind 

augustus).  

12 Fietspaden 
2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. a+b Willemsoord                 

2. a+b Jonenweg Dwarsgracht                 

3. Heuvenpad                 

4. Otterskooi-Oude Kerkweg                 

5. Markerweg – Driewegsluis                 

6. Kalenberg Noord en Kalenberg Zuid                 

7. Kalenbergerpad                 

8. Steenwijk – Ossenzijl                 

9. Belterweg Belt-schutsloot                 

10. Wanneperveen – Giethoorn                 

                 

 Voorbereiding  Realisatie    

Financiën 
De kosten die gemoeid gaan met de werkzaamheden aan de verschillende fietspaden zijn als volgt 

indicatief geraamd: 

 

Nr. Fietspad Raming (€) 

1 a+b Willemsoord, inclusief herinrichting Steenwijkerweg 1.620.000 

2 a+b Jonenweg Dwarsgracht 270.000 

3+6 Kalenberg Noord Zuid en Heuvenpad 1.200.000 

4 Otterskooi Dwarsgracht – Oude Kerkweg 110.000 

5 Markeweg – Driewegsluis 75.000 

7 Kalenbergerpad 210.000 

8 Steenwijk - Ossenzijl 740.000 

9 Belterweg 120.000 

10 Wanneperveen - Giethoorn 485.000 

 Totaal 4.830.000 

De bovenstaande middelen zijn in de programmabegroting 2019-2022 opgenomen 

Risico’s 
Bij de verbetering en verbreding van de fietspaden zijn de drie belangrijkste risico’s; 

Natura 2000:  

De ontwikkelingen rond de PAS en de onduidelijkheid over nieuwe regelgeving met betrekking 

tot Stikstof vertragen de start van de werkzaamheden. 

 

Bodem: 

De aanvullende eisen die ten gevolge van de PFAS aan de kwaliteit van grond worden gesteld 

maakt dat kritisch naar de grondbalans wordt gekeken. Afvoer van grond is nog onduidelijk. 
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Eigendom 

Naast dat fietspaden op grond in eigendom bij de gemeente liggen, ligt een deel van de fietspaden 

op grond van anderen. Dit vraagt om instemming met de plannen. 

 

Kabels en leidingen: 

Kabels en leidingen in de nabijheid van het fietspad vormen een risico. Het gaat hierbij om kabels 

en leidingen welke verlegd of vernieuwd dienen te worden t.b.v. de vervanging en verbreding van 

de fietspadconstructie. Dit vraagt om goede afstemming met de netwerkbeheerders. 

Duurzaamheid 
Materiaal: 

De ontwikkelingen in de civiele techniek staan niet stil. Landelijk lopen een aantal proeven met 

duurzame materialen. Bedoeling is om bij één van de fietspaden ondernemers te stimuleren tot het 

doen van een duurzame inschrijving. 

De fietspaden worden uitgevoerd in beton. Het is volledig recyclebaar. In het toe te passen beton is 

het grind vervangen door puin. Beton is minder gevoelig voor wortelopdruk en de drukverdeling 

bij slappe ondergrond is beter. Daardoor is beton onderhoudsarm. 

 

Gezondheid: 

Naast de fysieke (fiets)infrastructuur willen we ook meer inzetten op het gebruik van de fiets. Het 

provinciale programma ‘Fietsen werkt’ biedt hiervoor mogelijkheden. Ambitie is om tot een 

gebiedsgerichte aanpak voor het fietsen in Steenwijkerland te komen, waarbij divers projecten en 

maatregelen verbonden worden. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de link met de ‘fietscommunity’ 

van ‘365 dagen Fietsen’ gezocht wordt, waarin Overijsselse fietsambassadeurs zich verenigd 

hebben om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor fiets en 

fietser.  

Beleving 
Met het vaststellen van het beleidsplan verkeer in 2017 en het opstellen van het Bidbook Land van 

Weerribben en Wieden is vooral gekozen voor het verbeteren van de kwaliteit en het toegankelijk 

houden van het bestaande fietsnetwerk. Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de fietser 

en wandelaar zijn belangrijke pijlers. Met toegankelijkheid bedoelen we niet alleen het hebben van 

een goede verharding maar ook over de mogelijkheden om de fantastische omgeving in onze 

gemeente op de fiets te kunnen beleven. 

 

Dit voorjaar is als proef een watertappunt gerealiseerd langs het fietspad Kalenberg Noord. De 

ervaringen daarmee zijn positief. Nu wordt gekeken op welke locaties in ons fietsnetwerk nog 

meer watertappunten aangelegd kunnen worden. 

 

Met de groei van het gebruik van de elektrische fiets groeit ook de behoefte aan e-laadpunten. Veel 

ondernemers zien de meerwaarde van een laadpaal voor hun horeca- of recreatie onderneming en 

hebben een laadpunt geplaatst. Hoewel het netwerk van laadpunten redelijk dekkend lijkt, zijn er 

ook nog hiaten op schijnbaar interessante plekken (bijvoorbeeld Kalenberg). Vooreerst laten we het 

plaatsen van e-laadpalen aan de ondernemers. Vanuit duurzaamheid zal de gemeente in 

gesprekken met ondernemers wel de meerwaarde van zo’n laadpaal toelichten. Hierbij kan het 

naast de dienstverlening aan de gasten ook gaan over bijvoorbeeld het imago van het bedrijf. 

 

Voor een goede beleving zijn ook de mogelijkheden om rust te nemen van belang. Daarom wordt 

ook gekeken naar de aanwezigheid en eventuele uitbreiding van bankjes. 
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Communicatie  
Voor de werkzaamheden rond de fietspaden zal met de betrokken PBW’s en ander stakeholders 

vroegtijdig overleg worden opgestart. In de voorbereiding zullen daarvoor informatieavonden 

worden georganiseerd en tijdens de realisatie zal gewerkt worden met nieuwsbrieven. Op de 

gemeentelijke website wordt een projectpagina worden ingericht met de informatie over de inhoud 

van het project en de voortgang.  

College van burgemeester en wethouders - 29 oktober 2019 - 2019_B&W_00509 7/7


