
 

Advies1 Nummer  

Doelenboom 

Programma 6 Samen beleven en bewegen 

Maatschappelijk doel 6.1 Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren 

Beleidsdoel 6.1.1 Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren 

Operationeel doel 6.1.1.2 Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren 

Raadsvoorstel 

Het college van burgemeester & wethouders vraagt de gemeenteraad kennis te nemen het voorgenomen 

besluit van het college tot het volgen van een design-and-build procedure en de door de raad op  

23 maart 2016 vastgestelde uitgangspunten en kaders als volgt te verfijnen:  

1. De omvang van de accommodatie 

De omvang van de binnensportaccommodatie wordt bepaald op 5 zaaldelen.  

2. Evenementen 

De accommodatie moet geschikt zijn om te kunnen worden ingezet voor de (niet-sport gerelateerde) 

evenementen die tot op heden in Ons Genoegen plaatsvinden.  

3. Kwaliteit 

De binnensportaccommodatie moet voldoen aan de basiskwaliteit die daarvoor geldt. Voldaan moet 

worden aan de wettelijke eisen en normen (zoals ten aanzien van arbeidsomstandigheden en 

hygiëne). Aanbevelingen van sportkoepels worden niet verplicht gesteld. 

Ten aanzien van installaties wordt ingezet op beproefde concepten met het oog op de op het eiland 

beschikbare expertise (verhelpen van storingen etc). 

4. Beeldkwaliteit 

De sporthal moet voldoen aan redelijke eisen van welstand en in overeenstemming zijn met de 

beeldkwaliteit die zal worden beschreven in het op te stellen bestemmingsplan Den Burg Zuid.  

5. Duurzaamheid 

Ingezet wordt op een energieneutraal gebouw. De wijze waarop dat vorm en inhoud gegeven wordt én 

vervolgens gegarandeerd wordt is aan de marktpartij. Een hogere investeringslast is daarbij 

verantwoord indien deze leidt tot een navenante lagere exploitatie-last.  

6. Beperking kosten onderhoud 

Ingezet wordt op een gebouw dat tegen zo laag mogelijke kosten ook onderhouden kan worden. De 

wijze waarop dat vorm en inhoud gegeven wordt is aan de marktpartij. 

 

En een antwoord te geven op de volgende vraag: 

 Heeft de raad wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling? 

 

Bij geen wensen en bedenkingen wordt de voorgestelde behandelwijze als vastgesteld aangemerkt. 
 

Consequenties 
 

 
 

Bijlagen 

Financieel  Ja  Nee  Regie  Ja  Nee 
 

1. Raadsbesluit 23 maart 2016 - 

uitgangspunten en kaders 
Personeel/Organisatie  Ja  Nee  Structuurvisie  Ja  Nee 

 

Juridisch  Ja  Nee  Belanghebbenden  Ja  Nee 
 

Beleid  Ja  Nee  Ondernemingsraad  Ja  Nee 
 

Inkoop/Aanbesteding  Ja  Nee  Communicatie  Ja  Nee 
 

Deregulering  Ja  Nee  Zaaknummer 187093 

 

 

Design-and-Build procedure nieuwbouw 
binnensportaccommodatie 
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Toelichting 

De gemeenteraad heeft op 23 maart 2016 de uitgangspunten en kaders voor de nieuwe sporthal vastgesteld.  

Een aantal daarvan zijn nader verfijnd in het kader van de voorgestelde design-and-build procedure   



Design-and-Build procedure nieuwbouw 
binnensportaccommodatie 

Samenvatting 

In de programmabegroting 2017 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de nieuwe sporthal. Dat betekent dat 

het noodzakelijk is dat het project ook nadrukkelijk in financieel opzicht gestuurd wordt zodat het project 

binnen de taakstelling wordt gerealiseerd.  

Het college is van mening dat een traditionele wijze van ontwikkelen daarbij minder voor de hand ligt en 

heeft besloten om over te stappen op een Design-and-Build proces waarvoor het noodzakelijk is om de door 

de raad vastgestelde uitgangspunten en kaders (raadsbesluit 23 maart 2016) op onderdelen te verfijnen.  

 



Aanleiding, voorgeschiedenis & eerdere besluiten 

Ten behoeve van de planontwikkeling is in nauwe samenspraak met de gebruikers van de nieuwe sporthal een 

Functioneel Programma van Eisen opgesteld en op hoofdlijnen doorgerekend (op basis van 

kostenkengetallen). Daaruit blijkt dat de totale stichtingskosten hoger uitvallen dan eerder zijn geraamd. 

Enerzijds heeft dat te maken met meer vloeroppervlak van het gebouw (5 in plaats van 4 zaaldelen), maar 

anderzijds ook met stijgende bouwprijzen en met extra kosten in het kader van duurzaamheid. 

 

Op 15 juni 2016 heeft de raad een voorbereidingskrediet ter grootte van € 400.000 exclusief btw beschikbaar 

gesteld ten behoeve van de planontwikkeling van de nieuwe sporthal. Uitgangspunt daarbij was dat het 

bouwplan op een traditionele ontwikkeld zou worden waarbij de gemeente zelf de architect en de overige 

adviseurs zou aansturen om het plan tot stand te brengen. 

 

Gezien het feit dat in de programmabegroting 2017 een taakstellend budget voor de nieuwe sporthal is 

opgenomen ligt het niet voor de hand om door te gaan met een traditionele wijze van ontwikkelen maar om 

over te stappen op een Design-and-Build proces. Daarbij wordt aan marktpartijen gevraagd om een 

aanbieding te doen voor zowel het ontwerp van het gebouw, de verdere uitwerking ervan en het uiteindelijk 

realiseren van het plan. Daarbij is het in de programmabegroting 2017 genoemde investeringsbedrag dus 

taakstellend. 

Het voordeel van een dergelijke procedure is dat binnen relatief korte tijd duidelijk wordt of de markt in 

staat is om binnen die taakstelling het project te realiseren, uiteraard binnen de inhoudelijke kaders die de 

gemeente stelt (FPvE).  

Probleemstelling 

De gemeenteraad heeft een taakstellend budget vastgesteld voor de nieuwe sporthal. Dat betekent dat het 

noodzakelijk is dat het project ook nadrukkelijk in financieel opzicht gestuurd wordt zodat het project 

binnen de taakstelling wordt gerealiseerd.  

Mogelijke oplossingen 

Één van de oplossingen is om de traditionele wijze van ontwikkelen voort te zetten en op basis van het 

uiteindelijke bestek de aanbestedingsprocedure te starten. Het nadeel daarvan is dat pas in een laat stadium 

duidelijk wordt of de marktpartijen in staat zijn om het project binnen de financiële taakstelling kunnen 

realiseren. Met andere woorden: het resultaat van de aanbesteding zal moeten worden afgewacht.  

Een oplossing die in dit kader meer voor de hand ligt is het volgen van een design-and-build procedure 

waarbij, anders dan bij een traditionele ontwikkeling, meteen de markt wordt ingeschakeld om zowel het 

ontwerp, de uitwerking ervan en de uiteindelijke bouw tot stand te brengen. Op basis van een duidelijke 

vraagspecificatie, het daarbij behorende taakstellende budget én een toetsingskader zullen de verschillende 

aanbiedingen vanuit de markt integraal worden beoordeeld en kan het project gegund worden aan de partij 

die het voor de gemeente meest voordelige voorstel heeft gedaan.  

Zoals gesteld dient er een duidelijke vraagspecificatie te worden opgesteld waar de marktpartijen zich aan 

te houden hebben. 

De door de raad op 23 maart 2016 vastgestelde uitgangspunten en kaders zijn op onderdelen te abstract en 

dienen verfijnd te worden. 

 

Het college is voornemens onderstaande verfijning vast te stellen: 

1. De omvang van de accommodatie 

De omvang van de binnensportaccommodatie wordt bepaald op 5 zaaldelen. Daarmee wordt recht 

gedaan aan het uitgangspunt dat de accommodatie is afgestemd op de toekomstige behoefte van het 

bewegingsonderwijs en de binnensportverenigingen (inclusief GVT). 

2. Evenementen 

De accommodatie moet geschikt zijn om te kunnen worden ingezet voor de (niet-sport gerelateerde) 

evenementen die tot op heden in Ons Genoegen plaatsvinden.  

3. Kwaliteit 

Ingezet wordt op een binnensportaccommodatie die voldoet aan de basiskwaliteit die daarvoor geldt. 

Naast de sportvloer zal voorzien moeten worden in voldoende kleedkamers, bergruimte, tribune en 

overige ondersteunende ruimtes.  

Verder moet voldaan moet worden aan de wettelijke eisen en normen (zoals ten aanzien van 

arbeidsomstandigheden en hygiëne). Aanbevelingen van sportkoepels worden niet verplicht gesteld. 



Ten aanzien van installaties wordt ingezet op beproefde concepten met het oog op de op het eiland 

beschikbare expertise (verhelpen van storingen etc). 

4. Beeldkwaliteit 

Ingezet wordt op een sobere sporthal waarbij het uiterlijk moet voldoen aan redelijke eisen van 

welstand. De beeldkwaliteit zal worden beschreven in het op te stellen bestemmingsplan Den Burg 

Zuid. De commissie ruimtelijke kwaliteit zal daarbij ingeschakeld worden. 

5. Duurzaamheid 

In het kader van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie wordt ingezet op een energieneutraal 

gebouw. De wijze waarop dat vorm en inhoud gegeven wordt én vervolgens gegarandeerd wordt is aan 

de marktpartij. Deze ambitie kan leiden tot een hogere investeringslast die verantwoord is indien 

deze leidt tot een navenante lagere exploitatielast. Een uit te voeren kosten-baten analyse zal 

daarover uitsluitsel moeten bieden en zal ook een wezenlijk onderdeel vormen van de beoordeling 

van de ingediende plannen.  

6. Beperking kosten onderhoud 

Ingezet wordt op een gebouw dat tegen zo laag mogelijke kosten ook onderhouden kan worden. De 

wijze waarop dat vorm en inhoud gegeven wordt is aan de marktpartij. 

Consequenties van die oplossingen  

 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Europese aanbesteding 

Regieambitie / Organisatieontwikkeling 

Dit voorstel draagt niet bij aan de regieambitie of de organisatieontwikkeling. 

Structuurvisie 2020 

Dit voorstel heeft geen raakvlakken met de Structuurvisie 2020. 

Belanghebbenden 

Overlegd met dorpscommissie?  Ja  Nee  Niet van toepassing 

 Overige belanghebbenden 

De toekomstige gebruikers van de nieuwe sporthal zijn als belanghebbenden nauw betrokken bij het 

opstellen van het Functioneel Programma van Eisen.  

Communicatie 

Communicatie vindt plaats via de wekelijkse bekendmakingen. 

 



 

 

(Concept / Voorgenomen) 

Raadsbesluit …… 

Doelenboom 

Programma 6 Samen beleven en bewegen 

Maatschappelijk doel 6.1 Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren 

Beleidsdoel 6.1.1 Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren 

Operationeel doel 6.1.1.2 Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren 

 

De raad van de gemeente Texel: 

 

gelezen het advies van burgemeester & wethouders; 

 

gehoord de raadscommissie; 

Overwegende 

 Dat de gemeenteraad op 23 maart 2016 de uitgangspunten en kaders voor de nieuwe 

binnensportaccommodatie heeft vastgesteld; 

 Dat deze ten behoeve van het volgen van een design-and-build procedure op onderdelen te abstract 

zijn en verder verfijnd moeten worden 

 

En heeft geen/de volgende wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling. 

(Hier komen uw eventuele wensen/bedenkingen.)  

Besluit 

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om een design-and-build procedure te gaan 

volgen en de door de raad op 23 maart 2016 vastgestelde uitgangspunten en kaders als volgt te verfijnen: 

1. De omvang van de accommodatie 

De omvang van de binnensportaccommodatie wordt bepaald op 5 zaaldelen.  

2. Evenementen 

De accommodatie moet geschikt zijn om te kunnen worden ingezet voor de (niet-sport gerelateerde) 

evenementen die tot op heden in Ons Genoegen plaatsvinden.  

3. Kwaliteit 

De binnensportaccommodatie moet voldoen aan de basiskwaliteit die daarvoor geldt. Voldaan moet 

worden aan de wettelijke eisen en normen (zoals ten aanzien van arbeidsomstandigheden en 

hygiëne). Aanbevelingen van sportkoepels worden niet verplicht gesteld. 

Ten aanzien van installaties wordt ingezet op beproefde concepten met het oog op de op het eiland 

beschikbare expertise (verhelpen van storingen etc). 

4. Beeldkwaliteit 

De sporthal moet voldoen aan redelijke eisen van welstand en in overeenstemming zijn met de 

beeldkwaliteit die zal worden beschreven in het op te stellen bestemmingsplan Den Burg Zuid.  

5. Duurzaamheid 

Ingezet wordt op een energieneutraal gebouw. De wijze waarop dat vorm en inhoud gegeven wordt én 

vervolgens gegarandeerd wordt is aan de marktpartij. Een hogere investeringslast is daarbij 

verantwoord indien deze leidt tot een navenante lagere exploitatielast.  

Design-and-Build procedure nieuwbouw 
binnensportaccommodatie 
Wijziging van de procedure en voorstel tot het op onderdelen verfijnen van de door 

de gemeenteraad eerder vastgestelde uitgangspunten en kaders. 

B&W 10-01-2017 
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Portefeuillehouder F. Kingma 

 



Raadsbesluit van : Design-and-Build procedure nieuwbouw binnensportaccommodatie 

 

6. Beperking kosten onderhoud 

Ingezet wordt op een gebouw dat tegen zo laag mogelijke kosten ook onderhouden kan worden. De 

wijze waarop dat vorm en inhoud gegeven wordt is aan de marktpartij. 

 

Ondertekening 
 

Bijlagen 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van , 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

Zaaknummer 187093 

 

1 Raadsbesluit 23 maart 2016 - 

uitgangspunten en kaders 

 


