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Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is een opsomming gemaakt van de meest betekenisvolle stukken die relevant 
waren bij de totstandkoming en de uitvoering van de woonvisie. In hoofdstuk 2 staan de 
bevindingen van de rekenkamercommissie op basis van het normenkader. Hoofdstuk 3 bevat een 
terugblik door de rekenkamercommissie van het proces rond de (oude) Woonvisie, en 
aandachtspunten voor de raad bij het behandelen van het nieuwe woonprogramma. 
 
De aandachtspunten staan in de tabel op p. 20-21. 
 
In het vervolg van dit rapport wordt steeds de term woonvisie gebruikt voor de oude woonvisie. In 
de praktijk worden ook wel andere termen gebruikt zoals woonprogramma of 
volkshuisvestingsprogramma. 
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INLEIDING 
 
 
Aanleiding onderzoek 
Alle vijf eilandgemeenten zijn bezig in de loop van 2023 met het vernieuwen van hun woonvisie. Aanleiding voor 
de nieuwe woonvisies is onder meer de recente aanpassing van de Woningwet, die gemeenten verplicht een 
woonvisie te hebben.1 In alle vijf Waddeneilanden was de woonvisie niet meer actueel of in elk geval van (bijna) 
meer dan 5 jaar terug. De woonvisie is mede de basis voor de prestatieafspraken met woningcorporaties die 
belangrijk zijn voor het huursegment van de woningvoorraad in een gemeente. In de nieuwe woonvisie moet ook 
de woonzorgvisie zijn opgenomen. Het is de gemeenteraad die een woonvisie vaststelt. Het vernieuwen van de 
woonvisies vindt ten slotte mede plaats in het kader van aan de eilandgemeenten toegekende middelen voor 
(versnelde) woningbouw en de Regio Deal waarin (passend) wonen een belangrijke plaats inneemt. 
 
Context: complex proces 
Het komen tot een (nieuw) woonbeleid is een complex proces. Deels vanwege de breedte van de inhoudelijke 
thema’s die op het gebied van woonbeleid spelen, en deels door de specifieke woningmarktomstandigheden van 
de eilanden. Die specifieke omstandigheden hebben onder andere te maken met het recreatief gebruik van 
woningen en personeelshuisvesting. De complexiteit komt ook doordat de gemeente niet als enige beleid voert, 
maar afhankelijk is van andere publieke en private partijen (zoals bouwers en ontwikkelaars). Het gemeentelijke 
beleid vindt plaats binnen de context van de regionale afspraken vanuit de provincie en de nationale context 
vanuit het Rijk.  
  
Doel en onderzoeksvraag 
Tegen deze achtergrond heeft de rekenkamercommissie een 
quick scan onderzoek gedaan naar het woonbeleid. Het 
onderzoek is er op gericht om praktische handvatten of 
aandachtspunten te geven die de raden ondersteunen bij het 
beoordelen van de nieuwe (concept-)woonvisies. Het doel van 
het onderzoek is het ondersteunen van de gemeenteraden in 
hun kaderstellende rol over de (concept-)woonvisies en inzicht 
geven in de vraag in hoeverre de mogelijkheden worden benut 
om sturing te geven aan de doelen die met de nieuwe 
woonvisies worden beoogd.  
 
Het quick scan onderzoek is gericht op praktische lessen en concrete aandachtspunten over:  
• De formulering van doelen/beleidskaders. 
• De keuze van instrumenten. 
• De relatie met stakeholders. 
• De onderbouwing van beleid(skeuzes) . 
• Specifieke thema’s voor de eilanden (zoals bewoning van recreatiewoningen, recreatief gebruik van 

woningen, personeelshuisvesting e.d.) 
• Rol en sturing raad (monitoring en informatie). 

 

 
1 In de aangepaste Woningwet (artikel 42) is een woonvisie verplicht gesteld voor gemeenten, en bovendien de geldigheid 
vastgelegd op vijf jaar (zie: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/lokale-driehoek/gemeenten). Gemeenten 
waar de woonvisie niet meer actueel is, moeten dus een nieuwe woonvisie opstellen. De woonvisie is ook nodig als basis voor 
de prestatieafspraken met woningcorporaties. De aandacht voor specifieke doelgroepen moet onderdeel zijn van de woonvisie. 
Daarom is de woonzorgvisie onderdeel van de nieuwe woonvisie. Daarnaast dient de huisvestigingsverordening actueel te zijn 
en indien nodig aangepast aan de nieuwe Woningwet en Wet versterking regie volkshuisvesting. Een en ander geldt in beginsel 
vanaf 2024. In de nieuwe Wet versterking regie volkshuisvesting wordt een koppeling gelegd met de Omgevingswet. De 
woon(zorg)visie wordt in de toekomst in het kader van de Omgevingswet vastgelegd in een zogenoemd volkshuisvestings-
programma worden voorgeschreven, waarin gemeenten hun beleid voor woningbouw concretiseren. (Zie ook bijlage 1). 

Criteria (normen) onderzoek 
• De doelen en kaders op het gebied van woonbeleid 

dienen zo geformuleerd te zijn dat het sturen op 
doelrealisatie goed mogelijk is. 

• Het beleid moet zo worden ingericht dat voldaan wordt 
aan eisen rond doelmatigheid (een goede verhouding 
tussen inzet en output van beleid) en doeltreffendheid 
(een goede invulling van beleid in termen van 
resultaatgerichtheid en mate van doelrealisatie). 

• Informatievoorziening en monitoring van het beleid 
moeten zo ingericht zijn dat de kaderstellende en 
controlerende taak van de raad goed kan worden 
ingevuld. 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/lokale-driehoek/gemeenten
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Afbakening  
Het onderzoek is een quick scan onderzoek waarbij alleen wordt gekeken naar de huidige (oude) woonvisie, 
uitvoeringsprogramma’s, huisvestingsverordeningen en daarmee verband houdende uitvoeringsdocumenten, en 
andere relevante raadsinformatie. De documenten zijn geanalyseerd door te kijken naar de wijze waarop is 
omgegaan met de onderwerpen die hiervoor zijn genoemd. Op die onderwerpen is bekeken hoe die in het 
verleden bij de woonvisie, uitvoeringsprogramma’s en verordeningen zijn meegenomen en vorm gegeven. De 
rekenkamer heeft gekeken of de huidige woonvisie onderbouwd en navolgbaar is opgesteld, en of de duiding van 
keuzes en accenten inzichtelijk zijn gemaakt. Navolgbaar wil zeggen dat er sprake is van een goede 
onderbouwing van doelen en instrumenten, en dat er een logische opbouw en aansluiting is van beleid en 
uitvoering, die ook in raadsinformatie duidelijk aan de orde komt. De rekenkamer heeft gekeken naar de 
aansluiting tussen de verschillende documenten die een uitwerking of een vervolg zijn van de woonvisie en of, en 
zo ja, hoe de raad hierin is meegenomen. Uitgangspunt daarbij is het belang voor de raad dat er een helder 
proces is met navolgbare keuzes zodat de raad haar kaderstellende en controlerende rol goed kan invullen.  
 
Het onderzoek betreft geen gedetailleerde evaluatie van het woonbeleid in de afgelopen jaren. In dit onderzoek is 
niet inhoudelijk gekeken naar wat er is bereikt met de huidige woonvisies en ook niet of de informatievoorziening 
voldoende of goed is. Dit onderzoek levert dan ook geen inhoudelijk advies over hoe het beleid in de nieuwe 
woonvisie er uit zou moeten zien. Dat is immers onderdeel van het proces dat de colleges zelf in werking hebben 
gezet.  
 
Hoofdvraag van het onderzoek is:2 
Hoe kunnen de gemeenteraden worden ondersteund in hun kaderstellende rol bij de (concept) 
woonvisies en in hoeverre kunnen de mogelijkheden voor de raad optimaal worden benut om sturing te 
geven aan het woonbeleid en om de voortgang te kunnen bewaken?  
 
Aanpak 
De aanpak van het onderzoek bestond uit documentanalyse van de huidige (oude) woonvisies, startnotities, 
uitvoeringsprogramma’s en huisvestingsverordeningen, daarmee verband houdende uitvoeringsdocumenten en 
raadsinformatie. Naast de documentanalyse is per gemeente een interview gehouden met de meest betrokken 
beleidsmedewerkers(s).3 Tot slot is ook een vergelijking gemaakt tussen de eilandgemeenten, zodat de eilanden 
waar mogelijk van elkaar kunnen leren. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 is een opsomming gemaakt van de meest betekenisvolle stukken die relevant 
waren bij de totstandkoming en de uitvoering van de woonvisie. In hoofdstuk 2 staan de 
bevindingen van de rekenkamercommissie op basis van het normenkader. Hoofdstuk 3 bevat een 
terugblik door de rekenkamercommissie van het proces rond de (oude) Woonvisie, en 
aandachtspunten voor de raad bij het behandelen van het nieuwe woonprogramma. 
 
De aandachtspunten staan in de tabel op p. 20-21. 
 
In het vervolg van dit rapport wordt steeds de term woonvisie gebruikt voor de oude woonvisie. In 
de praktijk worden ook wel andere termen gebruikt zoals woonprogramma of 
volkshuisvestingsprogramma. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Deelvragen en een gedetailleerde toelichting staan in de bijlagen.  
3 Zie voor een gedetailleerde toelichting van de aanpak en van het gehanteerde normenkader de bijlagen. 
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1. CHRONOLOGIE HUIDIGE WOONVISIE 
 
 
Startnotitie Woonvisie Texel 2015 (december 2014) 
In het proces om te komen tot de huidige (oude) woonvisie heeft de gemeenteraad in december 2014 eerst een 
startnotitie vastgesteld. In de startnotie is aangegeven dat de nieuwe woonvisie nodig is vanwege veranderende 
wet- en regelgeving en regionale woningbouwafspraken. Voorafgaand aan de startnotitie is in september 2014 
een zogenoemde beeldvormende avond geweest waarbij diverse organisaties die betrokken zijn bij de 
woningmarkt waren uitgenodigd en hun aandachtspunten konden meegeven.4  
 
Woonvisie Texel (oktober 2016) 
De laatste woonvisie van de gemeente Texel is in 2016 door de raad vastgesteld. De Woonvisie is opgesteld door 
een extern bureau (Stec Groep). Voorafgaand aan de definitieve woonvisie zijn in een commissievergadering 
zogenoemde ‘themavragen’ besproken.5 De nadruk ligt in de Woonvisie op “inbreiding voor uitbreiding” en 
kleinschalige projecten, met als uitzondering de bouw van (100) sociale huurwoningen in Den Burg Oost.6 In de 
Woonvisie is aangegeven dat – meer dan in de voorafgaande woonvisie – de focus ligt op de bestaande voorraad 
en de kwaliteit van het wonen, en minder op woningbouwprogramma’s.7 
Tegelijkertijd met het vaststellen van de Woonvisie is een motie aangenomen waar het college wordt opgeroepen 
om nader onderzoek te doen naar middeldure huurwoningen. De resultaten van dat onderzoek (door Stec Groep) 
worden in mei 2017 middels een raadsinformatiebrief aan de raad gemeld.8 In november 2016 wordt als vervolg 
op de Woonvisie ook door de raad besloten de starterslening als instrument voort te zetten, en extra budget 
daarvoor vrij te maken.     
 
Prestatieafspraken Texel 2017 tot en met 2020 (april 2017) 
Een woonvisie vormt mede de basis van de prestatieafspraken die gemeenten maken met woningcorporaties. 
Het gaat op Texel om afspraken tussen de gemeente, woningcorporatie Woontij en Bewonersvereniging Texel. 
De prestatieafspraken op basis van de Woonvisie zijn in eerste instantie vastgelegd voor de periode 2017-2020.9 
In de prestatieafspraken wordt onder meer de focus op de bestaande woningvoorraad bevestigd. In de 
prestatieafspraken zijn ook afspraken opgenomen over onder meer verduurzaming van woningen, nieuwbouw, 
betaalbaarheid en leefbaarheid. 
 
Actieplan Wonen (maart 2019) 
Het woonbeleid komt in 2019 – 2,5 jaar na de vaststelling van de Woonvisie – concreet aan de orde in de vorm 
van het uitvoeringsdocument Actieplan Wonen. Het Actieplan is opgesteld door een nieuw college van B en W 
dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is samengesteld. In het Actieplan is aangegeven dat de situatie 
op de woningmarkt is veranderd en er noodzaak is om “voor de komende 10 jaar 350-400 woningen bij te 
bouwen”.10 Het is de bedoeling om dit programma niet in 10, maar in 5 jaar uit te voeren, omdat “teveel Texelaars 
al te lang op een goede woning wachten”.11 Het college stelt dat het niet nodig is om over het Actieplan een 
raadsbesluit te nemen omdat het uitvoering is van bestaande beleidslijnen. Het college geeft aan dat bij zaken 
waar wel een raadsbesluit voor nodig is (zoals bestemmingsplannen en verordeningen) de raad die apart krijgt 
voorgelegd.12  

 
4 De organisaties waren Woontij, TOP, Groene Langer Zelfstandig Wonen Oosterend, Ecohof, Omring, Project Vogelzang van 
Texels Belang en De Woningmarkt Werkt. 
5 Raadscommissie van 3 november 2015. 
6 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p.19. 
7 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 5. 
8 Raadsinformatiebrief Behoefte aan meer middeldure huurwoningen op Texel, 9 mei 1017. 
9 Gemeente Texel, Stichting Woontij, Bewonersvereniging Texel, Prestatieafspraken Texel. 2017 tot en met 2020, 25 april 2017. 
10 Actieplan Wonen, maart 2019. p. 8-9. 
11 Actieplan Wonen, maart 2019. p. 9. In het Actieplan is aangegeven dat het voorgestelde bouwprogramma nog kan worden 
gewijzigd op basis van nieuwe provinciale huishoudensprognoses. 
12 Actieplan Wonen, maart 2019. p. 8. 
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De nieuwbouwdoelstelling is mede gebaseerd op regionale afspraken waarin Texel een status aparte heeft 
gekregen.13 De regionale afspraken zijn vastgelegd in het Woningbouwprogramma Texel 2020-2030. Het 
woningbouwprogramma is gebaseerd op het regionaal woonakkoord en is te beschouwen als het ’Texels 
hoofdstuk’ in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK).  
 
Huisvestingsverordening 2019 (juli 2019) 
Met een huisvestingsverordening kan een gemeente ingrijpen in de woonruimteverdeling en samenstelling van de 
woonruimtevoorraad in het geval van schaarste bij bepaalde doelgroepen. In de Woonvisie van Texel is 
aangegeven dat het instrument huisvestingsverordening nog niet nodig is.14 In juli 2019 wordt echter alsnog een 
huisvestingsverordening vastgesteld.15 Aanleiding is dat in een onderzoek (door Stec Groep) wordt geconstateerd 
dat  inmiddels de druk op de woningmarkt op Texel sterk toeneemt, er sprake is van gestegen woningprijzen, en 
dus de betaalbaarheid voor een “‘gewoon Texels gezin’” in het geding komt.16  De overweging om toch een 
huisvestingsverordening in te voeren, is dat er woningnood is met name voor starters en voor woningzoekenden 
in het middensegment.17 In de huisvestingsverordening is vastgelegd dat vanwege de schaarse woningvoorraad 
voorrang wordt verleend voor een woonvergunning aan mensen met een economische en/of maatschappelijke 
binding met Texel. De grens voor koopwoningen wordt vastgesteld op 600.000 euro; de grens voor huurwoningen 
op de dan geldende liberalisatiegrens van ca. 720 euro.    
 
Huisvestingsverordening 2020 (gewijzigd januari 2021) 
Na een evaluatie van de huisvestingsverordening 2019 (door Stec Groep) wordt de verordening op een aantal 
punten gewijzigd. Onder meer wordt de grens voor huurwoningen verhoogd naar 1.250 euro, met name om ook 
het middensegment huur te beschermen.18 De nieuwe huisvestingsverordening wordt begin 2021 vastgesteld.19 
 
Prestatieafspraken Texel 2021-2025 (maart 2021) 
De prestatieafspraken worden in 2021 opnieuw gemaakt voor de periode 2021-2025. De prestatieafspraken zijn 
gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de eerdere prestatieafspraken, en gaan ook weer in op de thema’s 
verduurzaming van woningen, nieuwbouw, betaalbaarheid en leefbaarheid. Een verandering is dat wordt 
geconstateerd voor huishoudens met lage inkomens veel te weinig woningen zijn.20 Ook worden afspraken 
bevestigd voor bouw van huurwoningen die voortkomen uit het Woningbouwprogramma Texel 2020-2030. 
 
Huisvestingsverordening 2020 (gewijzigd februari 2022) 
Begin 2022 wordt een wijziging doorgevoerd in de huisvestingsverordening o.a. in verband met de 
registratieplicht van B&B’s; een optie die door nieuwe wetgeving mogelijk is. Het wijzigingsbesluit wordt 
vastgesteld in de raadsvergadering van 16 februari 2022.21 
 
Brief Provincie Noord-Holland (23 november 2022) 
De provincie attendeert de gemeenteraad (en in de vorm van ‘cc’ het college) er op dat het per 1 januari 2022 
verplicht is een Woonvisie te hebben. Volgens de Woningwet dient de gemeenteraad die vast te stellen waarin 
het volkshuisvestingsbeleid voor ten hoogste vijf kalenderjaren is neergelegd.22 
 

 
13 Onder andere de Jonge Bestuurders Texel pleiten ook voor de status apart middels een uitgebreide brief aan de raad 
(zienswijze) in december 2018, die ook (uitgebreid) is behandeld in een raadsvergadering. 
14 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p.14. 
15 Na de vaststelling volgt een correctie (Reparatiebesluit) omdat een aantal zaken niet conform de wetgeving was opgenomen. 
16 Stec Groep, Notitie belang huisvestingsverordening, juni 2019, p. 1. (Aanhalingstekens van Stec Groep.) 
17 Huisvestingsverordening 2019, p.1 
18 In het rapport van Stec Groep wordt geadviseerd om ook het segment middeldure huur “te beschermen door middel van een 
huisvestingsvergunning. Om ook te voorkomen dat sprake is van een opschuifeffect zodat woningen een hogere huurprijs 
krijgen boven de € 950, raden we aan de huurprijsgrens te zetten op € 1.250.” Stec Groep, Notitie belang en evaluatie / 
monitoring huisvestingsverordening, 5 november 2020, p. 3-4. 
19 Huisvestigingsverordening 2020 (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR654627/2) 
20 Gemeente Texel, Stichting Woontij, Bewonersvereniging Texel, Prestatieafspraken Texel. 2021 tot en met 2025, (definitief 
concept), 3 maart 2021, p. 14. 
21 1e wijziging huisvestingsverordening 2020. 
22 Brief Provincie Noord-Holland, Woonvisie, november 2022. p. 1. 
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Addendum op de Prestatieafspraken 2021 – 2025 (december 2022) 
Vanwege een wijziging in de zogenoemde toewijzingsregels voor woningcorporaties, is een afspraak toegevoegd 
aan de prestatieafspraken. De achtergrond is dat Woontij bijna geen ruimte heeft voor het toewijzen aan 
medewerkers van instellingen die op Texel zijn gevestigd, met name NIOZ, Omring en OSG. De vrije 
toewijzingsruimte van Woontij wordt met het addendum vergroot tot maximaal 15%.23 

 

 

 
23 Addendum op de Prestatieafspraken 2021 – 2025 (zie https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2023/04/Addendum-bij-
prestatieafspraken-Wonen-2021-tot-en-met-2025.pdf). 
 

https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2023/04/Addendum-bij-prestatieafspraken-Wonen-2021-tot-en-met-2025.pdf
https://www.texel.nl/wp-content/uploads/2023/04/Addendum-bij-prestatieafspraken-Wonen-2021-tot-en-met-2025.pdf
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2. DOELEN, OPZET, EN ROL RAAD 
 

2.1 Doelen en onderbouwing 

 
Hoe zijn de doelen tot stand gekomen en geformuleerd, en zijn ze concreet en navolgbaar? 
 
Formulering doelen 
In de Woonvisie is het volgende doel geformuleerd: “De Texelse bevolking naar wens en tevredenheid te laten 
wonen op Texel en zoveel mogelijk de woonwensen en woningbehoefte van de bewoners te realiseren (vooral) 
binnen de bestaande voorraad, met bijzondere aandacht voor de betaalbaarheid van de woningen en het 
faciliteren van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen van senioren”.24 Het hoofddoel is daarmee in 
vrij algemene termen geformuleerd, en zeker niet SMART. Wat precies betaalbaar is of wat “zo lang mogelijk” 
thuis wonen is, is niet geconcretiseerd. In de Woonvisie is sowieso geen termijn of planperiode aangegeven. Als 
uitgangspunt is geformuleerd dat de nadruk meer op de bestaande voorraad ligt en “minder […] op woningbouw-
programma’s”.25 Op het thema van ‘levensloopbestendige woningen’ (in verband met vergrijzing) staat in de 
Woonvisie overigens wel dat dat aanpassing van 480 bestaande woningen vergt, en ook toevoeging van 300 
woningen.26  
 
Verspreid over de woonvisie is een aantal subdoelen genoemd, die meestal ook in algemene termen zijn 
geformuleerd, of in elk geval niet concreet en meetbaar. Zo moet het woonbeleid bijdragen aan robuuste kernen 
en een goede doorstroming, maar is daar geen concrete doelstelling aan toegevoegd.27 Er wordt gestreefd naar 
30% van de woningvoorraad “in potentie geschikt te maken” voor senioren.28 De termijn wanneer de woningen 
gereed moeten zijn, ontbreekt, evenals de omvang van de bestaande totale voorraad en in welke kernen de 
woningen moeten komen. In de Woonvisie wordt verder gesproken over wachtlijsten voor sociale huurwoningen29 
maar de omvang en de gemiddelde wachttijd naar doelgroep ontbreekt. Ook is als doel geformuleerd om “zoveel 
mogelijk” mensen te verleiden tot het doen van duurzame investeringen; dat doel is geconcretiseerd naar 30% 
energiebesparing in 2020 t.o.v. 1990.30 
 
In de Woonvisie worden verder vier ‘beleidslijnen’ benoemd: 
• Texel richt zich op de bestaande woningvoorraad;  
• Texel zet in op robuuste kernen; 
• Texel richt zich op strategische programmering (ruimte voor marktinitiatieven); 
• Texel maakt zich sterk voor betaalbaarheid en oudere zorgvragende doelgroepen. 
 
Achtergrond doelen 
Het proces van de Woonvisie begint met de Startnotitie waarin concrete aandachtspunten, vragen en thema’s zijn 
geformuleerd. Op de zogenoemde ‘beeldvormende avond’ zijn de volgende aandachtspunten naar voren 
gekomen:31 
1. Wonen met zorg, gericht op senioren is een urgent en belangrijk thema; 
2. Er is behoefte aan meer diverse woonvormen; 
3. Er is ook behoefte aan goedkope huurwoningen; 
4. Er zal aanpassing nodig zijn van de huidige woningvoorraad (levensloop bestendig maken, verduurzamen in 

dubbele zin); 
5. De wachttijd voor een huurwoning loopt op en is te lang. 

 
24 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 5. 
25 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 5. 
26 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 12. 
27 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 18. 
28 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 19. 
29 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 10. 
30 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 17 en p.19.. 
31 Startnotitie 2015, p. 6. 
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In de Startnotitie is ook een aantal concrete vragen geformuleerd waarop de nieuwe woonvisie antwoord zou 
moeten geven (zie het kader). 
 
Vragen uit de Startnotitie32 
• Hoe kan de bestaande woningvoorraad aangepast worden aan de veranderende demografische situatie? 
• Moeten er nog woningen bijgebouwd worden? Hoeveel? Met wat voor kwaliteiten? In welke prijsklasse? 

Op welke plek? 
• Is er sprake van schaarste in bepaalde segmenten van de woningmarkt in de zin van de nieuwe 

Huisvestingswet? Is het daarom nodig om weer te gaan werken met huisvestingsvergunningen? 
• Zijn de instrumenten “onttrekking” en “samenvoeging” nog nodig om de samenstelling van de 

woningvoorraad te garanderen?  
• Wat zijn de gevolgen van het langer zelfstandig thuis wonen? Wat zijn opties voor de ontwikkeling van 

zorginstellingen (extramuralisering)? 
 
De aandachtspunten, vragen en thema’s uit de Startnotitie kunnen worden beschouwd als een inventarisatie van 
de (belangrijkste) problemen waar de Woonvisie op zou moeten ingaan.  
 
Als aanleiding voor de nieuwe Woonvisie worden onder andere de veranderingen op de woningmarkt genoemd. 
In de Woonvisie wordt enig herstel van de woningmarkt verwacht na een periode van minder verkopen en 
prijsdalingen. Er wordt gesteld dat “zoals voor de crisis [van 2008] het niet snel meer zal worden”.33 Ook 
vergrijzing, waardoor er een andere woningbehoefte ontstaat, wordt genoemd.34 In de Woonvisie zelf wordt 
verwacht dat een mogelijke nieuwbouw- of sloopopgave in omvang beperkt is en ook wordt gemeld: “het 
overgrote deel van de woningvoorraad in 2040 staat er nu”.35  
 
In de latere uitvoeringsdocumenten is de probleemanalyse sterk aangescherpt. Er wordt een veel grotere 
behoefte aan nieuwbouw geconstateerd. Ook wordt rekening gehouden met sterk stijgende prijzen. De 
oorspronkelijke uitgangspunten bij de Woonvisie zijn dus als het ware ‘ingehaald’ door de feitelijke ontwikkelingen 
en leiden tot een andere probleemanalyse. Aanleiding voor de nieuwe inzichten is onder meer onderzoek (weer 
door Stec Groep) in het kader van de het wel of niet invoeren van een huisvestingsverordening.36 Ook in het 
(twee)maandelijkse overleg tussen gemeente en Woontij komt de nieuwe problematiek aan de orde. Met name in 
de prestatieafspraken voor de periode 2021-2025 wordt geconstateerd dat het “grootste probleem is dat [er] voor 
huishoudens met lage inkomens veel te weinig woningen zijn”.37  
 
Aansluiting kaders/consistentie doelen 
Een opvallende constatering is dat lang niet alle punten uit de Startnotitie in de uiteindelijke Woonvisie terecht zijn 
gekomen, of in elk geval niet concreet zijn gemaakt. Met name thema’s en kwaliteitseisen die zijn genoemd in de 
Startnotitie zijn lastig terug te vinden in de Woonvisie of niet concreet uitgewerkt.  
Ten aanzien van wonen met zorg, gericht op senioren, wordt er vooral gewezen op de prestatieafspraken die met 
Woontij zullen worden gemaakt. In dat verband wordt ook stimuleren van doorstromen genoemd, met als 
instrumenten de starterslening en koopstartlening. Nieuwbouw van goedkope huurwoningen wordt vooral gezien 
het kader van investeringen door Woontij.38 Een thema als verduurzaming is weliswaar meegenomen in de 
Woonvisie, maar daarbij wordt opgemerkt dat dat primair een verantwoordelijkheid is van woningeigenaren.39 
Ook zijn de expliciete vragen , komen echter in het Actieplan niet of nauwelijks aan de orde. Zo wordt in het 

 
32 Startnotitie 2015, p. 7. 
33 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 5. 
34 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 5. 
35 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 8. 
36 Onder meer op basis van onderzoek: Stec Groep, Notitie belang huisvestingsverordening (van 4 juni 2019) en Stec Groep, 
Notitie belang en evaluatie / monitoring huisvestingsverordening (van 5 november 2020). 
37 Gemeente Texel, Stichting Woontij, Bewonersvereniging Texel, Prestatieafspraken Texel. 2021 tot en met 2025, (definitief 
concept), 3 maart 2021, p. 14.  
38 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 21-22. 
39 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 17. 
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Actieplan ook een streefcijfer genoemd ten aanzien van de wachttijd voor een sociale-huurwoning, wat niet op die 
manier expliciet in de Woonvisie was opgenomen, maar wel in de Startnotitie door de raad was gevraagd.40 
 
In de Startnotitie worden vier kwaliteitseisen genoemd waaraan de Woonvisie moet voldoen met daarbij concrete 
en specifieke vragen en aandachtspunten. Dit zijn: (a ) helder in doelen en rolverdeling, (b) integriteit, (c) robuust 
maar flexibel, en (d) co-creatie.41 De concreetheid in doelen en rolverdeling is echter niet altijd duidelijk gemaakt, 
bijvoorbeeld t.a.v. betaalbaarheid. Volgens de Woonvisie maakt Texel zich sterk voor betaalbaarheid en oudere 
of zorgvragende doelgroepen, maar er zijn geen heldere doelen geformuleerd in de Woonvisie wat betaalbaar is 
en voor wie. Wel is genoemd dat er door Woontij 100 extra huurwoningen gebouwd worden in het betaalbare 
sociale segment tot 2020.42 De bronvermelding bij dit streefdoel komt uit 2014 en daarmee lijkt dit niet een 
nieuwe afspraak met Woontij. Ook wordt in de Startnotitie gevraagd om een evaluatie van de oude, in 2008 
opgestelde woonvisie, zodat duidelijk is wat er terechtgekomen is van de in 2008 gestelde doelen. Bij het 
opstellen van de Woonvisie is weliswaar teruggekeken naar de voorafgaande periode, maar er is niet een 
evaluatiedocument opgesteld.43  
De Woonvisie voldoet wel aan een aantal andere kwaliteitseisen uit de Startnotitie, zoals bijvoorbeeld de vraag 
om cijfers over de demografische ontwikkeling van Texel. Wat dan echter opvalt, is dat de cijfers niet zichtbaar en 
navolgbaar worden meegenomen in de Woonvisie in termen van omvang van de woningnood met eventuele 
wachttijden. Door het ontbreken van een meerjarig beeld in relatie tot de opgave en benodigde aanpassingen van 
de woningvoorraad, ontbreekt ook goed inzicht in de omvang van het probleem. Later zijn in het Actieplan Wonen 
wel gegevens opgenomen over de gemiddelde wachttijd voor een sociale-huurwoning, op basis waarvan een 
nader doel (streefgetal) is toegevoegd. 
 
Een constatering is ook dat in de Woonvisie van Texel in samenhang met het woonbeleid ‘De Zeven 
Texelprincipes’ nog worden genoemd, maar dat die zowel in de Startnotitie als in latere beleidsdocumenten niet 
of zeer beperkt navolgbaar terugkomen. 
 
Integraliteit van de doelen 
Over het algemeen wordt er tussen de doelen voor wonen en doelen op andere beleidsterreinen in de Woonvisie 
weliswaar in algemene zin aandacht besteed, maar de relatie is weinig concreet. In de Woonvisie wordt 
opgemerkt dat wonen een bijdrage levert aan de “sociale en economische ontwikkeling van Texel”, maar verder 
wordt aan die relatie geen aandacht besteed.44 Ook over bijvoorbeeld zorg en levensloopbestendige woningen 
staat weinig concreets. In de Woonvisie worden alleen algemene uitgangspunten benoemd in de sfeer van 
“zelfredzaamheid” en “zo lang mogelijk thuis”. In de Woonvisie wordt verder verwezen naar het Regionaal 
Actieprogramma Wonen. In het latere Woningbouwprogramma Texel 2020-2030 staat het volgende daarover: “Bij 
programmering mede inzet op: levensloopbestendige woonconcepten voor 65 plussers met zorgvoorzieningen in 
de nabijheid van andere voorzieningen (mede met oog op doorstroming)”.45 Het thema is daardoor weinig 
concreet en integraal meegenomen. Alleen bij duurzaamheid wordt een concreet doel genoemd (30% 
energiebesparing) in samenhang met een ander beleidsterrein.  
 
Doelgroepen 
Specifieke doelgroepen die zijn benoemd in de Woonvisie zijn tijdelijk personeel, ouderen en starters. In het 
algemeen is er aandacht voor lage-inkomsensgroepen en voor ouderen in verband met levensloopbestendige 
woningen. Starters worden genoemd in relatie tot het instrument starterslening. De relevante doelgroepen om 
beleid voor te ontwikkelen worden in de Woonvisie vanuit trends en ontwikkelingen afgeleid, maar de 
navolgbaarheid is beperkt, in termen van hoe de woningbeschikbaarheid zich voor deze doelgroepen ontwikkelt. 
In de Woonvisie is aangegeven dat een overzicht waarbij de beschikbaarheid (woningvoorraad huur en koop 
samen) wordt uitgesplitst naar deze doelgroepen niet kon worden gemaakt, omdat op basis van de beschikbare 

 
40 Actieplan Wonen, maart 2019. p.7. 
41 Startnotitie 2015, p. 9. 
42 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 23. 
43 Bron: gemeente Texel. 
44 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 5. 
45 Woningbouwprogramma Texel 2020-2030, augustus 2020 p.10. 
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data geen uitsplitsing kon worden gemaakt.46 Ook is niet duidelijk ten aanzien van de woningvoorraad wat de 
vraag is en de eventuele wachttijd  Duidelijk is wel in de Woonvisie dat “bijna een kwart van alle sociale 
huurwoningen niet helemaal passend toegewezen wordt”, maar het jaartal en de prognose bij dit gegeven 
ontbreken, zodat onduidelijk is wat precies het probleem is.47  
 
 
Zijn tussentijdse wijzigingen van de doelen navolgbaar voor de raad? 
 
Over het algemeen kan worden geconstateerd dat de onderlinge aansluiting en het consistent hanteren van 
doelen en uitgangspunten niet altijd goed te volgen is. De aansluiting van de doelen en uitgangspunten tussen de 
Woonvisie, het uitvoeringsprogramma en de huisvestingsverordening is beperkt. In het Actieplan Wonen en het 
Woningbouwprogramma Texel 2020-2030 is in elk geval het doel rond nieuwbouw sterk verschoven naar 
versnelling van nieuwbouw. Dat betekent dat er sprake is van een gewijzigde beleidslijn ten opzichte van de 
Woonvisie uit 2016.48 Het streven om juist ook nieuwbouw te plegen, is een verandering ten opzichte van het 
uitgangspunt dat in de Woonvisie werd gehanteerd. Geconstateerd kan worden dat het Actieplan niet direct een 
uitvoeringsplan is als vervolg op de Woonvisie. Het Actieplan was vooral bedoeld om versnelling te realiseren en 
was ook nodig richting de provincie Noord-Holland om meer begrip te krijgen voor de urgentie van de 
woningmarkt op Texel. 
Verder wordt de conclusie in de Woonvisie dat een huisvestingsverordening niet nodig is, vrij snel gewijzigd en 
wordt de huisvestingsvergunning toch ingevoerd. Ter onderbouwing hiervoor is een onderzoek door Stec Groep 
uitgevoerd.49 Voor de periode 2021-2025 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt, maar die zijn niet op een 
nieuwe Woonvisie gebaseerd.  
 
 
Is het speelveld en de relatie met stakeholders in kaart gebracht? 
 
Een belangrijk kenmerk van woonbeleid is dat meerdere partijen (stakeholders) invloed hebben.50 De gemeente 
is voor de realisatie van woonbeleid afhankelijk van een groot aantal andere partijen, waaronder de 
woningcorporatie. De gemeente is zelf bijna nooit de partij die bouwt, sloopt of koop- of huurprijzen bepaalt. Ook 
moet zij haar woonbeleid afstemmen met hogere overheden, zoals het Rijk en de provincie. Voor alle gemeenten 
geldt dat woningbouw moet passen binnen de regionale woningbouwafspraken, waar de provincie over gaat. In 
de Woonvisie en andere beleidsdocumenten is geen helder overzicht opgenomen van wie wat doet, of wie waar 
verantwoordelijk voor is. Het is in de stukken ook niet altijd in concrete termen duidelijk in hoeverre stakeholders 
belangrijk of relevant zijn voor de beleidsuitvoering.  
 
Stakeholders zijn wel betrokken bij de totstandkoming van de Startnotitie en de Woonvisie. Tijdens het proces om 
te komen tot de nieuwe Woonvisie heeft een klankbord gefunctioneerd met daarin vertegenwoordigers van 
Woontijd, Top Texelzorg, Omrin en de bewonersvereniging Texel. Het betrekken van stakeholders is ook 
voorgesteld in de Startnotitie.51  
 
In de beleidsdocumenten komt het speelveld onder meer aan de orde doordat er aandacht is voor de regionale 
woningbouwafspraken, Een belangrijk element in de regionale woningbouwafspraken is de ‘status aparte’ die aan 
Texel wordt toegeschreven. De status aparte is al in het Regionaal Actieprogramma Wonen 2017-2020 
aangegeven en in het Woningbouwprogramma Texel 2020-2030 nog eens bevestigd. De status aparte geeft 
geen formele status met extra instrumenten, maar is een afspraak waarbij regionale partners de bijzondere 
positie van Texel erkennen. Wat exact de betekenis is van de status aparte van Texel voor concrete 

 
46 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 11. 
47 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 11. 
48 Het Actieplan is opgesteld door het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018; ook in het 
coalitieprogramma ‘Balans Brengen’ wordt nog niet een sterke beleidswijziging aangekondigd.  
49 Notitie belang huisvestingsverordening Stec Groep. 4 juni 2019 
50 Stakeholders kunnen worden gedefnieerd als groepen of organisaties die belang hebben bij en/of invoed hebben op 
(uitvoering van) beleid. 
51 Startnotitie 2015, p.10. 
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woningbouwopgaven, is niet duidelijk uit de beleidsdocumenten te destilleren. Maar de status apart wordt 
omschreven als, dat de gemeente Texel formeel de ruimte heeft gekregen om een eigen woningbouwprogramma 
af te spreken met de provincie zonder dat die afspraken tot in detail afgestemd moeten worden met de andere 
gemeenten in de regio.52 Uitgangspunt is dat Texel bouwt voor de eigen behoefte en niet voor de regio.53 
 
Status aparte 
“Texel heeft een lokaal georiënteerde woningmarkt en summiere uitwisseling met de regio. De migratiecijfers 
tonen aan dat er geen relatie bestaat tussen de woningbouwproductie op Texel en de woningbouwproductie in 
de regio. De behoefte van de lokale bevolking staat dan ook voorop in de ontwikkeling van productie. Het hoge 
recreatieve gebruik van tweede woningen maakt des te meer dat de woningmarkt op Texel uitzonderlijk en 
grotendeels onafhankelijk functioneert van de regio. Texel werkt in regionaal verband samen aan (regionale) 
duurzaamheidsopgaven en levensloopbestendigheid en het verkennen van optimale huisvesting van tijdelijke 
werknemers. De regiogemeenten stemmen in met de exceptionele positie van Texel.”  
Bron: Rigo, Regionaal Actieprogramma Wonen 2017-2020 
 
Woontij is als woningcorporatie in de praktijk een belangrijke speler. De prestatieafspraken vormen een duidelijke 
invulling, samen met Woontij, van een deel van het woonbeleid. Met Woontij is regelmatig (meestal  maandelijks 
zowel ambtelijk als bestuurlijk) overleg en Woontij levert ook informatie over haar woningen aan, die van belang is 
voor de uitvoering van de prestatieafspraken. In de prestatieafspraken staan rollen van de betrokken partijen en 
doelstellingen vermeld. 
 
Ten aanzien van de particuliere sector (denk aan projectontwikkelaars en woningeigenaren) wordt op 
verschillende plaatsen in de documenten benadrukt dat particuliere initiatieven mogelijk zijn en de gemeente daar 
ook ruimte aan wil geven. Een meer concrete invulling van de rol van private partijen is niet gegeven. 
 
 
Hoe is het beleid onderbouwd (met data en onderzoek)?  
 
De doelen en uitgangspunten van de Woonvisie zijn gebaseerd op een analyse van trends en cijfers, en van een 
inschatting van de Texelse woningmarkt zoals onder meer weergegeven in de Startnotitie en de Woonvisie. In de 
Woonvisie zijn trends en cijfers weergegeven in tabellen en figuren in de hoofdtekst en in een bijlage. Het gaat 
om de volgende bronnen en achterliggende onderzoeken: 
• Prognose Provincie Noord-Holland (2015): huishoudensprognose en -samenstelling; 
• Cijfers van Woontij (2016): samenstelling woningvoorraad Woontij; 
• CBS (2013): samenstelling huishoudens en woningvoorraad totaal; 
• Syswow (databank ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 2015): samenstelling 

huishoudens en woningvoorraad totaal; 
• VVV Texel (2014): groei toerisme; 
• Stec Groep (2014): woonwensenonderzoek; 
• Lokale makelaar (2015): tekort aan woningen ouderen; 
• Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK); 
• Bankensites: hypothecaire mogelijkheden. 
 
De Woonvisie is daarmee onderbouwd met redelijk actuele data en onderzoek door bekende en betrouwbare 
bureaus en databronnen. Voor data en onderbouwing van instrumenten (zoals de huisvestingsverordening) 
wordt, op basis van aanbesteding, vaak als vaste partner Stec Groep ingehuurd.  
 
Wat betreft de prognoses is voornamelijk gekeken naar demografische prognoses, maar zijn bijvoorbeeld geen 
scenario’s meegenomen die iets zeggen over sociaaleconomische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de 
woningmarkt, wat bij toekomstverkenningen wel gebruikelijk is. Er zijn bijvoorbeeld geen prognoses van 

 
52 Het gaat in beginsel om van 30 tot 40 nieuwe woningen per jaar; bron: gemeente Texel. 
53 Bron: gemeente Texel. 
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ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat betreft de woningmarkt wordt in de Woonvisie het volgende opgemerkt: 
“of de prijsstijgingen door zullen zetten, moet afgewacht worden”.54 Geconstateerd kan echter worden dat al 
vanaf 2017 sterke prijsstijgingen zich ook op de Texelse woningmarkt voordoen. 
 

2.2 Opzet en uitvoering 

Welke instrumenten zijn ingezet en is die inzet passend bij de doelen? 
 
In de Woonvisie is een hoofdstuk ‘Aanzet voor uitvoering’ opgenomen met een overzicht van acties en 
maatregelen per beleidslijn. De bedoeling van die paragraaf is niet om voor de komende jaren “alvast in te 
vullen”, maar alleen om te “prikkelen en te inspireren”.55 Op zich hoeft in een kadernota niet een uitgebreid 
uitvoeringsplan te worden opgenomen, maar wel kan worden opgemerkt dat “inspireren” en “prikkelen” wel heel 
ruim zijn geformuleerd en eerder passen bij een beleidsverkenning. 
 
Onder meer de volgende (concrete) instrumenten zijn als aanzet voor de uitvoering aangeven: 
• Informeren via het duurzaam bouwloket Texel. 
• Gebruik afwegingskader voor nieuwbouw (beleid Kop Noord-Holland). 
• Projectplan voor de regio ‘Bewonersbenadering particuliere bestaande bouw gericht op verduurzaming en 

langer zelfstandig wonen’ uitvoeren. 
• Nieuwbouwprogramma op Den Burg focussen. 
• Starterslening. 
• SVn-lening (blijverslening). 
• Prestatieafspraken Woontij. 
• Onderzoek naar huisvesting (tijdelijke) werknemers zoals in programmabegroting 2017 is opgenomen. 
 
In de Woonvisie zijn de instrumenten over het algemeen zonder doel en zonder duiding aangegeven, en soms 
ontbreekt ook een afweging van waarom dat instrument moet worden ingezet. Zo is bijvoorbeeld bij het 
instrument starterslening het geformuleerde doel: starters helpen. Verder staat er dat in een relatief korte periode 
een groot aantal (30) startersleningen (met een maximum van 30.000 euro voor woningen met een prijs tot 
245.000 euro) zijn verstrekt. Onduidelijk is wat “de relatief korte periode” is en wat de omvang van het budget is 
en of het budget toereikend was. De onderbouwing van nut en noodzaak ontbreekt en ook is niet duidelijk hoe 
groot de doelgroep is en wat de benodigde omvang van het budget moet zijn voor de doelgroep. Niet duidelijk is 
hoe de groep starters zich ontwikkelt. Bovendien heeft Woontij ook nog een koopstartregeling die het kopen van 
een woning voor starters mogelijk maakt.56 Hoe beide regelingen op elkaar zijn afgestemd is onduidelijk in de 
Woonvisie. In de Startnotitie 2015 is de vraag opgenomen of het nodig/wenselijk is de starterslening voort te 
zetten. In november 2016 neemt de raad een besluit om extra budget vrij te maken voor startersleningen, dit 
omdat het budget bijna op is. Het gevraagde budget aan de raad is voor 10 leningen een bedrag van 300.000 
euro beschikbaar te stellen. In dit raadsadvies is wel duidelijk opgenomen wat de aanleiding en de 
voorgeschiedenis is en eerdere besluiten zijn ook concreet benoemd.57    
Een ander voorbeeld is het instrument ‘blijverslening’. De doelgroep zijn inwoners met een eigen woning die hun 
woning levensloopbestendig of duurzaam willen maken. De gemeente Texel heeft gekozen voor een lening in 
plaats van een subsidie. De onderbouwing is niet helder in de Woonvisie, alleen is opgenomen dat andere 
overheden subsidies verstrekken voor verduurzaming en geen leningen.58 
 
 
 
 

 
54 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 10. 
55 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 25. 
56 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016. p. 9. 
57 Raadsadvies, Extra budget startersleningen, raad 16 november 2016. p. 1, p.3 en p.4. 
58 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016. p. 18. 



 

14 
 

Is helder aangegeven welke instrumenten budgettaire gevolgen hebben, en hoe daarmee in het kader van de 
P&C-cyclus wordt omgegaan? 
 
In de Woonvisie staat wel het inzetten van middelen benoemd, maar niet vertaalt in de benodigde budgetten voor 
eigen gemeentelijke instrumenten. Budgetten specificeren in een Woonvisie is overigens vanwege het karakter 
van een kaderstellende notitie ook niet gebruikelijk; het komt aan de orde bij uitvoeringsbesluiten.  
 
Het college heeft in het Actieplan Wonen opgenomen dat de raad in de begroting 2020 gevraagd wordt budget 
beschikbaar te stellen voor het versnellen van de uitvoering van het woningbouwprogramma (3x 50.000 euro).59   
Bij de programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad 3 x 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de jaren 
2020, 2021 en 2022. Dit bedrag wordt in de programmabegroting 2023 structureel gemaakt. De reden was omdat 
er een groot gebrek aan betaalbare woningen is en aan bouwlocaties. Het doel van het aangenomen 
amendement bij de begroting 2022 is te voorkomen dat Texel nogmaals in een situatie komt waarin het in tijden 
van woningnood ontbreekt aan bouwlocaties. Voor vier jaar wordt de ambtelijke capaciteit op wonen uitgebreid 
met 70.000 euro (2022-2025).60 Verder wordt bij de programmabegroting 2023 incidenteel voor 2 jaar 382.000 
euro vrijgemaakt voor extra personele capaciteit uitvoering van woningbouwprogramma Texel. Ook wordt er extra 
20.000 euro beschikbaar gesteld om te kijken naar hoe woningen betaalbaar kunnen worden gehouden.61 
 
In het Raadsadvies ‘versnellen woningbouw’62 wordt besloten over in totaal 7 nieuwe grondexploitaties met een 
totaal aan negatieve eindwaarde als prognose van -/-700.000 euro. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de 
algemene reserve en staat overzichtelijk in een tabel. Het raadsadvies bevat veel aantallen woningen per project 
met een omschrijving van de soort, maar een totaal overzicht in een tabel ontbreekt.   
 
   
In welke mate en op welke wijze is er aandacht besteed aan voor de eilanden relevante en specifieke thema’s? 
 
In de Woonvisie is aangegeven dat wonen “aansluit bij onder andere de zeven Texelprincipes”.63 Die principes 
staan ook in de Woonvisie genoemd. Die principes komen wel terug in de visie maar worden verder niet expliciet 
en navolgbaar in de Woonvisie en uitvoeringsdocumenten gebruikt. In termen van formulering kan worden 
opgemerkt dat de principes nogal breed zijn verwoord en een veelheid aan onderwerpen en uitgangspunten 
bevatten.  
Een specifiek eiland thema is de huisvesting van tijdelijk personeel. In de Woonvisie wordt gesteld dat 
ondernemers in de toeristensector merken dat het lastig is om goed en voldoende personeel aan te trekken, 
mede doordat de huisvestingssituatie op Texel lastig is: de gemiddelde salarissen in deze sector liggen relatief 
laag en het aanbod aan goedkope huur- en koopwoningen is beperkt. Ook wordt opgemerkt dat de huisvesting 
van (al dan niet tijdelijk) werknemers, een groeiend probleem is.64 Daaraan wordt in de verschillende 
beleidsdocumenten nadrukkelijk aandacht besteed. In augustus 2020 verschijnt daarover bovendien de ‘Notitie 
Kansen & Kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers’, die ook via een raadsinformatiebrief met de gemeenteraad 
wordt gedeeld. De notitie vloeit voort uit het Actieplan Wonen. Voor analyse van het probleem is in 2018 een 
onderzoek uitgevoerd.65 De doelstelling van de notitie is om kansen voor passende huisvesting voor (tijdelijke) 
werknemers inzichtelijk te maken. Opgemerkt wordt dat de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de werknemers en 
de werkgever en de gemeente faciliteert waar mogelijk. In de notitie worden bestaande mogelijkheden 
beschreven maar ook kansen zoals verruimingsregelingen bewoning binnen de bedrijfs- en verblijfsrecreatieve 
bestemmingen (gebruiken van bestaande bouw voor een ander doel) en tijdelijke woningen (Woontij). De kansen 
bij Woontij zijn betrokken bij de prestatieafspraken 2021-2025.66   
 

 
59 Actieplan Wonen, maart 2019. p.11. 
60 Programmabegroting 2022. p. 92 
61 Programmabegroting 2023. p. 110. 
62 Raadsadvies versnelling woningbouw, Vastgesteld in de raad van 7 juli 2021 
63 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016, p. 15. 
64 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016. p. 24 
65 Door Conclusr Data collection Services o.a. in opdracht van de provincie Noord-Holland en gemeente Texel. 
66 Kaders en kansen huisvesting tijdelijke werknemers, Team beleid, augustus 2020, p.10-11. 
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Zijn onzekerheden in kaart gebracht? 
 
Rond woonbeleid kan standaard een aantal onzekerheden worden benoemd. Die hebben ten eerste te maken 
met de lange tijdshorizon van woonbeleid. Het gaat uiteindelijk om effecten van beleid die, zeker als het gaat om 
bouwen, voor tientallen jaren doorwerken. Bij dat soort termijnen spelen onzekerheden over toekomstige 
ontwikkelingen een relatief grote rol. Ten tweede vindt woonbeleid plaats in een complexe omgeving met 
meerdere stakeholders. De uitkomst van het gemeentelijk beleid is daardoor mede afhankelijk van wat andere 
partijen doen. Beide punten maken dat het in kaart brengen van de onzekerheden een belangrijk onderdeel zou 
moeten zijn van het beleid.  
 
Hiervoor is al opgemerkt (bij ‘Hoe is het beleid onderbouwd?’) dat scenario’s en verkenning van de toekomstige 
woning- en arbeidsmarkt nauwelijks zijn gedaan. Daardoor is met een aantal voor de hand liggende 
onzekerheden in de Woonvisie geen rekening gehouden. Ook beleidsrisico’s door beleid van andere stakeholders 
– denk bijvoorbeeld aan veranderende regelgeving - zijn niet (verkennend) in beeld gebracht.  
In de Woonvisie wordt het begrip risico wel gebruikt in relatie tot de zogenoemde ‘voorzienbaarheid’. Dit begrip 
wordt gebruikt om bijvoorbeeld harde plannen te kunnen “deprogrammeren”, waardoor het risico op planschade 
kan worden geminimaliseerd.67   
 

2.3 Rol gemeenteraad 

Is er sprake van een systematische wijze van rapporteren aan de raad over de realisatie van de doelen 
(monitoring en informatie)? 
 
Geconstateerd kan worden dat het onderdeel monitoring en evaluatie weinig concreet en niet systematisch is 
meegenomen in het woonbeleid. Rond de Woonvisie zijn geen concrete afspraken gemaakt over monitoring van 
het beleid. Er is ook geen evaluatie over de eerdere jaren afgesproken, terwijl in de Startnotitie wel gevraagd is 
om een evaluatie met een verwijzing naar de programmabegroting 2017. Daarin staat: ”In 2014 het woonbeleid 
evalueren en actualiseren".68  
 
Informatievoorziening en monitoring zijn met name rond het Actoelan wel afgesproken. In het Actieplan wonen is 
expliciet opgenomen dat de raad elk half jaar op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van het Actieplan 
door een raadsinformatiebrief. Ook is opgenomen dat er specifieke gegevens worden gemonitord, te weten:69  
• de wachttijd per dorp en per soort woning; 
• hoeveel woningen zijn toegevoegd aan de woningmarkt met de type woning; 
• hoe de gemiddelde koopprijs/ woningwaarde op Texel zich ontwikkeld. 
 
In augustus 2020 wordt een voortgangsrapportage van het Actieplan Wonen gepresenteerd aan de raad middels 
een raadsinformatiebrief.70 De raad wordt kort geïnformeerd over het vervolg van het Woningbouwprogramma 
Texel 2020-2030. De kern is dat met het woningbouwprogramma de Texelse woningbouwlocaties kwantitatief en 
kwalitatief op de kaart zijn gezet, met de opmerking dat het niet in “beton gegoten is”.71 De brief is een korte 
oplegger bij de voortgangsrapportage. De voortgangsrapportage Actieplan Wonen 2020 sluit goed aan op het 
Actieplan. Alle acties worden inzichtelijk genoemd en met kleuren72 wordt de status van de actie toegelicht. De 
acties zijn daarmee navolgbaar weergegeven. Wel is het zo dat dit een eenmalige voortgangsrapportage betreft.  
De raad wordt verder met name naar aanleiding van het Actieplan geïnformeerd over zaken die met woningbouw 
en woonbeleid te maken hebbe Naast de reguliere cyclus programmabegroting wordt er 2-jaarlijks een Nota 
Grondexploitaties en grote projecten aan de raad aangeboden. Verder is bij besluitvorming op onderdelen van het 

 
67 Woonvisie Texel, 3 oktober 2016. p. 21. 
68 Startnotitie 2015, p.7. 
69 Actieplan Wonen, maart 2019. p.11. 
70 Raadsinformatiebrief Texel 2020-2030, 16 november 2020. p.1. 
71 Raadsinformatiebrief Texel 2020-2030, 16 november 2020. p.1. 
72 Groen=gereed, lichtgroen=in uitvoering, geel=in voorbereiding en blauw=nog niet gestart. 
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woningbouwbeleid de raad geïnformeerd, onder meer door middel van raadsinformatiebrieven (RIB’s) en 
raadsinformatieavonden (RIA’s)73, deels ook naar aanleiding van raadsvragen.  
 
Op 11 april 2021 gaat de raad akkoord met de prestatieafspraken Texel 2021-2025. De raad is door het college in 
de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten bij de afspraken. De raad heeft geen wensen of 
bedenkingen geuit.74 Bij de stukken zit een inzichtelijke voortgangsrapportage; een aantal punten komt overeen 
met het Actieplan Wonen, zoals het plaatsen van tijdelijke units, huisvestingsverordening, en de  starterslening. 
Eind 2022 is er een presentatie op een raadsinformatiebijeenkomst.75  
 
De huisvestingsverordening die in 2019 weer is ingevoerd, is geëvalueerd en die evaluatie is in december 2020 in 
de raad behandeld. Daarbij is ook afgesproken dat de volgende evaluatie plaatsvindt in de eerste helft van 
2024.76  
 
Ten slotte is er ook informatievoorzienig richting de dorpscommissie. Die wordt ad hoc geïnformeerd, bijvoorbeeld 
middels het gesprek met dorpen. De gemeente heeft een tijdpad en regelgeving op hoofdlijnen opgesteld, die 
blijkens het verslag van het gesprek met de dorpscommissie zijn besproken.77 He is niet duidelijk of en hoe de 
raad wordt geïnformeerd over het gesprek met de dorpscommissies. 
 
 
Hoe is de rol van en sturing door de raad georganiseerd? 
 
De gemeenteraad is bij de start van het proces van het opstellen van de Woonvisie nadrukkelijk betrokken. De 
raad heeft bij de behandeling van de Woonvisie ook om onderzoek naar middeldure huurwoningen gevraagd en 
dat onderzoek is ook uitgevoerd en gerapporteerd aan de raad.78 Hiervoor is al geconstateerd dat lang niet alle 
punten die door de raad in de Startnotitie zijn vastgesteld, terugkomen in de Woonvisie. De punten die in de op 
de Woonvisie gebaseerde prestatieafspraken zijn opgenomen, komen in 2017 ter kennisname in de raad. 
De veranderde inzichten in de woonproblematiek en woningmarkttrends die aanleiding geven tot het Actieplan 
Wonen worden als uitvoeringsplan van het college behandeld. Maar het Actieplan is niet te beschouwen als een 
uitvoeringsprogramma van de Woonvisie.79 Het college stelt het plan vast, maar de raad wordt gevraagd wensen 
en bedenkingen mee te geven (zie het kader). De wethouder geeft in de betreffende vergadering over het 
Actieplan Wonen aan dat het college het Actieplan heeft opgesteld en dat de raad er is voor de politieke keuzes. 
De raad heeft ook gevraagd om een raadsinformatieavond over dit onderwerp en die is op 13 maart 2019 
gehouden. Daarnaast heeft het college vragen beantwoord die door de verschillende fracties waren gesteld.80 Uit 
het interview met de gemeente is gebleken dat er ook sprake was van enige tijdsdruk en de wens (zowel bij raad 
als college) om snel te handelen in verband met de geconstateerde urgente woningbehoefte. 
 
Het College komt met een voorstel voor de huisvestingsvergunning, maar wil meer tijd dan twee maanden. De 
raad geeft aan dat ze al heel erg lang zitten te wachten en “stenen op elkaar willen zien”. De wethouder gaat in 
gesprek met de raad over de wensen en bedenkingen. De wethouder stelt dat het doel van het Actieplan de 
huisvesting van de doelgroep is die op Texel moet wonen vanwege economische of maatschappelijk belang. Doel 
van een Actieplan ligt volgens college in het coalitieprogramma. De bespreking in de raad gaat over afbakening 
welke doelgroepen wel en niet van toepassing zijn op de huisvestingsvergunning.  
 

 
73 Zie voor ene overzicht Bijlage IV. 
74 Raadsbesluit Prestatieafspraken Texel 2021-2025. p.1.  
75 Presentatie aan de raad, korte stand van zaken woningbouwprogramma, 6 december 2022. 
76 Opgenomen in de Lange Termijn Planning (LTP) voor de raad; bron: gemeente Texel. 
77 Gesteld wordt dat Texel te maken heeft met regionale nog te maken afspraken in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop 
van Noord-Holland (KWK). Opgemerkt wordt dat onderdeel hiervan is dat Texel op dat moment ca. 440 woningen kan bouwen. 
Besprekingsverslag informeren met dorpscommissie inzake huizen problematiek, 29 juni 2020. p. 1 en p. 4. 
78 Via een Raadsinformatiebrief van 9 mei 2017; zie ook hoofdstuk 1. 
79 Bron: gemeente Texel. 
80 Na de raadscommissie is ook een brief van OSG (Openbare Scholen gemeenschap) ontvangen over ambtswoningen voor 
cruciale beroepen zoals in het onderwijs. 
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Wensen en bedenkingen bij het Actieplan Wonen 
In de raadsvergadering van 17 april 2019 heeft de PvdA 7 wensen geformuleerd en D66 en GroenLinks beide 1 
wens. Elke wens is apart instemming gebracht. 
1. De huisvestingsvergunning met expliciet ingaan op o.a. maatregelen die problemen voorkomen, zoals 

maatregelen die voorkomen dat ZZP’er, gezinnen die nog geen vaste baan hebben niet aan een 
koopwoning kunnen komen. Niet aangenomen 

2. Bij de huisvestingsvergunning moet een duidelijke definitie komen over wat maatschappelijke binding is. 
Aangenomen 

3. bij de huisvestingsvergunning moeten onderbouwing komen van het probleem met cijfers: niet aangenomen 
4. Kruimellokaties zijn niet de snelste oplossing voor het probleem Mars-Oost graag onderzoeken: niet 

aangenomen 
5. Schoolgebouwen hebben een beeldbepalende waarde dat meenemen: niet aangenomen 
6. Een einddatum ontbreekt aan de plannen.: niet aangenomen 
7. Onderzoek naar het regelen van huisvesting voor (tijdelijke) werknemers in bestemmingsplannen: 

aangenomen en uitgevoerd (zie hiervoor bij  
8. Onderzoek naar ambtswoningen leraren voor derde kwartaal 2019 gereed: niet aangenomen 
9. Onderzoek naar huisvesting voor mensen werkzaam in sectoren zoals zorg en onderwijs. niet aangenomen 
 
Bron: Vastgestelde verslag raadsvergadering 17 april 2019. p.2 - p.6. 
 
 
Het College komt met een voorstel voor de huisvestingsvergunning, maar wil meer tijd dan twee maanden. De 
raad geeft aan dat ze al heel erg lang zitten te wachten en “stenen op elkaar willen zien”.81 De wethouder gaat in 
gesprek met de raad over de wensen en bedenkingen. De wethouder stelt dat het doel van het Actieplan de 
huisvesting van de doelgroep is die op Texel moet wonen vanwege economische of maatschappelijk belang.82 
Doel (maken en uitwerken) van een Actieplan ligt volgens het college besloten in het coalitieprogramma.83 De 
bespreking in de raad gaat over afbakening welke doelgroepen wel en niet van toepassing zijn op de 
huisvestingsvergunning. Opmerkelijk is dat de Woonvisie niet wordt gebruikt als kader. Tegelijkertijd is dit ook 
verklaarbaar omdat de huisvestingsverordening in de Woonvisie (nog) niet nodig bleek te zijn.  
 
De raad heeft haar rol gepakt, door onder meer op verschillende momenten raadsvragen te stellen aan het 
college over wonen. Ook is de raad concreet betrokken bij het Acteplan Wonen door wensen en bedenkingen in 
te brengen en ook door het vragen om een raadsinformatieavond. Tegelijkertijd kan wel ook worden opgemerkt 
dat de raad op dat moment had kunnen vragen om een actualisatie van de Woonvisie 2016. Het ging immers om 
grote wijzigingen als het invoeren van een huisvestingsverordening en het onderbouwd duiden en afbakenen van 
doelgroep. Hetzelfde geldt voor de verandering in beleid richting een grotere nieuwbouwopgave.      
 

 
81 Verslag raadsvergadering, Actieplan Wonen 2019,  17 april 2019. P.3. 
82 Verslag raadsvergadering, Actieplan Wonen 2019,  17 april 2019. P.2. 
83 Verslag raadsvergadering, Actieplan Wonen 2019,  17 april 2019. P.3. 
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3. TERUGBLIK EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE RAAD  
 
Terugblik Woonvisie 2016 
De bevindingen in de voorgaande hoofdstukken leiden tot een aantal constateringen bij het proces en de inhoud 
van de ‘oude’ Woonvisie van Texel uit 2016. 
 
Proces en voorbereiding Woonvisie 2016; raad in positie brengen bij de kaderstelling 
• Bij de Woonvisie uit 2016 is er voor gekozen om raad en stakeholders te betrekken bij de start van het 

proces. Aandachtspunten, vragen en thema’s zijn met de raad besproken, en ook in een bijeenkomst met 
stakeholders aan de orde gekomen. Deze participatie vindt de rekenkamercommissie uitermate nuttig en 
vormt een logische start van het proces.  

• De betrokkenheid van de raad bij de Startnotitie is een goede manier om het proces rond een woonvisie te 
beginnen. Belangrijk is om de door de raad gestelde vragen en thema’s inzichtelijk toe te lichten en uit te 
werken in de woonvisie. Hoewel niet alle vragen en thema’s uit de startnotitie expliciet zijn meegenomen in 
de Woonvisie, vindt de rekenkamercommissie dat de start van het proces in 2016 goed is opgezet. 

 
Inhoud Woonvisie 2016: doelen, doelgroepen en instrumenten 
• Het hoofddoel en de subdoelen in de Woonvisie 2016 zijn in algemene termen geformuleerd, en niet altijd 

concreet, meetbaar en navolgbaar. In de oude Woonvisie is ook geen expliciete termijn of planperiode 
aangegeven met tussentijdse mijlpalen. Om uitvoering aan beleid te geven en om vervolgens de uitvoering te 
kunnen monitoren, is dat wel nodig, zeker ook in verband met de controlerende taak van de raad.  

• In de Woonvisie zijn specifieke doelgroepen benoemd vanuit een analyse van trends en ontwikkelingen, 
maar de navolgbaarheid in termen van hoe de woningbeschikbaarheid zich voor deze doelgroepen 
ontwikkelt, is beperkt. Daardoor is er per doelgroep geen duidelijk inzicht in de resultaten van het beleid. 

• Er kan worden geconstateerd dat de onderlinge aansluiting tussen de Woonvisie, de 
huisvestingsverordening, het Actieplan Wonen en het Woningbouwprogramma Texel 2020-2030 niet altijd 
even helder is. Dat is voor de consistentie van beleid wel gewenst. In elk geval is het zinvol om grotere, meer 
fundamentele veranderingen ook als zodanig te agenderen in de raad en te bespreken bij opvolgende 
beleids- en uitvoeringsnotities. Op Texel speelde het lange tijdpad een rol: de Startnotitie is vastgesteld in 
december 2014, de Woonvisie in oktober 2016, de Prestatieafspraken in april 2017 en het Actieplan in maart 
2019 - daar zit ruim vier jaar tussen. Deels was er ook sprake van tijdsdruk en de wens (zowel bij raad als 
college) om snel te handelen in verband met de geconstateerde urgente woningbehoefte. Ook in het 
coalitieakkoord (van 2018) was er aandacht voor versnelling van woningbouw.  

• Over het algemeen is er aan de relatie tussen de doelen voor wonen en doelen op andere beleidsterreinen in 
de Woonvisie weliswaar aandacht besteed, maar de relatie is weinig concreet gemaakt in de opeenvolgende 
beleids- en uitvoeringsnotities. 

• Een aantal uitgangspunten in de Woonvisie zijn vrij snel door de werkelijkheid ingehaald. De inschatting in de 
Woonvisie in 2016 dat de woningmarkt weer wat aantrekt, maar dat “zoals voor de crisis [van 2008] het niet 
snel meer zal worden”, bleek al snel achterhaald; vanaf 2017 zijn de woningprijzen, ook op Texel, snel 
gestegen. Het uitgangspunt in de Woonvisie dat de nieuwbouwopgave beperkt is, en dat er zelfs gewaakt 
moet worden dat nieuwbouw niet leidt tot leegstand, is in het Actieplan Wonen van begin 2019 veranderd in 
een bouwopgave van 350-400 woningen. In de Woonvisie ontbrak eigenljk een kwalitatieve inschatting van 
meerdere mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het advies dat er in eerste instantie geen 
huisvestingsverordening nodig was om woonvergunningen voor inwoners met economische en 
maatschappelijke binding te regelen, is al snel losgelaten; in 2019 is alsnog een huisvestingsverordening 
opgesteld. Het betekent dat de kaders van de Woonvisie eigenlijk al snel niet meer golden. De veranderingen 
zijn bij de behandeling van het Actieplan in de vorm van wensen en bedenkingen in de raad aan de orde 
gekomen, en ook in een raadsinformatieavond. In de praktijk bleek het snel willen handelen en het “geen 
papier maar stenen” de boventoon te voeren. Op zich zijn wensen en bedenkingen een geëigende manier 
om beleidsveranderingen te behandelen, en de rekenkamercommissie begrijpt ook de wens toentertijd om 
snel te handelen. Toch geeft de rekenkamercommissie als overweging mee dat raad en college bij dergelijke 
grote veranderingen in het beleid, ook hadden kunnen kiezen voor een meer fundamentele behandeling in de 
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vorm van een aanpassing of update van de Woonvisie. Door een meer fundamentele behandeling bij een 
substantiële veranderde woningmarkt, wordt de raad goed in positie gebracht.  

• In de oude woonvisie zijn instrumenten genoemd, maar die zijn meestal zonder doel opgenomen en er ont-
breekt een afweging waarom het instrument moet worden ingezet en wat de verwachte effectiviteit ervan is.  

 
Verantwoordingsinformatie voor de raad: bewaken van de voortgang van het woonbeleid  
• Rond het vaststellen van de Woonvisie zijn geen afspraken gemaakt over systematische monitoring en 

informatievoorziening. Met het Actieplan Wonen en de versnelling van de woningbouw komt er wel een 
informatiestroom richting raad, met name via RIB’s en RIA’s en beantwoording van raadsvragen. Het gaat 
daarbij met name om informatie en besluitvorming over de uitvoering; systematische, periodieke informatie 
over de voortgang van de doelrealisatie op basis van de doelen uit de Woonvisie, is er echter nauwelijks.  

• De voortgangsrapportage die in 2020 in de raad aan de orde is gekomen, is wel een goed voorbeeld van 
verantwoordingsinformatie, maar dit was eenmalig. In zowel het Actieplan als de prestatieafspraken was de 
afspraak dat de raad twee maal per jaar over de voortgang zou worden geïnformeerd. Als 
voortgangsrapportages eerder en regelmatiger waren opgesteld, was er mogelijk ook eerder geconstateerd 
dat de woonvisie niet meer actueel was. 
 

Vergelijking met andere eilanden 
• In alle vijf Waddengemeenten was er voorafgaand aan de oude woonvisie niet een duidelijk beeld van de 

specifieke situatie van de eilander woningmarkt. De specifieke situatie was toentertijd ook niet vastgelegd in 
regionale woningbouwafspraken met de betrokken provincie. Door de vier Friese Waddengemeenten is 
samen met de provincie Fryslân in 2016 wel een vooronderzoek gedaan waaruit de specifieke eilander 
situatie bleek. In het geval van Texel was intensief overleg met de provincie Noord-Holland nodig om een 
‘status aparte’ te formuleren. Dit laat zien dat het gezamenlijk optrekken om de specifieke eilandsituatie goed 
te duiden zeer nuttig is. Bij de Regiodeal is dat ook gedaan. 

• De woonvisies van de vijf eilandgemeenten verschillen in mate van concreetheid en toepasbaarheid op de 
specifieke eilander situatie. De woonvisies variëren van meer algemeen - verkennend - van karakter, tot 
concreet en met specifieke eilander toepassingen. Het delen van elkaars aanpak en opzet van de woonvisies 
kan helpen om de concreetheid en toepasbaarheid te versterken, en daarmee het inzicht de doelrealisatie. 

• Een opvallend verschil tussen de eilanden is de positie van de woningcorporatie. Op Schiermonnikoog, 
Terschelling en Vlieland is WoonFriesland actief die ook elders in de provincie (in totaal in 16 gemeenten) 
actief is. Op Texel is Woontij actief, gericht op Texel en twee andere gemeenten in de Kop van Noord-
Holland. Ameland kent de unieke positie van een eigen gemeentelijk woningbedrijf. De verschillen hebben 
onder meer gevolgen voor hoe de huurdersparticipatie is geregeld, en voor hoe beleidsuitvoering is 
vastgelegd (via interne beleidskaders zoals op Ameland of prestatieafspraken zoals op de andere eilanden). 
Er zijn dus verschillende modellen om het sociale-huurwoningenbeleid te organiseren. 

• Een vergelijking van de eilanden laat ook zien dat het beleidsproces rond de huisvestingsverordening 
varieert. Er zijn op de meeste eilanden veelal wijzigingen nodig geweest die vrij kort op elkaar in de 
gemeenteraad aan de orde zijn gekomen. Wijzigingen zijn soms door het college en in een enkel geval op 
verzoek van de gemeenteraad doorgevoerd. Over het algemeen geldt dat het instellen van een 
huisvestigingsverordening goed onderbouwd en gebaseerd op specifieke woningschaarste moet zijn. Niet 
altijd wordt dat bij de invoering of wijzigingen huisvestingsverordeningen goed onderbouwd en ook wordt niet 
altijd gemonitord of met de verordening de beoogde resultaten worden gerealiseerd. 

• Weliswaar worden meestal in de woonvisies doelgroepen onderscheiden, maar niet altijd worden daarbij ook 
op die doelgroepen gerichte instrumenten benoemd. En ook wordt niet altijd de mate van doelrealisatie 
specifiek per doelgroep inzichtelijk gemaakt in latere fasen van beleid. 
 

‘Aandachtspunten voor de raad om in positie te komen en te blijven bij de nieuwe (concept)woonvisie’ 
Hierna staan 15 praktische handvatten of aandachtspunten die de raad kunnen ondersteunen bij het beoordelen 
van de nieuwe (concept)woonvisie. De aandachtspunten betekenen niet automatisch dat het bij de vorige visie op 
die punten niet goed is gedaan; hiervoor is aangegeven dat een aantal stappen in het proces bij de oude 
Woonvisie goed ging, maar ook dat een aantal zaken meer aandacht hadden kunnen krijgen. Onderstaande 
aandachtspunten zijn te beschouwen als een checklist waarmee de nieuwe woonvisie beoordeeld kan worden. 
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 Aandachtspunten Andere partijen (stakeholders) Relatie andere beleidsterreinen Sturing/instrumenten 

 Rol gemeenteraad kaderstellend    

1 De gemeenteraad moet vroegtijdig en op een 
navolgbare manier worden betrokken bij de 
probleemanalyse en het vormgeven van het 
beleidskader van de woonvisie. 

Inzicht voor de raad in opvattingen en 
inzichten van stakeholders (andere 
overheden, woningcorporatie, private 
partijen, enz.) 

Duidelijkheid over (verander)opgaven 
op gerelateerde beleidsterreinen die 
van invloed (kunnen) zijn op de 
woonvisie, zoals zorg en energie. 

• Startnotitie/ Koersdocument 
 

2 Maak aan het begin van het proces stappen in de 
beleidscyclus helder en maak daar afspraken 
over; maak ook afspraken over reikwijdte en 
diepgang van de woonvisie (welke doelgroepen, 
aandacht voor de woonzorgvisie, enz.) 

Inventariseer wanneer welke partijen 
betrokken worden. 

Geef aan hoe de woonvisie 
aansluiting op de reguliere P&C-
cyclus. Vergelijk daarbij ook hoe 
(proces)stappen zijn geregeld bij 
andere kadernota’s. 

• Beleidsdocumenten: uitvoeringsagenda 
(woningbouwplan), huisvestingsverordening 

• Prestatieafspraken 

• Monitor en voortgangsinformatie 

3. Zoek de gezamenlijkheid van de eilanden op, 
vanwege de gedeelde unieke woningmarktsituatie, 
zodat de specifieke problematiek duidelijk is ook 
voor andere partijen, zoals de provincie. 

Andere Waddeneilanden, provincie en 
andere gemeenten 

Vergelijk de specifieke situatie op 
andere beleidsterreinen. 

• Gezamenlijk (voor)onderzoek/ 
probleemanalyse 

• Regionale woningbouwafspraken/ 
Regiodeal 

 Doelen en onderbouwing    

4. Zorg dat stakeholders vroegtijdig bij de start van 
het proces worden betrokken; koppel resultaten 
van het beleid ook terug naar stakeholders. 

Stakeholders: andere overheden, 
woningcorporatie, zorginstellingen, 
projectontwikkelaars en (andere) 
private partijen, inwoners, enz.. 

Kijk naar dwarsverbanden met 
andere initiatieven/plannen, 
bijvoorbeeld op het gebied van zorg, 
arbeidsmarkt, duurzaamheid enz. 

• Startnotitie/ Koersdocument 

• Aandachtspunten bespreken in overleg met 
stakeholders 

5. Zorg voor een goede probleemanalyse (met 
knelpunten, kansen en trends), met een evaluatie 
van de voorgaande woonvisie. Neem ervaringen 
van andere eilanden mee. 

Inventarisatie van belangen en invloed 
van stakeholders. 
 
. 

Neem de vraag mee hoe het 
woonbeleid kan bijdragen aan 
problemen op andere beleidsterrei-
nen (armoede, energie, zorg enz.) 

• Startnotitie/ Koersdocument 

• Overleg/bespreken met stakeholders 

• Gebruik trendanalyses van CBS, (regionale) 
planbureaus etc. 

6. Doelen moeten concreet, meetbaar en navolgbaar 
zijn geformuleerd; verwachte effecten van 
instrumenten en trends moeten zijn aangegeven. 

Het moet duidelijk zijn welke invloed 
andere partijen hebben op realisatie 
van doelen, en wat de impact van 
gemeentelijke beleid is. 

Relatie met doelen op andere 
beleidsterreinen moet duidelijk zijn, 
zoals zorg, energie enz. 

• Doelformulering en heldere relatie met 
(effectieve) inzet van instrumenten. 

• ‘1-op1’ terug laten komen in monitoring 

7. Als in de woonvisie doelgroepen, zoals ouderen, 
jongeren en personeel worden benoemd, doe dat 
dan op basis van een goede beschrijving en 
probleemanalyse per doelgroep. 

Doelgroepen zijn ook stakeholders met 
wensen en belangen. 

Verschillende doelgroepen hebben 
relatie met andere beleidsterreinen: 
personeelshuisvesting met toerisme/ 
economie, ouderen met zorg enz. 

• Doelgroepanalyse 
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 Aandachtspunten Andere partijen (stakeholders) Relatie andere beleidsterreinen Sturing/instrumenten 

 Opzet en uitvoering    

8. Zorg dat de keuze van instrumenten passend en 
effectief is in relatie tot de gekozen 
ambities/doelen en doelgroepen. 

Het moet duidelijk zijn welke invloed 
andere partijen hebben op de inzet en 
effectiviteit van instrumenten. 

Relatie met instrumenten op andere 
beleidsterreinen moet duidelijk zijn. 

• Doel middel boom 

• Inzicht in (kosten)effectiviteit instrumenten 

9. Als er wordt gekozen voor een huisvestings-
verordening, dan moet helder zijn welke 
problemen met de verordening worden opgelost, 
met een heldere onderbouwing en inzicht in de 
realisatie van de doelen. 

Woningcorporatie, huiseigenaren 
(koopwoningen) en huurders 
(huurwoningen) 

Bekijk wat vergunningstelsel betekent 
voor toerisme/economie. 

• Huisvestngsverordening 

10. Zorg voor een goede onderbouwing van beleid, en 
gebruik actuele cijfers.  

Maak gebruik van informatie van 
stakeholders en trendanalyses van 
CBS, planbureaus, etc. 

Mogelijk is er op andere 
beleidsterreinen al relevante 
informatie beschikbaar. 

• Onderzoeksrapporten, achtergronddata 
(zoals www.waarstaatjegemeente.nl)  

• Trendanalyses CBS, planbureaus etc. 

11. Bij ambities/doelen horen ook middelen en 
menskracht (fte’s); breng goed in beeld wat 
budgettaire gevolgen (kunnen) zijn. 

(keuze van gemeenteraad i.s.m. 
college) 

Grondbeleid en financiële positie 
gemeente, etc. 

• Grondbeleid 

• Financieel beleid 

12. Breng  onzekerheden goed in kaart juist ook op 
(middel)lange termijn omdat woonbeleid op 
langere termijn speelt. 

Welke onzekerheden voor de realisatie 
van doelen kunnen voortkomen uit de 
rol van stakeholders?  

Onzekerheden kunnen ook 
voortkomen uit beleid op andere 
terreinen. 

• Gebruik bestaande lange termijn scenario’s 
van CBS, (regionale) planbureaus etc. om 
onzekerheden inzichtelijk te maken. 

13 Wees helder over de rol van de gemeente met 
name ook t.o.v. andere partijen. 
 

Andere overheden, woningcorporatie, 
woningeigenaren/ projectontwikkelaars, 
ondernemers (huisvesting personeel) 

- • Regionale afspraken, zoals Regiodeal 

• Prestatieafspraken 

• Eventuele afspraken met private partijen 

 Rol gemeenteraad controlerend   •  

14. Maak vooraf duidelijke afspraken over vorm, 
inhoud en frequentie van de monitoring en 
informatievoorziening rond het woonbeleid en 
kom deze gezamenlijk ook na. 

Inventariseer partijen die informatie 
kunnen aandragen (denk bijvoorbeeld 
aan de woningcorporatie, CBS, 
Planbureaus etc).  

Monitoring kan ook gerelateerd 
worden aan andere beleidsterreinen. 

• Monitor/voortgangsrapportages, inclusief 
heldere fasering in tijd (controlerende taak). 

15. Markeer en onderbouw bijstellingen van doelen en 
van eventuele afwijkingen van de doelrealisatie; 
maak een update van de woonvisie als verande-
ringen in doelen of trends dat nodig maken. 

Doelen en doelrealisatie zijn mede 
afhankelijk van wat er bij stakeholders 
gebeurd. 

‘- • Raadsinformatie: markeer en motiveer voor 
de raad bijstellingen van het beleid. 

• Update woonvisie 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Bijlage I – Opzet en verantwoording onderzoek 

  

Aanleiding onderzoek 
 
Nieuwe woonvisies 
Alle vijf eilandgemeenten zijn bezig met het vernieuwen van hun woonvisie. Aanleiding voor de nieuwe 
woonvisies is onder meer de recente aanpassing van de Woningwet (artikel 42), die gemeenten verplicht een 
woonvisie te hebben (vanaf 1 januari 2024) die maximaal vijf jaar geldig is – eerder was die verplichting er niet. 
De woonvisie is mede de basis voor de prestatieafspraken met woningbouwverenigingen die belangrijk zijn voor 
het huursegment van de woningvoorraad in een gemeente. Daarbij komt ook de nieuwe Wet versterking regie 
volkshuisvesting, waarin zaken worden geregeld rond aantallen woningen en locaties (zie 
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/ onderwerpen/wet-versterking-regie-
volkshuisvesting/nieuws/2023/02/16/wetsvoorstel-versterking-regie-volkshuisvesting-in-consultatie. Onderdeel is 
verder dat er (verplicht) aandacht is voor huisvesting van aandachtsgroepen en de zorg- en 
ondersteuningsbehoefte in relatie tot wonen (de zogenoemde woonzorgvisie). De woonzorgvisie moet onderdeel 
zijn van de nieuwe woonvisie. In de nieuwe Wet versterking regie volkshuisvesting wordt een koppeling gelegd 
met de Omgevingswet. De woon(zorg)visie wordt in de toekomst in het kader van de Omgevingswet vastgelegd 
in een zogenoemd volkshuisvestingsprogramma worden voorgeschreven. In dit verplichte programma dienen 
gemeenten hun beleid voor woningbouw en locaties te concretiseren. Aan artikel 3.6 van de Omhevingswet wordt 
daartoe een lid toegevoegd (zie:: https://www.internetconsultatie.nl/regievolkshuisvesting/document/9955).  
 
Parallel aan het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie zijn gemeenten bezig met het aanpassen van  de 
huisvestingsverordening. Dat is extra relevant vanwege de aanpassing in de Huisvestingswet die de gemeente 
meer mogelijkheden biedt om toeristische verhuur van woonruimte te voorkómen of te beperken en om 
opkoopbescherming in te voeren. Op 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking 
getreden. Gemeenten hebben hiermee de bevoegdheid om door middel van de Huisvestingsverordening een 
registratie-, meld- en/of vergunningplicht of ontheffingsplicht in te stellen om toeristische verhuur van woonruimte 
te reguleren en te controleren. Dit kan via (aanpassing van) de gemeentelijke huisvestingsverordening worden 
geregeld. 
 
Het vernieuwen van de woonvisies vindt ten slotte mede plaats in het kader van aan de eilandgemeenten 
toegekende middelen voor (versnelde) woningbouw en de Regio Deal waarin (passend) wonen een belangrijke 
plaats inneemt. De Regio Deal middelen (15,5 miljoen euro van het Rijk; 9 miljoen van de provincies en 9 miljoen 
van de gemeenten zelf) worden ingezet voor het gezamenlijke Programma Waddeneilanden van de vijf 
Waddengemeenten. In het programma is ‘Goed Wonen & Leven’ een onderdeel en daarvan is weer een 
onderdeel ‘Meer passende woningen realiseren’ (zie https://www.dewaddeneilanden.nl/meer-passende-
woningen). Daarnaast krijgen de Waddeneilanden 5 miljoen euro voor het versneld bouwen van minstens 200 
woningen (de verwachting is dat de eerste 75 huizen voor 2025 klaar moeten zijn); tweederde van die huizen 
moet 'betaalbaar' zijn. De Waddeneilanden beogen om zelf tot 2030 zo'n 50 miljoen euro te investeren.  
 Recent zijn de Regionale Woondeals getekend. (Zie: https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/5140_ 
woondeal_wadden_web.pdf?cb=VU1n_17, en https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/ 
Bouwen_Wonen/Regionale_woonafspraken/Woonakkoorden/Woonakkoord_Kop_van_Noord_Holland_2022_202
6.pdf. 
 
Complex proces 
Het komen tot een (nieuw) woonbeleid is een complex proces. Deels vanwege de breedte van de inhoudelijke 
thema’s die op het gebied van woonbeleid spelen. Deels door de specifieke woningmarkt-omstandigheden van 
de eilanden. Ook speelt mee dat de gemeente niet als enige beleid voert, maar afhankelijk is van andere publieke 
en private partijen.  

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/%20onderwerpen/wet-versterking-regie-volkshuisvesting/nieuws/2023/02/16/wetsvoorstel-versterking-regie-volkshuisvesting-in-consultatie
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/%20onderwerpen/wet-versterking-regie-volkshuisvesting/nieuws/2023/02/16/wetsvoorstel-versterking-regie-volkshuisvesting-in-consultatie
https://www.internetconsultatie.nl/regievolkshuisvesting/document/9955
https://www.dewaddeneilanden.nl/meer-passende-woningen
https://www.dewaddeneilanden.nl/meer-passende-woningen
https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/5140_%20woondeal_wadden_web.pdf?cb=VU1n_17
https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/5140_%20woondeal_wadden_web.pdf?cb=VU1n_17
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/%20Bouwen_Wonen/Regionale_woonafspraken/Woonakkoorden/Woonakkoord_Kop_van_Noord_Holland_2022_2026.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/%20Bouwen_Wonen/Regionale_woonafspraken/Woonakkoorden/Woonakkoord_Kop_van_Noord_Holland_2022_2026.pdf
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/%20Bouwen_Wonen/Regionale_woonafspraken/Woonakkoorden/Woonakkoord_Kop_van_Noord_Holland_2022_2026.pdf
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Het vernieuwen van de woonvisie neemt dan ook enige tijd in beslag waarbij vaak een extern bureau wordt 
ingeschakeld. Dat bureau onderzoekt de voor de gemeente relevante trends op woongebied en formuleert een 
concept plan.  
 
 
Doel en afbakening onderzoek 
 
Tegen deze achtergrond heeft de rekenkamercommissie een quick scan onderzoek gedaan naar het woonbeleid. 
Het onderzoek betreft geen standaard (evaluatie-)onderzoek zijn waarin het gevoerde beleid wordt doorgelicht en 
er aanbevelingen voor beleid(suitvoering) worden gedaan. Het onderzoek is er op gericht om praktische 
handvatten of aandachtspunten te geven die de raden ondersteunen bij het beoordelen van de nieuwe 
(concept)woonvisies. Het onderzoek is met name gericht op het ondersteunen van de gemeenteraden in zijn 
kaderstellende rol.  
De rekenkamercommissie wil de raad informeren over opvallende inzichten bij het woonbeleid van de afgelopen 
jaren, zodat de raad die inzichten kan meenemen bij de nieuwe woonvisies. Daarmee beoogt het onderzoek bij te 
dragen aan een goed proces om te komen tot nieuw lokaal woonbeleid waar de rollen van het college, de raad en 
externe stakeholders helder zijn. 
 
Het doel van het onderzoek is het ondersteunen van de gemeenteraden in hun kaderstellende rol over de 
(concept-)woonvisies en inzicht geven in de vraag in hoeverre de mogelijkheden worden benut om 
sturing te geven aan de doelen die met het woonbeleid beoogd worden.  
 
Het quick scan onderzoek is gericht op praktische lessen en concrete aandachtspunten over:  
● De formulering van doelen/beleidskaders 
● De keuze van instrumenten 
● De relatie met stakeholders 
● De onderbouwing van beleid(skeuzes)  
● Specifieke thema’s voor de eilanden (zoals bewoning van recreatiewoningen, recreatief gebruik van 
woningen, personeelshuisvesting e.d.) 
● Rol en sturing raad (monitoring en informatie) 
 
Afbakening quick scan onderzoek woonbeleid 
Het onderzoek is een quick scan onderzoek waarbij alleen wordt gekeken naar de huidige woonvisies, 
uitvoeringsprogramma’s, huisvestingsverordeningen en andere daarmee verband houdende 
uitvoeringsdocumenten. In die documenten wordt gekeken naar de wijze waarop is omgegaan met de 
onderwerpen die hiervoor zijn genoemd. Op die onderwerpen zal worden gekeken hoe die in het verleden bij de 
huidige woonvisies, uitvoeringsprogramma’s en verordeningen zijn meegenomen en/of vorm gegeven. Het 
onderzoek beoordeelt de huidige (‘oude’) woonvisies en uitvoeringsprogramma’s op de formulering en omgang 
met doelen, thema’s, integraliteit en mate van sturing. 
 
Het onderzoek betreft niet een evaluatie van het huidige beleid, en levert ook niet een inhoudelijk advies op over 
de nieuwe woonvisie. De rekenkamer-commissie geeft geen inhoudelijk oordeel over hoe het beleid in de nieuwe 
woonvisie er uit zou moeten zien. Dat is immers onderdeel van het proces dat de colleges zelf in werking hebben 
gezet.  
 
 
Onderzoeksvragen 
 
Hoofdvraag van het onderzoek is: 
 
Hoe kunnen de gemeenteraden worden ondersteund in hun kaderstellende rol over de (concept) 
woonvisies en in hoeverre kunnen de mogelijkheden optimaal worden benut om sturing te geven aan het 
woonbeleid?  
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Deelvragen 
1. Hoe zijn de doelen tot stand gekomen en geformuleerd, en zijn ze concreet, en navolgbaar? 
2. Zijn tussentijdse wijzigingen van de doelen navolgbaar voor de raad? 
3. Welke instrumenten zijn ingezet en is die inzet passend bij de doelen? 
4. Zijn de financiële gevolgen in beeld gebracht? 
5. Is het speelveld en de relatie met stakeholders in kaart gebracht? 
6. Hoe is het beleid onderbouwd (met data en onderzoek)?  
7. In welke mate en op welke wijze is er aandacht besteed aan voor de eilanden relevante en specifieke 

thema’s? 
8. Zijn de beleidsrisico’s in kaart gebracht? 
9. Is er sprake van een systematische wijze van rapporteren aan de raad over de realisatie van de doelen? 
10. Hoe is de rol van en sturing door de raad (monitoring en informatie) georganiseerd? 
11. Welke aandachtspunten kunnen worden meegegeven aan de raden bij het proces van kaderstelling richting 

de nieuwe woonvisies? 
 
De huidige woonvisies, uitvoeringsprogramma’s en huisvestingsverordeningen worden getoetst op een aantal 
criteria (normen) die de rekenkamercommissie normaliter hanteert, gebaseerd op doelmatigheid, doeltreffendheid 
en de kaderstellende rol van de raad (zie het kader). Bij de toetsing is ook gebruik gemaakt van lessen die 
voortkomen uit het zogenoemde metadossier woonbeleid van de NVRR (Nederlandse Vereniging van 
Rekenkamers &n Rekenkamercommissies). 
 
Bij de doelen en onderwerpen is onder meer gekeken naar of de doelen SMART geformuleerd zijn en of ze 
logisch samenhangen met de gemeentelijke visie en bredere doelen op provinciaal en nationaal niveau. Ook is 
gekeken of doelen, instrumenten en informatievoorziening passen bij een volledige beleidscyclus. Bij 
stakeholders is gekeken of de betrokkenheid gebaseerd is op een volledige stakeholderinventarisatie en 
stakeholderanalyse (van invloed en belangen).  
Bij de onderbouwing is gekeken naar of die gebaseerd is op uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek en of 
gebruik wordt gemaakt van actuele en betrouwbare gegevens.  
 
 
Verantwoording onderzoek 
 
Omdat het onderzoek een quick scan betreft, beperkte het onderzoek zich voornamelijk tot analyse op 
hoofdlijnen van bestaande documenten. De aanpak van het onderzoek bestond uit een analyse van de huidige 
woonvisies, uitvoeringsprogramma’s en huisvestingsverordeningen op basis van documentanalyse. Naast de 
documentanalyse is per gemeente een interview worden gehouden met meest betrokken beleidsmedewerker(s). 
Tot slot is ook een vergelijking genaakt tussen de eilandengemeenten van belangrijke inzichten, zodat de 
eilanden waar mogelijk van elkaar kunnen leren. 
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Bijlage II – Normenkader onderzoek 
 
 

Deelvragen onderzoek (PvA) Indicator Norm 
DOELEN EN ONDERBOUWING   
1. Hoe zijn de doelen tot stand 

gekomen en geformuleerd, en zijn 
ze concreet, en navolgbaar? 

• Formulering doelen  
 

• Achtergrond doelen (probleemanalyse) 
 
• Aansluiting kaders/consistentie doelen 
 
 
• Integraliteit van de doelen 

 
 
• Doelgroepen: starters, ouderen, mensen 

met beperkingen/chronisch zieken 
(woonzorgvisie) 

• Concreet, SMART, vertaalbaar naar volgbare 
indicatoren  

• Doelen gebaseerd op probleem en relatie met 
begrotingsdoelen (doelenboom) 

• Er is een duidelijke aansluiting van de doelen in 
de woonvisie, het uitvoeringsprogramma en de 
huisvestingsverordening 

• Integraliteit van de doelen: wordt woonbeleid in 
samenhang bezien met bijv. economie, milieu en 
(ouderen)zorg.  

• Doelgroepen volledig meegenomen 
 

2. Zijn tussentijdse wijzigingen van 
de doelen navolgbaar voor de 
raad? 

• (Eventuele) wijzigingen na initiële 
woonvisie: in lijn met/afwijking van 
oorspronkelijke doelen 

• Formulering  

• (Idem) 
 
 
• (Idem) 

3. Is het speelveld en de relatie met 
stakeholders in kaart gebracht? 

• Stakeholderinventarisatie 
• Stakeholderanalyse 

• Speelveld helder in beeld 
• Beleid afgewogen tegen invloed/belangen van 

derden (realistisch) 
4. Hoe is het beleid onderbouwd 

(met data en onderzoek)?  
• Gebruik van data 
• Onderbouwing met 

woon(behoefte)onderzoek 

• Actueel en relevant 
• Voldoende kwaliteit/reikwijdte onderzoek 

5. OPZET EN UITVOERING •  •  
6. Welke instrumenten zijn ingezet 

en is die inzet passend bij de 
doelen? 

• Aard en type instrumenten 
• Reikwijdte instrumenten (effectiviteit) 

 
 

• Doel-middel relatie 

• Gebaseerd op gemeentelijk instrumentarium 
• Er is sprake van een logische relatie tussen de 

doelen en de gekozen instrumenten (instrument – 
verwacht beleidsdoel) 

• Heldere doel-middelrelatie (zicht op effectiviteit) 
7. Is helder aangegeven welke 

instrumenten budgettaire 
gevolgen hebben, en hoe 
daarmee in het kader van de 
P&C-cysclus wordt omgegaan? 

• Gemeentelijke inzet financieel, zoals 
bijvoorbeeld starterslening, fondsvorming, 
duurzaamheidslening, grondbeleid, etc.  

• Korte en lage termijn gevolgen 

• Inzicht in welke instrumenten budgettaire 
gevolgen hebben voor de gemeente en heldere 
plaats in P&C-cyclus. 

 
• Idem 

8. In welke mate en op welke wijze is 
er aandacht besteed aan voor de 
eilanden relevante en specifieke 
thema’s? 

• Marktdruk/begrenzing woningprijzen 
• Personeelshuisvesting 
• Toeristisch gebruik woningen 
• Permanente bewoning recreatiewoningen 

• Regeling/verordening aanwezig 
• Beleid aanwezig/geformuleerd 
• Beleid aanwezig/geformuleerd 
• Beleid aanwezig/geformuleerd 

9. Zijn onzekerheden in kaart 
gebracht? 

• Marktontwikkelingen: toekomstige 
verhouding vraag-aanbod (mismatch) 

• Gevolgen voor betaalbaarheid/groepen 
met laag inkomen 

• Enz. 

• Inzicht in toekomstige marktontwikkelingen en 
aansluiting vraag en aanbod 

• Inzicht in gevolgen voor betaalbaarheid voor  
doelgroepen 

• Enz. 
10. ROL GEMEENTERAAD •  •  
11. Is er sprake van een 

systematische wijze van 
rapporteren aan de raad over de 
realisatie van de doelen 
(monitoring en informatie)? 

• Rapportage/terugkoppeling van college 
aan raad 

• Systematische/volledige informatievoorziening  
(gerelateerd aan doelen en met eventueel 
redenen van de afwijking van doelen) 

1. Hoe is de rol van en sturing 
door de raad georganiseerd? 
 

• Instrumenten raad • Sturingsmogelijkheden optimaal benut 
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Bijlage III – Documenten raad 
 
 

Raadsstuk (vet=kerndocument) 
 

Vastgesteld … Datum 

Startnotitie Woonvisie Texel 2015 
 

Vastgesteld door gemeenteraad 17 december 2014 

Woonvisie 
 

Vastgesteld door gemeenteraad 21 september 2016 

Motie onderzoek middeldure huurwoningen 
 

Aangenomen door gemeenteraad 21 september 2016 

Extra budget Startersleningen 
 

Raadsbesluit 16 november 2016 

Behoefte aan meer middeldure huurwoningen op 
Texel (uitkomsten onderzoek Stec Groep n.a.v. 
motie) 

Raadsinformatiebrief 9 mei 2017 

Prestatieafspraken Texel 2017-2020 Ter kennisname raad (voorgenomen 
besluit college) 

19 juli 2017 

Zienswijze JBT op Omgevingsvisie NH 2050 (Vraag 
om 'status aparte' van Jonge Bestuurders Texel, in 
provinciale Omgevingsvisie) 

Brief aan gemeenteraad 4 december 2018 

Actieplan wonen 2020-2030 Vastgesteld door college; wensen 
en bedenkingen van gemeenteraad 

21 maart 2019 

Huisvestingsverordening 2019 
 

Vastgesteld door gemeenteraad 10 juli 2019 

Reparatiebesluit Huisvestingsverordening 2019 
(correctie t.a.v. leges Woontij en zogenoemde 
periode van vruchteloze aanbieding) 

Raadsbesluit 18 september 2019 

Evaluatie Structuurvisie 'Texel op Koers 2009' 
 

Raadsinformatiebrief 18 maart 2020 

Notitie Kansen & kaders huisvesting (tijdelijke) 
werknemers 

Raadsinformatiebrief 19 augustus 2020 

Voortgangsrapportage Actieplan 2020 
 

Raadsinformatiebrief 19 augustus 2020 

Woningbouwprogramma Texel 2020-2030 (’Texels 
hoofdstuk’ Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop 
van Noord-Holland 2020-2030 (KWK) / Regionaal 
Woonakkoord) 

Raadsinformatiebrief 16 november 2020 

Notitie belang en evaluatie / monitoring 
huisvestingsverordening 

Bijlage bij vaststelling 
huisvestingsverordening 2020 

20 januari 2021 

Huisvestingsverordening 2020 gemeente Texel 
 

Vastgesteld door gemeenteraad 20 januari 2021 

Prestatieafspraken Texel 2021-2025 Ter kennisname raad (voorgenomen 
besluit college) 

14 april 2020 

Versnelling Woningbouw (concrete voorstellen 
grondexploitatie/ bouwplannen) 

Vastgesteld door gemeenteraad 7 juli 2021 

1e wijziging Huisvestingsverordening 2020 
(registratieplicht toeristisch gebruik woningen) 

Vastgesteld door gemeenteraad 16 februari 2022 

Kadernota Omgevingsvisie Toekomst van Texel Vaststellen middelen voor opstellen 
Omgevingsvisie 

21 september 2022 

Brief provincie over actualisering Woonvisie 
 

Brief aan gemeenteraad 23 november 2022 

Presentatie stand van zaken 
Woningbouwprogramma Texel 

Raadsinformatieavond 6 december 2022 
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Bijlage IV – Overzicht RIB’s en RIA’s 
 
 
RIB’s: 
- 24 juni 2020, RIB 20-58 – Evaluatie leningen SVn – waaronder starterslening en uitvoering Motie Energie op het 
dak – de gemeente pakt zijn rol, met de evaluatie als bijlage 
- 19 augustus 2020, RIB 20-79 Vaststelling en Voortgangsrapportage Actieplan Wonen 
- 19 augustus 2020, RIB 20-080 Notitie Kansen en kaders huisvesting (tijdelijke) werknemers 
- 16 november 2020, RIB 20-105 Woningbouwprogramma Texel 2020-2030 
- 16 november 2020, RIB 20-106 Convenant regionale samenwerkingsafspraken woningbouw 2020 – 2030 (KWK) 
- 5 juli 2021, RIB 21-064 Raadsvragen en Toezeggingen advisering versnelling woningbouw 
- 9 maart 2022, RIB Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022- 2026 
- 12 mei 2022, RIB 22-026 Woningsplitsen en Opkoopbescherming 
- 10 oktober 2022, RIB, 2022-10-21 Actualisatie overzicht nieuwbouw en Prestatieafspraken 
- 11 november 2022, RIB 22-07 Addendum Woondeal 
- 21 december 2022 RIB 22-082 Woningen betaalbaar maken en houden en stand van zaken tender 
buitendorpen 
- 20 maart 2023, RIB 23-01 Woondeal 2.0 
 
RIA’s: 
September 2019 RIA Sociale Woningbouw op Texel 
Februari 2022 RIA Wonen 
December 2022 RIA Woontij en Wonen met daarbij: 
-voortgangsrapportage prestatieafspraken 
-tussenbalans wonen naar wens, onderweg naar woontij 2025 
-Geactualiseerde bijlagen 1 en 2 bij Woningbouwprogramma Texel 
 
Bron: gemeente Texel 
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Bijlage V – Bestuurlijke reactie (college van B en W)  
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Reactie op Rekenkamercommissie aandachtspunten 
 
04-10-2023 
 
 
 

Aandachtspunten  Andere partijen (stakeholders)  Relatie andere beleidsterreinen  Sturing/instrumenten  
    
Rol gemeenteraad kaderstellend  
1  De gemeenteraad moet 

vroegtijdig en op een 
navolgbare manier worden 
betrokken bij de 
probleemanalyse en het 
vormgeven van het 
beleidskader van de 
woonvisie.  

Inzicht voor de raad in opvattingen 
en inzichten van stakeholders 
(andere overheden, 
woningcorporatie, private partijen, 
enz.)  

Duidelijkheid over 
(verander)opgaven op gerelateerde 
beleidsterreinen die van invloed 
(kunnen) zijn op de woonvisie, zoals 
zorg en energie.  

 
• Startnotitie/ Koersdocument  
 

In de startnotie voor de nieuwe Woonvisie is opgenomen dat het proces start met een woonbehoefteonderzoek. In het onderzoek 
wordt integraal een breed veld van gerelateerde ontwikkelen onderzocht. De resultaten worden getoetst bij stakeholders. De 
conclusies en de opgaven die daaruit voort vloeien worden op 14 februari 2024 in een kaderstellende notitie aan de gemeenteraad 
voorgelegd ter vaststelling. 
2  Maak aan het begin van het 

proces stappen in de 
beleidscyclus helder en 
maak daar afspraken over; 
maak ook afspraken over 
reikwijdte en diepgang van 
de woonvisie (welke 
doelgroepen, aandacht 
voor de woonzorgvisie, 
enz.)  

Inventariseer wanneer welke partijen 
betrokken worden.  

Geef aan hoe de woonvisie 
aansluiting op de reguliere P&C-
cyclus. Vergelijk daarbij ook hoe 
(proces)stappen zijn geregeld bij 
andere kadernota’s.  

 
• Beleidsdocumenten: 
uitvoeringsagenda 
(woningbouwplan), 
huisvestingsverordening  
• Prestatieafspraken  
• Monitor en voortgangsinformatie  
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In de startnotie voor de nieuwe Woonvisie zijn de onderwerpen afgebakend.  
Onderdeel van het onderzoek is het beoordelen welke KPI’s het meest nuttig zijn om de voortgang en de effecten van de 
woningbouwplannen periodiek te monitoren en bij te kunnen sturen.  
De KPI’s moeten ook aansluiten bij verplichten (regionale) voorgangsinformatie, cyclus met de woningbouwcorporatie en interne 
processen. 
3.  Zoek de gezamenlijkheid 

van de eilanden op, 
vanwege de gedeelde 
unieke 
woningmarktsituatie, zodat 
de specifieke problematiek 
duidelijk is ook voor 
andere partijen, zoals de 
provincie.  

Andere Waddeneilanden, provincie 
en andere gemeenten  

Vergelijk de specifieke situatie op 
andere beleidsterreinen.  

 
• Gezamenlijk 
(voor)onderzoek/ 
probleemanalyse  
• Regionale woningbouwafspraken/ 
Regiodeal  
 

Met betrekking tot Rijks de wet- en regelgeving trekken wij vanwege de eilandsituatie samen op met de Waddeneilanden. Met 
betrekking tot de Texelse woningmarkt is de samenwerking gericht op de Regio Noord Kop van Noord Holland, 
woningbouwafspraken zijn in de Regio vastgelegd.  
In het proces voor het opstellen van de nieuwe woonvisie zal contact worden gezocht met de zoals de Wadden en als met de Regio. 
Dit is vastgelegd in de startnotie.  
Het onderzoeksbureau voor het woonbehoefteonderzoek heeft onlangs voor een andere gemeente in de Regio Kop van 
Noordholland een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. De systematiek en presentatie van het onderzoekrapport zal daardoor 
hetzelfde (en vergelijkbaar) zijn. 
Doelen en onderbouwing  
4.  Zorg dat stakeholders 

vroegtijdig bij de start van 
het proces worden 
betrokken; koppel 
resultaten van het beleid 
ook terug naar 
stakeholders.  

Stakeholders: andere overheden, 
woningcorporatie, zorginstellingen, 
projectontwikkelaars en (andere) 
private partijen, inwoners, enz..  

Kijk naar dwarsverbanden met 
andere initiatieven/plannen, 
bijvoorbeeld op het gebied van zorg, 
arbeidsmarkt, duurzaamheid enz.  

 
• Startnotitie/ Koersdocument  
• Aandachtspunten bespreken in 
overleg met stakeholders  
 

In de startnotie is opgenomen dat een integraal projectteam het onderzoek mede vormgeeft en andere stakeholders in de 
conceptfase van het onderzoeksrapport om feedback wordt gevraagd. Een zelfde proces zal worden gebruikt voor het opstellen van 
de woonvisie. 
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5.  Zorg voor een goede 
probleemanalyse (met 
knelpunten, kansen en 
trends), met een evaluatie 
van de voorgaande 
woonvisie. Neem 
ervaringen van andere 
eilanden mee.  

Inventarisatie van belangen en 
invloed van stakeholders.  
.  

Neem de vraag mee hoe het 
woonbeleid kan bijdragen aan 
problemen op andere beleidsterrei-
nen (armoede, energie, zorg enz.)  

 
• Startnotitie/ Koersdocument  
• Overleg/bespreken met 
stakeholders  
• Gebruik trendanalyses van 
CBS, (regionale) planbureaus 
etc.  
 

Een integrale probleemanalyse (inclusief evaluatie) is de kern van de het proces om tot een nieuwe woonvisie te komen. Overleg 
met de Waddeneilanden is onderdeel van het proces. Dit is vastgelegd in de startnotie. 
6.  Doelen moeten concreet, 

meetbaar en navolgbaar 
zijn geformuleerd; 
verwachte effecten van 
instrumenten en trends 
moeten zijn aangegeven.  

Het moet duidelijk zijn welke invloed 
andere partijen hebben op realisatie 
van doelen, en wat de impact van 
gemeentelijke beleid is.  

Relatie met doelen op andere 
beleidsterreinen moet duidelijk zijn, 
zoals zorg, energie enz.  

 
• Doelformulering en heldere 
relatie met (effectieve) inzet van 
instrumenten.  
• ‘1-op1’ terug laten komen in 
monitoring  
 

Uit het woonbehoefteonderzoek worden de problemen duidelijk. Om die op te lossen worden er in de woonvisie doelen gesteld die 
dan wel worden vastgelegd in afspraken met derde (bv de woningbouwcorporatie) dan wel in regelingen. De KPI’s komen in relatie 
te staan met die doelen. 
Tevens wordt er een impact analyse opgesteld; welke actie hebben het grootste resultaat. 
7.  Als in de woonvisie 

doelgroepen, zoals 
ouderen, jongeren en 
personeel worden 
benoemd, doe dat dan op 
basis van een goede 
beschrijving en 
probleemanalyse per 
doelgroep.  

Doelgroepen zijn ook stakeholders 
met wensen en belangen.  

Verschillende doelgroepen hebben 
relatie met andere beleidsterreinen: 
personeelshuisvesting met toerisme/ 
economie, ouderen met zorg enz.  

 
• Doelgroepanalyse  
 

In het woonbehoefte onderzoek worden diverse doelgroepen in beeld gebracht met daarbij de specifieke problemen voor de 
doelgroep en de definitie van de doelgroep zoals bv “wat is de definitie van een mantelzorger”. 
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Opzet en uitvoering  
8.  Zorg dat de keuze van 

instrumenten passend en 
effectief is in relatie tot de 
gekozen ambities/doelen 
en doelgroepen.  

Het moet duidelijk zijn welke invloed 
andere partijen hebben op de inzet 
en effectiviteit van instrumenten.  

Relatie met instrumenten op andere 
beleidsterreinen moet duidelijk zijn.  

 
• Doel middel boom  
• Inzicht in (kosten)effectiviteit 
instrumenten  
 

Zie punt 6.  
9.  Als er wordt gekozen voor 

een huisvestings-
verordening, dan moet 
helder zijn welke 
problemen met de 
verordening worden 
opgelost, met een heldere 
onderbouwing en inzicht in 
de realisatie van de doelen.  

Woningcorporatie, huiseigenaren 
(koopwoningen) en huurders 
(huurwoningen)  

Bekijk wat vergunningstelsel 
betekent voor toerisme/economie.  

 
• Huisvestngsverordening  
 

Zie punt 5 en 6.  
Texel heeft een huisvestingsverordening, in 2024 wordt die geëvalueerd. Op basis van de inzichten vanuit de evaluatie, het 
woonbehoefte onderzoek en de nieuwe woonvisie is er mogelijk aanpassing nodig. Daarnaast wordt het vanuit de Wet Versterking 
Regie Volkshuisvesting verplicht een huisvestingsverordening te hebben waarin de huisvesting voor urgentie doelgroepen een 
verplicht onderdeel wordt.  
 
10.  Zorg voor een goede 

onderbouwing van beleid, 
en gebruik actuele cijfers.  

Maak gebruik van informatie van 
stakeholders en trendanalyses van 
CBS, planbureaus, etc.  

Mogelijk is er op andere 
beleidsterreinen al relevante 
informatie beschikbaar.  

 
• Onderzoeksrapporten, 
achtergronddata (zoals 
www.waarstaatjegemeente.nl)  
• Trendanalyses CBS, 
planbureaus etc.  
 

Zie punt 5. 
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11.  Bij ambities/doelen horen 
ook middelen en 
menskracht (fte’s); breng 
goed in beeld wat 
budgettaire gevolgen 
(kunnen) zijn.  

(keuze van gemeenteraad i.s.m. 
college)  

Grondbeleid en financiële positie 
gemeente, etc.  

 
• Grondbeleid  
• Financieel beleid  
 

Na het woonbehoefte onderzoek wordt de woonvisie inclusief uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin staat de (financiële ) 
planning voor investeringen en voor structurele kosten (oa faciliteren periodieke monitoring). 
12.  Breng onzekerheden goed 

in kaart juist ook op 
(middel)lange termijn 
omdat woonbeleid op 
langere termijn speelt.  

Welke onzekerheden voor de 
realisatie van doelen kunnen 
voortkomen uit de rol van 
stakeholders?  

Onzekerheden kunnen ook 
voortkomen uit beleid op andere 
terreinen.  

 
• Gebruik bestaande lange 
termijn scenario’s van CBS, 
(regionale) planbureaus etc. om 
onzekerheden inzichtelijk te maken.  
 

Dit is onderdeel van het onderzoek. De lange termijn (demografische) bewegingen worden in kaart gebracht en in verschillende 
scenario’s gepresenteerd. Door periodieke monitoring van de KPI’s kan worden bepaald welk scenario werkelijk wordt. De 
uitkomsten van de monitoring worden in een beslis proces gebracht zodat eventueel kan worden gestuurd op het 
uitvoeringsprogramma. 
13  Wees helder over de rol 

van de gemeente met name 
ook t.o.v. andere partijen.  

Andere overheden, 
woningcorporatie, woningeigenaren/ 
projectontwikkelaars, ondernemers 
(huisvesting personeel)  

-   
• Regionale afspraken, zoals 
Regiodeal  
• Prestatieafspraken  
• Eventuele afspraken met private 
partijen  
 

De woonvisie levert de (inhoudelijke) uitgangspunten mbt wonen en woon/zorg. In het uitvoeringsprogramma staat wie wat wanneer 
gaat uitvoeren. Dat is de input voor het (tussentijds) vernieuwen van de Prestatieafspraken 2021 t/m 2025 met Woontij. Regionale 
afstemming is in bestaande overleggen geformaliseerd. Mogelijkheden voor particulieren initiatieven (zoals CPO) worden in het 
onderzoek verkend en in de woonvisie inzichtelijk gemaakt. In het uitvoeringsprogramma kan het worden opgenomen als uit te 
werken of uit te voeren programma. 
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Rol gemeenteraad controlerend  
 
 
14.  Maak vooraf duidelijke 

afspraken over vorm, 
inhoud en frequentie van 
de monitoring en 
informatievoorziening rond 
het woonbeleid en kom 
deze gezamenlijk ook na.  

Inventariseer partijen die informatie 
kunnen aandragen (denk 
bijvoorbeeld aan de 
woningcorporatie, CBS, Planbureaus 
etc).  

Monitoring kan ook gerelateerd 
worden aan andere beleidsterreinen.  

 
• 
Monitor/voortgangsrapportag
es, inclusief heldere fasering in 
tijd (controlerende taak).  
 

Het opstellen van de KPI’s is onderdeel van het woonbehoefteonderzoek. Het monitoring proces zal worden opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma in de woonvisie. 
15.  Markeer en onderbouw 

bijstellingen van doelen en 
van eventuele afwijkingen 
van de doelrealisatie; maak 
een update van de 
woonvisie als verande-
ringen in doelen of trends 
dat nodig maken.  

Doelen en doelrealisatie zijn mede 
afhankelijk van wat er bij 
stakeholders gebeurd.  

‘-   
• Raadsinformatie: markeer 
en motiveer voor de raad 
bijstellingen van het beleid.  
• Update woonvisie  
 

Zie punt 14. 
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	 Informatievoorziening en monitoring van het beleid moeten zo ingericht zijn dat de kaderstellende en controlerende taak van de raad goed kan worden ingevuld.
	Het quick scan onderzoek is gericht op praktische lessen en concrete aandachtspunten over:
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	 De relatie met stakeholders.
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	Het onderzoek is een quick scan onderzoek waarbij alleen wordt gekeken naar de huidige (oude) woonvisie, uitvoeringsprogramma’s, huisvestingsverordeningen en daarmee verband houdende uitvoeringsdocumenten, en andere relevante raadsinformatie. De docum...
	Het onderzoek betreft geen gedetailleerde evaluatie van het woonbeleid in de afgelopen jaren. In dit onderzoek is niet inhoudelijk gekeken naar wat er is bereikt met de huidige woonvisies en ook niet of de informatievoorziening voldoende of goed is. D...
	Hoofdvraag van het onderzoek is:1F
	Hoe kunnen de gemeenteraden worden ondersteund in hun kaderstellende rol bij de (concept) woonvisies en in hoeverre kunnen de mogelijkheden voor de raad optimaal worden benut om sturing te geven aan het woonbeleid en om de voortgang te kunnen bewaken?
	Aanpak
	De aanpak van het onderzoek bestond uit documentanalyse van de huidige (oude) woonvisies, startnotities, uitvoeringsprogramma’s en huisvestingsverordeningen, daarmee verband houdende uitvoeringsdocumenten en raadsinformatie. Naast de documentanalyse i...
	1. CHRONOLOGIE HUIDIGE WOONVISIE

	Startnotitie Woonvisie Texel 2015 (december 2014)
	In het proces om te komen tot de huidige (oude) woonvisie heeft de gemeenteraad in december 2014 eerst een startnotitie vastgesteld. In de startnotie is aangegeven dat de nieuwe woonvisie nodig is vanwege veranderende wet- en regelgeving en regionale ...
	Woonvisie Texel (oktober 2016)
	De laatste woonvisie van de gemeente Texel is in 2016 door de raad vastgesteld. De Woonvisie is opgesteld door een extern bureau (Stec Groep). Voorafgaand aan de definitieve woonvisie zijn in een commissievergadering zogenoemde ‘themavragen’ besproken...
	Tegelijkertijd met het vaststellen van de Woonvisie is een motie aangenomen waar het college wordt opgeroepen om nader onderzoek te doen naar middeldure huurwoningen. De resultaten van dat onderzoek (door Stec Groep) worden in mei 2017 middels een raa...
	Prestatieafspraken Texel 2017 tot en met 2020 (april 2017)
	Een woonvisie vormt mede de basis van de prestatieafspraken die gemeenten maken met woningcorporaties. Het gaat op Texel om afspraken tussen de gemeente, woningcorporatie Woontij en Bewonersvereniging Texel. De prestatieafspraken op basis van de Woonv...
	Actieplan Wonen (maart 2019)
	Het woonbeleid komt in 2019 – 2,5 jaar na de vaststelling van de Woonvisie – concreet aan de orde in de vorm van het uitvoeringsdocument Actieplan Wonen. Het Actieplan is opgesteld door een nieuw college van B en W dat na de gemeenteraadsverkiezingen ...
	De nieuwbouwdoelstelling is mede gebaseerd op regionale afspraken waarin Texel een status aparte heeft gekregen.12F  De regionale afspraken zijn vastgelegd in het Woningbouwprogramma Texel 2020-2030. Het woningbouwprogramma is gebaseerd op het regiona...
	Huisvestingsverordening 2019 (juli 2019)
	Met een huisvestingsverordening kan een gemeente ingrijpen in de woonruimteverdeling en samenstelling van de woonruimtevoorraad in het geval van schaarste bij bepaalde doelgroepen. In de Woonvisie van Texel is aangegeven dat het instrument huisvesting...
	Huisvestingsverordening 2020 (gewijzigd januari 2021)
	Na een evaluatie van de huisvestingsverordening 2019 (door Stec Groep) wordt de verordening op een aantal punten gewijzigd. Onder meer wordt de grens voor huurwoningen verhoogd naar 1.250 euro, met name om ook het middensegment huur te beschermen.17F ...
	Prestatieafspraken Texel 2021-2025 (maart 2021)
	De prestatieafspraken worden in 2021 opnieuw gemaakt voor de periode 2021-2025. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de eerdere prestatieafspraken, en gaan ook weer in op de thema’s verduurzaming van woningen, nieuwbouw,...
	Huisvestingsverordening 2020 (gewijzigd februari 2022)
	Begin 2022 wordt een wijziging doorgevoerd in de huisvestingsverordening o.a. in verband met de registratieplicht van B&B’s; een optie die door nieuwe wetgeving mogelijk is. Het wijzigingsbesluit wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 16 februar...
	Brief Provincie Noord-Holland (23 november 2022)
	De provincie attendeert de gemeenteraad (en in de vorm van ‘cc’ het college) er op dat het per 1 januari 2022 verplicht is een Woonvisie te hebben. Volgens de Woningwet dient de gemeenteraad die vast te stellen waarin het volkshuisvestingsbeleid voor ...
	Addendum op de Prestatieafspraken 2021 – 2025 (december 2022)
	Vanwege een wijziging in de zogenoemde toewijzingsregels voor woningcorporaties, is een afspraak toegevoegd aan de prestatieafspraken. De achtergrond is dat Woontij bijna geen ruimte heeft voor het toewijzen aan medewerkers van instellingen die op Tex...
	2. DOELEN, OPZET, EN ROL RAAD
	2.1 Doelen en onderbouwing


	Hoe zijn de doelen tot stand gekomen en geformuleerd, en zijn ze concreet en navolgbaar?
	Formulering doelen
	In de Woonvisie is het volgende doel geformuleerd: “De Texelse bevolking naar wens en tevredenheid te laten wonen op Texel en zoveel mogelijk de woonwensen en woningbehoefte van de bewoners te realiseren (vooral) binnen de bestaande voorraad, met bijz...
	Verspreid over de woonvisie is een aantal subdoelen genoemd, die meestal ook in algemene termen zijn geformuleerd, of in elk geval niet concreet en meetbaar. Zo moet het woonbeleid bijdragen aan robuuste kernen en een goede doorstroming, maar is daar ...
	In de Woonvisie worden verder vier ‘beleidslijnen’ benoemd:
	 Texel richt zich op de bestaande woningvoorraad;
	 Texel zet in op robuuste kernen;
	 Texel richt zich op strategische programmering (ruimte voor marktinitiatieven);
	 Texel maakt zich sterk voor betaalbaarheid en oudere zorgvragende doelgroepen.
	Achtergrond doelen
	Het proces van de Woonvisie begint met de Startnotitie waarin concrete aandachtspunten, vragen en thema’s zijn geformuleerd. Op de zogenoemde ‘beeldvormende avond’ zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen:30F
	1. Wonen met zorg, gericht op senioren is een urgent en belangrijk thema;
	2. Er is behoefte aan meer diverse woonvormen;
	3. Er is ook behoefte aan goedkope huurwoningen;
	4. Er zal aanpassing nodig zijn van de huidige woningvoorraad (levensloop bestendig maken, verduurzamen in dubbele zin);
	5. De wachttijd voor een huurwoning loopt op en is te lang.
	In de Startnotitie is ook een aantal concrete vragen geformuleerd waarop de nieuwe woonvisie antwoord zou moeten geven (zie het kader).
	 Hoe kan de bestaande woningvoorraad aangepast worden aan de veranderende demografische situatie?
	 Moeten er nog woningen bijgebouwd worden? Hoeveel? Met wat voor kwaliteiten? In welke prijsklasse? Op welke plek?
	 Is er sprake van schaarste in bepaalde segmenten van de woningmarkt in de zin van de nieuwe Huisvestingswet? Is het daarom nodig om weer te gaan werken met huisvestingsvergunningen?
	 Zijn de instrumenten “onttrekking” en “samenvoeging” nog nodig om de samenstelling van de woningvoorraad te garanderen? 
	 Wat zijn de gevolgen van het langer zelfstandig thuis wonen? Wat zijn opties voor de ontwikkeling van zorginstellingen (extramuralisering)?
	De aandachtspunten, vragen en thema’s uit de Startnotitie kunnen worden beschouwd als een inventarisatie van de (belangrijkste) problemen waar de Woonvisie op zou moeten ingaan.
	Als aanleiding voor de nieuwe Woonvisie worden onder andere de veranderingen op de woningmarkt genoemd. In de Woonvisie wordt enig herstel van de woningmarkt verwacht na een periode van minder verkopen en prijsdalingen. Er wordt gesteld dat “zoals voo...
	In de latere uitvoeringsdocumenten is de probleemanalyse sterk aangescherpt. Er wordt een veel grotere behoefte aan nieuwbouw geconstateerd. Ook wordt rekening gehouden met sterk stijgende prijzen. De oorspronkelijke uitgangspunten bij de Woonvisie zi...
	Aansluiting kaders/consistentie doelen
	Een opvallende constatering is dat lang niet alle punten uit de Startnotitie in de uiteindelijke Woonvisie terecht zijn gekomen, of in elk geval niet concreet zijn gemaakt. Met name thema’s en kwaliteitseisen die zijn genoemd in de Startnotitie zijn l...
	Ten aanzien van wonen met zorg, gericht op senioren, wordt er vooral gewezen op de prestatieafspraken die met Woontij zullen worden gemaakt. In dat verband wordt ook stimuleren van doorstromen genoemd, met als instrumenten de starterslening en koopsta...
	In de Startnotitie worden vier kwaliteitseisen genoemd waaraan de Woonvisie moet voldoen met daarbij concrete en specifieke vragen en aandachtspunten. Dit zijn: (a ) helder in doelen en rolverdeling, (b) integriteit, (c) robuust maar flexibel, en (d) ...
	De Woonvisie voldoet wel aan een aantal andere kwaliteitseisen uit de Startnotitie, zoals bijvoorbeeld de vraag om cijfers over de demografische ontwikkeling van Texel. Wat dan echter opvalt, is dat de cijfers niet zichtbaar en navolgbaar worden meege...
	Een constatering is ook dat in de Woonvisie van Texel in samenhang met het woonbeleid ‘De Zeven Texelprincipes’ nog worden genoemd, maar dat die zowel in de Startnotitie als in latere beleidsdocumenten niet of zeer beperkt navolgbaar terugkomen.
	Integraliteit van de doelen
	Over het algemeen wordt er tussen de doelen voor wonen en doelen op andere beleidsterreinen in de Woonvisie weliswaar in algemene zin aandacht besteed, maar de relatie is weinig concreet. In de Woonvisie wordt opgemerkt dat wonen een bijdrage levert a...
	Doelgroepen
	Specifieke doelgroepen die zijn benoemd in de Woonvisie zijn tijdelijk personeel, ouderen en starters. In het algemeen is er aandacht voor lage-inkomsensgroepen en voor ouderen in verband met levensloopbestendige woningen. Starters worden genoemd in r...
	Zijn tussentijdse wijzigingen van de doelen navolgbaar voor de raad?
	Over het algemeen kan worden geconstateerd dat de onderlinge aansluiting en het consistent hanteren van doelen en uitgangspunten niet altijd goed te volgen is. De aansluiting van de doelen en uitgangspunten tussen de Woonvisie, het uitvoeringsprogramm...
	Verder wordt de conclusie in de Woonvisie dat een huisvestingsverordening niet nodig is, vrij snel gewijzigd en wordt de huisvestingsvergunning toch ingevoerd. Ter onderbouwing hiervoor is een onderzoek door Stec Groep uitgevoerd.48F  Voor de periode ...
	Is het speelveld en de relatie met stakeholders in kaart gebracht?
	Een belangrijk kenmerk van woonbeleid is dat meerdere partijen (stakeholders) invloed hebben.49F  De gemeente is voor de realisatie van woonbeleid afhankelijk van een groot aantal andere partijen, waaronder de woningcorporatie. De gemeente is zelf bij...
	Stakeholders zijn wel betrokken bij de totstandkoming van de Startnotitie en de Woonvisie. Tijdens het proces om te komen tot de nieuwe Woonvisie heeft een klankbord gefunctioneerd met daarin vertegenwoordigers van Woontijd, Top Texelzorg, Omrin en de...
	In de beleidsdocumenten komt het speelveld onder meer aan de orde doordat er aandacht is voor de regionale woningbouwafspraken, Een belangrijk element in de regionale woningbouwafspraken is de ‘status aparte’ die aan Texel wordt toegeschreven. De stat...
	Woontij is als woningcorporatie in de praktijk een belangrijke speler. De prestatieafspraken vormen een duidelijke invulling, samen met Woontij, van een deel van het woonbeleid. Met Woontij is regelmatig (meestal  maandelijks zowel ambtelijk als bestu...
	Ten aanzien van de particuliere sector (denk aan projectontwikkelaars en woningeigenaren) wordt op verschillende plaatsen in de documenten benadrukt dat particuliere initiatieven mogelijk zijn en de gemeente daar ook ruimte aan wil geven. Een meer con...
	Hoe is het beleid onderbouwd (met data en onderzoek)?
	De doelen en uitgangspunten van de Woonvisie zijn gebaseerd op een analyse van trends en cijfers, en van een inschatting van de Texelse woningmarkt zoals onder meer weergegeven in de Startnotitie en de Woonvisie. In de Woonvisie zijn trends en cijfers...
	 Prognose Provincie Noord-Holland (2015): huishoudensprognose en -samenstelling;
	 Cijfers van Woontij (2016): samenstelling woningvoorraad Woontij;
	 CBS (2013): samenstelling huishoudens en woningvoorraad totaal;
	 Syswow (databank ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 2015): samenstelling huishoudens en woningvoorraad totaal;
	 VVV Texel (2014): groei toerisme;
	 Stec Groep (2014): woonwensenonderzoek;
	 Lokale makelaar (2015): tekort aan woningen ouderen;
	 Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK);
	 Bankensites: hypothecaire mogelijkheden.
	De Woonvisie is daarmee onderbouwd met redelijk actuele data en onderzoek door bekende en betrouwbare bureaus en databronnen. Voor data en onderbouwing van instrumenten (zoals de huisvestingsverordening) wordt, op basis van aanbesteding, vaak als vast...
	Wat betreft de prognoses is voornamelijk gekeken naar demografische prognoses, maar zijn bijvoorbeeld geen scenario’s meegenomen die iets zeggen over sociaaleconomische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de woningmarkt, wat bij toekomstverkenningen...
	2.2 Opzet en uitvoering

	Welke instrumenten zijn ingezet en is die inzet passend bij de doelen?
	In de Woonvisie is een hoofdstuk ‘Aanzet voor uitvoering’ opgenomen met een overzicht van acties en maatregelen per beleidslijn. De bedoeling van die paragraaf is niet om voor de komende jaren “alvast in te vullen”, maar alleen om te “prikkelen en te ...
	Onder meer de volgende (concrete) instrumenten zijn als aanzet voor de uitvoering aangeven:
	 Informeren via het duurzaam bouwloket Texel.
	 Gebruik afwegingskader voor nieuwbouw (beleid Kop Noord-Holland).
	 Projectplan voor de regio ‘Bewonersbenadering particuliere bestaande bouw gericht op verduurzaming en langer zelfstandig wonen’ uitvoeren.
	 Nieuwbouwprogramma op Den Burg focussen.
	 Starterslening.
	 SVn-lening (blijverslening).
	 Prestatieafspraken Woontij.
	 Onderzoek naar huisvesting (tijdelijke) werknemers zoals in programmabegroting 2017 is opgenomen.
	In de Woonvisie zijn de instrumenten over het algemeen zonder doel en zonder duiding aangegeven, en soms ontbreekt ook een afweging van waarom dat instrument moet worden ingezet. Zo is bijvoorbeeld bij het instrument starterslening het geformuleerde d...
	Een ander voorbeeld is het instrument ‘blijverslening’. De doelgroep zijn inwoners met een eigen woning die hun woning levensloopbestendig of duurzaam willen maken. De gemeente Texel heeft gekozen voor een lening in plaats van een subsidie. De onderbo...
	Is helder aangegeven welke instrumenten budgettaire gevolgen hebben, en hoe daarmee in het kader van de P&C-cyclus wordt omgegaan?
	In de Woonvisie staat wel het inzetten van middelen benoemd, maar niet vertaalt in de benodigde budgetten voor eigen gemeentelijke instrumenten. Budgetten specificeren in een Woonvisie is overigens vanwege het karakter van een kaderstellende notitie o...
	Het college heeft in het Actieplan Wonen opgenomen dat de raad in de begroting 2020 gevraagd wordt budget beschikbaar te stellen voor het versnellen van de uitvoering van het woningbouwprogramma (3x 50.000 euro).58F
	Bij de programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad 3 x 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2020, 2021 en 2022. Dit bedrag wordt in de programmabegroting 2023 structureel gemaakt. De reden was omdat er een groot gebrek aan betaalbare woning...
	In het Raadsadvies ‘versnellen woningbouw’61F  wordt besloten over in totaal 7 nieuwe grondexploitaties met een totaal aan negatieve eindwaarde als prognose van -/-700.000 euro. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de algemene reserve en staat over...
	In welke mate en op welke wijze is er aandacht besteed aan voor de eilanden relevante en specifieke thema’s?
	In de Woonvisie is aangegeven dat wonen “aansluit bij onder andere de zeven Texelprincipes”.62F  Die principes staan ook in de Woonvisie genoemd. Die principes komen wel terug in de visie maar worden verder niet expliciet en navolgbaar in de Woonvisie...
	Een specifiek eiland thema is de huisvesting van tijdelijk personeel. In de Woonvisie wordt gesteld dat ondernemers in de toeristensector merken dat het lastig is om goed en voldoende personeel aan te trekken, mede doordat de huisvestingssituatie op T...
	Zijn onzekerheden in kaart gebracht?
	Rond woonbeleid kan standaard een aantal onzekerheden worden benoemd. Die hebben ten eerste te maken met de lange tijdshorizon van woonbeleid. Het gaat uiteindelijk om effecten van beleid die, zeker als het gaat om bouwen, voor tientallen jaren doorwe...
	Hiervoor is al opgemerkt (bij ‘Hoe is het beleid onderbouwd?’) dat scenario’s en verkenning van de toekomstige woning- en arbeidsmarkt nauwelijks zijn gedaan. Daardoor is met een aantal voor de hand liggende onzekerheden in de Woonvisie geen rekening ...
	In de Woonvisie wordt het begrip risico wel gebruikt in relatie tot de zogenoemde ‘voorzienbaarheid’. Dit begrip wordt gebruikt om bijvoorbeeld harde plannen te kunnen “deprogrammeren”, waardoor het risico op planschade kan worden geminimaliseerd.66F
	2.3 Rol gemeenteraad

	Is er sprake van een systematische wijze van rapporteren aan de raad over de realisatie van de doelen (monitoring en informatie)?
	Geconstateerd kan worden dat het onderdeel monitoring en evaluatie weinig concreet en niet systematisch is meegenomen in het woonbeleid. Rond de Woonvisie zijn geen concrete afspraken gemaakt over monitoring van het beleid. Er is ook geen evaluatie ov...
	Informatievoorziening en monitoring zijn met name rond het Actoelan wel afgesproken. In het Actieplan wonen is expliciet opgenomen dat de raad elk half jaar op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van het Actieplan door een raadsinformatiebrief....
	 de wachttijd per dorp en per soort woning;
	 hoeveel woningen zijn toegevoegd aan de woningmarkt met de type woning;
	 hoe de gemiddelde koopprijs/ woningwaarde op Texel zich ontwikkeld.
	In augustus 2020 wordt een voortgangsrapportage van het Actieplan Wonen gepresenteerd aan de raad middels een raadsinformatiebrief.69F  De raad wordt kort geïnformeerd over het vervolg van het Woningbouwprogramma Texel 2020-2030. De kern is dat met he...
	De raad wordt verder met name naar aanleiding van het Actieplan geïnformeerd over zaken die met woningbouw en woonbeleid te maken hebbe Naast de reguliere cyclus programmabegroting wordt er 2-jaarlijks een Nota Grondexploitaties en grote projecten aan...
	Op 11 april 2021 gaat de raad akkoord met de prestatieafspraken Texel 2021-2025. De raad is door het college in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten bij de afspraken. De raad heeft geen wensen of bedenkingen geuit.73F  Bij de stukk...
	De huisvestingsverordening die in 2019 weer is ingevoerd, is geëvalueerd en die evaluatie is in december 2020 in de raad behandeld. Daarbij is ook afgesproken dat de volgende evaluatie plaatsvindt in de eerste helft van 2024.75F
	Ten slotte is er ook informatievoorzienig richting de dorpscommissie. Die wordt ad hoc geïnformeerd, bijvoorbeeld middels het gesprek met dorpen. De gemeente heeft een tijdpad en regelgeving op hoofdlijnen opgesteld, die blijkens het verslag van het g...
	Hoe is de rol van en sturing door de raad georganiseerd?
	De gemeenteraad is bij de start van het proces van het opstellen van de Woonvisie nadrukkelijk betrokken. De raad heeft bij de behandeling van de Woonvisie ook om onderzoek naar middeldure huurwoningen gevraagd en dat onderzoek is ook uitgevoerd en ge...
	De veranderde inzichten in de woonproblematiek en woningmarkttrends die aanleiding geven tot het Actieplan Wonen worden als uitvoeringsplan van het college behandeld. Maar het Actieplan is niet te beschouwen als een uitvoeringsprogramma van de Woonvis...
	Het College komt met een voorstel voor de huisvestingsvergunning, maar wil meer tijd dan twee maanden. De raad geeft aan dat ze al heel erg lang zitten te wachten en “stenen op elkaar willen zien”. De wethouder gaat in gesprek met de raad over de wens...
	1. De huisvestingsvergunning met expliciet ingaan op o.a. maatregelen die problemen voorkomen, zoals maatregelen die voorkomen dat ZZP’er, gezinnen die nog geen vaste baan hebben niet aan een koopwoning kunnen komen. Niet aangenomen
	2. Bij de huisvestingsvergunning moet een duidelijke definitie komen over wat maatschappelijke binding is. Aangenomen
	3. bij de huisvestingsvergunning moeten onderbouwing komen van het probleem met cijfers: niet aangenomen
	4. Kruimellokaties zijn niet de snelste oplossing voor het probleem Mars-Oost graag onderzoeken: niet aangenomen
	5. Schoolgebouwen hebben een beeldbepalende waarde dat meenemen: niet aangenomen
	6. Een einddatum ontbreekt aan de plannen.: niet aangenomen
	7. Onderzoek naar het regelen van huisvesting voor (tijdelijke) werknemers in bestemmingsplannen: aangenomen en uitgevoerd (zie hiervoor bij 
	8. Onderzoek naar ambtswoningen leraren voor derde kwartaal 2019 gereed: niet aangenomen
	9. Onderzoek naar huisvesting voor mensen werkzaam in sectoren zoals zorg en onderwijs. niet aangenomen
	Het College komt met een voorstel voor de huisvestingsvergunning, maar wil meer tijd dan twee maanden. De raad geeft aan dat ze al heel erg lang zitten te wachten en “stenen op elkaar willen zien”.80F  De wethouder gaat in gesprek met de raad over de ...
	De raad heeft haar rol gepakt, door onder meer op verschillende momenten raadsvragen te stellen aan het college over wonen. Ook is de raad concreet betrokken bij het Acteplan Wonen door wensen en bedenkingen in te brengen en ook door het vragen om een...
	3. TERUGBLIK EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE RAAD

	Terugblik Woonvisie 2016
	De bevindingen in de voorgaande hoofdstukken leiden tot een aantal constateringen bij het proces en de inhoud van de ‘oude’ Woonvisie van Texel uit 2016.
	Proces en voorbereiding Woonvisie 2016; raad in positie brengen bij de kaderstelling
	Inhoud Woonvisie 2016: doelen, doelgroepen en instrumenten
	Verantwoordingsinformatie voor de raad: bewaken van de voortgang van het woonbeleid
	‘Aandachtspunten voor de raad om in positie te komen en te blijven bij de nieuwe (concept)woonvisie’
	Hierna staan 15 praktische handvatten of aandachtspunten die de raad kunnen ondersteunen bij het beoordelen van de nieuwe (concept)woonvisie. De aandachtspunten betekenen niet automatisch dat het bij de vorige visie op die punten niet goed is gedaan; ...
	Bijlage I – Opzet en verantwoording onderzoek

	Aandachtspunten
	Sturing/instrumenten
	Relatie andere beleidsterreinen
	Andere partijen (stakeholders)
	Rol gemeenteraad kaderstellend
	De gemeenteraad moet vroegtijdig en op een navolgbare manier worden betrokken bij de probleemanalyse en het vormgeven van het beleidskader van de woonvisie.
	1
	Duidelijkheid over (verander)opgaven op gerelateerde beleidsterreinen die van invloed (kunnen) zijn op de woonvisie, zoals zorg en energie.
	Inzicht voor de raad in opvattingen en inzichten van stakeholders (andere overheden, woningcorporatie, private partijen, enz.)
	 Startnotitie/ Koersdocument
	Maak aan het begin van het proces stappen in de beleidscyclus helder en maak daar afspraken over; maak ook afspraken over reikwijdte en diepgang van de woonvisie (welke doelgroepen, aandacht voor de woonzorgvisie, enz.)
	2
	Geef aan hoe de woonvisie aansluiting op de reguliere P&C-cyclus. Vergelijk daarbij ook hoe (proces)stappen zijn geregeld bij andere kadernota’s.
	Inventariseer wanneer welke partijen betrokken worden.
	 Beleidsdocumenten: uitvoeringsagenda (woningbouwplan), huisvestingsverordening
	 Prestatieafspraken
	 Monitor en voortgangsinformatie
	3.
	Zoek de gezamenlijkheid van de eilanden op, vanwege de gedeelde unieke woningmarktsituatie, zodat de specifieke problematiek duidelijk is ook voor andere partijen, zoals de provincie.
	Vergelijk de specifieke situatie op andere beleidsterreinen.
	Andere Waddeneilanden, provincie en andere gemeenten
	 Gezamenlijk (voor)onderzoek/ probleemanalyse
	 Regionale woningbouwafspraken/ Regiodeal
	Doelen en onderbouwing
	4.
	Zorg dat stakeholders vroegtijdig bij de start van het proces worden betrokken; koppel resultaten van het beleid ook terug naar stakeholders.
	Kijk naar dwarsverbanden met andere initiatieven/plannen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, arbeidsmarkt, duurzaamheid enz.
	Stakeholders: andere overheden, woningcorporatie, zorginstellingen, projectontwikkelaars en (andere) private partijen, inwoners, enz..
	 Startnotitie/ Koersdocument
	 Aandachtspunten bespreken in overleg met stakeholders
	Zorg voor een goede probleemanalyse (met knelpunten, kansen en trends), met een evaluatie van de voorgaande woonvisie. Neem ervaringen van andere eilanden mee.
	5.
	Neem de vraag mee hoe het woonbeleid kan bijdragen aan problemen op andere beleidsterrei-nen (armoede, energie, zorg enz.)
	Inventarisatie van belangen en invloed van stakeholders.
	 Startnotitie/ Koersdocument
	 Overleg/bespreken met stakeholders
	.
	 Gebruik trendanalyses van CBS, (regionale) planbureaus etc.
	Doelen moeten concreet, meetbaar en navolgbaar zijn geformuleerd; verwachte effecten van instrumenten en trends moeten zijn aangegeven.
	6.
	Relatie met doelen op andere beleidsterreinen moet duidelijk zijn, zoals zorg, energie enz.
	Het moet duidelijk zijn welke invloed andere partijen hebben op realisatie van doelen, en wat de impact van gemeentelijke beleid is.
	 Doelformulering en heldere relatie met (effectieve) inzet van instrumenten.
	 ‘1-op1’ terug laten komen in monitoring
	Als in de woonvisie doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en personeel worden benoemd, doe dat dan op basis van een goede beschrijving en probleemanalyse per doelgroep.
	7.
	Verschillende doelgroepen hebben relatie met andere beleidsterreinen: personeelshuisvesting met toerisme/ economie, ouderen met zorg enz.
	Doelgroepen zijn ook stakeholders met wensen en belangen.
	 Doelgroepanalyse
	Aandachtspunten
	Sturing/instrumenten
	Relatie andere beleidsterreinen
	Andere partijen (stakeholders)
	Opzet en uitvoering
	Zorg dat de keuze van instrumenten passend en effectief is in relatie tot de gekozen ambities/doelen en doelgroepen.
	8.
	Relatie met instrumenten op andere beleidsterreinen moet duidelijk zijn.
	Het moet duidelijk zijn welke invloed andere partijen hebben op de inzet en effectiviteit van instrumenten.
	 Doel middel boom
	 Inzicht in (kosten)effectiviteit instrumenten
	Als er wordt gekozen voor een huisvestings-verordening, dan moet helder zijn welke problemen met de verordening worden opgelost, met een heldere onderbouwing en inzicht in de realisatie van de doelen.
	9.
	Bekijk wat vergunningstelsel betekent voor toerisme/economie.
	Woningcorporatie, huiseigenaren (koopwoningen) en huurders (huurwoningen)
	 Huisvestngsverordening
	Zorg voor een goede onderbouwing van beleid, en gebruik actuele cijfers. 
	10.
	Mogelijk is er op andere beleidsterreinen al relevante informatie beschikbaar.
	Maak gebruik van informatie van stakeholders en trendanalyses van CBS, planbureaus, etc.
	 Onderzoeksrapporten, achtergronddata (zoals www.waarstaatjegemeente.nl) 
	 Trendanalyses CBS, planbureaus etc.
	Bij ambities/doelen horen ook middelen en menskracht (fte’s); breng goed in beeld wat budgettaire gevolgen (kunnen) zijn.
	11.
	Grondbeleid en financiële positie gemeente, etc.
	(keuze van gemeenteraad i.s.m. college)
	 Grondbeleid
	 Financieel beleid
	Breng  onzekerheden goed in kaart juist ook op (middel)lange termijn omdat woonbeleid op langere termijn speelt.
	12.
	Onzekerheden kunnen ook voortkomen uit beleid op andere terreinen.
	Welke onzekerheden voor de realisatie van doelen kunnen voortkomen uit de rol van stakeholders? 
	 Gebruik bestaande lange termijn scenario’s van CBS, (regionale) planbureaus etc. om onzekerheden inzichtelijk te maken.
	Wees helder over de rol van de gemeente met name ook t.o.v. andere partijen.
	13
	-
	Andere overheden, woningcorporatie, woningeigenaren/ projectontwikkelaars, ondernemers (huisvesting personeel)
	 Regionale afspraken, zoals Regiodeal
	 Prestatieafspraken
	 Eventuele afspraken met private partijen
	Rol gemeenteraad controlerend
	Maak vooraf duidelijke afspraken over vorm, inhoud en frequentie van de monitoring en informatievoorziening rond het woonbeleid en kom deze gezamenlijk ook na.
	14.
	Monitoring kan ook gerelateerd worden aan andere beleidsterreinen.
	Inventariseer partijen die informatie kunnen aandragen (denk bijvoorbeeld aan de woningcorporatie, CBS, Planbureaus etc). 
	 Monitor/voortgangsrapportages, inclusief heldere fasering in tijd (controlerende taak).
	15.
	Markeer en onderbouw bijstellingen van doelen en van eventuele afwijkingen van de doelrealisatie; maak een update van de woonvisie als verande-ringen in doelen of trends dat nodig maken.
	‘-
	Doelen en doelrealisatie zijn mede afhankelijk van wat er bij stakeholders gebeurd.
	 Raadsinformatie: markeer en motiveer voor de raad bijstellingen van het beleid.
	 Update woonvisie
	Aanleiding onderzoek
	Nieuwe woonvisies
	Alle vijf eilandgemeenten zijn bezig met het vernieuwen van hun woonvisie. Aanleiding voor de nieuwe woonvisies is onder meer de recente aanpassing van de Woningwet (artikel 42), die gemeenten verplicht een woonvisie te hebben (vanaf 1 januari 2024) d...
	Parallel aan het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie zijn gemeenten bezig met het aanpassen van  de huisvestingsverordening. Dat is extra relevant vanwege de aanpassing in de Huisvestingswet die de gemeente meer mogelijkheden biedt om toeristische ve...
	Het vernieuwen van de woonvisies vindt ten slotte mede plaats in het kader van aan de eilandgemeenten toegekende middelen voor (versnelde) woningbouw en de Regio Deal waarin (passend) wonen een belangrijke plaats inneemt. De Regio Deal middelen (15,5 ...
	Recent zijn de Regionale Woondeals getekend. (Zie: https://cuatro.sim-cdn.nl/fryslan/uploads/5140_ woondeal_wadden_web.pdf?cb=VU1n_17, en https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/ Bouwen_Wonen/Regionale_woonafspraken/Woonakkoorden/Woonakkoord_Kop_van...
	Complex proces
	Het komen tot een (nieuw) woonbeleid is een complex proces. Deels vanwege de breedte van de inhoudelijke thema’s die op het gebied van woonbeleid spelen. Deels door de specifieke woningmarkt-omstandigheden van de eilanden. Ook speelt mee dat de gemeen...
	Het vernieuwen van de woonvisie neemt dan ook enige tijd in beslag waarbij vaak een extern bureau wordt ingeschakeld. Dat bureau onderzoekt de voor de gemeente relevante trends op woongebied en formuleert een concept plan.
	Doel en afbakening onderzoek
	Tegen deze achtergrond heeft de rekenkamercommissie een quick scan onderzoek gedaan naar het woonbeleid. Het onderzoek betreft geen standaard (evaluatie-)onderzoek zijn waarin het gevoerde beleid wordt doorgelicht en er aanbevelingen voor beleid(suit...
	De rekenkamercommissie wil de raad informeren over opvallende inzichten bij het woonbeleid van de afgelopen jaren, zodat de raad die inzichten kan meenemen bij de nieuwe woonvisies. Daarmee beoogt het onderzoek bij te dragen aan een goed proces om te ...
	Het doel van het onderzoek is het ondersteunen van de gemeenteraden in hun kaderstellende rol over de (concept-)woonvisies en inzicht geven in de vraag in hoeverre de mogelijkheden worden benut om sturing te geven aan de doelen die met het woonbeleid ...
	Het quick scan onderzoek is gericht op praktische lessen en concrete aandachtspunten over:
	● De formulering van doelen/beleidskaders
	● De keuze van instrumenten
	● De relatie met stakeholders
	● De onderbouwing van beleid(skeuzes)
	● Specifieke thema’s voor de eilanden (zoals bewoning van recreatiewoningen, recreatief gebruik van woningen, personeelshuisvesting e.d.)
	● Rol en sturing raad (monitoring en informatie)
	Afbakening quick scan onderzoek woonbeleid
	Het onderzoek is een quick scan onderzoek waarbij alleen wordt gekeken naar de huidige woonvisies, uitvoeringsprogramma’s, huisvestingsverordeningen en andere daarmee verband houdende uitvoeringsdocumenten. In die documenten wordt gekeken naar de wijz...
	Het onderzoek betreft niet een evaluatie van het huidige beleid, en levert ook niet een inhoudelijk advies op over de nieuwe woonvisie. De rekenkamer-commissie geeft geen inhoudelijk oordeel over hoe het beleid in de nieuwe woonvisie er uit zou moeten...
	Onderzoeksvragen
	Hoofdvraag van het onderzoek is:
	Hoe kunnen de gemeenteraden worden ondersteund in hun kaderstellende rol over de (concept) woonvisies en in hoeverre kunnen de mogelijkheden optimaal worden benut om sturing te geven aan het woonbeleid?
	Deelvragen
	1. Hoe zijn de doelen tot stand gekomen en geformuleerd, en zijn ze concreet, en navolgbaar?
	2. Zijn tussentijdse wijzigingen van de doelen navolgbaar voor de raad?
	3. Welke instrumenten zijn ingezet en is die inzet passend bij de doelen?
	4. Zijn de financiële gevolgen in beeld gebracht?
	5. Is het speelveld en de relatie met stakeholders in kaart gebracht?
	6. Hoe is het beleid onderbouwd (met data en onderzoek)?
	7. In welke mate en op welke wijze is er aandacht besteed aan voor de eilanden relevante en specifieke thema’s?
	8. Zijn de beleidsrisico’s in kaart gebracht?
	9. Is er sprake van een systematische wijze van rapporteren aan de raad over de realisatie van de doelen?
	10. Hoe is de rol van en sturing door de raad (monitoring en informatie) georganiseerd?
	11. Welke aandachtspunten kunnen worden meegegeven aan de raden bij het proces van kaderstelling richting de nieuwe woonvisies?
	De huidige woonvisies, uitvoeringsprogramma’s en huisvestingsverordeningen worden getoetst op een aantal criteria (normen) die de rekenkamercommissie normaliter hanteert, gebaseerd op doelmatigheid, doeltreffendheid en de kaderstellende rol van de raa...
	Bij de doelen en onderwerpen is onder meer gekeken naar of de doelen SMART geformuleerd zijn en of ze logisch samenhangen met de gemeentelijke visie en bredere doelen op provinciaal en nationaal niveau. Ook is gekeken of doelen, instrumenten en inform...
	Bij de onderbouwing is gekeken naar of die gebaseerd is op uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek en of gebruik wordt gemaakt van actuele en betrouwbare gegevens.
	Verantwoording onderzoek
	Omdat het onderzoek een quick scan betreft, beperkte het onderzoek zich voornamelijk tot analyse op hoofdlijnen van bestaande documenten. De aanpak van het onderzoek bestond uit een analyse van de huidige woonvisies, uitvoeringsprogramma’s en huisvest...
	Tot slot is ook een vergelijking genaakt tussen de eilandengemeenten van belangrijke inzichten, zodat de eilanden waar mogelijk van elkaar kunnen leren.
	Bijlage II – Normenkader onderzoek
	Bijlage III – Documenten raad
	Bijlage IV – Overzicht RIB’s en RIA’s

	1. Hoe zijn de doelen tot stand gekomen en geformuleerd, en zijn ze concreet, en navolgbaar?
	2. Zijn tussentijdse wijzigingen van de doelen navolgbaar voor de raad?
	3. Is het speelveld en de relatie met stakeholders in kaart gebracht?
	4. Hoe is het beleid onderbouwd (met data en onderzoek)? 
	5. OPZET EN UITVOERING
	6. Welke instrumenten zijn ingezet en is die inzet passend bij de doelen?
	7. Is helder aangegeven welke instrumenten budgettaire gevolgen hebben, en hoe daarmee in het kader van de P&C-cysclus wordt omgegaan?
	8. In welke mate en op welke wijze is er aandacht besteed aan voor de eilanden relevante en specifieke thema’s?
	9. Zijn onzekerheden in kaart gebracht?
	10. ROL GEMEENTERAAD
	11. Is er sprake van een systematische wijze van rapporteren aan de raad over de realisatie van de doelen (monitoring en informatie)?
	RIB’s: - 24 juni 2020, RIB 20-58 – Evaluatie leningen SVn – waaronder starterslening en uitvoering Motie Energie op het dak – de gemeente pakt zijn rol, met de evaluatie als bijlage - 19 augustus 2020, RIB 20-79 Vaststelling en Voortgangsrapportage Ac...
	RIA’s: September 2019 RIA Sociale Woningbouw op Texel Februari 2022 RIA Wonen December 2022 RIA Woontij en Wonen met daarbij: -voortgangsrapportage prestatieafspraken -tussenbalans wonen naar wens, onderweg naar woontij 2025 -Geactualiseerde bijlagen ...
	Bron: gemeente Texel
	Bijlage V – Bestuurlijke reactie (college van B en W)

	Reactie op Rekenkamercommissie aandachtspunten
	04-10-2023
	Aandachtspunten 
	Sturing/instrumenten 
	Relatie andere beleidsterreinen 
	Andere partijen (stakeholders) 
	Rol gemeenteraad kaderstellend 
	De gemeenteraad moet vroegtijdig en op een navolgbare manier worden betrokken bij de probleemanalyse en het vormgeven van het beleidskader van de woonvisie. 
	1 
	Duidelijkheid over (verander)opgaven op gerelateerde beleidsterreinen die van invloed (kunnen) zijn op de woonvisie, zoals zorg en energie. 
	Inzicht voor de raad in opvattingen en inzichten van stakeholders (andere overheden, woningcorporatie, private partijen, enz.) 
	• Startnotitie/ Koersdocument 
	In de startnotie voor de nieuwe Woonvisie is opgenomen dat het proces start met een woonbehoefteonderzoek. In het onderzoek wordt integraal een breed veld van gerelateerde ontwikkelen onderzocht. De resultaten worden getoetst bij stakeholders. De conclusies en de opgaven die daaruit voort vloeien worden op 14 februari 2024 in een kaderstellende notitie aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
	Maak aan het begin van het proces stappen in de beleidscyclus helder en maak daar afspraken over; maak ook afspraken over reikwijdte en diepgang van de woonvisie (welke doelgroepen, aandacht voor de woonzorgvisie, enz.) 
	2 
	Geef aan hoe de woonvisie aansluiting op de reguliere P&C-cyclus. Vergelijk daarbij ook hoe (proces)stappen zijn geregeld bij andere kadernota’s. 
	Inventariseer wanneer welke partijen betrokken worden. 
	• Beleidsdocumenten: uitvoeringsagenda (woningbouwplan), huisvestingsverordening 
	• Prestatieafspraken 
	• Monitor en voortgangsinformatie 
	In de startnotie voor de nieuwe Woonvisie zijn de onderwerpen afgebakend. 
	Onderdeel van het onderzoek is het beoordelen welke KPI’s het meest nuttig zijn om de voortgang en de effecten van de woningbouwplannen periodiek te monitoren en bij te kunnen sturen. 
	De KPI’s moeten ook aansluiten bij verplichten (regionale) voorgangsinformatie, cyclus met de woningbouwcorporatie en interne processen.
	Zoek de gezamenlijkheid van de eilanden op, vanwege de gedeelde unieke woningmarktsituatie, zodat de specifieke problematiek duidelijk is ook voor andere partijen, zoals de provincie. 
	3. 
	Vergelijk de specifieke situatie op andere beleidsterreinen. 
	Andere Waddeneilanden, provincie en andere gemeenten 
	• Gezamenlijk (voor)onderzoek/ probleemanalyse 
	• Regionale woningbouwafspraken/ Regiodeal 
	Met betrekking tot Rijks de wet- en regelgeving trekken wij vanwege de eilandsituatie samen op met de Waddeneilanden. Met betrekking tot de Texelse woningmarkt is de samenwerking gericht op de Regio Noord Kop van Noord Holland, woningbouwafspraken zijn in de Regio vastgelegd. 
	In het proces voor het opstellen van de nieuwe woonvisie zal contact worden gezocht met de zoals de Wadden en als met de Regio. Dit is vastgelegd in de startnotie. 
	Het onderzoeksbureau voor het woonbehoefteonderzoek heeft onlangs voor een andere gemeente in de Regio Kop van Noordholland een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. De systematiek en presentatie van het onderzoekrapport zal daardoor hetzelfde (en vergelijkbaar) zijn.
	Doelen en onderbouwing 
	Zorg dat stakeholders vroegtijdig bij de start van het proces worden betrokken; koppel resultaten van het beleid ook terug naar stakeholders. 
	4. 
	Kijk naar dwarsverbanden met andere initiatieven/plannen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, arbeidsmarkt, duurzaamheid enz. 
	Stakeholders: andere overheden, woningcorporatie, zorginstellingen, projectontwikkelaars en (andere) private partijen, inwoners, enz.. 
	• Startnotitie/ Koersdocument 
	• Aandachtspunten bespreken in overleg met stakeholders 
	In de startnotie is opgenomen dat een integraal projectteam het onderzoek mede vormgeeft en andere stakeholders in de conceptfase van het onderzoeksrapport om feedback wordt gevraagd. Een zelfde proces zal worden gebruikt voor het opstellen van de woonvisie.
	Zorg voor een goede probleemanalyse (met knelpunten, kansen en trends), met een evaluatie van de voorgaande woonvisie. Neem ervaringen van andere eilanden mee. 
	5. 
	Neem de vraag mee hoe het woonbeleid kan bijdragen aan problemen op andere beleidsterrei-nen (armoede, energie, zorg enz.) 
	Inventarisatie van belangen en invloed van stakeholders. 
	• Startnotitie/ Koersdocument 
	. 
	• Overleg/bespreken met stakeholders 
	• Gebruik trendanalyses van CBS, (regionale) planbureaus etc. 
	Een integrale probleemanalyse (inclusief evaluatie) is de kern van de het proces om tot een nieuwe woonvisie te komen. Overleg met de Waddeneilanden is onderdeel van het proces. Dit is vastgelegd in de startnotie.
	Doelen moeten concreet, meetbaar en navolgbaar zijn geformuleerd; verwachte effecten van instrumenten en trends moeten zijn aangegeven. 
	6. 
	Relatie met doelen op andere beleidsterreinen moet duidelijk zijn, zoals zorg, energie enz. 
	Het moet duidelijk zijn welke invloed andere partijen hebben op realisatie van doelen, en wat de impact van gemeentelijke beleid is. 
	• Doelformulering en heldere relatie met (effectieve) inzet van instrumenten. 
	• ‘1-op1’ terug laten komen in monitoring 
	Uit het woonbehoefteonderzoek worden de problemen duidelijk. Om die op te lossen worden er in de woonvisie doelen gesteld die dan wel worden vastgelegd in afspraken met derde (bv de woningbouwcorporatie) dan wel in regelingen. De KPI’s komen in relatie te staan met die doelen.
	Tevens wordt er een impact analyse opgesteld; welke actie hebben het grootste resultaat.
	Als in de woonvisie doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en personeel worden benoemd, doe dat dan op basis van een goede beschrijving en probleemanalyse per doelgroep. 
	7. 
	Verschillende doelgroepen hebben relatie met andere beleidsterreinen: personeelshuisvesting met toerisme/ economie, ouderen met zorg enz. 
	Doelgroepen zijn ook stakeholders met wensen en belangen. 
	• Doelgroepanalyse 
	In het woonbehoefte onderzoek worden diverse doelgroepen in beeld gebracht met daarbij de specifieke problemen voor de doelgroep en de definitie van de doelgroep zoals bv “wat is de definitie van een mantelzorger”.
	Opzet en uitvoering 
	Zorg dat de keuze van instrumenten passend en effectief is in relatie tot de gekozen ambities/doelen en doelgroepen. 
	8. 
	Relatie met instrumenten op andere beleidsterreinen moet duidelijk zijn. 
	Het moet duidelijk zijn welke invloed andere partijen hebben op de inzet en effectiviteit van instrumenten. 
	• Doel middel boom 
	• Inzicht in (kosten)effectiviteit instrumenten 
	Zie punt 6. 
	Als er wordt gekozen voor een huisvestings-verordening, dan moet helder zijn welke problemen met de verordening worden opgelost, met een heldere onderbouwing en inzicht in de realisatie van de doelen. 
	9. 
	Bekijk wat vergunningstelsel betekent voor toerisme/economie. 
	Woningcorporatie, huiseigenaren (koopwoningen) en huurders (huurwoningen) 
	• Huisvestngsverordening 
	Zie punt 5 en 6. 
	Texel heeft een huisvestingsverordening, in 2024 wordt die geëvalueerd. Op basis van de inzichten vanuit de evaluatie, het woonbehoefte onderzoek en de nieuwe woonvisie is er mogelijk aanpassing nodig. Daarnaast wordt het vanuit de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting verplicht een huisvestingsverordening te hebben waarin de huisvesting voor urgentie doelgroepen een verplicht onderdeel wordt. 
	Zorg voor een goede onderbouwing van beleid, en gebruik actuele cijfers. 
	10. 
	Mogelijk is er op andere beleidsterreinen al relevante informatie beschikbaar. 
	Maak gebruik van informatie van stakeholders en trendanalyses van CBS, planbureaus, etc. 
	• Onderzoeksrapporten, achtergronddata (zoals www.waarstaatjegemeente.nl) 
	• Trendanalyses CBS, planbureaus etc. 
	Zie punt 5.
	Bij ambities/doelen horen ook middelen en menskracht (fte’s); breng goed in beeld wat budgettaire gevolgen (kunnen) zijn. 
	11. 
	Grondbeleid en financiële positie gemeente, etc. 
	(keuze van gemeenteraad i.s.m. college) 
	• Grondbeleid 
	• Financieel beleid 
	Na het woonbehoefte onderzoek wordt de woonvisie inclusief uitvoeringsprogramma opgesteld. Daarin staat de (financiële ) planning voor investeringen en voor structurele kosten (oa faciliteren periodieke monitoring).
	Breng onzekerheden goed in kaart juist ook op (middel)lange termijn omdat woonbeleid op langere termijn speelt. 
	12. 
	Onzekerheden kunnen ook voortkomen uit beleid op andere terreinen. 
	Welke onzekerheden voor de realisatie van doelen kunnen voortkomen uit de rol van stakeholders? 
	• Gebruik bestaande lange termijn scenario’s van CBS, (regionale) planbureaus etc. om onzekerheden inzichtelijk te maken. 
	Dit is onderdeel van het onderzoek. De lange termijn (demografische) bewegingen worden in kaart gebracht en in verschillende scenario’s gepresenteerd. Door periodieke monitoring van de KPI’s kan worden bepaald welk scenario werkelijk wordt. De uitkomsten van de monitoring worden in een beslis proces gebracht zodat eventueel kan worden gestuurd op het uitvoeringsprogramma.
	Wees helder over de rol van de gemeente met name ook t.o.v. andere partijen. 
	13 
	- 
	Andere overheden, woningcorporatie, woningeigenaren/ projectontwikkelaars, ondernemers (huisvesting personeel) 
	• Regionale afspraken, zoals Regiodeal 
	• Prestatieafspraken 
	• Eventuele afspraken met private partijen 
	Rol gemeenteraad controlerend 
	Maak vooraf duidelijke afspraken over vorm, inhoud en frequentie van de monitoring en informatievoorziening rond het woonbeleid en kom deze gezamenlijk ook na. 
	14. 
	Monitoring kan ook gerelateerd worden aan andere beleidsterreinen. 
	Inventariseer partijen die informatie kunnen aandragen (denk bijvoorbeeld aan de woningcorporatie, CBS, Planbureaus etc). 
	• Monitor/voortgangsrapportages, inclusief heldere fasering in tijd (controlerende taak). 
	Het opstellen van de KPI’s is onderdeel van het woonbehoefteonderzoek. Het monitoring proces zal worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma in de woonvisie.
	Markeer en onderbouw bijstellingen van doelen en van eventuele afwijkingen van de doelrealisatie; maak een update van de woonvisie als verande-ringen in doelen of trends dat nodig maken. 
	15. 
	‘- 
	Doelen en doelrealisatie zijn mede afhankelijk van wat er bij stakeholders gebeurd. 
	• Raadsinformatie: markeer en motiveer voor de raad bijstellingen van het beleid. 
	• Update woonvisie 
	Zie punt 14.



