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RAADSBRIEF 
 
ONDERWERP 
Uitstel aanbieding kredietaanvraag Oranjeschool 
 
KENNISNEMEN VAN 
Uitstel aanbieding kredietaanvraag Oranjeschool 
 
INLEIDING 
De gemeente koerst op nieuwbouw voor de Oranjeschool in Vroomshoop. De school – nu gelegen 
aan de Oranjestraat – zal worden verplaatst naar het nieuwbouwproject Vroomshoop-Oost, fase 3 en 
4. Op de beleidsplanning (jaaragenda) staat agendering gepland in de raadvergadering van april. 
 
Aan uw raad wordt uitstel gevraagd voor het vaststellen van de kredietaanvraag voor de 
Oranjeschool. De belangrijkste redenen voor het vragen van dit uitstel zijn: 

1. Het bestemmingsplantraject vergt meer tijd. Oorspronkelijk was de school ingetekend aan de 
zuidrand van het nieuwe project, dichtbij de huidige bebouwing van onder meer Het 
Penningkruid. Tegen deze locatie zijn veel zienswijzen ingediend door met name 
omwonenden. Om die reden is besloten om de locatie van de school te verplaatsen naar een 
andere plek in het gebied. Hiertoe moeten aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd naar 
de effecten op onder meer de mobiliteitsstromen en milieuaspecten. Hierdoor loopt dit project 
vertraging op.  

2. De selectie van een kinderopvangorganisatie in de nieuwe school vergt een nieuwe ronde.  
De Didamprocedure die erop was gericht om in het gebouw een kinderopvangorganisatie op 
te nemen die ruimte in de nieuwbouw zou kopen, is mislukt. Dit bleek niet haalbaar. Het lijkt 
erop dat er wel voldoende draagvlak is voor een huurconstructie bij enkele gegadigden, 
waardoor er een nieuwe selectieprocedure zal worden gestart.  
 

Om een volwaardig raadsvoorstel te kunnen maken is informatie over bovenstaande punten 
onontbeerlijk. 
 
KERNBOODSCHAP 
De gemeenterand infomeren over de actuele ontwikkelingen en besluitvorming rond de Oranjeschool. 
Dit project raakt zowel de doelenbomen onderwijs, wonen en vastgoed.  
 
VERVOLG 
Zowel de kredietaanvraag als idealiter het geactualiseerde bestemmingsplan voor Vroomshoop-Oost 
zullen volgens onze nieuwe planning voor de raadsvergadering van 9 juli of 1 oktober 2024 worden 
aangeboden ter vaststelling. In de tussentijd zal de nieuwe Didamprocedure worden doorlopen om 
een gegadigde te selecteren die ruimte voor kinderopvang gaat huren in het op te leveren pand en de 
bestemmingsplanprocedure worden afgerond.  
  
  

 
BIJLAGEN 
Geen 
 
PORTEFEUILLE 
Onderwijs 
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COMMUNICATIE 
Dit wordt bekend gemaakt via de openbare besluitenlijst. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Twenterand 
de secretaris, 
_sign1_ 

de burgemeester, 
_sign2_ 

  
  

P.F.G. Rossen mr. J.C.F. Broekhuizen 
 
 
 
 


