Omgevingsstudie N605
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N60O5 Volkel

Nieuw Udenseweg, Leeuwstraat, Zeelandsedijk
Brabantstraat
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Terugblik

sinds jaren '90
2013
januari 2015

zomer 2018

2018/2019

Onderwerp van gesprek tussen provincie en
gemeente.

Aanpassing Zeelandsedijk in overleg met
provincie.

Statenmededeling provincie: regionale
verkeersvisie N605 en randweg Boekel.

Regionale verkenning N264 afgerond door
provincie. Uit verkeerskundige analyse blijkt
geen noodzaak om het verkeer oostelijk van
Volkel te leiden.

Provincie en gemeente hebben afgesproken een
nader onderzoek voor de N605 uit te voeren.



Omgevingsstudie N605

Doel van de studie:
gedragen oplossingsrichting voor de N605

breder perspectief onder andere:
- Omgevingskwaliteit

- Gezonde leefomgeving

- Bereikbaarheid

- Vestigingsklimaat

De omgevingsstudie geeft antwoord op de vraag welke
oplossing het beste scoort: wel of niet omklappen van de N605
of andere aanpassingen.



Aanpak

Om een afweging te kunnen maken tussen deze alternatieven is
een beoordelingskader noodzakelijk voor de doelen van de
N605. Om te komen tot draagvlak voor de afweging wordt dit
beoordelingskader samen opgesteld met de omgeving.
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Omgeving

- Stakeholderanalyse
- Omgevingsplan
- Communicatieplan

Omgevingsanalyse N605 Q,

32 weergamien
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Stappen

Stap 1 Afstemming aanpak

Stap 2 Omgevingsplan & stakeholderanalyse
Stap 3 Informatie ordenen

Stap 4 Doelenanalyse - werksessie 1

Stap 5 Beoordelingskader - werksessie 2

Stap 6 Afweging - werksessie 3

Stap 7 Rapportage omgevingsstudie




Planning

oktober 2019 Omgevingsanalyse

oktober 2019 Informatiefase

november 2019 Doelenanalyse (werksessie 1)
december 2019 Beoordelingskader (werksessie 2)
februari / maart 2020 Afweging (werksessie 3)

voorjaar 2020 Rapportage omgevingsstudie

Tussentijds ambtelijke, bestuurlijke afstemming en gesprekken
met sleutelstakeholders.



Wanneer komen we bij u?

Oktober 2019 Aanpak omgevingsstudie
- Januari 2020 Beoordelingskader
- Voorjaar 2020 Rapportage omgevingsstudie



Wat wilt u meegeven over de aanpak van
omgevingsstudie N605 Volkel?




