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1 Inleiding
Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de drinkwater- voorziening 
sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische wetenschap daarna? Pas 
als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank - of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de 
inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan de inwoners voorbij. Toch verrichten we dagelijks veel 
inspanningen om deze kostbare infrastructuur goed te beheren.

Bij het woord riool zijn we nog vaak geneigd te denken aan een buis onder de grond. Maar in toenemende mate 
spelen bovengrondse voorzieningen en de inrichting van openbare en private ruimte een rol om extreme buien op te 
kunnen vangen. En zoals iedereen wel merkt vanuit de berichtgeving komt hevige neerslag steeds vaker voor als 
gevolg van klimaatverandering, net als langere perioden van droogte. We kunnen onze leefomgeving 
klimaatveerkrachtiger maken met kostbare ondergrondse constructies van beton en andere materialen, maar dat is 
niet voldoende. De hoosbuien worden steeds heftiger en talrijker. We benutten de openbare ruimte om tijdelijk grote 
hoeveelheden regenwater op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewater, de ondergrond of een 
andere omgeving. We koersen af op een klimaatveerkrachtig systeem, zowel voor droge als natte extremen.

Omdat de onder- en bovengrondse infrastructuur met elkaar verweven zijn is het van belang om goede 
beleidsafwegingen te maken op het terrein van het beheer van de openbare ruimte, bescherming van bodem en 
waterkwaliteit en de zorg voor het totale watersysteem. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 staat een 
gezonde fysieke leefomgeving centraal. Met deze wet kunnen we vanuit een krachtige visie op de leefomgeving via 
juridische instrumenten en programma's toewerken naar het wensbeeld.

1.1 Harmoniseren naar een nieuw VGRP
De bestaande gemeentelijke verbrede-rioleringsplannen (VGRP's) van Uden en Landerd hebben beiden een loo ptijd 
van 2017-2021. Met de op handen zijnde fusie is het een goed moment om de bestaande beleidskaders samen te 
voegen en gezamenlijk de koers vanaf 2022 uit te zetten. Het beleid ten aanzien van riolering en stedelijk water is als 
gevolg van de regionale/landelijke samenwerking al naar elkaar toegegroeid de afgelopen jaren. Het gaat meer om 
accentverschillen dan om een structureel andere koers. Op financieel vlak zijn de verschillen groter als gevolg van 
verschillen in schaalgrootte, historische ontwikkelingen en politieke keuzes in het verleden. Tijdens het opstellen van 
het nieuwe VGRP is er een traject doorlopen om dit op elkaar af te stemmen.

De term ‘verbreed' is afkomstig van de in 2008 in werking getreden Wet gemeentelijke watertaken. Naast de zorg plicht 
stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer) hebben gemeenten er met deze Wet een zorgplicht voor hemelwater en een 
zorgplicht voor grondwater bijgekregen (Waterwet).

De perceelseigenaar moet volgens deze wet het hemelwater zoveel mogelijk zelf verwerken op de plaats waar het 
valt. Als dat niet kan, treedt de gemeentelijke zorgplicht hemelwater in werking. Gemeenten moeten dan besluiten hoe 
het overtollig hemelwater ingezameld wordt. Verder beschouwt de regelgeving hemelwater in principe als schoon 
genoeg om zonder behandeling in het milieu te terug te brengen.

Gemeenten hebben met deze regeling ook een zorgplicht om in het openbaar gemeentelijke gebied 
waterhuishoudkundige maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan 
de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voor zover gemeentelijke maatregelen 
doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie is om maatregelen te nemen. De 
gemeente is het aanspreekpunt voor de burger met grondwaterproblemen.

De drie zorgplichten (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater) gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe 
Omgevingswet.
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1.2 Van VGRP naar omgevingsgericht programma
Na het van kracht worden van de Omgevingswet is het VGRP niet langer een wettelijk verplichte planvorm, maar 
moeten elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Hoewel de wettelijke 
verplichting tot het opstellen van een rioleringsplan komt te vervallen is i n verband met de samenvoeging van de 
gemeenten Landerd en Uden besloten om als overbrugging wel een nieuw plan op te stellen. Het rioleringsplan is 
immers een effectief planinstrument gebleken om de rioleringszorg te borgen en activiteiten af te stemmen.

De omgevingsvisie is een - verplicht door de gemeenteraad op te stellen - integrale visie met strategische 
hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. In een omgevingsplan dienen decentrale 
overheden al hun regels over de leefomgeving bijeen te brengen in één gebiedsdekkende regeling. Om zo goed 
mogelijk te kunnen aansluiten op de omgevingsvisie en het omgevingsplan hebben we de traditionele opzet van het 
huidige rioleringsplan aangepast. Dit VGRP bevat nu bouwstenen (in de vorm van vertrekpunten) voor de 
omgevingsvisie, bouwstenen (in de vorm van beleids-/afwegingskaders) voor het omgevingsplan en een concreet 
maatregelenprogramma. In dit plan leggen we nog steeds vast hoe we ervoor zorgen dat we aan de zorgplichten 
voldoen, welke kosten ermee zijn gemoeid en welke inzet van financiële en personele middelen hiervoor nodig is. Dit 
vormt de beleidsmatige basis voor de rioolheffing. Omdat het nieuwe rioleringsplan qua abstractieniveau het best 
aansluit bij andere uitvoeringsgerichte programma's noemen we het VGRP in deze vorm voortaan Programma 
Omgevingswet Water & Riolering (hierna te noemen: POW&R). Een krachtige afkorting voor een krachtig 
instrument.

Het POW&R bevat in deze overgangsfase bouwstenen voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan, die met de 
komst van de Omgevingswet per 1 juli 2022 verplichte planinstrumenten zijn voor de gemeente. Na vaststelling van de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan door de gemeenteraad worden de omgevingsvisie en het omgevingsplan 
leidend voor wat betreft de onderdelen visie & ambitie en juridische verankering in dit POW&R.

1.3 Anticiperen op klimaatverandering
Dat een POW&R nodig is blijkt uit de effecten van klimaatverandering op dit moment en voor de lange termijn. Door de 
toename van extreme buien neemt de kans op wateroverlast toe en tijdens langdurig droge perioden kunnen flinke 
watertekorten optreden. In dit programma houden we hier beperkt rekening mee. De focus is gericht op het kunnen 
verwerken van normale buien (geen water op straat bij buien met een frequentie van voorkomen van eenmaal per 
twee jaar). We leggen geplande hemelwaterprojecten aan en lossen enkele structurele hemelwaterknelpunten op in 
de periode van het POW&R 2022-2024. In de omgevingsvisie bepalen we de ambitie met betrekking tot een 
doelmatige en klimaatveerkrachtige inrichting voor de gemeente Maashorst voor de periode na 2024.

^ARCADIS
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Afbeelding 1: De Marktstraat in Uden is een goed voorbeeld hoe het POW&R ook een bijdrage kan leveren aan een 
betere omgevingskwaliteit.

Dit POW&R heeft alleen betrekking op de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 
De gevolgen van klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) hebben echter effect op alle 
beleidsterreinen en sectoren zoals recreatie, woningbouw, groen, natuur, (ouderen)zorg en in het algemeen 
gezondheid. Dit programma kan daarom inhoudelijk een onderdeel of samenspel gaan vormen met bijvoorbeeld een 
(uitvoerings)programma voor het thema klimaatadaptatie.

1.4 Doelstelling en geldigheidsduur
Het POW&R is een beleidsplan/uitvoeringsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken 
weergeeft. We leggen vast wat we willen bereiken en wat de rolverdeling is tussen overheid en inwoners/bedrijven ten 
aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. Het POW&R vervult vier hoofdfuncties:

1. Kader gemeentelijke zorgplichten
overzicht beleidskeuzes en ambities ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en bijdragen aan de 
zorgplichten oppervlaktewater en drinkwater.

2. Interne afstemming
met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie en met onze waterpartners (waaronder waterschap)

3. Externe afstemming
met o.a. bewoners en bedrijven, ontwikkelaars en bouwbedrijven.

4. Continuïteit en voortgangsbewaking
vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen en kapitaalintensieve investeringen is een lange termijn 
aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie).

Als gemeente kunnen we zelf de geldigheidsduur van het programma vaststellen. De geldigheidsduur van dit POW&R 
is drie jaar: 2022 tot en met 2024. Evaluatie van de voortgang en eventuele tussentijdse bijstelling van het programma 
vindt plaats als er zich grote veranderingen voordoen. We verwachten in 2024 een nieuw programma op te stellen in
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navolging van de omgevingsvisie van de gemeente Maashorst. Dit kan een programma riolering å water zijn, maar 
gezien de opgaven kunnen hier ook aspecten als bodem en/of gezondheid (klimaatadaptatie) in betrokken worden.

1.5 Leeswijzer
De opzet van voorliggend POW&R is als volgt: Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de huidige situatie. Aandachtspunten 
die hieruit naar voren komen, vormen samen met nieuwe ontwikkelingen het vertrekpunt voor het beleid. Hoofdstuk 3 
beschrijft onze visie en ambities op de gemeentelijke watertaken binnen vier belangrijke thema's vanuit de 
Omgevingswet:

^ Beschermen van de fysieke leefomgeving en bijdragen aan omgevingskwaliteit;
^ Bijdragen aan een klimaatveerkrachtige en waterrobuuste omgeving;
^ Bijdragen aan de energietransitie;
^ Bijdragen aan een circulaire economie.

In hoofdstuk 4 staat onze strategische invulling van de beleidsvrijheid van de drie gemeentelijke watertaken en wijze 
van “sturing” centraal. Onze voorgenomen activiteiten en bijbehorende benodigde middelen om ze te kunnen 
uitvoeren zijn opgenomen in hoofdstukken 5 (uitvoeringsagenda) en 6 (middelen) van dit programma. Meer beheers­
en onderhoudsgerelateerde zaken zijn opgenomen in de bijlagen. Literatuurverwijzingen zijn als hyperlink opgenomen 
en gebundeld in bijlage G.

^ARCADIS

In de lichtgroene (dun-omlijnde) tekstblokken hebben we bouwstenen (vertrekpunten) opgenomen voor 
de Omgevingsvisie; in de lichtoranje (dik-omlijnde) tekstblokken bouwstenen (beleids-Mwegingskaders) 
voor in het Omgevingsplan. Uitleg/definiëring van begrippen is weergegeven in lichtgrijze niet-omlijnde 
kaders).
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2 Beeld van de huidige situatie

2.1 Kenmerken
Het rioleringssysteem bestaat uit vrijverval riolering en mechanische riolering. Bij vrijverval riolering wordt het 
afvalwater getransporteerd door de zwaartekracht en omhoog gepompt als de leidingen te diep komen te liggen. Bij 
mechanische riolering wordt het afvalwater getransporteerd via een veelvoud aan kleine pompen door middel van 
overdruk (drukriolering) of onderdruk (vacuümriolering). In totaal is er ca. 570 km aan leidingen, waarvan 7007o 
vrijverval en 3007o mechanisch. Ter beperking van de vuillast op het oppervlaktewater zijn er bij de meest 
vuilbelastende lozingspunten randvoorzieningen aangebracht. Deze voorzieningen bergen overtollig regenwater en 
laten het vuil bezinken voordat het overstort op het oppervlaktewater. De overige lozingspunten lozen overtollig 
regenwater direct op het oppervlaktewater op het moment dat het rioleringssysteem vol is. Het geloosde regenwater 
afkomstig van gescheiden en verbeterd gescheiden riolering is in het algemeen schoner dan het geloosde regenwater 
afkomstig van gemengde riolering. Als gevolg van afkoppelen van verhard oppervlak neemt de vuilbelasting van deze 
lozingspunten geleidelijk af.

Tabel 1: kenmerken riolering Maashorst
Systeem Type Omvang Eenheid Opmerking

Vrijverval riolering Gemengd 192 km
Vuilwater 85 km
Hemelwater 107 km
Overig 35 km

Vacuümriolering Leidingen 18 km
Putten 105 st
Station 1 st

Drukriolering Leidingen 176 km
Putten 849 st

Randvoorzieningen 10 st
Gemalen 44 st inclusief tunnelgemalen
Lozingspunten Gemengd 1 

vgs
29 st vgs = verbeterd gescheiden 

riolering
Hemelwater 69 st
IBA's* 3 st

*Deze vallen onder het samenwerkingsonderhoudscontract met andere gemeenten en het waterschap

De toestand van de rioleringsobjecten is overwegend goed. Wel is op veel plaatsen sprake van wortelingroei.
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Afbeelding 2: leeftijdsopbouw riolering Gemeente Maashorst

Het stedelijk watersysteem van oud-gemeente Uden functioneert, op enkele locaties na, overwegend goed. Voor 
locaties met wateroverlast, optredend bij een bui met een frequentie van voorkomen van gemiddeld eenmaal per twee 
jaar (bui 8), zijn verbetermaatregelen uitgevoerd of opgenomen in de maatregelenplanning. Er is nog sprake van 
foutaansluitingen op drukriolering die storingen en hoge herstelkosten veroorzaken. In de waterafvoer verordening zijn 
twee gebieden aangewezen waar een verplichting geldt tot het afkoppelen van hemelwater van drukriolering. Er zijn 
geen knelpunten met betrekking tot structurele grondwateroverlast. Ook zijn er geen substantiële knelpunten in de 
waterkwaliteit die aanvullend op het ingezette spoor van afkoppelen verhard oppervlak verbetermaatregelen vereisen.

Het stedelijk watersysteem van de oud-gemeente Landerd functioneert, onder de meeste omstandigheden, goed. Bij 
hevige regenval (ter indicatie: buien die gemiddeld eenmaal per twee jaar voorkomen) is er echter in praktijk sprake 
van water op straat en overlast op enkele locaties. Deze locaties zijn bekend vanuit meldingen en kunnen ook 
rekenkundig worden onderbouwd in het model. Verbetermaatregelen hiervoor zijn ontworpen, de benodigde uitgaven 
zijn geraamd. Uitvoering van deze maatregelen zal de komende jaren plaatsvinden in afstemming met andere 
ontwikkelingen, noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte en overige maatschappelijke wensen. Onderzoek en 
samenwerking met het waterschap moet uitwijzen in hoeverre maatregelen ten behoeve van waterkwaliteit nodig zijn 
in combinatie met het lozen van hemelwater (afkoppelen) op oppervlaktewater.
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Afbeelding 3: Soms zijn ook aanpassingen en maatregelen nodig op particulier terrein om voldoende veerkracht te 
hebben tegen klimaatverandering

2.2 Terugblik afgelopen planperiode
Om indien nodig de koers te kunnen bijstellen of de aandacht te verleggen blikken we terug op de afgelopen 
planperiode. Het resultaat hiervan is opgenomen in bijlage D. Samengevat ontstaat het volgende beeld:

Uden
Binnen de oud-gemeente Uden is er de afgelopen planperiode planmatig gewerkt aan de zorgplichten riolering. Er is 
ingezet op doelmatig riool- en waterbeheer, samenwerking in de afvalwaterketen, een betaalbare rioolheffing en ook 
zijn de Waterplan-doelen nagestreefd. Nagenoeg alle panden zijn aangesloten op de riolering of een gelijkwaardig 
alternatief. Door verkeerde rioolaansluitingen komt er nog wel onbedoeld schoon water in het vuilwaterriool en 
vuilwater in het schoonwaterriool. Dit gaat ten koste van een doelmatige werking en het milieu. Controle op 
foutaansluitingen is en blijft daarom noodzakelijk. Door toename van hemelwaterinfiltratie op eigen terrein, het 
verstrekken van informatie over een goed gebruik van de riolering en de oprichting van centrale innamepunten voor 
medicijnresten is er sprake van continu verbetering. Door het afkoppelen van verhard oppervlak neemt ook de 
vuilemissie als gevolg van riooloverstortingen verder af.

De knelpunten met betrekking tot wateroverlast bij zware buien (T = 2) zijn in beeld en er is een stresstest 
wateroverlast uitgevoerd. Verbetermaatregelen zijn uitgevoerd of in voorbereiding. In openbaar gebied is bij 
(voorbereiding van) reconstructies de afgelopen periode veel verhard oppervlak afgekoppeld. Waar mogelijk in 
combinatie met hemelwaterinfiltratie of bovengrondse waterberging. De benodigde kredieten zijn hiervoor beschikbaar 
gesteld. Projecten uit het vorige VGRP die op wijkniveau gepland waren zijn nog in voorbereiding. Deze projecten 
vragen een integrale aanpak en dat kost soms meer tijd. Hoevenseveld fase 3 staat gepland voor 2022 en 
Hoevenseveld fase 2 dient nog te worden opgestart.
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Er is gewerkt aan een hoofdstructuur voor hemelwaterafvoer voor de inzameling van afgekoppeld hemelwater dat niet 
ter plekke kan worden geïnfiltreerd. Hierbij is prioriteit gegeven aan de aanleg van ‘blauwe aders' om het bijna geheel 
verharde centrum van Uden te ontlasten. Het stimuleren van afkoppelen van verhard oppervlak op particulier terrein is 
door de beperkte contactmogelijkheden met inwoners de laatste 2 jaar beperkt geweest. Bij nieuwbouw is een 
waterbergingseis opgelegd ten gunste van een klimaatveerkrachtige omgeving.

Om de wettelijke grondwaterzorgplicht doelmatig in te vullen is er de afgelopen planperiode een grondwatermeetnet 
aangelegd. De data, afkomstig van ca. 70 peilbuizen, beheren we zorgvuldig en analyseren we in geval van eventuele 
grondwaterproblemen. De gegevens gebruiken we bij nieuwe ontwikkelingen en het monitoren van klimaateffecten. De 
gevalideerde data stellen we in lijn met de verplichte Basisregistratie Ondergrond openbaar beschikbaar.

Samen met waterschap Aa en Maas hebben we binnen de reikwijdte van de zorgplichten riolering bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de ecologische verbindingszone en hebben we gezamenlijk het traject van het basisrioleringsplan 
doorlopen. Daarmee kijken we nadrukkelijk naar de verbinding tussen stedelijk water en het regionale watersysteem 
en lossen we knelpunten integraal op.

Er is een beweging ingezet van een planmatig naar meer “risicogestuurd” beheer. Naast de levensduur van riolen is 
ook het kunnen inspelen op ontwikkelingen in de onder- en bovengrond van de fysieke leefomgeving een belangrijk 
aspect. De afgelopen periode is onderzocht welke riolen meer en welke riolen minder risicovol zijn. De verwachting is 
dat door klimaatverandering de kosten zullen toenemen. Door te sturen op meekoppelkansen (stapelen van 
opgaven/werk met werk proberen te maken) streven we naar beperking van kosten en zorgen we voor zoveel mogelijk 
maatschappelijke meerwaarde.

Het gehele rioolstelsel is, net zoals tal van andere basisregistraties zoals de BGT, voor iedereen beschikbaar via 
PDOK.nl. Hiermee lopen we als gemeente Maashorst voorop en vullen we de kernwaarden Open en 
Omgevingsbewust concreet in.

Landerd
Ook binnen de oud-gemeente Landerd hebben we de afgelopen planperiode gewerkt aan de zorgplichten riolering, 
maar in tegenstelling tot oud-gemeente Uden minder planmatig en meer reactief en/of gekoppeld aan anderen 
ontwikkelingen. Voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater is in de afgelopen planperiode de lijst met niet 
aangesloten panden geactualiseerd. De buitendienst was bereikbaar en benaderbaar voor het oplossen van storingen 
en het aanspreken op een goed rioolgebruik.

De afgelopen jaren is de aandacht toegenomen voor het effect van klimaatverandering op het functioneren van het 
rioleringssysteem onder meer extreme omstandigheden. Het vrijverval rioolsysteem is modelmatig doorgerekend met 
gebruikmaking van de toetsbuien uit de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting Rioned. Ook is een klimaatstresstest 
uitgevoerd. Dit heeft meer inzicht opgeleverd in de opgaven en verbeteringsinvesteringen voor de korte en lange 
termijn. Met betrekking tot wateroverlast blijkt het systeem op enkele locaties onvoldoende te functioneren tijdens 
zware buien. Meldingen van inwoners en ooggetuigen bevestigen dit beeld. Voor al deze locaties zijn 
verbetermaatregelen ontworpen. Ook is daarbij oppervlaktewater benut voor de berging van overtollig hemelwater. In 
nieuwe planontwikkelingen is waar mogelijk bovengrondse waterberging aangebracht.

Door middel van jaarplannen zijn de activiteiten de afgelopen jaren met het dagelijks bestuur afgestemd. Het gehele 
rioolstelsel is, net zoals tal van andere basisregistraties zoals de BGT, voor iedereen beschikbaar via PDOK.nl.
Hiermee lopen we als gemeente Maashorst voorop en vullen we de kernwaarden Open en Omgevingsbewust 
concreet in.

Samenwerkingsverband AS50+
We zijn actief in het samenwerkingsverband As50+. In de afgelopen periode is vanuit deze samenwerking gestart met 
de oprichting van een regionaal meetnet voor riooloverstorten. Met dit meetnet wordt ingezet op structureel meten en 
monitoren van vuiluitworp en het verkrijgen van meer inzicht in de eventuele impact op de waterkwaliteit. Namens de 
regio is ook samen een klimaatatlas gelanceerd. Op deze website kan iedere inwoner de effecten wateroverlast, 
droogte en hitte in zijn leefomgeving inzien. Daarnaast is een bestaande subsidieregeling van het waterschap Aa en 
Maas voor klimaatmaatregelen in een nieuw jasje gestoken. As50 gemeenten kunnen hiermee een aanvullende 
subsidie geven als extra stimulans. Waterschap Aa & Maas verzorgt de loketfunctie voor de subsidie. In regionaal 
verband worden ook de mogelijkheden voor het verkrijgen van rijkssubsidie (impulsgelden) voor klimaatadaptatie 
mogelijk gemaakt. In het kader van operatie ‘Steenbreek' is jaarlijks een regentonactie gehouden. De 
vergroeningsactie ‘tegel eruit - plantje erin' is vanwege beperkte mogelijkheden nog onvoldoende uit de verf gekomen.

^ARCADIS
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Samenwerkingsverband Regio Noord-Oost Brabant Klimaatadaptatie
Op regionale schaal hebben we (samen met de NOB) aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
communicatiemiddelen om o.a. lokaal het waterbewustzijn te vergroten. Daarnaast hebben we risicodialogen 
uitgevoerd met enkele grote regionaal opererende partijen, waarbij ook het aspect water is besproken.

2.3 Aandachtspunten komende planperiode
Vanuit de evaluatie zijn onderstaande aandachtspunten naar voren gekomen. In onze strategie voor de komende 
planperiode houden we daar zoveel als mogelijk rekening mee.

^ Gegevensbeheer is van groot belang voor een doelmatig riool- en waterbeheer. Het tijdig en zorgvuldig 
verwerken van revisies willen we daarom de komende periode verder verbeteren.

^ Wortelingroei komt veel voor, met name bij oudere rioolstelsels die overwegend boven de grondwaterstand 
zijn gelegen. Door wortelingroei neemt de afvoercapaciteit van de riolen af. Ook in het kader van 
klimaatveerkrachtigheid is dit ongewenst. Voor het benodigde onderhoud (o.a. wortelfrezen) is in de komende 
planperiode aanvullend onderhoudsbudget geraamd.
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Afbeelding 4: door wortelingroei neemt de weerstand en hiermee de kans op wateroverlast toe

^ Door de toename van klimaatadaptatie-taken binnen het takenpakket van het domein Water en Riolering 
nemen de personeelskosten toe. In de komende planperiode moeten we verkennen hoe we deze taken 
kunnen organiseren binnen de rioolheffing en overige middelen.

^ Het inzetten op het mobiliseren van particulieren blijft de komende periode een aandachtspunt. Ook het 
controleren op de aanleg van deugdelijke hemelwaterinfiltratievoorzieningen bij nieuwbouw verdient extra 
aandacht.
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^ Met het oog op het behoud van de karakteristieke waarden van de Wijstgronden/kwelwater is de relatie tussen 
afkoppelen en de oppervlaktewaterkwaliteit en waterkwantiteit een aandachtspunt. Afkoppelen (in combinatie 
met capaciteitsvergroting) zal echter nodig zijn om wateropgaven op te lossen en kernen 
klimaatveerkrachtiger te maken. Dit vraagt afstemming en samenwerking met waterschap Aa å Maas.

• Het vakgebied Water en Riolering is de afgelopen jaren steeds meer vervlochten met andere opgaven en 
vakdisciplines in de hele gemeentelijke organisatie. Het takenpakket is uitgebreid (boven op de zorgplichten) 
en er komen omvangrijke uitgaven aan in de toekomst. Een andere strategie lijkt hiervoor noodzakelijk om 
kostenstijging te ondervangen en een andere manier van werken in te zetten (zoals ook de Omgevingswet 
beoogt). Er is een groeiende behoefte aan een minder sectorale en meer integrale benadering, bijvoorbeeld 
door meer opgavegericht te werken.

^ Door de regio as50+ als DPRA-werkregio vast te stellen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie kunnen we krachtiger 
inspelen op ontwikkelingen. Het rijk stelt via het DPRA-programma op dit moment al subsidies 
(Impulsregelingen) beschikbaar voor werkregio's.

^ARCADIS
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^ARCADIS
3 Visie en ambitie
Dit POW&R laat zien hoe we naast de invulling van onze zorgplichten stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater 
samen met onze waterpartners de komende jaren ook een bijdrage leveren aan het behalen van maatschappelijke 
doelen. Met het uitvoeren van de watertaken die voortkomen uit de zorgplichten riolering beschermen we de fysieke 
leefomgeving. Bij rioolrenovatie, (her)ontwikkelingen of herinrichting van de openbare ruimte willen we kansen pakken 
om, bij voorkeur samen met inwoners, ook een bijdrage te kunnen leveren aan een klimaatveerkrachtige en 
waterrobuuste omgeving.

Beschermen van de gezondheid
Gezondheid staat en blijft staan op nummer één. Het is ook niet voor niets een verplicht te beschrijven 
onderdeel in de omgevingsvisie. De rioleringszorg blijft hier een grote bijdrage aan leveren. We blijven 
ons huishoudelijk afvalwater binnen en buiten de bebouwde omgeving zo doelmatig en gecontroleerd 
mogelijk verwerken en de kans op directe lozingen en eventueel contact met afvalwater verkleinen. Bij 
voorkeur via voorzieningen die het huishoudelijk afvalwater zoveel als mogelijk ingesloten houden tot 
aan de RWZI waar het weer wordt gezuiverd (woon- en werkgebieden). Daar waar dit milieutechnisch 
verantwoord is stappen we over op decentrale zuivering (buitengebied). We beschermen ons drinkwater 
tegen ongewenste lozingen en zorgen ervoor dat door infiltratie van hemelwater de karakteristieke 
waarden van de wijstgronden niet verloren gaan. We hebben inzicht in de bestaande 
bodemverontreinigingen en zorgen ervoor dat deze zich niet verder verspreiden door infiltratie van 
hemelwater.
Ook het beperken van water op straat bij hevige regenval achten we nodig vanuit het oogpunt van 
gezondheid. Contact door (vervuild) water op straat na hevige regenval kan namelijk nadelig zijn voor de 
gezondheid. Dit is een reden om de hoeveelheid en duur van water op straat te beperken.
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Afbeelding 5: we proberen de kans op contact met vuil water zoveel mogelijk te vermijden 

Spoor Omgevingswet
Met de Omgevingswet komt er meer keuzevrijheid voor de inzameling en transport van huishoudelijk 
afvalwater. Om te voorkomen dat deze keuzevrijheid leidt tot onbeheersbare risico's zijn we voornemens 
om een indeling te maken in gerioleerde en ongerioleerde gebieden. In de gerioleerde gebieden 
(bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom) blijft een aansluitplicht op de riolering. In de ongerioleerde 
gebieden dient een afweging te worden gemaakt op basis van doelmatigheid.
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Beschermen van de fysieke leefomgeving en bijdragen aan omgevingskwaliteit
Met de invulling van de wettelijke zorgplichten riolering beperken we de kans op (grond)wateroverlast, 
beschermen we de omgeving/het milieu én willen we een bijdrage leveren aan een gezonde en 
aantrekkelijke leefomgeving. In de wetenschap dat de weersextremen toenemen zullen we moeten 
accepteren dat hinder als gevolg van water op straat vaker voorkomt. Ook zal hierdoor de kans op 
waterschade toenemen. Met belanghebbende partijen zullen we een afweging moeten gaan maken 
tussen het investeren in te vermijden waterschade of het accepteren van mogelijke schade. Dit pakken 
we verder op in het spoor van de Omgevingswet.

De ambitie is gericht op het realiseren van een hoofdstructuur voor de separate afvoer van overtollig 
hemelwater. Hiervoor claimen we ruimte in de ondergrond. Een verdere verfijning van deze 
hoofdstructuur richting de haarvaten van het systeem pakken we gebieds- en buurtgewijs op en alleen 
als dit doelmatig is. Het aanleggen van een separate afvoer voor hemelwater dient te leiden tot een 
significante verbetering op het gebied van onder meer gezondheid, milieu en het voorkomen van 
schade. Daarnaast zetten we in op een deugdelijke onderhoudstoestand van het rioleringssysteem. We 
verwijderen ingegroeide boomwortels en reinigen kolken om zo de kans op wateroverlast te 
minimaliseren.

Ten behoeve van de oppervlaktewaterkwaliteit leiden we vervuild regenwater zoveel als mogelijk en op 
een gecontroleerde wijze door de bodem voordat het wordt geloosd op oppervlaktewater. Sterk vervuild 
regenwater afkomstig van industrieterreinen, marktpleinen e.d. blijven we op een kostenefficiënte 
manier naar de zuivering transporteren. We gaan door met het doelmatig afkoppelen van verhard 
oppervlak en het scheiden van waterstromen om de kans op wateroverlast te verminderen, de 
vuilemissie te reduceren, niet onnodig schoon water naar de rwzi te transporteren en verdroging tegen 
te gaan.
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Afbeelding 6: Repelakker Zeeland, mooi voorbeeld van extra omgevingskwaliteit door het 
combineren van de functies water en groen
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Spoor Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet is participatie bijna niet meer weg te denken in de planvorming. 
Aangezien een groot deel van het op de riolering afvoerend verhard oppervlak op particulier terrein ligt 
hebben we de hulp van onze bewoners en bedrijven nodig om de hydraulische belasting terug te 
dringen om op die manier meer veerkracht in het systeem te krijgen. We zijn voornemens om gebieden 
te specificeren waar afkoppelen wel/niet wenselijk/nuttig is en afhankelijk van het gebied meer of 
minder in te zetten op participatie. Zo richten we onze energie en middelen op de juiste plekken.

Bij (binnenstedelijke) herontwikkeling kunnen we meer kansen pakken door in plaats van hydrologisch 
neutraal in te zetten op hydrologisch positief ontwikkelen. Dit betekent dat we het hydrologisch effect 
van ingrepen niet meer vergelijken met een bestaande bebouwde situatie, maar met de oorspronkelijk 
onbebouwde situatie. We beschouwen een herontwikkeling dan als een nieuwe ontwikkeling met een 
bijkomende verplichting van hemelwaterberging op eigen terrein of binnen de scope van het 
plangebied.
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Bijdragen aan een klimaatveerkrachtige en waterrobuuste omgeving
Samen met gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben we in Nederland in 2020 
afspraken gemaakt om in 2050 klimaatveerkrachtig en waterrobuust ingericht te zijn (Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie 2018). Door samen te werken met andere partijen in de openbare ruimte en op 
particulier terrein kunnen we onze gemeente voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Bij 
de aanleg of vervanging van verhard oppervlak houden we rekening met extreme buien en sturen we op 
de aanleg van hemelwaterberging. In droogtegevoelige gebieden willen we het hemelwater zoveel 
mogelijk vasthouden om langdurig droge perioden te kunnen overbruggen en de vegetatie beter in stand 
te kunnen houden.
We ontwikkelen tenminste hydrologisch neutraal (geen verandering in de waterhuishoudkundige 
situatie) en waar praktisch haalbaar, zinvol en verantwoord hydrologisch positief (zoetwatervoorraad 
opbouwen). Van onze inwoners en ondernemers verwachten we dat ze meewerken om water zo 
duurzaam mogelijk te verwerken. We kunnen dit als overheden immers niet alleen, een groot deel van 
het verhard oppervlak ligt namelijk op particulier terrein. Via verschillende vormen van communicatie 
dragen we bij aan een verhoging van het waterbewustzijn en zetten aan tot waterbewust handelen.

Afbeelding 7: Berging en infiltratie van hemelwater op de Markt in Uden
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Spoor Omgevingswet
Tegen extreme buien zoals bijvoorbeeld in Odiliapeel op 26 juni 2020 (100 mm neerslag) kunnen we 
ons in economisch opzicht maar moeilijk wapenen. De investeringskosten wegen veelal niet op tegen de 
frequentie van voorkomen en de mogelijke schade. Toch zullen we met name in de bovengrond meer 
ruimte voor hemelwater moeten creëren om de kans op waterschade/ontwrichting terug te brengen tot 
een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Ook maatregelen op gebouwniveau, zoals drempels en 
dorpelhoogten, kunnen doelmatig zijn om dit niveau te bereiken. Het belang van waterberging en 
hoogteprofielen is een extra wegingsfactor bij herverdeling - en uitvoeringssvraagstukken in de openbare 
ruimte.
En uiteraard houden we rekening met ideeën/wensen over de toekomst zoals opgenomen in de 
Kindertrendrede Maashorst 2021. Eén daarvan is “mooie groene wijken”. Het oplossen/voorkomen van 
wateroverlast in combinatie met vergroening draagt hieraan bij.
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Bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie
In het kader van de watersamenwerking AS50+ is een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van 
de (regionale) afvalwaterketen vastgesteld. Centraal staat hierin het principe “Duurzaam denken, 
duurzaam doen”. Met onze bedrijven, kennisinstellingen en het waterschap gaan we door met het 
onderzoeken van innovatieve toepassingen op het gebied van kringloopsluiting en het ‘verwaarden' van 
afvalstromen, zoals het uitwisselen en hergebruiken van proceswater en het benutten van restwarmte uit 
afvalwater. Net zoals we intensief samenwerken met onze waterpartners in de keten zullen we ook 
actiever gaan samenwerken met partners in de ondergrond. Door de energie- en warmtetransitie neemt 
de druk op de ondergrond toe, er komen immers mogelijk leidingen en kabels bij voor ondergronds 
warmte- en electronentransport. Bij rioolaanleg of rioolvervanging zullen we daarom meer dan voorheen 
rekening moeten gaan houden met het ondergronds ruimtebeslag en toekomstgericht handelen met alle 
betrokken partijen. Door de ondergrondse kapitaalgoederen via opendata portalen als PDOK 
beschikbaar te stellen is voor initiatiefnemers het huidige ruimtebeslag al inzichtelijk. Hier kunnen we 
bijvoorbeeld ook de toekomstig geplande ruimtebeslagen in gaan presenteren.

V'

Afbeelding 8: RWZI’s transformeren geleidelijk naar energie- en grondstoffenfabrieken 
(bron afbeelding: waterschap Aa en Maas)

Spoor Omgevingswet
Naarmate het steeds drukker wordt in de ondergrond neemt de behoefte aan ordening toe. Zo zal vaker 
een afweging moeten worden gemaakt tussen o.a. het vervolmaken van de hemelwaterstructuur, het 
aanbrengen van voldoende groeiruimte voor bomen en ruimte maken/houden voor leidingen van 
nutsbedrijven. De Omgevingsvisie is het planinstrument bij uitstek om vroegtijdig de afwegingsruimte in 
in beeld te brengen en hierin keuzes en/of scenario's te maken. Belangrijk is om ontwikkelingen die 
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving integraal te beschouwen en deze ook op de korte en 
lange termijn te programmeren en op elkaar af te stemmen.
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Lange termijn doelen
Bij het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken streven we, binnen de beschikbare middelen en 
mogelijkheden, de volgende doelen na:

Stedelijk afvalwater
» Doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater
» Voorkomen van ongewenste emissies/gezondheidsrisico's en beperken overlast voor de omgeving 
» Bijdragen aan een duurzame verwerking van afvalwater

Hemelwater
» Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater 
» Beperken van het risico op wateroverlast 
» Beperken van de milieubelasting op bodem en oppervlaktewater 
» Bijdragen aan de instandhouding van wijstgebonden karakteristieke waarden 
» Bijdragen aan klimaatadaptatie

Grondwater
» Bijdragen aan de instandhouding van wijstgebonden karakteristieke waarden 
» Voorkomen van structurele grondwaterover- en -onderlast, afgestemd op de functie van het 

g ebied /object
» Bijdragen aan gebiedsgericht grondwaterbeheer en verbeteren gegevensbeheer 
» Bijdragen aan klimaatadaptatie en aanvulling van de grondwatervoorraad

Oppervlaktewater
» Borgen bergings- en ontwateringsfunctie van het stedelijk oppervlaktewater 
» Bijdragen aan het verhogen van de waterbeleving 
» Bijdragen aan klimaatadaptatie

Drinkwater
» Bijdragen aan de bescherming van drinkwatervoorzieningen
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Gebieds- en functiedifferentiatie
In de Omgevingsvisie zal onderscheid worden gemaakt naar gebieden en/of omgevingen. Elke 
omgeving heeft een eigen verschijningsvorm, die verschillend is ten opzichte van het aangrenzende 
gebied. Om de identiteit van elk deelgebied te kunnen beschrijven, met zijn kenmerken, kwaliteiten en 
bedreigingen, zullen alle voor dat gebied relevante aspecten in beeld moeten worden gebracht. De 
kernen vormen integraal onderdeel van die verschillende omgevingen. Binnen de gebieden zijn ook 
verschillende functies te onderscheiden zoals centrumwinkelgebieden, wonen, bedrijventerrein of 
recreatie.

Onderstaande indeling toont de relatie met water(systemen), bodem en landschap. In de 
Omgevingsvisie worden per omgeving de kwaliteiten en opgaven beschreven en in relatie gebracht met 
overige ontwikkelingen en functies.

Afbeelding 9: Relatie gebieden met water(systemen), bodem en landschap (bron: Arcadis)
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Vooruitlopend op de gebiedsindeling zijn onderstaand een aantal aandachtspunten per functie benoemd. 
In onze strategie houden we hier rekening mee. In het spoor van de Omgevingswet kan vanuit deze 
functies een vertaalslag naar de indeling in gebieden worden gemaakt.

Centrumwinkelgebied Uden
De beschikbare ruimte in het centrum van Uden is schaars en willen we beschikbaar houden voor diverse 
maatschappelijke en economische functies. Om overlast te beperken en het centrumgebied toegankelijk 
te houden gaat in het geval van rioolrenovatie de voorkeur uit naar sleufloze renovatietechnieken. Het 
onderhoudsniveau dient hoog te zijn, zo houden we bijvoorbeeld het risico op water op straat als gevolg 
van verstopte kolken zo laag mogelijk. Met het realiseren van wateropvang kunnen we een bijdrage 
leveren aan een groen/blauwe dooradering van het centrum in combinatie met bijvoorbeeld hoogwaardige 
fietsverbindingen.

Dorpskernen
In Zeeland en in woonwijken van Uden komen, als gevolg van onder meer de peelrandbreukzone, zowel 
te hoge als te lage grondwaterstanden voor. Over het algemeen is de grondwaterstand in de bebouwde 
kom relatief hoog. In de kern Zeeland stijgt het grondwater in de winterperiode plaatselijk tot aan maaiveld 
als gevolg van o.a. de Peelrandbreuk en binnen de kern Schaijk wordt zelfs kwel (tot boven maaiveld) 
gemeten (bijvoorbeeld het Moesbos). Binnen de kern Reek zijn de grondwaterstanden weer meer 
gevoelig voor onder andere de waterstanden in de Maas. De uitdaging is om in Landerd de optimale 
balans te vinden en te houden tussen het behoud van de karakteristieke eigenschappen van de 
wijstgronden en het voorkomen van grondwaterover- of onderlast. Positief effect van het ingezette herstel 
van de Peelrandbreuk (herstel natuurlijke “damwand”) is de vorming van een zoetwatervoorraad die kan 
worden aangesproken tijdens langdurig droge perioden. Het verrichten van praktijkmetingen draagt bij 
aan een verhoogd inzicht in het functioneren van het grondwatersysteem en de doelmatigheid van 
maatregelen. Met dit inzicht zijn we beter in staat om een indeling te maken in gebieden waar 
hemelwaterinfiltratie veel, gemiddeld of geen nut heeft.

Woonwijken algemeen
Om de bewoners in woongebieden te beschermen tegen wateroverlast, verdroging en hittestress is het 
wenselijk om water en groen oplossingen te combineren. In bestaande woonwijken sturen we daarom op 
afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering, het opruimen van overtollige verhardingen, het 
combineren van functies en aanpassing van straatprofielen om hemelwater zo goed als mogelijk (tijdelijk) 
te kunnen verwerken. In samenwerking met regionale waterpartners stimuleren we het infiltreren van 
hemelwater op particulier terrein.

Bedrijventerreinen algemeen
We gaan door met het verbeteren van het riool-en watersysteem door de schone en vuile waterstromen te 
scheiden en te ontharden (verwijderen van bestaande verharding). We verhogen de waterrobuustheid 
door kansgericht oude waterstructuren te herstellen of bestaande overkluizingen weer open te maken. 
Samen met onze bedrijven, kennisinstellingen en het waterschap onderzoeken we innovatieve 
toepassingen op het gebied van kringloopsluiting en het verwaarden van afvalwaterstromen. Bijvoorbeeld 
door proceswater te hergebruiken en restwarmte uit afvalwater te benutten. Daar waar uitbreidingen van 
productieprocessen leiden tot knelpunten in de afvoercapaciteit doen we gezamenlijk onderzoek naar 
alternatieve vormen van afvalwaterbehandeling. Duurzaamheid, kringloopsluiting en kostenbesparing 
gaan hier mogelijk hand in hand.

Buitengebied algemeen
De gemeente Maashorst beschikt over een bijzonder water-en natuursysteem. In het landelijk gebied zijn 
lokaal ten gevolge van de Peelrandbreukzone, wijstgronden ontstaan, waardoor hoge en lage 
grondwaterstanden worden gemeten. Deze wijst is uniek in Europa en heeft grote cultuurhistorische, 
aardkundige en landschappelijke waarde. Deze sponswerking is de laatste jaren verminderd door 
verstedelijking, ruilverkaveling en landbouwactiviteiten, met verdroging als gevolg. Samen met 
waterschap Aa å Maas en in navolging van het Maashorstmanifest gaan we door met het herstellen van 
de “spons”.
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Bewaken van de voortgang
Met het periodiek actualiseren van dit POW&R kunnen we tijdig bijsturen op nieuwe ontwikkelingen. Het is gebruikelijk 
dat dit plan om de ca. vijf jaar wordt geactualiseerd. Met de komst van de Omgevingswet is het denkbaar dat de 
planperiode meer afhankelijk gaat worden van andere programma's om zo gezamenlijk het omgevingsprogramma te 
vormen.

Voor de effectiviteit van ons beleid gebruiken we naast theoretische berekeningen van het basisrioleringsplan ook de 
gemeten waterkwaliteit en het verloop van het aantal meldingen met betrekking tot: (grond)wateroverlast, 
rioolinstortingen en stank. Daarnaast houden we met het periodiek uitvoeren van klimaatstresstesten (wateroverlast, 
hittestress, droogte en in mindere mate waterveiligheid) een vinger aan de pols op de voortgang die we boeken met 
de aanpak van kwetsbare locaties. Waterschap Aa en Maas doet ditzelfde voor waterveiligheid en voert ook een 
robuustheidstoets/NBW-toets uit voor de combinatie stedelijk- en regionaal watersysteem.
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4 Strategie en verankering
In het hoofdstuk visie en ambitie hebben we omschreven wat we willen bereiken en in welk tempo. In dit hoofdstuk 
beschrijven we voor de verschillende zorgplichten en de bedrijfsvoering daaromheen hoe we dat willen bereiken en 
hoe we dit willen verankeren.

4.1 Zorgplicht stedelijk afvalwater
Inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater binnen de bebouwde kom
Binnen het centrum, de woongebieden en bedrijventerreinen zijn alle percelen aangesloten op de riolering. Dit 
betekent dat er geen ongezuiverde afvalwaterlozingen plaatsvinden. Voor nieuw te ontwikkelen gebieden eisen we de 
aanleg van een (verbeterd) gescheiden rioleringssysteem. Bij kleinschalige in/uitbreidingen kan aansluiting op het 
bestaande (gemengde) systeem acceptabel zijn (maatwerk). Duurzaamheid vinden we belangrijk, ook in ons 
waterbeheer. We gaan daarom door met het afkoppelen en scheiden van afval- en hemelwater (mits doelmatig) om zo 
het aanbod en de samenstelling van het afvalwater te optimaliseren voor verwerking in de energie- en 
grondstoffenfabriek van het waterschap en om energiekosten te besparen op het transport van hemelwater.

Tijdens hevige en/of langdurige neerslag kan afvalwater vermengd met regenwater overstorten op het 
oppervlaktewater. Via een netwerk van sensoren registreren we de overstortingsgebeurtenissen en houden we een 
vinger aan de pols. Samen met het waterschap zorgen we ervoor dat de effecten op het (water)milieu aanvaardbaar 
zijn. Hiertoe volgen we samen met onze waterpartners een immissiegerichte aanpak (diffuse lozingen). Voor een 
verdere emissiereductie (puntlozingen) zetten we in op afkoppelen en controleren we op foutieve aansluitingen 
waardoor onbedoeld vuil water in het milieu terecht kan komen of hemelwater het vuilwatersysteem onnodig belast.
We volgen de onderzoeken naar de effecten van medicijnresten op de waterkwaliteit en anticiperen daarop.

Inzameling en verwerking van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied
In het buitengebied ligt een druk- of vacuümrioolsysteem voor de inzameling van afvalwater. Alle percelen in het 
buitengebied waar afvalwater vrijkomt, zijn aangesloten op deze mechanische riolering of een gelijkwaardige 
voorziening. In enkele gevallen behandelen particulieren namelijk zelf hun afvalwater met een individueel 
behandelingssysteem voor afvalwater (IBA). Hiervoor is een langjarig onderhoudscontract met het waterschap 
afgesloten. Nieuwe locaties sluiten we aan op mechanische riolering tenzij een IBA meer doelmatig is. Landelijk 
worden op kleine schaal nieuwe sanitatievormen uitgeprobeerd, bijvoorbeeld een aparte inzameling van urine. Dit zijn 
interessante ontwikkelingen, die binnen het samenwerkingsverband As50+ worden gevolgd. We hanteren als 
gemeente het uitgangspunt dat rioolvoorzieningen robuust dienen te zijn. De voorkeur gaat daarom uit naar bewezen 
technieken.

In regionaal verband (As50+) geven we de komende planperiode invulling aan een afwegingsmethode voor het 
ongerioleerd gebied (buitengebied). Hiermee kunnen we gebiedsgericht een betere afweging maken tussen de toe te 
passen systemen bij vervanging van een bestaande voorziening of aanleg van een nieuwe voorziening.

We kiezen ervoor om vooralsnog de huidige algemene regels met betrekking tot de inzameling en het 
transport van huishoudelijk afvalwater ongewijzigd te laten (we omarmen net als het waterschap de 
bruidsschat). Op termijn voorzien we dat het afstands- en omvangscriterium mogelijk kan worden 
vervangen door een nieuw doelmatigheidscriterium en dat we het meer gebiedsspecifiek gaan 
benaderen. Het doelmatigheidscriterium borgen we dan in het Omgevingsplan.

Voor de goede werking van de drukriolering is de lozing van hemelwater hierop niet toegestaan. Aansluiting van 
hemelwater op drukriolering noemen we foutieve aansluitingen. We willen de foutieve aansluitingen van hemelwater 
tot een minimum reduceren door registratie van storingen en het toepassen van gerichte monitoring. Wanneer we op 
basis van storingsgegevens foutieve aansluitingen vaststellen, starten we gericht een onderzoeks- en 
handhavingstraject. We zijn bezig met een inhaalslag die nu nog extra handhavingscapaciteit vergt. Nadat de 
inhaalslag is gemaakt houden we controle via regulier toezicht en handhaving.
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Afbeelding 10: Optimalisatie van het rioolstelsel en opheffen van foutaansluitingen draagt bij aan een goede 
oppervlaktewaterkwaliteit.
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Inzameling en verwerking van bedrijfsafvalwater
Volgens de huidige wetgeving zijn bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun afvalwater. Bij de 
behandeling van nieuwe (bedrijfsmatige) afvalwaterlozingen betrekken we het waterschap in een vroeg stadium om 
gezamenlijk te komen tot de meest doelmatige oplossing waarbij het verwaarden van de afvalwaterstroom voorop 
staat. Hierbij hanteren we de volgende voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalwater':

1. hergebruiken
2. zuiveren
3. lozen in de bodem
4. lozen op oppervlaktewater
5. lozen op de vuilwater riolering (als het niet anders kan)

Afhankelijk van de lozingsroute kunnen (maatwerk)voorschriften aan de orde zijn vanuit lozingenbesluiten, 
de Keur en/of beleidsregels. Na het inwerking treden van de Omgevingswet zijn dat de waterverordening 
van het waterschap en het omgevingsplan van de g emeente. De voorkeursvolgorde zijn we voornemens op 
te nemen in de beleidsregels van het Omgevingsplan.

We zijn bereid om als gemeente mee te werken aan een duurzame omgang met grondstoffen zoals opgenomen in het 
waterbeheerplan van waterschap Aa en Maas.
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Nieuwe afvalwaterlozingen
Bij nieuwe lozingsaanvragen hanteren we onderstaande leidende principes:

1. Voor het bepalen van de lozingsroute dient de voorkeursvolgorde te worden aangehouden;
2. Het geloosde afvalwater mag aantoonbaar geen extra risico's opleveren met betrekking tot aantasting van de 

riolering;
3. Om ruimte in het systeem te houden kunnen we als gemeente een aanvraag weigeren en/of een gebufferde 

lozing vereisen.
4. Potentiële bedrijfsmatige afvalwaterlozers dienen aan te tonen welke risicobeheersmaatregelen zij treffen voor 

het geval er zich calamiteiten voordoen in het bedrijfsproces (waterkwaliteit/kwantiteit).

4.2 Zorgplicht hemelwater
Inzameling en verwerking van hemelwater
Ons vertrekpunt is het principe om afvalwater en hemelwater gescheiden in te zamelen. We scheiden deze 
waterstromen bij de bron: de lozingspunten op elk perceel. Het scheiden van lozingen vanaf particulier terrein vindt bij 
bestaande woningen plaats op basis van vrijwilligheid. Op termijn vervangen we de gemengde riolering zoveel als 
mogelijk door gescheiden riolering. We streven er ook naar het verhard oppervlak dat is aangesloten op de bestaande 
gemengde riolering zo veel als mogelijk en op doelmatige wijze af te koppelen. In het geval wijkreconstructies en 
rioolvervanging/verbetering aan de orde zijn, onderzoeken we voorafgaand de meest doelmatige manier van 
hemelwaterverwerking.

Afkoppelen in gerioleerde gebieden is nu nog geen verplichting. Echter, als we wateroverlast niet voldoende kunnen 
beteugelen door verharde oppervlakken af te koppelen, kunnen we overgaan tot een afkoppelverplichting op 
particulier terrein. In ieder geval nemen we een ambitie voor doelmatig afkoppelen mee in onze Omgevingsvisie.

De voorkeur gaat uit naar infiltratie van afgekoppeld hemelwater in de bodem. Aangezien er gebieden in onze 
gemeente zijn waar infiltreren in de bodem risico's met zich meebrengt, is de aanpak gebiedsgericht. In h et geval uit 
onderzoek blijkt dat infiltreren niet kan, heeft afvoer naar oppervlaktewater de voorkeur. Dat geldt voor gebieden met 
hoge grondwaterstanden of een verontreinigde bodem. In de grondwaterverontreinigingsgebieden (zie bijlage E) 
zamelen we hemelwater in met gesloten leidingen om het buiten de verontreinigingscontour te infiltreren.

In bestaand gebied voeren we hemelwater, dat niet ter plaatse kan worden geïnfiltreerd, af naar hiervoor geschikt 
lokaal (gemeentelijk) oppervlaktewater of wadi's. Deze locaties worden ingericht als gemeentelijke 
bergingsvoorzieningen, waar het hemelwater zoveel mogelijk kan infiltreren in de bodem.

Onze ambitie is om in het kader van de omgevingsvisie Maashost een gebiedsgerichte afkoppelkansenkaart 
op te stellen.

Bij nieuwbouwlocaties leggen we binnen de plangrenzen een bergingsvoorziening en laten we hemelwater zoveel als 
mogelijk ter plaatse infiltreren. Indien nodig vertragen we het resterende water tot een afvoer die gelijk is aan een 
situatie zonder bebouwing. We voeren het water dan af naar oppervlaktewater in beheer van het waterschap.
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Verminderen verspreiding verontreinigde stoffen
Verontreiniging van het milieu door afstromend (hemel)water willen we voorkomen. Met betrekking tot 
materiaalgebruik willen we het gebruik van milieubelastende stoffen in en om het huis terugdringen. De technische 
eisen hieromtrent zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 (na inwerking treden Omgevingswet: Besluit Bouwwerken 
Leefomgeving).

Verder hanteren we de volgende voorkeursvolgorde voor de verwerking van hemelwater:
1. hergebruiken
2. eventueel zuiveren
3. lozen in de bodem
4. lozen op oppervlaktewater
5. lozen op de hemelwaterriolering (als het niet anders kan)

De kwaliteits voorkeursvolgorde voor de verwerking van hemelwater zijn we voornemens op te nemen in 
de beleidsregels van het Omgevingsplan.

De kwaliteit van afstromend hemelwater speelt met name bij bedrijventerreinen en intensief gebruikte functies zoals 
centra. Afstromend hemelwater van intensief gebruikte terrein- en wegverhardingen kan namelijk sterk vervuild zijn. 
Voor de verwerking van vervuilde hemelwaterstromen streven we naar toepassing van zuiverende voorzieningen, 
zoals een bodem/bermpassage, voordat lozing naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Dakwater daarentegen is 
relatief schoon. Bij bedrijventerreinen is in het algemeen sprake van grote dakoppervlakken. De voorkeur gaat ernaar 
uit om dit dakwater eerst te infiltreren in de bodem en als dat niet kan direct te lozen op oppervlaktewater. Infiltratie zal 
niet altijd mogelijk zijn als gevolg van de grondslag, hoge grondwaterstanden én/of de aanwezigheid van 
bodemverontreinigingen.

Beschermen tegen wateroverlast
Tot op heden baseerden we de afvoercapaciteit van het rioolstelsel op een bui 8 uit de Kennisbank Riolering van 
Stichting Rioned. Dat is een bui die nu gemiddeld eenmaal per 2 jaar optreedt. In theorie willen we bij deze bui geen 
water op straat. Door klimaatverandering komen zwaardere neerslaggebeurtenissen echter steeds vaker voor en zal 
een dergelijke bui 8 ook vaker gaan optreden. Om te anticiperen op deze verandering, ontwerpen we de 
afvoercapaciteit van nieuwe of te reconstrueren rioolstelsels daarom op een bui 9. Deze bui heeft nu een herhalingstijd 
van eenmaal per vijf jaar.

Wanneer bij hevige buien water op straat blijft staan, achten we dit acceptabel zolang dit geen schade veroorzaakt 
(geen water in de woning) en van korte duur is. Water op straat zien we namelijk als onoverkomelijk en is een vorm 
van hinder. Er kan echter ook ernstige hinder of waterschade optreden door water.

De termen hinder, ernstige hinder en waterschade definiëren we als volgt:

Hinder heeft de volgende kenmerken:
^ kortdurende periode van water op straat;
^ waarbij verkeer nog mogelijk is.
^ duur in de orde van 15-30 minuten

Ernstige hinder heeft één van de volgende kenmerken:
^ langer durende periodes van water op straat;
^ verkeer is niet meer overal mogelijk (ondergelopen tunnels, opdrijvende putdeksels).
^ Duur in de orde van grootte van 30-120 min.

Waterschade heeft één van de volgende kenmerken:
^ grote economische schade;
^ gezondheidsschade (ziekten of letsels die direct te relateren zijn aan water op straat);
^ water in (winkel)panden met materiële schade tot gevolg.
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Per situatie reageren we anders:

" In geval van hinder treffen we niet direct maatregelen. We doen een beroep op het acceptatievermogen van 
onze inwoners en passanten en aanpassing van hun gedrag. Indien nodig plaatsen we wegafsluitingen om te 
voorkomen dat water op straat door hekgolven alsnog woningen binnenstroomt;

" In geval van ernstige hinder treffen we als gemeente bij de uitvoering van reconstructiewerken zodanige 
maatregelen, dat de kans op het optreden aanmerkelijk kleiner wordt.

" In geval van waterschade treffen we allereerst tijdelijke bovengrondse kostenefficiënte maatregelen om het 
acute risico op schade te beperken. Ter voorkoming van structurele overlast onderzoeken we mogelijke 
oorzaken en oplossingsrichtingen en brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer. Het optreden van schade en 
een ernstige belemmering van het (economische) verkeer vinden we niet acceptabel.

In geval van incidenten doen we een beroep op het incidentenplan zodat we door adequaat ingrijpen de overlast 
kunnen beperken en/of de gevolgen voor de leefomgeving en de volksgezondheid kunnen voorkomen dan wel 
minimaliseren.

Klimaatveerkrachtige inrichting
Klimaatverandering leidt naar verwachting tot meer extreme neerslag. Met rekenmodellen en door praktijkervaringen 
streven we ernaar om de effecten van hevige neerslag zo goed als mogelijk in te schatten. Dit nemen we mee bij het 
ontwerpen en uitvoeren van riolering- en waterwerken, bijvoorbeeld met vergaande scheiding van hemelwater en 
afvalwater en ondergrondse voorzieningen voor wateropvang. Maar we streven ook naar het benutten van 
bovengrondse berging (zoals wadi's, lokale hemelwaterbergingen profileren van verhard oppervlak). Door voldoende 
water en groen aan te leggen in bebouwde gebieden kunnen we naast wateroverlast bovendien bijdragen aan het 
verlagen van hittestress en het opbouwen van een zoetwatervoorraad om langdurig droge perioden te kunnen 
overbruggen.

Onze ambitie is om de gemeente de komende jaren klimaatveerkrachtig en zo waterrobuust 
mogelijk in te richten, zowel bij nieuwe werken als in bestaand gebied. Dat vraagt ook inzet op 
particulier terrein, zowel bij nieuwe ontwikkelingen als in bestaande gebieden. Deze ambitie 
willen we verankeren in het spoor van de Omgevingswet. In afwachting van een besluit hierover 
richten we de aandacht eerst op verbetermaatregelen die een basis beschermingsniveau 
bieden.

Bestaande situatie
Om zicht te krijgen op de kwetsbaarheid van de bebouwde omgeving ten aanzien van wateroverlast rekenen we 
periodiek extreme buien door. Buien die eenmaal per 100 jaar voorkomen willen we via de ondergrondse 
afvoercapaciteit en de bovengrondse verwerkingscapaciteit adequaat kunnen verwerken. Aangezien een groot deel 
van het afvoerend verhard oppervlak is gelegen op particulier terrein zullen we samen met de perceelseigenaren een 
afweging moeten maken tussen het investeren in het voorkomen van schade en het accepteren van optreden van 
schade. We zoeken de samenwerking met overige werkvelden en partners, zodra (graaf)werkzaamheden aan de 
bestaande riolering aan de orde zijn. We streven hierbij in eerste instantie naar bovengrondse waterslimme 
oplossingen, zoals (verhoogde) trottoirbanden en verlaagde bermen, maar ook maatregelen op perceelniveau zoals 
een hogere dorpel kunnen een optie zijn. Voor de bekende kwetsbare locaties stellen we een aanpak op om de 
risico's op wateroverlast te verminderen.

Indien doelmatig koppelen we als gemeente bij rioolreconstructies openbare verharding af. Alle aangrenzende 
bebouwing voorzien we van een aparte vuilwateraansluiting. Hemelwater dient binnen het perceel te worden verwerkt. 
In het geval dit niet langer mogelijk is, dient het hemelwater vanaf het perceel bovengronds afgevoerd te worden naar 
de openbare ruimte. We stimuleren particulieren om eigen dak- en terreinverhardingen af te koppelen en stellen hier 
zo nodig materiaal (betonstenen goten, regenton, infiltratiekoffer etc.) voor beschikbaar. Werkzaamheden aan de 
voorzijde van het pand kunnen door de gemeentelijke aannemer worden uitgevoerd. De doelmatigheidsbeoordeling 
voor afkoppelen is maatwerk per situatie. Deze baseren we op een maatschappelijke kosten baten afweging.

De mogelijkheden voor een klimaatveerkrachtige inrichting van de bestaande omgeving zijn 
verschillend in de verschillende gebiedstypen. In het ene gebied kunnen we vooruitstrevender zijn dan 
het andere gebied. Het tempo waarin maatregelen worden genomen is afhankelijk van de ambitie die 
volgt uit het spoor van de Omgevingswet (Omgevingsvisie/Programma's). Bij een eventuele 
functiegerichte uitwerking streven we naar de volgende situatie:
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^ Centrumwinkelgebied Uden: gescheiden hemelwaterverwerking, optimalisatie van bestaande voorzieningen, 
ondergrondse afvoer en/of waar nodig aanpassing van het straatprofiel en dorpelhoogtes voor tijdelijke 
bovengrondse opvang van piekbuien. Het centrum winkelgebied van Uden kent dan een verhoogd 
beschermingsniveau tegen wateroverlast vanwege de maatschappelijke en economische functies.

^ Woongebieden (waaronder centra in woonkernen): gescheiden hemelwaterverwerking, bovengrondse 
voorzieningen (zoals wadi's), vergroening en gecombineerd ruimtegebruik (zoals waterberging in groen- en 
speelvoorzieningen).

^ Bedrijventerreinen: gescheiden hemelwaterverwerking en aanvullend bovengrondse voorzieningen en 
vergroening.

^ Buitengebied: hier ligt het accent op geleidelijk herstel van wijstverschijnselen en de werking van de 
Peelrandbreukzone. Die opgave is in lijn met het Deltaplan Hoge Zandgronden en het peilbeheer van 
waterschap Aa en Maas.

^ARCADIS
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Afbeelding 11: we willen de karakteristieke wijstverschijnselen behouden

(Her)ontwikkeling
Een (her)ontwikkeling kan tot een toename van (afvoerend)verhard oppervlak leiden. Hierdoor ontstaat een versnelde 
afvoer van hemelwater, met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Bij dergelijke ontwikkelingen geldt vooralsnog het 
uitgangspunt dat plannen hydrologisch neutraal uit worden gevoerd. Hydrologisch neutraal betekent dat het plan geen 
wijziging geeft in de hoeveelheid afvoer van hemelwater. Er is dan netto geen verandering in het op de riolering 
aangesloten verhard oppervlak. In praktijk komt dit voor alle (her)ontwikkelingen in Uden neer op een 
waterbergingseis van 60 mm (bij elke toename van het verhard oppervlak) en in Landerd voor alle (her)ontwikkelingen 
bij een toename van het verhard oppervlak groter dan 500 m2. Als bij een (her)ontwikkeling al wordt voldaan aan de 
eisen van hydrologisch neutraal vragen we om, vanuit de maatschappelijke opgave, bij te dragen aan het bereiken van 
een verbeterde hydrologische situatie.

In geval van een nieuwe ontwikkeling of bij de bouw van nieuwe woningen willen we dat het hemelwater zoveel als 
mogelijk binnen de (nieuw)bouwlocatie wordt verwerkt. Hiervoor doorlopen we het proces van de watertoets. Voor de 
lozing op oppervlaktewater zijn zaken vastgelegd in de Brabant Keur van het waterschap. We hanteren hierbij 
onderstaande voorkeursvolgorde:
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1. infiltratie in de bodem
2. bergen in een (bij voorkeur) bovengrondse voorziening
3. afvoeren naar oppervlaktewater
4. afvoeren naar riolering.

De voorkeursvolgorde voor de kwantitatieve afhandeling van hemelwater zijn we voornemens op te 
nemen in het Omgevingsplan. Afhankelijk van de uitkomst van het spoor van de Omgevingswet bestaat 
de mogelijkheid dat naast het hemelwaterbergingsbeleid van het waterschap, vanuit het oogpunt van 
bescherming tegen wateroverlast, ook in het omgevingsplan eisen aan hemelwaterberging worden 
gesteld vanuit de gemeente.

Bij een particuliere ontwikkeling moet de waterberging op eigen perceel worden gerealiseerd. Bij een publiek-private 
ontwikkeling geldt daarvoor de plangrens (dus inclusief openbaar gebied). Dit biedt ruimere mogelijkheden. Waar 
mogelijk benutten we kansen om hemelwaterberging te combineren. In het geval een hemelwaterbergingsopgave van 
toepassing is, bekijken we samen met het waterschap en de ontwikkelende partij of er kansen zijn om gelijktijdig de 
waterkwaliteit en/of belevingswaarde van de leefomgeving te verhogen.

In het beleid van het waterschap is een ondergrens opgenomen van 500 m2 voor een directe lozing op 
oppervlaktewater. Onder deze grens geldt geen verplichte hemelwaterberging. Omdat het bebouwde gebied van Uden 
slecht is dooraderd met oppervlaktewater en hierdoor kwetsbaarder is voor wateroverlast geldt aanvullend 
gemeentelijk beleid voor ontwikkelingen beneden deze grens van 500 m2 en als de afvoerroute wordt verlegd (lozing 
op andere watergang). Op dit punt verschilt het hemelwaterbeleid van oud-gemeente Uden met dat van oud-gemeente 
Landerd. Zie het DSO voor de grenzen voor en na de fusie van de gemeenten.

toename verhard

(her)ontwikkeling

toename verhard
oppervlakoppervlakLanderdUden
ŵ 500 m2> 500 m2

gemeentelijk beleid60 mm geen aanvullend waterschapsbeleid

hemelwaterberging gemeentelijk beleid op 60 mm hemelwaterberging

beneden de grens van neme waterbe eid + gemeentelijk beleid

500 nrr en verlegging van waterschap

afvoerroute a s

aanvulling op

heme waterbe eid

waterschap

Afbeelding 12: Overzicht hemelwaterbeleid

Om beter in te kunnen spelen op klimaatverandering is het wenselijk om in plaats van hydrologisch neutraal , 
hydrologisch positief te ontwikkelen. Dit betekent dat bij een herontwikkeling in bestaand bebouwd gebied (inbreiding) 
de nieuwe situatie wordt afgezet tegen de oorspronkelijke natuurlijke situatie in plaats van de bestaande situatie. Dit is 
een eventuele aanscherping van beleid (meer compenseren) en zal worden opgepakt in het spoor van de 
Omgevingswet.

In het spoor van de Omgevingswet gaan we per gebied/landschapstype kijken waar het wenselijk is om 
eisen aan waterberging te stellen, of we hydrologisch neutraal of hydrologisch positief willen 
ontwikkelen en waar we infiltratie van hemelwater willen verbieden/bevorderen.
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Afbeelding 13: combinaties van functies zoals groen en parkeren zullen we steeds vaker zien terugkomen in het 
straatbeeld.

Nieuwe hemelwaterlozingen
We hanteren onderstaande leidende principes:

1. Voor het bepalen van de lozingsroute dient de kwantiteits- en kwaliteits voorkeursvolgorde voor hemelwater te 
worden aangehouden;

2. Lozing van hemelwater op drukriolering is niet toegestaan.

Rol perceelseigenaar
Perceelseigenaren, zoals inwoners, bedrijven en woningbouwcorporaties, kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de verwerking van hemelwater en het anticiperen op klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het verminderen van 
verhardingen, het lokaal bergen van water en afkoppelen van verhard oppervlak.

In beginsel betrekken we perceelseigenaren op vrijwillige basis. Om inwoners en bedrijven te mobiliseren en te 
helpen, intensiveren we de algemene en projectgebonden ‘water' communicatie. We werken wijkgericht en koppelen 
die communicatie en stimulerende acties aan ‘natuurlijke verandermomenten'. Daarnaast betrekken we de 
woningbouwcorporaties en andere perceeleigenaren op het gebied van particulier afkoppelen. We trekken samen op 
met de gebiedspartners. Binnen de watersamenwerking As50+ is een subsidieregeling van kracht. De 
subsidieregeling is gericht op het stimuleren van klimaatbewustwording en het klimaatbestendiger maken van de 
bebouwde omgeving.

In het geval een vrijwillige aanpak onvoldoende effectief sorteert zien we ons genoodzaakt om 
verbetermaatregelen juridisch af te dwingen. Dit kan via de waterafvoerverordening gemeente 
Maashorst, of een gelijkwaardig middel zoals een Verordening fysieke leefomgeving en/of het 
Omgevingsplan Maashorst. In het spoor van de Omgevingswet worden de verordeningen 
geharmoniseerd.
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4.3 Zorgplicht grondwater
Voorkomen structurele grondwaterproblemen
We streven ernaar, in lijn met het waterbeheerplan van het waterschap, bestaande grondwaterproblemen op te lossen 
en te voorkomen dat nieuwe ontstaan. Bij planologische wijzigingen doorloopt daarom ieder ruimtelijk plan in ieder 
geval een watertoetsprocedure. Op deze manier brengen we in een vroeg stadium de benodigde maatregelen om 
grondwaterproblemen te voorkomen in kaart en geven we invulling aan het principe van hydrologisch neutraal 
ontwikkelen. Uitgangspunt is om hemelwater zo veel mogelijk lokaal te infiltreren in de bodem, áls dat in het gebied 
kan. Zo vullen we het grondwater aan in gebieden waar de grondwaterstanden laag staan. In gebieden waar infiltreren 
niet wenselijk is, door een hoge grondwaterstand of bodemverontreiniging, wordt hemelwater afgevoerd naar 
oppervlaktewater. Om ‘natte voeten' te voorkomen beoordelen we de ontwateringssituatie al in de initiatieffase van 
een ontwikkeling. Bij een onvoldoende ontwatering heeft een duurzame maatregel, zoals ophogen, de voorkeur boven 
draineren.

De komende planperiode blijven we grondwatermetingen uitvoeren in en rondom uitbreidingslocaties. De peilbuizen 
worden meerdere jaren gemonitord om de effecten op de grondwaterstand te meten. Hiervoor maken we in Uden al 
gebruik van een grondwatermeetnet. Om ook een vinger aan de pols te houden gaan we net als in Uden ook in 
Landerd een grondwatermeetnet aanleggen. De data, afkomstig van de toekomstig ca. 100 peilbuizen, gaan we 
zorgvuldig beheren en analyseren in geval van eventuele grondwaterproblemen. De gegevens gebruiken we bij 
nieuwe ontwikkelingen en het monitoren van klimaateffecten. De gevalideerde data brengen we in lijn met de 
verplichte Basisregistratie Ondergrond en stellen deze openbaar beschikbaar.

Ontwateringsnormen
In het bebouwde gebied streven we naar een voldoende ontwateringsdiepte. In nieuwbouwgebieden adviseren we de 
ontwateringsdiepten uit Tabel 2. De ontwateringsdiepten gelden als een inspanningsplicht. We kunnen als gemeente 
immers niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden omdat het 
grondwaterpeil ook wordt beïnvloed door externe factoren zoals de buitenwaterstand. Door in nieuwbouwsituaties 
(extra) hoge (straat/vloer) peilhoogten te hanteren, beperken we het risico op grondwateroverlast verder.
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Functie Minimaal benodigde ontwatering tov maaiveld 
(gebaseerd op maatgevend hoogste grondwaterstand in meters)

Woningen met kruipruimte* 0,7
Tuinen/Groenvoorzieningen* 0,5
Hoofdwegen** 1,0
Secundaire wegen en woonstraten 0,7

Tabel 2: Geadviseerde minimale ontwateringsdiepte bij nieuwbouw * tov onderkant vloer, ** tov kruin van de weg

Handelen bij grondwaterproblemen
We verwachten van perceelseigenaren dat zij bij eventuele grondwaterproblemen de vereiste (waterhuishoudkundige 
en/of bouwkundige) maatregelen nemen. Dit wordt getoetst bij de aanvraag van de bouwvergunning en/of op basis 
van een locatiebezoek.

Als gemeente treffen we alleen maatregelen indien sprake is van structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand en indien het treffen van maatregelen doelmatig is. In dergelijke gevallen wordt het overtollige 
grondwater (bij voorkeur) separaat van het stedelijke afvalwater verwerkt in het openbare gebied. De lozing van 
drainagewater op de vuilwaterriolering en het gemengde stelsel is niet gewenst.

De termen structureel, nadelige gevolgen en doelmatig interpreteren we als volgt:
^ Structureel: situatie waarbij de minimaal benodigde ontwateringsdiepte regelmatig wordt overschreden. Voor 

nieuwbouwgebieden gelden daarbij de ontwateringsdiepten uit Tabel 11. Bestaande gebieden beoordelen we 
afzonderlijk, omdat destijds nog geen ontwateringsdiepten waren geformuleerd. In alle gevallen betreft het een 
omstandigheid die voor een langere termijn geldt en geen incidentele situatie, die bijvoorbeeld kan optreden na 
extreme neerslag. In dergelijke gevallen laat de wet een normaal maatschappelijk risico bij de perceeleigenaar.

^ Nadelige gevolgen: in het geval in verblijfruimten omstandigheden optreden die tot volksgezondheidsproblemen 
en/of economische schade leiden. De verblijfruimten dienen daarbij te voldoen aan de bouwregelgeving, wat 
inhoudt dat deze waterdicht moeten zijn tot aan maaiveld.

^ Doelmatig: in de toelichting op de wetgeving is ten aanzien van de doelmatigheidsvraag onder andere het volgende 
geschreven: ‘factoren als de omvang en de duur van de overlast, het aantal getroffen percelen, evenals de functie 
en de hydrologische toestand van het betrokken gebied, de financiële implicaties en de verschillende mogelijke 
oplossingen om grondwateroverlast tegen te gaan, kunnen een rol spelen bij de vraag of maatregelen doelmatig 
zijn'. Bij de doelmatigheidsafweging dient ook te worden nag egaan of eventuele maatregelen niet tot de 
verantwoordelijkheid van het Waterschap of de Provincie behoren. Dit ligt vooral voor de hand in het buitengebied.

In het spoor van de Omgevingswet gaan we per gebied/landschapstype/wijk/perceel kijken waar we 
infiltratie van hemelwater willen ontmoedigen/bevorderen om te voorkomen dat 
bodemverontreinigingen zich gaan verplaatsen en om optimaal bij te dragen aan de sponswerking van 
de bodem en het behoud/herstel van de Peelrandbreuk.
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4.4 Oppervlaktewater

Gezond oppervlaktewatersysteem
Samen met waterschap Aa en Maas geven we invulling aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW om te 
komen tot een gezond oppervlaktewatersysteem. Op het gebied van riolering nemen we gemeentelijke maatregelen 
zoals het beperken van de vuiluitworp van riolering, duurzaam terreinbeheer en het monitoren van en sturen in de 
afvalwaterketen.

Daarnaast dragen we als gemeente, binnen de reikwijdte van de zorgplicht, bij aan de KRW-doelen door water te 
benutten als belangrijke onderlegger voor natuurontwikkeling bij de aanleg/inrichting van Ecologische 
Verbindingszones (EVZ's). Door (natte) natuurontwikkeling te kopp elen aan recreatieve mogelijkheden bevorderen we 
bovendien de bewustwording en beleving.

In het kader van de stedelijk wateropgave werken we samen met waterschap en provincie om de sponswerking van 
de bodem te herstellen. Door de bodem als spons te gebruiken dragen we bij aan het verlagen van het risico op 
wateroverlast als gevolg van hoge buitenwaterstanden.
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Afbeelding 14: De karakteristieke oranje kleur van het water is een kenmerk van wijst. Een uniek verschijnsel dat is 
gekoppeld aan de peelrandbreukzone, die bijdraagt aan de hoge omgevingskwaliteit van deze wijk.
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Oppervlaktewater en bebouwing
Het afstromende hemelwater uit bestaand gebied en nieuwbouwlocaties mag de waterhuishouding en kwaliteit van het 
ontvangende oppervlaktewater niet negatief beïnvloeden (KRW). We gaan uit van een kansgerichte benadering om 
kansen te pakken die de waterhuishouding verbeteren en gaan uit van tenminste hydrologisch neutraal ontwikkelen en 
bouwen. In de verplichte watertoets wegen we het belang van water af en toetsen aan de uitgangspunten voor de 
inrichting van de waterhuishouding. De waterkansenkaart van het waterschap geldt hierbij als waardevol hulpmiddel.

Bestaande watergangen, met name op de grens van stedelijk en landelijk gebied, benutten we zoveel als mogelijk 
voor waterberging. Dit betekent in veel gevallen dat herprofilering/herontwerp noodzakelijk is. De watergangen moeten 
dan worden verruimd en/of uitgediept om voldoende waterbergend vermogen te hebben. Door dit oppervlaktewater op 
termijn in een baggerplan op te nemen kunnen we structureel rekening houden met de benodigde 
baggerwerkzaamheden en de financiering daarvan.

4.5 Drinkwater
Er wordt in onze gemeente geen drinkwater gewonnen uit de bodem, er zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden 
aanwezig. Brabant Water zorgt voor schoon en veilig drinkwater.
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Afbeelding 15: Brabant Water zorgt voor veilig drinkwater
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4.6 Bedrijfsvoering
Beheer en onderhoud
Om een goed functioneren van het stedelijk watersysteem te waarborgen voeren we beheer- en 
onderhoudsmaatregelen uit. De planning leggen we vast in operationele jaarprogramma's. Bij de invulling van het 
beheer en onderhoud hanteren we een risico-gestuurde benadering. Dit betekent dat we niet uitgaan van een vaste 
onderhoudsfrequentie (cyclisch) en vervanging op basis van leeftijd. We differentiëren om zo beter rekening te houden 
met mogelijke risico's en de maatschappelijke, economische en ecologische waarde. Waar het kan doen we wat 
minder en daar waar het moet doen we wat meer. Uitgangspunt hierbij is dat alle inwoners van de gemeente het recht 
hebben op een goed functionerend rioleringssysteem en een veilige leefomgeving.

We onderscheiden vier typen beheer- en onderhoudsmaatregelen:

1. Vervanging
Vervangingsmaatregelen, zoals slopen en vervangen van het bestaande rioolstelsel. Dit combineren we met 
verbeteringsmaatregelen zoals afkoppelen van verhard oppervlak om ‘werk-met-werk' te maken en 
eventuele hinder tot een minimum te beperken.

2. Groot onderhoud/renovaties
Onder groot onderhoud verstaan we preventieve en/of correctieve maatregelen, zoals relining, om het 
rioolstelsel in goede staat te houden of te brengen. Bij relining wordt de bestaande rioolbuis van binnenuit 
verstevigd door middel van een zogenoemde kous of schaaldelen.

3. Klein onderhoud
Onder klein onderhoud verstaan we reguliere onderhoudsactiviteiten met een kort-cyclisch karakter, zoals 
reinigen en repareren van kolken, gemalen en riolen.

4. Reactief onderhoud
Soms is onvoorzien onderhoud nodig, bijvoorbeeld bij een calamiteit. De kans hierop proberen we zoveel als 
mogelijk te beperken door een gedegen uitvoering van het beheer en onderhoud.

Meten en monitoren
Door te meten en te monitoren hebben we (meer) inzicht in het daadwerkelijk functioneren van het rioolstelsel. Dat 
inzicht is gewenst om ervoor te zorgen dat we als gemeente ‘de goede dingen doen', bijvoorbeeld wanneer we 
maatregelen willen treffen op kwetsbare locaties voor wateroverlast. Om dit inzicht te verkrijgen, continueren we ons 
huidige meetnet riolering en de telemetriesystemen. De systemen breiden we verder uit in samenwerking met het 
waterschap Aa en Maas binnen de watersamenwerking as50+. De verkregen meetdata evalueren we periodiek. De 
aanwezige informatie over de riolering is actueel (conform WION) en is op verzoek beschikbaar. De informatie houden 
we op orde.

Communicatie en samenwerking
Via actieve communicatie willen we het waterbewustzijn bij inwoners, bedrijven en organisaties verder vergroten. Met 
die communicatie, in combinatie met de juiste prikkels (bijvoorbeeld financieel) en door zelf het goede voorbeeld te 
geven, werken we aan draagvlak voor de gemeentelijke watertaken. Draagvlak is belangrijk, bijvoorbeeld voor 
acceptatie van water op straat, begrip voor mogelijke hinder als gevolg van verbetermaatregelen en enthousiasme om 
mee te werken aan een klimaatveerkrachtige omgeving.

In samenwerking met onze waterpartners geven we als volgt vorm aan de verschillende communicatieactiviteiten:
- We geven het goede voorbeeld door beleid en maatregelen actiever uit te dragen;
- We initiëren voorbeeldprojecten en stimuleren inwoners en bedrijven om projecten uit te voeren voor een 

duurzame omgang met hemelwater die als voorbeeld kunnen dienen voor de gehele gemeente.
- We continueren de stimuleringsbijdrage ‘Klimaatactief Bebouwd Gebied - Samen anders doen met Water en 

Groen', in samenwerking met As50+ en de loketfunctie Waterschap Aa en Maas.
- En we bevorderen het algemeen waterbewustzijn door zo veel mogelijk bestaand voorlichtingsmateriaal en 

initiatieven te benutten.
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Voor een zo hoog mogelijk rendement passen we onze communicatie aan op verschillende doelgroepen. We leggen 
hierbij de volgende accenten:

- Centrumwinkelgebied Uden: vasthouden van hemelwater op eigen terrein én duurzame her/nieuwbouw 
(bijvoorbeeld groene daken);

- Woongebieden: vasthouden van hemelwater op eigen terrein én acceptatie van water in groen- en 
speelvoorzieningen;

- Bedrijventerreinen: vasthouden van water op eigen terrein én kringloopsluiting/ verwaarding van reststromen;
- Buitengebied: water- en natuurwaarden.

^ARCADIS

Naast het verhogen van waterbewustzijn, zetten we communicatie ook in voor een transparante taakuitvoering. “Doen 
wat we zeggen, zeggen wat we doen". In onze uitvoeringsplannen verantwoorden we naar raad en college onze 
(riolerings)activiteiten. Voor onze inwoners en ondernemers maken we dit inzichtelijk op de website. Ten slotte 
vervullen we een loketfunctie op het gebied van water, zowel voor de gemeentelijke als waterschapstaken. Zo nodig 
verwijzen we door naar andere beheerders. Ter ondersteuning ontwikkelen we zoveel als mogelijk digitaal 
kaartmateriaal wat we ter beschikking stellen.

Samenwerking
De taken op het gebied van beheer en onderhoud van het watersysteem, de waterketen en het gebruik van het water 
zijn duidelijk geregeld en vastgelegd. De eigen dienst voert de primaire taken uit, op specialistische/incidentele taken 
voeren we regie. We worden hierbij geholpen door de goede en transparante samenwerking met het regionale 
samenwerkingsverband ‘Watersamenwerking AS50+'. Binnen dit samenwerkingsverband overleggen we maandelijks 
over operationele en beleidsmatige vraagststukken en projecten waarop we kunnen samenwerken. Inhoudelijk is de 
samenwerking gericht op de (afval)waterketen. Daar is inmiddels het onderwerp klimaat bijgekomen. We sturen nu op: 
kwetsbaarheid, kwaliteit, kosten én klimaatadaptatie (de 4 k's). Via deze samenwerking zijn we in staat om kennis te 
delen, personele capaciteit uit te wisselen, de kwaliteit van de taakuitvoering te verhogen, de kwetsbaarheid te 
verminderen en kosten te verlagen. Deze samenwerking in de afvalwaterketen zetten we de komende planperiode 
door.

Capaciteit en kennis op orde
Met de fusie van beide gemeenten wordt kennis en capaciteit bij elkaar gevoegd. Dat is gunstig voor het van elkaar 
kunnen overnemen van taken. Anderzijds zal er, afhankelijk van de ambitie voor klimaatadaptatie, extra capaciteit en 
specifieke kennis nodig zijn voor een klimaatveerkrachtige inrichting van het stedelijk watersysteem. Om deze reden 
hebben we in dit programma opgenomen dat we de door Stichting RIONED ontwikkelde branchestandaard 
gemeentelijke watertaken gaan toepassen. In deze standaard staat welke kennis en competenties nodig zijn en in 
welke rol voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Zo brengen we de sterkten en zwakten van de nieuwe 
vakgroep in beeld en kunnen we daarop sturen.

Incidentenplannen
We zijn voor storingen 24/7 bereikbaar en streven er naar deze storingen binnen 24 uur te verhelpen, dit geldt 
bijvoorbeeld voor gemalen, minigemalen, vacuümputten en verstoppingen in het gemeentelijke deel van de riolering. 
We updaten/harmoniseren onze huidige incidentenplannen in 2022 en houden hierbij rekening met de uitgangspunten 
en handelingsperspectieven voor een doelmatige werking van de rwzi bij afwijkende indirecte lozingen, van 
waterschap Aa en Maas.

Handhaving
Het opheffen van foutaansluitingen blijft de komende planperiode nog een speerpunt. Nadat het merendeel van de 
foutaansluitingen is opgespoord en aangepakt komt weer personele benodigde capaciteit beschikbaar. Bovendien is 
het tegengaan van foutaansluitingen belangrijk om een klimaatveerkrachtige inrichting te waarborgen in de 
dorpskernen. Wanneer we foutaansluitingen opsporen, handhaven we in eerste instantie door middel van een goed 
gesprek. Als dat niet werkt, vallen we eventueel terug op een juridische basis in de vorm van de met Landerd 
geharmoniseerde waterafvoerverordening van Uden en een nog door te voeren gebiedsaanwijzing voor het gebied 
van Landerd.

Harmonisatie van deze juridische basis volgt in het spoor van de Omgevingswet.

Om nieuwe foutaansluitingen te voorkomen intensiveren we het toezicht op nieuwe rioolaansluitingen en oneigenlijk 
rio olgebruik, zoals het lozen van verstoppingsgevoelige en verontreinigende stoffen. Ook besteden we aandacht aan 
de wijze van hemelwaterverwerking door perceelseigenaren.

37 Onze referentie: D10035757:44 - Datum: 7 september 2021



POW&R MAASHORST

PIARCÄDIS
5 Uitvoeringsagenda
In dit hoofdstuk is weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen wij als gemeente Maashorst in samenwerking 
met onze waterpartners of zelfstandig verrichten om invulling te geven aan de ambities en watertaken in dit POW&R. 
Omdat maatregelen bijdragen aan meerdere opgaven zijn de maatregelen gegroepeerd weergegeven per type: 
planvorming en onderzoek, beheer en onderhoud, uitvoeringsmaatregelen en overig.

5.1 Gezamenlijk programma
Om kennis te delen en kosten te besparen voeren we gezamenlijke activiteiten uit in de samenwerkingsregio's AS50+ 
en Regio Noord Oost Brabant. De kosten van gezamenlijke activiteiten zijn verdeeld volgens de afgesproken 
verdeelsleutels.

Tabel 3: Activiteiten in regionaal verband
Activiteit 2022 2023 2024
Bijdrage Activiteiten Jaarplan As50+ e 35.000 e 35.000 e 35.000
Bijdrage Klimaatadaptie RNOB
Samenwerking As50+

e 15.000 e 15.000 e 15.000

TOTAAL C 50.000 C 50.000 C 50.000

5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma
5.2.1 Planvorming en onderzoek
Planvorming is onmisbaar voor doelmatig rioleringsbeheer. Om inzicht te behouden en verkrijgen in de toestand en 
het functioneren van het rioleringssysteem is onderzoek noodzakelijk.

Tabel 4: overzicht planvorming. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022
Activiteit 2022 2023 2024
Binnendienst (Beheer algemeen)
Beoordelen inspectieresultaten en opstellen 
maatregelenplan

e 35.000 e 35.000 e 35.000

Planvorming algemeen e 60.000 e 60.000 e 60.000
Opstellen breed uitvoeringsprogramma e 40.000

TOTAAL C 95.000 C 95.000 C 135.000
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Tabel 5: overzicht onderzoek. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022
Activiteit 2022 2023 2024
Binnendienst (Beheer algemeen)
Structureel
Databeheer: Meten b Monitoren aan 
overstorten

e 15.000 e 15.000 e 15.000

Databeheer: Inmeten rioolobjecten e 10.000 e 10.000 e 10.000
Projectbasis

Onderzoek branchestandaard RIONED e 15.000
Onderzoek; Innovatie rioolbeheer e 15.000
Onderzoek: Instandhouding Vacuüm- 
installatie Zeeland

e 20.000

Databeheer: Inmeten rioolobjecten e 10.000 e 10.000
Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansluitingen)
Structureel
Toezicht en handhaving Derden e 15.000 e 15.000 e 15.000
Inspectieronde hoofdgemalen e 0 * e 0 * e 0 *
Projectbasis
Onderzoek foute aansluitingen e 25.000 e 25.000 e 25.000

TOTAAL C 90.000 C 90.000 C 85.000
* Uitvoering door eigen buitendienst (valt onder personele kosten)

5.2.2 Cyclisch onderhoud
Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem, waarbij 
risico's optimaal worden vermeden (assetmanagement). De activiteiten bestaan uit regulier ond erhoud en (reactieve) 
reparaties. De onderhoudskosten maken een significant deel uit van de totale exploitatie van de gemeente Maashorst. 
Deze kosten bestaan grotendeels uit het jaarlijks onderhoud van rioleringen, gemalen en rand - en 
hemelwatervoorzieningen.
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Tabel 6: overzicht cyclisch onderhoud. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022
Activiteit 2022 2023 2024
Beheer algemeen
Onderhoud programmatuur e 20.000 e 20.000 e 20.000
Beheer riolering e 50.000 e 50.000 e 50.000
Bestrijding zwerfvuil (bijdrage) e 150.000 e 150.000 e 150.000
Reiniging winkelcentra (bijdrage) e 90.000 e 90.000 e 90.000
Vegen wegen (bijdrage) e 100.000 e 100.000 e 100.000
Hoofdriolering, huis- en kolkaansluitingen
Reiniging en inspectie riolen e 125.000 e 125.000 e 125.000
Inspecteren en reinigen IT-riolen e 30.000 e 30.000 e 30.000
Vervangen kolken e 100.000 e 100.000 e 100.000
Herstelwerkzaamheden op basis van inspectie e 280.000 e 280.000 e 280.000
Wortelfrezen (structureel) e 100.000 e 100.000 e 100.000
Wortelfrezen (3 jaar extra) e 100.000 e 100.000 e 100.000
Kolken- en lijngoten reiniging (2x per jaar) e 130.000 e 130.000 e 130.000
Onderhoud riolering algemeen e 400.000 e 400.000 e 400.000
Onderhoud waterdoorlatende bestrating e 35.000 e 35.000 e 35.000
Onderhoud water å groen t.b.v. riolering e 65.000 e 65.000 e 65.000
Kosten herstel i.v.m. rattenproblematiek e 20.000 e 20.000 e 20.000
Diensten door derden e 10.000 e 10.000 e 10.000
Onderhoud installaties Z telemetrie e 30.000 e 30.000 e 30.000
Mechanische riolering
Inspecteren en reinigen drukriolen en 
persleidingen

e 40.000 e 40.000 e 40.000

Aankoop Z vervanging pompen e 40.000 e 40.000 e 40.000
Onderhoud drukriolering e 80.000 e 80.000 e 80.000
Kosten herstel schade e 15.000 e 15.000 e 15.000
Pompen, gemalen en randvoorzieningen
Onderhoud installaties e 95.000 e 95.000 e 95.000
Kosten herstel schade e 16.000 e 16.000 e 16.000
Onderhoud riolering - NEN keuring gemalen e 8.000 e 8.000 e 8.000

TOTAAL (miljoen) MC 2.13 MC 2,13 MC 2,13

5.2.3 Vervangings- en verbeteringsmaatregelen
Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem. Ten 
behoeve van de drie zorgplichten is het van belang dat het functioneren van het stelsel in stand gehouden wordt. Het 
is dus zaak dat oude leidingen tijdig vervangen worden. Het moment van vervangen wordt gebaseerd op de 
inspectieresultaten en/of optredende problemen. Ten behoeve van de verbetering van de afvoercapaciteit en/of een 
vermindering van de vuiluitworp worden verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. De verbetermaatregelen voor 2023 en 
2024 hangen sterk samen met de planning en afstemming met andere boven- en ondergrondse werkzaamheden 
(wijkgerichte aanpak). Deze zijn daarom in dit programma niet nader gespecificeerd.
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Tabel 7: overzicht verbeteringsmaatregelen. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022
Activiteit Kern 2022 2023 2024
Verbeteringen
Aanleg Hemelwaterafvoer Bitswijk Uden e 450.000
Aanleg Hemelwaterafvoer Violiersstraat Uden e 670.000
Aanleg Hemelwaterafvoer Oude
Maasstraat

Uden e 999.000

Aanleg Hemelwaterafvoer Vijfhuis Morel Uden e 466.000
Aanleg Hemelwaterafvoer
Hoenderbosplein

Uden e 60.000

Aanleg Hemelwaterafvoer Jochem de 
Wildtstraat

Uden e 46.000

Reconstructie Hoevenseveld, fase 3 Uden e 1.100.000
Zandstraat aanpassen overstort (korte 
termijn)

Schaijk e 15.000

Reconstructie
Klumperstraat/Scheperstraat

Schaijk e 450.000

Aanleg Hemelwaterafvoer Voor-Oventje Zeeland e 250.000
Maatregelen drukriolen en persleidingen 
(aanleg foampunten)

e 25.000

Aanleg huisaansluitingen e 10.000
Overige verbeteringsmaatregelen e 1.914.000 e 2.250.000
Vervangingen
Vuilwaterriool Hoevense veld, fase 3 VW e 440.000
Morel en Vijfhuizerweg riolering VW e 394.000
Div locaties vervangen/relinen riolering vw e 1.747.000
Hurk riolering VW e 310.000
Krijten riolering VW e 260.000
Violierstraat riolering VW e 330.000
Oude Maasstraat riolering VW e 381.000
Overige vervangingen vrijvervalriolering e 1.754.000 e 298.000
Overige vervangingen gemalen E/M e 243.000
Overige vervangingen randvoorziening
E/M

e 623.000

TOTAAL (miljoen) MC 9,03 MC 3,67 MC 2,79
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5.2.4 Facilitair I overig
Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, worden ondersteunende activiteiten verricht en diensten 
afgenomen. Deze worden gegroepeerd onder ‘Overig'. Ondersteunende aspecten die betrekking hebben op 
organisatie en financiën zijn opgenomen in het volgende hoofdstuk.

Tabel 8: overzicht facilitair/ overig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022
Activiteit 2022 2023 2024
Projectbasis
Afkoppelkansenkaart Maashorst e 5.000
Calamiteitenplan Maashorst e 5.000
Algemeen
Structureel
Contributie stichting RIONED e 5.000 e 5.000 e 5.000
Stimulering waterbewustzijn e 35.000 e 35.000 e 35.000
Bijdrage subsidieregeling 
afkoppelen/vergroenen

e 20.000 e 20.000 e 20.000

Gro ndwatermo nito ri ng e 50.000 e 50.000 e 50.000
Bijdrage regionale regeling belastingen e 93.000 e 93.000 e 93.000
Projectbasis
Databeheer: muteren gegevens e 50.000
Communicatie en energie
Structureel
Telefoonkosten e 20.000 e 20.000 e 20.000
Overige uitgaven niet duurzame goederen 
en diensten

e 3.000 e 3.000 e 3.000

Aanschaf en vervangen apparatuur e 4.000 e 4.000 e 4.000
Electriciteitsverbruik e 164.000 e 164.000 e 164.000

TOTAAL C 456.000 C 396.000 C 396.000
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6 Middelen
De vervangingswaarde van het rioleringssysteem in de gemeente Maashorst bedraagt ca. C 313 miljoen. Voor het 
beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende planperiode geven we 
hieraan gemiddeld C 6 miljoen per jaar uit. Geld dat bewoners en ondernemers via de rioolheffing bijeenbrengen. In dit 
hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiële middelen om invulling te geven aan goed en doelmatig 
rioleringsbeheer in 2022-2024.

6.1 Personele middelen
De afgelopen jaren is de personele capaciteit bij zowel voormalige gemeente Uden als Landerd onder druk komen te 
staan. De rioleringszorg en watertaken zijn een steeds complexer werkveld geworden die om een breed scala aan 
competenties en functies vragen. Daarnaast was er veel verloop bij beleidsmedewerkers en werkvoorbereiders de 
afgelopen planperiode. Door inhuur, werving en regionale samenwerking is de druk op personele capaciteit verlicht. 
Voor een periode van 3 jaar (2021, 2022 en 2023) is extra personele capaciteit geregeld om dit op te vangen.

Tabel 9: overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022
Activiteit 2022 2023 2024
Loonkosten C 697.000 C 697.000 C 698.000
Doorbelastingen C 88.000 C 88.000 C 88.000
Extra capaciteit communicatie C 10.000 C 10.000 C 10.000
Extra capaciteit handhaving C 10.000 C 10.000 C 10.000
Overhead C 656.000 C 656.000 C 656.000

TOTAAL (miljoen) MC 1,46 MC 1,46 MC 1,46

6.2 Financiële middelen
In het kostenoverzicht maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een 
goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin 
deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, 
stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden.

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeterings- 
investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die 
meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, -de 
kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen.

6.2.1 Uitgangspunten
Rioolheffing
^ De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2022 C196,46. Dit komt overeen met het tarief zoals 

opgenomen in de Herindelingsscan. De totale verwachtte inkomsten voor 2022 zijn C 5,8 miljoen.
^ Er wordt geen rekening gehouden met kwijtschelding in het tarief;
^ De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de 

geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);
^ Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen - door dotaties aan de voorziening(en) 

- is toegestaan;
^ Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;
^ De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel 

(inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede 
watertaken;

Rente & inflatie
^ De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 0,607o. Deze rente wordt voor het eerst doorbelast 

halverwege het jaar van investering.
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^ Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen;
^ Er vindt per jaar 1,5007o indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie).

BTW
^ Jaarlijks belasten we 2107o BTW door aan de rioolheffing, op basis van directe exploitatiekosten en de 

afschrijvingscomponent van investeringen.

Voorzieningen
^ Het saldo van de Voorziening beklemde middelden derden (BBV 44.2), bedraagt per 1 januari 2022: C1.449.267. Dit 

is het saldo dat eind 2021 aanwezig is in de voorziening van de gemeente Landerd.
^ Het saldo van de Spaarvoorziening toekomstige vervangingen (BBV 44.1d), bedraagt per 1 januari 2022:

C14.361.264. Dit is het saldo dat per 1 januari 2022 aanwezig is in de (spaar)voorziening van de gemeente Uden.
^ Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn;
^ Het saldo egalisatievoorziening wordt in 20 jaar tijd volledig ingezet door deze in gelijke delen te laten vrijvallen ten 

gunste van het tarief;
^ Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en) wordt 

begroot.

Heffingseenheden
^ Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2022: 29.523. Dit aantal eenheden is berekend uit 

de totaal geraamde inkomsten van inwoners en bedrijven gedeeld door de rioolheffing van 2021.
^ Het aantal (equivalente) heffingseenheden stijgt tot het jaar 2030 met 403 
^ tot 29.926, dit is conform circa 5007o van de actuele woningbouwprognose.

Investeringen
^ De investeringen in de planperiode zijn hoofdzakelijk gebaseerd op specifieke projectplanningen en ramingen.
^ De langjarige, cyclische vervangingsinvesteringen zijn bepaald op basis van het beheersysteem en standaard 

levensduren.
^ De onderliggende kostenkengetallen zijn een combinatie van kostenkengetallen Kennisbank en de eigen 

kostenkengetallen. De kostenkengetallen van de Kennisbank (2015) hebben we met 1,25*70 per jaar geïndexeerd om 
ze op prijspeil 2022 te brengen.

^ We sparen voor alle vervangings- en verbeteringsinvesteringen en hanteren hierbij de volgende technische 
levensduren:
^ Vrij-verval riolering 80 jaar;
^ Bouwkundige delen van gemalen, drukriolering en randvoorzieningen 60 jaar;
^ Persleidingen, infiltratie voorzieningen en drainage Z DT-riolering 40 jaar;
^ Elektro-ïmechaniche delen van drukriolering en voor IBA's 20 jaar;
^ Elektro-Zmechaniche delen van gemalen en randvoorzieningen 15 jaar;

^ Indien het saldo in de spaarvoorziening ontoereikend is om alle investeringen af te dekken, blijft een restinvestering 
over. Deze boekwaarde wordt versneld afgelost met spaarbedragen uit latere jaren.

^ARCADIS
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Toerekening van kosten klimaatadaptatie
De gemeente draagt vanuit de rioolheffing bij aan voorzieningen in de buitenruimte als deze functioneel bijdragen aan 
het waterrobuust en veerkrachtig maken van het stedelijk watersysteem. Bijvoorbeeld verlagingen in het groen waar 
overtollig water naar kan wegstromen zoals bermen of speelweides, groene daken/gevels die water vasthouden, of 
waterpartijen voor de opvang van regenwater.

6.2.2 Inkomsten
De wettelijke zorgplichten riolering en ambities bekostigen we uit de rioolheffing. De method en van rioolheffing 
verschillen in Uden en Landerd. In Uden bestaat de rioolheffing uit een vaste eigenarenbelasting en een 
gebruikersbelasting op basis van het jaarlijks watergebruik. In Landerd is de rioolheffing gebaseerd op alleen een 
gebruikersbelasting. Beiden heffingen hebben in de huidige situatie de vuilwaterafvoer als grondslag.

Vuilwaterafvoer als grondslag
De rioolheffing is een belasting die gebaseerd is op het profijtbeginstel. Degene die deze belasting betaalt heeft daar 
een bepaald belang (profijt) bij. Daarmee wordt bedoeld dat er een zekere relatie moet zijn tussen de kosten die 
bekostigd worden met de rioolheffing en het belang van de belastingplichtige bij de gemeentelijke riolering (die bekostigd 
worden met de opbrengsten van de rioolheffing).
De rioolheffing is ten tweede gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel waarbij gelijke gevallen, gelijk behandeld dienen te 
worden. Daarbij draagt eenieder evenredig bij naarmate hij/zij profiteert van de gemeentelijke riolering, die bekostigd 
worden met de opbrengsten van de rioolheffing.
Daarnaast is de rioolheffing gerelateerd aan “de vervuiler betaalt” principe uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij dit 
principe dient er een adequate prikkel aanwezig te zijn voor het efficiënter gebruik van de gemeentelijke riolering.

Hemelwaterafvoer als heffingsgrondslag
Door klimaatverandering neemt de noodzaak om te investeren in maatregelen voor de verwerking van hemelwater 
toe. Een groot deel van de hemelwaterafvoer is afkomstig van particulier terrein. Vanuit dit oogpunt is het logischer om 
met de rioolheffing (ook) te sturen op het verwerken van hemelwater afkomstig van particulier terrein. Dit is 
bijvoorbeeld mogelijk via de WOZ-belasting of een belasting op het afvoerend verhard oppervlak. De WOZ-waarde 
heeft een indirecte relatie met het oppervlak van het perceel en de waarde. Dit oppervlak kan indicatief zijn voor de 
hoeveelheid verhard oppervlak en waterverbruik.

Er geldt een verplichting om binnen twee jaar na samenvoeging van de gemeenten een uniforme heffingssystematiek 
te hanteren. Voor 2022 kan de rioolheffing daarom nog separaat worden vastgesteld voor de twee grondgebieden. De 
gemeenteraad dient een besluit te nemen over de meest wenselijke heffingssystematiek. De voorbereidingen hiertoe 
zijn in gang gezet in de vorm van een notitie met de huidige en mogelijk andere heffingsgrondslagen met voor- en 
nadelen en een vooruitblik.

6.2.3 Uitgaven
De uitgangspunten, voorziene planmaatregelen en jaarlijkse werkzaamheden leiden tot het volgende (theoretisch) 
uitgavenpatroon voor de gemeente Maashorst in de periode 2022 t/m 2100 (geschatte levensduur riolering 80 jaar).
De uitvoering van (verbeter)maatregelen hangen sterk samen met de planning en afstemming met andere boven- en 
ondergrondse werkzaamheden (integrale wijkgerichte aanpak), de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie en 
de daaraan gekoppelde ambities. Dit zal uiteindelijk van invloed zijn op het werkelijke uitgavenpatroon.
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Afbeelding 16: Verwacht uitgavenpatroon gemeente Maashorst voor de periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022.

6.2.4 Kostendekking
In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2100) sparen we voor alle investeringen. De geactiveerde 
(rest)investeringen leiden tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) 
voor een bepaalde duur. De boekwaarde is weergegeven in afbeelding 17.
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Afbeelding 17: Boekwaarden (rest)investeringen voor de periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022.
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Het uitgavenpatroon in afbeelding 16 in combinatie met het boekwaardeverloop in afbeelding 17 en de boekwaarde 
van investeringen uit het verleden leiden tot het lastenpatroon zoals weergegeven in afbeelding 18. Hierin zijn ook de 
benodigde totale baten weergegeven.
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Afbeelding 18: Lastenpatroon versus inkomsten voor de periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022.
De benodigde totale baten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij gaat het om het 
basistarief.
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Afbeelding 19: Verwachtheffingsverloop gemeente Maashorstperiode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022
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Tabel 10: Verwacht heffingsverloop gemeente Maashorstperiode 2022 t/m 2024. Bedragen op prijspeil 2022.
Jaar Benodigde inkomsten 

uit rioolheffing
Aantal (equivalente) 
heffingseenheden

Rioolheffing per 
eenheid

2022 e 5.800.000 29.523 e 196,46
2023 e 5.809.911 29.573 e 196,46
2024 e 5.819.821 29.623 e 196,46

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige, lage rentestand. Naast de 
renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen beïnvloeden zoals 
kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie. Om een kostendekkende 
rioolheffing te behouden, dient de rioolheffing jaarlijks te worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie.

In de berekening van de rioolheffing is nog geen ambitie voor de aanleg van hemelwatermaatregelen 
opgenomen, hoger dan het basis beschermingsniveau tegen wateroverlast. Een indicatie van de 
financiële impact van klimaatregelen wordt in het spoor van de Omgevingswet verkend.

Ter bevordering van lastenegalisatie worden de begrote verschillen tussen totale baten en lasten verwerkt op de 
[Voorziening Riolering] (art. 44.2 BBV). Het verwachte saldoverloop van deze voorziening is weergegeven in 
afbeelding 20.
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Afbeelding 20: Verwacht saldoverloop van de voorziening voor gemeente Maashorst periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 
2022

De spaarvoorziening bevat vanaf 2024 geen positief saldo. In alle resterende beschouwde periode is er elk jaar sprake 
van een restboekwaarde waarop versneld wordt afgelost. Zie ook de boekwaarden grafiek (afbeelding 17).

6.2.5 Risico’s
Het langjarig verloop van de rioolheffing hebben we berekend op basis van een inschatting van de restlevensduur, 
gebaseerd op rioolinspecties, huidige inzichten in mogelijke ontwikkelingen en financiële uitgangspunten. Onvoorziene 
ontwikkelingen, calamiteiten, strengere regelgeving, hogere ambities in het spoor van de Omgevingswet of 
bijvoorbeeld wijzigingen in financiële uitgangspunten kunnen het verloop beïnvloeden. Met name een rentewijziging 
kan het verloop van de rioolheffing aanzienlijk beïnvloeden. De afgelopen jaren hebben we het voordeel gehad van 
een lage(re) rente op leningen ten gunste van geld lenen. Bij een stijgende rente treedt een omgekeerd effect op.
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Bijlage A Begrippen en definities

DEFINITIE VAN BEGRIPPEN 

Doelmatig
Dit vullen we als volgt in:
De goede dingen doen: maatregelen dienen effectief te zijn.
Met de maatregelen voorkomen of beperken we problemen of lossen deze op.
De dingen goed doen: maatregelen dienen efficiënt te zijn.
We nemen geen maatregelen in openbaar gebied als alternatieven op een niet openbare probleemlocatie 
goedkoper of effecti eve r zij n.
Een goede verhouding tussen kosten en rendement.
De kosten van de maatregelen staan in verhouding tot de effecten.
Effectiviteit gaat over de mate waarin het resultaat aan het beoogde doel beantwoordt.
Efficiëntie gaat over het proces om tot dit resultaat te komen.
Doelmatigheid gaat over de combinatie van beide.

Redelijkerwijs
De betekenis hiervan is situatie afhankelijk en wegen we af op basis van kosten-baten, inpasbaarheid en 
maatschappelijke overlast.

Duurzaam
Hiermee doelen we op energie- en grondstoffengebruik, energie- en grondstoffen terugwinning en levensduur.

Aantoonbaar
De te nemen acties zijn te herleiden en hiermee te controleren.

Hydrologisch neutrale ontwikkeling
De ontwikkeling heeft geen negatief effect op de omgeving.

Hydrologisch positieve ontwikkeling
De ontwikkeling heeft geen negatief effect op de omgeving en vermindert bovendien eventueel bestaande 
negatieve effecten.

Aanbod op RWZI
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.

Afvalwaterakkoord
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en 
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van 
(meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.

Afvloeiend regenwater
Neerslag die tot afstroming komt.

Afkoppelen/niet-aankoppelen
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en 
aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard 
oppervlak op een vuilwatersysteem.
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^ARCADIS
Afnamehoeveelheid
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.

Afvalwater
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich 
te ontdoen of zich moet ontdoen. De meerwaarde van water wordt kinderen op een speelse manier 
bijgebracht.

Afvalwaterinstallatie
Een (toekomstige) installatie die het afvalwater ter plaatse verwerkt tot grondstoffen.

Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, 
persleidingen, AWZI).

Algemene regels
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de 
lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of 
het (water)milieu.

Asset management
Maximaliseren van de waarde van bezittingen door het optimaal uitbalanceren van onderhoud en vervanging 
in relatie tot kosten, prestaties en risico’s.

Basisrioleringsplan (BRPj/verbreed BRP
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst voor 
de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel 
verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en 
waterbeheerder.
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en regenwater meer expliciet uitgewerkt.

BBV
Besluit van 17 januari 2003, waarin de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, 
uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en gemeenten staan (Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten).

Bedrijfsafvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.

Blauw-groene verbindingen
Aaneenschakeling van water- en groenvoorzieningen, goed te combineren met natuurontwikkeling en 
opvang/infiltatie van regenwater.

Bruidsschat
Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk 
zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de 
waterschapsverordening komen. Dit noemen we ook wel de 'bruidsschat'.

Circulaire economie
Economie gericht op en maximaal hergebruik van (afval)stoffen.

DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden 
snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.
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^ARCADIS
Drukriolering
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt 
verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. Het systeem is niet 
geschikt voor het transporteren van regenwater.

Energie- en grondstoffenfabriek
Aangepaste RWZI voor de terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater en biomassa.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRPj/verbreed GRP
Een strategische nota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode 
is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het GRP is een verplicht 
planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).
In een verbreed GRP zijn de gemeentelijke watertaken mbt de zorgplichten stedelijk afvalwater, grondwater 
en regenwater concreet uitgewerkt.

Gemengd rioolstelsel (GEM)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.

Gescheiden rioolstelsel (GS)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden Ingezameld en 
afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt 
rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Groene berging
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.

Groen dak
Begroeid dak, heeft niet alleen een beschermende functie, maar vangt ook fijn stof af, werkt verkoelend, 
vertraagt de waterafvoer en draagt positief bij aan vergroening van de stad.

Grondwater
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.

Hemelwaterafvoer
Afvoer van hemelwater voordat het tot afstroming komt over het wegdek of via de riolering.

Hittestress
Het optreden van extreme hitte door een ongunstige combinatie van zonnestraling, temperatuur en 
bebouwing. Dit treedt meestal op in dicht bebouwde centra met een laag ventilatievermogen.

Hoofdrioolgemaal
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt 
getransporteerd naar een AWZI.

Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Hydraulische afvoercapaciteit
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren.

IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank.
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Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.

Ingrijpmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden 
opgesteld.

Infiltratievoorziening
Een waterdoorlatende ondergrondse voorziening die het regenwater opvangt en het langzaam laat 
wegzakken in de bodem.

Inspecteren
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.

Kapitaallasten
De langjarige kosten verband houdend met een nieuwe investering die niet direct is afbetaald.

LCA
Levens Cyclus Analyse, analyse van de benodigde materialen, energie en kosten over de levensduur van 
een object.

Maaiveld
Veelgebruikte term om een hoogte aan te kunnen relateren. Meestal is bedoeld het straatniveau of de hoogte 
van een groenstrook.

Nieuwe sanitatie
Geheel van duurzame sanitaire voorzieningen zoals composttoiletten, natuurlijke filters e.d. voor de lokale 
verwerking van afvalwater.

Omgevingsgericht
Rekening houdend met de gewenste toekomstige inrichting van het openbare gebied.

Ontharden
Verwijderen van bestaande verhardingen.

Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de 
gemeente).

Overlastfrequentie
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van 
o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.

Overnamepunt
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het 
waterschap.

Persleiding
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt 
afgevoerd.

Randvoorziening
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of 
bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de 
waterkwaliteit.
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Regenwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.
Regenwatersysteem Zie "RWA-systeem”.

Regenwateruitlaat
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.

Regenweerafvoer (rwa)
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.

Relinen
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterkingvan de buis. Meestal in de vorm van een in 
te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.

Regenwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van regenwater.

Restlevensduur
Resterende levensduur van een riool, gebaseerd op de toestand van het riool (technische restlevensduur) of 
de leeftijd van het riool (theoretische restlevensduur).

Retentiebassin
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.

Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van 
afvalwater.

Rioleringsbeheer
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.

Rioolheffing
De belasting die bewoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De 
heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens 
het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het 
afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.

Rioleringsbeheerplan (RBP^verbreed RBP
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd.
Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het 
onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.

Rioolbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).

Rioolgemaal
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.

Riooloverstortput
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een 
voorziening of direct op oppervlaktewater.

Rioleringssysteem
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.
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Rioolwaterzuivering (RWZI)
Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.

Riothermie
Techniek om thermische energie (warmte) te onttrekken aan het afvalwater en deze her te gebruiken, 
bijvoorbeeld voor de verwarming van en zwembad.

RWA-systeem
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.

Sanitatie
Geheel van sanitaire voorzieningen zoals waterleiding, riolering, sanitair e.d. en voorlichting over nut en 
noodzaak van hygiënische leefomstandigheden als preventieve maatregeltegen gezondsklachten/ziekten.

Stedelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater 
of ander afvalwater.

Transitie
Een geleidelijke ombuiging van een bestaande situatie naar een toekomstig gewenste situatie. Bijvoorbeeld 
de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Vacuümtoilet
Een vacuüm toilettransporteert d.m.v. drukverschil het afvalwater van toiletten, douches en wastafels. Door 
de kleine leidingdiameters werkt het waterbesparend.

Vacuüm riolering
Rioleringssysteem dat het afvalwater transporteert d.m.v. drukverschil. Dit systeem is niet geschikt voor het 
transport van regenwater.

Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel 
vuilemissiereductie.

Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt ver pompt naar de AWZI 
of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.

Verhard oppervlak
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het 
rioleringssysteem.

Voedselrestenvermaler
Voorziening in de gootsteen die de grove delen vermaalt tot een vloeibare massa

Vrijvervalriolering
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.

Vuilemissie
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten 
wordt geloosd op oppervlaktewater.

Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.
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Vuilwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.

Waarschuwingsmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
benodigd.

Wadi
Een bovengrondse droogstaande groenvoorziening die het regenwater opvangt en langzaam laat wegzakken 
in de bodem

Waterpasserende/waterdoorlatende verharding
Verharding (meestal wegbestrating) die het regenwater laat passeren via grof materiaal in de voegen 
(waterpasserend) of via het poreuze materiaal (waterdoorlatend).

Water-op-straat
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat 
regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.

Wateroverlast
Het verschijnsel dat "water op straat” overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige 
onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).

Zorgplicht stedelijk afvalwater
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de 
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

Zorgplicht hemelwater
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van 
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Zorgplicht grondwater
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de 
zorg van het waterschap of de provincie behoort.
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Bijlage B wetgeving

A) EUROPEES

1. Europese Kaderrichtlijn Water

B) NATIONAAL

1. Waterwet (Ww)

2. Wet Milieubeheer (Wm)

3. Zorgplichten Afval-, Hemel-, en Grondwater

4. Lozingen besluit Afvalwater (Wm)

5. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

6. Wet Informatie Uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (Wibon)

7. Basisregistratie Ondergrond (Bro)

8. Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging (1991)

9. Nationaal Waterplan 2016-2021

10. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) + addendum

11. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

12. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

13. Omgevingswet

14. Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit

^ARCADIS

NADERE INFORMATIE: ZIE WWW.INFOMIL.NL
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A.1 (EUROPEES) KADERRICHTLIJN WATER

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de Europese richtlijn voor de beoordeling van oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in 
Europa. De KRW is daarmee bepalend voor beleidsvorming en maatregelen in veel Nederlandse wateren. De 
Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) is sinds eind 2000 van kracht. Doel van de KRW is om de 
Europese wateren in een ‘goede toestand' te krijgen en om in heel Europa duurzaam met water om te gaan. De 
bescherming van water heeft zowel betrekking op kanalen, rivieren, meren en kustwateren als op grondwater.

B.1 (NATIONAAL) WATERWET

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en 
grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de vervulling van 
maatschappelijke functies door watersystemen. Niet in de laatste plaats levert de Waterwet een belangrijke bijdrage 
aan kabinetsdoelstellingen zoals: vermindering van regels, vereenvoudiging van vergunningstelsels en vermindering 
van administratieve lasten.

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is; in deze gevallen kan dan 
met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel bijvoorbeeld vallen niet 
meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels. Bevoegd gezag kan 
Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie zijn.

Activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

^ Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen;
^ Afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke riolering) afvoeren 

naar een rioolwaterzuiveringsinrichting;
^ Stoffen in zee brengen;
^ Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (aanleg, wijzigen, verwijderen);
^ Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk 

(bijv. een sluis of stuw);
^ Water in de bodem brengen of eraan onttrekken;
^ Grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen in 

verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie;
^ Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken;
^ Grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam lozen of daaraan grote hoeveelheden onttrekken.

B.2 (NATIONAAL) WET MILIEUBEHEER

De Wet Milieubeheer (Wm) bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op watergerelateerde 
onderwerpen, zoals indirecte lozingen, de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en het 
gemeentelijk rioleringsplan.

De Wm kent naast watergerelateerde onderwerpen ook onderdelen die van grote relevantie zijn voor waterzaken. Te 
denken valt aan de afvalstoffenregelgeving, de coördinatie bij vergunningverlening en de samenwerking tussen 
bevoegde gezagen. Samen met de Waterwet biedt de Wm de wettelijke grondslag voor een aantal 
uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke afval-, hemel-, en grondwaterzorgplichten.

B.3 (NATIONAAL) ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER

Zorgplicht stedelijk afvalwater
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 10.33 
is de wettelijke verplichting vastgelegd:

1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het 
grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als 
bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
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2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke 
systemen of andere passende systemen in beheer bij een Gemeente, Waterschap of een rechtspersoon die door een 
Gemeente of Waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het 
gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

Zorgplicht hemelwater
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5 is de wettelijke 
verplichting vastgelegd:

1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene 
die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd 
het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het 
verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het 
transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.

Zorgplicht grondwater
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de wettelijke 
verplichting vastgelegd:

1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het 
Waterschap of de Provincie behoort.

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, 
waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na 
zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het afvoeren naar een 
zuiveringtechnisch werk.

^ARCADIS

B.4 (NATIONAAL) LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB's). Uitgangspunt: de 
lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het 
(water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën:

Particulieren: Besluit lozing afvalwater huishoudens
Bedrijven: Besluit lozen inrichtingen
Openbaar gebied: Besluit lozen buiten-inrichtingen

Besluit lozing afvalwater huishoudens
Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of 
ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de 
kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen 
in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is.

Besluit lozen inrichtingen
Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden weer 
onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriooľ en een ‘vuilwaterriool'. De eisen aan de lozingen op 
schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen. De 
houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een 
vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is.
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^ARCADIS
Besluit lozen buiten inrichtingen
Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer 
plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering 
van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere 
openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door ondernemers als overheden 
plaatsvinden.
Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of 
hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd 
worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater 
afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels.

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is onder 
kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt. Het lozen in een 
vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden 
afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag.
Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorwaarden 
toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone lozing betreft ^ 8 
weken, < 5 m3^ ^ 300 mg/l onopgeloste stoffen).

B.5 (NATIONAAL) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is 
één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning 
heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder de volgende wetten en verordeningen:

- VROM-wetten
Woningwet 
Gebruiksbesluit 
Wet milieubeheer 
Wet ruimtelijke ordening

- Monumentenwet
- Mijnbouwwet
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
- Flora- en faunawet
- Natuurbeschermingswet

- Diverse gemeentelijke en provinciale

(bouwvergunning)
(vergunning en melding)
(milieuvergunning en meldingsplicht)
(afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning) 
(monumentenvergunning);
(mijnbouwmilieuvergunning);
(indirecte lozingen);
(ontheffing).
(handeling in een beschermd natuurgebied met 
gevolgen voor habitat en soorten);
(zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning verordeningen

en de aanlegvergunning)

B.6 (NATIONAAL) WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008)

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatie- 
uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) oftewel de Grondroerdersregeling van 
kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie-uitwisseling tussen grondroerders (de 
gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt 
via een digitaal loket bij het Kadaster.

B.7 (NATIONAAL) BASISREGISTRATIE ONDERGROND

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen 
gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere
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onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van 
werkzaamheden.

De wet verplicht het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond 
centraal te registreren. Ondernemers en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt 
voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse

Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van 
Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het 
beheer ervan is met het oog op de benod igde expertise in handen van TNO.

De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over 
sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van 
bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen.

^ARCADIS

B.8 (NATIONAAL) WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving.

Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging
1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.

2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter.

3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig 

centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste 

omhulsel is het tweede lid van toepassing.

4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand.

5. Het d erd e en vierde lid zijn ni et van to epassing o p bestaande g raven.

6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid kan worden
vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt begraven.

B.9 (NATIONAAL) NATIONAAL WATERPLAN 2016-2021

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP beschrijft 
welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) 
kansen die water biedt komen in het NWP aan bod. In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen 
opgenomen. Deze geven aan hoe de waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de 
stroomgebieden Rijn (Waal), Maas, Schelde en Eems.
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^ARCADIS

B.10 (NATIONAAL) BESTUURSAKKOORD WATER______________________________________________________
In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering van de 
organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, 
minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de 
waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar.

In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen:

^ Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector 
^ Cybersecurity binnen de watersector
^ Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven 
^ Implementatie Omgevingswet in de waterketen.

B.11 (NATIONAAL) BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN

Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort 
gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht 
in de financiële positie.

B.12 (NATIONAAL) DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. 
Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van 
overstromingen.

B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat 
het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al 
mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 
2022 in werking.

B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland. 
De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal 
in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle 
bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. 
Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals 
kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater 
vervuild raakt.

NADERE INFORMATIE?

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op:

^ helpdeskwater.nl 
^ infomil.nl 
^ riool.net 
^ stowa.nl
• wetten.overheid.nl
^ samenwerkenaanwater.nl
• ruimtelijkeadaptatie.nl 
^ omgevingswet.nl

61 Onze referentie: D10035757:44 - Datum: 7 september 2021



POW&R MAASHORST

^ARCADIS
Bijlage C Ontwikkelingen

Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en 
ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven.

Klimaatverandering
Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt 
grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het (hemel) watersysteem en de 
afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer 
uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het 
kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door 
wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte 
(klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen 
opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatveerkrachtige leefomgeving te hebben.

Participatie en bewustzijn
We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatveerkrachtig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan 
vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om 
gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere 
ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze wijze worden niet alleen niet alleen (potentiële) problemen 
opgelost, maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt 
gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te 
kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden 
ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de 
omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en 
transparanter.

Uitputting energie en grondstoffen
Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een 
transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse 
energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en 
reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder 
andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, 
kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 10007o 
energieneutraal en klimaatveerkrachtig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 10007o hernieuwbare energie in 2050.

Bodemdaling
Kust- en deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met bodemdaling. Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook 
de bodem in deze laaggelegen gebieden. Nederland vormt hier geen uitzondering op. Sterker, in Nederland daalt de 
bodem al ruim duizend jaar. De maatschappelijke kosten van bodemdaling zijn enorm. In gebieden in Nederland met 
een slappe grond lopen deze in de miljarden euro's. Bodemdaling wordt vaak veroorzaakt door menselijk handelen: 
bijvoorbeeld door de onttrekking van delfstoffen of grondwater, of drainage van slappe klei- en veengronden. In veel 
gevallen draagt een combinatie van verschillende factoren bij aan de totale bodemdaling. Ook beweegt de bodem op 
de ene plek anders of sneller dan op de andere. Dit verschil in bodembeweging brengt schade toe aan wegen, huizen, 
kunstwerken en ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, riolering). Bodemdaling wordt steeds vaker ervaren als 
een probleem. Klei- en veengebieden zijn het meest gevoelig, maar ook in zandgebieden kan ongelijke zetting leiden 
tot schade.

Energietransitie
De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe 
ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en 
grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen 
gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en 
samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de 
randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht 
moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden 
en welk budget hieraan gehangen wordt.
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^ARCADIS
Vitaliteit
Bij langdurige uitval van de water infrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, 
kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel 
slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van 
deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen 
personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan 
veroorzaken is dit proces vitaal. Ten tijde van het opstellen van dit plan wordt op rijksniveau van verschillende soorten 
van infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit al gebeurd.
Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater 
wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de 
waterketen.

Omgevingswet
Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit POW&R is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt 
naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke 
ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de 
belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 
2022 zal het POW&R naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en 
programma's.

In dit GRP hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekeni ng te houden met de beoogde 
opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Wet Milieubeheer, Waterwet, 
Wro, Wabo etc.

Structuurplan
Structuurvisie

Kademota 

Bouwstenen I visies 

Agenda's

Beheer Openbare Ruimte 

Ontwikkelprogramma's 

Impulsen I Initiatieven

Bestemmingsplannen

Verordeningen

Beleidsregels

etc.

Omgevingsvergunning (milieu, kap, 

reclame, bouw en sloop) 

Standplaatsvergunning 

Ligplaatsvergunning 

etc.

OMGEVINGSWET
Omgevingsvisie

Programma’s
THEMA ’ GEBIED ’ MILIEU i PROJECT 1JPROGRAMMATISCHEİ

AANPAK
Economie 1 Bmnenstad’centnjm Gebiedsgericht UitvoeringSļ 1 Nationale of regiona*e

Wonen Woongebied Milieubeleid programma^ samenwerkings-
Landschap 1 Bedrijventerrein Geluid voor programmes
Welstand Butengebied Lucht 1 concreet gebied

etc. EHS Gezondheid
etc. i etc. i

OmaevīnasDlan

Omgevingsvergunning

Figuur 1: Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet 
gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt 
niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief 
neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct 
betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet 
plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te 
ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de 
verplichting tot het opstellen van een POW&R te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum 
geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma's invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met 
dit POW&R sorteren we hierop voor. In dit POW&R zal regelmatig een kader als onderstaand terug te vinden zijn 
waarin de link met de Omgevingswet wordt gelegd.
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^ARCADIS
Bijlage D Evaluatie

Legenda:

® Uitgevoerd

À In uitvoering

9 In voorbereiding

X Heroverwogen/niet meer van toepassing

Uitgesteld

Evaluatie gemeente Uden

Activiteiten 2017-2021 Status Toelichting

PLANVORMING

Beo ordelen i nspecti eresultaten en 

opstellen maatregelenplan ®
Jaarl ij ks wordt een maatregelenprogramma o pgesteld om 

te komen tot gerichte onderhoudsmaatregelen.

Diensten door derden
Via een raamcontract worden diverse taken aan derden 

uitbesteed.

Voorbereidi ng p rojecten voor 

uitvoering volgend jaar

Diverse onderzo eken vinden plaats om te p rioriteren en 

voor uitvoering van werken.

ONDERZOEK

Evaluatie meten 8, monitoren ® Evaluatie is uitgevoerd, project wordt opnieuw leven in 

geblazen in as50 verband.

Inspectieronde hoofdgemalen 2 De hoofdgemalen worden frequent geïnspecteerd door 

eigen dienst (nu ca. 2 á 3 x per jaar, wordt elk kwartaal)

Inhaalslag opsporen foutaansluitingen 

drukriolering A

In 2017/18 is dit proces uitgevoerd, maar door te weinig 

juridische dwangmiddelen heeft dit tot onvoldoende 

resultaten geleid. Daarom is eind 2020 opnieuw gestart 

met een gewijzigde aanpak (in gesprek gaan en uitleggen), 

om de fo utaansluitingen te verhelpen. Met d eze werkwijze 

halen we betere resultaten, maar kost het ook meer tijd en 

energie. Doel is om juridische dwangmiddelen te 

beperken.

Toezicht en handhaving riolering A
Toezicht is een continu proces bij onderhoudsmaatregelen 

en bij reconstructies. Handhaving is lastig en wordt niet 

veel op ingezet.

Onderzoek risico-gestuurd beheer

(Assetmanagement/gedifferentieerd
beheer) ® Onderzoek is uitgevoerd, we zijn nu bezig het risico 

gestuurd beheer ons eigen te maken.

Onderzoek vervuilingsgraad 

persleiding X
Inmeten rioolobjecten À Continu proces. Geschiedt door eigen d ienst en door 

externen

Aanbesteding grondwatermonitoring

Exploitatie grondwatermonitoring ® In 2021 nieuw contact in voorbereiding (BRO open data)

Piloto nderzoek verwaarden 

afvalwaterstromen en verminderen 

mediciinresten
0 Inzameling medicijnresten geregeld, campagne gevoerd 

voor vermindering medicijnresten (jaarlijks terug kerend)

BEHEER & ONDERHOUD

Binnendienst
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Activiteiten 2017-2021 Status Toelichting

Reinigen en inspecteren riolen @
Vervangen kolken @ Wordt jaarlijks gedaan, budget niet voldoende

Herstelwerkzaamheden o p basis van 

inspectieresultaten 0
Wo rtelfrezen 0 Bedrag wortelfrezen is niet toereikend voor de opgave

Acties uit risico-inventarisatie 

gemeentelijke rioolgemalen 

waterschap Aa en Maas 0 Maatregelen uit BRP ook in voorbereiding en uitvoering

Inspecteren en reinigen IT-riolen 0 Binnen 10-jaar cyclus

Kolkenreiniging (2x perjaar) 0 In 2018 is budget verhoogd van 70K naar 140K (excl. 

indexatie)

Onderhoud Programmatuur 0 Door samenwerking bij hoofdpost is bedrag ruim gebleken.

Beheer Riolering 0
Inspecteren en reinigen drukriolen en 

persleidingen 0 We leggen pigpunten aan bij kwetsbare strengen, en 

breiden dit de komende jaren uit.

Buitendienst

Bag geren vijvers - Mel le 0
Bag geren vijvers - Non nenveld @
Onderhoud riolering 0
Onderhoud water & groen tbv. 

riolering À
Onderhoud waterdoorlatende 

verharding

Kosten herstel schade 0
Diensten door derden

Onderhoud Installaties À
Aankoop Z vervanging pompen

Rempl ace d rukri oleri ng h eelt plaatsgevonden als g root 

vervangingsproject van vervangen van pompen.

Onderhoud drukriolering À Via piggen van leidingen en aanbrengen pigpunten

Kosten herstel schade À
Onderhoud installaties

Kosten herstel schade À
NEN keuring gemalen

VERBETERINGSMAATREGELEN

Ambitie 500Zo afkoppelen À
Er zijn nog een aantal projecten in voorberáding om uit te 

voeren in 2021 - 2022. Waar we afkoppelen toepassen is

1000Zo. Do el stelling afkoppelen op eigen terrein n iet 

gehaald.

Rem place drukri oleri ng

Persleiding ziekenhuis 0
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Activiteiten 2017-2021 Status Toelichting

BBB Cellostraat @
Verg roten d iameter strengen Houtkers

Afkoppelen Hoevenseveld 2 À Uitvoering i n 2023 - 2024 (a.g.v. wijzigi ng wijkonderhoud 

Area)

Afkoppelen Hoevenseveld 3 À In voorbereiding, uitvoering in 2022

Afkoppelen Odiliapeel

Diverse p rojecten aangelegd, Rechtestraat wo rdt n og 

gedaan. In de toekomst mogelijk nog Beukenlaan en 

Zwaluwestraat?

Groen-en infiltratievoorzieningen 

(waterd oorlatende verharding)

X
(D

Er worden geen waterdoorlatende verhardingen o p 

rijbanen meer toegepast i.v.m. hoge onderhoudskosten.
Wel uitvoering met berging van water in de fundering.

Verd er wo rdt d it bud get i ngezet voor g roen en 

infiltratievoorzieningen op industrieterreinen.

VERVANGINGSMAATREGELEN

Vervangen/renoveren riolering À Continu proces

Vervangen/renoveren E/M 

onderdelen rioolgemalen À
Continu proces

Vervangen/renoveren E/M 

onderdelen drukriolering À
Continu proces

Vervangen/renoveren E/M 

onderdelen randvoorzieningen À
Continu proces

OVERIGE MAATREGELEN
Maatreg elen d rukriolering en 

persleidingen 0 Cyclisch inspecteren en maatregelenprogramma opstellen.

Urgente maatregelen X
Er komen nauwelijks calamiteiten voor waar deze 

kred ieten voor worden aangewend, alle maatregelen zijn 

g ep l ande werkzaamheden.

Wateroverlastprojecten X Krediet niet gebruikt. Er is in 2019 2,5 miljoen aan krediet 

vrijgegeven om hemelwaterproblematiek op te lossen.

Aan p assen o pvoergemaal

Oosterheidestraat X
Aanleg huisaansluitingen 0
FACILITAIR Z OVERIG

Contributie stichting RIONED

Stimulering waterbewustzijn À Blijft aandacht voor nodig, wel verschillende acties 

uitgevoerd. Jaarlijks terugkerend

Extra capaciteit communicatie À
Aanschaf en vervanging apparatuur
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Evaluatie gemeente Landerd

Activiteiten 2017-2020 Status Toelichting

PLANVORMING

EVZ Lindewiel - GaalseHeide ®
Project Wijst met aandacht voor beleving, 

educatie en recreatie

Stedelijke Water Opgave Reek ® Onder meer reconstructie Rozenlaan Reek in 2020 uitgevoerd.

Uitvoering inrichtingsplan GGOR Natte Natuur 

Parel Hooge Raam ® Gebiedsproces Hoge Raam nog steeds actueel.

ONDERZOEK
Onderzoek capaciteit persleiding van waterschap 

vanaf Zeeland naar Haps 0
Waterkwaliteit, er wordt momenteel een 

inventarisatie gehouden binnen As50+ X Heroverweging plaatsgevonden. Op dit moment uitwerking meetplan 

extern e overstorten n aar o ppervlaktewater.

Onderzoeken versterking recreatieve 

gebruiksmogelijkheden Maashorst

Ontwikkelen recreatieve Wijstroute, samen met 

gemeenten langs de peelrandbreuk 0
De interactie tussen overstorten gemeente en 

watergangen Waterschap. 0 Watergangen in rekenmodel Vrij-verval stelsel meegenomen. 

Waterkwaliteitsspoor in relatie tot meetplan.

Uitvoeren Klimaatstresstest en risicoanalyse per 

sector 0
In 2020 is een klimaatstresstest uitgevoerd (online beschikbaar 

as50.klimaatstresstest.net) en er is een analyse per NAS sector 

gemaakt. Input voor omgevingsvisie.

Modelberekening rioolstelsel ® Rioolstelsel Landerd getoetst op functioneren bij hevige regenval.

Uitwerken hemelwaterstructuurplan 0 Hemelwaterstructuurplan ontworpen om functioneren rioolstelsel bij 

hevige reg enval te verbeteren.

BEHEER & ONDERHOUD

Onderhoud grote rioolgemalen en pompputten 0 Jaarlijks onderhoud uitgevoerd. Enkele rioolgemalen zijn 

gerenoveerd.

Reinigen kolken In planperiode frequentie verhoogd naar tweemaal per jaar.

Reinigen en inspecteren riolering. Uitgevoerd.

Reiniging en inspectie leidingen, rioolgemalen, 

persrioolputten en vacuümrioolput
Uitgevoerd.

Onderhoud en controle:

minigemalen en vacuümputten, gemaalpompen, 

overstorten, vacuümstation, sloten en vijvers
0 Uitgevoerd.

Storingen en reparatie 0 Enkele gemalen relatief veel storingen door slecht rioolgebruik. 

Informatie is verstrekt door middel van folder.

VERBETERINGSMAATREGELEN

Uitvoeren maatregelen watervisie Maashorst X In heroverweging in relatie tot hemelwaterstructuurplan.

Afkoppelen regenwater bedrijven langs

Voederheil tijdens rioolvervanging 0 Uitgevoerd.

Afkoppelen regenwater bij grote 

bedrijven/gebouwen X Uitvoering in relatie tot hemelwaterstructuurplan.

Uitvoeren maatregelen t.b.v. Gewenst Grond en 

Oppervlaktewater Regiem [GGOR]l andelij k 

gebied
0 Uitvoering loopt. Momenteel ook voorbereiding voor GGOR

Maashorst i.r.t. droogteproblematiek.

Afkoppelen regenwater kindcentrum Morgenzon Uitgevoerd.
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Activiteiten 2017-2020 Status Toelichting
Aanpassing riolering en groenvak tbv bestrijding 

wateroverlast Netjeshof Schaijk 0
In overleg met bewoners en Mooiland zijn groenvoorziening en 

riolering aangepast om wateroverlast te voorkomen, dan wel sterk te 

verminderen.

Werkzaamheden M Borretstraat Reek tbv 

bestrijding wateroverlast (į) In combinatie met verkeerskundige werkzaamheden zijn gelijktijdig 

aanpassingen aan de riolering uitgevoerd, waardoor de kans op 

wateroverlast sterk is verminderd.

Werkzaamheden perceel Schutsboomstraat tbv 

bestrijding wateroverlast Q)
In overleg met bewoner is een inrit aangepast met een verhoging en 

zijn speciale schotten voorzien voor in de deuren. Hierdoor is risico 

op schade door wateroverlast sterk verminderd.

VERVANGINGSMAATREGELEN
Rioolvervanging en renovatie bestek 2019

Op basis van inspectieresultaten zijn op door heel de gemeente op 
tal van locaties renovaties uitgevoerd om levensduur van 

rioleringsstelsel te verlengen.

Reconstructie en verbetering Riolering

Rozenlaan Reek Q) Reconstructie in nauw overleg met omgeving uitgevoerd.
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Bijlage E Kaartmateriaal
Gemeente Maashorst wil al het relevante kaartmateriaal digitaal beschikbaar maken met gebruikmaking van een GIS- 
viewer. Op deze manier zijn de kaarten goed toegankelijk en meer actueel. Het volgende voor dit plan relevante 
kaartmateriaal is beschikbaar en opvraagbaar via o.a. https://gemuden.maps.arcgis.com/ (Galerij openbare ruimte ^ 
Stedelijk Water)

^ overzicht hoofdstructuur rioleringssysteem inclusief lozingspunten en kunstwerken (zie kaart stedelijk water en 
riolering voor lozingspunten)

• hemelwaterstructuurkaart 
^ waterkansenkaart
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Overzicht bodemverontreiniging Uden

Bron: ODBN



Bijlage F Kostendekking

POW&R MAASHORST

^ARCADIS
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Algemeen_____________________________________________________________________________ fr ARCADIS ESgs*"*

v4.10
v4.10 © Arcadis 2021
Kevin Gortmaker kevin.aortmaker@arcadis.com +31 6 2706 0128 YAGcR

ALGEMEEN startjaar 2022

Opdrachtgever: Gemeente Maashorst (in 2021: Uden 7 Landerd) beschouwde periode 80

Project: GRP 2022-2026 prijspeil 2022

Projectnummer: aantal heffingseenheden (in startjaar) 29.523 eenheden

rioolheffing (in startjaar, nominaal) 196,46

m
ACTIVERINGSG EG EVENS

vrij-verval riolering 

gemalen, bouwkundig 

gemalen, E/M 

persleidingen 

drukriolering, bouwkundig 

drukriolering, E/M 

IBA's

randvoorziening, bouwkundig (BBB 7 BBL) 
randvoorziening, bouwkundig overig

randvoorziening, E/M

infiltratie voorzieningen

drainage 7 DT-riolering

technische
levensduur afschrijvings-termijn Afschrijvings-vorm

PERCENTAGES (nominaal)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:

Afschrijvingsvorm (default) lineair
Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):

Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2022):

Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2022):

80 jaar 80 jaar lineair

jaar 60 jaar lineair

15 jaar 15 jaar lineair

çfi) VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2022)40 jaar 40 jaar lineair

jaar 60 jaar lineair
Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

jaar 20 jaar lineair

jaar 20 jaar lineair Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

jaar 60 jaar lineair Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)
60 jaar

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

BTW:

BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :

BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:
0,0

factor BTW-vast bedrag (indien van toepassing)
0,5

15 jaar 15 jaar lineair

40 jaar 40 jaar lineair

40 jaar 40 jaar lineair

Tijdstip eerste afschrijving

Tijdstip rentetoerekening

begin volg.jaar (saldo 1/1)

halverwege

0,6007o in 2022
0,60% vanaf 2023

1,50% per jaar

1,25% per jaar

Startsaldi (nominaal)

« 14.361.264

« 1.449.267

21,0007o

afschrijvingen
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Exploitatie

PLANVORMING_________________________________________ ļ FCL ECL ļ In ļ Kosten ūElkeXJaar ūťm
Binnendienst (Beheer algemeen)
Beoordelen inspectieresultaten en opstellen maatregelenplan 67200000/38041 2022 Ê 35.000 1

Planvorming algemeen 67200000/38041 2022 Ê 60.000 1

Voorbereiding projecten voor uitvoering volgend jaar NKG 2022

Opstellen breed uitvoerings programma 67200000/38041 2024 Ê 40.000 5

ONDERZOEK Q FCL ECL In B Kosten B Elke X jaar B t/m Fl
Binnendienst (Beheer algemeen)
Structureel
Databeheer: Meten & Monitoren aan overstorten 67200000/38113 2022 Ê 30.000 1

Databeheer: Inmeten rioolobjecten 67200000/38113 2022 Ê 10.000 1

Projectbasis
Onderzoek; nieuwe processen gemeente Maashorst 67200000/38113 2022 Ê 15.000
Onderzoek; Innovatie rioolbeheer 67200000/38113 2023 Ê 15.000
Onderzoek: Instandhouding Vacuuminstallatie Zeeland 67200000/38113 2024 Ê 20.000

Databeheer: Inmeten rioolobjecten 67200000/38113 2022 Ê 10.000 1 2023

| Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.)
Structureel
Toezicht en handhaving Derden 54450000/10000 2022 Ê 15.000 1

Inspectieronde hoofdgemalen 67200001/38113 2023 Ê 15.000 5

Projectbasis
Onderzoek foute aansluitingen 67200001/38113 2022 Ê 25.000 1 2024
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ONDERHOUD QFCLECL In H Kosten H Elke X jaar rļ t/m Fl
Binnendienst (Beheer algemeen)
Onderhoud programmatuur 67200000/38099 2022 C 20.000 1

Beheer riolering 67200000/38108 2022 C 50.000 1

Bestrijding zwerfvuil PM 2022 C 150.000 1

Reiniging winkelcentra PM 2022 C 90.000 1

Vegen wegen PM 2022 C 100.000 1

Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.)
Verrekening hemelwaterstructuurplan (zie ook binnendienst) 67200001/38108 2022 1

Reiniging en inspectie riolen 67200001/38108 2022 C 125.000 1

Inspecteren en reinigen IT riolen 67200001/38108 2022 C 30.000 1

Vervangen kolken 67200001/38108 2022 C 100.000 1

Herstelwerkzaamheden op basis van inspectie 67200001/38108 2022 C 280.000 1

Wortelfrezen (3 jaar 100 K extra) 67200001/38108 2022 C 100.000 1 2024

Wortelfrezen (structureel) 67200001/38108 2022 C 100.000 1

Kolken- en lijngoten reiniging (2x per jaar) 67200001/38108 2022 C 130.000 1

Onderhoud riolering algemeen 67200001/38108 2022 C 400.000 1

Onderhoud waterdoorlatende bestrating 67200001/38108 2022 C 35.000 1

Onderhoud water & groen tbv. riolering 67200001/38106 2022 C 65.000 1

Kosten herstel schade Z vervangen ivm rattenproblematiek 67200001/38077 2022 C 20.000 1

Diensten door derden 67200001/38033 2022 C 10.000 1

Onderhoud installaties Z telemetrie 67200001/38110 2022 C 30.000 1

Buitendienst (mechanische riolering)
Inspecteren en reinigen drukriolen en persleidingen 67200002/38113 2022 C 40.000 1

Aankoop Z vervanging pompen 67200002/32035 2022 C 40.000 1

Onderhoud drukriolering 67200002/38108 2022 C 80.000 1

Kosten herstel schade 67200002/38077 2022 C 15.000 1

Buitendienst (Pompen, gemalen en randvoorzieningen)
Onderhoud installaties 67200003/38110 2022 C 95.000 1

Kosten herstel schade 67200003/38077 2022 C 16.000 1

Onderhoud riolering - NEN keuring gemalen 67200003/38108 2022 C 8.000 1

MAATREGELEN____________________________ ļ FCL ECL ļ In ļ Kosten ŪEIkeXjaar ūťm
Binnendienst (Beheer algemeen)
Wateroverlastprojecten 67200000/38114 2022 C - 1

Buitendienst (mechanische riolering)
Maatregelen drukriolen en persleidingen (foampunten) İ67200002/38114 2022 C 25.000 1 2024

Buitendienst (huisaansluitingen)
Aanleg huisaansluitingen 67200100/38134 2022 C 10.000 1 2024
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FACILITAIR 1 OVERIG Q FCL ECL In QKosten QElkeXjaar H t/m

Binnendienst (Beheer algemeen)
Contributie stichting RIONED 67200000/38004 2022 c 5.000 1

Stimulering waterbewustzijn 67200000/38004 2022 c 35.000 1

Bijdrage subsidieregeling afkoppelen/vergroenen 67200000/38004 2022 c 20.000 1

Samenwerking M50+ 67200000/38004 2022 c 35.000 1

Databeheer: muteren gegevens 67200000/38113 2022 c 50.000
Bijdrage RNOB Klimaatadaptatie 67200000/38004 2022 c 16.000 1

Exploitatie grondwatermonitoring 67200001/38113 2022 c 50.000 1

Bijdrage GR 2022 c 92.711 1

Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.)
Telefoonkosten 67200001/38024 2022 c 5.000 1

Overige uitgaven niet duurzame goederen en diensten 67200001/38004 2022 c 3.000 1

Aanschaf en vervangen apparatuur 67200001/32021 2022 c 4.000 1

Electriciteitsverbruik 67200001/38008 2022 c 68.000 1

| Buitendienst (mechanische riolering)
Electriciteitsverbruik 67200002/38008 2022 c 46.000 1

Buitendienst (Pompen, gemalen en randvoorzieningen)
Electriciteitsverbruik 67200003/38008 2022 c 50.000 1

Telefoonkosten 67200003/38024 2022 c 15.000 1

FCL ECLBLOONKOSTEN Kosten ElkeXjaar Q t/m Toelichting
Loonkosten 697.238
Doorbelastmgen 86.332 Zwerfvuil, winkelcentra, wegen
Extra capaciteit communicatie 445000:'100C 0.000
Extra capaciteit handhaving 445000/100C 0.000

FCL ECLŪOVERHEAD Elke X jaar Q t/m Toelichting
81.4-0 656.056

k FCL ECļ t | In ļjŗ Kosten Į- Elke X jaar ^ | t/m |^| ToelichtingOVERIG - NIE I BI W PLICH 1IG
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Projecten planperiode ŴARCADIS Design A Consultancy 

for natural and
buiLt assets

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden I Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

v4.1 O

YAGcR

Locatie ~9 Project 2022 □ 2023 □ 2024 □ 2025 □ 2026 □ 2032 D
Uden Aanleg HWA Bitswijk 6 450.000
Uden Aanleg HWA Violiersstraat 6 670.000
Uden Aanleg HWA Oude Maasstraat 6 999.200
Uden Aanleg HWA Vijfhuis Morel 6 466.000
Uden Aanleg HWA Hoenderbosplein 6 60.000
Uden Aanleg HWA Jochem de Wildtstraat 6 46.000
Uden Hoevenseveld, fase 3 6 1.100.300
Uden 2020 AFVOER RIOOLOVERSTORTWATER DE LEIJGRAAF 6 37.500
Uden Hoevenseveld, fase 2 6 1.176.000
Uden Aanleg HWA st Annastraat 202 6 150.000
Uden Aanleg HWA Gruunsel 6 2.600.000
Schaijk Zandstraat (korte termijn) 6 15.000
Schaijk Klumperstraat/Scheperstraat 6 450.000
Zeeland Voor-oventie 6 250.000
Schaijk Schutsboomstraat 6 700.000
Schaijk Bossestraat 6 850.000
Zeeland Voederheil 6 650.000
Zeeland Vlasroot 6 750.000
Schaijk Netjeshof eo 6 450.000
Schaijk Pastoor van Winkelstraat 6 1.000.000
Reek Monsegneur Suijsstraat 6 850.000
Zeeland Damaststraat eo (wijk) 6 1.400.000
Zeeland Brouwerspad 6 170.000
Zeeland Kloosterstraat/Nonnenhof 6 70.000
Zeeland Puttelaar 6 450.000
Schaijk Zandstraat/Molenaarsstraat en omgeving 6 2.822.000
Schaijk Repellaan e.o. 6 1.200.000
Schaijk Industriepark Louwstraat 6 2.200.000.
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Verbeteringsmaatregelen
Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden Í Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

^ARCADIS
ŴARCADISI for natural and ^

v4.10 ~-«*a4ĘĪĒ0:''

YAGcR
in BRM aanleg

Object:
vrij-verval
riolering

infiltratie
voorzieningen

infiltratie
voorzieningen

gemalen, E/M
gemalen,

bouwkundig
persleidingen

Activiteit: overig overig overig overig overig
Financieringswijze Verbetering: cf. vervanging cf. vervanging cf. vervanging cf. vervanging cf. vervanging cf. vervanging cf. vervanging cf. vervanging cf. vervanging

In geval van act: Afschrijvingsvorm: lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair lineair
In geval van act: Afschrijvingstermijn: 80 40 40 80 80 80 15 60 40

lē - ē - ē 21.632.000 H 21.632.000 ŝ 7.755.000 ŝ 100.000 ŝ 100.000 ŝ 9.687.000 ŝ 850.000 ŝ 3.050.000 ŝ 34.000 ŝ - ŝ 56.000

Jaar
Totaal via
Activeren

Totaal via 
Exploitatie

Totaal cf. 
vervanging

TOTAAL Uden

FCL 77220337 
groen en 

infiltratievoorzieni 
ngen 2017

FCL 77220343 
groen en 

infiltratievoorzieni 
ngen 2018

Schaijk Reek Zeeland Tunnelgemalen
Gemaal

Ruitersweg

Drukriool
Verlengde
Noordlaan

2022 ē - ē - ē 4.606.500 ŝ 4.606.500 ē 3.791.500 ē 100.000 ē 465.000 ē ē 250.000
2023 ē - ē - ē 2.103.500 ŝ 2.103.500 ē 1.213.500 ē 100.000 ē 700.000 ē ē - ē 34.000 ē 56.000
2024 ē - ē - ē 2.250.000 ŝ 2.250.000 ē - ē 850.000 ē ē 1.400.000
2025 ē - ē - ē 3.200.000 ŝ 3.200.000 ē 2.750.000 ē 450.000 ē - ē -
2026 ē - ē - ē 3.250.000 ŝ 3.250.000 ē - ē 1.000.000 ē 850.000 ē 1.400.000
2027 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2028 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2029 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2030 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2031 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2032 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2033 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2034 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2035 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2036 ē - ē - ē 622.200 ŝ 622.200 ē 622.200 ē - ē -
2037 ē - ē - ē - ŝ -
2038 ē - ē - ē - ŝ -
2039 ē - ē - ē - ŝ -
2040 ē - ē - ē - ŝ -
2041 ē - ē - ē - ŝ -
2042 ē - ē - ē - ŝ -

77 Onze referentie: D10035757:44 - Datum: 7 september 2021



POW&R MAASHORST

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2022)
Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026 
Projectnummer:
3007.3374

ŴARCÄDIS
(ÂARCADIS l

Ï4.1Û M#

YAGcR

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

ē

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060 
2061 
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080 
2081 
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100 
2101

EXPLOITATIE
6 8 240 000 6 4 785 000 6 162 620 000 6 105 000 6 35 626 880 6 52 484 497 6 64 445 600 t 328 306 977

Planvorming Onderzoek Onderhoud Maatregelen Facilitair Z 
Overig

Overhead Loonkosten TOTAAL

INVESTERINGEN
265 287 961 6 2 761 207 6 13 702 074 6 3 122 275 6 11 542 182 6 19 980 890 6 5 112 975 6 7 406 017 6 2 162 407 6 21 632 000 t 352 847 537

78

95 000 6 105 000 6 2 129 000 6 35 000 6
95 000 6 120 000 6 2 129 000 6 35 000 6

î 135 000 6 100 000 6 2 129 000 6 35 000 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 70 000 6 2 029 000 6 6

î 135 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6
95 000 6 55 000 6 2 029 000 6 6

Onze referentie: D10035757:44 - Datum:

vrij-verval
riolering

gemalen,
bouwkundig

drukriolering,
bouwkundig

drukriolering, E/M randvoorziening,
bouwkundig

randvoorziening, E/M infiltratie
voorzieningen

drainage Z DT- 
riolering

711 6 656 056 6 805 570 t 4 320 337 6 3 852 400 6 6 540 543 6 6 6 6 - 6 6 623 388 6 6 - 6 4 606 500 t 9 622 831
711 6 656 056 6 805 570 t 4 285 337 6 1 753 700 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 2 103 500 t 3 857 200
711 6 656 056 6 805 570 t 4 305 337 6 298 000 6 6 243 274 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 2 250 000 t 2 791 274
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 215 593 6 6 128 000 6 6 6 1 921 642 6 31 089 6 6 6 6 - 6 3 200 000 t 5 496 324
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 215 593 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 3 250 000 t 3 465 593
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 215 593 6 6 70 980 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 622 200 t 908 772
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 215 593 6 6 45 113 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 622 200 t 882 905
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 215 593 6 6 192 458 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 622 200 t 1 030 251
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 184 590 6 6 42 000 6 297 000 6 6 26 180 6 - 6 6 100 000 6 6 - 6 622 200 t 1 271 970
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 184 590 6 6 142 930 6 6 6 6 - 6 6 368 875 6 6 - 6 622 200 t 1 318 595
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 184 590 6 6 219 589 6 36 701 6 6 6 - 6 6 160 948 6 6 - 6 622 200 t 1 224 028
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 184 590 6 94 999 6 272 606 6 456 203 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 622 200 t 1 630 597
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 184 590 6 6 414 702 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 622 200 t 1 221 491
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 1 018 789 6 6 6 6 537 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 622 200 t 1 647 525
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 1 018 789 6 73 076 6 179 399 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 622 200 t 1 893 464
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 1 018 789 6 62 067 6 607 001 6 6 6 6 - 6 673 620 6 726 703 6 6 - 6 t 3 088 179
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 1 018 789 6 62 067 6 6 6 6 2 497 611 6 - 6 6 6 6 - 6 t 3 578 467
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 1 018 789 6 6 243 274 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 1 262 063
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 236 597 6 338 000 6 128 000 6 204 034 6 439 831 6 549 789 6 - 6 6 6 6 - 6 t 3 896 251
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 236 597 6 62 067 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 2 298 664
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 236 597 6 6 70 980 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 2 307 577
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 2 236 597 6 6 45 113 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 2 281 710
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 2 236 597 6 6 192 458 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 2 429 055
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 495 932 6 6 42 000 6 348 6 10 109 590 6 1 921 642 6 31 089 6 6 100 000 6 6 - 6 t 15 700 601
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 495 932 6 6 142 930 6 6 6 6 - 6 6 368 875 6 6 - 6 t 4 007 737
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 495 932 6 6 219 589 6 6 6 6 - 6 6 160 948 6 10 999 6 - 6 t 3 887 468
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 3 495 932 6 6 272 606 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 3 768 537
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 3 495 932 6 6 414 702 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 3 910 633
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 6 787 703 6 6 6 1 393 6 6 26 180 6 - 6 6 6 6 - 6 t 6 815 276
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 6 787 703 6 6 179 399 6 6 6 6 - 6 6 6 771 958 6 - 6 t 7 739 061
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 6 787 703 6 104 619 6 607 001 6 98 721 6 6 6 - 6 674 000 6 726 703 6 25 499 6 - 6 t 9 024 245
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 6 787 703 6 6 6 371 843 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 7 159 546
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 6 787 703 6 141 766 6 243 274 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 7 172 743
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 6 752 233 6 6 128 000 6 6 6 6 - 6 376 098 6 6 168 741 6 - 6 t 7 425 072
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 6 752 233 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 4 006 6 6 596 6 t 6 762 836
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 6 752 233 6 6 70 980 6 6 614 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 6 829 827
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 6 752 233 6 6 45 113 6 6 6 2 497 611 6 - 6 1 136 234 6 6 6 - 6 t 10 431 191
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 6 752 233 6 56 000 6 192 458 6 81 743 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 7 082 434
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 848 344 6 6 42 000 6 6 6 549 789 6 - 6 6 100 000 6 100 000 6 - 6 t 4 640 133
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 848 344 6 6 142 930 6 6 6 6 - 6 585 902 6 368 875 6 6 - 6 t 4 946 051
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 848 344 6 6 219 589 6 6 6 6 - 6 6 160 948 6 6 - 6 t 4 228 881
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 3 848 344 6 166 311 6 272 606 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 4 287 261
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 3 848 344 6 64 949 6 414 702 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 4 327 995
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 338 775 6 139 816 6 6 6 531 986 6 1 921 642 6 31 089 6 6 6 6 - 6 t 5 963 308
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 338 775 6 28 000 6 179 399 6 6 6 6 - 6 615 375 6 6 6 - 6 t 4 161 549
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 338 775 6 6 607 001 6 6 6 6 - 6 378 126 6 726 703 6 6 - 6 t 5 050 604
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 3 338 775 6 62 067 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 3 400 842
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 3 338 775 6 74 852 6 243 274 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 3 656 901
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 5 518 643 6 120 609 6 128 000 6 297 000 6 20 944 6 26 180 6 - 6 6 6 6 - 6 t 6 111 377
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 5 518 643 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 5 518 643
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 5 518 643 6 6 70 980 6 36 701 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 5 626 325
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 5 518 643 6 65 255 6 45 113 6 456 203 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 6 085 214
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 5 518 643 6 90 067 6 192 458 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 5 801 168
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 965 930 6 6 42 000 6 6 537 6 6 6 - 6 6 100 000 6 6 - 6 t 4 114 467
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 965 930 6 59 318 6 142 930 6 6 6 6 - 6 6 368 875 6 6 - 6 t 4 537 054
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 3 965 930 6 31 318 6 219 589 6 6 6 6 - 6 6 160 948 6 6 - 6 t 4 377 785
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 3 965 930 6 171 711 6 272 606 6 6 6 2 497 611 6 - 6 6 6 6 - 6 t 6 907 857
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 3 965 930 6 6 414 702 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 4 380 632
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 155 800 6 6 6 204 034 6 6 549 789 6 - 6 6 6 6 - 6 t 2 909 622
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 155 800 6 6 179 399 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 2 335 199
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 155 800 6 6 607 001 6 6 6 6 - 6 6 726 703 6 6 - 6 t 3 489 503
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 2 155 800 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 2 155 800
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 2 155 800 6 6 243 274 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 2 399 074
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 4 314 544 6 6 128 000 6 348 6 6 1 921 642 6 31 089 6 6 6 6 - 6 t 6 395 624
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 4 314 544 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 4 314 544
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 4 314 544 6 6 70 980 6 6 6 6 - 6 6 6 10 999 6 - 6 t 4 396 523
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 4 314 544 6 6 45 113 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 4 359 657
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 4 314 544 6 6 192 458 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 4 507 002
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 5 255 579 6 6 42 000 6 1 393 6 6 26 180 6 - 6 6 100 000 6 6 - 6 t 5425152
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 5 255 579 6 6 142 930 6 6 6 6 - 6 6 368 875 6 771 958 6 - 6 t 6 539 343
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 5 255 579 6 6 219 589 6 98 721 6 6 6 - 6 6 160 948 6 25 499 6 - 6 t 5 760 336
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 5 255 579 6 94 999 6 272 606 6 371 843 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 5 995 026
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 5 255 579 6 6 414 702 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 5 670 281
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 705 719 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 168 741 6 - 6 t 2 874 460
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 705 719 6 73 076 6 179 399 6 6 6 6 - 6 6 6 4 006 6 6 596 6 t 2 968 797
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 2 705 719 6 62 067 6 607 001 6 6 614 6 6 6 - 6 673 620 6 726 703 6 6 - 6 t 4 781 724
711 6 656 056 6 805 570 t 4 100 337 6 2 705 719 6 62 067 6 6 6 6 2 497 611 6 - 6 6 6 6 - 6 t 5 265 397
711 6 656 056 6 805 570 t 4 125 337 6 2 705 719 6 6 243 274 6 81 743 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 3 030 736
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 205 006 6 338 000 6 128 000 6 6 439 831 6 549 789 6 - 6 6 6 100 000 6 - 6 t 1 760 626
711 6 656 056 6 805 570 t 4 085 337 6 205 006 6 62 067 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 - 6 t 267 073

Datum: 7 september 2021

6 24 357 6 13 193 6

Jaar IBA's Verbetering OTAAL



POW&R MAASHORST

Uitgaven - NOMINAAL
Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden I Landerd) 
Project:
GRP 2022-2026 
Projectnummer:
3007.3374

^ARCADIS
ŔARCADISIS

V4.1Ū

YAGcR

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

Jaar

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060 
2061 
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080 
2081 
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100 
2101

79

EXPLOITATIE
6 15 728 947 6 8 997 469 6 310 154 842 6 106 583 6 67 962 196 6 100 186 903 6 123 019 281 t 626 156 221

Planvorming Onderzoek Onderhoud Maatregelen Facilitair I 
Overig

Overhead Loonkosten TOTAAL

INVESTERINGEN
535 840 406 6 5 728 273 6

vrij-verval
riolering

gemalen,
bouwkundig

95 000 6 105 000 6 2 129 000
96 425 6 121 800 6 2 160 935

ì 139 080 6 103 023 6 2 193 349
99 339 6 57 512 6 2 121 681

ì 100 830 6 58 375 6 2 153 507
ì 102 342 6 59 251 6 2 185 809
ì 103 877 6 76 541 6 2 218 596
ì 149 829 6 61 041 6 2 251 875
ì 107 017 6 61 957 6 2 285 653
ì 108 622 6 62 886 6 2 319 938

110 251 6 63 830 6 2 354 737
111 905 6 82 456 6 2 390 058
161 408 6 65 759 6 2 425 909
115 287 6 66 745 6 2 462 298
117 017 6 67 747 6 2 499 232
118 772 6 68 763 6 2 536 721

ì 120 554 6 88 829 6 2 574 772
ì 173 883 6 70 841 6 2 613 393
ì 124 197 6 71 904 6 2 652 594
ì 126 060 6 72 982 6 2 692 383
ì 127 951 6 74 077 6 2 732 769
ì 129 870 6 95 694 6 2 773 760
ì 187 321 6 76 316 6 2 815 367
ì 133 796 6 77 461 6 2 857 597
ì 135 803 6 78 623 6 2 900 461
ì 137 840 6 79 802 6 2 943 968
ì 139 907 6 103 090 6 2 988 128

201 798 6 82 214 6 3 032 950
ì 144 136 6 83 447 6 3 078 444
ì 146 298 6 84 699 6 3 124 620
ì 148 493 6 85 969 6 3 171 490
ì 150 720 6 111 057 6 3 219 062

217 394 6 88 568 6 3 267 348
ì 155 276 6 89 896 6 3 316 358
ì 157 605 6 91 245 6 3 366 104
ì 159 969 6 92 613 6 3 416 595
ì 162 368 6 119 640 6 3 467 844

234 195 6 95 413 6 3 519 862
ì 167 276 6 96 844 6 3 572 660
ì 169 785 6 98 297 6 3 626 250
ì 172 332 6 99 771 6 3 680 643
ì 174 917 6 128 886 6 3 735 853

252 294 6 102 787 6 3 791 891
ì 180 204 6 104 328 6 3 848 769
ì 182 907 6 105 893 6 3 906 501
ì 185 650 6 107 482 6 3 965 098
ì 188 435 6 138 847 6 4 024 575

271 793 6 110 730 6 4 084 943
ì 194 130 6 112 391 6 4 146 217
ì 197 042 6 114 077 6 4 208 411
ì 199 998 6 115 788 6 4 271 537

202 998 6 149 577 6 4 335 610
292 798 6 119 288 6 4 400 644
209 134 6 121 077 6 4 466 654
212 271 6 122 894 6 4 533 654
215 455 6 124 737 6 4 601 658
218 686 6 161 137 6 4 670 683
315 426 6 128 507 6 4 740 743
225 296 6 130 435 6 4 811 855
228 676 6 132 391 6 4 884 032
232 106 6 134 377 6 4 957 293
235 587 6 173 591 6 5 031 652
339 804 6 138 439 6 5 107 127
242 708 6 140 515 6 5 183 734
246 349 6 142 623 6 5 261 490
250 044 6 144 762 6 5 340 412
253 795 6 187 007 6 5 420 519
366 065 6 149 138 6 5 501 826
261 466 6 151 375 6 5 584 354
265 388 6 153 645 6 5 668 119
269 368 6 155 950 6 5 753 141
273 409 6 201 459 6 5 839 438
394 356 6 160 664 6 5 927 030
281 673 6 163 074 6 6 015 935
285 898 6 165 520 6 6 106 174
290 186 6 168 003 6 6 197 767
294 539 6 217 029 6 6 290 733
424 834 6 173 080 6 6 385 094
303 441 6 175 677 6 6 480 870
307 993 6 178 312 6 6 578 084

Onze referentie :D10035757

35 000 6
35 525 6
36 058 6

- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6

494 711 6 656 056 6 805 570 t 4 320 337 6 3 852 400
451 382 6 665 897 6 817 654 t 4 349 617 6 1 780 006
458 152 6 675 886 6 829 918 t 4 435 466 6 307 007
465 025 6 686 024 6 842 367 t 4 271 949 6 225 440
472 000 6 696 314 6 855 003 t 4 336 028 6 228 822
479 080 6 706 759 6 867 828 t 4 401 068 6 232 254
486 266 6 717 360 6 880 845 t 4 483 486 6 235 738
493 560 6 728 121 6 894 058 t 4 578 485 6 239 274
500 964 6 739 042 6 907 469 t 4 602 102 6 207 939
508 478 6 750 128 6 921 081 t 4 671 134 6 211 058
516 105 6 761 380 6 934 897 t 4 741 201 6 214 224
523 847 6 772 801 6 948 920 t 4 829 988 6 217 437
531 705 6 784 393 6 963 154 t 4 932 328 6 220 699
539 680 6 796 159 6 977 601 t 4 957 771 6 1 236 353
547 775 6 808 101 6 992 265 t 5 032 138 6 1 254 899
555 992 6 820 223 6 1 007 149 t 5 107 620 6 1 273 722
564 332 6 832 526 6 1 022 257 t 5 203 269 6 1 292 828
572 797 6 845 014 6 1 037 591 t 5 313 518 6 1 312 220
581 389 6 857 689 6 1 053 154 t 5 340 927 6 2 923 994
590 110 6 870 554 6 1 068 952 t 5 421 041 6 2 967 854
598 961 6 883 613 6 1 084 986 t 5 502 357 6 3 012 372
607 946 6 896 867 6 1 101 261 t 5 605 398 6 3 057 557
617 065 6 910 320 6 1 117 780 t 5 724 168 6 3 103 421
626 321 6 923 975 6 1 134 546 t 5 753 696 6 4 923 590
635 716 6 937 834 6 1 151 565 t 5 840 001 6 4 997 444
645 251 6 951 902 6 1 168 838 t 5 927 601 6 5 072 406
654 930 6 966 180 6 1 186 371 t 6 038 606 6 5 148 492
664 754 6 980 673 6 1 204 166 t 6 166 555 6 5 225 719
674 725 6 995 383 6 1 222 229 t 6 198 364 6 10 298 454
684 846 6 1 010 314 6 1 240 562 t 6 291 340 6 10 452 931
695 119 6 1 025 468 6 1 259 171 t 6 385 710 6 10 609 725
705 546 6 1 040 851 6 1 278 058 t 6 505 293 6 10 768 870
716 129 6 1 056 463 6 1 297 229 t 6 643 131 6 10 930 403
726 871 6 1 072 310 6 1 316 687 t 6 677 399 6 11 036 385
737 774 6 1 088 395 6 1 336 438 t 6 777 560 6 11 201 930
748 841 6 1 104 721 6 1 356 484 t 6 879 223 6 11 369 959
760 073 6 1 121 292 6 1 376 832 t 7 008 048 6 11 540 509
771 474 6 1 138 111 6 1 397 484 t 7 156 539 6 11 713 616
783 046 6 1 155 183 6 1 418 446 t 7 193 455 6 6 776 158
794 792 6 1 172 510 6 1 439 723 t 7 301 357 6 6 877 800
806 714 6 1 190 098 6 1 461 319 t 7 410 877 6 6 980 967
818 815 6 1 207 950 6 1 483 239 t 7 549 658 6 7 085 682
831 097 6 1 226 069 6 1 505 487 t 7 709 625 6 7 191 967
843 563 6 1 244 460 6 1 528 069 t 7 749 394 6 6 333 255
856 217 6 1 263 127 6 1 550 991 t 7 865 635 6 6 428 253
869 060 6 1 282 074 6 1 574 255 t 7 983 619 6 6 524 677
882 096 6 1 301 305 6 1 597 869 t 8 133 126 6 6 622 547
895 327 6 1 320 824 6 1 621 837 t 8 305 455 6 6 721 885
908 757 6 1 340 637 6 1 646 165 t 8 348 298 6 11 277 228
922 389 6 1 360 746 6 1 670 857 t 8 473 522 6 11 446 386
936 224 6 1 381 157 6 1 695 920 t 8 600 625 6 11 618 082
950 268 6 1 401 875 6 1 721 359 t 8 761 687 6 11 792 353
964 522 6 1 422 903 6 1 747 179 t 8 947 334 6 11 969 239
978 990 6 1 444 246 6 1 773 387 t 8 993 488 6 8 730 624
993 675 6 1 465 910 6 1 799 988 t 9 128 390 6 8 861 583

1 008 580 6 1 487 899 6 1 826 988 t 9 265 316 6 8 994 507
1 023 708 6 1 510 217 6 1 854 392 t 9 438 825 6 9 129 424
1 039 064 6 1 532 870 6 1 882 208 t 9 638 820 6 9 266 366
1 054 650 6 1 555 864 6 1 910 441 t 9 688 541 6 5 112 565
1 070 470 6 1 579 201 6 1 939 098 t 9 833 869 6 5 189 254
1 086 527 6 1 602 890 6 1 968 185 t 9 981 377 6 5 267 093
1 102 825 6 1 626 933 6 1 997 707 t 10 168 295 6 5 346 099
1 119 367 6 1 651 337 6 2 027 673 t 10 383 746 6 5 426 290
1 136 157 6 1 676 107 6 2 058 088 t 10 437 310 6 11 022 893
1 153 200 6 1 701 248 6 2 088 959 t 10 593 869 6 11 188 236
1 170 498 6 1 726 767 6 2 120 294 t 10 752 777 6 11 356 060
1 188 055 6 1 752 669 6 2 152 098 t 10 954 142 6 11 526 400
1 205 876 6 1 778 959 6 2 184 380 t 11 186 244 6 11 699 296
1 223 964 6 1 805 643 6 2 217 145 t 11 243 947 6 14 464 767
1 242 324 6 1 832 728 6 2 250 402 t 11 412 606 6 14 681 738
1 260 959 6 1 860 219 6 2 284 159 t 11 583 795 6 14 901 964
1 279 873 6 1 888 122 6 2 318 421 t 11 800 722 6 15 125 494
1 299 071 6 1 916 444 6 2 353 197 t 12 050 762 6 15 352 376
1 318 557 6 1 945 190 6 2 388 495 t 12 112 924 6 8 022 390
1 338 336 6 1 974 368 6 2 424 323 t 12 294 618 6 8 142 726
1 358 411 6 2 003 984 6 2 460 687 t 12 479 037 6 8 264 867
1 378 787 6 2 034 044 6 2 497 598 t 12 712 729 6 8 388 840
1 399 468 6 2 064 554 6 2 535 062 t 12 982 093 6 8 514 672
1 420 461 6 2 095 523 6 2 573 088 t 13 049 059 6 654 813
1 441 767 6 2 126 955 6 2 611 684 t 13 244 795 6 664 636
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- Datum: 7 september 2021
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19 851 6 
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23 029 047 t 681 647 585

Verbetering TOTAAL

4 606 500 t 9 622 831
2 135 053 t 3 915 058
2 318 006 t 2 875 640
3 346 171 t 5 747 387
3 449 432 t 3 678 254

670 286 t 979 006
680 340 t 965 407
690 546 t 1 143418
700 904 t 1 432 865
711 417 t 1 507 668
722 089 t 1 420 534
732 920 t 1 920 760
743 914 t 1 460 437
755 072 t 1 999 359
766 398 t 2 332 285

t 3 860 941
t 4 541 022
t 1 625 562
t 5 093 727
t 3 050 214
t 3 107 971
t 3 119 229
t 3 370 468
t 22 112 368
t 5 729 072
t 5 640 504
t 5 549 961
t 5 845 616
t 10 340 288
t 11 918 003
t 14 105 619
t 11 358 809
t 11 550 443
t 12 136 125
t 11 219 520
t 11 500 619
t 17 828 362
t 12 286 441
t 8 170 338
t 8 839 634
t 7 671 268
t 7 893 828
t 8 088 360
t 11 311 679
t 8 012 368
t 9 869 957
t 6 745 658
t 7 362 361
t 12 488 466
t 11 446 386
t 11 844 777
t 13 003 014
t 12 581 999
t 9 057 614
t 10137 718
t 9 928 571
t 15 901 633
t 10 235 313
t 6 900 286
t 5 621 088
t 8 525 623
t 5 346 099
t 6 038 627
t 16 339 681
t 11 188 236
t 11 571 832
t 11 646 920
t 12 221 165
t 14 931 477
t 18 268 000
t 16 333180
t 17 253 615
t 16 563 785
t 8 522 703
t 8 934 446
t 14 606 214
t 16 324 892
t 9 537 472
t 5 623 651
t 865 858



POW&R MAASHORST

Kostendekkingsplan
Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden Z Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

Wacht-
jaren

Periode 1 2
Periode 2 -

Stijgings-
jaren
35

Stijgings- Heffing
percentage start

1.56«fc f 196.46 (in 2024)
- f 338.21 (in 2059)

Heffing
eind

f 338.21 (vanaf 2059) 
f 338.21 (vanaf 2059)

ŴARCADIS
v4 10

YAGcR

^ARCADIS

Financieringsmethode:
IDEAAL COMPLEX ^|60 917 jaarlijkse inzet egalisatievoorziening

Heffing in startjaar: Heffing in eindjaar:
f 196.46 f 338.21

LASTEN - vast prijspeil (2022) 

Spaarvoorziening
Rioolvervanging (BBV 44.1d) Kapitaallasíen Exploitatie
f 311 692 711 f 11 766 794 f 19 532 185 f - f 211 376 880 f 52 484 497 f 64 445 600

Jaar Inflatie
factor Dotatie Rentelasten

restinvesteringen
Oud, na BCF

excl. BTW Nieuw BTW plichtig Overhead Loonkosten

2022 1.0000 f 60 917 f - f 785 733 f - f 2 858 711 f 656 056 f 805 570
2023 1.0150 f 108 877 f - f 754 673 f - f 2 823 711 f 656 056 f 805 570
2024 1.0302 f 114 399 f 5 477 f 732 783 f - f 2 843 711 f 656 056 f 805 570
2025 1.0457 f 479 199 f 26 605 f 716 427 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2026 1.0614 f 583 557 f 50 021 f 694 882 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2027 1.0773 f 770 693 f 58 802 f 618 467 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2028 1.0934 f 932 501 f 58 712 f 556 935 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2029 1.1098 f 1 023 389 f 58 032 f 546 084 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2030 1.1265 f 1 202 977 f 57 986 f 527 959 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2031 1.1434 f 1 315 779 f 57 733 f 517 657 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2032 1.1605 f 1 443 272 f 56 671 f 497 205 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2033 1.1779 f 1 558 888 f 55 811 f 472 716 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2034 1.1956 f 1 646 518 f 54 256 f 463 346 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2035 1.2136 f 1 816 112 f 52 274 f 452 971 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2036 1.2318 f 1 939 345 f 51 315 f 441 470 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2037 1.2502 f 2 141 684 f 53 954 f 362 957 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2038 1.2690 f 2 237 575 f 60 359 f 355 912 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2039 1.2880 f 2 325 206 f 60 603 f 352 253 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2040 1.3073 f 2 505 935 f 61 382 f 337 695 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2041 1.3270 f 2 628 526 f 64 073 f 331 125 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2042 1.3469 f 2 713 692 f 61 305 f 311 186 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2043 1.3671 f 2 831 423 f 58 023 f 301 676 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2044 1.3876 f 2 934 850 f 54 459 f 295 806 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2045 1.4084 f 3079 196 f 90 587 f 289 921 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2046 1.4295 f 3 174 077 f 129 475 f 284 267 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2047 1.4509 f 3307 118 f 132 306 f 278 530 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2048 1.4727 f 3 425 230 f 133 597 f 273 085 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2049 1.4948 f 3 533 982 f 134 246 f 267 615 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2050 1.5172 f 3 714 727 f 143 375 f 262 372 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2051 1.5400 f 3 838 933 f 162 658 f 257 225 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2052 1.5631 f 3 960 779 f 187 508 f 251 215 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2053 1.5865 f 4 069 024 f 209 475 f 245 646 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2054 1.6103 f 4 174 676 f 225 005 f 239 383 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2055 1.6345 f 4 359 432 f 240 478 f 234 666 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2056 1.6590 f 4 500 545 f 253 388 f 230 037 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2057 1.6839 f 4 650 493 f 263 518 f 222 335 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2058 1.7091 f 4 771 637 f 283 613 f 217 166 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2059 1.7348 f 4 898 836 f 303 293 f 199 327 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2060 1.7608 f 4 962 420 f 304 706 f 185 355 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2061 1.7872 f 4 972 478 f 299 422 f 181 174 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2062 1.8140 f 4 985 743 f 292 908 f 175 364 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2063 1.8412 f 4 979 958 f 284 468 f 171 898 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2064 1.8688 f 4970 194 f 276 482 f 161 351 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2065 1.8969 f 5 024 993 f 273 697 f 158 160 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2066 1.9253 f 5 037 275 f 270 058 f 150 818 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2067 1.9542 f 5 046 976 f 263 742 f 147 831 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2068 1.9835 f 5 040 751 f 255 141 f 144 900 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2069 2.0133 f 5 029 675 f 242 595 f 139 242 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2070 2.0435 f 5 085 387 f 238 420 f 136 476 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2071 2.0741 f 5 087 434 f 239 455 f 133 761 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2072 2.1052 f 5 090 882 f 239 033 f 131 096 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2073 2.1368 f 5 074 443 f 240 292 f 128 482 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2074 2.1689 f 5 045 341 f 242 133 f 125 855 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2075 2.2014 f 5 100 517 f 238 220 f 123 338 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2076 2.2344 f 5 111 226 f 230 321 f 120 868 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2077 2.2679 f 5 122 748 f 223 246 f 117 049 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2078 2.3020 f 5 107 317 f 223 327 f 114 595 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2079 2.3365 f 5 079 624 f 223 395 f 112 291 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2080 2.3715 f 5 142 727 f 211 743 f 109 638 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2081 2.4071 f 5 163 171 f 193 819 f 107 428 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2082 2.4432 f 5 181 888 f 177 804 f 105 071 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2083 2.4799 f 5 183 044 f 161 326 f 102 613 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2084 2.5171 f 5 174 620 f 141 872 f 100 535 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2085 2.5548 f 5 233 245 f 135 464 f 97 267 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2086 2.5931 f 5 237 847 f 134 374 f 94 256 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2087 2.6320 f 5251 103 f 127 367 f 88 985 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2088 2.6715 f 5 243 391 f 120 517 f 85 921 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2089 2.7116 f 5 226 138 f 114 148 f 80 349 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2090 2.7523 f 5 247 491 f 111 164 f 105 169 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2091 2.7936 f 5 297 997 f 114 155 f 60 754 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2092 2.8355 f 5 305 892 f 117 758 f 51 184 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2093 2.8780 f 5 290 963 f 119 664 f 46 891 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2094 2.9212 f 5 261 999 f 121 349 f 44 385 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2095 2.9650 f 5 321 626 f 113 833 f 41 269 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2096 3.0094 f 5340 127 f 98 095 f 38 941 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2097 3.0546 f 5 351 412 f 88 198 f 37 752 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2098 3.1004 f 5 341 864 f 85 190 f 33 088 f - f 2 638 711 f 656 056 f 805 570
2099 3.1469 f 5 323 316 f 77 009 f 30 143 f - f 2 663 711 f 656 056 f 805 570
2100 3.1941 f 5 398 560 f 58 643 f 23 068 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570
2101 3.2420 f 5 444 910 f 31 868 f 6 865 f - f 2 623 711 f 656 056 f 805 570

afschrijvngen 

BTW compensatie
f 671 298 667 f 47 784 547 f 719 083 214
SUBTOTAAL

excl. BTW BTW SUBTOTAAL
incl. BTW

f 5 166 988 f 734 565 f 5 901 552
f 5 148 888 f 721 940 f 5 870 828
f 5 157 997 f 722 742 f 5 880 739
f 5 307 568 f 674 268 f 5 981 835
f 5 413 797 f 670 874 f 6 084 671
f 5 533 299 f 655 975 f 6 189 275
f 5 648 485 f 647 192 f 6 295 677
f 5 752 842 f 651 067 f 6 403 908
f 5 874 258 f 639 742 f 6 514 000
f 5 976 506 f 638 430 f 6 614 937
f 6 082 485 f 634 966 f 6 717 451
f 6 187 752 f 633 817 f 6 821 570
f 6 289 456 f 637 860 f 6 927 317
f 6 406 694 f 628 024 f 7 034 718
f 6 517 468 f 626 331 f 7 143 799
f 6 643 932 f 610 653 f 7 254 586
f 6 754 184 f 612 921 f 7 367 106
f 6 863 399 f 617 986 f 7 481 386
f 6 990 349 f 607 104 f 7 597 453
f 7 109 061 f 606 275 f 7 715 336
f 7 171 520 f 602 625 f 7 774 145
f 7 291 459 f 604 286 f 7 895 745
f 7 410 452 f 608 795 f 8 019 247
f 7 545 041 f 599 639 f 8 144 680
f 7 673 155 f 598 920 f 8 272 075
f 7 803 291 f 598 172 f 8 401 463
f 7 932 250 f 600 625 f 8 532 875
f 8 061 180 f 605 162 f 8 666 342
f 8 205 812 f 596 085 f 8 801 897
f 8 344 153 f 595 418 f 8 939 572
f 8 484 840 f 594 561 f 9 079 400
f 8 624 482 f 596 934 f 9 221 416
f 8 764 401 f 601 252 f 9 365 653
f 8 919 913 f 592 233 f 9 512 146
f 9 069 307 f 591 623 f 9 660 931
f 9 221 683 f 590 359 f 9 812 042
f 9 372 753 f 592 765 f 9 965 518
f 9 526 794 f 594 600 f 10 121 394
f 9 537 819 f 583 575 f 10 121 394
f 9 538 410 f 582 983 f 10 121 394
f 9 539 352 f 582 042 f 10 121 394
f 9 536 661 f 584 733 f 10 121 394
f 9 533 364 f 588 030 f 10 121 394
f 9 542 187 f 579 206 f 10 121 394
f 9 543 488 f 577 905 f 10 121 394
f 9 543 886 f 577 507 f 10 121 394
f 9 541 128 f 580 265 f 10 121 394
f 9 536 849 f 584 545 f 10 121 394
f 9 545 621 f 575 773 f 10 121 394
f 9 545 987 f 575 407 f 10 121 394
f 9 546 348 f 575 046 f 10 121 394
f 9 543 554 f 577 840 f 10 121 394
f 9 538 667 f 582 727 f 10 121 394
f 9 547 412 f 573 982 f 10 121 394
f 9 547 752 f 573 642 f 10 121 394
f 9 548 380 f 573 014 f 10 121 394
f 9 545 577 f 575 817 f 10 121 394
f 9 540 647 f 580 746 f 10 121 394
f 9 549 445 f 571 948 f 10 121 394
f 9 549 755 f 571 638 f 10 121 394
f 9 550 100 f 571 293 f 10 121 394
f 9 547 320 f 574 073 f 10 121 394
f 9 542 365 f 579 029 f 10 121 394
f 9 551 314 f 570 080 f 10 121 394
f 9 551 813 f 569 580 f 10 121 394
f 9 552 793 f 568 601 f 10 121 394
f 9 550 166 f 571 227 f 10 121 394
f 9 545 971 f 575 422 f 10 121 394
f 9 549 161 f 572 233 f 10 121 394
f 9 558 243 f 563 151 f 10 121 394
f 9 560 172 f 561 222 f 10 121 394
f 9 557 855 f 563 538 f 10 121 394
f 9 553 070 f 568 324 f 10 121 394
f 9 562 066 f 559 328 f 10 121 394
f 9 562 500 f 558 893 f 10 121 394
f 9 562 699 f 558 694 f 10 121 394
f 9 560 480 f 560 914 f 10 121 394
f 9 555 805 f 565 589 f 10 121 394
f 9 565 608 f 555 786 f 10 121 394
f 9 568 981 f 552 412 f 10 121 394

Voorziening Beklemde 
Middelen Derden (BBV 44.2)

f -1 258 982 f 717 824 233

Dotatie TOTAAL
1 Jaar

f -101 552 f 5 800 000 2022
f -60 917 f 5 809 911 2023
f -60 917 f 5 819 821 2024
f -60 917 f 5 920 918 2025
f -60 917 f 6 023 753 2026
f -60 917 f 6 128 357 2027
f -60 917 f 6 234 760 2028
f -60 917 f 6 342 991 2029
f -60 917 f 6 453 083 2030
f -60 917 f 6 554 019 2031
f -60 917 f 6 656 534 2032
f -60 917 f 6 760 652 2033
f -60 917 f 6 866 399 2034
f -60 917 f 6 973 800 2035
f -60 917 f 7 082 881 2036
f -60 917 f 7 193 668 2037
f -60 917 f 7 306 188 2038
f -60 917 f 7 420 468 2039
f -60 917 f 7 536 536 2040
f -60 917 f 7 654 419 2041
f - f 7 774 145 2042
f - f 7 895 745 2043
f - f 8 019 247 2044
f - f 8 144 680 2045
f - f 8 272 075 2046
f - f 8 401 463 2047
f - f 8 532 875 2048
f - f 8 666 342 2049
f - f 8 801 897 2050
f - f 8 939 572 2051
f - f 9 079 400 2052
f - f 9 221 416 2053
f - f 9 365 653 2054
f - f 9 512 146 2055
f - f 9 660 931 2056
f - f 9 812 042 2057
f - f 9 965 518 2058
f - f 10 121 394 2059
f - f 10 121 394 2060
f - f 10 121 394 2061
f - f 10 121 394 2062
f - f 10 121 394 2063
f - f 10 121 394 2064
f - f 10 121 394 2065
f - f 10 121 394 2066
f - f 10 121 394 2067
f - f 10 121 394 2068
f - f 10 121 394 2069
f - f 10 121 394 2070
f - f 10 121 394 2071
f - f 10 121 394 2072
f - f 10 121 394 2073
f - f 10 121 394 2074
f - f 10 121 394 2075
f - f 10 121 394 2076
f - f 10 121 394 2077
f - f 10 121 394 2078
f - f 10 121 394 2079
f - f 10 121 394 2080
f - f 10 121 394 2081
f - f 10 121 394 2082
f - f 10 121 394 2083
f - f 10 121 394 2084
f - f 10 121 394 2085
f - f 10 121 394 2086
f - f 10 121 394 2087
f - f 10 121 394 2088
f - f 10 121 394 2089
f - f 10 121 394 2090
f - f 10 121 394 2091
f - f 10 121 394 2092
f - f 10 121 394 2093
f - f 10 121 394 2094
f - f 10 121 394 2095
f - f 10 121 394 2096
f - f 10 121 394 2097
f - f 10 121 394 2098
f - f 10 121 394 2099
f - f 10 121 394 2100
f - f 10 121 394 2101

BATEN - vast prijspeil (2022)

Rioolheffing
2 392 274 f 23 999 f 717 824 233 f - f - f 717 824 233
Heffings- Heffing Stijging SUBTOTAAL Kwijt- Overige TOTAAL

eenheden pier 1/1 per 31/12 m schelding baten
29 523 f 196.46 - f 5 800 000 f - f - f 5 800 000
29 573 f 196.46 - f 5 809 911 f - f - f 5 809 911
29 623 f 196.46 1.6y0 f 5 819 821 f - f - f 5 819 821
29 674 f 199.53 1.6y0 f 5 920 918 f - f - f 5 920 918
29 724 f 202.65 1.6y0 f 6 023 753 f - f - f 6 023 753
29 775 f 205.82 1.6y0 f 6 128 357 f - f - f 6 128 357
29 825 f 209.04 1.6y0 f 6 234 760 f - f - f 6 234 760
29 876 f 212.31 1.6y0 f 6 342 991 f - f - f 6 342 991
29 926 f 215.63 1.6y0 f 6 453 083 f - f - f 6 453 083
29 926 f 219.01 1.6y0 f 6 554 019 f - f - f 6 554 019
29 926 f 222.43 1.6y0 f 6 656 534 f - f - f 6 656 534
29 926 f 225.91 1.6y0 f 6 760 652 f - f - f 6 760 652
29 926 f 229.45 1.6y0 f 6 866 399 f - f - f 6 866 399
29 926 f 233.03 1.6y0 f 6 973 800 f - f - f 6 973 800
29 926 f 236.68 1.6y0 f 7 082 881 f - f - f 7 082 881
29 926 f 240.38 1.6y0 f 7 193 668 f - f - f 7 193 668
29 926 f 244.14 1.6y0 f 7 306 188 f - f - f 7 306 188
29 926 f 247.96 1.6y0 f 7 420 468 f - f - f 7 420 468
29 926 f 251.84 1.6y0 f 7 536 536 f - f - f 7 536 536
29 926 f 255.78 1.6y0 f 7 654 419 f - f - f 7 654 419
29 926 f 259.78 1.6y0 f 7 774 145 f - f - f 7 774 145
29 926 f 263.84 1.6y0 f 7 895 745 f - f - f 7 895 745
29 926 f 267.97 1.6y0 f 8 019 247 f - f - f 8 019 247
29 926 f 272.16 1.6y0 f 8 144 680 f - f - f 8 144 680
29 926 f 276.42 1.6y0 f 8 272 075 f - f - f 8 272 075
29 926 f 280.74 1.6y0 f 8 401 463 f - f - f 8 401 463
29 926 f 285.13 1.6y0 f 8 532 875 f - f - f 8 532 875
29 926 f 289.59 1.6y0 f 8 666 342 f - f - f 8 666 342
29 926 f 294.12 1.6y0 f 8 801 897 f - f - f 8 801 897
29 926 f 298.72 1.6y0 f 8 939 572 f - f - f 8 939 572
29 926 f 303.39 1.6y0 f 9 079 400 f - f - f 9 079 400
29 926 f 308.14 1.6y0 f 9 221 416 f - f - f 9 221 416
29 926 f 312.96 1.6y0 f 9 365 653 f - f - f 9 365 653
29 926 f 317.85 1.6y0 f 9 512 146 f - f - f 9 512 146
29 926 f 322.83 1.6y0 f 9 660 931 f - f - f 9 660 931
29 926 f 327.88 1.6y0 f 9 812 042 f - f - f 9 812 042
29 926 f 333.00 1.6y0 f 9 965 518 f - f - f 9 965 518
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
29 926 f 338.21 - f 10 121 394 f - f - f 10 121 394
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POW&R MAASHORST

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie)
Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden Z Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

Wacht-
jaren

Periode 1 2
Periode 2 -

Stijgings-
jaren

35

Stijgings- Heffing
percentage start

1.560/ C 202.40 (in 2024)
- C 586.72 (in 2059)

Heffing
eind

C 586.72 (vanaf 2059) 
C 586.72 (vanaf 2059)

ŴARCADIS sas
v4.10

YAGcR

^ARCADIS

Financieringsmethode: Heffing in startjaar: Heffing in eindjaar:
IDEAAL COMPLEX C 196.46 C 1 096.50

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060 
2061 
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080 
2081 
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100 
2101

1.0000
1.0150
1.0302
1.0457
1.0614
1.0773
1.0934
1.1098
1.1265
1.1434
1.1605
1.1779
1.1956
1.2136
1.2318
1.2502
1.2690
1.2880
1.3073
1.3270
1.3469
1.3671
1.3876
1.4084
1.4295
1.4509
1.4727
1.4948
1.5172
1.5400
1.5631
1.5865
1.6103
1.6345
1.6590
1.6839
1.7091
1.7348
1.7608
1.7872
1.8140
1.8412
1.8688
1.8969
1.9253
1.9542
1.9835
2.0133
2.0435
2.0741
2.1052
2.1368
2.1689
2.2014
2.2344
2.2679
2.3020
2.3365
2.3715
2.4071
2.4432
2.4799
2.5171
2.5548
2.5931
2.6320
2.6715
2.7116
2.7523
2.7936
2.8355
2.8780
2.9212
2.9650
3.0094
3.0546
3.1004
3.1469
3.1941
3.2420

LASTEN - nominaal

Spaarvoorziening 
Rioolvervanging (BBV 44.1d)

C 667 286 321 C 23 461 569
Rentelasten

restinvesteringen

Kapitaallasten 
C 28 685 128 C

Exploitatie

afschrijvngen 

BTW compensatie

60 
110 
117 
501 
619 
830 

1 019 
1 135 
1 355 
1 504 
1 674 
1 836
1 968
2 203 
2 388 
2 677 
2 839
2 994
3 276 
3 487 
3 654
3 870
4 072 
4 336 
4 537
4 798
5 044 
5 282 
5 636
5 911
6 191 
6 455
6 722
7 125 
7 466
7 830
8 155 
8 498
8 737 
8 886
9 044 
9 169 
9 288 
9 531 
9 698 
9 862 
9 998

C 10 126 
C 10 391 
C 10 552 
C 10 717 
C 10 843 
C 10 942 
C 11 228 
C 11 420 
C 11 618 
C 11 756 
C 11 868 
C 12 196 
C 12 428 
C 12 660 
C 12 853 
C 13 024 
C 13 370 
C 13 582 
C 13 821 
C 14 007 
C 14 171 
C 14 442 
C 14 800 
C 15 044 
C 15 227 
C 15 371 
C 15 778 
C 16 070 
C 16 346 
C 16 561 
C 16 752 
C 17 243 
C 17 652

917 C 
511 C 
857 C 
088 C 
366 C 
256 C 
637 C 
803 C 
144 C 
449 C 
976 C
290 C 
606 C 
947 C 
800 C 
602 C 
451 C 
912 C 
111 C 
925 C 
950 C 
719 C
291 C 
669 C 
351 C 
447 C 
369 C 
597 C 
067 C 
882 C 
015 C 
614 C 
583 C 
401 C 
388 C 
878 C 
394 C 
386 C 
821 C 
863 C 
229 C 
241 C 
532 C 
807 C 
432 C 
866 C 
461 C 
139 C 
878 C 
002 C 
540 C 
177 C 
707 C 
311 C 
665 C 
105 C 
855 C 
503 C 
182 C 
337 C
492 C 
266 C 
862 C 
010 C
493 C 
123 C 
835 C 
169 C 
506 C 
237 C 
624 C 
330 C 
130 C 
491 C 
845 C 
378 C 
972 C 
031 C 
652 C 
575 C

5 643 
27 820 
53 090
63 346
64 198
64 406
65 320
66 011 
65 769 
65 743 
64 869 
63 437 
63 208 
67 455 
76 595
78 058 
80 247 
85 022 
82 569
79 321 
75 565

127 580 
185 084 
191 969 
196 750 
200 670 
217 532 
250 491 
293 090
332 338 
362 332 
393 056 
420 370 
443 733 
484 734 
526 146 
536 526 
535 129 
531 341
523 771 
516 702 
519 171 
519 952 
515 408 
506 078 
488 411 
487 207 
496 660 
503 222
513 460 
525 156
524 419
514 635 
506 310 
514 092 
521 961 
502 157 
466 544 
434 414 
400 066 
357 101 
346 087 
348 450 
335 236 
321 965 
309 522 
305 953 
318 897
333 899 
344 391 
354 480 
337 512 
295 213 
269 410 
264 125 
242 340 
187 311 
103 318

785
765
754
749
737
666
608
606
594
591
577
556
553
549
543
453
451
453
441
439
419
412
410
408
406
404
402
400
398
396
392
389
385
383
381
374
371
345
326
323
318
316
301
300
290
288
287
280
278
277
275
274
272
271
270
265
263
262
260
258
256
254
253
248
244
234
229
217
289
169
145
134
129
122
117
115
102
94
73
22

733 C 
993 C 
932 C 
152 C 
522 C 
264 C 
977 C 
069 C 
742 C
884 C 
026 C 
835 C 
985 C 
704 C 
783 C 
780 C 
648 C 
709 C 
483 C 
386 C 
123 C 
409 C 
450 C 
318 C 
360 C 
132 C 
175 C 
032 C 
076 C 
121 C 
669 C 
724 C 
483 C 
557 C 
630 C 
386 C 
167 C 
788 C 
373 C 
796 C 
113 C 
504 C
541 C 
011 C 
375 C 
894 C 
413 C 
333 C
885 C 
437 C 
990 C
542 C 
964 C 
517 C 
070 C 
460 C 
794 C 
368 C 
012 C 
591 C 
711 C 
467 C 
054 C 
500 C 
419 C 
212 C 
540 C 
873 C 
452 C 
719 C 
131 C 
951 C
654 C 
361 C 
190 C 
317 C 
587 C 
858 C 
681 C 
258 C

C 402 950 037 C 100 186 903 C 123 019 281 ## C 89 680 500 ##

BTW plichtig Overhead Loonkosten TOTAAL
excl. BTW BTW TOTAAL

incl. BTW
C 2 858 711 C 656 056 C 805 570 C 5 166 988 C 734 565 C 5 901 552
C 2 866 067 C 665 897 C 817 654 C 5 226 121 C 732 769 C 5 958 890
C 2 929 662 C 675 886 C 829 918 C 5 313 897 C 744 587 C 6 058 484
C 2 743 558 C 686 024 C 842 367 C 5 550 009 C 705 067 C 6 255 076
C 2 784 711 C 696 314 C 855 003 C 5 746 007 C 712 041 C 6 458 048
C 2 826 482 C 706 759 C 867 828 C 5 960 935 C 706 672 C 6 667 606
C 2 885 281 C 717 360 C 880 845 C 6 176 298 C 707 668 C 6 883 965
C 2 956 306 C 728 121 C 894 058 C 6 384 762 C 722 583 C 7 107 345
C 2 955 591 C 739 042 C 907 469 C 6 617 309 C 720 665 C 7 337 973
C 2 999 925 C 750 128 C 921 081 C 6 833 477 C 729 975 C 7 563 452
C 3 044 924 C 761 380 C 934 897 C 7 058 972 C 736 904 C 7 795 877
C 3 108 267 C 772 801 C 948 920 C 7 288 856 C 746 605 C 8 035 461
C 3 184 781 C 784 393 C 963 154 C 7 519 788 C 762 637 C 8 282 426
C 3 184 011 C 796 159 C 977 601 C 7 774 859 C 762 140 C 8 536 999
C 3 231 771 C 808 101 C 992 265 C 8 027 928 C 771 487 C 8 799 415
C 3 280 248 C 820 223 C 1 007 149 C 8 306 457 C 763 459 C 9 069 916
C 3 348 486 C 832 526 C 1 022 257 C 8 570 962 C 777 788 C 9 348 751
C 3 430 914 C 845 014 C 1 037 591 C 8 840 198 C 795 979 C 9 636 177
C 3 430 084 C 857 689 C 1 053 154 C 9 138 767 C 793 692 C 9 932 459
C 3 481 535 C 870 554 C 1 068 952 C 9 433 374 C 804 497 C 10 237 871
C 3 533 758 C 883 613 C 1 084 986 C 9 658 998 C 811 649 C 10 470 647
C 3 607 271 C 896 867 C 1 101 261 C 9 967 846 C 826 094 C 10 793 940
C 3 696 069 C 910 320 C 1 117 780 C 10 282 474 C 844 741 C 11 127 215
C 3 695 175 C 923 975 C 1 134 546 C 10 626 264 C 844 517 C 11 470 781
C 3 750 602 C 937 834 C 1 151 565 C 10 968 797 C 856 157 C 11 824 954
C 3 806 861 C 951 902 C 1 168 838 C 11 322 149 C 867 915 C 12 190 064
C 3 886 055 C 966 180 C 1 186 371 C 11 681 900 C 884 545 C 12 566 446
C 3 981 716 C 980 673 C 1 204 166 C 12 049 854 C 904 596 C 12 954 449
C 3 980 753 C 995 383 C 1 222 229 C 12 450 040 C 904 393 C 13 354 433
C 4 040 464 C 1 010 314 C 1 240 562 C 12 849 834 C 916 933 C 13 766 766
C 4 101 071 C 1 025 468 C 1 259 171 C 13 262 485 C 929 346 C 14 191 831
C 4 186 385 C 1 040 851 C 1 278 058 C 13 682 968 C 947 052 C 14 630 020
C 4 289 439 C 1 056 463 C 1 297 229 C 14 113 529 C 968 210 C 15 081 739
C 4 288 401 C 1 072 310 C 1 316 687 C 14 579 413 C 967 992 C 15 547 405
C 4 352 727 C 1 088 395 C 1 336 438 C 15 045 948 C 981 501 C 16 027 449
C 4 418 018 C 1 104 721 C 1 356 484 C 15 528 220 C 994 095 C 16 522 315
C 4 509 925 C 1 121 292 C 1 376 832 C 16 019 343 C 1 013 118 C 17 032 460
C 4 620 944 C 1 138 111 C 1 397 484 C 16 526 859 C 1 031 498 C 17 558 357
C 4 619 826 C 1 155 183 C 1 418 446 C 16 794 175 C 1 027 558 C 17 821 733
C 4 689 123 C 1 172 510 C 1 439 723 C 17 047 145 C 1 041 914 C 18 089 058
C 4 759 460 C 1 190 098 C 1 461 319 C 17 304 560 C 1 055 834 C 18 360 394
C 4 858 470 C 1 207 950 C 1 483 239 C 17 559 174 C 1 076 626 C 18 635 800
C 4 978 069 C 1 226 069 C 1 505 487 C 17 816 399 C 1 098 938 C 18 915 337
C 4 976 864 C 1 244 460 C 1 528 069 C 18 100 382 C 1 098 685 C 19 199 067
C 5 051 517 C 1 263 127 C 1 550 991 C 18 374 393 C 1 112 660 C 19 487 053
C 5 127 290 C 1 282 074 C 1 574 255 C 18 650 787 C 1 128 572 C 19 779 359
C 5 233 952 C 1 301 305 C 1 597 869 C 18 925 078 C 1 150 971 C 20 076 050
C 5 362 794 C 1 320 824 C 1 621 837 C 19 200 338 C 1 176 852 C 20 377 190
C 5 361 496 C 1 340 637 C 1 646 165 C 19 506 268 C 1 176 580 C 20 682 848
C 5 441 919 C 1 360 746 C 1 670 857 C 19 799 622 C 1 193 468 C 20 993 091
C 5 523 548 C 1 381 157 C 1 695 920 C 20 097 377 C 1 210 611 C 21 307 987
C 5 638 453 C 1 401 875 C 1 721 359 C 20 392 866 C 1 234 741 C 21 627 607
C 5 777 252 C 1 422 903 C 1 747 179 C 20 688 160 C 1 263 861 C 21 952 021
C 5 775 854 C 1 444 246 C 1 773 387 C 21 017 734 C 1 263 567 C 22 281 301
C 5 862 492 C 1 465 910 C 1 799 988 C 21 333 760 C 1 281 761 C 22 615 521
C 5 950 430 C 1 487 899 C 1 826 988 C 21 655 190 C 1 299 564 C 22 954 754
C 6 074 215 C 1 510 217 C 1 854 392 C 21 973 566 C 1 325 509 C 23 299 075
C 6 223 741 C 1 532 870 C 1 882 208 C 22 291 652 C 1 356 909 C 23 648 561
C 6 222 236 C 1 555 864 C 1 910 441 C 22 646 892 C 1 356 398 C 24 003 290
C 6 315 569 C 1 579 201 C 1 939 098 C 22 987 341 C 1 375 998 C 24 363 339
C 6 410 303 C 1 602 890 C 1 968 185 C 23 332 994 C 1 395 796 C 24 728 789
C 6 543 655 C 1 626 933 C 1 997 707 C 23 676 095 C 1 423 626 C 25 099 721
C 6 704 737 C 1 651 337 C 2 027 673 C 24 018 763 C 1 457 453 C 25 476 217
C 6 703 115 C 1 676 107 C 2 058 088 C 24 401 907 C 1 456 453 C 25 858 360
C 6 803 662 C 1 701 248 C 2 088 959 C 24 769 232 C 1 477 004 C 26 246 235
C 6 905 716 C 1 726 767 C 2 120 294 C 25 143 348 C 1 496 581 C 26 639 929
C 7 049 375 C 1 752 669 C 2 152 098 C 25 513 481 C 1 526 047 C 27 039 528
C 7 222 906 C 1 778 959 C 2 184 380 C 25 884 809 C 1 560 312 C 27 445 121
C 7 221 158 C 1 805 643 C 2 217 145 C 26 281 858 C 1 574 939 C 27 856 798
C 7 329 476 C 1 832 728 C 2 250 402 C 26 701 458 C 1 573 191 C 28 274 650
C 7 439 418 C 1 860 219 C 2 284 159 C 27 107 449 C 1 591 320 C 28 698 769
C 7 594 179 C 1 888 122 C 2 318 421 C 27 507 395 C 1 621 856 C 29 129 251
C 7 781 121 C 1 916 444 C 2 353 197 C 27 906 026 C 1 660 164 C 29 566 190
C 7 779 238 C 1 945 190 C 2 388 495 C 28 351 288 C 1 658 394 C 30 009 682
C 7 895 927 C 1 974 368 C 2 424 323 C 28 777 866 C 1 681 961 C 30 459 828
C 8 014 366 C 2 003 984 C 2 460 687 C 29 210 142 C 1 706 583 C 30 916 725
C 8 181 088 C 2 034 044 C 2 497 598 C 29 641 413 C 1 739 063 C 31 380 476
C 8 382 477 C 2 064 554 C 2 535 062 C 30 071 322 C 1 779 861 C 31 851 183
C 8 380 449 C 2 095 523 C 2 573 088 C 30 553 703 C 1 775 247 C 32 328 951
C 8 506 156 C 2 126 955 C 2 611 684 C 31 022 946 C 1 790 939 C 32 813 885

Voorziening Beklemde 
Middelen Derden (BBV 44.2)

C -1 449 267

-101
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-75
-76
-77
-78
-79
-80

552 C 
831 C 
759 C 
700 C 
655 C 
625 C 
610 C 
609 C 
623 C 
652 C 
697 C 
757 C 
834 C 
926 C 
035 C 
161 C 
303 C 
463 C 
640 C 
834 C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C
- C

5 800 000 
5 897 059
5 995 726
6 191 376 
6 393 392 
6 601 981
6 817 356
7 039 736 
7 269 350 
7 493 800 
7 725 180
7 963 703
8 209 592 
8 463 073 
8 724 380
8 993 755
9 271 447 
9 557 714 
9 852 819

10 157 037 
10 470 647
10 793 940
11 127 215 
11 470 781
11 824 954
12 190 064 
12 566 446
12 954 449
13 354 433
13 766 766
14 191 831
14 630 020
15 081 739
15 547 405
16 027 449
16 522 315
17 032 460 
17 558 357
17 821 733
18 089 058 
18 360 394 
18 635 800
18 915 337
19 199 067 
19 487 053
19 779 359
20 076 050 
20 377 190 
20 682 848
20 993 091
21 307 987 
21 627 607
21 952 021
22 281 301 
22 615 521
22 954 754
23 299 075
23 648 561
24 003 290 
24 363 339
24 728 789
25 099 721 
25 476 217
25 858 360
26 246 235
26 639 929
27 039 528 
27 445 121
27 856 798
28 274 650
28 698 769
29 129 251
29 566 190
30 009 682 
30 459 828
30 916 725
31 380 476
31 851 183
32 328 951 
32 813 885

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060 
2061 
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080 
2081 
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100 
2101

Inflatie
factor

na BCF
excl. BTWJaar Dotatie Nieuw Dotatie TOTAAL Jaar

BATEN - nominaal

Rioolheffing -
2 392 274 C 47 925 ### ?### C C - ###iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Heffings-

eenheden
Heffing 
per 1/1

Stijging 
per 31/12

SUBTOTAAL 1 Kwijt­
schelding

Overige
baten

TOTAAL I

29 523 C 196.46 15/0 C 5 800 000 C - C - C 5 800 000
29 573 C 199.41 15/0 C 5 897 059 C - C - C 5 897 059
29 623 C 202.40 3.1/ C 5 995 726 C - C - C 5 995 726
29 674 C 208.65 3.1/ C 6 191 376 C - C - C 6 191 376
29 724 C 215.09 3.1/ C 6 393 392 C - C - C 6 393 392
29 775 C 221.73 3.1/ C 6 601 981 C - C - C 6 601 981
29 825 C 228.58 3.1/ C 6 817 356 C - C - C 6 817 356
29 876 C 235.63 3.1/ C 7 039 736 C - C - C 7 039 736
29 926 C 242.91 3.1/ C 7 269 350 C - C - C 7 269 350
29 926 C 250.41 3.1/ C 7 493 800 C - C - C 7 493 800
29 926 C 258.14 3.1/ C 7 725 180 C - C - C 7 725 180
29 926 C 266.11 3.1/ C 7 963 703 C - C - C 7 963 703
29 926 C 274.33 3.1/ C 8 209 592 C - C - C 8 209 592
29 926 C 282.80 3.1/ C 8 463 073 C - C - C 8 463 073
29 926 C 291.53 3.1/ C 8 724 380 C - C - C 8 724 380
29 926 C 300.53 3.1/ C 8 993 755 C - C - C 8 993 755
29 926 C 309.81 3.1/ C 9 271 447 C - C - C 9 271 447
29 926 C 319.38 3.1/ C 9 557 714 C - C - C 9 557 714
29 926 C 329.24 3.1/ C 9 852 819 C - C - C 9 852 819
29 926 C 339.40 3.1/ C 10 157 037 C - C - C 10 157 037
29 926 C 349.88 3.1/ C 10 470 647 C - C - C 10 470 647
29 926 C 360.69 3.1/ C 10 793 940 C - C - C 10 793 940
29 926 C 371.82 3.1/ C 11 127 215 C - C - C 11 127 215
29 926 C 383.30 3.1/ C 11 470 781 C - C - C 11 470 781
29 926 C 395.14 3.1/ C 11 824 954 C - C - C 11 824 954
29 926 C 407.34 3.1/ C 12 190 064 C - C - C 12 190 064
29 926 C 419.92 3.1/ C 12 566 446 C - C - C 12 566 446
29 926 C 432.88 3.1/ C 12 954 449 C - C - C 12 954 449
29 926 C 446.25 3.1/ C 13 354 433 C - C - C 13 354 433
29 926 C 460.03 3.1/ C 13 766 766 C - C - C 13 766 766
29 926 C 474.23 3.1/ C 14 191 831 C - C - C 14 191 831
29 926 C 488.87 3.1/ C 14 630 020 C - C - C 14 630 020
29 926 C 503.97 3.1/ C 15 081 739 C - C - C 15 081 739
29 926 C 519.53 3.1/ C 15 547 405 C - C - C 15 547 405
29 926 C 535.57 3.1/ C 16 027 449 C - C - C 16 027 449
29 926 C 552.10 3.1/ C 16 522 315 C - C - C 16 522 315
29 926 C 569.15 3.1/ C 17 032 460 C - C - C 17 032 460
29 926 C 586.72 1.5/ C 17 558 357 C - C - C 17 558 357
29 926 C 595.52 1.5/ C 17 821 733 C - C - C 17 821 733
29 926 C 604.46 1.5/ C 18 089 058 C - C - C 18 089 058
29 926 C 613.52 1.5/ C 18 360 394 C - C - C 18 360 394
29 926 C 622.73 1.5/ C 18 635 800 C - C - C 18 635 800
29 926 C 632.07 1.5/ C 18 915 337 C - C - C 18 915 337
29 926 C 641.55 1.5/ C 19 199 067 C - C - C 19 199 067
29 926 C 651.17 1.5/ C 19 487 053 C - C - C 19 487 053
29 926 C 660.94 1.5/ C 19 779 359 C - C - C 19 779 359
29 926 C 670.85 1.5/ C 20 076 050 C - C - C 20 076 050
29 926 C 680.92 1.5/ C 20 377 190 C - C - C 20 377 190
29 926 C 691.13 1.5/ C 20 682 848 C - C - C 20 682 848
29 926 C 701.50 1.5/ C 20 993 091 C - C - C 20 993 091
29 926 C 712.02 1.5/ C 21 307 987 C - C - C 21 307 987
29 926 C 722.70 1.5/ C 21 627 607 C - C - C 21 627 607
29 926 C 733.54 1.5/ C 21 952 021 C - C - C 21 952 021
29 926 C 744.54 1.5/ C 22 281 301 C - C - C 22 281 301
29 926 C 755.71 1.5/ C 22 615 521 C - C - C 22 615 521
29 926 C 767.05 1.5/ C 22 954 754 C - C - C 22 954 754
29 926 C 778.55 1.5/ C 23 299 075 C - C - C 23 299 075
29 926 C 790.23 1.5/ C 23 648 561 C - C - C 23 648 561
29 926 C 802.08 1.5/ C 24 003 290 C - C - C 24 003 290
29 926 C 814.12 1.5/ C 24 363 339 C - C - C 24 363 339
29 926 C 826.33 1.5/ C 24 728 789 C - C - C 24 728 789
29 926 C 838.72 1.5/ C 25 099 721 C - C - C 25 099 721
29 926 C 851.30 1.5/ C 25 476 217 C - C - C 25 476 217
29 926 C 864.07 1.5/ C 25 858 360 C - C - C 25 858 360
29 926 C 877.03 1.5/ C 26 246 235 C - C - C 26 246 235
29 926 C 890.19 1.5/ C 26 639 929 C - C - C 26 639 929
29 926 C 903.54 1.5/ C 27 039 528 C - C - C 27 039 528
29 926 C 917.10 1.5/ C 27 445 121 C - C - C 27 445 121
29 926 C 930.85 1.5/ C 27 856 798 C - C - C 27 856 798
29 926 C 944.82 1.5/ C 28 274 650 C - C - C 28 274 650
29 926 C 958.99 1.5/ C 28 698 769 C - C - C 28 698 769
29 926 C 973.37 1.5/ C 29 129 251 C - C - C 29 129 251
29 926 C 987.97 1.5/ C 29 566 190 C - C - C 29 566 190
29 926 C 1 002.79 1.5/ C 30 009 682 C - C - C 30 009 682
29 926 C 1 017.83 1.5/ C 30 459 828 C - C - C 30 459 828
29 926 C 1 033.10 1.5/ C 30 916 725 C - C - C 30 916 725
29 926 C 1 048.60 1.5/ C 31 380 476 C - C - C 31 380 476
29 926 C 1 064.33 1.5/ C 31 851 183 C - C - C 31 851 183
29 926 C 1 080.29 1.5/ C 32 328 951 C - C - C 32 328 951
29 926 C 1 096.50 1.5/ C 32 813 885 C - C - C 32 813 885
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POW&R MAASHORST

^ARCADIS
Overzicht Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2) ť^ARCADIS S

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden I Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

nominaal

Jaarrente (positief):
Rentemoment: halverwege
Rente vanuit vorig jaar: 5007o
Rente in huidig jaar: 5007o

v4.10

YAGcR

maximum: ś 1.386.592 (in 2022) 
minimum: ś 0 (in 2101)

maximum: ś 1.386.592 (in 2022) 
minimum: ś 0 (in 2041)

eind: 4 0 (in 2101)

VAST PRIJSPEIL (2022)
ś -195.775 ś -1.253.492 |

Jaar Inflatie
factor

Afwaardering
t.b.v. vast prijspeil Saldo 1I1 Dotatie Saldo 31/12

2022 1,0000 4 1.449.267 ś -62.675 4 1.386.592
2023 1,0150 ś -20.492 ś 1.366.101 ś -62.675 4 1.303.426
2024 1,0302 ś -19.262 ś 1.284.164 ś -62.675 4 1.221.489
2025 1,0457 ś -18.052 ś 1.203.438 ś -62.675 4 1.140.763
2026 1,0614 ś -16.859 ś 1.123.904 ś -62.675 4 1.061.230
2027 1,0773 ś -15.683 ś 1.045.547 ś -62.675 4 982.872
2028 1,0934 ś -14.525 ś 968.347 ś -62.675 4 905.672
2029 1,1098 ś -13.384 ś 892.288 ś -62.675 4 829.613
2030 1,1265 ś -12.260 ś 817.353 ś -62.675 4 754.678
2031 1,1434 ś -11.153 ś 743.525 ś -62.675 4 680.851
2032 1,1605 ś -10.062 ś 670.789 ś -62.675 4 608.114
2033 1,1779 ś -8.987 ś 599.127 ś -62.675 4 536.453
2034 1,1956 ś -7.928 ś 528.525 ś -62.675 4 465.850
2035 1,2136 ś -6.884 ś 458.966 ś -62.675 4 396.291
2036 1,2318 ś -5.857 ś 390.435 ś -62.675 4 327.760
2037 1,2502 ś -4.844 ś 322.916 ś -62.675 4 260.242
2038 1,2690 ś -3.846 ś 256.396 ś -62.675 4 193.721
2039 1,2880 ś -2.863 ś 190.858 ś -62.675 4 128.184
2040 1,3073 ś -1.894 ś 126.289 ś -62.675 4 63.615
2041 1,3270 ś -940 ś 62.675 ś -62.675 4 0
2042 1,3469 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2043 1,3671 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2044 1,3876 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2045 1,4084 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2046 1,4295 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2047 1,4509 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2048 1,4727 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2049 1,4948 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2050 1,5172 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2051 1,5400 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2052 1,5631 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2053 1,5865 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2054 1,6103 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2055 1,6345 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2056 1,6590 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2057 1,6839 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2058 1,7091 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2059 1,7348 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2060 1,7608 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2061 1,7872 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2062 1,8140 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2063 1,8412 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2064 1,8688 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2065 1,8969 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2066 1,9253 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2067 1,9542 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2068 1,9835 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2069 2,0133 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2070 2,0435 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2071 2,0741 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2072 2,1052 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2073 2,1368 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2074 2,1689 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2075 2,2014 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2076 2,2344 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2077 2,2679 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2078 2,3020 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2079 2,3365 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2080 2,3715 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2081 2,4071 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2082 2,4432 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2083 2,4799 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2084 2,5171 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2085 2,5548 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2086 2,5931 ś -0 ś 0 ś - 4 0
2087 2,6320 ś -0 ś 0 ś - 4 0

82 Onze referentie: D10035757:44 - Datum: 7 september 2021

eind: 4 0 (in 2101)

NOMINAAL
śl - ś -1.449.267

Saldo 1/1 Rente Dotatie Saldo 31/12
nominaal nominaal nominaal

4 1.449.267 ś - ś -62.675 4 1.386.592
ś 1.386.592 ś - ś -63.615 4 1.322.978
ś 1.322.978 ś - ś -64.569 4 1.258.409
ś 1.258.409 ś - ś -65.537 4 1.192.871
ś 1.192.871 ś - ś -66.521 4 1.126.351
ś 1.126.351 ś - ś -67.518 4 1.058.832
ś 1.058.832 ś - ś -68.531 4 990.301
ś 990.301 ś - ś -69.559 4 920.742
ś 920.742 ś - ś -70.602 4 850.140
ś 850.140 ś - ś -71.662 4 778.478
ś 778.478 ś - ś -72.736 4 705.742
ś 705.742 ś - ś -73.827 4 631.914
ś 631.914 ś - ś -74.935 4 556.979
ś 556.979 ś - ś -76.059 4 480.920
ś 480.920 ś - ś -77.200 4 403.720
ś 403.720 ś - ś -78.358 4 325.363
ś 325.363 ś - ś -79.533 4 245.829
ś 245.829 ś - ś -80.726 4 165.103
ś 165.103 ś - ś -81.937 4 83.166
ś 83.166 ś - ś -83.166 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0
ś 0 ś - ś - 4 0



POW&R MAASHORST

^ARCADIS
Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - VAST PRIJSPEIL (2022) ňARCADIS Design Ã Consultancy 

for natural and

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd) 
Project:
GRP 2022-2026 
Projectnummer:
3007.3374

nominaal
Jaarrente (restinv.): 06/0

Jaarrente (positief): -
Rentemoment: halverwege
Rente vanuit vorig jaar: 50/
Rente in huidig jaar: 50/

v4.10

YAGcR

BoekwaardeDotaties Saldo

(in 2101) c 5.390.767 maximum (in 2022) c 4.953.326 C 46.404.632 (in 2059)
(in 2022) c 214.893 minimum (in 2024) c - C - (in 2022)

(in 2101) C 5.390.767 eind (in 2101) C - C 0 (in 2101)

IC100
Spaarvoorziening Spaarvoorziening

c -92.804 C -24.793.975 Rioolvervanging (BBV 44.1d) c 352.847.537 100,0/ c -352.847.537 c - c 313.785.101 C -39.062.436 | Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Jaar Inflatie
factor

Afwaardering
saldo

Afwaardering
boekwaarde
restinvesteringen

Saldo
1/1

Boekwaarde
1/1

restinvesteringen

T otaal
investeringen

"/o

direct Afboekingen Rente
opbrengsten Dotatie Totale

mutatie
Saldo
31/12

Boekwaarde
31/12

restinvesteringen

2022 1,0000 c - c - C 14.361.264 C - c 9.622.831 100/ c -9.622.831 c - c 214.893 c -9.407.938 C 4.953.326 C -
2023 1,0150 c -73.202 c - C 4.880.125 C - c 3.857.200 100/ c -3.857.200 c - c 303.488 c -3.553.712 C 1.326.413 C -
2024 1,0302 c -19.602 c - C 1.306.810 C - c 2.791.274 100/ c -2.791.274 c - c 310.034 c -2.481.240 C - C 1.174.430
2025 1,0457 c - c -17.356 C - C 1.157.074 c 5.496.324 100/ c -5.496.324 c - c 672.799 c -4.823.525 C - C 5.980.599
2026 1,0614 c - c -88.383 C - C 5.892.216 c 3.465.593 100/ c -3.465.593 c - c 773.929 c -2.691.663 C - C 8.583.879
2027 1,0773 c - c -126.855 C - C 8.457.024 c 908.772 100/ c -908.772 c - c 957.656 c 48.884 C - C 8.408.140
2028 1,0934 c - c -124.258 C - C 8.283.882 c 882.905 100/ c -882.905 c - c 1.115.869 c 232.963 C - C 8.050.919
2029 1,1098 c - c -118.979 C - C 7.931.940 c 1.030.251 100/ c -1.030.251 c - c 1.202.971 c 172.721 C - C 7.759.219
2030 1,1265 c - c -114.668 C - C 7.644.551 c 1.271.970 100/ c -1.271.970 c - c 1.378.580 c 106.610 C - C 7.537.940
2031 1,1434 c - c -111.398 C - C 7.426.542 c 1.318.595 100/ c -1.318.595 c - c 1.487.260 c 168.665 C - C 7.257.877
2032 1,1605 c - c -107.259 C - C 7.150.618 c 1.224.028 100/ c -1.224.028 c - c 1.610.444 c 386.416 C - C 6.764.202
2033 1,1779 c - c -99.964 C - C 6.664.238 c 1.630.597 100/ c -1.630.597 c - c 1.721.562 c 90.965 C - C 6.573.274
2034 1,1956 c - c -97.142 C - C 6.476.132 c 1.221.491 100/ c -1.221.491 c - c 1.804.500 c 583.009 C - C 5.893.123
2035 1,2136 c - c -87.090 C - C 5.806.032 c 1.647.525 100/ c -1.647.525 c - c 1.969.206 c 321.680 C - C 5.484.352
2036 1,2318 c - c -81.050 C - C 5.403.302 c 1.893.464 100/ c -1.893.464 c - c 2.087.349 c 193.885 C - C 5.209.418
2037 1,2502 c - c -76.986 C - C 5.132.431 c 3.088.179 100/ c -3.088.179 c - c 2.284.392 c -803.788 C - C 5.936.219
2038 1,2690 c - c -87.727 C - C 5.848.491 c 3.578.467 100/ c -3.578.467 c - c 2.374.776 c -1.203.690 C - C 7.052.181
2039 1,2880 c - c -104.219 C - C 6.947.962 c 1.262.063 100/ c -1.262.063 c - c 2.456.686 c 1.194.624 C - C 5.753.339
2040 1,3073 c - c -85.025 C - C 5.668.314 c 3.896.251 100/ c -3.896.251 c - c 2.631.476 c -1.264.775 C - C 6.933.089
2041 1,3270 c - c -102.459 C - C 6.830.629 c 2.298.664 100/ c -2.298.664 c - c 2.747.904 c 449.241 C - C 6.381.388
2042 1,3469 c - c -94.306 C - C 6.287.082 c 2.307.577 100/ c -2.307.577 c - c 2.824.922 c 517.345 C - C 5.769.737
2043 1,3671 c - c -85.267 C - C 5.684.470 c 2.281.710 100/ c -2.281.710 c - c 2.936.018 c 654.309 C - C 5.030.162
2044 1,3876 c - c -74.337 C - C 4.955.824 c 2.429.055 100/ c -2.429.055 c - c 3.032.573 c 603.518 C - C 4.352.306
2045 1,4084 c - c -64.320 C - C 4.287.987 c 15.700.601 100/ c -15.700.601 c - c 3.169.804 c -12.530.797 C - C 16.818.783
2046 1,4295 c - c -248.553 C - C 16.570.230 c 4.007.737 100/ c -4.007.737 c - c 3.257.322 c -750.415 C - C 17.320.645
2047 1,4509 c - c -255.970 C - C 17.064.675 c 3.887.468 100/ c -3.887.468 c - c 3.382.748 c -504.720 C - C 17.569.395
2048 1,4727 c - c -259.646 C - C 17.309.749 c 3.768.537 100/ c -3.768.537 c - c 3.492.987 c -275.550 C - C 17.585.299
2049 1,4948 c - c -259.881 C - C 17.325.418 c 3.910.633 100/ c -3.910.633 c - c 3.593.601 c -317.032 C - C 17.642.450
2050 1,5172 c - c -260.726 C - C 17.381.724 c 6.815.276 100/ c -6.815.276 c - c 3.765.940 c -3.049.336 C - C 20.431.060
2051 1,5400 c - c -301.937 C - C 20.129.123 c 7.739.061 100/ c -7.739.061 c - c 3.881.465 c -3.857.596 C - C 23.986.719
2052 1,5631 c - c -354.484 C - C 23.632.236 c 9.024.245 100/ c -9.024.245 c - c 3.994.349 c -5.029.896 C - C 28.662.132
2053 1,5865 c - c -423.578 C - C 28.238.554 c 7.159.546 100/ c -7.159.546 c - c 4.093.345 c -3.066.201 C - C 31.304.754
2054 1,6103 c - c -462.632 C - C 30.842.123 c 7.172.743 100/ c -7.172.743 c - c 4.189.457 c -2.983.286 C - C 33.825.408
2055 1,6345 c - c -499.883 C - C 33.325.526 c 7.425.072 100/ c -7.425.072 c - c 4.364.375 c -3.060.697 C - C 36.386.223
2056 1,6590 c - c -537.727 C - C 35.848.495 c 6.762.836 100/ c -6.762.836 c - c 4.495.344 c -2.267.492 C - C 38.115.987
2057 1,6839 c - c -563.290 C - C 37.552.697 c 6.829.827 100/ c -6.829.827 c - c 4.634.837 c -2.194.990 C - C 39.747.687
2058 1,7091 c - c -587.404 C - C 39.160.283 c 10.431.191 100/ c -10.431.191 c - c 4.745.210 c -5.685.981 C - C 44.846.264
2059 1,7348 c - c -662.753 C - C 44.183.511 c 7.082.434 100/ c -7.082.434 c - c 4.861.313 c -2.221.121 C - C 46.404.632
2060 1,7608 c - c -685.783 C - C 45.718.849 c 4.640.133 100/ c -4.640.133 c - c 4.924.425 c 284.292 C - C 45.434.557
2061 1,7872 c - c -671.447 C - C 44.763.111 c 4.946.051 100/ c -4.946.051 c - c 4.934.014 c -12.037 C - C 44.775.148
2062 1,8140 c - c -661.702 C - C 44.113.446 c 4.228.881 100/ c -4.228.881 c - c 4.946.815 c 717.934 C - C 43.395.512
2063 1,8412 c - c -641.313 C - C 42.754.199 c 4.287.261 100/ c -4.287.261 c - c 4.940.571 c 653.310 C - C 42.100.889
2064 1,8688 c - c -622.181 C - C 41.478.709 c 4.327.995 100/ c -4.327.995 c - c 4.930.351 c 602.357 C - C 40.876.352
2065 1,8969 c - c -604.084 C - C 40.272.268 c 5.963.308 100/ c -5.963.308 c - c 4.984.698 c -978.610 C - C 41.250.878
2066 1,9253 c - c -609.619 C - C 40.641.259 c 4.161.549 100/ c -4.161.549 c - c 4.996.533 c 834.984 C - C 39.806.275
2067 1,9542 c - c -588.270 C - C 39.218.005 c 5.050.604 100/ c -5.050.604 c - c 5.005.790 c -44.814 C - C 39.262.819
2068 1,9835 c - c -580.239 C - C 38.682.581 c 3.400.842 100/ c -3.400.842 c - c 4.999.125 c 1.598.284 C - C 37.084.297
2069 2,0133 c - c -548.044 C - C 36.536.253 c 3.656.901 100/ c -3.656.901 c - c 4.987.613 c 1.330.713 C - C 35.205.540
2070 2,0435 c - c -520.279 C - C 34.685.261 c 6.111.377 100/ c -6.111.377 c - c 5.042.894 c -1.068.483 C - C 35.753.744
2071 2,0741 c - c -528.380 C - C 35.225.364 c 5.518.643 100/ c -5.518.643 c - c 5.044.513 c -474.130 C - C 35.699.494
2072 2,1052 c - c -527.579 C - C 35.171.915 c 5.626.325 100/ c -5.626.325 c - c 5.047.536 c -578.789 C - C 35.750.704
2073 2,1368 c - c -528.336 C - C 35.222.369 c 6.085.214 100/ c -6.085.214 c - c 5.030.677 c -1.054.537 C - C 36.276.906
2074 2,1689 c - c -536.112 C - C 35.740.794 c 5.801.168 100/ c -5.801.168 c - c 5.001.158 c -800.010 C - C 36.540.804
2075 2,2014 c - c -540.012 C - C 36.000.792 c 4.114.467 100/ c -4.114.467 c - c 5.055.920 c 941.454 C - C 35.059.338
2076 2,2344 c - c -518.118 C - C 34.541.220 c 4.537.054 100/ c -4.537.054 c - c 5.066.220 c 529.167 C - C 34.012.053
2077 2,2679 c - c -502.641 C - C 33.509.412 c 4.377.785 100/ c -4.377.785 c - c 5.077.336 c 699.551 C - C 32.809.861
2078 2,3020 c - c -484.875 C - C 32.324.986 c 6.907.857 100/ c -6.907.857 c - c 5.061.503 c -1.846.355 C - C 34.171.341
2079 2,3365 c - c -504.995 C - C 33.666.346 c 4.380.632 100/ c -4.380.632 c - c 5.033.411 c 652.779 C - C 33.013.566
2080 2,3715 c - c -487.885 C - C 32.525.681 c 2.909.622 100/ c -2.909.622 c - c 5.096.119 c 2.186.497 C - C 30.339.185
2081 2,4071 c - c -448.362 C - C 29.890.822 c 2.335.199 100/ c -2.335.199 c - c 5.116.172 c 2.780.973 C - C 27.109.850
2082 2,4432 c - c -400.638 C - C 26.709.211 c 3.489.503 100/ c -3.489.503 c - c 5.134.501 c 1.644.997 C - C 25.064.214
2083 2,4799 c - c -370.407 C - C 24.693.807 c 2.155.800 100/ c -2.155.800 c - c 5.135.271 c 2.979.472 C - C 21.714.335
2084 2,5171 c - c -320.902 C - C 21.393.434 c 2.399.074 100/ c -2.399.074 c - c 5.126.467 c 2.727.393 C - C 18.666.041
2085 2,5548 c - c -275.853 C - C 18.390.188 c 6.395.624 100/ c -6.395.624 c - c 5.184.713 c -1.210.911 C - C 19.601.099
2086 2,5931 c - c -289.671 C - C 19.311.427 c 4.314.544 100/ c -4.314.544 c - c 5.188.940 c 874.396 C - C 18.437.031
2087 2,6320 c - c -272.468 C - C 18.164.563 c 4.396.523 100/ c -4.396.523 c - c 5.201.826 c 805.302 C - C 17.359.260
2088 2,6715 c - c -256.541 C - C 17.102.720 c 4.359.657 100/ c -4.359.657 c - c 5.193.745 c 834.088 C - C 16.268.632
2089 2,7116 c - c -240.423 C - C 16.028.209 c 4.507.002 100/ c -4.507.002 c - c 5.176.127 c 669.125 C - C 15.359.084
2090 2,7523 c - c -226.982 C - C 15.132.102 c 5.425.152 100/ c -5.425.152 c - c 5.197.119 c -228.033 C - C 15.360.135
2091 2,7936 c - c -226.997 C - C 15.133.138 c 6.539.343 100/ c -6.539.343 c - c 5.247.267 c -1.292.075 C - C 16.425.214
2092 2,8355 c - c -242.737 C - C 16.182.477 c 5.760.336 100/ c -5.760.336 c - c 5.254.806 c -505.529 C - C 16.688.006
2093 2,8780 c - c -246.621 C - C 16.441.385 c 5.995.026 100/ c -5.995.026 c - c 5.239.526 c -755.501 C - C 17.196.886
2094 2,9212 c - c -254.141 C - C 16.942.744 c 5.670.281 100/ c -5.670.281 c - c 5.210.213 c -460.068 C - C 17.402.812
2095 2,9650 c - c -257.184 C - C 17.145.628 c 2.874.460 100/ c -2.874.460 c - c 5.269.494 c 2.395.034 C - C 14.750.593
2096 3,0094 c - c -217.989 C - C 14.532.604 c 2.968.797 100/ c -2.968.797 c - c 5.287.652 c 2.318.856 C - C 12.213.749
2097 3,0546 c - c -180.499 C - C 12.033.250 c 4.781.724 100/ c -4.781.724 c - c 5.298.597 c 516.874 C - C 11.516.377
2098 3,1004 c - c -170.193 C - C 11.346.184 c 5.265.397 100/ c -5.265.397 c - c 5.288.713 c 23.316 C - C 11.322.868
2099 3,1469 c - c -167.333 C - C 11.155.535 c 3.030.736 100/ c -3.030.736 c - c 5.269.831 c 2.239.095 C - C 8.916.439
2100 3,1941 c - c -131.770 C - C 8.784.669 c 1.760.626 100/ c -1.760.626 c - c 5.344.745 c 3.584.119 C - C 5.200.550
2101 3,2420 c _______^ c -76.855 C - C 5.123.695 c 267.073 100/ c -267.073 c _______^ c 5.390.767 c 5.123.695 C - C 0
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YAGcR
Dotaties Saldo Boekwaarde

Jaar

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060 
2061 
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080 
2081 
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100 
2101

Inflatie
factor
1,0000
1,0150
1,0302
1,0457
1,0614
1,0773
1,0934
1,1098
1,1265
1,1434
1,1605
1,1779
1,1956
1,2136
1,2318
1,2502
1,2690
1,2880
1,3073
1,3270
1,3469
1,3671
1,3876
1,4084
1,4295
1,4509
1,4727
1,4948
1,5172
1,5400
1,5631
1,5865
1,6103
1,6345
1,6590
1,6839
1,7091
1,7348
1,7608
1,7872
1,8140
1,8412
1,8688
1,8969
1,9253
1,9542
1,9835
2,0133
2,0435
2,0741
2,1052
2,1368
2,1689
2,2014
2,2344
2,2679
2,3020
2,3365
2,3715
2,4071
2,4432
2,4799
2,5171
2,5548
2,5931
2,6320
2,6715
2,7116
2,7523
2,7936
2,8355
2,8780
2,9212
2,9650
3,0094
3,0546
3,1004
3,1469
3,1941
3,2420

Spaarvoorziening 
Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Saldo
1/1

Boekwaarde
1/1

restinvesteringen
C 14.361.264 C -
C 4.953.326 C -
C 1.346.309 C -
C - C 1.209.927
C - C 6.253.783
C - C 9.110.617
C - C 9.057.955
C - C 8.803.223
C - C 8.611.530
C - C 8.491.434
C - C 8.298.584
C - C 7.850.132
C - C 7.742.981
C - C 7.045.925
C - C 6.655.549
C - C 6.416.730
C - C 7.421.651
C - C 8.949.116
C - C 7.410.417
C - C 9.063.909
C - C 8.467.788
C - C 7.771.000
C - C 6.876.522
C - C 6.039.102
C - C 23.687.190
C - C 24.759.910
C - C 25.492.232
C - C 25.898.037
C - C 26.371.937
C - C 30.998.458
C - C 36.939.080
C - C 44.801.212
C - C 49.665.820
C - C 54.469.878
C - C 59.472.524
C - C 63.234.285
C - C 66.930.387
C - C 76.648.523
C - C 80.501.671
C - C 80.001.091
C - C 80.022.603
C - C 78.720.257
C - C 77.517.365
C - C 76.391.653
C - C 78.247.958
C - C 76.640.336
C - C 76.727.912
C - C 73.557.675
C - C 70.878.578
C - C 73.062.000
C - C 74.045.408
C - C 75.263.899
C - C 77.517.256
C - C 79.252.376
C - C 77.179.854
C - C 75.997.469
C - C 74.410.927
C - C 78.661.167
C - C 77.135.953
C - C 71.950.589
C - C 65.256.474
C - C 61.237.384
C - C 53.848.687
C - C 46.983.659
C - C 50.077.320
C - C 47.809.885
C - C 45.690.295
C - C 43.462.011
C - C 41.647.615
C - C 42.275.224
C - C 45.884.705
C - C 47.318.111
C - C 49.492.433
C - C 50.836.364
C - C 43.735.146
C - C 36.756.666
C - C 35.177.829
C - C 35.105.539
C - C 28.059.292
C - C 16.611.184

(in 2101) e 17.477.041 maximum (in 2022) e 4.953.326 e 80.501.671 (in 2059)
(in 2022) e 214.893 minimum (in 2024) e - e - (in 2022)

(in 2101) C 17.477.041 eind
IC100

e 658.618.539 103,50Zo e -681.647.585 lel - e 667.286.321 KI -14.361.264
T otaal

investeringen
“/o

direct Afboekingen Rente
opbrengsten Dotatie Totale

mutatie
e 5.016.331 1000/q e -9.622.831 e - e 214.893 e -9.407.938
e 1.780.006 1000/q e -3.915.058 e - e 308.040 e -3.607.018
e 557.634 100/ e -2.875.640 e - e 319.404 e -2.556.236
e 2.401.217 100/ e -5.747.387 e - e 703.531 e -5.043.856
e 228.822 100/ e -3.678.254 e - e 821.420 e -2.856.833
e 308.720 100/ e -979.006 e - e 1.031.668 e 52.662
e 285.067 100/ e -965.407 e - e 1.220.139 e 254.732
e 452.873 100/ e -1.143.418 e - e 1.335.112 e 191.693
e 731.961 100/ e -1.432.865 e - e 1.552.961 e 120.096
e 796.251 100/ e -1.507.668 e - e 1.700.518 e 192.850
e 698.446 100/ e -1.420.534 e - e 1.868.986 e 448.452
e 1.187.841 100/ e -1.920.760 e - e 2.027.912 e 107.152
e 716.523 100/ e -1.460.437 e - e 2.157.493 e 697.056
e 1.244.286 100/ e -1.999.359 e - e 2.389.735 e 390.376
e 1.565.887 100/ e -2.332.285 e - e 2.571.104 e 238.819
e 3.860.941 100/ e -3.860.941 e - e 2.856.020 e -1.004.921
e 4.541.022 100/ e -4.541.022 e - e 3.013.557 e -1.527.465
e 1.625.562 100/ e -1.625.562 e - e 3.164.262 e 1.538.699
e 5.093.727 100/ e -5.093.727 e - e 3.440.236 e -1.653.492
e 3.050.214 100/ e -3.050.214 e - e 3.646.334 e 596.120
e 3.107.971 100/ e -3.107.971 e - e 3.804.760 e 696.789
e 3.119.229 100/ e -3.119.229 e - e 4.013.707 e 894.478
e 3.370.468 100/ e -3.370.468 e - e 4.207.888 e 837.420
e 22.112.368 100/ e -22.112.368 e - e 4.464.280 e -17.648.088
e 5.729.072 100/ e -5.729.072 e - e 4.656.352 e -1.072.720
e 5.640.504 100/ e -5.640.504 e - e 4.908.182 e -732.321
e 5.549.961 100/ e -5.549.961 e - e 5.144.155 e -405.806
e 5.845.616 100/ e -5.845.616 e - e 5.371.716 e -473.900
e 10.340.288 100/ e -10.340.288 e - e 5.713.768 e -4.626.521
e 11.918.003 100/ e -11.918.003 e - e 5.977.380 e -5.940.623
e 14.105.619 100/ e -14.105.619 e - e 6.243.488 e -7.862.131
e 11.358.809 100/ e -11.358.809 e - e 6.494.201 e -4.864.609
e 11.550.443 100/ e -11.550.443 e - e 6.746.385 e -4.804.058
e 12.136.125 100/ e -12.136.125 e - e 7.133.479 e -5.002.646
e 11.219.520 100/ e -11.219.520 e - e 7.457.759 e -3.761.761
e 11.500.619 100/ e -11.500.619 e - e 7.804.516 e -3.696.103
e 17.828.362 100/ e -17.828.362 e - e 8.110.226 e -9.718.136
e 12.286.441 100/ e -12.286.441 e - e 8.433.292 e -3.853.148
e 8.170.338 100/ e -8.170.338 e - e 8.670.919 e 500.581
e 8.839.634 100/ e -8.839.634 e - e 8.818.121 e -21.513
e 7.671.268 100/ e -7.671.268 e - e 8.973.614 e 1.302.346
e 7.893.828 100/ e -7.893.828 e - e 9.096.721 e 1.202.892
e 8.088.360 100/ e -8.088.360 e - e 9.214.073 e 1.125.712
e 11.311.679 100/ e -11.311.679 e - e 9.455.374 e -1.856.305
e 8.012.368 100/ e -8.012.368 e - e 9.619.990 e 1.607.622
e 9.869.957 100/ e -9.869.957 e - e 9.782.380 e -87.577
e 6.745.658 100/ e -6.745.658 e - e 9.915.896 e 3.170.238
e 7.362.361 100/ e -7.362.361 e - e 10.041.458 e 2.679.096
e 12.488.466 100/ e -12.488.466 e - e 10.305.044 e -2.183.422
e 11.446.386 100/ e -11.446.386 e - e 10.462.978 e -983.409
e 11.844.777 100/ e -11.844.777 e - e 10.626.287 e -1.218.491
e 13.003.014 100/ e -13.003.014 e - e 10.749.656 e -2.253.357
e 12.581.999 100/ e -12.581.999 e - e 10.846.879 e -1.735.120
e 9.057.614 100/ e -9.057.614 e - e 11.130.136 e 2.072.522
e 10.137.718 100/ e -10.137.718 e - e 11.320.102 e 1.182.385
e 9.928.571 100/ e -9.928.571 e - e 11.515.113 e 1.586.542
e 15.901.633 100/ e -15.901.633 e - e 11.651.393 e -4.250.240
e 10.235.313 100/ e -10.235.313 e - e 11.760.527 e 1.525.214
e 6.900.286 100/ e -6.900.286 e - e 12.085.650 e 5.185.364
e 5.621.088 100/ e -5.621.088 e - e 12.315.204 e 6.694.116
e 8.525.623 100/ e -8.525.623 e - e 12.544.713 e 4.019.090
e 5.346.099 100/ e -5.346.099 e - e 12.734.796 e 7.388.697
e 6.038.627 100/ e -6.038.627 e - e 12.903.655 e 6.865.028
e 16.339.681 100/ e -16.339.681 e - e 13.246.019 e -3.093.661
e 11.188.236 100/ e -11.188.236 e - e 13.455.672 e 2.267.436
e 11.571.832 100/ e -11.571.832 e - e 13.691.422 e 2.119.589
e 11.646.920 100/ e -11.646.920 e - e 13.875.205 e 2.228.284
e 12.221.165 100/ e -12.221.165 e - e 14.035.561 e 1.814.396
e 14.931.477 100/ e -14.931.477 e - e 14.303.869 e -627.609
e 18.268.000 100/ e -18.268.000 e - e 14.658.519 e -3.609.481
e 16.333.180 100/ e -16.333.180 e - e 14.899.774 e -1.433.406
e 17.253.615 100/ e -17.253.615 e - e 15.079.294 e -2.174.322
e 16.563.785 100/ e -16.563.785 e - e 15.219.854 e -1.343.931
e 8.522.703 100/ e -8.522.703 e - e 15.623.921 e 7.101.218
e 8.934.446 100/ e -8.934.446 e - e 15.912.925 e 6.978.480
e 14.606.214 100/ e -14.606.214 e - e 16.185.051 e 1.578.838
e 16.324.892 100/ e -16.324.892 e - e 16.397.182 e 72.290
e 9.537.472 100/ e -9.537.472 e - e 16.583.719 e 7.046.247
e 5.623.651 100/ e -5.623.651 e - e 17.071.759 e 11.448.108
e 865.858 100/ e -865.858 e - e 17.477.041 e 16.611.184

(in 2101) C - C 0 (in 2101)

Spaarvoorziening 
Rioolvervanging (BBV 44.1d)

Saldo
31/12

Boekwaarde
31/12

restinvesteringen
C 4.953.326 C -
C 1.346.309 C -
C - C 1.209.927
C - C 6.253.783
C - C 9.110.617
C - C 9.057.955
C - C 8.803.223
C - C 8.611.530
C - C 8.491.434
C - C 8.298.584
C - C 7.850.132
C - C 7.742.981
C - C 7.045.925
C - C 6.655.549
C - C 6.416.730
C - C 7.421.651
C - C 8.949.116
C - C 7.410.417
C - C 9.063.909
C - C 8.467.788
C - C 7.771.000
C - C 6.876.522
C - C 6.039.102
C - C 23.687.190
C - C 24.759.910
C - C 25.492.232
C - C 25.898.037
C - C 26.371.937
C - C 30.998.458
C - C 36.939.080
C - C 44.801.212
C - C 49.665.820
C - C 54.469.878
C - C 59.472.524
C - C 63.234.285
C - C 66.930.387
C - C 76.648.523
C - C 80.501.671
C - C 80.001.091
C - C 80.022.603
C - C 78.720.257
C - C 77.517.365
C - C 76.391.653
C - C 78.247.958
C - C 76.640.336
C - C 76.727.912
C - C 73.557.675
C - C 70.878.578
C - C 73.062.000
C - C 74.045.408
C - C 75.263.899
C - C 77.517.256
C - C 79.252.376
C - C 77.179.854
C - C 75.997.469
C - C 74.410.927
C - C 78.661.167
C - C 77.135.953
C - C 71.950.589
C - C 65.256.474
C - C 61.237.384
C - C 53.848.687
C - C 46.983.659
C - C 50.077.320
C - C 47.809.885
C - C 45.690.295
C - C 43.462.011
C - C 41.647.615
C - C 42.275.224
C - C 45.884.705
C - C 47.318.111
C - C 49.492.433
C - C 50.836.364
C - C 43.735.146
C - C 36.756.666
C - C 35.177.829
C - C 35.105.539
C - C 28.059.292
C - C 16.611.184
C - C 0
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POW&R MAASHORST

^ARCADIS
Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2022)

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374 METHODE

ŴARCADISİV4.10
YAGcR

Ideaal Complex (1007o)

Uitgangspunten
startjaar 2022
prijspeil 2022
heffingseenheden startjaar 29.523
heffingseenheden eindjaar 29.926
rente investeringen 0,6007o

voorziening/reserve-positief -

afwaardering op basis van inflatie 1,507
prijscorrectie kostenkengetallen 1,257

startsaldo spaarvoorziening ē 14.361.264
startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud ē -
startsaldo voorziening (BBV 44.2) ē 1.449.267

Investeringen
direct ē 352.847.537
activeren (excl nieuwe aanleg) ē -
activeren (uitbreidingsinvesteringen) ē -
totaal C 352.847.537

Financiering
min. 7 direct afschrijven 1007
max. 7 direct afschrijven 1007
overgangsperiode activeren > direct 0 jaar

Boekwaarde
max. boekwaarde (totaal) (in 2059) ē 51.672.944
min. boekwaarde (totaal) (in 2101) ē 6.824
restboekwaarde (totaal) (in 2101) ē 6.824

EMU kengetallen
EMU-saldo (cumulatief) (2022 t/m 2101) ē 23.637.203
max. EMU-saldo (in 2101) ē 5.682.932
min. EMU-saldo (in 2045) ē -11.699.447
Externe rentelasten (cumulatief) (2022 t/m 2101) ē -
Omslagrente (gemiddeld 7o) (2022 t/m 2101) -

BALANS EXPLOITATIE i Voorzie
LASTEN (excl. BTW)
dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) ē 313.785.101
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) ē -
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud ē 10.931.772
lopende kapitaallasten ē 19.532.185

waarvan rentelasten ē 3.363.601
nieuwe kapitaallasten ē -

waarvan rentelasten ē -
exploitatielasten (overig) ē 312.878.700
BTW (afdracht aan Algemene Middelen) ē 47.784.547
afwaardering saldo ē 195.775
eindsaldo voorziening (BBV 44.2) ē 0

C 705.108.080

Rioolheffing
startheffing ē 196,46
eindheffing ē 329,95
gem .heffing ē 294,07
1e groeiperiode rioolheffing 35 jaar
1e groeipercentage rioolheffing 1,497o
2e groeiperiode rioolheffing 0 jaar
2e groeipercentage rioolheffing -

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)
dotatie startjaar ē 214.893
dotatie eindjaar ē 5.390.767
dotaties gemiddeld ē 3.922.314
groeiperiode dotaties nvt
groei 7 dotaties nvt

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)
rente opbrengsten spaarvoorziening (2022 t/m 2101) ē -
afwaardering saldo spaarvoorziening (2022 t/m 2101) ē -92.804
max.spaarvoorziening (in 2022) ē 4.953.326
min. spaarvoorziening (in 2024) ē -
eindsaldo spaarvoorziening (in 2101) ē -

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)
rente opbrengsten voorziening GO (2022 t/m 2101) ē -
afwaardering voorziening GO (2022 t/m 2101) ē -
max. saldo voorziening GO (in 2022) ē -
min. saldo voorziening GO (in 2022) ē -
eindsaldo voorziening GO (in 2101) ē -

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)
rente opbrengsten voorziening (2022 t/m 2101) ē -
afwaardering voorziening (2022 t/m 2101) ē -195.775
max. saldo voorziening riolering (in 2022) ē 1.386.592
min. saldo voorziening riolering (in 2101) ē 0
eindsaldo voorziening riolering (in 2101) ē 0

BATEN (incl BTW)
ē 1.449.267 startsaldo voorziening (BBV 44.2) 
ē 703.658.813 rioolheffing 
ē - kwijtschelding
ē - overige baten
ē - renteopbrengsten

TOTAAL C 705.108.080

LASTEN (excl. BTW)
investeringen (vermindering te activeren bedrag) 
afwaardering saldo
eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)
BATEN (excl. BTW)

352.847.537
92.804

-0

C 352.940.341 TOTAAL

ē 14.361.264 startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1 d) 
ē 313.785.101 dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d) 
ē - rente opbrengsten
ē 24.793.975 afwaardering boekwaarde restinvesteringen
C 352.940.341
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LASTEN (excl. BTW)
investeringen (direct af te boeken) ē
afwaardering saldo ē
eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) ē

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)
BATEN (excl. BTW)

Onze referentie: D10035757:44

C - TOTAAL
- Datum: 7 september 2021

startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) 
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c) 
rente opbrengsten
afwaardering boekwaarde restinvesteringen



POW&R MAASHORST

^ARCADIS
Bijlage G Literatuurlijst

^ Brabant keur 
^ Deltaplan hoge zandgronden 
^ DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)
^ Hemelwaterbergingsbeleid waterschap Aa en Maas
^ Incidentenplan Uden (vastgestelde adviesnota nr.17.031533 procedures water en riolering, 1 mei 2017) 
^ Kindertrendrede 
^ Kaderrichtlijn water (KRW)
^ Maashorstmanifest
^ Ontwerp-Waterbeheerplan Aa en Maas 2022-2027
^ Subsidieregeling klimaat regio AS50+
^ Visie op de ontwikkeling van de (regionale) afvalwaterketen
^ Waterafvoerverordening Uden 
^ Waterkansenkaart Uden
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^ARCADIS

Colofon

POW&R MAASHORST
PROGRAMMA OMGEVINGSWET WATER & RIOLERING, PLANPERIODE 2022-2024

KLANT
Gemeente Maashorst

AUTEUR 
Michel Moens
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7 september 2021
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Over Arcadis
Arcadis is een toonaangevend wereldwijd ontwerp- en 
consultancybureau voor de natuurlijke en gebouwde 
omgeving. Wij maken het verschil voor onze klanten en de 
maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale 
oplossingen. Met 27.000 mensen in meer dan 70 landen 
genereerden we in 2020 een omzet van C3,3 miljard. Wij 
ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om 
leefomstandigheden te verbeteren in gebieden getroffen 
door de gevolgen van de klimaatverandering.

www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

T +31 (0)88 4261 261

Arcadis. Improving quality of life

Volg ons op arcadis nl o


