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Geachte dames en heren,  

 

Op 9 december 2015 hebben wij u per brief geïnformeerd over de belangrijkste activiteiten op de 

Amsterdamsestraatweg in 2016. Sinds de vaststelling van de Ontwikkelstrategie door uw raad in 2014, 

werken we aan de uitvoering van een integraal pakket aan maatregelen gericht op een prettige woon- 

en leefomgeving voor bewoners en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Het 

uiteindelijk doel is een gezonde, veilige en duurzame toekomst voor (al die mensen die wonen, werken 

en verblijven op) de Amsterdamsestraatweg. Met deze brief brengen we u op de hoogte van de 

voortgang sinds de brief die u op 9 december 2015 van ons ontving. Die voortgang volgt de lijn van de 

drie belangrijkste uitvoeringssporen: openbare ruimte, vastgoed en veiligheid. Via al deze sporen 

behalen we stap voor stap resultaat op de Straatweg. Zo gaan twee van de drie aan te pakken pleinen 

richting uitvoering. De beoogde vastgoedtransformaties door de WOM staan inmiddels in de steigers. 

Ook op het gebied van veiligheid zijn er positieve ontwikkelingen, zoals (het effect van) de inzet van de 

overlasttelefoon.  

 

Openbare ruimte 

- 30km 

Conform de uitgangspunten van de Ontwikkelstrategie, heeft u in de Voorjaarsnota 2016 middelen 

(1,6mio) gereserveerd om een begin te maken met de inrichting van een 30km gebied op de 

Amsterdamsestraatweg. Een belangrijke ambitie daarbij is om de Amsterdamsestraatweg tussen 

Paardenveld en Marnixlaan een sterkere verblijfskwaliteit te geven met een goede oversteekbaarheid. 

Bewoners en ondernemers hebben op voorhand aangegeven dat verkeersveiligheid voor alle 

verkeersdeelnemers topprioriteit voor de wijk is. In het verlengde hiervan en conform onze 

toezeggingen aan uw raad, vormt een ongevallenanalyse onderdeel  van de ‘Uitvoeringsstrategie 30km’ 

voor de Amsterdamsestraatweg.  
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Belangrijke onderlegger voor die strategie is een aantal uitgangspunten uit het nieuwe gemeentelijke 

Mobiliteitsplan: meer ruimte voor voetganger en fietser, meer kwaliteit van de openbare ruimte en 

geen gebiedsvreemd autoverkeer. Vanaf begin oktober worden alle belanghebbenden in en rond de 

Amsterdamsestraatweg nauw betrokken bij het planproces om te komen tot de ‘Uitvoeringsstrategie 

30km’. Er zijn ontwerpavonden met betrokkenen en er is de mogelijkheid om digitaal te reageren. De 

planning is dat ons college eind december een besluit neemt over de uitvoeringsstrategie en dat we in 

2017 de eerste stukken van de Amsterdamsestraatweg kunnen herinrichten. Hierover wordt de raad 

geïnformeerd. Die herinrichting combineren we waar mogelijk met de aanpak van de openbare ruimte, 

waardoor we werk met werk maken. De uitvoeringsstrategie zal ook in beeld brengen hoe een 30km 

regime op de Amsterdamsestraatweg gefaseerd in de komende jaren kan worden ingevoerd en welke 

middelen daarvoor nodig zijn. 

- Herinrichting Pleinen 

In de ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg is de verbetering van de openbare ruimte een 

speerpunt, met als belangrijk doel om het verblijfsklimaat, de oversteekbaarheid en de kwaliteit (meer 

groen!) te verbeteren. Bewoners en ondernemers hebben drie strategische ‘pleinen’ benoemd die voor 

een verbetering van de openbare ruimte in aanmerking komen: de Boorstraat-Bethlehemweg, de Sint 

Ludgerusstraat en de openbare ruimte rondom de Watertoren. 

Voor de Boorstraat-Bethlehemweg en de Sint Ludgerusstraat liggen er inmiddels definitieve ontwerpen 

die met diverse  actieve buurtbewoners uit beide buurten tot stand zijn gekomen. Hierbij hebben de 

verschillende meningen en ervaringen van buurtbewoners als input gediend. Kenmerkende elementen 

zijn bijvoorbeeld: hoogwaardiger materialen, sfeerverlichting, stalen hekwerken en veel groen (bomen 

en planten) in zogenaamde pocketparcs. De ontwerpen zijn hufterproof en toekomstbestendig. Het 

ontwerp is inpasbaar in een 30 km regime. Door deze pleinen op deze wijze aan te pakken en te 

investeren in de openbare ruimte wordt de noodzakelijke en gewenste transformatie van het openbaar 

gebied op en langs de Straatweg in gang gezet. Op dit moment worden de werkzaamheden ten 

behoeve van de herinrichting aanbesteed; nog voor het nieuwe jaar is er een symbolische start van de 

uitvoering. 

Bij de Watertoren gaat het om een particulier initiatief waarbij de gemeente aansluit. Zie hierover ook 

onder het kopje ‘Vastgoed’. 

- Opgeruimde Straatweg 

‘Schoon & Heel’ blijven belangrijke doelen van de ontwikkelstrategie. Zo zijn we ook in 2016 

voortgegaan met de dagelijkse inzet van de extra veegkar voor de Straatweg en aangrenzende straten. 

Bewoners en ondernemers waarderen deze inzet vanwege de snelle manier waarop we kunnen inspelen 

op lokale vervuiling. In samenspraak met bewoners worden allerlei kleine defecten en ergernissen 

verholpen en hersteld, zoals straatverzakkingen en kapot of ongelukkig geplaatst straatmeubilair. 

In de tweede helft van oktober krijgt het spoorviaduct een reinigingsbeurt. 

Vanuit de extra middelen die in de voorjaarsnota zijn gereserveerd t.b.v. de Opgeruimde Straatweg 

(0,1mio) komt eind oktober een pakket van maatregelen gereed dat voorziet in bijvoorbeeld 

geveltuintjes, meubilair, fietsparkeren en toevoeging van groen en bomen. De uitvoering start in 

november. 

De plaatsing van ondergrondse afvalcontainers is in voorbereiding. In het voorjaar van 2017 begint 

hierover de participatie en later in 2017 worden de ondergrondse containers geplaatst Bij het bepalen 

van locaties voor de containers wordt rekening gehouden met de ontwerpen van de pleintjes en de 

inrichting van het 30 km gebied. 

Uit een analyse naar de fietsparkeerdruk op en rondom de Amsterdamsestraatweg blijkt het te lonen 

om fietsrekken van locaties  met een lage druk, te verplaatsen naar locaties met een hoge druk. Deze 
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verplaatsing van fietsrekken is inmiddels uitgevoerd. Op twee van de drukste locaties zoeken we naar 

mogelijkheden van een buurtfietsenstalling. In Pijlsweerd is nog geen geschikt pand gevonden. Over 

een pand tussen Acaciastraat en Plantage zijn we in gesprek met de eigenaar. We willen hier dit jaar 

een buurtfietsenstalling openen. Op initiatief van bewoners faciliteren we waar mogelijk de 

voorzieningen in de zijstraten.  

Voor enkele locaties met publieksfunctie en weinig openbare ruimte onderzoeken we in samenspraak 

met ondernemers en bewoners hoe we de openbare ruimte kunnen optimaliseren door te werken aan 

meer groen, een goede oversteekbaarheid en minder straatmeubilair. Met eenvoudige ingrepen willen 

we een betere uitstraling van panden en omgeving bereiken, bijvoorbeeld op het Oppenheimplein. 

Het gemeentelijke Klantcontactcentrum heeft inmiddels een overzicht opgesteld van alle klachten en 

meldingen over de Amsterdamsestraatweg in de periode januari 2015 tot en met juni 2016 over 

bijvoorbeeld niet opgehaald afval, vervuiling, volle ondergrondse containers, graffiti en hondenpoep. 

Uit deze cijfers blijkt dat het aantal klachten en meldingen in het eerste half jaar van 2016 (116) 

substantieel is afgenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2015 (196). 

 

Vastgoed 

- Bestemmingsplan 

Afgelopen winter hebben we met verschillende belanghebbenden op verschillende momenten 

gesproken over het nieuwe concept bestemmingsplan. Dat plan voorziet bijvoorbeeld in een regeling 

die de winkelstructuur versterkt door winkelclustering te bevorderen en daghoreca als aanjager voor 

een levendig winkelgebied toe te staan. Een uitsterfconstructie voor functies die geen bijdrage leveren 

aan het woon- en leefklimaat van de straat geeft de gemeente grip op zaken die de leefbaarheid 

zouden kunnen aantasten. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van vrijdag 20 mei 

tot en met donderdag 30 juni 2016 en is op diverse momenten toegelicht en besproken in de wijk. We 

hebben een (klein) aantal zienswijzen ontvangen die nu in behandeling zijn. De verwachting is dat wij 

in december een besluit nemen om het plan ter vaststelling aan uw raad voor te leggen. 

- Watertoren 

De nieuwe eigenaar van de watertoren heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. De 

verwachte start van de interne verbouwing en de 3 woningen aan de achterzijde is in voorjaar 2017. Dit 

najaar start de gemeente samen met de eigenaar de voorbereiding voor de planvorming voor het 

‘derde pleintje’.  

- WOM / inzet middelen 

De Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) Noordwest is een belangrijk strategische instrument als het gaat 

om de gewenste vastgoedtransformaties op de Straatweg. In onze raadsbrief van 17 september 2015 

en in onze vooruitblik van 9 december 2015 lieten we u weten dat de veranderde positie van Mitros - 

partner van de gemeente in de WOM - de investering van de middelen uit de Ontwikkelstrategie ten 

behoeve van vastgoedtransformaties bemoeilijkte. Inmiddels hebben wij overeenstemming bereikt met 

Mitros over de inzet van die middelen. Dat betekent dat de WOM thans een aantal strategische 

vastgoed transacties voorbereidt die een gezonde ontwikkeling van de Straatweg op de meeste 

kwetsbare stukken mogelijk maken. Via aankopen, transformaties richting woonfunctie en verkopen 

kunnen we de middelen die in de Ontwikkelstrategie gereserveerd zijn ten behoeve van onrendabele 

top ontwikkelingen als ‘revolving fund’ inzetten.  

- Transformatie en uitstraling panden 

Dit jaar zijn een aantal panden met een detailhandelsfunctie omgezet naar wonen. In 2016 hebben we 

inmiddels drie vergunningen verleend, waarvan inmiddels één in uitvoering is. Ook ligt er een analyse 
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van geschikte panden waarvan de uitstraling kan worden verbeterd. De eigenaren van deze panden 

worden actief door gemeente benaderd om het pand op te knappen.  

- Aanpak leegstand 

De leegstand op de Amsterdamsestraatweg is nu 8%. Dit is minder dan landelijk (9%) en meer dan 

stedelijk (7%). We constateren dat de leegstand op de Amsterdamsestraatweg “frictieleegstand” is . Er is 

een sterke wisseling van de locatie van de leegstaande panden, waardoor het beeld per kwartaal 

verschilt. De leegstand is verspreid over de hele Amsterdamsestraatweg en niet specifiek 

geconcentreerd in een bepaald gebied. We merken dat bijvoorbeeld het middenstuk nieuwe 

ondernemers aantrekt. Het gaat om de match tussen het juiste pand voor de juiste ondernemer. De 

(nieuwe) vastgoedregisseur/ straatmanager heeft hierbij, samen met de makelaars, een belangrijke rol.  

 

Veiligheid 

- Inzet maatregelen 

De inzet van de overlasttelefoon is in januari 2016 gestart voor ondernemers en vanaf 1 maart is de 

pilot uitgebreid naar bewoners. Ondernemers en bewoners zijn door middel van wijkberichten en 

persoonlijke communicatie geattendeerd op de overlast telefoon. De pilot is verlengd t/m 31 december 

2016, de uitvoering beslaat een periode van 1 jaar.  

Bewoners en ondernemers kunnen overlast, zodra en terwijl het zich voordoet, rechtstreeks en direct 

melden bij de meldkamer THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte). Dit geldt voor het gebied 

tussen Weerdsingel en Marnixlaan en voor zaken zoals: illegaal aangeboden huisvuil of bedrijfsafval, 

jeugdoverlast, hinderlijk gedrag op straat en in voor publiek toegankelijke ruimten, hinderlijke 

uitstallingen, graffiti, wildplassen, parkeeroverlast en hondenoverlast. THOR kan met de 

overlasttelefoon sneller reageren op overlastmeldingen en capaciteit adequaat inzetten. Na beëindiging 

van de pilot op 31 december wordt beoordeeld of de overlasttelefoon regulier wordt. Tot nu toe 

melden vooral ondernemers. Zij geven aan dat de overlasttelefoon in een behoefte voorziet. In de 

eerste helft van 2016 zijn 61 meldingen binnengekomen, in de eerste plaats over verkeerd aangeboden 

huisvuil, gevolgd door diverse vormen van overlast en fout-/hinderlijk parkeren en rijgedrag. 

Eind 2015 zijn vijf openbare orde camera’s geplaatst, als onderdeel van de bredere veiligheidsaanpak 

voor de Amsterdamsestraatweg. De camera’s leveren een bijdrage aan het terugbrengen van overlast 

en het bestrijden van criminele activiteiten, in combinatie met de andere veiligheidsmaatregelen.  

Vanaf 1 juni zijn de collectieve sluitingstijden voor horeca en dienstverlening op het stuk tussen 

viaduct en Acaciastraat ingevoerd. Tot nu toe zijn er 7 waarschuwingen uitgedeeld aan ondernemers 

die zich hier niet aan hielden. Bewoners en ondernemers signaleren inmiddels dat het ’s avonds 

rustiger is op straat. Er zal een langere periode nodig zijn om de effecten goed in beeld te brengen. 

Een eerste uitgebreide evaluatie volgt na een jaar. Dan zal ook besloten worden of en voor welke 

periode het werken met sluitingstijden op het middenstuk wordt voortgezet. 

Het Collegebesluit om voor de periode van drie jaar geen nieuwe vestiging van een coffeeshop te 

gedogen aan de Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en de kruising met De 

Lessepstraat/Muyskenweg, loopt tot 19 juni 2017. We onderzoeken de afweging of de verlenging 

noodzakelijk is.  

 

- Diverse onderzoeken 

In het voorjaar van 2016 is een gemeentelijke meting uitgevoerd van de veiligheidsbeleving en -cijfers 

op de Amsterdamsestraatweg (zie bijlage). De meting brengt de geregistreerde overlast en criminaliteit 

in beeld inclusief de ontwikkeling van afgelopen jaren. Daarnaast geeft de meting een beeld van de 
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veiligheidsbeleving van bewoners, ondernemers en passanten, aan de hand van afgenomen enquêtes. 

Het meetgebied ligt tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan. In het rapport worden geen conclusies 

getrokken. Het bevat een weergave van objectieve (registraties) en subjectieve (enquêtes) data. Het 

rapport zal worden besproken met stakeholders.  

Met behulp van vervolgmetingen monitoren we de feitelijke en ervaren criminaliteit, overlast en 

veiligheid en stellen we de veiligheidsaanpak waar nodig bij. Over de resultaten van de 

veiligheidsmeting kunt u lezen in de bijlage bij deze brief.  

Op dit moment loopt een tweede, extern onderzoek in het kader van het onderzoeksprogramma Politie 

en Wetenschap. Er wordt in drie gemeentes onderzocht hoe zware en georganiseerde criminaliteit zich 

op het lokale niveau van een straat met hardnekkige veiligheidsproblematiek uit. De resultaten van dit 

onderzoek zijn er naar verwachting in het voorjaar van 2017. 

 

Participatie 

Vanaf begin af aan zijn de ondernemers en bewoners betrokken bij de Ontwikkelstrategie. Inmiddels is 

het idee voor de mozaïekbankjes bij de Pijlstaartschool gerealiseerd en hebben de initiatiefnemers van 

het Daalsepark een plan bij de wijkwethouder ingediend. De ondernemers hebben samen met de 

gemeente een gezamenlijke agenda opgesteld. Deze is ondertekend tijdens de eerste 

Straatmakersbijeenkomst. Deze bijeenkomsten worden door diverse partners georganiseerd om elkaar 

te ontmoeten en te informeren.  

 

Tenslotte 

Hoewel we, samen met de ondernemers en bewoners ter plaatse, voortgang maken op de Straatweg, 

blijft een lange adem ons inziens belangrijk. Er is een positieve trend maar deze is ook kwetsbaar. Om 

die reden houden we onze focus op de Amsterdamsestraatweg scherp. Aan het eind van dit jaar komen 

we bij u terug met een vooruitblik op de aanpak van de Amsterdamsestraatweg in 2017 en met het 

uitvoeringsplan voor het 30km regime. Daarbij geven we u ook inzicht in (de programmatische 

inbedding van) de benodigde middelen ten behoeve van de tweede fase van de Ontwikkelstrategie. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,  

 

 

 

de secretaris,      de burgemeester,     

    


