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Uw brief van

Geachte leden van de raad,

Hierbij informeren wij u over het Voorlopig Ontwerp (VO) van Catharijnesingel zuid.

In de voorjaarsnota 2016 is budget gereserveerd om het laatste deel van de Catharijnesingel
te herstellen, zoals opgenomen in het Masterplan Stationsgebied van 2004. Het college heeft
daarnaast uw motie 110 “Catharijnesingel zuid brengt water en groen in de stad” van 30 juni
2016 overgenomen. De motie vraagt specifiek om, bij het maken van het ontwerp voor
Catharijnesingel zuid, extra aandacht te geven aan:

- bewonersparticipatie;

- ecologische waarden en erfgoed;

- een ontwerp binnen het beschikbare budget.

Participatie

In de tweede helft van 2016 zijn de kaders bepaald voor de participatie, u bent hierover
geinformeerd in de raadsbrief van 14 maart 2017.

Begin april is de participatie voor het maken van het ontwerp van start gegaan met een
drukbezochte informatiemarkt. In totaal zijn er daarna nog 2 algemene bijeenkomsten en 4
bijeenkomsten met een participatiegroep georganiseerd; aan de laatste hebben gemiddeld
35 mensen per bijeenkomst vanuit diverse belangen (bewoners, kinderen, ondernemers,
belangengroepen) deelgenomen. De laatste bijeenkomst van de participatiegroep vond
plaats op 6 september jl. Tijdens dit participatietraject is in overleg met de bewoners,
belangengroepen, instellingen en bedrijven gewerkt aan een ontwerp voor de singel en de
directe omgeving. Hierbij is —om een goede aansluiting met de omgeving te bereiken-
verder gekeken dan de grenzen van het project zelf. De deelnemers/stakeholders waren in
dat proces actief betrokken in de rol van geconsulteerde om samen met de gemeente, onder
begeleiding van een extern ontwerpbureau, te komen tot een Voorlopig Ontwerp. Een
uitgebreide beschrijving van het participatietraject en de -bijeenkomsten en het Voorlopig
Ontwerp is terug te vinden op de website www.CU2030.nl/singel.
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Voorlopig Ontwerp
Het voorliggende Voorlopig Ontwerp is het resultaat uit het participatietraject, de externe
landschappelijk ontwerpers (OKRA) en input vanuit gemeentelijke specialisten.
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Voornaamste elementen uit het Voorlopig Ontwerp:

Ecologie

Aan de westzijde van het water (spoorzijde) is over de gehele lengte een ecologische
vooroever ontworpen. Aan de oostzijde (binnenstadzijde) worden ook ecologische
oevers toegepast behalve in het middelste deel. Op dit deel wordt aan een belangrijk
principe van Zocher voldaan: gazon grenzend aan water. De toevoeging van deze
vooroevers, samen met de beplantingskeuzes en boomsoorten is in lijn met motie
110 “Catharijnesingel zuid brengt water en groen in de stad” van 30 juni 2016.

Erfgoed

In het ontwerp is rekening gehouden met een vormgeving in de stijl van
landschapsarchitect Zocher Jr. (1791-1870). Deze sluit aan op de door Zocher
ontworpen delen van de Utrechtse singel.

Verkeer (Catharijnesingel is in deze context de openbare weg westeljjk van het water)

e Het Zocherpark wordt een voetgangersgebied. Het huidige fietspad door het
plantsoen verdwijnt dus.

e Langs de Catharijnesingel komen aan weerszijden van de straat vrijliggende
(eenrichtingsverkeer) fietspaden als doorgaande fietsroutes. Zo is er
eenzelfde inrichting voor fietsers aan de hele Catharijnesingel(straat).

e Fietsen langs de woningen op het Willemsplantsoen blijft gehandhaafd.

e In het VO is voor de Catharijnesingel rekening gehouden met een wegprofiel
dat aansluit bij de andere delen van de Catharijnesingel en dat het
verkeersaanbod goed kan verwerken. Het Willemsplantsoen blijft bereikbaar
voor auto (bestemmings)verkeer.

e Op de Catharijnesingel komen aan de waterzijde twee bushaltes voor het
openbaar vervoer.

e Op de Catharijnesingel is voorzien in 2 halteplaatsen (geen parkeerplaatsen)
en 1 parkeerplaats voor touringcars.

e Grand Hotel Karel V blijft bereikbaar voor touringcars van 15 meter
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-  Bomen

Een 40 tal bomen die nu op de plek staan waar straks het water of het talud komt
kunnen niet verplant worden en zullen worden gekapt. Binnen het projectgebied zijn
15 bomen verplantbaar die nu aan de parkzijde/Willemsplantsoen van de singel staan
en een bestemming langs de Catharijnesingel krijgen. Deze worden, afhankelijk van
het plantseizoen, ingepast in de rij platanen aan de westzijde van de singel (of
anders verplant naar andere delen van de stad/stationsgebied en de rij later
aangevuld met bomen van elders). Het ontwerp voorziet in de aanplant van 53
nieuwe bomen van formaat, daarbij is ook rekening gehouden met een diversiteit in
boomsoorten. De monumentale moerascypressen blijven behouden.

- Aanlegsteiger en zitvionder
Aan de huidige aanlegsteiger wordt een zitvlonder gemaakt. Een deel van de
aanlegsteiger wordt verder geschikt gemaakt voor het aanmeren van kano’s en
(trouw)boten voor Karel V. De steiger is ook toegankelijk voor mindervaliden. De
bestaande steiger blijft zoveel mogelijk gehandhaafd.

- Kunstwerk
In afstemming met de Kunstcommissie van de gemeente krijgt het kunstwerk
(Grande Astre) (staat momenteel op ‘de bult’) een plek binnen het projectgebied.

Extra voetgangersbrug

Tijdens het participatietraject is de wens voor of tegen een extra voetgangersbrug uitgebreid
naar voren gekomen. Ook zijn hierover twee petities aangeboden: een voor (‘Handhaving
voetgangersverbinding/overbrugging Catharijnesingel t.h.v. Sterrenbos-Walsteeg’) en een
tegen de aanleg van een extra voetgangersbrug (‘Geen extra brug over de Catharijnesingel’).
Het uitgevoerde passantenonderzoek (zie bijlage) laat een marginale toename van de
looplengte/tijd zien en een brug past niet binnen de financiéle kaders. Ook maakt het
historisch patroon van de bruggen een brug op deze plek niet logisch en past in beginsel
minder goed bij de uitgangspunten van Zocher. Een extra voetgangersbrug wordt daarom
hiet aangelegd. Wel is binnen het Voorlopig Ontwerp van de Catharijnesingel Zuid de aanleg
van een eventuele brug in de toekomst mogelijk gemaakt.

Deel van het ontwerp buiten het projectgebied

Het project Catharijnesingel Zuid wordt aan de zuidkant begrensd ter hoogte van Sterrenbos.
Om een kwalitatief goede aansluiting met het bestaande Zocherpark en de Catharijnesingel
richting de Bartholomeibrug te maken is ook de situatie zuidelijk van de projectbegrenzing
onderzocht; dat deel ligt dus buiten het projectgebied. De nieuwe inrichting zal goed worden
aangesloten op delen van het park die buiten het projectgebied liggen en er worden
elementen die in het participatietraject nadrukkelijk naar voren kwamen aan het bestaande
park toegevoegd. Zo wordt aan de huidige aanlegsteiger een zitvlonder gemaakt, daarnaast
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komt er een hellingbaan zodat de aanlegsteiger ook bereikbaar is voor mindervaliden.
Tevens zal de aanlegsteiger worden aangepast voor het aanmeren van kano’s.

Het kruispunt bij de Bartholomeibrug kan pas definitief worden heringericht nadat meer
bekend is over een aantal andere verkeersontwikkelingen in de stad (vervallen lijn 12 en
ingebruikname Uithoflijn, dosering Singel en de haalbaarheid van een fietstunnel onder het
spoor tussen de Jeremias de Deckerstraat en de Nicolaas Beetsstraat, dit in het kader van de
Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein). Voor de tussenliggende periode wordt het
hieuw in te richten deel van de Catharijnesingel goed aangesloten op het huidige kruispunt
bij de Bartholomeibrug. De ontworpen functies (vrijliggende fietspaden en halteer- en
parkeerplek voor touringcars) worden in het bestaande gebied ingepast.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2018 vinden de voorbereidingen voor de uitvoering van de sloop
van de betonnen tunnelbak plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het
kappen/verplanten van bomen. Sloop van de bestaande tunnelbak en het Willemsviaduct
staat gepland voor het derde kwartaal van 2018. Het herinrichten start naar verwachting
medio 2019. Oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2020.

In vertrouwen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,



