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EVALUATIE FIETSPLAN HEEZE-LEENDE 2019
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Fietspaden
Aanpak fietspaden komt voort uit beleidsdocument fietsplan 2016. 
Groen = uitgevoerd
Rood = nog niet uitgevoerd
Oranje = in voorbereiding /uitvoering
Blauw = nieuwe ontwikkeling  

Nr. Omschrijving Werkzaamheden Programma planning VVN Fietsersbond

Infrastructureel
1 Verbinding Valkenswaard –

Leenderstrijp -Soerendonk 
Strijperpad

Fietspad 2,00meter 
breed op Strijperpad in 
het bos.
Instellen 60km/uur 
Strijperdijk 

Gemeentelijk 2017 Route van Soerendonk 
naar Strijp is niet veilig, 
een vrijliggend fietspad is 
hier wenselijk

Doelstelling gehaald; belangrijke 
verbetering voor scholieren 

2 Dorpsstraat Leende Groot onderhoud, 
fietssuggestiestroken 
aangebracht van 
1,30meter

Gemeentelijk 2016 Doelstelling NIET gehaald. De 
inrichting is niet veilig voor fietsers: 
-Smalle fietssuggestiestroken
-Smalle stroken zijn aangegeven met 
rijtje stenen niet conform fietsbeleid
-50km/uur i.c.m. langsparkeren is niet 
wenselijk volgens CROW.
 

3 Verbinding Leende -Sterksel Markering aanbrengen Gemeentelijk 2017 Doelstelling NIET gehaald. Een 
fietspad is gewenst, er wordt hard 
gereden en onvoldoende 
snelheidsremmende maatregelen 
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4 Fietsverbinding langs de 
nieuwe woonwijk de Bulders

Realisatie fietspad langs 
de woonwijk Bulders

Gemeentelijk 2019 Grotendeels uitgevoerd Op details nog 
verbeteringen mogelijk. 

5 Fietsverbinding Heeze - 
natuurpoort Strabrechtse 
Heide, relatie 23 en 24

fietsverbinding van 
Heeze, kasteel naar de 
Plaetse is de directe 
verbinding 

Gemeentelijk 2018 Aansluitende routes 
optimaliseren Rul vanuit 
Geldrop-Mierlo 

Fietsroute Rul en Hodibalduslaan niet 
geoptimaliseerd.

6 Fietsverbinding Heeze – 
(Aalst)Eindhoven.
Relatie met 13

Opgenomen in 
bereikbaarheidsagenda
Directe verbinding met 
HTC

Gemeentelijk en 
regionaal

2020-2022 Deze verbinding dient 
goed aan te sluiten op de 
bestaande fietspaden. 
Graag prioriteren staat al 
jaren op ons wensenlijstje.

Belangrijke maar nog steeds 
ontbrekende forensenverbinding. Dit 
mag NIET op de lange baan worden 
geschoven. Prioriteren. Aanhaken 
vanuit Eindhoven en Geldrop.

7 Fietsverbinding Heeze - Bels 
Lijntje (Sandermannen)

Verbreden 
Sandermannen tussen 
Muggenberg en Bels 
Lijntje

Gemeentelijk en 
regionaal

2020-2022 Te smal en onveilig en zo 
snel mogelijk uitvoeren 
samen met flankerende 
maatregelen Muggenberg. 

Een relatief kleine maatregel, Dit zou 
eenvoudig op korte termijn 
gerealiseerd kunnen worden. 

8 Verbinding Maarheeze-Leende 
(verbinding voor scholieren 
van/naar Valkenswaard). 
Relatie met 13

60km/uur zone 
ingevoerd inclusief 
waarschuwingsmarkerin
g. Heeft inmiddels een 
relatie met fietscorridor 
Weert-Eindhoven

Gemeentelijk en 
regionaal 

Fase I 
uitgevoerd
Fase II
2022

Wij weten niet wat hiermee 
bedoeld wordt.

De geplande no-regret maatregelen 
zijn belangrijk maar realiseren nog 
geen veilige fietsroute (dus: fietspad) 
Maarheeze-Leende.

9
A

Verbinding Heeze -Someren 
(via de Boschlaan deels 
eigendom kasteelheer);

Fietspad via Boschlaan Gemeentelijk 2020-2025 Zo snel mogelijk overleg 
gestart worden met 
Brabants Landschap en 
Kasteel Heeze.  De 
verharding slecht. 

Ingepland na 2021 i.v.m. hoge kosten, 
tenzij cofinanciering beschikbaar 
kwam. Blijft nodig. 

9
B

Fietsverbinding naar de 
natuurpoort Achelse kluis 
(verbreden asfalt).

Blauwe lijn netwerkkaart
Bekijken of verbreding 
noodzakelijk is of alleen 
onderhoud en waar. 

Gemeentelijk 2022-2030 Kluizerdijk, langs de 
Abdijweg tot de Kluis, is 
hard nodig

10 Tunnel NS station Heeze Gesprekken met ProRail 
zijn gevoerd over het 
maken van 
toegankelijkheid van het 

Gemeentelijk, 
regionaal en 
ProRail

2020-2030 Interwijkverbinding is zeer belangrijk 
voor fietsers! Voorlopig zien wij geen 
verbetering maar een verslechtering 
van deze verbinding door het maken 
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station. Het verbreden 
van de tunnel voor 
fietsers is daar nog niet 
aan gekoppeld. 

van trap of lift komt de fietsverbinding 
onder druk.

Nieuwe 
ontwikkelingen

11 Tweede aansluiting 
Poortmannen

fietspad in asfalt breedte 
van 3,00meter.

Gemeentelijk 2017 Fietserbond is verheugd met de aanleg 
van het fietspad

12 Verkenning vrijliggend fietspad 
Sterksel-Leende

Uitvoeren 
haalbaarheidsonderzoek 

Coalitieprogramma 2021 Belangrijk. Er is al een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, er 
ligt al een schets van een nieuw 
fietspad (onder wethouder Klap).

13 Fietscorridor Weert-Eindhoven
- Maarheeze – Leende 

– Valkenswaard (14)
- Leenderweg tussen 

Oude Baan – 
Leenderweg (15)

- Heeze – Aalst (5)
- Heeze -  Geldrop (16)

Verkenning is 
uitgevoerd. Regionaal 
Mirt pakket B 
fietsmaatregelen.

Gemeentelijk en 
regionaal

2020-2025 Belangrijk.

14 Maarheeze – (Sterksel) Leende 
- Valkenswaard

Optimaliseren 
fietsverbinding 

Gemeentelijk en 
regionaal 

2020-2022 Belangrijke scholierenroute

15 Fietsverbinding Leenderweg 
(tussen Oude Baan – 
Leenderweg)

Fietsverbinding 
optimaliseren langs 
provinciale weg N396. 

Gemeentelijk(Valke
nswaard), regionaal 
en Provincie. 

2020-2022 Beperkte maatregel zo 
snel mogelijk uitvoeren 
2020

Belangrijke scholierenroute. Zo snel 
mogelijk uitvoeren.

16 Fietsverbinding Heeze-Geldrop 
aansluiting A67

Fietsverbinding aan west 
zijde van de rijbaan 
realiseren pas uit te 
voeren realisatie 
verbreding A67

Gemeentelijk en 
regionaal (A67)

2024-2025 Zo spoedig mogelijk 
uitvoeren, in samenhang 
met andere flankerende 
maatregelen in Heeze. 

In samenhang met andere flankerende 
maatregelen in Heeze uitvoeren. 
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17 Kwaliteitsverbetering fietspad 
Muggenberg (flankerende 
maatregelen Heeze)

Fietspad: rode tegels 
vervangen door asfalt en 
verbreed van 2,50meter 
naar 3,10meter

Gemeentelijk / 
Provincie (RUP)

2020-2021 In samenhang met andere 
flankerende maatregelen 
Heeze.

In samenhang met andere flankerende 
maatregelen Heeze. 

18 30km/uur Oude Molen 
(flankerende maatregelen 
Heeze)

Herinrichting Oude 
Molen van 50km/uur 
naar 30km/uur.

Gemeentelijk 2021-2024 In samenhang met andere 
flankerende maatregelen 
Heeze.

In samenhang met andere flankerende 
maatregelen Heeze.

19 30km/uur Geldropseweg 
(flankerende maatregelen 
Heeze)

Herinrichting 
Geldropseweg van 
50km/uur naar 
30km/uur.

Gemeentelijk  2021-2024 In samenhang met andere 
flankerende maatregelen 
Heeze voor uniform 
wegbeeld.

In samenhang met andere flankerende 
maatregelen Heeze.

20 Rotonde Geldropseweg 
(flankerende maatregelen 
Heeze)

Herinrichting rotonde 
Geldropseweg.

Gemeentelijk 2021-2024 In samenhang met andere 
flankerende maatregelen 
Heeze.

Belangrijk.

21 Kapelstraat en Jan 
Deckersstraat (flankerende 
maatregelen Heeze)

Aanvullende 
maatregelen 30km/uur.

Gemeentelijk 2021-2024 In samenhang met andere 
flankerende maatregelen 
Heeze..

In samenhang met andere flankerende 
maatregelen Heeze.

22 Oostrikkerstraat en Langstraat 
Leende

Het ontwerp van de 
Dorpstraat wordt 
doorgezet. 

Gemeentelijk 2020 Doelstelling NIET gehaald. De 
inrichting is niet veilig voor fietsers. 
-Smalle fietssuggestiestroken
-50km/uur i.c.m. langsparkeren is niet 
wenselijk volgens CROW
-Smalle stroken zijn aangegeven met 
rijtje stenen niet conform fietsbeleid



 

                                      

- 6 -

Recreatieve 
fietspaden

23 Fietspad de Plaetse tussen 
Kasteel en Strabrechtseheide 
heeft een relatie met 5

Halfverhard onverplicht 
fietspad tussen het 
kasteel en de Plaetse 
van 2,00meter breed.

Recreatie en 
toerisme /de 
Groote Heide

2018 Zie opmerking bij 5. Het fietspad is een belangrijke 
toeristische verbetering.

24 P&R voorziening recreatieve 
fietsers heeft een relatie met 5

Beide natuurpoorten 
moeten nog verder 
ontwikkeld worden op 
het gebied van parkeren, 
ontsluiting en 
informatievoorziening.

Recreatie en 
toerisme / de 
Groote Heide

2020-2021 Het parkeerterrein zal 
uitgebreid moeten worden.
Auto’s parkeren op rijbaan 
en dit is niet veilig voor 
fietsers.

Het parkeerterrein zal uitgebreid 
moeten worden. Auto’s parkeren op 
rijbaan en dit is niet veilig voor fietsers.
Naast elkaar fietsen wordt door de 
drukte ook moeilijk.

Mensgericht

25 VVN actieplan
- Fietsverlichtingsactie
- Fietscursus voor 

senioren
- Dodehoekproject 

tweejaarlijks

VVN Heeze-Leende 
voert  deze acties uit. 

Gemeentelijk en 
Provincie (RUP)

Jaarlijks en 
tweejaarlijks
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Overige vragen / opmerkingen fietsersbond

Beleid: aanleg fietspaden en -
stroken in asfalt of beton (1/2)

Fietspaden bij nieuwe aanleg, 
bij reconstructie, en bij 
knelpunten 
aanleggen/aanpassen conform 
CROW normen en fietsbeleid.

Gemengd beeld, de nieuwe fietsroutes langs de Buldersweg en de geplande renovatie van de Muggenberg zijn uitgevoerd in 
asfalt en voldoende breed conform adviezen en het fietsbeleid.

Ondanks beleidskeuze voor rood asfalt in fietspadenplan 2009 en fietsplan 2016, is het fietspad Heeze-Sterksel bij grootschalig 
onderhoud opnieuw betegeld.
Ondanks beleidskeuze voor rode fietssuggestiestroken als voorkeur, worden er smalle strookjes in wegkleur uitgevoerd, met 
onduidelijke status (geen belijning maar een betekenisloze elementenstrook).

Beleid: Verlichting op 
vrijliggende en solitaire 
fietspaden binnen de 
bebouwde kom. Daarbuiten 
verlichting op hoofdfietsroutes, 
en elders verlichting passend 
bij omgeving.

Geen nieuwe verlichting aangebracht. Veel belangrijke fietsroutes blijven donker (Somerenseweg, Sterkselseweg, Bels Lijntje, 
Oude Baan, Heeze-Eindhoven). Ecoducten zijn onverlicht.

Niet genoemd in fietsplan, 
maar impliciet in veiligheid: 
randen fietspaden bijwerken

Met name de smalle z.g. recreatieve paden hebben niet een aansluitende berm maar een behoorlijk hoogteverschil tussen 
verharding en berm. Dit is gevaarlijk! Alle paden moeten hierop worden nagekeken. NB door het omwoelen van de grond door 
de wilde zwijnen worden de bermen van de paden extra gevaarlijk.

Recreatieve fietspaden 
verbreden (pagina 14)

Veel paden zijn te smal. De versmalling op de P. Thijssenlaan is nog steeds niet aangepakt. De fietspaden worden drukker en 
met de komst van de E-Bike zijn de fietspaden te smal! Voorstel: totaal plan maken voor verbreding fietspaden in 2020-2021

Efficient fietsnetwerk: aanleg 
fietsverbindingen in nieuwe 
woonwijken (1/2)
Meenemen fietsbelang in 
ontwerp woonwijken en 
reconstructies.

Ook hier een gemengd beeld, dus twee rijen in de tabel met hetzelfde onderwerp. In de Bulders liggen diverse auto-arme 
fietsroutes, o.a. verlengde Lijkweg

Fietsverbinding Nieuwendijk – Groote Aa – Jan Deckerstraat is niet gerealiseerd. Historische route Schaverspad is verloren 
gegaan.


