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• Vught kent geen krimp, maar juist een groei;

• Oorzaak voornamelijk gelegen in de woningbouw;

• Doelgroepenprognose -> over 10 jaar 240 kinderen meer;

• Groei voornamelijk in Vught Noord;

• Kinderen gaan naar de school in de eigen buurt.



Uitbreiding Zuiderbos



• Aankondiging in RIB eind 2017:  “met huidige markt”(eind 2017) lijkt het niet 

mogelijk om binnen het vastgestelde budget van 2016 de uitbreiding te realiseren.

• Aanleiding: bij nadere analyse van de scenario’s blijkt de uitbreiding inderdaad 

veel duurder uit te vallen dan het destijds beschikbaar gestelde krediet.

• Actualiteit: normbedragen VNG zijn hoger, echter: deze zijn niet overgenomen 

door het ministerie en hogere bouwkostenprijzen dan eerder opgenomen (2016)



Scenario’s 2016  1. uitbreiding tegenover het bestaande schoolgebouw

2. uitbreiding direct bij de huidige school

RIB 5-12-2017:

• Voorstel om scenario 2 (naast/ aan huidige school uitbreiden) te kiezen;

• Terugkomen in raad, gelet op het feit dat krediet (2016) mogelijk onvoldoende is.

Vervolg

• (financiële) uitwerking subscenario’s om volledig beeld in oplossingen te verkrijgen,



Besluit college 

- Met Zuiderbos doorgaan met verdere planontwikkeling die uitgaat van nieuwbouw 
(aantal scenario’s), zodat de aanbesteding van het werk direct opgestart kan 
worden nadat hiervoor een extra krediet beschikbaar gesteld is;

- Een extra krediet voor de uitbreiding aan te vragen op het moment dat de 
bouwprijzen op aanvaardbaar niveau zijn aangeland;

- De bestaande aanhuur van gebouwdelen van Reinier van Arkel en noodunits 
vooralsnog handhaven en garant blijven staat voor deugdelijke tijdelijke huisvesting;

- Aanschaf basis inventaris voor gymnastiekonderwijs van Zuiderbos.
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1. Uitbreiding bij bestaande schoolgebouw

2. Nieuwbouw m.u.v. de gymzaal en deel bouw 2005 op huidige locatie 

schoolgebouw

3. Losse uitbreiding aan achterzijde van huidige schoolgebouw

4. Groeimodel

5. Volledige nieuwbouw

6. Niets doen (tot stabilisatie markt)  



Oranje = bestaand

Blauw = uitbreiding













Norm

• Verhoging VNG-norm met 40% en 6,6% in verband met 

marktwerking

Toename leerlingen

• Leerlingenprognose geeft hoger aantal leerlingen t.o.v. 2016 

(320 ll toen, nu 355 ll)



Niet eerder meegenomen posten

• Lift 

• Hoger bedrag afname grond

• Sloopkosten 

• Extra tijdelijke huisvesting tijdens bouw

• Vergoedingen waardevolle bomen

• Inventaris voor gymnastiekonderwijs



FINANCIEEL 
INCIDENTEEL variant 1 variant 2 variant 3 variant 4 variant 5 variant 6
Onderwerp uitbreiding in bestaand nieuwbouw m.u.v. de 

gymzaal en bouwdeel 2005
losse uitbreiding achter 

bestaande bouw
groeimodel volledige nieuwbouw niets doen (tot markt 

stabiliseert)

prijzen incl. BTW 12 mnd bouwtijd 16 maanden bouwtijd 12 mnd bouwtijd 16 maanden bouwtijd 16 maanden bouwtijd 

stichtingskosten € 8.585.671 € 11.735.948 € 7.924.938 € 15.791.067 € 13.880.773 jaarlijks 

tijdelijke huisvesting € 852.000 € 898.667 € 140.000 € 186.667 € 186.667 € 140.000 

totale investering € 9.437.671 € 12.634.615 € 8.064.938 € 15.977.734 € 14.067.440 ntb



• Onderwijskundige aspecten

• Parkeren en verkeer

• Technische aspecten

• Toekomstbestendigheid

• Fasering

• Financiële aspecten



INHOUDELIJK variant 1 variant 2 variant 3 variant 4 variant 5 variant 6
Onderwerp uitbreiding in 

bestaande 
school

nieuwbouw tv 
huidig excl2E 

gymzaal en BSO

losse uitbreiding 
achter 

bestaande bouw

groeimodel volledige 
nieuwbouw

niets doen                                                             
(tot stabilisatie 
van de markt)
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TECHNISCH

Onderhoud/renovatie
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beheersbaarheid
TOEKOMSTBESTENDIG

Duurzaamheid

Inzetbaarheid en kwaliteit 

FASERING

Tijdelijke huisvesting

Aantal bouwmomenten

FINANCIEEL

Kapitaalslasten gemeente

Extra investeringskosten 
(bovenop krediet 2016)
(excl. bijdrage school ivm
exploitatievoordeel)

Totale kredietaanvraag incl
vervroegde afschrijving

Exploitatiekosten school
gem. over 40 jaar, index 2%/jr



Het woord aan het 

schoolbestuur van Zuiderbos



Vragen?


