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Op 11 juni 2020 heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over de aangevraagde 
voorlopige voorziening voor de verharding van de Jagersboschlaan. Tijdens de raadsvergadering van 
11 juni is toegezegd dat het college na bestudering van de uitspraak de gemeenteraad zou informeren 
over de duiding van de uitspraak en de vervolgstappen. Ook zouden omwonenden worden 
geïnformeerd na een besluit van het college over vervolgstappen. 

2 Voorgeschiedenis 
Voor de verharding en openstelling van de J agerboschlaan zijn twee besluiten genomen. Een 
omgevingsvergunning voor de aanleg van de verharding en een verkeersbesluit over de openstelling 
voor verkeer. De omgevingsvergunning is noodzakelijk in verband met een kleine strook aan de 
noordzijde van de Jagersboschlaan waar in het bestemmingsplan zowel een verkeers- als een 
groenbestemming op rust. Voor deze vergunning moet worden aangetoond dat er geen 
onevenredige schade aan de groenbestemming die rust op het gehele gebied ten noorden van de 
Jagersboschlaan wordt gedaan. Behalve deze smalle strook heeft de Jagersboschlaan in het 
bestemmingsplan al de bestemming verkeer en is er geen vergunning noodzakelijk om te mogen 
verharden. 

2.1 Uitspraak voorzieningenrechter 
Tijdens de zitting bij de rechter zijn de omgevingsvergunning en het verkeersbesluit uit elkaar 
gehaald. De gemeente heeft toegezegd dat tot de uitspraak in de bodemprocedure er geen 
openstelling van de weg zal plaatsvinden. Dat was ook nooit de bedoeling, omdat eerst de weg zelf 
gerealiseerd moet worden. Daarna is de voorlopige voorziening voor het verkeersbesluit ingetrokken 
door de indieners. De voorzieningenrechter heeft zich alleen uitgesproken over de voorlopige 
voorziening voor de omgevingsvergunning. 

In de uitspraak geeft de voorzieningenrechter aan dat er geen onevenredige schade aan de smalle 
strook met een dubbele bestemming plaatsvindt door de aanleg van de weg. Desondanks geeft de 
rechter aan dat hij niet kan uitsluiten dat als er extra verkeer over de weg gaat in de toekomst, alsnog 
de waarde wordt aangetast. De rechter zegt niet dat het zo is, maar stelt dat hij het niet kan 
beoordelen. Daarmee heeft de rechter alsnog de mogelijke gevolgen van het verkeersbesluit 
gekoppeld aan zijn besluit om de omgevingsvergunning deels te schorsen. Deze koppeling verbaast 
het college, omdat in juridische zin het om twee separate besluiten gaat. Het college had deze 
besluiten ook niet gelijktijdig hoeven te nemen, maar heeft dat wel gedaan om transparant te zijn 
over de doelstelling van de verharding. 
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De voorzieningenrechter heeft in afwachting van de bodemprocedure de verharding van de 
Jagersboschlaan geschorst. Er mag wel worden gewerkt aan voorbereidende werkzaamheden zoals 
de aanleg van riolering en leidingen. Ook het bestaande verharde fietspad mag worden vervangen. 

2.2 Geplande werkzaamheden Jagersboschlaan 
Zoals het college meermaals heeft aangegeven maakt de verharding en openstelling van de 
Jagersboschlaan onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om Vught voor te bereiden op de 
werkzaamheden aan de N65. Omdat deze werkzaamheden waarschijnlijk starten met het afsluiten 
van de aansluiting Martinilaan-N65, wil het college op tijd klaar zijn met deze voorbereidingen. 
Daarnaast is het wenselijk om de ondergrondse werkzaamheden uit te voeren in de zomerperiode en 
niet tijdens de winter. Ook acht het college het wenselijk om de Jagersboschlaan zo kort mogelijk af 
te sluiten, zodat verkeersgebruikers - waaronder de leerlingen van het Maurick College - hier weer 
snel gebruik van kunnen maken. Overigens stelt de voorzieningenrechter in zijn uitspraak dat 
leerlingen van het Maurick College wel langs de N65 kunnen fietsen. 

De aanleiding voor de geplande werkzaamheden aan de Jagersboschlaan zijn niet de werkzaamheden 
aan de riolering, maar hiermee maakt het college wel werk met werk. Als er dan toch 
werkzaamheden gaan plaatsvinden, dan kan deze ingreep beter nu direct plaatsvinden dan pas op 
een later moment. De werkzaamheden aan het riool zijn noodzakelijk om het rioolsysteem robuuster 
te maken. We verwachten hiermee ook waterproblemen in het Wildpad op te lossen. Met het oog op 
de toekomstige bouwontwikkelingen op het terrein van de voormalige Zusters JMJ, wordt ook het 
vuilwaterriool direct aangelegd. Daarmee is het riool alvast gereed om straks de geplande 100 nieuwe 
woningen te kunnen aansluiten. De aansluiting zelf zal pas plaatsvinden als dit project daadwerkelijk 
start. Deze rioolwerkzaamheden zouden sowieso moeten gaan plaatsvinden, maar zijn nu meteen 
meegenomen in de planning. Dat betekent dat ook als de gemeente uiteindelijk geen toestemming 
krijgt om de Jagersboschlaan te verharden, deze rioleringswerkzaamheden op een bepaald moment 
zouden plaatsvinden. Deze investering is daarmee nooit voor niets. 

Het aanleggen van kabels door Enexis wordt direct meegenomen bij de werkzaamheden, omdat de 
laan dan toch openligt. Deze kabels zijn op zichzelf niet noodzakelijk, maar worden vervangen als 
onderdeel van de verlichting in de laan. Hierbij wordt meteen ledverlichting geplaatst. Ook deze 
verledding van de openbare verlichting zou op termijn sowieso moeten plaatsvinden. 

3 Standpunt / Besluit college van B en W 
Het college respecteert vanzelfsprekend de uitspraak van de voorzieningenrechter. Dat betekent dat 
de verharding van de Jagersboschlaan voorlopig niet door zal gaan. Het college acht het wel 
wenselijk om te starten met de ondergrondse werkzaamheden zoals aanleg riool en leggen kabels. 
Dit is geen kapitaalvernietiging, omdat deze werkzaamheden toch moeten gaan plaatsvinden. Nu al 
deze werkzaamheden al zijn voorbereid, kunnen deze gewoon plaatsvinden. Dat mag ook conform 
de uitspraak van de rechter. 

Gezien de uitspraak van de rechter zal het college een aanvullend onderzoek laten doen over het 
behoud van de natuurwaarde bij openstelling van de Jagersboschlaan. De voorzieningenrechter 
overweegt dat dit mogelijk nodig is. Het is dus sowieso gewenst dit onderzoek te doen voor 
behandeling in de bodemprocedure. Het college zal de resultaten van dit onderzoek ook delen met 
de rechtbank. 
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Door nu de ondergrondse werkzaamheden wel af te ronden, wordt vertraging voorkomen als de 
rechter uiteindelijk een uitspraak doet in de bodemprocedure. Als de gemeente wel mag verharden, 
kan het werk nog voor de winter worden afgerond. Mocht de gemeente geen toestemming krijgen, 
dan kan alsnog een fietspad worden hersteld en hoeft later niet nogmaals de straat open voor de 
ondergrondse werkzaamheden. 

Het college voelt zich in dit besluit gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad 
gezien de stemmingen over de vier moties over de Jagersboschlaan het afgelopen jaar. 

4 Communicatie 
Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd. De omwonenden worden 
gelijktijdig middels een brief over de start van de werkzaamheden geïnformeerd. In deze brief is 
aangegeven dat de ondergrondse werkzaamheden gestart worden, omdat die werkzaamheden ergens 
de komende jaren toch zouden moeten plaatsvinden. Ook is er duidelijk in opgenomen dat er nog 
geen verharding wordt aangebracht en dat het college de uitspraak van de rechter respecteert. 

Burgemeester en wethouders van Vught, 
de secretaris de burgemeester, 

drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel 
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