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Inleiding 
Na een intensieve voorbereiding, was de reconstructie van de rijksweg in juli 2020 rijp voor 
aanbesteding. Daarmee zetten we een nieuwe, belangrijke stap naar de uitvoering van ons 
ambitieuze N65 project in Vught en Helvoirt. 

Op 5 maart 2021 waren alle biedingen ingediend en beoordeeld. De provincie Noord-Brabant, de 
aanbestedende partij, heeft het werk vervolgens voorlopig gegund aan BAM Infra. BAM Infra is 
een gerenommeerde wegenbouwer aan wie we het werk graag toevertrouwen. Bovendien heeft de 
aanbieding van BAM enkele belangrijke voordelen. U leest er hieronder meer over. 

Kort daarna, op 14 april, heeft wethouder Du Maine uw raad over de selectie en over de stand 
van zaken met betrekking tot het stikstofdossier geïnformeerd. 

Feitelijk zijn we klaar voor de start. Desondanks kan de N65-schop nog niet de grond in. Eerst 
moet het bestemmingsplan onherroepelijk zijn. Dat wacht op de uitspraak van de Raad van State 
op de ingediende beroepschriften. In afwachting van de zittingsdatum zijn de provincie en BAM 
Infra met elkaar in gesprek gegaan. Het doel was te komen tot goede onderlinge afspraken over 
een succesvol en constructief vervolg. 

Inhoudelijk 
De gesprekken tussen de provincie en BAM hebben recentelijk geleid tot overeenstemming. Dit 
betekent dat het werk definitief is gegund aan BAM Infra. Daarbij zijn ook concrete afspraken 
gemaakt over uitstel van de aanvang van het werk. Dit betekent dat de werkzaamheden niet  
zoals gepland was - dit najaar starten, maar waarschijnlijk medio 2022. 

Door de gunning nu toch door te zetten, houden we de vaart in het project en voorkomen we dat 
er een nieuwe aanbesteding nodig is. We zijn bovendien blij om met BAM Infra in zee gaan, want 
BAM 's aanbieding bevat een aantal oplossingen, waar juist Vught zich sterk voor heeft gemaakt. 

Eén van deze oplossingen houdt in dat het traject vanaf de Boslaan tot 200 meter voorbij de De 
Bréautélaan met twee meter wordt verdiept ten opzichte van het referentieontwerp. Ofwel: de 
weg komt daar zo'n twee meter dieper te liggen dan voorzien. 

Deze aanpassing van het plan biedt grote voordelen voor Vught. Het is ook één van de wensen 
waarvoor de gemeente Vught zich fors heeft ingespannen; als voltallig gemeentebestuur en ook 
op ambtelijk niveau. 
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De gevolgen van de aanpassing werken in meerdere opzichten positief uit voor onze inwoners. 
Het belangrijkste voordeel is dat de kruising De Bréautélaan-Martin~laan niet verhoogd hoeft te 
worden maar op het huidige (maaiveld)niveau kan blijven liggen. De hellingbaan is geschrapt en 
ook de bestaande en nieuwe parallelle fietspaden/-straten blijven of komen op hetzelfde niveau 
(te) liggen als nu. Dit is een forse verbetering voor Vught. 

Een ander bijkomend belangrijk voordeel is dat de 14 bomen in de De Bréautélaan, die eerst 
gekapt moesten worden, nu behouden blijven. Ook dit is winst voor Vught. 

Daarnaast komt BAM Infra met een bomen besparend definitief ontwerp. Dat voorziet in het 
sparen van meer ( en wel zoveel mogelijk) bomen. Bovendien kijkt BAM Infra ook naar de 
mogelijkheid een aantal bomen te herplanten. 

Tenslotte bevat de aanbieding van BAM Infra een innovatieve aanpak voor de afwikkeling van 
het verkeer tijdens de bouw, waardoor de verkeershinder in Vught wordt beperkt. Al met al lijken 
de aanbesteding en de keuze voor BAM Infra vooralsnog bijzonder positief uit te pakken voor 
Vught. 

Door de gunning en de gemaakte afspraken beschikt de aannemer over een contract en kan hij 
zich goed voorbereiden op een onmiddellijke start bij groen licht is. Wel leidt het uitstel van het 
werk tot kosten. Deze worden binnen het project gedekt. Verder draagt uitstel vermoedelijk bij 
aan een grotere overlap met het werk aan het spoor (PHS). We verwachten dat dit tot extra 
inspanningen zal leiden om het verkeer in Vught in goede banen te blijven leiden. 

De provincie maakt melding van de gunning aan BAM Infra in een Statenmededeling. Deze is 
bijgevoegd. In deze mededeling meldt de provincie tevens de ontwikkelingen op het gebied van 
stikstof. De stikstofdepositie ten gevolge van de reconstructie N65 op omliggende Natura 2000 
gebieden in de omgeving van de N65 is ecologisch beoordeeld (passende beoordeling). Daaruit 
blijkt dat de berekende stikstofdepositie geen significante gevolgen heeft voor de omliggende 
Natura 2000 gebieden. Ondanks dit hoopgevend perspectief, hebben de N65 opdrachtgevers 
besloten tot opkoop van stikstofruimte in de directe omgeving van de N65. 

Burgemeester en wethouders van Vught, 
de secretaris, de burgemeester, 
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Bijlage(n): 

1. Statenmededeling 
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