
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Project Land Natuurontwikkeling 
Investeringsplan SKNL Aanvraag 
Versie 1.0 
 
 
Datum  13 november 2017 
Status  Concept  
 



Concept | Project – Investeringsplan SKNL Aanvraag  
13 november 2017

Staatsbosbeheer Pagina 2 van 13 
 

 
 
 
Colofon 

 
Project     Project  Natuurontwikkeling 

Investeringsplan SKNL Aanvraag 
 

Projectnummer    PN …. 
 

Versienummer    1.0 
 
Status     Concept 

 
360/Hermelijn:               N.V.T 

 
Gebied      Waterland-Oost 
Planeenheid    Waterland 
Beheergebied    Beheereenheid Veenweiden 
Provinciale eenheid    Noord-Holland  
 
Opdrachtgever    
Projectleider     

 
Contactpersoon:   

   
Opgesteld door:    

 
Adres:     Staatsbosbeheer 

    Postbus 58174 
    1040 HD Amsterdam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:ondernemenwieringerrand@staatsbosbeheer.nl


Concept | Project – Investeringsplan SKNL Aanvraag  
13 november 2017 

Staatsbosbeheer Pagina 3 van 13 
 

 
Inhoudsopgave 
 

 

1. Algemene project informatie .......................................................... 4 

2. Huidig Natuurbeheerplan ................................................................ 8 

3. Investeringsdoel .............................................................................. 10 

4. Investeringsmaatregelen ............................................................... 10 

5. Planning ............................................................................................ 13 

6. Gespecificeerde begroting ............................................................. 13 
 

  



Concept | Project  – Investeringsplan SKNL Aanvraag  
13 november 2017 

Staatsbosbeheer Pagina 4 van 13 
 

 
1. Algemene project informatie 

Inleiding  
Begin 2017 heeft de heer  een aantal percelen aangekocht van de Provincie Noord-
Holland. Omdat de heer erg begaan is met de natuur, maar geen terreinbeheerder is,  
heeft hij deze percelen in erfpacht gegeven bij Staatsbosbeheer om deze als natuur te 
ontwikkelen en de NNN zonering uit te breiden. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Voor de percelen op Figuur 1, hieronder,  wordt een inrichting-subsidie bij de Provincie Noord-
Holland aangevraagd om maatregelen te treffen voor de inrichting van het 
weidevogelgrasland.  In totaal is de oppervlakte van de percelen die in erfpacht zijn gekomen 
bij Staatsbosbeheer 16.02 HA. Over de hele oppervlakte worden maatregelen genomen om te 
komen tot het gewenste resultaat. Dit houdt in dat de oude onderbemaling opgeheven wordt 
en door vernieuwing/onderhoud aan de dammen en duikers de waterhuishouding op orde 
komt. Hierdoor kan het waterpeil omhoog gezet worden, en wordt het natter en geschikter 
voor weidevogels. De inrichting van deze 16 ha grond heeft meer impact dan alleen het 
betreffende gebied. Ook het omringend areaal kan nu beter functioneren. 
 

 
Figuur 1: Erfpachtgebied en eigendom Staatsbosbeheer  
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 Figuur 2: Peilgebied en inrichtingsgebied 

 

Regiobeschrijving 
Waterland-Oost bestaat uit verspreid liggende waterrijke veengronden ten noorden van 
Amsterdam, direct ten westen van het IJmeer, Markermeer en Gouwzee. Het landschap heeft 
een open karakter met een zeer beperkt areaal struweel en bos. De bodem bestaat uit klei- op 
veen grond, echter in het westelijke deel van Waterland-Oost ontbreekt de kleilaag. De 
gronden zijn gevoelig voor verdroging en maaivelddaling. In de natuurgebieden wordt het 
proces van inklinking van de veengrond zoveel mogelijk geremd door zo hoog mogelijke 
waterstanden. 

 

Bodem 
De Bodemtypen in het projectgebied zijn: Laagveen/Veenmosveen (met Vlierveengronden of 
Veenmosland met Waardveengrond). Waterland Oost bestaat voornamelijk uit klei-op 
Veengronden. 
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Waterpeil 
Het polderpeil in het projectgebied is -1.56 NAP. Het maaiveld van de graslanden ligt tussen de 
–1,00 NAP en –1,70 NAP, lager dan het niveau van het Markermeer (peilbeheer tussen –0,20 
NAP en –0,40 NAP). De diepste onderbemaling in Waterland ligt op –2,20 NAP. 

 
Figuur 3:AHN Kartering Waterland Oost, Maaiveldhoogte varieert van -1.43 tot -1.75 

Ligging van kabels, leidingen en drainage 
Op alle percelen liggen drainagebuizen in de greppels op de percelen, Voor zover bekend zijn 
er hier geen kabels en/of leidingen aanwezig. 
 

Overig 
Op deze percelen liggen geen wegen/paden. Op en tussen de percelen bevinden zich wel een 
aantal bruggen die opgeknapt gaan worden en dammen die zullen worden verstevigd. Dit is te 
zien in de SSK-raming. 
Er is een dam die je vanaf de weg aan de oostkant van de percelen kunt bereiken waarmee je 
het gebied kunt betreden. Ook is er toegang tot de percelen via het woonperceel. 
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Tevens zijn er wel archeologische locaties aanwezig, maar zullen er geen maatregelen 
plaatsvinden op deze locaties, en zullen deze dus niet verstoord worden zoals te zien op figuur 
4. 

 
Figuur 4: Archeologie 
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2. Huidig Natuurbeheerplan 
In het huidige Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Holland is er geen natuurdoelstelling 
voor de betreffende percelen. Tot op heden is de grond gebruikt voor agrarische weidegrond 
met een veeteelt productie doelstelling.  Het gebied ten zuiden van het projectgebied is al 
opgenomen in de NNN, en heeft Natuurdoelstelling N13.01 Weidevogelgrasland. De 
betreffende percelen zijn allemaal opgenomen in de Ambitiekaart van de Provincie Noord-
Holland om te worden tot Weidevogelgrasland (N13.01). Naast deze percelen die recentelijk in 
beheer zijn gekomen bij Staatsbosbeheer zijn er in het gebied nog meer percelen die N13.01 
Weidevogelgrasland hebben. Hiermee zal het een uitbreiding van het bestaande NNN netwerk 
worden. 
 
In het Natuurbeheerplan 2017 van de Provincie Noord-Holland zijn de verworven percelen 
begrensd als NNN. Op de provinciale ambitiekaart zijn de percelen opgenomen als 
Weidevogelgrasland (N13.01). Tot het moment van aankoop is de grond gebruikt voor 
agrarische weidegrond met een veeteelt productie doelstelling. Het gebied ten zuiden van het 
projectgebied is al opgenomen op de beheertypekaart van het NBP 2017 als N13.01 
Weidevogelgrasland. De in te richten  percelen krijgen ook het beheertype N13.01 
Weidevogelgrasland. Dit inrichtingsplan draagt bij het versterken en uitbreiden van het 
bestaande areaal weidevogelgrasland. 

 
Figuur 5: NNN zonering 

Op de ambitiekaart is te zien dat het als N13.01 wordt geambieerd.  

 
Figuur 6: Ambitiekaart 
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Figuur 7: Natuurbeheerplan 

Het projectgebied ligt ook in het Natuur Netwerk Nederland (NNN-zonering). 
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Op de ambitiekaart is te zien dat het als N13.01 wordt geambieerd.  

 
Figuur 7: Ambitiekaart 

 

3. Investeringsdoel 
De investering wordt gemaakt om het natuurdoel: (N13.01) Vochtig Weidevogelgrasland een 
kwaliteitsimpuls te geven. De Provincie Noord-Holland heeft dit gebied aangemerkt als NNN, 
met als Ambitie Natuurdoel N13.01. Het Doel is om dit te behalen en een betere aansluiting te 
maken op de al bestaande gebieden, en deze uit te breiden. Dit wordt gerealiseerd door de 
waterstand op te voeren. 

 

4. Investeringsmaatregelen  
Om dit gebied geschikt te maken voor het natuurdoel: (N13.01) Vochtig Weidevogelgrasland 
word het waterpeil in de onderbemaling geoptimaliseerd. Dit houd in dat door de 
inrichtingsmaatregelen het waterpeil dusdanig gestuurd kan worden dat het optimaal wordt 
voor weidevogelgrasland. Dit maakt de percelen vochtiger, waardoor er meer voedsel voor de 
weidevogels komt. Ook komen er meer plas-dras zones in de al bestaande greppels, dit heeft 
een gunstig effect op de weidevogels, omdat dit dient als broed- en foerageerplek. Het 
waterpeil zal fluctueren in het voor- en najaar. Deze maatregelen passen binnen huidige het 
peilbeheer in de legger van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  
 
Om deze peilscheiding te realiseren moeten er twee stuwen worden geplaatst en een inlaat. 
Ook moeten er een aantal dammen met duikers opgeknapt worden, een aantal dammen 
vervangen en twee damwanden geplaatst worden. Deze dammen en duikers worden voor  de 
waterhuishouding en voor de bereikbaarheid van de percelen opgeknapt(Figuur 7). 
 
Er worden twee damwanden geplaatst om het woonperceel te beschermen tegen het 
opgehoogde waterpeil. Tussen de percelen liggen dammen met duikers. Al deze dammen 
moeten opgeknapt worden en de duikers worden vernieuwd zodat deze weer goed 
functioneren. Dit betekent  dat de waterhuishouding verbeterd wordt door middel van de 
duikers, de dammen opgehoogd worden met Betonkorrel en de damhekken met houtwerk 
worden vervangen. Om een goed waterpeil te houden en dit te kunnen laten fluctueren 
moeten de dammen en duikers opgeknapt worden. Dit is nodig omdat veel duikers en dammen 
van slechte kwaliteit zijn en de waterhuishouding niet optimaal is voor weidevogelgrasland. 
Ook worden er een aantal kopakkers en greppelbuizen hersteld, dit komt ten bate van de 
interne waterhuishouding op de percelen in het projectgebied. 
 
Op perceel 11V1 ligt een greppel die dieper gegraven gaat worden zodat deze geschikt is voor 
paai-, schuil- en opgroeiplek voor vissen. Deze greppel wordt verbreed tot een kreek van 8 
meter breed, met een flauw aflopend talud van 60 cm tot 1m diep.  De afwatering richting de 
sloot aan de  Noordkant van dit perceel  wordt verbeterd en het water wordt hoger opgezet. 
Hiermee wordt een koppeling gelegd met het provinciale programma ruimtelijke kwaliteit 
Markermeerdijken. 
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Voor het aanleggen van de kreek is advies gevraagd bij de heer  van 
 Zijn advies  is:  

 
Een kreek graven met variërende diepte tot 1m, zodat deze  fungeren als refugium tijdens 
droogte en ijsbedekking. Dit zal dienst doen als paaihabitat, schuilplaats en kraamkamer. De 
ondiepe zones zijn hierbij vooral nodig als productielocatie voor zoöplankton, wat nodig is 
voor voeding van vis. Het peil zou voor het beste resultaat moeten fluctueren met het zomer en 
winterseizoen.  De duiker niet verdronken, wat inhoud  dat hij niet geheel onder water staat. 
Het talud zo veel mogelijk laten begroeien. 
 
Tevens zal door deze kreek een plas-dras situatie ontstaan die ten goede komt aan de volgende 
soorten: Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, Wulp, 
Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, Graspieper en/of Gele kwikstaart. 
 
De investeringsmaatregelen die genomen gaan worden, worden in de SSK-raming en de 
bijbehorende toelichting daarvan in detail besproken.  
 

 
Figuur 8: Damwand een kreek locatie. 

Op figuur 7 is te zien welke maatregelen er genomen gaan worden.  
De Rode bolletjes staan voor de dammen die peil scheidend zijn, om zo een afgesloten 
peilgebied te creëren, waar het water geregeld word via inlaten en schottenstuwen. De gele 
bolletjes zijn de dammen die of opgehoogd of vernieuwd moeten worden.  De licht blauwe 
streep is de locatie waar de kreek gegraven gaat worden. De 2 geel-zwarte strepen aan de 
bovenkant van de kaart zijn de locaties van damwanden die het huisperceel afsluiten van het 
water met verhoogd peil. Op nummer 3 (rechtsonder) word een inlaat geplaatst. 
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Investeringsmaatregelen op welke oppervlakte? 
De percelen waar maatregelen plaatsvinden zijn gearceerd te zien op figuur 8. De oppervlakte 
van deze percelen is 11,6 HA. 
 

 
 
 

 
Waarom deze maatregelen? 
Deze gewenste maatregelen zijn gekozen om het gebied geschikt te maken als 
weidevogelgrasland (N13.01). Door het nemen van deze maatregelen verbetert de 
natuurkwaliteit van deze percelen. Daarnaast zijn door deze maatregelen de percelen ook beter 
te beheren.  In de streek en direct grenzend worden er meer percelen weidevogelgrasland 
beheerd door Staatsbosbeheer. Hierdoor sluiten deze nieuwe percelen goed aan bij de al 
bestaande NNN en past het bij de weidevogeldoelstelling van de Provincie Noord-Holland. 
 

Gewenste eindsituatie 
Het gewenste eindresultaat is een gebied wat zodanig is ingericht dat het hoogwaardig 
weidevogelgrasland is, waar in de komende jaren weidevogels zich kunnen vestigen en tot 
succesvolle reproductie gaan komen. De gewenste eindsituatie ziet er uit zoals vochtig 
weidevogelgrasland er uit hoort te zien, geen struweel, rietkragen of bomen en een hoge 
waterstand. Hiermee sluit het aan bij de al in het gebied aanwezige NNN en N13.01 gebieden 
en voor de natuur betekent dit een grote opwaardering. Na afronding van de werkzaamheden 
wordt er volgens de SNL N13.01 Weidevogelgrasland regeling beheerd. Dit beheer houdt in dat 
het optimaal wordt beheerd ten aanzien van het waterpeil, ten aanzien van het agrarisch zoals 
late maaidata, extensieve begrazing en geen tot lichte stalmest medegebruik in het voorjaar en 
de zomer. Dit zal voldoende zijn om het optimaal als Weidevogelgrasland te laten 
functioneren.  
 

  

Perceelnummer Hectare 
11 K 1,82 
11 J 1,141 
11 H 1,666 
11 M 2,386 
11 L 3,188 
11 G 1,415 
11 F 1,51 
11 T 2,776 
11 Z1 1,121 
11 Y 0,977 
11 Z2 2,44 
11 X 1,224 
11 S 1,269 
11 R 1,906 
11 Q 1,418 
11 P 0,632 

11 V1 1,219 
11 V2 1,038 
11 W2 0,808 
11 W1 0,675 

Figuur 9: Oppervlaktes percelen 
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5. Planning 
Aanvraag SKNL: Oktober 2017 
Toekenning SKNL: Januari 2018 
Opstellen Bestek: November 2017 
Aanvraag vergunningen: December 2017  
(uitgaande van watervergunning + aanlegvergunning) 
Uitvoeren werkzaamheden: Na 15 Juli 2018 
Onderhoud: Na afronden werkzaamheden 
 

6.  Gespecificeerde begroting 
Zie bijlage Toelichting SSK-raming en SSK-raming. 

 


