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1. Doel 
In september 2020 hebben de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam zich 

voorgenomen om vanuit hun zorg voor De Purmer een gezamenlijke visie op De Purmer op te stellen.  

De visie moet voor de lange termijn planologische duidelijkheid scheppen voor bewoners, 

ondernemers, overheidsinstanties en initiatiefnemers en daarom wordt een intergemeentelijke 

omgevingsvisie, als bedoeld in de Omgevingswet, voorbereid. De omgevingsvisie is de opvolger van 

de structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. 1 

De visie is het vervolg van de ‘inventarisatie’ die in 2020 is uitgevoerd en heeft geleid tot ‘de 

praatplaat’ (zie bijlage 1).  Op basis van ‘de praatplaat’ zijn zes hoofdthema’s bepaald:  

1. Bedrijvigheid 

2. Woningbouw 

3. Purmerbos 

4. Bereikbaarheid 

5. Agrarisch hart 

6. Energie 

De insteek van de drie gemeenten is dat De Purmer niet als eenzijdig wingebied dient, maar -met een 

verbrede blik- meerdere doelen dient. De inzet is dat de polder ‘meerwaarde’ oplevert in 

landschappelijke, economische, ruimtelijke, maatschappelijke en innovatieve zin. 

De omgevingsvisie vormt de integrale basis voor ontwikkelingen in dit gebied, (actualisering) van 

bestemmingsplannen (toekomstige omgevingsplannen) en de toepassing van de Wet voorkeursrecht. 

Dat betekent dat er in de visie een ruimtelijke afweging plaatsvindt, dat er eventueel een 

sturingsfilosofie wordt bepaald, en dat er een basis is voor grondexploitatie en kostenverhaal. Waar 

ontwikkelingen worden voorzien, moet de visie voldoende concreet zijn om bewoners, ondernemers 

en andere belanghebbenden (SBB, HHNK, PNH, MRA) duidelijkheid te geven wat het gaat betekenen 

voor hun omgeving. De visie geeft het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen weer, de uitwerking op 

perceelsniveau vindt plaats in  bijvoorbeeld toekomstige bestemmingsplannen (omgevingsplannen) 

of omgevingsvergunningen. 

De gemeenten brengen overzicht over uiteenlopende belangen in De Purmer (o.m. landbouw, bos-, 
water- en natuurbeheer). Tegelijkertijd wordt gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen binnen 
die sectoren. . Op die manier kunnen per sector individueel en gezamenlijk perspectieven worden 
geschetst en kunnen de gemeenten klankbord zijn om verbindingen tussen deelbelangen tot stand te 
brengen waar zij elkaar versterken.  
 
Om recht te doen aan de wens naar duidelijkheid voor de lange termijn ligt de planhorizon op 20 

jaar. In 20 jaar kan er veel gebeuren. Te denken valt  aan technologische ontwikkelingen, 

economische conjunctuur, maatschappelijke trends, crises, klimaatveranderingen. Dat houdt in dat 

de visie heldere hoofdlijnen moet bieden die houdbaar, toekomstbestendig zijn gedurende een lange 

termijn. De visie moet een basis leggen voor verdere brede samenwerking in ontwikkeling van De 

Purmer richting 2040.   

Voor het onderwerp bedrijvigheid wordt apart onderzocht of en in welke mate de ontwikkeling van 

een nieuw bedrijventerrein bovenin de Purmer in de visie een plaats krijgt. Beide processen zullen 

 
1 Artikel 2.1, de leden 2, 3 en 4. 
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met elkaar verweven zijn en nauwe samenwerking vragen. Bij iedere fase wordt vanuit het proces 

bedrijventerrein inbreng geleverd aan het proces structuurvisie.   
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2. Wettelijk kader 
 
Tijdens dit proces wordt zoals het er nu naar uitziet de Omgevingswet ingevoerd, die de Wet 
ruimtelijke ordening vervangt. Beide wettelijke kaders worden hier genoemd, om te ondervangen 
dat dit plan van aanpak kan worden uitgevoerd, ongeacht de geldende wet. Waar in dit document 
het woord ‘visie’ wordt gebruikt, wordt dus bedoeld een structuurvisie of omgevingsvisie.  
 
De Wet ruimtelijke ordening (verder Wro) legt de gemeenteraad de verplichting op om ten behoeve 
van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer 
digitale structuurvisies vast te stellen waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren 
ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. Daarnaast kan voor bepaalde aspecten van het ruimtelijk beleid een 
structuurvisie vastgesteld worden en kunnen raden gezamenlijk een structuurvisie vaststellen. Voor 
zover een structuurvisie ontwikkelingen omvat, dient die structuurvisie in te gaan op de wijze waarop 
de gemeenteraad zich voorstelt die ontwikkelingen te doen verwezenlijken; een 
uitvoeringsparagraaf. 2 
 
Verder kan de visie een grondslag zijn voor (het verlengen van) de vestiging van gemeentelijk 
voorkeursrecht en kan de visie van belang zijn bij grondexploitatie.3 
 
De structuurvisie kan gezien worden als een strategisch beleidsdocument. Alleen het vaststellende 
overheidsorgaan zelf wordt door de structuurvisie gebonden. 
 
De Wro is beperkt in het stellen van inhoudelijke eisen en vormvereisten: 

- Bij de structuurvisie moet worden aangegeven op welke wijze burgers, bedrijven en 
(maatschappelijke) organisaties bij de voorbereiding van de visie zijn betrokken; 

- Een structuurvisie moet digitaal uitwisselbaar zijn en voldoen aan de Praktijkrichtlijn; 
- Een structuurvisie moet elektronisch beschikbaar gesteld worden en raadpleegbaar zijn op 

ruimtelijkeplannen.nl. 
 
De bevoegdheid tot het vaststellen van de visie ligt bij de gemeenteraad. 
Het college is bevoegd om de besluitvorming van de gemeenteraad voor te bereiden. 
 
De Wro stelt –naast de verplichte kennisgeving van het voornemen  geen specifieke 
procedurevoorschriften. Op grond van Gemeentewet en de inspraakverordeningen van de 
gemeenten dient de gemeenteraad tijdens het proces te besluiten op welke wijze ingezetenen en 
belanghebbenden bij de voorbereiding van de visie worden betrokken.  
 
Wanneer de Omgevingswet in werking treedt worden structuurvisies en andere strategische 
beleidsdocumenten in het overgangsrecht gezien als één omgevingsvisie per gemeente. Deze kunnen 
daarna worden verwerkt wanneer de gemeenten een nieuwe omgevingsvisie vaststellen.  
 
De omgevingsvisie onder de Omgevingswet verschilt op een aantal punten van de structuurvisie 
onder de Wro: 

- Omgevingsvisies kennen een bredere integrale ruimtelijke afweging; 
- Omgevingsvisies zijn vormvrij. Er dient te worden voldaan aan de digitale standaarden en 

publicatievereisten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet; 

 
2 Artikel 2.1Wro 
3 Art. 6.13 Wro. 



6 
 

- Omgevingsvisies worden voorbereid door toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (afd. 3.4. Awb) waarbij eenieder een zienswijze kan indienen op de 
ontwerpvisie. 

- Gemeenten hebben één omgevingsvisie voor de hele gemeente.  
 
De visie die met dit plan van aanpak wordt bedoeld moet dus voldoen aan de integrale ruimtelijke 
afweging, de digitale standaard en publicatievereisten en de voorbereidingsprocedure. Omdat de 
visie zicht niet richt  op een gehele gemeente, maar op een afgebakend gebied, wordt de 
omgevingsvisie vastgesteld als wijziging van de omgevingsvisies van de respectievelijke gemeenten.   



7 
 

3. Proces 
 
Dit beschrijft welke stappen worden doorlopen om tot het gewenste resultaat te komen dat voldoet 
aan de procedurele eisen en tegemoet komt aan de geformuleerde doelen.  
 
We gaan uit van een proces in 6 fasen: Ophalen, Opstellen, Klankborden, (concept-)ontwerpvisie, 
Vaststellen. Iedere fase kan tussenproducten, maar in ieder geval een eindproduct opleveren. 
 

1. Onderzoek & Ophalen 
Deze fase bestaat uit 

- Participatiesessies met belanghebbenden en ketenpartners 
- (Bureau)onderzoek4 
- Sessies met ambtelijke organisaties: minimaal 1 sessie waarbij de medewerkers van de drie 

gemeenten met elkaar samenwerken om input te vormen of te bediscussiëren.  
- Bestuurlijke sessie met de colleges (denk aan workshopvorm) 

 
Ketenpartners worden in een zeer vroeg stadium betrokken om te verkennen op welke 
onderwerpen zij in partnerschap invulling kunnen en willen geven en met de gemeenten 
kunnen samenwerken.  
 
Bij alle groepen van belanghebbenden wordt op een bij hun rol passende manier informatie 
opgehaald. De informatie die wordt opgehaald heeft betrekking op de thema’s uit de 
verkenningsfase. Hierbij horen onder meer participatiesessies met verschillende 
doelgroepen, werksessies met ambtelijke organisaties, overleg met ketenpartners, eventuele 
kernraden.  
 
Deze opbrengst wordt direct uitgewerkt in een concept-opbrengstnotitie en voorgelegd aan 
de stuurgroep.  
De stuurgroep stelt de colleges voor de opbrengstnotitie bekend te maken en ter 
kennisname aan de raden te sturen. 

  
2. Opstellen 

De opbrengst uit fase 1 wordt door bureau herleidbaar verwerkt in de 1e-conceptvisie die aan 
de stuurgroep wordt voorgelegd. Bij het opstellen wordt ook een paragraaf over trends en 
ontwikkelingen geschreven. Hier kunnen onderwerpen uit fase 1 een plaats krijgen die van 
belang zijn voor de context. Dit is de basis voor fase 3.  

 
3. Klankborden 

De Stuurgroep gaat na: 
- Is de inbreng uit fase 1 voldoende teruggekomen, of is goed uitgelegd waarom de 

inbreng niet in de visie is teruggekomen? 
- Is de conceptvisie compleet; voldoende gemotiveerd en onderbouwd, wordt aan de 

doelen voldaan? 
De feedback uit de stuurgroep wordt verwerkt in de 2e-conceptvisie. 
De conceptvisie wordt voor feedback besproken in: 
Sessie(s) met ketenpartners (enquête?) 
Sessie(s) met belanghebbenden (enquête) 
Sessie(s) met colleges (wederom workshopvorm) 
 

 
4 Bijvoorbeeld i.v.m. mer-beoordeling. 
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De opbrengst uit de sessies/enquêtes wordt direct uitgewerkt in de klankbordnotitie die 
wordt voorgelegd aan de stuurgroep. 
 
De stuurgroep stelt de colleges voor de klankbordnotitie te presenteren aan de 
gemeenteraden en aan de hand van de klankbordnotitie de ontwerpvisie op te stellen. 
De klankbordnotitie wordt gepresenteerd aan de gemeenteraden.  
 

4. Ontwerp 
Aan de hand van de klankbordnotitie wordt de concept-ontwerpvisie wordt opgesteld en 
voorgelegd aan de stuurgroep. 
 
Voor de structuurvisie is geen wettelijke voorbereidingsprocedure bepaald. Dat betekent dat 
de Inspraakverordeningen van toepassing zijn en dat het bevoegd gezag (m.b.t. het 
vaststellen van een structuurvisie) besluit op welke wijze inspraak verleent wordt.  
 
Gelijk met dit Plan van Aanpak zal daarom aan de raden worden voorgesteld om voor de 
inspraak op de ontwerpstructuurvisie afdeling 3.4 Awb van toepassing te verklaren. Wanneer 
de Omgevingswet in werking treedt is dit automatisch van toepassing op omgevingsvisies, 
dus wordt op dezelfde wijze gehandeld, ongeacht de geldende wet.  
 
Samengevat: 
- Gemeenteraden besluiten vooraf om de voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 

3.4. Awb van toepassing te verklaren. 
- De stuurgroep beoordeelt de concept-ontwerpvisie, het concept wordt, indien nodig 

aangepast, in ontwerp-visie. 
- Op advies van de stuurgroep stellen de colleges de raden voor de ontwerp-visie vast te 

stellen als voorgenomen besluit en ter inzage te leggen.  
- De vastgestelde ontwerp-visie wordt gedurende zes weken digitaal en analoog ter 

inzage gelegd voor zienswijzen. 
- Dit gebeurt parallel, in alle drie de gemeenten. 

 
5. Vaststellen 

In deze 5e fase worden de zienswijzen onderzocht en wordt een concept-Zienswijzennota 
tevens concept-Nota van wijzigingen opgesteld. 
De producten worden voor feedback voorgelegd aan de project- en stuurgroep, waarna 
eventuele wijzigingen in de vast te stellen Zienswijzennota tevens Nota wijzigingen worden 
verwerkt. 
Op advies van de stuurgroep stellen de colleges de gemeenteraden voor de Zienswijzennota 
tevens Nota van wijzigingen vast te stellen, te verwerken in de visie en de visie analoog en 
digitaal bekend te maken. De visie treedt in drie gemeenten in werking op de dag na de dag 
van de bekendmaking. 

 
6. Terugblik en vervolg 

Na de bekendmaking wordt het proces geëvalueerd met (ten minste): de voorzitter van de 
stuurgroep, het externe bureau, de gemeentelijke projectleiders. Deze bijeenkomst wordt 
door de gemeenten voorbereid in de stuurgroep. Het proces van opstellen en vaststellen van 
de visie wordt besproken, er wordt ook vooruit gekeken naar de uitvoering van de visie en de 
stappen die daarvoor ondernomen moeten worden. Een verslag wordt aan de colleges ter 
kennisname aangeboden. 
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4. Participatie  
 
Het participatieproces wordt afgestemd op de doelgroepen, de onderwerpen die hen bezighoudt en 
de hoofdthema’s van deze visie. Er zal verschil gemaakt worden tussen de gesprekken met 
bijvoorbeeld de bewoner in het landschap, de agrarisch ondernemer en de vertegenwoordiger van 
de lokale kernraad. In het eindproduct moet de input uit de participatie te herkennen zijn, ook 
wanneer er geen uitvoering wordt gegeven aan de ingebrachte punten. De door bewoners en 
ondernemers bekendgemaakte standpunten en visies moeten hierin een plaats krijgen en in het 
proces worden meegenomen. Als inbreng niet wordt meegenomen in de visie, blijkt uit de 
opbrengstnotitie, klankbordnotitie of zienswijzennota waarom dat het geval is.  
 
De inzet van middelen, werkvorm en aard van gesprek sluit aan bij de doelgroep, de 
belanghebbenden of ketenpartners, en de aard van het gesprek dat met de doelgroep gevoerd 
wordt. Het bureau zorgt voor de creativiteit, organisatie, communicatie en planning.  
In de ophaalfase, fase 1, wordt per doelgroep  ten minste 1 participatiesessie georganiseerd. Er 
worden (afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn vanwege bijvoorbeeld COVID-19) verschillende 
manieren opengesteld om inbreng te leveren, bijvoorbeeld: tijdens de participatiesessie, keukentafel 
of -schuursessies, via een daarvoor ingerichte website, via vragenlijst of enquête, via een app.  
Met de ketenpartners volstaat een overlegvorm met passende voorbereidingstijd.  

 
We onderscheiden in ieder geval de volgende actoren/belanghebbenden: 
- Agrarische ondernemers en verenigingen/vertegenwoordigers waaronder LTO en Vereniging 

Behoud Boeren Waterland 
- Bewoners in de Purmer 
- Bewoners in aangrenzende gebieden 
- Dorpsraad Purmer Belang 
- Ondernemers(verenigingen) 
- Overige belanghebbenden 
- Milieu- en natuurorganisaties, waaronder Stichting Behoud Waterland, Vereniging Water Land & 

Dijken. 

Specifiek voor het onderdeel bedrijventerrein: 

- Ondernemers Oosterweg/Edammerweg in de Purmer, in of eigenaar van het Wvg-gebied 
- Ondernemers bedrijventerrein Julianaweg Volendam en Slobbeland Volendam 
- Economisch platform Edam-Volendam 
- Plabeka 
- Ondernemersvereniging Edam-Volendam 
- VOWA ondernemers regio Waterland 
- IBEV (industrie- en bedrijvengroep Edam-Volendam) 
- Zeevang Ondernemers 
- Ondernemersvereniging Waterland 
- Purmerendse Regio Ondernemers 
 
Ketenpartners: 

- Hoogheemraadschap HHNK 
- MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland 
- Netwerkbeheerders 
- Plabeka 
- Provincie NH 
- Staatsbosbeheer 
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- Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
- Vervoerregio 
- Recreatieschap Twiske – Waterland  

 

5. Communicatie 
Het bureau zorgt voor duidelijke, aantrekkelijke en overzichtelijke communicatie. Communicatie 

vindt plaats via verschillende media, waaronder 

- Een speciale projectwebsite met e-mailadres die minimaal tot 3 maanden na vaststelling en 

publicatie online blijft, deze kan dan worden overgedragen aan de gemeentelijke 

communicatie/ict teams;  

- De lokale media en omroep; 

- Aanleveren teksten voor formele kennisgevingen in huis-aan-huisbladen, officiële 

bekendmakingen.nl,  Staatscourant en (elektronisch) Gemeenteblad; 

- Sociale media: twitter, facebook (accounts voor het proces en aanleveren uitingen aan 

accounts van de gemeenten). 

Communicatie met het college wordt afgestemd via de stuurgroep, en communicatie met de 
gemeenteraad wordt afgestemd door de stuurgroep met colleges.  
 
Bij deze bestuurlijke communicatie wordt rekening gehouden met processen die met deze visie in 
verbinding staan. Hiermee wordt in ieder geval het parallel lopende onderzoek naar industrie in dit 
gebied bedoeld.   
 

6. Planning 
De voorgenomen planning is opgenomen in bijlage 2.  
 

7. Geld 
De drie gemeenten hebben voldoende budget. De kosten worden verdeeld naar rato van het 
inwoneraantal. 
 

8. Organisatie 
Er is een stuurgroep waarin de vertegenwoordigende portefeuillehouders van de gemeenten het 
proces bewaken op kwaliteit en voortgang. De stuurgroep accordeert stukken en is adviseur van 
colleges, biedt adviserend stukken aan ter besluitvorming. De stuurgroep bestaat in de basis uit 
wethouders Kaars (Waterland), Kroese (Purmerend) en Schutt (Edam-Volendam), afhankelijk van de 
te bespreken onderwerpen worden de andere portefeuillehouders uitgenodigd.   
De stuurgroep overlegt ten minste als aangegeven in de beschrijvingen van de fasen;. of vaker als dat 
noodzakelijk is. 
 
Het projectteam bestaat uit één ambtelijk aanspreekpunt per gemeente. Het projectteam bereidt 
documenten voor, bereidt bestuurders voor, betrekt ambtelijke organisatie (vakdisciplines) en stuurt 
het bureau aan. Het projectteam overlegt wekelijks. 
 
Het bureau heeft opdracht om procesverantwoordelijke te zijn voor uitvoering van dit plan van 
aanpak, ontzorgt de gemeenten, begeleidt projectteam en stuurgroep, organiseert, regelt en zorgt 
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voor participatie en communicatie, onderzoekt en stelt de documenten op…; Gemeente Waterland 
zorgt namens de drie gemeenten voor de aanbesteding en opdrachtverlening. 
 

9. Dossiervorming 
De gemeente Edam-Volendam vormt een archiefdossier/projectdossier dat voldoet aan de eisen van 
de Archiefwet.  Het archiefdossier/projectdossier wordt na inwerkingtreding van de visie 
overgedragen aan de archivarissen van Purmerend en Waterland. 
 

10. Risico’s 
 

Risico Oorzaak Gevolg 

Planning Participatie vraagt meer tijd 

Voor besluitvorming aanpassingsrondes 

nodig of meerdere vergaderingen 

Beschikbaarheid bureaus met juiste kennis 

& expertise 

Politieke of publieke standpunten 

beïnvloeden proces 

Externe factoren (i.e. maatregelen Covid-19, 

weersomstandigheden, etc.) 

Besluitvorming vertraagt, 

mogelijk wordt niet voldaan 

aan het doel van de raad van 

Edam-Volendam om de visie in 

september 2021 te bespreken 

(amendement 17 sept. 2020), 

en gemeente Purmerend om 

de visie voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 

van november 2021 te 

bespreken.  

Inhoud De Purmer is op thema’s als mobiliteit, 

duurzaamheid, economie onderdeel van 

een groter geheel in de regio. Risico op het 

niet kunnen maken van keuzes op dit niveau 

omdat het regionale of bovenregionale 

niveau nog geen heldere koers kent. Het 

risico is het verweven van dit proces met 

andere, meer abstracte processen (ook wel 

bloemkolen genoemd); afwijken -

toevoegen- van overeengekomen 

hoofdonderwerpen; hoofdlijnen uit oog 

verliezen (detailniveau)  

Doel niet halen, lagere 

kwaliteit en mindere 

integraliteit. Dit kan potentiële 

ontwikkelingen of ambities in 

het gebied belemmeren omdat 

ze onvoldoende onderbouwd 

kunnen worden. 

Gevolg voor planning omdat 

meer tijd moet worden 

genomen, om gevolgen voor 

doelstellingen/kwaliteit te 

ondervangen. 
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11. Bijlage 1: Inventarisatie Purmer 2020: Praatplaat 
 
 

12. Bijlage 2: Voorgenomen planning in hoofdlijnen 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021/2022 Gezamenlijke Omgevingsvisie Purmer

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fase 1 onderzoek en ophalen

Fase 2 opstellen

Fase 3 klankborden

Fase 4 ontwerp

Fase 5 vaststellen

Fase 6 terugblik en vervolg x x x x

Noot: planning start na opdrachtverlening, aangegeven startmoment is indicatief en de planning moet worden uitgewerkt per fase.

Noot2: planning is per fase afhankelijk van besluitvorming stuurgroep, colleges of raden, er dient rekening te worden gehouden met aanlevertermijnen 

Noot3: planning van fase 5 is sterk afhankelijk van gemeenteraadsverkiezingen, in november 2021 in Purmerend/Beemster, in maart 2022 in Waterland en Edam-Volendam

Januari Februari Maart April MeiDecemberMei Juni Juli Augustus September Oktober November



nuttig en aangenaam landschap 2.0
Inventarisatie DE PURMER

1. BEDRIJVIGHEID

Voldoende ruimte voor regionale bedrijvigheid, 
waardoor ongewenste woon-werkpendel wordt 
voorkomen

•	 onderzoek naar ruimtebehoefte voor regionale 
bedrijvigheid op korte en middellange termijn

 
•	 optimaliseren van Baanstee Noord

•	 bij mogelijke uitbreiding in Baanstee Noordoost 
zorgen voor een landschappelijke aansluiting

5. AGRARISCH HART

De Purmer is een toekomstgericht agrarisch 
landschap, waar het agrarisch belang primair is

•	 verbetering van kansen voor duurzaam 
agrarisch ondernemen

•	 ruimte voor nieuwe perspectieven voor de 
agrarische sector

•	 natuur en agrarische functie gaan hand in hand

•	 beperkt wonen op voormalige agrarische 
bouwpercelen

•	 gemeenten en boeren gaan het gesprek aan

6. ENERGIE

Ruimte voor duurzame energie onder voorwaarden 
en na onderzoek

•	 zorgvuldige inpassing van zonnepanelen op 
bebouwing en agrarische bouwpercelen

•	 geen windmolens in de Purmer behalve op 
agrarische bouwpercelen waar de mogelijkheid 
van kleinschalige windmolens nader onderzocht 
wordt in het kader van de op te stellen 
gebiedsvisie

2. WONINGBOUW

Purmerend focust op inbreiding en transformatie 
binnen bestaand stedelijk gebied, in combinatie met 
de laatste uitbreidingen in oostelijke richting

De gemeenten Edam-Volendam en Waterland 
bouwen en transformeren ook vooral in en rond de 
eigen hoofdkernen

•	 de laatste uitbreidingen in de Purmer betreffen 
de ontwikkeling van het Golfterrein en Purmer 
Zuid-Zuid

•	 stedelijk gebied en agrarisch hart worden beter 
met elkaar verbonden

3. PURMERBOS

Kwaliteitsverbetering van het Purmerbos, gericht op 
een bovenlokale functie

•	 verbetering van de natuurfunctie en recreatieve 
functie

•	 verbetering van biodiversiteit 

•	 verbetering van recreatieve verbindingen 

4. BEREIKBAARHEID

In de Purmer
•	 versterking recreatieve verbindingen

Ontwikkelingen rondom de Purmer gaan gepaard met 
•	 borgen van bereikbaarheid en doorstroming van 

N247, N244 en polderwegen
•	 onderzoek naar optimaliseren openbaar vervoer 

in wisselwerking met bevorderen leefbaarheid, 
bedrijvigheid, verminderen autoverkeer en 
tegengaan ongewenste woon-werkpendel 

De gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en 

Waterland hebben een inventarisatie gedaan naar de 

geschiedenis, het huidig functioneren, de opgaven en 

kansen van de Purmer. 

Rode draad in deze inventarisatie vormt de 

geschiedenis. Deze laat twee duidelijke kantelpunten 

zien en geeft aanleiding voor een derde. Eerste 

kantelpunt was 1622, binnenkort precies 400 jaar 

geleden. Toen gingen gemeenten een voorbeeldige 

samenwerking aan met een gezamenlijke ambitie ten 

aanzien van de Purmer: na inpoldering zou hier een 

‘nuttig en aangenaam landschap’ komen. Tweede 

kantelpunt was ten tijde van het groeikernenbeleid 

in 1963. Purmerend kreeg een grote groeiopgave 

toebedeeld, met als gevolg een gedeeltelijke 

verstedelijking van de Purmer en uiteenlopende 

standpunten van gemeenten over de Purmer. De 

inventarisatie laat zien dat zich anno 2020 een derde 

kantelpunt aftekent. De drie gemeenten hebben in 

grote lijnen hetzelfde beeld over de Purmer en zien 

meerwaarde in het gezamenlijk werken aan een 

‘nuttig en aangenaam landschap 2.0’. Hiervoor zijn zes 

opgaven en kansen benoemd: bedrijvigheid, afmaken 

van Purmerend, Purmerbos, bereikbaarheid, agrarisch 

hart en energie. Opgaven en kansen waar de drie 

gemeenten hun samenwerking op willen richten en 

en waarover zij graag verder met elkaar en agrariërs, 

bewoners en ondernemers van de Purmer in gesprek 

gaan.

De Hofschuur in de Purmer (bron: www.huurdehofschuur.nl)

bron foto’s: Prijsvraag Brood en Spelen (fotograaf: Reyer Boxem)

(bron: www.middendelfland.net)



1622 - het begin voorbeeldige samenwerking

nieuwe coalities

voorbeeldige samenwerking 2.0

1963 - een kantelpunt

2020 - en nu?

2020 - een volgende kantelpunt
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ook hier was weer veel 
varia  e in. De tekening op 
de linker pagina toont heel 
schema  sch weergegeven 
de toestand in 1906. Aan de 
zuidkant van de Purmer was 
er sprake van rela  ef kleine 
afstanden tussen de erven, 
aan de noordkant was er 
juist meer ruimte. 

5.3.2 Het erf van een bui-
tenplaats
De typische indeling van het erf van 
een buitenplaats in de Purmer is niet 
overgeleverd. Sowieso is er erg wei-
nig informa  e over hoe buitenplaat-
sen in de Purmer eruit hebben ge-
zien en welke bebouwing hier stond. 
Pla  egronden en a  eeldingen van 
het erf van Purmerse buitenplaatsen 
zijn niet overgeleverd. Enige, moge-
lijke, uitzondering hierop vormt het 
schilderij van de 17e eeuwse schilder 
Cornelis Holsteyn, dat de buiten-
plaats Westwijck af zou beelden.  
Het toont dat vóór het huis een in 

Schilderij van Cornelis Holsteyn, Portret van 
een familie, olieverf op linnen, gedateerd 
1637. Het huis dat hier afgebeeld is zou de 
buitenplaats Westwijck in de Purmer zijn. 
Bron: RKD-Nederlands Ins  tuut voor Kunst-
geschiedenis.

omvang footprint gebouwen in m2 langs de 
Westerweg in 1906 volgens het GIS-onder-
zoek

De Purmer wordt door Edam en Monnickendam 
aangelegd (Purmerend en Ilpendam sluiten zich aan)

het resultaat is een nuttig (landbouw) en aangenaam 
(landgoederen, harmonie) landschap acties

•	 inpoldering De Purmer 
•	 inrichting
•	 exploitatie

perspectief
•	 nuttig en aangenaam 

landschap

gemeenschappelijke 
waarden

•	 samenwerking
•	 bundeling kapitaal, 

kennis en capaciteit

nuttig en aangenaam landschap

verstedelijking

1963 GS: Purmerend moet woningbouw opvangen
1966: tweede nota, groeien van 15.000 tot 100.000

Purmerend gaat groeien

lappendeken

vanaf 1980 zijn aan de westzijde van de Middentocht 
nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, bos en een 
golfterrein aangelegd

De Purmer wordt beheerd door Edam-
Volendam, Purmerend en Waterland. 

De drie gemeenten werken met elkaar samen 
via MRA regio Zaanstreek-Waterland.

De Purmer is geregeld onderwerp voor 
discussie. 

aan de oostzijde van de Middentocht is het agrarisch 
landgebruik vrijwel gelijk gebleven

veel én weinig veranderd

verzamelbak

Doordat de Purmer beleidsmatig open is gehouden 
dreigt het een verzamelbak te worden voor alle 
opgaven in de regio. 

Nieuwe coalities en samenwerkingsverbanden kunnen 
vanuit gezamelijke waarden een nieuw perspectief 
schetsen voor de Purmer.  

opgaven en trends leggen druk 
op de Purmer

hoe voorkomen we dat de 
Purmer een verzamelbak van 
ruimteclaims wordt?

ondernemende overheid

ondernemende overheid

spanning en conflict

1963 is een kantelpunt
dat zorgt voor spanning en conflict

•	 wel vs. niet mogen uitbreiden
•	 Purmerend: wordt regionale kern...
•	 ...met zwaarwegende taken
•	 daardoor: cultuurverschil

taakstellende overheid

regelgevende overheid

acties •	 inventarisatie
•	 gezamenlijke vervolgstappen

perspectief
•	 nuttig en aangenaam 

landschap 2.0
•	 planologische duidelijkheid

gemeenschappelijke 
waarden

•	 sterke geschiedenis
•	 agrarisch buitengebied
•	 samenwerking
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