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SAMENVATTING

Het voorliggende document is het Integraal huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Waterland. De
status van dit plan is dat het een informatiedocument is. Het is (nu) nog geen
verplichtingendocument zoals met de komende onderwijswetgeving per januari 2024 wordt beoogd

om een verplicht IHP op te stellen.

Hoofdstuk 1 behandelt de aanleiding, status, reikwijdte en totstandkoming van het IHP evenals de
huidige wettelijke taken van gemeente en schoolbesturen. In hoofdstuk 2 gaan we in op feiten en
cijfers van de gemeente Waterland die van belang zijn voor de onderwijshuisvesting. Hoofdstuk 3
zet de aanwezige capaciteit van de schoolgebouwen af tegen de ruimtebehoefte van de scholen en
benoemt op basis van de beschreven toekenningscriteria uit de Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs 2021 of uitbreiding te verwachten valt. Algemeen zijn er extra
investeringsmiddelen nodig voor 1¢ inrichting (meubilair en leermiddelen). Aan extra ruimte is in de
toekomst misschien tijdelijk extra ruimte nodig in Monnickendam. In llpendam is uitbreiding voor
de scholen in de Grote Grutto nodig. Deze is inmiddels in het Programma onderwijs huisvesting

2022 toegekend en wordt in 2022 gerealiseerd.

Hoofdstuk 4 kijkt verder dan het capaciteitsvraagstuk waar de verordening in voorziet en gaat
dieperin op aspecten als renovatie en vernieuwbouw, maar ook op kwalitatieve aspecten als
ventilatie, kinderopvang, onderwijsconcepten en keuzevrijheid van ouders. Deze zaken vallen niet

primair onder de zorgplicht, maar vragen om beleidskeuzes en bijbehorende financiéle middelen.

Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens drie scenario’s waaruit de gemeente Waterland een keuze kan
maken bij vernieuwing van de onderwijsvoorzieningen. Scenario I. Het minimum scenario als
Wettelijke Zorgplicht/Ruimtelijke Ontwikkelingen beschrijft de minimaal noodzakelijke en
onvermijdelijke investeringen. De Rietlanden is in dit scenario opgenomen vanwege de toegezegde
koppeling met extra woningbouw op Marken op de locatie van de Rietlanden. Realistisch gesproken
wordt deze woningbouw ongeveerin 2028 verwacht.

Scenario Il heet “Zorg(plicht) voor de Samenleving” en gaat deels/uit van (Ver)nieuwbouw van de
bestaande gebouwen voor alle nog niet vernieuwde onderwijsgebouwen in Waterland. Dit op basis
van de al feitelijk gevolgde beleidskeuze voor vernieuwing van de (overige) onderwijsgebouwen na
ruim 4o jaar. Wel dragen de scholen daarin financieel bij als we kijken naar de projecten van
Blauwe Ster en de Fuut.

Scenario lll, heet “Beperkt Functionele aanpassingen” en kiest in tegenstelling tot scenario Il voor
een strikter hanteren van het huidige juridische instrumentarium in afwijking van het huidige
beleid. Dit scenario sluit niet aan bij het behalen van de doelstellingen van Parijs 2050 en het

Klimaatakkoord. Dit scenario is m.u.v. de ventilatieverbeteringen op dit moment niet doorgerekend



omdat verbetermaatregelen bij de gebouwen van De Overhaal en de Binnendijk sterk afhangen van

de feitelijke gebouwsituatie. Een nader onderzoek is hier eerst noodzakelijk.

Hoofdstuk 6 geef een doorrekening, inclusief eenmalige uitgaven in 2023 t/m 2027 voor huur, voor
de scenario’s I, Il en lll met de bijbehorende investeringsbedragen en nieuwe kapitaallasten op
basis van annuitaire afschrijving. De huidige lasten en de effecten van de scenario’s worden in een
grafiek in beeld gebracht. Scenario lll is pas door te rekenen nadat door een nader onderzoek de

kosten in beeld zijn gebracht.
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1. Inleiding

In de afgelopen jaren zijn er landelijk veel ontwikkelingen geweest op het beleidsterrein van de
onderwijshuisvesting. Bovendien staat er een belangrijke wetswijziging aan te komen. De
verwachting is dat per 2024 een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) verplicht wordt gesteld
en dat tegelijk daaraan de verplichting wordt gekoppeld dit IHP van financiéle middelen te voorzien

voor een periode van in ieder geval vier jaar.

Het vorige Integrale Huisvestingsplan van de gemeente Waterland stamt uit 2008. In de afgelopen
jaren zijn er echter een hoop ontwikkelingen geweest op het gebied van onderwijshuisvesting in de
gemeente Waterland. Zo zijn er renovatieprojecten afgerond en heeft er besluitvorming
plaatsgevonden over (ver)nieuwbouwprojecten die nu in uitvoering zijn zoals de Havenrakkers en

de Verwondering. Deze ontwikkelingen waren geen onderdeel van het meerjarenplan uit 2008.

Met het opstellen van het nu voorliggende concept IHP sorteert de gemeente voor op de verwachte
landelijke ontwikkeling waarbij een IHP wettelijk verplicht wordt. Daarnaast neemt de gemeente de
regie door de lokale opgaven en uitdagingen voor de komende zestien jaar in beeld te brengen. Het
plan geeft daarmee zowel gemeente als schoolbesturen inzicht in het huisvestingsbeleid en
bijbehorende investeringen voor de komende jaren. Het IHP geeft een financieel
meerjarenperspectief voor de komende vier jaar en is daarmee afgestemd op de
meerjarenbegrotingscyclus van de gemeente. Verder is het IHP dynamisch en geeft het aan hoe er
met de investeringen in gebouwen voor onderwijs om kan worden gegaan. Dit ten behoeve van een
duurzame en gezonde onderwijsomgeving voor leerlingen, leerkrachten en ouders in de gemeente

Waterland.

In dit IHP wordt gekeken naar alle schoolgebouwen voor het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs in de gemeente Waterland. De gemeente Waterland telt tien basisscholen verspreid over
verschillende kernen. De tien scholen vallen onder drie gezagsorganen, OPSPOOR (Openbaar),
CPOW (Confessioneel) en Esprit Scholen (Algemeen Bijzonder Neutraal). Daarnaast is er in de
gemeente Waterland één school voor voortgezet onderwijs, het Bernard Nieuwentijt College, in

Monnickendam.

In het IHP wordt niet alleen naar het capaciteitsvraagstuk van de gebouwen gekeken, maar ook naar
kwalitatieve aspecten. Deze kwalitatieve aspecten volgen uit landelijke thema’s die beknopt

worden genoemd in 1.5. Het IHP geeft inzicht in de knelpunten en geeft helderheid over de



gewenste oplossingsrichtingen. Waar mogelijk koppelt dit IHP daar op basis van verschillende
scenario’s investeringsbedragen aan. Ook het voortgezet onderwijs is in dit IHP meegenomen,
ondanks de doordecentralisatie. In paragraaf 3.6 wordt dit nader toegelicht.

Hieronder wordt kort toegelicht hoe het huidige stelsel werkt (1.3), hoe het IHP zich daar toe
verhoudt (1.4) en welke thema’s landelijk spelen (1.5) en van belang waren om mee te nemen in het

IHP. Vervolgens wordt beknopt beschreven hoe het IHP tot stand is gekomen (1.6).

1.4 Status van het IHP

Gemeenten en schoolbesturen zien en beleven een IHP op dit moment verschillend. Waar
gemeenten het veelal als een intentie- of ambitiedocument zien afhankelijk van wat de
gemeentebegroting toestaat, zien schoolbesturen het meer als een plandocument waarbij de
vernieuwing van onderwijsvoorzieningen wordt vastgelegd en beschikbaarstelling van bijbehorende
financiéle middelen is geborgd. Deze laatste zienswijze, een verplichtingendocument, is het

resultaat dat PO-, VO raad, VNG en OCW nastreven met de voorgenomen wetswijziging.

Het nu voorliggende IHP heeft primair de status van een informatiedocument en kan als een
ambitiedocument worden gezien. In dit IHP worden drie scenario’s aangegeven waarlangs college
en raad, in samenspraak met de schoolbesturen, een keuze kunnen maken langs welke lijnen de
onderwijshuisvesting de komende jaren wordt vormgegeven. Het IHP is op dit moment geen
vervanger voor de bestaande jaarcyclus die volgt uit de verordening. De informatie uit dit IHP kan,
als partijen dit wensen, wel automatisch worden gebruikt om in de jaarcyclus van het Programma

Onderwijshuisvesting over te nemen.

1.5 Huidige wettelijke stelsel, taken en verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbestuur zijn wettelijk bepaald. In

afbeelding 1 worden de verantwoordelijkheden en bekostiging beknopt weergegeven.

Rijk

OCW BZK

Lumpsum Gemeentefonds

Onderhoud | Exploitatie Nieuwbouw | Uitbreiding

Afbeelding 1. Bekostigingsmodel en verantwoordelijkheden schoolbestuur /gemeente



De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting
voor het onderwijs en het bewegingsonderwijs. Deze zorgplicht is opgenomen in de
onderwijswetten en verder uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Waterland 2020. De gemeente is verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en
uitbreiding. De inhoud van deze zorgplicht betekent de verplichting om voldoende m?’s
beschikbaar te stellen en daarnaast, moet een bestaand gebouw, technisch veilig zijn.

Deze zorgplicht geldt ook voor de gymzalen. Alle gymzalen in de Gemeente Waterland zijn in
eigendom van de gemeente. Vanuit die positie is de gemeente verantwoordelijk voor zowel het
groot (planmatig vervangings- en technisch ingrijpend) onderhoud evenals het klein en dagelijks
(herstel-) onderhoud. Voor de uitvoering van deze zorgplicht ontvangt de gemeente middelen in de

Algemene Uitkering Gemeentefonds (AUGF).



Het schoolbestuuris verantwoordelijk voor de instandhouding van het schoolgebouw. Taken als het
onderhouden, exploiteren en het uitvoeren van inpandige (onderwijskundige) aanpassingen zijn
belegd bij het schoolbestuur. Voor het in stand houden van de schoolgebouwen ontvangen de
besturen een materiéle instandhoudingsvergoeding (Ml-vergoeding). Deze vergoeding wordt
gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen. De verantwoordelijkheid voor renovatie ligt
weliswaar bij schoolbesturen maar is complex. Bij renovatie vallen onderhoud en instandhouding
samen met ingrijpende vernieuwing. Voor dat laatste krijgen schoolbesturen geen of onvoldoende
middelen. Daarbij moet opgemerkt worden dat renovatie als term officieel niet gedefinieerd is in de

onderwijshuisvesting.

1.6.1. Wetsvoorstel IHP, renovatie en vernieuwbouw
Medio 2018 is op basis van een gezamenlijk huisvestingsvoorstel door PO- en VO-raad en VNG het
ministerie van OCW verzocht om te komen tot een wetswijziging. Het voorstel beschrijft maatregelen
die de beoogde gezamenlijke verantwoordelijkheid moet borgen en die meer evenwicht brengt in de
relatie tussen gemeenten en schoolbesturen. Een belangrijk onderdeel in het voorstel is de
voorziening renovatie. Op dit moment is renovatie geen formele voorziening in de
onderwijshuisvesting, maar renovatie wordt in de nieuwe wetgeving zeer waarschijnlijk een
volwaardig alternatief voor (vervangende) nieuwbouw. De bedoeling is dat renovatie een
gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt. Er dreigt hier een (nieuw) mandaat voor de gemeente

zonder overheveling van bijbehorende middelen.

1.6.2. Kinderopvang en Onderwijs
De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang wordt steeds sterker. Het ontstaan van
samenwerking kan komen door een gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen, vergroting van
het marktaandeel en/of het behoud van een voorziening door samenwerking of door een integraal
huisvestingsplan. In de praktijk zijn er verschillende vormen te vinden van samenwerking, waarvan
een Integraal Kindcentrum (ICK) de meest vergaande variant van samenwerking is. In een IKC is
sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing. In het huidige
regeerakkoord krijgt het IKC nadrukkelijk aandacht en steeds meer gemeenten zijn actief in het

bevorderen van de totstandkoming van IKC’s.

1.6.3. Ventilatie
Het Rijk heeft extra middelen aan schoolbesturen en gemeenten toegezegd om het binnenklimaat in
bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is
een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren.

Het rijk stelt hiervoor per project een subsidie beschikbaar van maximaal 30% van de kosten.
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Formeel is het binnenklimaat primair de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Het grote
knelpunt bij deze subsidie is het plotseling en onverwacht beschikbaar komen ervan, het
incidentele karakter en de noodzakelijke “eigen inbreng” van 70% van de kosten door

schoolbesturen en/of gemeenten.
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Allereerst is de huidige situatie van de huisvesting van het basisonderwijs in beeld gebracht. Deze
basisinformatie bevat zoveel mogelijk objectieve informatie zoals het gebouwenbestand en de
ontwikkeling van vraag en aanbod op basis van de leerlingenprognoses 2020-2028 van Plan
Verband Groningen (PVG), zie hoofdstuk 2. Vervolgens is per school geinventariseerd welke
thema’s spelen op het gebied van huisvesting. Aan de hand van een scorekaart zijn gesprekken
gevoerd met de schooldirecteuren. De scorekaart gaat in op verschillende aspecten van het
onderwijs en de schoolgebouwen. Thema’s als onderwijsvisie, aanbod, krimp en groei, passend
onderwijs en duurzaamheid zijn hierbij aan bod gekomen. De gesprekken zijn samengevat en
verwerkt in scorekaarten. Deze scorekaarten zijn toegevoegd als bijlagen aan dit IHP (bijlage 4). Op
de scorekaarten is aangegeven of er direct of in de toekomst aanleiding is om het schoolgebouw
onder handen te nemen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de kwalitatieve aspecten die genoemd
zijn tijdens de gesprekken. Het concept-IHP is voorgelegd en besproken met
(huisvestingsmedewerkers van) de schoolbesturen en wordt vervolgensmet beleidskeuzes

voorgelegd aan wethouder en het college.
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2. Huidige situatie onderwijs gemeente Waterland

In dit hoofdstuk worden relevante cijfers voor de onderwijshuisvesting weergegeven en toegelicht.
Om te bepalen wat er de komende jaren minimaal nodigis in de onderwijshuisvesting zijn er
grofweg drie factoren van belang: het aantal leerlingen, de capaciteit van de schoolgebouwen en de
leeftijd van de panden. In paragraaf 2.1 wordt de onderwijscapaciteit toegelicht. In 2.2 wordt
ingegaan op de leerlingenaantallen. In 2.3 wordt ingegaan op de leeftijden van de
onderwijsgebouwen. Deze cijfers geven de huidige capaciteit weer om vervolgens in hoofdstuk 3 te

kijken naar verschillen tussen capaciteit en behoefte de komende jaren.

Op dit moment telt de gemeente Waterland tien basisscholen. De scholen zijn verspreid over de
verschillende kernen. Monnickendam telt met vijf basisscholen, De Blauwe Ster, obs De Fuut, obs
De Gouwzee, De Verwondering en de Binnendijk, het grootste aantal. Daarnaast is er een school
voor voortgezet onderwijs gehuisvest in Monnickendam: het Bernard Nieuwentijt College. llpendam
beschikt over twee scholen, een openbare school (H.M. van Randwijk) en een rooms-katholieke
school (St. Sebastianus). De kernen Broek in Waterland met De Havenrakkers, Marken met de

Rietlanden en Zuiderwoude met De Overhaal beschikken ten slotte ieder over €één basisschool.

De gemeente Waterland heeft een bruto vioeroppervlak (bvo) van 10.605 m2 aan
onderwijscapaciteit. Hierbij is de flexruimte (258 m2 bvo) in Monnickendam meegerekend. Na
afronding van de twee onderwijshuisvestingsprojecten voor De Verwondering en De Havenrakkers is
er10.421 m2 bvo aan onderwijscapaciteit in de gemeente. In bijlage 1 wordt de capaciteit per

schoolgebouw weergegeven.

Zoals het aantal inwoners bepalend is voor de omvang van de gemeente, zo is het aantal leerlingen
onder andere bepalend voor het aantal scholen en de omvang van de scholen. Het aantal leerlingen
in de verschillende kernen van de gemeente vormt de basis voor de ruimtebehoefte die scholen
nodig hebben. De ruimtebehoefte van de scholen wordt afgezet tegen de aanwezige omvang of
capaciteit van het schoolgebouw en dit bepaalt of het noodzakelijk is om uit te breiden.

Verwijzing naar leegstand in het schoolgebouw van een andere school geldt ook als een
uitbreiding. Het is dus belangrijk om te kijken naar het verloop van het aantal kinderen in de
verschillende leeftijdsgroepen om te bepalen of er voldoende ruimte is. In afbeelding 2 wordt de

verwachte ontwikkeling van de leerlingenaantallen gegeven tussen 2020 en 2038.
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Afbeelding 2. Verwachte ontwikkeling leerling aantallen gemeente Waterland 2020-2038

De specifieke leerlingtelling op basis van 1 oktober 2019 laat zien dat er 1.480 leerlingen naar het
basisonderwijs gaan. Naar verwachting zal dit stijgen naar 1.539 in kalenderjaar 2024 (schooljaar
2025-2026) om daarna te dalen naar 1.402 leerlingen in 2037. Afgezet tegen de beschikbare
onderwijscapaciteit is er voldoende ruimte beschikbaar voor deze verwachte groei van het aantal
leerlingen (+59). De aanwas van basisscholen wordt voornamelijk gevormd door kinderen van o t/m
3 jaar. In afbeelding 3 hieronder wordt daarom het verloop van het aantal kinderen in de gemeente
Waterland weergegeven in de periode 2015-2021. Eris een splitsing gemaakt voor verschillende
leeftijdsgroepen: van o t/m 3 jaar, 4 t/m12 jaar en 13 t/m 20 jaar. De jongste leeftijdsgroep vormt
zoals gezegd de aanwas voor de basisscholen. De grootte van deze groep geeft een indicatie van
wat er verwacht kan worden aan groei, stabilisatie of krimp van de leerlingaantallen op de

basisscholen. Afbeelding 3 laat zien dat deze aanwas daalt.
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Afbeelding 3. Verloop leeftijdsgroepen gemeente Waterland (bron: Openinfo, informatie van o.a. CBS, DUO,

kadaster ev.)

2.3 Leeftijd van de onderwijsgebouwen in de Gemeente Waterland
Naast de gebouwcapaciteit die samen met de ruimtebehoefte van een school maatgevend is voor
het aantal leerlingen dat een schoolgebouw kan huisvesten, is de leeftijd van een schoolgebouw
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eveneens maatgevend. De ouderdom van een schoolgebouw zegt uiteindelijk iets over de kwaliteit:
voldoet het gebouw aan de huidige eisen en verwachtingen op het punt van isolatie
(duurzaamheid), frisse lucht (ventilatie) en licht? Ouderdom zegt daarnaast ook iets over de
functionaliteit zoals bijvoorbeeld kleinere ruimten voor extra ondersteuning van leerlingen of

leerpleinen voor groepsoverstijgend en/of zelfstandig werken door leerlingen.

De meeste schoolgebouwen in de gemeente dateerden oorspronkelijk uit de jaren ’7o en ’8o.
Destijds was er sprake van andere eisen voor de bouw van schoolgebouwen en ook de visie op
onderwijs was toen een andere dan nu. In een aantal gevallen zijn deze gebouwen gerenoveerd of
heeft vervangende nieuwbouw inmiddels plaatsgevonden dan wel is deze vernieuwing
onderhanden, zoals het geval is bij De Havenrakkers en De Verwondering. Als geheel heeft de
Gemeente Waterland op dit moment een relatief jong bestand onderwijsgebouwen, 64% van de

gebouwen is niet ouder dan 10 jaar, zie afbeelding 4 hieronder.

Ouderdom onderwijsgebouwen in %

*0-10 ~*20-30 ®30-40 X®40-50

Afbeelding 4. Leeftijd onderwijsgebouwen gemeente Waterland

De schoolgebouwen van De Blauwe Ster, Obs De Fuut, De Gouwzee, De Van Randwijk en de St.
Sebastianus in de Grote Grutto in llpendam zijn tien jaar of jonger. Binnenkort worden daar de
panden van De Verwondering en De Havenrakkers aan toegevoegd. Het gebouw van de Binnendijk
is van de resterende gebouwen met 31 jaar de jongste. Daarna volgt De Overhaal met 40 jaaren

aansluitend de Rietlanden en het Bernard Nieuwentijt College met een ouderdom van ieder 48 jaar.
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3. Behoefte versus capaciteit

Om te bepalen of de capaciteit van een schoolgebouw overeenkomt met de ruimtebehoefte in de
toekomst wordt gewerkt met leerlingprognoses. Aan de hand van de belangstellingspercentages
voor de verschillende scholen wordt door middel van nieuwe aanmeldingen (instroom), de
doorstroom naar de volgende leerjaren en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs een
berekening opgesteld voor de groei of krimp van de verschillende scholen. Dit gebeurt met een
prognosemodel waarin de demografische ontwikkeling van de gemeente met de
bevolkingsopbouw, geboorten en sterftes en de bevolkingsaantallen van de o- tot en met 12-jarigen
een rol spelen. Ook de verwachte woningbouw zoals bijv. het Galgeriet wordt verwerkt in de

prognoses. Zie voor de achtergrond en invloed van demografie bijlage 2.

In de onderstaande grafieken is per kern, op basis van de leerlingprognoses, een overzicht gegeven
van de ruimtebehoefte van de scholen tot en met 2030. De ruimtebehoefte per school wordt
bepaald doordat aan iedere leerling een bepaalde hoeveelheid ruimte wordt toegerekend. Een
volledig overzicht van de ontwikkeling van de scholen in leerlingenaantal evenals de
ruimtebehoefte tot en met 2037 is opgenomen in bijlage 1. Voor de prognoses geldt dat de eerste 4
jaar redelijk betrouwbaar zijn in verband met bekendheid van het aantal kinderen in de leeftijd van
o t/m 3 jaar. De jaren daarna komt de leerlingenprognose tot stand op basis van de
bevolkingsprognose met 0.a. o t/m 3 jarigen. Per kern van de gemeente Waterland wordt een
overzicht gegeven van de tekorten en overschotten in bvo (vierkante meters).. De gegevens zijn
gebaseerd op de laatste prognose met teldatum 1.10.2019 en bevolkings- en woningbouwgegevens

op basis van 1 januari 2020. Een nieuwe prognose volgt begin volgend jaar.

Onderstaande grafiek geeft een beeld van de aanwezige capaciteit in m2 versus de ontwikkeling van

de ruimtebehoefte van de scholen in de periode 2021 t/m 2030.

1In bijlage 3 wordt de capaciteit per kern weergegeven in lokalen i.p.v. in bvo.
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In Monnickendam is er op basis van de prognose voorlopig geen noodzaak om te voorzien in

extra huisvesting voor scholen. Leegstand van gemiddeld ruim 5o0om2, m.u.v. 2024, staat een extra
groei van ongeveer 150 leerlingen toe. Keuzevrijheid van ouders kan echter betekenen dat bepaalde
scholen, ondanks voldoende capaciteit in Monnickendam als geheel, toch een tekort aan
huisvesting ontwikkelen. Andere scholen kunnen dan met leegstand kampen.

Deze leegstand mag ingezet worden voor huisvesting van de groeischool. De leegstand heeft veelal
betrekking op één lokaal, uitgezonderd de flexruimte bij de Fuut. Inzet van tijdelijke huisvesting kan
dan alsnog als een optie worden. Dit brengt echter extra kosten met zich naast behoud van de
leegstand. De effecten van de woningbouw van het Galgenriet zijn verwerkt in de prognosecijfers.
De ontwikkeling van het Galgenriet is echter vertraagt. Dit betekent dat de leerlingontwikkeling
anders verloopt dan waarmee in de prognoses werd gerekend. Mogelijk zijn de extra leerlingen niet
aanwezigin 2023/2024 maar daarna. Daarnaast is de kans aanwezig dat een eventuele piek van
extra leerlingen vlakker wordt. Immers naast instroom van leerlingen op de scholen, stromen er ook

leerlingen uit bij de basisscholen.

3.2 Broek in Waterland
Onderstaande grafiek laat de aanwezige capaciteit gemeten in m?’s zien, afgezet tegen de

ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de Havenrakkers in de periode 2021 t/m 2030.
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De nieuw te bouwen school wordt gebouwd op de te verwachten capaciteit. Er lijkt sprake van een
lichte daling van het aantal leerlingen zodat er leegstand lijkt te gaan ontstaan vanaf 2027. De
lange duur van de bouw kan een negatief effect uitoefenen op de leerlingenaantallen als ouders

besluiten voor een andere scholen te kiezen.

3.3 Ilpendam
Onderstaande grafiek geeft het beeld van de aanwezige capaciteit gemeten in m?’s afgezet tegen de
ontwikkeling van de ruimtebehoefte in de periode 2021 t/m 2030. llpendam is de enige kern naast

Monnickendam waar sprake is van meer dan één school.
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Het aantal m?’s laat goed zien dat de omvang die voor het onderwijs beschikbaar is, niet voldoet.
Uitbreiding van de onderwijsm2’s in het gebouw Grote Grutto was daarom noodzakelijk. Zo heeft de
bibliotheek in [lpendam 68m2 onderwijsruimte in gebruik en ook de kinderopvang gebruikt circa
60m?2 aan ruimte. Hierdoor ontstaat een tekort aan onderwijsm?’s. In het Programma
onderwijshuisvesting 2022 is daarom uitbreiding toegekend en in 2022 wordt deze gerealiseerd.

Verwacht wordt dat in de loop van 2022 het onderwijs in llpendam over voldoende huisvesting
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beschikt. Een specifiek overzicht van de ruimtebehoefte en aanwezige capaciteit is opgenomen in

bijlage 1.

3.4 Zuiderwoude
Onderstaande grafiek geeft het beeld van de aanwezige capaciteit in m?’s afgezet tegen de

ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de Overhaal in de periode 2021 t/m 2030.
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De Overhaal beschikt over voldoende ruimte en lijkt terug te lopen naar een ruimtebehoefte voor
376 m2. Voor 2004 werd een school geacht daarbinnen 2 groepen te huisvesten. Tegenwoordig
moet voor deze 2 groepen 450m?2 gerealiseerd worden. De verwachte terugloop van het aantal
leerlingen en de toekomst van de school verdient aandacht in relatie tot een mogelijke

vernieuwing van het gebouw .

3.5 Marken
0ok op Marken is er één school. Onderstaande grafiek geeft het beeld van de aanwezige capaciteit
gemeten in m?’s afgezet tegen de ontwikkeling van de ruimtebehoefte van de Rietlanden in de

periode 2021 t/m 2030.
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Het gebouw van de huidige Rietlanden kent een leegstand van 50%, dateert uit 1974 en is
daarmee op dit moment 48 jaar oud. Volgens het schoolbestuur CPOW en de Eilandraad Marken
zou tegelijk met de start van de woningbouw op het sportpark ook de vernieuwing van het gebouw

van de Rietlanden opgepakt moeten worden.

Het BNC is een school voor vmbo-t en havo/vwo-onderbouw. De school telt rond de 300 leerlingen.
De gebouwcapaciteit van het gebouw bedraagt circa 2.469m2 en dateert uit 1974. Daarnaast
beschikt het BNC over heeft een gymzaal van 42om2 inclusief kleed-en sanitaire ruimte. De
ruimtebehoefte van de school ligt bij rond de 300 leerlingen op 2.850 m2 onderwijsruimte en 469m?2
aan ruimte voor bewegingsonderwijs. Conclusie dat capaciteit en behoefte niet overeenkomen. Een
NEN2580 meting kan definitief uitsluitsel geven over de totale oppervlakte en verschillende soorten

ruimtes.

De capaciteit van de schoolgebouwen in de gemeente komt overeen met de ruimtebehoefte in de
toekomst. In llpendam was er sprake van ruimtebehoefte, maar dit wordt in 2022 opgelost. In de
andere kernen is er geen sprake van ruimtebehoefte volgens de prognoses. In Monnickendam is er
voldoende onderwijsruimte voor het aantal leerlingen, maar de verdeling van de leerlingen over de
scholen heeft al geleid tot een leerlingenstop op één school en kan in de toekomst leiden tot een
situatie waarbij een school onderwijs geeft op meer dan twee locaties. Op grond van de capaciteit is
er op dit moment geen reden voor de gemeente om uitbreiding op te nemen in dit IHP. Wel is de
leegstand in de onderwijsgebouwen in m2’s (199m?) in 2024 krap. Het goed monitoren van de

situatie de komende jaren is dan ook belangrijk.
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4. Ouderdom gebouwen en kwalitatieve aspecten

Zoals eerder aangegeven zijn er drie factoren die bepalen wat de gemeente minimaal moet doen in
het kader van de zorgplicht: het aantal leerlingen, de capaciteit van een schoolgebouw en de
leeftijd van het pand. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de capaciteit geen aanleiding vormt
voor de gemeente om te investeren in voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Ouderdom van

panden vormt wel een aanleiding.

Zoals aangegeven ontvangt de gemeente middelen vanuit het Rijk voor de uitvoering van de
zorgplicht. Deze zorgplicht beperkt zich grotendeels tot de kwantitatieve aspecten en tot de
technische staat van de onderwijsgebouwen. Kort samengevat is vervanging of vernieuwing pas aan
de orde als een pand 60 jaar oud is én in een technisch slechte staat verkeert. Er zijn in de
gemeente nog drie schoolgebouwen voor primair onderwijs die op basis van ouderdom in
aanmerking komen voor een voorziening in de huisvesting in dit IHP: De Overhaal, de Binnendijk en
de Rietlanden. Het grootste deel van de schoolgebouwen in Waterland heeft een ingrijpende
vernieuwing ondergaan of ondergaat deze in de komende tijd (De Verwondering en De
Havenrakkers). De scholen kregen deze vernieuwing toegekend omdat de gebouwen ruim 40 jaar
oud waren. De overige oude schoolgebouwen kunnen daarmee binnenkort ook aanspraak maken
op een soortgelijke behandeling, ondanks dat de technische staat nog voldoende is. Deze
gebouwen moeten vanuit dit perspectief binnen nu en 15 jaar ingrijpend worden vernieuwd. De
gemeente heeft daarbij de keuze uit renovatie, vernieuwbouw of vervangende nieuwbouw. In 4.1
wordt de afweging tussen vernieuwbouw en renovatie kort uitgewerkt. Aansluitend wordt in dit
kader de situatie van het BNC beschreven (4.2).

Hoewel capaciteit geen aanleiding vormt voor een voorziening in de huisvesting, doet de ouderdom

van het pand dit wel.

Als kwantitatieve aspecten geen aanleiding vormen voor een investering kan een kwalitatief aspect
dit wel zijn. Ambities over kwalitatieve aspecten worden breed uitgedragen, besproken en
voordelen van bepaalde kwaliteitsaspecten blijken ook deels uit onderzoeken. Als de gemeente
kwalitatieve aspecten mee wil wegen in dit IHP dan betekent dit een investering voor de gemeente
die niet wordt gedekt vanuit de middelen die de gemeente krijgt van het Rijk. In dit hoofdstuk
worden vier kwalitatieve aspecten behandeld die ook in gesprekken met scholen naar voren
kwamen: kinderopvang (4.3), onderwijsconcept (4.4), keuzevrijheid (4.5) en ventilatie(4.6). Per
aspect wordt beknopt weergegeven welke afweging de gemeente hierin maakt en welk standpunt

de gemeente inneemt.
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Voor drie onderwijsgebouwen staat de gemeente Waterland binnen de termijn van het IHP voor een

keuze tot renovatie of (ver)nieuwbouw. Hieronder wordt kort inzichtelijk gemaakt wat de verschillen

zijn en de voor- en nadelen. Bij vernieuwbouw wordt een pand terug gebracht naar de casco basis
en weer volledig opnieuw opgebouwd. De kwaliteit is vervolgens vergelijkbaar met nieuwbouw en
het pand voldoet aan alle eisen van het nieuwe bouwbesluit. Vernieuwbouw is daarmee
ingrijpender dan renovatie waarbij er meer sprake is van het herstellen of gedeeltelijk vernieuwen
van een pand. In de tabel 1 hieronder wordt beknopt weergegeven wat de verschillen zijn van

vernieuwbouw tegenover renovatie.
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Renovatie Vernieuwbouw

Levensduur(verlenging) minimaal 25 jaar Levensduur(verlenging) 40 jaar
Prestatie-eisen voor bestaande bouw uit Prestatie-eisen conform eisen nieuwbouw uit
actuele bouwbesluit actuele bouwbesluit (ventilatie, isolatie,

brandveiligheid en functionaliteit)

Investeringsbedragen van €1.600 -€1.800 per Investeringsbedragen van circa €2.700 per m2

m2 (Vgl nieuwbouw €3.100/m?2)

Afschrijving 20 jaar Afschrijving 40 jaar

Tabel 1. Weergave verschillen renovatie en vernieuwbouw?

Uit tabel 1 blijkt dat de eisen bij vernieuwbouw hoger liggen. Op het vlak van de lasten ontlopen
beide activiteiten elkaar nauwelijks vanwege de afschrijvingstermijn, terwijl er wel een duidelijk

verschil is waar het om de gebouwprestaties gaat.

Een aantoonbaar voordeel van (ver)nieuwbouw bij bestaande gebouwen boven nieuwbouw is dat
vernieuwbouw in de basis duurzamer is. Nieuw gebruik van schaarser wordende grondstoffen voor
beton en staal is deels niet noodzakelijk door hergebruik van het casco (20 tot 30% van het
gebouw). Dit bespaart op CO2-uitstoot bij de productie. Tegelijk ligt de vernieuwde levensduur op
eenzelfde termijn. De CO2-uitstoot tijdens de levensduur en het gebruik van de gebouwen bij zowel

nieuwbouw als vernieuwbouw ligt op een vergelijkbaar niveau.

Standpunt gemeente:

Primair kiezen we voor vernieuwbouw van bestaande onderwijsgebouwen als de locatie van de
school ongewijzigd blijft. Vanuit de doelstellingen van het Klimaatakkoord (2050) en de termijnen
voor afschrijving wordt vernieuwbouw boven renovatie of nieuwbouw verkozen. Als om andere
redenen bijvoorbeeld ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening een volledige herinrichting van het
schoolterrein plaatsvindt (woningbouw) waardoor het gebouw niet op dezelfde plek kan blijven

staan is (vervangende) nieuwbouw noodzakelijk.

Het schoolgebouw van het BNC is 48 jaar oud. Op basis van de leeftijd komt het BNC daarom in
aanmerking voor een voorziening (vernieuwbouw?). Tussen de Gemeente Waterland en het

schoolbestuur ZAAM is er een overeenkomst tot doordecentralisatie. Binnen de Gemeente

2 Alle gehanteerde prijzen per m2 zijn gebaseerd op prijspeil 2021 en veranderen uiteraard in de loop van de tijd.
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Waterland leeft de overtuiging dat de huisvesting daarmee volledig de verantwoordelijkheid is van

ZAAM en de gemeente niet meer in een voorziening in de huisvesting hoeft te voorzien. Dat is echter

niet het geval. Deze overeenkomst dateert uit 2002 inhoudende dat;

1. De gemeente de vergoeding voor onderwijshuisvesting in het Gemeentefonds voor de VO
leerlingen, overhevelt naar het schoolbestuur;

2. Het schoolbestuur draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de huisvestingsplicht van de
school, het BNC en dient hiervoor geen aanvragen op grond van de verordening meer bij de

Gemeente Waterland in.

De overweging meldt in de overeenkomst; ...”voor zover het schoolbestuur daarmee redelijkerwijs
in haar huisvesting kan voorzien”. Deze laatste bepaling sluit aan de bij onderwijswetten en de
zorgplicht die aan de Gemeente is opgelegd en die ook in de jurisprudentie is bevestigd. Op dit
punt nu wringt het. De laatste 8 jaren heeft er ten aanzien van de kosten voor voorzieningen in de
onderwijshuisvesting een dergelijke ontwikkeling plaatsgevonden dat op dit moment de dekking in
de uitkering Gemeentefonds aan de gemeente slechts voldoet voor 50% van de lasten voor nieuwe
voorzieningen. Achterliggende oorzaken daarvoor zijn de gestegen prestatie-eisen voor nieuwe
(onderwijs)gebouwen in het bouwbesluit. Dit leidt tot een maatschappelijke verwachting dat ook
een (veelal 35 jaar oud) gebouw geacht wordt te voldoen aan de huidige eisen. Vergelijk de
discussie over ventilatie in schoolgebouwen. Daarnaast spelen op dit moment daarbij ook de
verzwaring van eisen als gevolg van de doelstellingen van Parijs 2050 en het Klimaatakkoord een

grote rol.

Standpunt gemeente:
De gemeente Waterland voldoet op enig moment tussen 2022 en het moment waarop de
vernieuwing van het BNC concreet wordt aan haar wettelijke en maatschappelijke verplichting en
zal op basis daarvan een aanvullende financiéle bijdrage leveren bovenop de
doorgedecentraliseerde uitkering.
Van ZAAM wordt verwacht dat het bestuur inzicht biedt in de sinds 2002 doorgedecentraliseerde
bedragen en de daartegenover staande uitgaven/verplichten voor:

e Huisvesting (uitbreiding en nieuwbouw)

e Aanpassingen tussen 2002 en 2005

e Onderhoud op basis van MJOP tussen 2002 en heden evenals aanpassingen na 2005

Kinderopvang wordt vanuit de samenleving gezien als een maatschappelijke voorziening die onder
andere ondersteuning en zekerheid biedt bij de dagindeling van en voor ouders. Vanuit het

onderwijs wordt de koppeling met kinderopvang gezien als een mogelijkheid om vanuit
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kennisvoorsprong gerichter accent te leggen op een doorgaande leer- en ontwikkellijn en het
voorkomen of tegengaan van leer- en ontwikkelachterstanden. Voor het onderwijs zelf biedt de
aanwezigheid en koppeling met kinderopvang een ‘zekere’ mate van gegarandeerde instroom van

nieuwe leerlingen op de scholen.

De gemeente heeft wel een taak en rol als het gaat om het voorkomen, tegengaan en bestrijden van
leerachterstanden waarbij een koppeling van onderwijs en kinderopvang een rol kan spelen. Dit
verplicht de gemeente niet tot investeringen in vastgoed voor kinderopvang, wel in het eventueel
verstrekken van bijdragen ter uitvoering van ontwikkelprogramma’s waarmee achterstanden

worden tegengegaan en bestreden (voorschools en vroegschoolse educatie).

Naast deze factoren moet de gemeente rekening houden met de wet markt en overheid. Deze wet
maakt het de gemeente niet zonder meer mogelijk om te investeren in 0.a. vastgoed als de markt dit
ook kan aanbieden. Kinderopvang is georiénteerd naar de vrije markt waarop aanbieders tot elkaar
in concurrentie staan. Vanuit dat perspectief betekent het investeren door de gemeente in vastgoed
voor kinderopvang een risico. Instellingen voor kinderopvang kunnen failliet gaan, waarbij de
gemeente een financieel ongedekt (rest)risico loopt ten opzichte van een eventuele investering. Een
dergelijk risico kan worden beperkt, daar waar er voldoende “massa” is voor kinderopvang. Hiervan

is bijvoorbeeld sprake als meerdere scholen bij elkaar zitten.

Standpunt gemeente

De gemeente Waterland faciliteert daar waar dit nodig of gewenst is kinderopvang via het
bestemmingsplan. De gemeente stelt op het onderwijsterrein aanwezige (onder)grond als dit wordt
gewenst om niet beschikbaar voor bouwinvestering door een instellingen voor kinderopvang. Eigen
investeringen in vastgoed voor verhuur aan kinderopvang doet de gemeente niet, behalve als uit de
concrete businesscase daadwerkelijk en sluitend blijkt dat een instelling voor kinderopvang op

basis van marktconforme huurvergoeding langdurig en duurzaam kan exploiteren.

Een belangrijk kwalitatief aspect voor scholen en hun onderwijsconcepten is het hebben van een
leerplein en voldoende nevenruimtes. Het leerplein wordt daarbij vaak genoemd bij het faciliteren
van passend en inclusief onderwijs. Hierbij valt op dat er, niet geheel onterecht, door scholen en
besturen in termen van extra m?’s wordt gedacht maar dat er wettelijk en qua bekostiging geen

koppeling ligt tussen deze extra ambities (inclusief en passend onderwijs), extra m?’s en
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beschikbare middelen in Gemeentefonds en lumpsums. Scholen die niet over een leerplein
beschikken en dit wel zouden willen zijn De Overhaal, de Binnendijk. De twee scholen in llpendam
kunnen door extra ruimtetoekenning, zelf de keuze maken of zij deze ruimte omzetten in een

leerplein, een teamruimte of een extra klaslokaal.

Standpunt gemeente

Zowel De Overhaal als de Binnendijk staat in de doorkijk op de planning voor renovatie
(schoolbestuurlijke taak) of (ver)nieuwbouw in de komende periode tussen 2022 en 2037. Daarmee
is het tussentijds investeren in een leerplein bij deze scholen niet meer wenselijk. Het realiseren
van uitbreiding in de vorm van een leerplein bij de Van Randwijk en de St. Sebastianus zoals dit
mogelijk is gemaakt via het Programma Onderwijshuisvesting 2022 kan ertoe leiden dat het
gebouw daarmee toekomstbestendiger wordt en dat functioneel gezien de bruikbaarheid groter
wordt. Het plaatsen van een extra vloer ter plaatse van het atrium # maakt dit mogelijk waarmee

verdere aanpassingen niet nodig zijn.

Op dit moment wordt door de scholen in Monnickendam een beperking van keuzevrijheid voor
ouders ervaren. Scholen met (huidige) groei willen geen gebruik maken van ruimte elders en een
leerlingenstop leidt tot druk op andere scholen, die eveneens geen gebruik willen maken van ruimte

elders.

Standpunt gemeente

De gemeentelijke huisvestingsplicht geeft geen recht op huisvesting van een school (instituut) in
één en hetzelfde gebouw. Er kan worden verwezen naar leegstaande lokalen in het gebouw van een
andere school.

Efficiéntie op het gebied van onderwijshuisvesting en duurzaam begrotingsbeheeris voor een
kleine gemeente als Waterland belangrijk. De gemeente streeft dan ook naar minimale leegstand
van en in de onderwijsgebouwen. Op dit moment wordt de flexruimte bij Obs De Fuut niet gebruikt
om het ruimteproblemen bij de scholen op te vangen. De flexruimte is een belangrijke ruimte voor
het oplossen van ruimtebehoefte, nu én in de toekomst. De gemeente heeft hier reeds in

geinvesteerd en doet voorlopig geen investering met publiek geld zolang deze ruimte niet in gebruik

31BO rapportage “Een vak apart, een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel”

4 Noot: In Ilpendam dragen de schoolbesturen Opspoor en CPOW de gehele lumpsumvergoeding voor materiéle instandhouding voor de St.
Sebastianus en de Van Randwijkschool over aan de Gemeente Waterland. Daarmee zijn de schoolbestuurlijke huisvestingsverplichtingen
naar de Gemeente verschoven. Daarmee is hetrisico op een exploitatietekort voor de materiéle instandhouding en onderhoud verschoven

en tegelijk betekent dit dat de Gemeente Waterland de vraag naar een aanpassing in de vorm van een leerplein moet beantwoorden.
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wordt genomen. Het niet in gebruik nemen van deze ruimte door scholen met ruimtetekort leidt niet
tot een beperking van de keuzevrijheid voor ouders maar wel tot druk op de huisvesting op

meerdere locaties van andere scholen met leerlingengroei.

Op dit moment zijn er vanuit de schoolbesturen in de gemeente Waterland geen aanvragen gedaan
bij de gemeente om schoolgebouwen van extra ventilatie te voorzien. De reden hiervoor is dat
scholen geen energie willen steken in een aanvraag als niet zeker is dat er een kans op succes is
voor de daadwerkelijke aanleg en verbetering van ventilatie of ventilatiesysteem. Het grootste
knelpunt ligt in de eigen bijdrage van 70% van de kosten die noodzakelijk is om in aanmerking te

komen voor de rijkssubsidie van 30%.

Het grootste deel van de voorraad schoolgebouwen in de gemeente Waterland is jonger dan 10 jaar
en van na 2012 (laatste bouwbesluit). Daarvan mag worden verwacht dat er in die gebouwen aan de

ventilatie-eisen wordt voldaan.

Standpunt gemeente

College en raad stellen ten behoeve van de verbetering van de ventilatie in scholen maximaal een
(investeringsbedrag) beschikbaar van €68.250. Voorwaarde daarvoor is dat een integrale
vernieuwing buiten de scope van 5 jaar ligt. Het gaat hier om drie schoolgebouwen te weten de
Rietlanden, De Overhaal en de Binnendijk. De gemeente Waterland verstrekt een bijdrage van 50%
van de noodzakelijk gevraagde bijdrage van 70% bij de rijkssubsidie. Dit betekent dat de gemeente

Waterland 35% bijdraagt aan de kosten.
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5. Scenario’s huisvesting

In hoofdstuk 3 is gebleken dat het capaciteitsvraagstuk geen reden vormt voor de gemeente om te
investeren in onderwijshuisvesting. Hoofdstuk 4 behandelde ouderdom van panden en kwalitatieve
aspecten die aanleiding kunnen zijn voor investering in het onderwijsgebouwenbestand. In dit
hoofdstuk worden drie verschillende scenario’s geschetst van “investeringsniveau’s”. Het eerste
scenario is de minimale invulling van de wettelijke taak, het tweede scenario is uitgebreider en het
derde scenario kan als een aanvulling gezien worden op scenario I. In het volgende hoofdstuk
worden de verschillende scenario’s tegen elkaar afgezet en worden de bijbehorende financiering

per niveau getoond.

In scenario | kiest de gemeente Waterland voor de minimale uitvoering van de zorgplicht. Zoals
onder 1.5 geschetst heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor uitbreiding,

dat wil zeggen voldoende capaciteit en/of nieuwbouw.

Paragraaf 3.1 laat zien dat er op basis van de prognose geen tekort aan lokalen is te verwachten in
Monnickendam als geheel. De Blauwe Ster heeft op basis van haar leerlingenaantal weliswaar
recht op tijdelijke uitbreiding van de huisvesting. Daar kan echter in worden voorzien door de
leegstaande flexruimte bij De Fuut. De school heeft de aangeboden ruimte geweigerd en een
leerlingenstop ingesteld. Dit zorgt voor druk bij de andere scholen met de kans dat andere scholen
bij groei worden verwezen naar de flexruimte. Aansluitend kan de Blauwe Ster haar leerlingenstop

opheffen.

Mede vanwege de rol van de woningbouw in het Galgeriet kan extra ruimtebehoefte bovenop de
flexruimte bij de Fuut niet kan worden uitgesloten. De prognose geeft aan dat er in Monnickendam,
sprake is van leegstand die gemiddeld ruim soom? bedraagt, met uitzondering van 2024.
Desondanks is het verstandig (voorzichtigheidsprincipe) beperkte investeringsmiddelen in de
begroting op te nemen ten behoeve van tijdelijke huisvesting o0.a. met het oog op het Galgenriet. De
prognose van 2022 geeft vanwege de veranderde planning een ander beeld over het moment

waarop er meer leerlingen kunnen worden verwacht in Monnickendam.
Aanbeveling: Extra middelen voor tijdelijke huisvesting opnemen in de voorjaarsnota 2023 en

verder. Daadwerkelijke realisatie, d.w.z. plaatsing van tijdelijke huisvesting wordt afhankelijk van

de nieuwe prognose en daadwerkelijke groei bij één of meerdere scholen.
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Zie hiervoor de conclusie zoals opgenomen onder 4.2. standpunt Gemeente.

De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de verwachte macrogroei metin ieder geval 59
leerlingen in 2024 (paragraaf 2.2) maakt het noodzakelijk dat in de begroting middelen worden
opgenomen voor 1¢ inrichting. Scholen hebben aanspraak op vergoeding voor 1¢ inrichting als zij
één groep leerlingen groeien boven het aantal groepen waarvoor ze eerder vergoeding hebben
ontvangen. Het is onbekend naar welke school deze verwachte +59 leerlingen toegaan.

Een mogelijke groei van +59 leerlingen betekent ruim 2 groepen leerlingen. Bij aanmelding op een
school die daarmee 2 groepen boven de huidige aantallen uitkomt waarvoor 1¢ inrichting is

ontvangen ontstaat een aanspraak van circa € 45.278 (prijspeil 2021).

Vernieuwing van de Rietlanden in verband met ontwikkelingen in de Ruimtelijke ordening. De
verordening biedt deze mogelijkheid. De mogelijkheid dat er woningbouw op het terrein van de
school wordt ontwikkeld valt onder deze voorziening in de onderwijshuisvesting. Kijkend naar de
leeftijd van het gebouw van de Rietlanden (47]) en de verwachte woningbouw op he terrein van de
school lijkt 2028 een redelijk jaar voor de wenselijke vernieuwing. Daarnaast is het gebouw dan 54

jaar oud.

Uit de vernieuwingen die in de afgelopen 10 jaar bij de verschillende onderwijsgebouwen zijn
uitgevoerd (paragraaf 4.1) vloeit voort dat ook de laatste drie/vier schoolgebouwen in de gemeente
Waterland binnen afzienbare tijd vernieuwd moeten worden. Het gaat dan om de gebouwen (zie ook
2.5) van :

e De Rietlanden, op Marken;

e Het Bernard Nieuwentijdcollege, Monnickendam;

e De Binnendijk, Monnickendam;

e De Overhaal, afhankelijk van toekomstperspectief.
De overige gebouwen zijn inmiddels vernieuwd door grootschalige renovatie (obs De Fuut en De
Blauwe Ster) of nieuwbouw of ondergaan binnen nu en 2 jaar een dergelijke vernieuwing. De
gebouwen van de Fuut (2018=44 jaar) de Blauwe Ster (2017=46 jaar) en de Havenrakkers (2023=48
jaar) ondergaan deze vernieuwing bij een ouderdom die boven de 40 jaar ligt. Vanuit het
uitgangspunt dat schoolbesturen in gelijke gevallen gelijk behandeld horen te worden moet voor in
ieder geval twee van de drie eerder genoemde gebouwen voor de vernieuwing er rekening mee
gehouden worden dat deze tussen 2022 en 2037 worden toegekend en gerealiseerd.
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Zie scenariol, 5.1.1.

Het gebouw van de Binnendijk is gebouwd in 1991. Het is de jongste van de vier
onderwijsgebouwen in de gemeente Waterland die nog geen vernieuwing hebben ondergaan.
Kijkend naar de belangstelling voor de school is het gebouw aan de kleine kant.

Voor huisvesting ten behoeve van de school kan echter worden verwezen naar leegstand elders in
Monnickendam (zie 3.3.1). Wordt gekeken naar de leeftijd van het gebouw en het moment waarop
de overige gebouwen zijn vernieuwd dan komt het gebouw van de Binnendijk op zijn vroegst in
aanmerking voor een ingrijpende vernieuwing (vernieuwbouw) in de periode tussen 2036 en 2040.

Het gebouw is dan tussen de 46 en 50 jaar oud.

Aanbeveling: Als het gebouw niet eerder dan vanaf 2036 voor vernieuwing in aanmerking komt is
het wenselijk om in ieder geval een bijdrage aan het schoolbestuur te verstrekken voor de

verbetering van de ventilatie.

De verwachting van de school is dat het leerlingenaantal rond de 300 leerlingen blijft fluctueren. De
school zet er via het regionale plan onderwijs (rpo) op in om een volwaardige havo-stroom (leerjaar
1t/m 5) aan te kunnen bieden. Dit lijkt de komende jaren echter niet kansrijk te zijn omdat dit
leerlingen wegtrekt bij de andere scholen in de regio en instemming van de andere besturen in de
regio een noodzakelijke voorwaarde is.

In overeenstemming met de wet, de jurisprudentie en de overeenkomst, moet het schoolbestuur
met de overgehevelde middelen de huisvestingsverantwoordelijkheid ook daadwerkelijk kunnen

uitvoeren. Dat is op dit moment feitelijk niet mogelijk.
Aanbeveling: Het beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage aan ZAAM om tussen 2032-

2037 de vernieuwing van het gebouw van het BNC mogelijk te maken. Het gebouw van het BNC

dateert uit 1974 en heeft over 10 tot 15 jaar een leeftijd van 58 tot 63 jaar.

30



Eris een relatie tussen de woningbouw op Marken en de vernieuwing van de Rietlanden. Gemeente
en de Eilandraad verschillen over welke woningbouw in relatie staat tot het moment van
vernieuwing van de Rietlanden. De huidige plannen voor woningbouw (100 woningen) op Marken
starten Q4 van 2022 met een verwachte oplevering in 2024. Binnen deze planontwikkeling is het
naar verwachting niet realistische om extra woningbouw (+10 a12 woningen) op de locatie van de
Rietlanden eerder dan 2028 te realiseren. Vanwege de leeftijd van het gebouw bij een vernieuwing
in 2028 is een harde koppeling van de vernieuwing door middel van vernieuwbouw of nieuwbouw
voor De Rietlanden wenselijk doch geen noodzakelijke randvoorwaarde. Afhankelijk van de wijze
waarop woningbouw op het huidige schoolterrein wordt uitgevoerd is nieuwbouw een optie, anders

vernieuwbouw in combinatie met sloop.

Aanbeveling: De vernieuwing van de Rietlanden op 2028 te plaatsen. Het gebouw is dan 54 jaar
oud. Zie daarvoor ook 4.1. De bouwvoorbereiding kan in 2026 gestart worden en hiervoor worden

middelen in de planning opgenomen.

Het gebouw van de Overhaal is gebouwd in 1974 en is daarmee 48 jaar oud. Net zoals dat voor de
Rietlanden geldt, is vervanging gelet op de ouderdom van het gebouw tussen nu en 10 jaar
realistisch. Het leerlingaantal van de school loopt volgens de prognoses terug naar 40 of minder
leerlingen. Daarmee staat de Rijksbekostiging in de toekomst onder druk en ook op allerlei andere

aspecten is een klein leerlingenaantal risicovol voor het kansrijk voortbestaan van de school.

Aanbeveling: De gemeente moet serieus in gesprek met Opspoor over de toekomstvisie van en voor
De Overhaal. Vanwege voornoemde reden wordt De Overhaal voorlopig niet opgenomen in de

planning voor vernieuwing van de huisvesting.

Het uitgangspunt bij dit scenario is het maximaal oprekken en in stand (laten) houden van de
bestaande gebouwen door de schoolbesturen zonder dat er wordt overgegaan tot integrale
vernieuwing. Tegelijk is er de erkenning dat beperkte functionele aanpassingen noodzakelijk zijn
waarmee de bruikbaarheid en daarmee ook de levensduur van de bestaande gebouwen van De
Overhaal, de Rietlanden en de Binnendijk, zij het beperkt, worden verbeterd. Dit scenario vormt een

aanvulling op het scenario | waarbij de criteria voor vernieuwing strikt worden toegepast.

31



Scenario lll is met uitzondering van de bijdrage voor de verbetering van de ventilatie in de
gebouwen van de Rietlanden, de Binnendijk en de Overhaal op dit moment niet door te rekenen.
De noodzakelijke kosten zijn, afhankelijk van de plaatselijke gebouwsituatie, erg uiteenlopend.
Vanuit de kwalitatieve elementen die in hoofdstuk 4 zijn beschreven is het denkbaar dat dan
minimaal wordt overgegaan tot:

e Aanbrengen/mogelijk maken van leerpleinen bij De Overhaal, de Binnendijk en de

Rietlanden;
e Verbeteren en op niveau brengen van het binnenklimaat door aanpassen of plaatsen van

ventilatiesysteem bij De Overhaal, de Binnendijk en de Rietlanden.

Een nader onderzoek naar de haalbaarheid en de wijze waarop leerpleinen binnen deze gebouwen
gerealiseerd kunnen worden en welke aanpassingen nodig zijn om de kwaliteit van het
binnenklimaat aan te passen is noodzakelijk om de investeringskosten in beeld te brengen. Dit

onderzoek heeft dan betrekking op de gebouwen van De Overhaal en De Binnendijk.

Voor de Rietlanden is relevant of woningbouw op de locatie van de Rietlanden realiteit wordt. Is dat
het geval dan is minimaal gedeeltelijke sloop en Vernieuwbouw (scenario Il) of Vervangende
Nieuwbouw (scenario I) noodzakelijk. Wordt woningbouw op het terrein van de school, op Marken
geen realiteit dan moet de Rietlanden in scenario Il worden onderzocht en meegenomen. Vanwege
deze onduidelijkheid/onzekerheid is het verstandig om de Rietlanden direct in het onderzoek op te

nemen.

Aanbeveling:

1. Het verstrekken van een bijdrage (50% van 70%, totaal €68.250) aan de schoolbesturen
van Opspoor en CPOW voor het verbeteren en op orde brengen van de ventilatie in de
schoolgebouwen van De Overhaal, de Binnendijk en de Rietlanden,

2. Onderzoek laten uitvoeren naar beperkt functionele aanpassingen voor/in de gebouwen

van De Overhaal, De Rietlanden en De Binnendijk.
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6. Investeringen de komende jaren per scenario

6.1. Overzicht investering per jaar en scenario

Bij de uitvoering van enkel de zorgplicht (kwantitatief) worden de investeringskosten/ uitgaven in

de komende jaren verwacht zoals weergegeven onder scenario | in onderstaande tabel. Dit scenario

is altijd noodzakelijk. Scenario Il en || worden daaronder weergegeven, bij deze scenario’s is de

minimale zorgplicht meegenomen,

Jaar van School/plaats Investeringsbedrag/

voorziening Uitgaven Niveau

Scenario | | Wettelijk Minimum

2023 Uitbreiding 1¢ inrichting € 45.278 Capaciteitstekort (wettelijk min.)

(meubilair en leermiddelen)

7N Tijdelijke huurkosten in € 47.000 excl. 1-malige | Verwacht capaciteitstekort (nog)

(20257?) Monnickendam; 4 jr kosten (€150.000) niet aanwezig op basis prognose
2020.

2028 Nieuwbouw Rietlanden € 4.233.671 Nieuwbouw door ontwikkelingen
RO (bouw+10 a12 woningen op
schoolplein)

2032-2037 Bijdrage aan BNC € 8.331.078 Verwacht met prijsindex in 2035

Scenario | Zorg(plicht) voor de Samenleving

|

2023 Uitbreiding 1¢ inrichting € 45.278 Capaciteitstekort (wettelijk min.)

(meubilair en leermiddelen)

7 Tijdelijke huurkosten in € 47.000 (gem.) 4 jrlijks | Verwacht capaciteitstekort (nog)

(20257) Monnickendam; 4 jr excl. 1-malige kosten niet aanwezig op basis prognose
(€150.000) 2020.

2028 Vernieuwing Rietlanden Vernieuwbouw Vernieuwbouw of Nieuwbouw
€3.660.849 afhankelijk van uitwerking
Nieuwbouw woningbouw op schoolterrein.
€ 4.233.671 Geen woningbouw =vernieuwbouw

2036-2040 Vernieuwbouw Binnendijk (2038) | Vernieuwbouw Zorgplicht+ (2038)
€ 5.200.666

2032-2037 Bijdrage aan BNC € 8.331.078 Verwacht met prijsindex in 2035
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Scenario | Beperkt aanpassen schoolgebouwen
1|
2023 Uitbreiding 1¢ inrichting € 45.278 Capaciteitstekort (wettelijk
(meubilair en leermiddelen) minimum)
7 Tijdelijke huurkosten in € 47.000 excl. 1-malige | Verwacht capaciteitstekort (nog)
(20257?) Monnickendam; 4 jr kosten (€150.000) niet aanwezig op basis prognose
2020.
2022 Bijdrage t.b.v.aanpassen € 68.250
Ventilatie bij
Binnendijk/Overhaal en
Rietlanden
2023 Onderzoek beperkt functionele €45.000 Uitvoeringskosten volgen uit
aanpassingen (leerpleinen) bij onderzoek
scholen (zie hierboven)
2028 Vernieuwing Rietlanden Vernieuwbouw Afhankelijk van uitwerking

€3.660.849

Nieuwbouw

€ 4.233.671

woningbouw op schoolterrein.

Tabel 2. Investeringen behorend bij verschillende scenario’s
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Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van het lastenverloop bij verschillende

scenario’s. Scenario | is zoals aangegeven het wettelijke minimum en bestaat uit de voorzieningen

die onvermijdelijk zijn en bovenop de huidige begrotingslasten komen. In dit scenario is de

vervangende nieuwbouw van de Rietlanden verwerkt. Er zijn dusdanig veel verwachtingen gewekt in

relatie tot de nieuwbouw van woningen op Marken dat de vervangende nieuwbouw ook in de andere

varianten terugkomt.

In scenario Il, Zorg(plicht) voor de Samenleving, wordt uitgegaan van een vernieuwing van de nog
resterende twee schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Daarnaast wordt een aanvullende
bijdrage verstrekt aan het Bernard Nieuwentijt College. Een kanttekening wordt geplaatst bij De
Overhaal. Vernieuwing van dit gebouw is niet cijfermatig verwerkt in de grafiek op de volgende

pagina.

In scenario lll is eveneens uitgegaan van het wettelijke scenario en is rekening gehouden met
beperkt functionele aanpassingen in de gebouwen van de Binnendijk en de Overhaal. De kosten
voor aanpassing zijn nog niet opgenomen. Om die kosten vast te stellen is eerst een nader

onderzoek noodzakelijk.
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Verloop lasten Gemeentebegroting Waterland Onderwijshuisvesting 2022-2055
bij verschillende scenario's

Grafiek 1. Lastenverloop 20222-2055 gemeentebegroting bij verschillende scenario’s onderwijshuisvesting




6.3 Overzicht verloop kapitaallasten reserve bij ambitie niveau Il, zonder indexering

Het instellen van een bestemmingsreserve onderwijshuisvesting maakt het mogelijk om ambitieniveau Il te realiseren.

Het uitgangspunt in de voorliggende opzet van de instelling, vorming en ontwikkeling van een bestemmingsreserve onderwijshuisvesting gaat uit van
prijspeil 2021.

Aan de investeringskant, dat is de bouwmarkt wordt geen rekening gehouden met prijsstijgingen. Dit werkt uiteraard door in een lagere last.

Aan de dekkingskant wordt de huidige vastgestelde last voor begrotingsjaar 2025 als uitgangspunt gehanteerd om de last op het niveau van €529.990
stabiel te houden. Er wordt dan een reserve opgebouwd. Dit is weergegeven in onderstaande grafiek.

REALISATIE AMBITIENIVEAU Il MET BESTEMMINGSRESERVE

m Saldo bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

B Beschikbaar bedrag obv begroting 2022 - 2025

Structurele lasten ambitieniveau Il, zonder index

€6

€545.537 |
€386.504

“€246.243 /
/
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Bijlage 1 — Overzicht leerling ontwikkeling t/m 2026 en ruimtebehoefte scholen in Waterland, periode 2021 t/m 2037

1.10. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Schooljr. 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28
Monnickendam cap. m?/lok m? lok. || m2 lok. || m2 lok. || m2 lok. [ m2 lok. m? lok. m?2 lok. m?2 lok. m?2 lok.
De Binnendijk 870 6 lIn 143 143 141 145 139 137 137 135 128
behoefte m2 919 6 914| 6 889| 6 894| 6 879 6 874 6 889 6 884 6 849 5
De Blauwe Ster 1379 11 lin 216 225 230 237 245 250 262 260 249
behoefte m? || 1286 9 1332 | 9 1342 | 9 1407 | 11 1442 11 1488 11 1518 11 1508 11 1447 11
De Fuut 849 4 lIn 110 101 93 87 86 86 92 93 91
behoefte m2 753% 5 708 | 4 683 4 638| 4 668 4 653 4 663 4 663 4 638 4
De Gouwzee 1436 11 lIn 231 226 234 241 238 247 263 261 249
behoefte m? | 1.362 | 9 1.337| 9 1.377| 9 1.412| 10 1.397 10 1.442 10 1.523 11 1.513 11 1.452 10
De Verwondering 750 5 lIn 109 108 103 105 108 115 119 119 113
behoefte m? 7531 5 748 | 5 728 5 738 5 748 5 773 6 794 6 794 6 763 6
Flexruimte nabij Obs Fuut 258 2
subtotaal Monnickendam 5541 40 5.073 ¢ 34 5.039 | 33 5.019 | 33 5.089 | 36 5.134 36 5.230 37 5.387 38 5.362 38 5.149 36
Broek in Waterland
De Havenrakkers 1.735 13 IIn 305 301 308 301 300 303 302 301 290
behoefte m2 | 1734 | 13 1714 | 13 1749 | 13 1714 | 13 1709 13 1724 13 1719 13 1714 13 1659 12
Marken
De Rietlanden 1.159 8 IIn 103 103 102 95 82 86 91 90 87
behoefte m2 718 4 718 | 4 713| 4 693 | 4 628 3 648 3 673 4 668 4 653 3
Ipendam/Watergang
. 783 IIn 130 140 148 147 157 162 165 168 167
Van Randwijk 5
(851-68) behoefte m2 || 854 | 5 904| 5 944 7 939 | 7 990 7 1015 7 1030 7 1045 7 1040 7
St. Sebastianus 586 (667- 4 IIn 58 59 61 62 62 62 57 58 57
54) behoefte m2 4921 3 497 | 3 507 | 3 512 3 512 3 512 3 487 3 492 3 487 3
Subtotaal llpendam/Wgang 1.369 9 1.346: 8 1.401 | 8 1.451| 10 1.451| 10 1.502 10 1.527 10 1.517 10 1.537 10 1.527 10
Zuiderwoude
Overhaal 502 3 IIn 75 74 67 66 54 47 49 42 37
behoefte m2 577 3 572 3 537] 3 532] 3 472 3 436 3 446 3 411 3 386 2

[fTotaal Gemeente 10.455 66 62 61 63 66 65 66 68 68 63




In de tabel hieronder wordt een totaaloverzicht gegeven van de ruimtebehoefte (in bruto vloeroppervlakte=bvo) voor de komende jaren. Geel gemarkeerd zijn de scholen

in enig jaar met een ruimtebehoefte die 40m2 groter is dan de aanwezige capaciteit. De ruimtebehoefte is gebaseerd op de verwachte leerling aantallen van een school.

1-okt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23  23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39
Monnickendam
Aanw. Cap.
De Binnendijk 880 919 914 889 894 879 874 889 884 849 844 839 819 824 824 824 819 819 819 819 819
De Blauwe Ster 1.400 1286 1332 1342 1407 1442 1488 1518 1508 1447 1427 1417 1387 1392 1392 1392 1382 1382 1382 1382 1382
De Fuut 1.057* 753 708 683 683 668 653 663 663 638 633 628 617 617 617 617 617 617 617 617 617
De Gouwzee 1.436 1362 1337 1377 1412 1397 1442 1523 1513 1452 1432 1422 1392 1397 1397 1397 1387 1387 1387 1387 1387
Verwondering 750 753 748 728 738 748 773 794 794 763 753 753 738 738 738 738 733 733 733 733 733
Totaal
Monnickendam 5.523 5073 5039 5019 5134 5134 5230 5387 5362 5149 5089 5059 4953 4968 4968 4968 4938 4938 4938 4938 4938
Broek in Waterland
Havenrakkers 1.700 1734 1714 1749 1714 1709 1724 1719 1714 1659 1623 1573 1563 1548 1513 1498 1503 1498 1508 1528 1553
Marken
De Rietlanden 1.260 718 718 713 693 628 648 673 668 653 648 648 668 703 718 733 753 763 778 794 799
llpendam/Watergang
Van Randwijk 783 854 904 44 939 990 1015 1030 1045 1040 1020 1005 1000 980 980 970 955 929 904 889 864
(851-68)
St. Sebastianus 640 492 497 507 512 512 512 487 492 487 482 477 477 467 467 467 462 452 441 436 426
(667-27)
Totaal
Ilpendam/ 1.423 1346 1401 1451 1451 1502 1527 1517 1537 1527 33150 1482 1477 1447 1447 1437 1417 1381 1345 1325 1290
2
Watergang
Zuiderwoude
Overhaal 502 577 572 537 532 472 436 446 411 386 376 376 376 386 396 411 411 436 446 462 472
Totaal gemeente 10.503 9448 9444 9469 9524  9.445 9.565 9.742 9.692 9.374 9.238 9.138 9.037 9.052 9.042 9.047 9.022 9.016 9.015 9.047 9.052

*=inclusief Flexruimte van 258m2,

41




Bijlage 2 — Achtergrond demografie Waterland

De Gemeente Waterland telde op 1 januari 2021 17.312 inwoners. In vergelijking met 2020 is er
sprake van een lichte daling (0,64%) van het totaal aantal inwoners. Het totaal aantal inwoners
fluctueert in de periode van 2010 t/m 2021 tussen de 17.010 (minimum) en 17.425 (2020).
Waterland telt 7.411 woningen. Van deze woningen is 85% eengezinswoning en de overige 15% zijn
meergezinswoningen. Van de woningen is 9% (667) na 2000 gebouwd.

In de Woonvisie 2020 van de gemeente Waterland wordt dieper ingegaan op de analyse van de
woningmarkt en de uitdagingen die daarbij spelen, zoals 0.a. een grote toename van het aantal
huishoudens dan toename van het aantal inwoners. Daarom zal er ook in de toekomst nog behoefte
zijn aan uitbreiding van de woningvoorraad. Hoewel de woningvoorraad van de gemeente
gemiddeld van hoge kwaliteit is, is deze niet voldoende afgestemd op de toekomst.
Duurzaamheidsambities van de gemeente vragen om aanpassingen van de woningvoorraad.

Volgens de Woonvisie 2020 wordt er tussen 2020 en 2040 een toename van de woningvoorraad
verwacht van 500 woningen.

De verwachting is dat tussen 2022 en 2024 de nieuwbouw in de wijk wordt gestart.

Eind 2024 wordt oplevering van de 1¢ fase van 250 woningen verwacht. Tussen 2025 en 2029 vindt
oplevering van de volgende fase, 450 woningen plaats. Totaal zijn er dan 700 woningen opgeleverd
begin 2030.

Gemiddeld moet er bij nieuwbouw rekening worden gehouden met een groei van o,5 leerling per
woning in de aanvangssituatie bij een snelle bouw, die na daling tot een stabiele woonwijk/-
omgeving terugloopt tot 0,24 leerling/woning.

Daarbij is de totale tijdsduur waarin de woningen gerealiseerd en opgeleverd worden nog van
belang. Naarmate de tijdsduur groter is waarin de totale nieuwbouw wordt gerealiseerd, des te
minder is sprake van een piekeffect van leerlingen op de scholen. Immers naast

nieuwe aanmeldingen door o.a. nieuwbouw op de scholen, kennen scholen ook een uitstroom
van leerlingen voornamelijk in de groep 8.

De bouw van het Galgenriet betekent maximaal een toename van 350 kinderen als er veel
woningen snel achter elkaar worden gebouwd en opgeleverd. Het aantal kinderen loopt terug
naar ongeveer 170 leerlingen extra bij een ontwikkeling naar een stabiele woonwijk.

Dit aantal leerlingen betekent dat er structureel ‘extra’ ruimtebehoefte ontstaat van ongeveer +7
klaslokalen of ongeveer 85om2 aan bruto onderwijsruimte. De verwachte ‘leegstand’ in
Monnickendam heeft op basis van de huidige prognoses een omvang van ruim soomz2,
Afhankelijk van de ontwikkeling van het Galgenriet is uitbreidingsnoodzaak te zijner tijd denkbaar.



Bijlage 3 — Capaciteit in lokalen per kern
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Bijlage 4 — Scorekaarten per school

De scorekaarten zijn ingevuld door de gemeente na een interview met de directeuren van de betreffende
school.

De scorekaart is daarbij mede ingevuld aan de hand van de gegevens die de gemeente heeft over het bruto
vloeroppervlak en de leerlingenprognoses. Er is bij ‘capaciteit versus prognoses’ voor de gebouwen van het
Primair Onderwijs gekozen om t/m de 1-oktobertelling van 2024 te kijken en naar nog een moment over 10
jaar.

Met de directeuren van de Rietlanden en de Verwondering zijn geen gesprekken gevoerd. Voor de Rietlanden
isin 2019 een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor (ver)nieuwbouw in relatie tot woningbouw op
Marken. Met De Verwondering is eveneens geen gesprek gevoerd vanwege het besluit tot (vervangende)
nieuwbouw van het schoolgebouw die op dit moment in ontwikkeling is. Dit maakte de noodzaak tot een

gesprek bij beide laatstgenoemde scholen minder urgent omdat aansluiting van gebouw op

onderwijsvisie van de school daarmee redelijk termijn vormgegeven kan worden.

l. Naam: De Binnendijk

Bestuur: CPOW;

Locatie: Oude Zijds Burgwal 8, Monnickendam

Scorekaart Op termijn | Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik X
Samenwerking partners binnen gebouw X
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk X
Positie in de buurt X
Samenwerking/afstemming maatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus prognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Binnendijk - leerlingen 143 142 141 145 139 137 137 124




De Binnendijk blijft vrij stabiel qua leerlingenaantal de komende jaren. In 2030 zakt het aantal leerlingen terug
met 15 tot 20 leerlingen. De Binnendijk heeft nu een oppervlakte van 870 m2. Op basis van de

leerlingprognoses is de volgende ruimtebehoefte van toepassing:

1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Binnendijk - bvo 919 914 889 894 879 874 889 884

De Binnendijk overschrijdt de komende jaren niet voor meer dan 4 aaneengesloten jaren 4omz2. Een
overschrijding van meer dan 40 m2voor meer dan 4 jaar geeft recht op tijdelijke uitbreiding. Wel is te zien dat

de school geruime tijd iets boven het huidige aantal vierkante meters zit.




Eigenschappen gebouw

Het gebouw is gedateerd en sluit niet geheel aan bij de visie van de school. Een lichte ruimte met
verschillende werkplekken (leerplein) zou bijdragen aan de visie van de school. Het pand heeft ruimte voor 6
groepen en die zijn nu allemaal in gebruik. Boven zijn er ruimtes, maar die zijn niet geschikt als lokaal.
Uitbreiding en flexibilisering op de verdieping kunnen bijdragen extra ruimte en realisatie van de visie van de

school.

Verhuur en medegebruik
Gezien de beperkingen van het pand is opvang in de school niet realistisch. Een wens zou echter wel het

huisvesten van bso zijn. De bovenverdieping zou hiervoor bij uitbreiding geschikt voor kunnen zijn.

Maatschappelijk

De school werkt samen met andere organisaties, maar qua pand zit hier geen ruimte en wens.



| Naam: De Blauwe Ster

Bestuur: CPOW

Locatie: Kam g96a, scholeneiland, Monnickendam

Scorekaart Op termijn | Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik X
Samenwerking partners binnen gebouw X
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk X
Positie in de buurt
Samenwerking/afstemming maatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus leerlingenprognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
Blauwe Ster - leerlingen 216 225 230 237 245 250 262 237
De Blauwe Ster blijft groeien in de komende jaren. De school heeft sinds het schooljaar 2020-2021 een
leerlingenstop in moeten lassen. Door deze leerlingenstop blijft het aantal leerlingen rond de 253 steken
(gegevens school, zie hieronder). Voor 255 leerlingen is (200 + 253 *5,03=) 1473 m2 nodig. In 2030 daalt het
aantal leerlingen volgens de prognoses. De groei lijkt daarmee tijdelijk te zijn, maar het effect van de
leerlingenstop is hierbij niet meegewogen.
De Blauwe Ster heeft nu een oppervlakte van 1379 m2. Op basis van de leerlingenprognoses is de volgende
ruimtebehoefte van toepassing:
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
Blauwe Ster - bvo 1286 1332 1342 1407 1442 1488 1518 1392

De Blauwe Ster overschrijdt de komende jaren voor meer dan 4 aaneengesloten jaren het bvo met 4omz2. Een

overschrijding van meer dan 40 m2 voor meer dan 4 jaar geeft recht op tijdelijke uitbreiding. De overschrijding

isvan 2022 t/m 2027; de school heeft dus recht op tijdelijke uitbreiding. Op basis van de gegevens van De

Blauwe Ster (rekening houdend met de wachtlijst) is de volgende ruimtebehoefte van toepassing (volgens

eigen gegevens van De Blauwe Ster):

1-10-telling

2020

2021

2022

2023

2024




Schooljaar 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26

Leerlingen 237 251 253 253 257
Ruimtebehoefte | 1392 1463 1473 1473 1493

De overschrijding van de 4omz is een jaar eerder en houdt mogelijk langer aan. De wachtlijst vertekend het

beeld misschien. Kinderen die niet op De Blauwe Ster geplaatst kunnen worden, maar naar een andere school
gaan hebben een effect dat waarschijnlijk doorwerkt. Jongere broertjes/zusjes zullen hoogstwaarschijnlijk ook
naar die school gaan, waarmee De Blauwe Ster ‘meer’ aanwas verliest. Tegelijk zorgt dit misschien weer voor

druk op de andere school (en een wachtlijst).



Eigenschappen gebouw
In 2017 is het gebouw gerenoveerd. Op dit moment is dan ook geen aanleiding tot actie. Bij de renovatie was
het een nadeel dat lokalen moesten blijven waar ze zaten. Ondanks de beperkingen van de contouren is een

pand gerealiseerd dat zoveel mogelijk aansluit bij de visie van de school.

Verhuur en medegebruik

Vanuit de onderwijsvisie zou een peuterspeelzaal in het pand een wens zijn. De school werkt
groepsdoorbroken; kinderen van verschillende leeftijden zitten in één stamgroep. Het zou mooi zijn om
peuters aan te laten sluiten op de kleuters. Als een kleuter nu interesse heeft in lezen, kan hij/zij naar groep 3
om mee te doen. Andersom zou ook mogelijk zijn als er een peuterspeelzaal in het pand zit om kleuter mee te

laten draaien bij een peutergroep. Gezien de ruimte in het pand is deze wens niet realistisch.

Maatschappelijk

De school werkt samen met andere organisaties, maar qua pand zit hier geen ruimte en wens.



. Naam: Obs De Fuut
Bestuur: OPSPOOR

Locatie: Avegaar 85, Scholeneiland Monnickendam

Scorekaart Op termijn | Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik X
Samenwerking partners binnen gebouw X
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk X
Positie in de buurt X
Samenwerking/afstemming maatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus leerlingenprognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Fuut - leerlingen 110 101 93 87 86 86 92 83
Bij De Fuut is een dalende lijn te zien. De school gaat volgens de prognoses krimpen met nog zo’n 10
leerlingen en daarna blijft het stabiel.
De Fuut heeft nu een oppervlakte van 795 m2 en maakt daarnaast gebruik van de flexruimte (258 m2) tegen
vergoeding. Op basis van de leerlingprognoses is de volgende ruimtebehoefte van toepassing:
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Fuut - bvo 753 708 683 683 668 653 663 617

Eigenschappen gebouw

De Fuut zit sinds 2018 in het gerenoveerde pand. Door de renovatie zat De Fuut vast aan de contouren van het

oude pand, maar binnen deze contouren is een school gerealiseerd die zoveel mogelijk aansluit op de

onderwijsvisie. Qua flexibiliteit heeft De Fuut het voordeel dat de flexruimte in het gebouw zit.

Verhuur en medegebruik

SKW zit in het pand met twee ruimtes voor buitenschoolse opvang (bso). Over een weer wordt er gebruik

gemaakt van elkaars ruimtes. Een wens die voor de renovatie al bestond en ook voor de toekomst bestaat is




een kinderopvang in het pand: een IKC. Op deze manier zou er een peuter-kleutergroep kunnen zijn waar over

en weer van elkaar geleerd kan worden.

Maatschappelijk
De school werkt samen met andere organisaties. Meer samenwerking met KANS (vanuit De Bolder) en
eventuele openstelling van de school daarvoor zou nog interessant zijn. Wat betreft de huisvesting vraagt dit

verder geen aanpassing.



1IV: Naam: OBS De Gouwzee
Bestuur: OPSPOOR

Locatie: Wilhelminalaan 58, Monnickendam

Scorekaart Op termijn | Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik X
Samenwerking partners binnen gebouw X
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk X
Positie in de buurt X
Samenwerking/afstemming maatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus leerlingprognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Gouwzee - leerlingen 231 226 234 241 238 247 263 238
De Gouwzee blijft groeien in de komende jaren. De school ligt op dit moment iets voor op de prognoses (zie
afbeelding 6). De piek van het aantal leerlingen zit in schooljaar 2025-2026 met 263 leerlingen. Voor 263
leerlingen is (200 + 263*5,03=) 1523 m2 nodig. Vanaf 2025 daalt het aantal leerlingen naar verwachting. De
groei lijkt dus tijdelijk te zijn, maar de impact van het Galgeriet blijft niet geheel te voorspellen.
De Gouwzee heeft een oppervlakte van 1436 m2. Op basis van de leerlingenprognoses is de volgende
ruimtebehoefte van toepassing:
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Gouwzee - bvo 1362 1337 1377 1412 1397 1442 1523 1397

De Gouwzee overschrijdt in schooljaar 2025-2026 en 2026-2027 gedurende twee jaar het bvo met 4omz2. Een

overschrijding van meer dan 40 m2 voor meer dan 4 jaar geeft recht op tijdelijke uitbreiding. De school zit hier

nog niet aan, maar is met de leerlingenstop van De Blauwe Ster en de bouw van het Galgeriet kanshebber. De

Gouwzee kaart aan dat het pand gebouwd is voor 250 leerlingen, maar dat dit vraagt om een ideale verdeling

van 25 leerlingen per groep. Op dit moment zijn er 3 kleutergroepen en op termijn (2022-2023) verwacht de




school hier een knelpunt omdat er een extra groep 3 komt. De Gouwzee en OPSPOOR zijn hierover al in
gesprek om te kijken hoe dit intern te realiseren valt.

Eigenschappen gebouw

Het pand heeft vooralsnog genoeg ruimte. Het schoolplein blijft problematisch. Er ontstaan telkens sink holes
en er moet gezocht worden naar een structurele oplossing. Het pand sluit aan bij de lijn die is ingezet, maar de
onderwijsvisie wordt mogelijk in de komende jaren aangepast, vanwege het aantreden van een nieuwe
directeur. Bouwkundig is het pand gezien het bouwjaar in goede staat. Het pand wordt niet als flexibel
ervaren; elke ruimte heeft nu z’n functie. Het opvangen van een extra groep 3 (zoals hiervoor genoemd) lijkt
lastig. Daarnaast vraagt de aanwas van kleutergroepen om een andere inrichting van een pand vraagt dan
leslokalen. OPSPOOR wil volgend jaar een duurzaamheidsbeleidsplan opstellen voor alle OPSPOOR-scholen.

Het plein zou groener mogen.

Verhuur en medegebruik
De vraag of verhuur en medegebruik aansluiten op de huidige vraag en toekomstige ambitie hangt samen met
de eventueel te herijken onderwijsvisie. Afhankelijk van deze visie komt misschien de wens om meer met

kinderopvang of een peuterspeelzaal te willen doen.

Maatschappelijk
De school staat dichtbij het centrum en een kinderrijke woonwijk. Bij inschrijvingen en aanmeldingen zie je

deze twee dan ook terug.



V.

Naam: OBS De Havenrakkers

Bestuur: OPSPOOR

Locatie: Nieuwland 32, Broek in Waterland

Scorekaart Op termijn Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik X
Samenwerking partners binnen gebouw X
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk X
Positie in de buurt X
Samenwerking/afstemming maatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus leerlingenprognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Havenrakkers - leerlingen 305 301 308 301 300 303 302 268
De Havenrakkers lijkt de komende jaren redelijk stabiel qua aantal leerlingen. De piek van het aantal
leerlingen lijkt te zijn geweest en vanaf schooljaar 2020-2021 is er in elk geval geen groei zichtbaar. Voor 308
leerlingen is (200 + 308*5,03=) 1749 m2 nodig. Het huidige pand heeft een oppervlakte van 1533 m2 en heeft
twee noodlokalen. Met de nieuwbouw heeft het pand in elk geval de benodigde 13 lokalen en gezien er geen
groei wordt verwacht, zou dit moeten volstaan. Alleen Watergang levert mogelijk nog een nieuw
voedingsgebied voor de school. Op basis van de leerlingenprognoses is de volgende ruimtebehoefte van
toepassing:
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Havenrakkers - bvo 1734 1714 1749 1714 1709 1724 1719 1548

Eigenschappen pand

Het huidige pand sluit niet aan bij de visie. Samenwerking tussen leerlingen en groepen is lastig vanwege

beperkte variatie in andere werkplekken. Het nieuwe pand gaat hierin voorzien. Ook het meubilair maakt

straks zichtbaar dat er samengewerkt kan worden. Verder krijgen de lokalen schuifwanden die voor meer




flexibiliteit gaat zorgen. De visie blijft gericht op samenwerking en het nieuwe pand biedt hiervoor veel

mogelijkheden.

Verhuur en medegebruik

Er wordt samengewerkt met SKW. Hoewel er officieel niet echt sprake is van een IKC wordt er samengewerkt en
kan er nog meer worden gewerkt aan gezamenlijke afspraken, een afgestemd programma en
gedragsafspraken: dit kan ook allemaal met SKW worden geregeld. Een IKC maak je samen en dat moet
groeien. Het zou hier ook kunnen, maar dat is niet de insteek. Het nieuwe pand heeft extra ruimtes voor

ambulante begeleiding. Voor nu zijn er geen wensen voor meer samenwerkingspartners.



Maatschappelijk
In het nieuwe gebouw is de mogelijkheid en wens om meer te doen met muziek en techniek (evt. naschools).
Wat betreft passend en inclusief onderwijs is dit in de nieuwe school zeker mogelijk. De vraag komt maar

zelden, maar het is een kwestie van maatwerk en afstemmen.



VI. Naam: Van Randwijk
Bestuur: OPSPOOR

Locatie: Brede School Grote Grutto, Gruttostraat 9, Il[pendam

Scorekaart Op termijn | Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik
Samenwerking partners binnen gebouw X
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk
Positie in de buurt X
Samenwerking/afstemming maatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus leerlingenprognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
Van Randwijk - leerlingen 130 140 148 147 157 162 165 155
De Van Randwijkschool groeit de komende jaren flink. Naar verwachting wordt de piek bereikt in schooljaar
2026-2027. Op dat moment is er voor 168 leerlingen (200 + 168*5,03=) 1045 m2 nodig. Vanaf schooljaar
2028-2029 wordt een daling ingezet naar verwachting. De groei is weliswaar voor een beperkte tijd, maar ook
in 2034 zit de Van Randwijk nog op het huidige niveau. De aanwas van het voedingsgebied Watergang lijkt
hier met name voor verantwoordelijk.
De Van Randwijk heeft een oppervlakte van 869 mz2. Op basis van de leerlingenprognoses is de volgende
ruimtebehoefte van toepassing:
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
Van Randwijk - bvo 854 904 944 939 990 1015 1030 980

De Van Randwijkschool overschrijdt vanaf het schooljaar 2021-2022 gedurende 15 jaar het bvo met meer dan

55mz, Dit betekent dat de school recht heeft op permanente uitbreiding. In het schooljaar 2020-2021 is er al

een start gemaakt met een 7¢ groep. Deze 7¢ groep is dus echt blijvend voor de komende tijd. Voor het huidige

schooljaar is een oplossing gevonden voor de ruimtebehoefte door het combineren van de teamkamers van de

St. Sebastianus en De Van Randwijk. Het is een klein lokaal (max. 20 leerlingen) en zorgt ervoor dat beide

scholen een multifunctionele ruimte missen.




Eigenschappen gebouw

Het pand is nog niet oud en volstaat vooralsnog. Door het samenvoegen van de teamkamers wordt een
multifunctionele ruimte gemist. Het ontvangen van ouders, een overleg met het zorgteam of werkplekken voor
de ambulante begeleiders worden gemist door de indeling, meer en ruime klaslokalen. In het pand. Het
gebouw is daarin niet flexibel volgens de school. Op papier zou er flexibiliteit moeten zijn, de praktijk is
weerbarstiger. Wat betreft de onderwijsvisie wordt het pand als nadelig ervaren door het ontbreken van een
leerplein.

Meer efficiéntie op de tweede verdieping (met een leerplein) zou prettig zijn en het zou de samenwerking van
de twee scholen ten goede komen. Voor de toekomst is er de wens om te kijken hoe beide scholen samen
beter kunnen worden en verder kunnen komen zonder identiteit in te leveren. Op het gebied van

duurzaamheid zou er meer kunnen, maar zijn er geen concrete wensen.

Verhuur en medegebruik

Schoolmaatschappelijk werk zou vaker in het gebouw aanwezig kunnen zijn op vast inloopuren, maar hiervoor
ontbreekt een werkplek. De samenwerking met de partners in het gebouw is in orde, maar vraagt wel
afstemming. Na schooltijd maakt de kinderopvang gebruik van de speelruimte, dat werkt prima. In de
toekomst zou een IKC een wens zijn vanwege de doorlopende leerlijn en een totaalpakket aan opvang. Het zou
mooi zijn als een pedagogisch medewerker een rol heeft bij onderwijs en dat informatie vanuit onderwijs en

opvang wordt gebundeld.

Maatschappelijk
Passend onderwijs is mogelijk in dit pand, maar een leerplein zou veel bij kunnen dragen. De mogelijkheid tot
inclusief onderwijs is vanuit het perspectief van huisvesting niet uitgesloten, maar ook hiervoor zouden aparte

en rustige werplekken fijn zijn.



VI Naam: St. Sebastianus
Bestuur: CPOW

Locatie: Brede School, Grote Grutto, Gruttostraat 9, Il[pendam

Scorekaart Op termijn | Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik
Samenwerking partners binnen gebouw X
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk
Positie in de buurt X
Samenwerking/afstemming maatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus leerlingenprognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
St. Sebastianus - leerlingen 58 59 61 62 62 62 57 53
De St. Sebastianus is een kleine school met de komende jaren een stabiel aantal leerlingen volgens de
leerlingenprognoses. Het aantal van 62 leerlingen lijkt de max te zijn voor de komende jaren. Hier is (200 +
58*5,03=) 492 m2 aan bvo voor nodig. Aanwas van het voedingsgebied Watergang lijkt weinig invloed te
hebben op de St. Sebastianus.
De St. Sebastianusheeft een oppervlakte van 524 m2. Op basis van de leerlingenprognoses is de volgende
ruimtebehoefte van toepassing:
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
St. Sebastianus - bvo 492 497 507 512 512 512 487 467

Op dit moment lijkt de school nog hinder te ondervinden van een strikte scheiding tussen katholiek en

openbaar vanuit het verleden. De verwachting qua leerlingen is dat het komend schooljaar nog hetzelfde blijft,

maar daarna verwacht de school meer leerlingen aan te trekken. De St. Sebastianus hoopt vanaf volgend jaar

officieel een Unesco-school te zijn. Mogelijk spreekt dit de nieuwe populatie van Ilpendam en Watergang aan.

De school wil hiermee inzetten op een groei richting 70 leerlingen.

Eigenschappen pand




Het pand is nieuw en wat dat betreft degelijk, maar niet praktisch. Vanuit visie en kijk op onderwijs sluit het
pand niet aan bij de wensen van de St. Sebastianus. Voor groei op eigen niveau is flexibele inzet van ruimte
nodig. De St. Sebastianus kan dit nu weliswaar in het lokaal realiseren, maar dat is alleen mogelijk vanwege
kleine groepen door het grote(re) aantal lokalen. Werkplekken buiten het lokaal zouden prettig zijn ook
vanwege passend onderwijs. Als er nu ambulante begeleiding is voor kinderen, dan moeten deze mensen
kinderen op de gang helpen. Een meer multifunctionele insteek van ruimten zou prettig zijn voor de flexibiliteit
en de samenwerking tussen de scholen. Met een leerplein zou meer invulling kunnen worden gegeven aan de
maatschappelijke opdracht van onderwijs om te verbinden. Nu is de verbinding met (leerlingen van) de andere

school heel beperkt.



De speelzaal wordt nu ervaren als een ruimte die niet optimaal wordt benut. De kleuters maken er gebruik van
en de naschoolse opvang. Daarnaast heeft de school geen teamruimte meer, dit wordt als beperkend ervaren.
De klimaatbeheersing in de school is een probleem. Het ene lokaal is heel warm, het andere lokaal ijskoud.

Wat betreft duurzaamheid heeft het pand weinig speciaals. Er zijn ook geen wensen om dit te veranderen.

Verhuur en medegebruik

De Tinteltuin doet baby- en peuteropvang en naschoolse opvang. De samenwerking is prima, maar tamelijk
gescheiden. De St. Sebastianus deelt verschillende ruimtes met de bso, waaronder de lokalen 7/8 en 1/2.
Deze lokalen worden niet altijd gebruikt, maar in de inrichting en beschikbaarheid van het lokaal wordt hier
rekening mee gehouden. Een IKC zou een mooie ontwikkeling zijn, want daar liggen veel kansen. Er is nu wel
samenwerking, maar de doorgaande lijn zou er beter van worden. Er is nu wel warme overdracht tussen
opvang en school. De overdracht is echter eenmalig en bij een IKC zou dit veel vloeiender kunnen verlopen. De
bibliotheek zit in het pand en de St. Sebastianus maakt hier gebruik van.

Qua ambitie en huidige vraag heeft de school weinig wensen, want er is al veel. Een punt van aandacht is nog
wel dat schoolmaatschappelijk werk, ambulante begeleiders én de IB’er gebruik moeten maken van dezelfde

werkplek; dit is puzzelen.

Maatschappij

Qua beeldvorming wordt de St. Sebastianus nog veel aan de kerk gekoppeld, dit heeft ook met de naam te
maken. Geloof heeft echter een andere positie gekregen in onderwijs. Op school wordt dit dan ook
heroverwogen. Passend en inclusief onderwijs vraagt om aparte ruimtes, een leerplein en flexibel gebruik van
ruimtes. De St. Sebastianus heeft nu al wel veel mogelijkheden omdat ze kleine klassen hebben, maar andere

werkplekken worden als wenselijk ervaren.



VIII.

Naam: De Overhaal

Bestuur: OPSPOOR

Locatie: Zuiderwouder Dorpsstraat 41, Zuiderwoude

Scorekaart Op termijn | Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik X
Samenwerking partners binnen gebouw X
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk X
Positie in de buurt X
Samenwerking/afstemmingmaatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus leerlingenprognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Overhaal - leerlingen 75 74 67 66 54 47 49 37
Bij De Overhaal is een dalende lijn te zien. De school gaat volgens de prognoses krimpen met zo’n 30-40
leerlingen. Het voedingsgebied heeft geen uitbreidingen op de planning staan, waardoor stabiliteit van de
cijfers vrijwel alleen door zij-instroom van andere scholen kan komen. Voor het schooljaar 2020-2021 blijft het
aantal leerlingen daardoor bijvoorbeeld stabiel. Hoe lang deze trend in stand blijft, is moeilijk te zeggen.
Krimp is daarmee aannemelijk. De school zit met dit aantal leerlingen onder de opheffingsnorm (78).
De Overhaal heeft nu een oppervlakte van 502 m2. Op basis van de leerlingprognoses is de volgende
ruimtebehoefte van toepassing:
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 31-32
De Overhaal - bvo 577 572 537 532 472 436 446 386

De Overhaal heeft op dit moment een overschrijding van het aantal mz bvo. Er is echter geen sprake van

overschrijding voor meer dan 4 aaneengesloten jaren 4omz2. Een overschrijding van meer dan 40 m2 voor meer

dan 4 jaar geeft recht op tijdelijke uitbreiding. Daarnaast gaat de school naar verwachting krimpen, waardoor

de school voldoende capaciteit heeft.




Eigenschappen gebouw

Het gebouw is gedateerd en sluit niet helemaal aan bij de onderwijsvisie. Groepsdoorbrekend werken is een
belangrijk punt uit de onderwijsvisie en wordt nu vormgegeven binnen de mogelijkheden die er zijn. Een grote
leerruimte voor instructie en daarnaast diverse soorten werkplekken zouden prettig zijn voor de
onderwijsvisie. Daarnaast is er meer verbinding tussen lokalen nodig en meer flexibiliteit. De staat van het

pand is prima, maar oostenwind wordt in het pand gelijk opgemerkt.



Verhuur en medegebruik
Een peuter-kleuterklas zou interessant, maar een peutergroep zou door kinderopvang geregeld moeten
worden. Schaal en behoefte zijn wellicht niet groot genoeg, maar het zou voor de positionering van de school

interessant zijn. Samenwerking met naschoolse opvang wordt momenteel onderzocht, dit vraagt geen

wijzigingen van het pand.

Maatschappelijk

In het verleden is geprobeerd samen te werken met KANS, maar tijden sloten onvoldoende aan en ook het

animo lijkt te klein.



IX. Naam: Bernard Nieuwentijt College (BNC)
Bestuur: ZAAM (Leander Woltinge/

Locatie: Pierebaan 5, Monnickendam

Scorekaart Op termijn | Geen
aanleiding
Capaciteit versus leerlingenprognoses X
Eigenschappen gebouw X
Degelijk en functioneel X
Passend bij de onderwijsvisie/-concept X
Bouwkundige staat pand X
Flexibiliteit pand X
Duurzaamheid X
Verhuur en medegebruik X
Samenwerking partners binnen gebouw
Sluit aan op huidige vraag X
Sluit aan op toekomstige ambities X
Maatschappelijk
Positie in de buurt X
Samenwerking/afstemming maatschappelijke X
organisaties
Capaciteit versus leerlingenprognoses
1-10-telling 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030
Schooljaar 19-20 20-21 21-22 22-23
BNC - leerlingen

Het BNC is de laatste jaren gegroeid en vanaf 2020 gedaald naar het huidige aantal leerlingen van ongeveer
300.

De verwachting is dat het aantal jaren rond dit aantal stabiel blijft. Soms 280, mss een keer 305.

Op basis daarvan is de omvang van het gebouw voldoende. In de periode 2014-2019 is het gebouw i.v.m. het
toegenomen aantal leerlingen inpandig aangepast en is een extra lokaal gerealiseerd

(doordecentralisatievergoeding).

Eigenschappen gebouw

Het gebouw is gedateerd en sluit niet meer helemaal aan bij de onderwijsvisie. Het gebouw is in redelijke
technische staat. De Inpandige aanpassingen hebben de functionaliteit van het huidige gebouw vergroot.
Verder heeft de school een grote eigen gymzaal en een mooi omsloten achterplein.

De entree van het gebouw nodigt niet uit tot de school, omdat de toegang daarna kruip/door sluip door gaat

tot het éigenlijke hart van de school, de trap/centrale hal en lokalen.




Op het vlak van de ventilatie voldoet het gebouw door herinzet van ventilatievoorzieningen uit een ander
gebouw onder gezag van ZAAM. De ambitie /wens van school en bestuur zou zijn om een volwaardige HAVO
stroom te bieden. De verwachting om op ‘korte’ termijn dit succesvol te realiseren zijn niet bijzonder. IN kader
van het regionaal plan onderwijsvoorzieningen, is daarvoor medewerking nodig van de andere schoolbesturen
in de regio, terwijl het aantal leerlingen stabiel lijkt.

De uitstraling van het gebouw past niet bij waar de school (maatschappelijk) wil uitdragen. Het is een gebouw

dat redelijk op leeftijd is. Op termijn (10-15 jaar) is aanpak van het gebouw wel nodig.

Verhuur en medegebruik

Het gebouw wordt wel eens incidenteel in gebruik gegeven/verhuurd. Dit vooral vanwege de relatie met de

omgeving.



Maatschappelijk

De directeur vervult een belangrijke en beeldbepalende rol bij de positionering van deze locatie van het BNC.
Vooral het kleinschalige karakter van de school wordt gewaardeerd ook leerlingen die beter tot hun recht
komen met extra aandacht of in een rustige setting weten de school te vinden. Kennen en gekend worden is de

kracht en kwaliteit van de school.



