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De gemeenteraad van Wijchen 

 

15 AZ 141 

Bijlage bij : Beslisnota aan de raad van 9 juli 2015     

Onderwerp : MFA De Zandloper / technische en bouwkundige investeringen  

Betreft : Financieel overzicht van geraamde kosten 

Datum : Wijchen, 27 mei 2015 

 
 

Onderstaand zijn de geraamde investeringskosten weer gegeven voor de installaties en de 

bouwkundige aanpassingen op basis van het rapport van De Zandloper en onze eigen bereke-

ning. Bouwkundig zijn twee varianten door ons Team Grondzaken/vastgoed doorgerekend. Het 

betreft onze voorkeursvariant met een open vloer én vide en de variant van het bestuur van De 

Zandloper met een dichte verdiepingsvloer. 

 

INSTALLATIES & BOUWKUNDIGE WERKEN : 

 

 
 

 

Betreft : Investeringsverzoek De Zandloper 

Bijgewerkt : 27 mei 2015

Steller : Léon Daemen

Stichtingskostenraming :

Installaties ventilatie 80.000€                 69.875€                 78.270€                 8.395€                 

Screens 8.500€                   8.500€                   8.500€                   -€                     

Bouwkundige aanpassingen 60.000€                 30.235€                 67.713€                 37.478€               

Quicksacan duurzaamheid 2.000€                   2.000€                   -€                     

Onvoorzien 10% 14.850€                 11.061€                 15.648€                 4.587€                 

Voorbereiding, directie, toezicht 10% 16.335€                 12.167€                 17.213€                 5.046€                 

Totaal : 179.685€               133.838€               189.344€               55.506€               exclusief btw

Totaal : 21% 217.419€               161.944€               229.107€               67.163€               inclusief btw

De kosten van installaties apart in beeld gebracht voor variant I bedragen all-in: 117.677€            

De kosten van bouwkundige werken apart in beeld gebracht voor variant I bedragen all-in: 47.195€               

De kosten van bouwkundige werken apart in beeld gebracht voor variant II bedragen all-in: 102.067€            

Noot: Eventuele kosten voor aanpassing van vluchtroutes zijn niet gecalculeerd.

Structurele jaarlijkse extra onderhoudskosten voor gemeente op installaties 1.250€                 

Structurele jaarlijkse extra onderhoudskosten voor gemeente op bouwkundig -€                     

Totale jaarlijkse extra onderhoudskosten voor gemeente 1.250€                 

Dekkingsmiddelen : incl. btw

Zelfwerkzaamheid 10.000€                 10.000€                 

Fondsen 25.000€                 25.000€                 

Investeringssubsidie gemeente 126.944€               194.107€               

Saldo : 161.944€               229.107€               

Extra verzoek scheidingswand hoofdentree 21.645€                 21.645€                 <= inclusief 10% post Onvoorzien

Subtotaal inclusief btw : 26.190€                 26.190€                 
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