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Beslisnota 
Rapport Rekenkamercommissie “Plan zoekt visie. De 

ontstaansgeschiedenis van een Campus”  

 

Wijchen, 4 februari 2016  

 

Geachte leden van de raad,  

 

Beslispunten  

1. In te stemmen met de conclusies van het onderzoeksrapport: 

a. Door het ontbreken van een vastgestelde visie werden 

ambities afhankelijk van personen 

b. De raad liet na lijnen uit te zetten en reageerde vooral op 

concrete voorstellen van het college 

c. De raad stuurde niet op verantwoordingsinformatie en -

momenten over de Campus van Wijchen 

d. De projecten zijn in samenwerking en samenspraak met 

gebruikers en omwonenden vormgegeven 

e. Financiële dekking van het project Arcus is in een later 

stadium hersteld 

f. Bestuurlijke financiële kaders zijn gedateerd 

g. Hoge voorbereidingskredieten zorgden voor onduidelijk go/no-

go-moment 

h. Project Arcus is financieel laat afgesloten 

i. Opzet van projectorganisatie is op orde, het functioneren 

behoeft aandacht. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen van het onderzoeksrapport: 

a. Formuleer in de voorbereidende fase van een groot project 

helder wat de inhoudelijke ambities zijn 

b. Maak duidelijke afspraken over de gewenste 

(voortgangs)informatie 

c. Formuleer duidelijke uitgangspunten voor het college over de 

betrokkenheid van relevante betrokken instellingen en 

omwonenden bij projecten 

d. Ontwikkel een langjarige strategie om 

vervangingsinvesteringen in het financiële meerjarenbeeld op 

te nemen 

e. Draag zorg voor een aanscherping van de financiële 

beheersing van de projecten 

f. Scherp de informatievoorziening in de richting van de 

gemeenteraad aan 

g. Verbeter de financiële afsluiting van grote projecten 

h. Evalueer per project of de projectorganisatie adequaat heeft 

gefunctioneerd 
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3. Indien u instemt met de aanbevelingen, zoals die genoemd staan 

bij beslispunt 2, de Auditcommissie te verzoeken om de 

aanbevelingen “Ontwikkel een langjarige strategie om 

vervangingsinvesteringen in het financiële meerjarenbeeld op te 

nemen”, “Draag zorg voor een aanscherping van de financiële 

beheersing van de projecten” en “Verbeter de financiële afsluiting 

van grote projecten” te bespreken en met een voorstel te komen 

hoe deze aanbevelingen in de praktijk uitgewerkt, dan wel gevolgd 

kunnen worden.  

4. Het college te verzoeken om een reactie op de conclusies en 

aanbevelingen te geven en de raad hierover te informeren. 

 

Inleiding 

De gemeenteraad van Wijchen heeft een Rekenkamercommissie. De 

Rekenkamercommissie doet onderzoek voor de raad naar de 

rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het uitgevoerde 

beleid. Na de gemeenteraadsverkiezingen benoemt de raad uit zijn 

midden de leden van de Rekenkamercommissie. De verordening van de 

Rekenkamercommissie van Wijchen staat toe dat maximaal één van de 

leden een commissielid is. De Rekenkamercommissie bestaat uit: Roel 

Boumans (voorzitter), Johan de Kievit, Arnold van Kuppeveld, René 

Reijnen, Wim Roosenboom en Mark Wintjes.  

De Rekenkamercommissie heeft de fracties gevraagd om onderwerpen 

voor onderzoek. Nadat de Rekenkamercommissie de onderwerpen 

beoordeeld had aan de hand van een aantal criteria kwam "onderzoek 

Campus" als tweede onderzoeksonderwerp uit de bus.  

De Rekenkamercommissie heeft gewacht totdat de bibliotheek verhuisd 

was naar ’t Mozaïek om dit onderzoek te starten. De reden hiervoor was 

dat “onderzoek de Campus” wel een erg breed onderwerp was. De 

Rekenkamercommissie besloot om zich binnen dit brede onderwerp te 

focussen op de sporthal Arcus en de ontwikkeling van de Huiskamer van 

Wijchen, waar de bibliotheek ook een onderdeel van is.  

De Rekenkamercommissie heeft de volgende centrale vraag 

geformuleerd: 

Welke lessen kunnen de gemeenteraad en het college van Wijchen 

trekken uit de ontwikkeling van de ‘Campus van Wijchen’ wat betreft de 

kwaliteit van de politiek-bestuurlijke besluitvorming, het samenspel 

tussen raad en college en het samenspel met actoren in de Wijchense 

samenleving? 

De Rekenkamercommissie heeft onderzoeksbureau Necker van Naem de 

opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. De onderzoekers zijn 

gestart in de zomermaanden van 2015 met het uitvoeren van een 

dossieronderzoek. In december 2015 kon de Rekenkamercommissie het 

conceptrapport van bevindingen ter toetsing voorleggen aan de 

ambtelijke organisatie.  

De centrale onderzoeksvraag en de deelvragen die 

Rekenkamercommissie heeft geformuleerd zijn beantwoord door de 

onderzoekers via het rapport dat een bijlage is bij deze beslisnota. 

 

Beoogd effect 

Het rapport wil er aan bijdragen dat raad en college enerzijds en college -  

ambtelijke organisatie anderzijds een betere opdrachtgever – 

opdrachtnemer-relatie gaan ontwikkelen bij complexe projecten. Het 
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rapport hoopt bij te dragen aan het verbeteren van het proces- en 

projectmanagement van zowel raad, college als ambtelijke organisatie.  

 

Argumenten  

1.1 De conclusies geven belangrijke leerpunten weer voor de raad, het 

college en de ambtelijke organisatie om tot een verbetering van het 

proces- en projectmanagement te komen door zowel raad, college als 

ambtelijke organisatie. 

 

2.1 De aanbevelingen kunnen omgezet worden door de raad naar 

toetsingscriteria voor zichzelf, het college en de ambtelijke organisatie 

om te volgen of de leerpunten ook daadwerkelijk als actiepunten worden 

opgepakt in een traject naar verbetering van het functioneren van de drie 

gremia.  

 

3.1 De Auditcommissie is een adviescommissie van de raad. Zij heeft als 

aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede 

beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, 

doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en 

controlerende verantwoordelijkheid van de raad. Tot de activiteiten hoort 

onder meer het zijn van een overlegplatform voor de voorgenomen 

controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke 

aandacht te laten besteden aan bepaalde posten of 

organisatieonderdelen. 

 

Financiën 

De Rekenkamercommissie kan niet overzien in hoeverre de 

deskundigheidsbevordering die uit de aanbevelingen naar voren komt 

extern moet worden binnen gehaald, waardoor er wellicht kosten mee 

gemoeid zijn. 

  

Uitvoering 

De Rekenkamercommissie heeft besloten om dit rapport gelijktijdig aan 

uw raad en het college aan te bieden. Zij ziet graag dat u in een volgende 

vergadercyclus met elkaar tot meningsvorming komt over de conclusies 

en aanbevelingen. En dat u na de meningsvorming een besluit neemt 

over hoe de leerpunten tot verbetering kunnen leiden voor het 

functioneren van uw raad, het college en de ambtelijke organisatie.  

 

Bijlage 

Rapport "Plan zoekt visie. De ontstaansgeschiedenis van een Campus.” 

 

Gerelateerde stukken 

Zie de voetnoten in het rapport “Plan zoekt visie. De 

ontstaansgeschiedenis van een Campus.” 

 

Rekenkamercommissie van de raad van Wijchen, 

De secretaris,                  De voorzitter, 
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De gemeenteraad van Wijchen 
 

16 GR 024 

Raadsbesluit 

Rekenkamercommissierapport “Plan zoekt visie. De 

ontstaansgeschiedenis van een Campus.” 

 

De raad van de gemeente Wijchen; 

 

Gelet op:  
 

gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie van:  

4 februari 2016 

 

besluit: 

1. In te stemmen met de conclusies van het onderzoeksrapport: 

a. Door het ontbreken van een vastgestelde visie werden 

ambities afhankelijk van personen 

b. De raad liet na lijnen uit te zetten en reageerde vooral op 

concrete voorstellen van het college 

c. De raad stuurde niet op verantwoordingsinformatie en -

momenten over de Campus van Wijchen 

d. De projecten zijn in samenwerking en samenspraak met 

gebruikers en omwonenden vormgegeven 

e. Financiële dekking van het project Arcus is in een later 

stadium hersteld 

f. Bestuurlijke financiële kaders zijn gedateerd 

g. Hoge voorbereidingskredieten zorgden voor onduidelijk go/no-

go-moment 

h. Project Arcus is financieel laat afgesloten 

i. Opzet van projectorganisatie is op orde, het functioneren 

behoeft aandacht. 

2. In te stemmen met de aanbevelingen van het onderzoeksrapport: 

a. Formuleer in de voorbereidende fase van een groot project 

helder wat de inhoudelijke ambities zijn 

b. Maak duidelijke afspraken over de gewenste 

(voortgangs)informatie 

c. Formuleer duidelijke uitgangspunten voor het college over de 

betrokkenheid van relevante betrokken instellingen en 

omwonenden bij projecten 

d. Ontwikkel een langjarige strategie om 

vervangingsinvesteringen in het financiële meerjarenbeeld op 

te nemen 

e. Draag zorg voor een aanscherping van de financiële 

beheersing van de projecten 

f. Scherp de informatievoorziening in de richting van de 

gemeenteraad aan 
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g. Verbeter de financiële afsluiting van grote projecten 

h. Evalueer per project of de projectorganisatie adequaat heeft 

gefunctioneerd 

3. Indien u instemt met de aanbevelingen, zoals die genoemd staan 

bij beslispunt 2, de Auditcommissie te verzoeken om de 

aanbevelingen “Ontwikkel een langjarige strategie om 

vervangingsinvesteringen in het financiële meerjarenbeeld op te 

nemen”, “Draag zorg voor een aanscherping van de financiële 

beheersing van de projecten” en “Verbeter de financiële afsluiting 

van grote projecten” te bespreken en met een voorstel te komen 

hoe deze aanbevelingen in de praktijk uitgewerkt, dan wel gevolgd 

kunnen worden.  

4. Het college te verzoeken om een reactie op de conclusies en 

aanbevelingen te geven en de raad hierover te informeren. 

 

 

 

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 

31 maart 2016 (voortgezet op 7 april 2016) 

 

De voorzitter,                                               De griffier,  

 

 

 

 


