
Bijlage 12.6 
 

 

 

Kostenraming 2e ontsluiting via Woordsestraat - Balgoijseweg 

 

 

 

Fysieke kosten 

Het betreft een ontsluiting van Kerkeveld over de Woordsestraat aansluitend op de 

Balgoijseweg.  In deze raming zijn niet meegenomen de kosten voor aankoop van 

gronden, bestemmingsplanprocedures, schadeloosstelling belanghebbenden. 

 

 Verwijderen bestaande weg (teerhoudend asfalt       170.000,- 

en Hoogovenslakken fundatie) 

 Verleggen kabels en leidingen incl. hoge druk Gas      250.000,-  

 Archeologie            100.000,- 

 Aanleg infiltratie voorziening         200.000,- 

 Aanleg nieuwe weg           425.000,- 

 Verlichting              45.000,- 

 4 st aansluitingen van de wijken.           46.000,- 

 Aanpassen kruiing Balgoijseweg                                 50.000,- 

 Subtotaal         1.286.000,- 

 VAT 18%                                                                231.480,- 

 Raming Totaal             € 1.517.480,- 

 

Kosten voor een fietsvoorziening vanaf De Gamert tot aan de Balgoijseweg. 

 Aanleg asfaltfietspad zwart lengte 1075 m        232.670,- 

 VAT 18%                                           41.880,- 

 Raming Totaal       € 274.550,- 

 

 

 

Procedurele kosten 

Bestemmingsplan procedure en andere onderzoeken.         10.000,- 

Aankoop gronden (6,5 meter over 1075 meter)        349.375,- 

Notariskosten en kadastrale kosten           10.000,- 

VAT 18%                                                                    66.487,- 

Raming Totaal                 € 435.862,- 

 

 

 

Verwachtte extra kosten 

Planschade (wordt nog uitgewerkt)           375.000,-  

Aanvullende maatregelen bestaande infra Kerkeveld       100.000,- 

Aanpassen groenstructuur (verplaatsen 100 bomen langs tracé)     150.000,- 

Compenseren faunavoorzieningen            50.000,- 

VAT 18%                                                                 121.500,- 

Raming Totaal                 € 796.500,- 

 

 

 

 

 

Totale kosten: € 3.024.392,- 


