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UITWERKING VISIE KASTEEL  
 

Volgens het haalbaarheidsonderzoek van Bouwstra & Verlaan 

 

Gebaseerd op het scenario Maatschappelijk-cultureel (scenario A+) zoals door de ge-
meenteraad als kader is meegegeven in de commissievergadering van 7 juli 2017 n.a.v. 
de meningsvormende nota 17.7.466   
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Variant: renovatie Kasteel MAXIMAAL            € 5.030.000,- 

A. Noodzakelijke aanpassingen voor betere benutting kasteel      € 1.550.000,- 

A1 - Het overkappen van de binnenplaats.             

A2 - Het opwaarderen van de entree en de foyer.             

A3 - Het optimaliseren van de toegankelijkheid in het kasteel.          

A4 - Toegankelijkheid in het souterrain voor garderobe en toiletten.           

A5 - Aanpakken van de verzakking/scheurvorming in het kasteel.  

A6 – Klimaatbeheersing en brandveiligheid binnenplaats.        
 
B. Vergroten multifunctioneel gebruik               € 1.850.000,- 

B1 - Toevoegen audiovisuele middelen in de raadzaal en 1e verdieping.     

B2 - Algemeen herstel ruimten begane grond            

B3 - Functioneel herinrichting van de raadzaal.           

B4 - Algemeen herstel ruimten verdieping                

B5 - Rondgang maken en opwaarderen ruimten 1e verdieping.      

B6 - Een relocatie van Kennislab en kantoor museum op de 1e verdieping.  

B7 - Klimaatbeheersing ruimten op de begane grond.          

B8 - Klimaatbeheersing ruimten op de 1e verdieping.          

B9 - Klimaatbeheersing museum op de 2e verdieping.             
 
C. Beleving kasteel intern                   € 1.120.000,-  
C1 - Vloer souterrain gedeeltelijk verdiepen.              

C2 - Souterrain museaal beleefbaar maken, archeologisch depot.      

C3 - Afwerking vloer binnenplaats en aanbrengen glasplaat in vloer.      

C4 - De raadzaal representatief in jaren ’30 stijl afwerken.          

C5 - Trouwkamer en B&W kamer historisch cachet geven.          

C6 - Kamers 1e verdieping historisch cachet geven.          

C7 - De huiskapel op 1e verdieping in ere herstellen en vluchtweg wijzigen.    

C8 - De beleving museale functie 1e verdieping versterken.         

C9 - De beleving museale functie museum 2e verdieping versterken.     

 

D. Beleving kasteel extern                  € 210.000,-    

D1 – Aanbrengen van buitenluiken  

 

E. Duurzaamheid                      € 300.000,- 

E1 - In alle ramen monumentenglas plaatsen. 

E2 - Zonnepanelen plaatsen. 

E3 – Warmtepomp plaatsen 
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De maximale variant ten opzichte van de visie scenario A+ 

De maximale variant voldoet meer dan volledig aan de opdracht van de raad zoals die is weer-
gegeven in de visie scenario A+. De meer dan volledige vervulling van de opdracht zit in de 
voorgestelde uitwerking van de beleving van het kasteel en de ingebrachte duurzaamheids-
maatregelen. Die zijn een toevoeging ten opzichte van de visie. 
 
Noodzakelijke aanpassingen 
We verbeteren de fysieke toegankelijkheid van het kasteel. We maken hierbij ook de kelder 
toegankelijk.  
We waarderen de entree annex foyer van het kasteel op door het binnenterrein te overkappen.   
 
Functies kasteel 
In deze uitwerking krijgt het kasteel de functie voor vergaderingen en bijeenkomsten, voor cultu-
reel erfgoed, en voor ontmoeting en ontvangst. Tevens biedt het een zeer uitgewerkte plaats 
voor de  cultuurhistorische –toeristische beleving. 
 
Consequentie voor de raad en de ambtelijke organisatie 
De raad vergadert in het kasteel. De ambtelijke organisatie vergadert in het kasteel. 
 
Gebruik 
Het museum is de belangrijkste medegebruiker van het kasteel. We versterken de zichtbaarheid 
en de positie van het museum in het kasteel door onder andere de entree van het museum naar 
de begane grond te verplaatsen. En door de 1e verdieping historisch cachet te geven zodat die 
ruimte naast gebruik als vergaderingen in historische stijl, ook betrokken wordt voor de histori-
sche beleving in de kasteelrondleiding. 
 
We stellen het kasteel beschikbaar voor vergaderingen voor onze non-profit instellingen en ver-
enigingen. Daarnaast biedt het kasteel aantrekkelijke vergaderruimte voor de zakelijke markt. 
 
Het kasteel is beschikbaar voor maatschappelijk, culturele en cultuurhistorische activiteiten. Er 
is een open inloop in de foyer en stellen kunnen trouwen in het kasteel. 
 
Exploitatie 
We accepteren dat het kasteel niet kostendekkend geëxploiteerd wordt. 
We brengen audiovisuele verbeteringen aan in de raadzaal en in de vergaderkamers op de 1e 
verdieping. 
 
We waarderen de raadzaal verder op om de multifunctionaliteit beter te faciliteren. We waarde-
ren de eerste verdieping op voor multifunctioneel gebruik.  
 
Maximale historische beleving en herbestemming koetshuis mogelijk 
We versterken maximaal de cultuurhistorische beleving van het kasteel voor het (zakelijke) toe-
risme en voor de cultuur(historische)beleving in Wijchen. We brengen de sfeer van een kasteel 
terug. We pakken de buitenkant aan door het aanbrengen van buitenluiken. We voeren de mu-
seale beleving voor het museum uit.  
 
We versterken de cultuurhistorische beleving van het kasteel. We brengen de sfeer van een 
kasteel terug waarbij we ook de kelder optimaal betrekken voor de cultuurhistorische beleving. 
De raadzaal, trouwzaal, B&W kamer en de 1e en 2e verdieping krijgen historisch cachet.  
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We brengen een rondgang aan in de kelder zodat die toegankelijk wordt. Ook brengen we het 
archeologisch depot vanuit het koetshuis over naar de kelder. In de visie zijn we hier niet van uit  
gegaan. Dit is dus een toevoeging die we van belangrijke meerwaarde vinden. En passant spe-
len we hiermee de zolder van het koetshuis vrij zodat we met het koetshuis meer mogelijkheden 
hebben voor herbestemming.   
 
Duurzaamheid 
In de visie hebben we niet gesproken over verduurzaming. De voorgestelde maatregelen zijn 
dus een extra. Maar passen binnen onze en uw doelstellingen voor duurzaamheid.      
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Variant: renovatie Kasteel OPTIMAAL            € 4.300.000,- 

A. Noodzakelijke aanpassingen voor betere benutting kasteel      € 1.550.000,- 
A1 - Het overkappen van de binnenplaats.             

A2 - Het opwaarderen van de entree en de foyer.             

A3 - Het optimaliseren van de toegankelijkheid in het kasteel.          

A4 - Toegankelijkheid in het souterrain voor garderobe en toiletten.           

A5 - Aanpakken van de verzakking/scheurvorming in het kasteel.  

A6 – Klimaatbeheersing en brandveiligheid binnenplaats        

 
B. Vergroten multifunctioneel gebruik               € 1.750.000,- 

B1 - Toevoegen audiovisuele middelen in de raadzaal en 1e verdieping.     

B2 - Algemeen herstel ruimten begane grond            

B3 - Functioneel herinrichting van de raadzaal.           

B4 - Algemeen herstel ruimten verdieping                

B5 - Rondgang maken en opwaarderen ruimten 1e verdieping.      

B6 - Een relocatie van Kennislab en kantoor museum op de 1e verdieping.  

B7 - Klimaatbeheersing ruimten op de begane grond.          

B8 - Klimaatbeheersing ruimten op de 1e verdieping.          

B9 - Klimaatbeheersing museum op de 2e verdieping.             
 
C. Beleving kasteel intern                    € 790.000,-  
C1 - Vloer souterrain gedeeltelijk verdiepen.              

C2 - Souterrain museaal beleefbaar maken, archeologisch depot.      

C3 - Afwerking vloer binnenplaats en aanbrengen glasplaat in vloer.      

C4 - De raadzaal representatief in jaren ’30 stijl afwerken.          

C5 - Trouwkamer en B&W kamer historisch cachet geven.          
C6 - Kamers 1e verdieping historisch cachet geven.          
C7 - De huiskapel op 1e verdieping in ere herstellen en vluchtweg wijzigen.    
C8 - De beleving museale functie 1e verdieping versterken.         
C9 - De beleving museale functie museum 2e verdieping versterken.     
 
D. Beleving kasteel extern                   € 0    
D1 – Aanbrengen van buitenluiken  
 
E. Duurzaamheid                       € 210.000 
E1 - In alle ramen isolerende achterzetbeglazing plaatsen. 
E2 - Zonnepanelen plaatsen. 

E3 – Warmtepomp plaatsen  
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De optimale variant ten opzichte van de visie scenario A+ 

De optimale variant voldoet volledig aan de opdracht van de raad zoals die is weergegeven in 
de visie scenario A+. De volledige vervulling van de opdracht zit in de voorgestelde uitwerking 
van de beleving van het kasteel en de ingebrachte duurzaamheidsmaatregelen. Die zijn een 
toevoeging ten opzichte van de visie. 
 
Noodzakelijke aanpassingen 
We verbeteren de fysieke toegankelijkheid van het kasteel. We maken hierbij ook de kelder 
toegankelijk. We waarderen de entree annex foyer van het kasteel op door het binnenterrein te 
overkappen.  
 
Functies kasteel 
Het kasteel heeft een functie voor vergaderingen en bijeenkomsten, voor cultureel erfgoed, en 
voor ontmoeting en ontvangst. Tevens biedt het een uitgewerkte plaats voor de  cultuurhistori-
sche –toeristische beleving. 
 
Consequentie voor de raad en de ambtelijke organisatie 
De raad vergadert in het kasteel. De ambtelijke organisatie vergadert in het kasteel. 
 
Gebruik 
Het museum is de belangrijkste medegebruiker van het kasteel. We versterken de zichtbaarheid 
en de positie van het museum in het kasteel door onder andere de entree van het museum naar 
de begane grond te verplaatsen. En door de 1e verdieping historisch cachet te geven zodat die 
ruimte naast gebruik als vergaderingen in historische stijl, ook betrokken wordt voor de histori-
sche beleving in de kasteelrondleiding.   
 
Het kasteel is beschikbaar voor vergaderingen, en voor onze non-profit instellingen en vereni-
gingen. Daarnaast biedt het kasteel aantrekkelijke vergaderruimtes voor de zakelijke markt. 
We stellen het kasteel beschikbaar voor maatschappelijk, culturele en cultuurhistorische activi-
teiten. Er is een open inloop in de foyer en stellen kunnen trouwen in het kasteel. 
 
Exploitatie 
We accepteren dat het kasteel niet kostendekkend geëxploiteerd wordt. 
We brengen audiovisuele verbeteringen aan in de raadzaal en in de vergaderkamers op de 1e 
verdieping. 
 
We waarderen de raadzaal verder op om de multifunctionaliteit beter te faciliteren. 
We waarderen de eerste verdieping verder op voor multifunctioneel gebruik.  
 
Historische beleving en herbestemming koetshuis mogelijk 
We versterken de cultuurhistorische beleving van het kasteel. We brengen de sfeer van een 
kasteel terug waarbij we ook de kelder optimaal betrekken voor de cultuurhistorische beleving. 
De raadzaal, trouwzaal, B&W kamer en de 1e verdieping krijgen historisch cachet. 
 
We brengen een rondgang aan in de kelder zodat die toegankelijk wordt. Ook brengen we het 
archeologisch depot vanuit het koetshuis over naar de kelder. In de visie zijn we hier niet van uit  
gegaan. Dit is dus een toevoeging die we van belangrijke meerwaarde vinden. En passant spe-
len we de zolder van het koetshuis vrij zodat we met het koetshuis meer mogelijkheden hebben 
voor herbestemming.   
 
Duurzaamheid 
In de visie hebben we niet gesproken over verduurzaming. De voorgestelde maatregelen zijn 
dus extra. Maar passen binnen onze en uw doelstellingen voor duurzaamheid   
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Variant: renovatie Kasteel BASIS PLUS            € 3.800.000,- 

A. Noodzakelijke aanpassingen voor betere benutting kasteel      € 1.550.000,- 

A1 - Het overkappen van de binnenplaats.             

A2 - Het opwaarderen van de entree en de foyer.             

A3 - Het optimaliseren van de toegankelijkheid in het kasteel.          

A4 - Toegankelijkheid in het souterrain voor garderobe en toiletten.           

A5 - Aanpakken van de verzakking/scheurvorming in het kasteel. 

A6 – Klimaatbeheersing en brandveiligheid binnenplaats         

 
B. Vergroten multifunctioneel gebruik               € 1.750.000,- 

B1 - Toevoegen audiovisuele middelen in de raadzaal en 1e verdieping.     

B2 - Algemeen herstel ruimten begane grond            

B3 - Functioneel herinrichting van de raadzaal.           

B4 - Algemeen herstel ruimten verdieping                

B5 - Rondgang maken en opwaarderen ruimten 1e verdieping.      

B6 - Een relocatie van Kennislab en kantoor museum op de 1e verdieping.  

B7 - Klimaatbeheersing ruimten op de begane grond.          

B8 - Klimaatbeheersing ruimten op de 1e verdieping.          

B9 - Klimaatbeheersing museum op de 2e verdieping.             
 
C. Beleving kasteel intern                   € 370.000,-  

C1 - Vloer souterrain gedeeltelijk verdiepen.              

C2 - Souterrain museaal beleefbaar maken, archeologisch depot.      
C3 - Afwerking vloer binnenplaats en aanbrengen glasplaat in vloer.      
C4 - De raadzaal representatief in jaren ’30 stijl afwerken.          
C5 - Trouwkamer en B&W kamer historisch cachet geven.          

C6 - Kamers 1e verdieping historisch cachet geven.          

C7 - De huiskapel op 1e verdieping in ere herstellen en vluchtweg wijzigen.    
C8 - De beleving museale functie 1e verdieping versterken.         
C9 - De beleving museale functie museum 2e verdieping versterken.     
 
D. Beleving kasteel extern                  € 0,-    

D1 – Aanbrengen van buitenluiken  
 
E. Duurzaamheid                      € 130.000,- 
E1 - In alle ramen isolerende achterzetbeglazing plaatsen. 
E2 - Zonnepanelen plaatsen. 
E3 – Warmtepomp plaatsen. 
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De basis PLUS variant ten opzichte van de visie scenario A+ 

De basis PLUS variant voldoet aan de opdracht van de raad zoals die is weergegeven in de vi-
sie scenario A+. In deze variant komt duurzaamheid nauwelijks aan bod. 
 
Noodzakelijke aanpassingen 
We verbeteren de fysieke toegankelijkheid van het kasteel. We maken hierbij ook de kelder 
toegankelijk.  
We waarderen de entree annex foyer van het kasteel op door het binnenterrein te overkappen.  
 
Functies kasteel 
Het kasteel heeft een functie voor vergaderingen en bijeenkomsten, voor cultureel erfgoed, en 
voor ontmoeting en ontvangst. Tevens biedt het een plaats voor de  cultuurhistorische –
toeristische beleving. 
 
Consequentie voor de raad en de ambtelijke organisatie 
De raad vergadert in het kasteel. De ambtelijke organisatie vergadert in het kasteel. 
 
Gebruik 
Het museum is de belangrijkste medegebruiker van het kasteel. We versterken de zichtbaarheid 
en de positie van het museum in het kasteel door de entree van het museum naar de begane 
grond te verplaatsen.  En door de 1e verdieping historisch cachet te geven zodat die ruimte 
naast gebruik als vergaderingen in historische stijl, ook betrokken wordt voor de historische be-
leving in de kasteelrondleiding.  
 
We stellen het kasteel beschikbaar voor vergaderingen voor onze non-profit instellingen en ver-
enigingen. Daarnaast biedt het kasteel aantrekkelijke vergaderruimtes voor de zakelijke markt. 
 
We stellen het kasteel beschikbaar voor maatschappelijk, culturele en cultuurhistorische activi-
teiten. Er is een open inloop in de foyer en stellen kunnen trouwen in het kasteel. 
 
Exploitatie 
We accepteren dat het kasteel niet kostendekkend geëxploiteerd wordt. 
We brengen audiovisuele verbeteringen aan in de raadzaal en in de vergaderkamers op de 1e 
verdieping. 
 
We waarderen de raadzaal verder op om de multifunctionaliteit beter te faciliteren. 
We waarderen de eerste verdieping verder op voor multifunctioneel gebruik.  
 
Een bescheiden historische beleving en herbestemming koetshuis mogelijk 
We doen een minimale toevoeging van de historische beleving van het kasteel. Die beleving 
voegen we toe op de 1e verdieping (stijlkamers) en in de kelder. We kiezen hiervoor omdat we 
hier toch al  bouwkundige ingrepen uitvoeren waardoor we de afwerking opnieuw moeten uit-
voeren. Voor een kleine meerprijs kunnen we hier historisch cachet aanbrengen. 
 
Voor de kelder moeten we bouwkundige ingrepen plegen voor garderobe en aanpak scheur-
vorming. In het kader van werk met werk maken kunnen we voor een bescheiden meerprijs een 
rondgang creëren waardoor we de kelder in zijn geheel toegankelijk maken voor het publiek. 
Ook brengen we het archeologisch depot vanuit het koetshuis over naar de kelder. In de visie 
zijn we hier niet van uit  gegaan. Dit is dus een toevoeging die we van belangrijke meerwaarde 
vinden. En passant spelen we de zolder van het koetshuis vrij zodat we met het koetshuis meer 
mogelijkheden hebben voor herbestemming.  
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Duurzaamheid 
In de visie hebben we niet gesproken over verduurzaming. De voorgestelde maatregel is dus 
een extra. Maar past binnen onze en uw doelstellingen voor duurzaamheid.      
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Variant: renovatie Kasteel BASIS              € 3.430.000,- 

A. Noodzakelijke aanpassingen voor betere benutting kasteel      € 1.550.000,- 

A1 - Het overkappen van de binnenplaats.             

A2 - Het opwaarderen van de entree en de foyer.             

A3 - Het optimaliseren van de toegankelijkheid in het kasteel.          

A4 - Toegankelijkheid in het souterrain voor garderobe en toiletten.           

A5 - Aanpakken van de verzakking/scheurvorming in het kasteel. 

A6 – Klimaatbeheersing en brandveiligheid binnenplaats         

 
B. Vergroten multifunctioneel gebruik               € 1.750.000,- 

B1 - Toevoegen audiovisuele middelen in de raadzaal en 1e verdieping.     

B2 - Algemeen herstel ruimten begane grond            

B3 - Functioneel herinrichting van de raadzaal.           

B4 - Algemeen herstel ruimten verdieping                

B5 - Rondgang maken en opwaarderen ruimten 1e verdieping.      

B6 - Een relocatie van Kennislab en kantoor museum op de 1e verdieping.  

B7 - Klimaatbeheersing ruimten op de begane grond.          

B8 - Klimaatbeheersing ruimten op de 1e verdieping.          

B9 - Klimaatbeheersing museum op de 2e verdieping.             
 
C. Beleving kasteel intern                   € 0,-  

C1 - Vloer souterrain gedeeltelijk verdiepen.              
C2 - Souterrain museaal beleefbaar maken, archeologisch depot.      
C3 - Afwerking vloer binnenplaats en aanbrengen glasplaat in vloer.      
C4 - De raadzaal representatief in jaren ’30 stijl afwerken.          
C5 - Trouwkamer en B&W kamer historisch cachet geven.          
C6 - Kamers 1e verdieping historisch cachet geven.          
C7 - De huiskapel op 1e verdieping in ere herstellen en vluchtweg wijzigen.    
C8 - De beleving museale functie 1e verdieping versterken.         
C9 - De beleving museale functie museum 2e verdieping versterken.     
 
D. Beleving kasteel extern                  € 0,-    

D1 – Aanbrengen van buitenluiken  
 
E. Duurzaamheid                      € 130.000,- 

E1 - In alle ramen isolerende achterzetbeglazing plaatsen. 

E2 - Zonnepanelen plaatsen. 

E3 – Warmtepomp plaatsen. 
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De basis variant ten opzichte van de visie scenario A+ 

De basis variant voldoet niet aan de opdracht van de raad zoals die is weergegeven in de visie 
scenario A+. In deze variant ontbreekt namelijk volledig de historische beleving. 
 
Noodzakelijke aanpassingen 
We verbeteren de fysieke toegankelijkheid van het kasteel. We waarderen de entree annex foy-
er van het kasteel op door het binnenterrein te overkappen.  
 
Functies kasteel 
Het kasteel heeft een functie voor vergaderingen en bijeenkomsten, voor cultureel erfgoed, en 
voor ontmoeting en ontvangst. 
 
Consequentie voor de raad en de ambtelijke organisatie 
De raad vergadert in het kasteel. De ambtelijke organisatie vergadert in het kasteel. 
 
Gebruik 
Het museum is de belangrijkste medegebruiker van het kasteel. Maar we beperken ons tot het 
versterken van de zichtbaarheid en de positie van het museum in het kasteel door de entree 
van het museum naar de begane grond te verplaatsen.  
 
We stellen het kasteel beschikbaar voor vergaderingen voor onze non-profit instellingen en ver-
enigingen. 
 
We stellen het kasteel beschikbaar voor maatschappelijk, culturele en cultuurhistorische activi-
teiten. Er is een open inloop in de foyer en stellen kunnen trouwen in het kasteel. 
 
Exploitatie 
We accepteren dat het kasteel niet kostendekkend geëxploiteerd wordt. 
We brengen audiovisuele verbeteringen aan in de raadzaal en in de vergaderkamers op de 1e 
verdieping. 
 
We waarderen de raadzaal functioneel op om de multifunctionaliteit beter te faciliteren. 
We waarderen de eerste verdieping verder op voor multifunctioneel gebruik. Maar we richten de 
vergaderkamers niet in als stijlkamer. 
 
Geen historische beleving, en geen herbestemming koetshuis mogelijk 
We doen helemaal niets aan de historische beleving van het kasteel terwijl de opdracht daar 
wel om vroeg. Aangezien we de kelder niet beleefbaar maken, kunnen we hier ook niet het ar-
cheologisch depot in onder brengen. Deze blijft in het Koetshuis.     
 
Duurzaamheid 
In de visie hebben we niet gesproken over verduurzaming. De voorgestelde maatregel is dus 
een extra.      
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Variant 4: renovatie Kasteel MINIMAAL            € 1.745.000,- 

A. Noodzakelijke aanpassingen voor betere benutting kasteel      € 1.550.000,- 

A1 - Het overkappen van de binnenplaats.             

A2 - Het opwaarderen van de entree en de foyer.             

A3 - Het optimaliseren van de toegankelijkheid in het kasteel.          

A4 - Toegankelijkheid in het souterrain voor garderobe en toiletten.           

A5 - Aanpakken van de verzakking/scheurvorming in het kasteel.  

A6 – Klimaatbeheersing en brandveiligheid binnenplaats        
 
B. Vergroten multifunctioneel gebruik               € 125.000,- 

B1 - Toevoegen audiovisuele middelen in de raadzaal en 1e verdieping.     

B2 - Algemeen herstel ruimten begane grond            

B3 - Functioneel herinrichting van de raadzaal.           

B4 - Algemeen herstel ruimten verdieping                

B5 - Rondgang maken en opwaarderen ruimten 1e verdieping.      

B6 - Een relocatie van Kennislab en kantoor museum op de 1e verdieping.  

B7 - Klimaatbeheersing ruimten op de begane grond.          

B8 - Klimaatbeheersing ruimten op de 1e verdieping.          

B9 - Klimaatbeheersing museum op de 2e verdieping.             
 
C. Beleving kasteel intern                   € 0,-  
C1 - Vloer souterrain gedeeltelijk verdiepen.              
C2 - Souterrain museaal beleefbaar maken, archeologisch depot.      

C3 - Afwerking vloer binnenplaats en aanbrengen glasplaat in vloer.      

C4 - De raadzaal representatief in jaren ’30 stijl afwerken.          

C5 - Trouwkamer en B&W kamer historisch cachet geven.          

C6 - Kamers 1e verdieping historisch cachet geven.          

C7 - De huiskapel op 1e verdieping in ere herstellen en vluchtweg wijzigen.    

C8 - De beleving museale functie 1e verdieping versterken.         

C9 - De beleving museale functie museum 2e verdieping versterken.     
 
D. Beleving kasteel extern                  € 0,-    
D1 – Aanbrengen van buitenluiken  
 
E. Duurzaamheid                      € 70.000,- 
E1 - In alle ramen isolerende achterzetbeglazing plaatsen. 
E2 - Zonnepanelen plaatsen.  

E3 – Warmtepomp plaatsen. 

  



 

                                                                                                                                    www.wijchen.nl 

13 

De minimale variant ten opzichte van de visie scenario A+ 

De minimale variant voldoet helemaal niet aan de opdracht van de raad zoals die is weergege-
ven in de visie scenario A+. In deze variant werken we multifunctioneel gebruik niet uit. Ook 
doen we niets aan de historische beleving van het kasteel.   
 
Noodzakelijke aanpassingen 
We verbeteren de fysieke toegankelijkheid van het kasteel, behalve van de kelder. We waarde-
ren de entree annex foyer van het kasteel op door het binnenterrein te overkappen.  
 
Functies kasteel 
Het kasteel heeft een functie voor raadsvergaderingen en ambtelijke vergaderingen. Voor cultu-
reel erfgoed, en voor ontmoeting en ontvangst blijft het beperkt tot de begane grond. 
 
Consequentie voor de raad en de ambtelijke organisatie 
De raad vergadert in het kasteel. De ambtelijke organisatie vergadert in het kasteel. 
 
Gebruik 
Het museum is de belangrijkste medegebruiker van het kasteel. We beperken ons tot het ver-
sterken van de zichtbaarheid en de positie van het museum in het kasteel door de entree van 
het museum naar de begane grond te verplaatsen.  
 
We kunnen het kasteel beschikbaar stellen voor vergaderingen voor onze non-profit instellingen 
en verenigingen maar de huidige beperkingen blijven omdat we in de raadzaal en op de 1e ver-
dieping niets wijzigingen. 
 
We stellen het kasteel beschikbaar voor maatschappelijk, culturele en cultuurhistorische activi-
teiten. Er is een open inloop in de foyer en stellen kunnen trouwen in het kasteel. 
 
Exploitatie 
We accepteren dat het kasteel niet kostendekkend geëxploiteerd wordt. 
 
We waarderen de raadzaal niet op om de multifunctionaliteit beter te faciliteren. Alles blijft zoals 
het nu is behalve dat we audiovisuele middelen toevoegen. 
 
We waarderen de eerste verdieping niet op. Deze blijft zoals die nu is waardoor we het niet mul-
tifunctioneel kunnen benutten. 
 
Geen historische beleving en geen herbestemming koetshuis mogelijk 
We doen helemaal niets aan de historische beleving van het kasteel terwijl de opdracht daar 
wel om vroeg. Aangezien we de kelder niet beleefbaar maken, kunnen we hier ook niet het ar-
cheologisch depot in onder brengen. Deze blijft in het Koetshuis. 
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Specificatie kosten AV-middelen en functioneel herinrichting van de raadzaal  
 
In het project renovatie Kasteel zijn ook de wensen van de gemeenteraad voor onder andere 
audiovisuele middelen geïntegreerd. In deze bijlage zoomen we specifiek in op die kosten. 
Voor de haalbaarheidsbegroting geldt voor alle kostenposten onderstaande opzet: 
De kosten zijn gecalculeerd op basis van calculatiekosten op aannemers niveau en zijn excl. 
BTW. Deze worden verhoogd met opslagen t.b.v. 

- bouwplaats kosten,  

- algemene kosten  

- winst en risico.  

= aanneemsom 
 
De aanneemsom in deze haalbaarheidsfase wordt verhoogd met de gebruikelijke opslagen voor 
de posten: 

- nadere detaillering 

- onvoorzien 

- honorarium architect en adviseurs 

- directievoering 

= investeringsbedrag 
 
De in onderstaande tabel vermeldde specificatie is geen keuzemenu. Zij geeft alleen inzicht in 
kosten die specifiek voor het gebruik door de raad zijn opgenomen.  Alle kosten zijn mede af-
hankelijk van andere begrotingsposten, en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Zo zijn de 
hieronder genoemde kosten voor afwerking van de ruimtes niet mogelijk zonder eerst de kosten 
te maken die voor scheurvorming en algemeen ruimteherstel zijn opgenomen onder post B2 Al-
gemeen herstel ruimten begane grond. 
 

 

 

Dit betekent dat de kapitaallasten voor dit deel van de investering structureel € 44k bedraagt. 
En de bijbehorende onderhoudslasten voor dit deel van de investering zijn structureel € 4k.   

OMSCHRIJVING Investerings

Investeringskosten kosten 
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B1 - Toevoegen audiovisuele 

middelen in de raadzaal en 1e 

verdieping.

AV raadzaal 125.000                  V V V V V

AV 1ste verdieping 175.000                  V V V V

B3 - Functioneel herinrichting van 

de raadzaal.

meubilair raadszaal 185.000                  V V V V

C4 - De raadzaal representatief in 

jaren ’30 stijl afwerken.

afwerking ruimte 1.08 45.000                     V V

afwerking ruimte 1.09 50.000                     V V

raamstoffering ruimte 1.08 20.000                     V V
raamstoffering ruimte 1.09 25.000                     V V

Totaal 625.000                  


