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Geachte college, 

Op 25 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Druten de ‘Routekaart naar een energieneutraal 

Druten in 2040’ vastgesteld. In de routekaart heeft een afweging plaatsgevonden tussen de 

verschillende initiatieven. Het drijvende zonnepark “Uivermeertjes” is het best scorende initiatief 

voor de periode 2018-2023.  

In augustus 2019 heeft uw college een ontwerp Visie op Zonne-energie gepubliceerd waarin 
gevraagd wordt om passende voorstellen te doen. GroenLeven heeft een voorstel voor ontwerp 
uitgewerkt conform het uitnodigingskader zoals door de gemeente is opgesteld. Het ontwerp is in de 
afgelopen tijd uitgebreid besproken met de gemeente. Met dit project wordt 45% van het 
elektragebruik in de gemeente Druten duurzaam opgewekt. Dit project draagt direct bij om de 
doelstellingen van het Gelders Energieakkoord daadkrachtig te realiseren. 
 
Samen met SBNL (erfpachter van de Uivermeertjes) heeft GroenLeven in de voorjaarsronde van 2017 
SDE+ subsidie aangevraagd voor de Uivermeertjes. Op 14 juli 2017 is de beschikking door de RVO 
afgegeven. Sindsdien is GroenLeven voortdurend in gesprek met uw gemeente. Tijdens deze 
gesprekken is duidelijk geworden dat uw gemeente de voorkeur geeft aan het vestigen van een 
erfpacht /opstalovereenkomst met GroenLeven boven een route waarbij er een recht van 
ondererfpacht/onderopstal wordt gevestigd met SBNL.  
 
Aangezien GroenLeven zowel de medewerking van de gemeente als die van SBNL nodig heeft, is het 
voorstel om een drie-partijen-overeenkomst op te stellen. Hiermee wordt ook transparantie 
gewaarborgd over de onderling gemaakte afspraken. Dit is conform de afspraak die met de 
gemeente is gemaakt op 25 april 2019.  
 
Op dit moment constateren wij dat de tijd begint te dringen. Op 14 juli 2020 zal de SDE+ beschikking 
verlopen. Voor die tijd zal er een start moeten zijn gemaakt met de werkzaamheden. Gebeurt dit 
niet, dan zal de SDE+ verlopen en kan er 3 jaar lang geen nieuwe SDE+ worden aangevraagd voor dit 
gebied, ook niet door andere partijen. Het realiseren van een drijvend zonnesysteem zal dan op de 
lange baan worden geschoven.  
 
Middels deze brief vragen wij u om op korte termijn medewerking te verlenen om een 
erfpachtrecht/opstalrecht te vestigen voor de zandwinput Uivermeertjes ten behoeve van de bouw 
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van een drijvend zonnesysteem zodat het project in 2020 kan worden gerealiseerd. Wij hebben de 
gemeente in augustus een conceptversie gestuurd, ter overleg. 
 
 
 
 
 
We vernemen graag op korte termijn uw reactie, en zijn graag bereid tot overleg. 
 
Met vriendelijke groet 
 

 
 
Frank Oomen 
GroenLeven B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bijlage bij deze brief is als volgt opgebouwd:  

1. Projectomschrijving 

a. Uniek ontwerp drijvend zonnesysteem 

b. Voorgesteld ontwerp 

c. Levenscyclus 

d. Landschappelijke analyse 

2. Voorstel financiële participatie  

a. Retributie gemeente Druten voor gebruik zandwinput 

b. Mogelijkheid tot financiële participatie  

c. Oprichting fondsen voor SBNL en gemeente Druten 

d. Uitgebreide compensatie voor planschade 

3. Overzicht proces tot op heden 

4. Initiatiefnemer GroenLeven 

Extra bijlage: Actiepuntenlijst bespreking 25 april 

 
 

 

  



1. Projectomschrijving 
 

1a. Uniek ontwerp drijvend zonnesysteem 
 
GroenLeven heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar bestaande drijvende zonnesystemen. Onze 
engineers hebben daarvoor de hele wereld afgereisd, om drijvende zonnesystemen te bekijken. Al 
vrij snel werd de conclusie getrokken dat de meeste systemen nog in de kinderschoenen staan. Veel 
van deze systemen zijn niet geschikt voor gebruik voor een periode van 25 jaar, zijn niet bestand 
tegen Nederlandse weersinvloeden of voldoen niet aan de Nederlandse milieu-eisen. 
 
Om een systeem te krijgen dat op al deze vlakken wel goed scoort, is samenwerking gezocht met 
nationale en internationale partners, waaronder bedrijven en kennisinstellingen die gespecialiseerd 
zijn in de offshoretechnologie, scheepsvaart, staalbouw, plastics en drijvende constructies. Ons 
systeem is volledig getest en heeft een TÜV-certificering ontvangen. Het is daarmee het enige 
systeem dat ook financierbaar is. Vanwege de effort die wij in het systeem hebben gestoken, heeft 
GroenLeven als enige de rechten verkregen om dit drijvende systeem in Nederland te plaatsen.  
 
GroenLeven heeft ondertussen ervaring opgedaan met de bouw van drijvende zonneparken. 

Momenteel is het grootste drijvende zonnesysteem van Noord-Europa gebouwd door GroenLeven in 

Zwolle. Op de Sekdoornse Plas is een systeem gerealiseerd van 40.000 panelen (14,5 MWp), genoeg 

stroom voor 4000 huishoudens.  

Met de realisatie van de Uivermeertjes, 20 ha met stroom voor 7500 huishoudens, zal het grootste 

drijvend zonnesysteem van geheel Europa gebouwd kunnen worden in uw gemeente.  

 

 

Figuur 1: Detailfoto drijvend zonnepark GroenLeven 

Uniek aan het systeem van GroenLeven is dat de transformatoren zich op het water bevinden. Dit 

voorkomt dat er grote bundels kabels naar de wal lopen. Er gaat slechts één middenspanningskabel 

naar de wal waar het inkoopstation wordt geplaatst. De locatie van het inkoopstation wordt in 

overleg met de netbeheerder bepaald. Er zijn twee locaties mogelijk. Beiden liggen ver van de 

bewoners die zicht hebben op het zonnepark.  



 

Figuur 2: Mogelijke locaties aansluiting (oranje pijl) 

Eveneens uniek is dat het systeem veel licht doorlaat op het water. De drijvers beslaan slechts een 

klein deel van het water, de zonnepanelen zijn van het type dat een deel licht doorlaat en bovendien 

zijn er openingen in het systeem tussen de drijvers.  

Ten aanzien van de verankering heeft GroenLeven een uniek concept. Door slimme samenwerking 

met bedrijven die werkzaam zijn in de offshore techniek, is het mogelijk om bijna alle ankers onder 

het drijvende zonnepark te plaatsen. De overige ankers zullen enkele meters vanaf het zonnepark 

naar de bodem worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om het water rondom het park te 

gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om te vissen of te varen.  

 

Figuur 3: verticale verankering drijvend zonnepark 

1b. Voorgesteld ontwerp 
Het project omvat een drijvend zonnesysteem op de Uivermeertjes, met een omvang van 20 ha dat 
stroom voor 7500 huishoudens kan opwekken, genoeg om 45% van het energieverbruik in uw 
gemeente te compenseren. De totale omvang van deplas Uivermeertjes bedraagt 60 ha. 
 



 

Figuur 4: Ontwerp Uivermeertjes 

In het voorgestelde ontwerp heeft GroenLeven geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met 
de wensen van de gemeente, visvereniging en omwonenden. Dit blijkt uit het feit dat het ontwerp 
veel kleiner is geworden, dan eerder gepresenteerd. Ook de situering ten opzichte van de wal is 
zodanig gewijzigd dat er overal een forse afstand is tot het drijvende zonnepark.  
 
Bij zonneparken op het water spelen verschillende aspecten een rol:  

- de hoogte van de installatie op het water;  
- de afstanden vanaf de oever;  
- mogelijke zichtlijnen over het water.  

 
Hoogte van het systeem 
Bij dit ontwerp komt de bovenzijde van de zonnepanelen circa 80 cm boven het wateroppervlak uit.  
Door de geringe hoogte is het zonnesysteem minder opvallend in de omgeving aanwezig. De kleur 
van de panelen is in lijn met de kleur van het water. Het park is wel zichtbaar, maar is niet storend 
aanwezig. GroenLeven kleurt de transformatoren tegenwoordig ook donkergrijs. In eerdere versies 
werd de transformator lichtgrijs gekleurd, maar wij vonden dit zelf te opvallend. Panelen reflecteren 
minder licht dan het water. Er zal dan ook geen sprake zijn van hinderlijke reflectie vanaf het 
drijvende zonnesysteem. 
 



  
Figuur 5: drijvend zonnesysteem Tynaarlo geplaatst door GroenLeven (vergelijkbaar systeem als gepland voor 
Uivermeertjes) 

Afstand vanaf de oever 
De minimale afstand tot aan de oever is 50 meter. Aan de westzijde bedraagt de afstand minimaal 
170 meter. Deze afstanden geven ruimte om ander gebruik van de Uivermeertjes mogelijk te maken. 
Voorts wordt door de ruime afstand de mogelijke zichthinder beperkt. 
 
Zichtlijnen 
Door voldoende afstand aan te houden van het zonnepark tot aan de oever en door de geringe 
hoogte worden zichtlijnen behouden. Door de donkere kleur van de zonnepanelen valt het systeem 
visueel minder op. 
Er kan worden afgeweken van het uitgangspunt om aan alle zijden van het zonnesysteem een 
landschappelijke inpassing aan te brengen omdat er een ruime afstand tot de oever aanwezig is. 
Daar waar nodig is GroenLeven zeker bereid om extra struikgewas/bomen te planten om de 
zichtlijnen verder te beperken.  
 
Kwaliteitsverbetering van het landschap 
Omdat het hier een zonnepark betreft op verweesde gronden is een verdere kwaliteitsverbetering 
niet noodzakelijk. Echter, als onderdeel van het pakket om het drijvende zonnepark te realiseren is 
GroenLeven bereid een storting te doen in een gebiedsfonds t.b.v. SBNL. SBNL kan het bedrag van 
500.000 euro gebruiken voor het verder versterken van de aanwezige kwaliteiten van het gebied. Dat 
kan direct grenzend aan het zonnepark, maar ook in de nabije omgeving. Hierover kan een nadere 
uitwerking met alle stakeholders van het gebied plaatsvinden. 

 

1c. Levenscyclus  
De levensduur van het drijvende zonnepark is 25 jaar. Een zonnepark wordt door de gemeenten 
Druten dan ook als tijdelijke functie gezien.  
We presenteren voor de gehele levenscyclus een duurzaam ontwerp.  



• Aanleg 
Er wordt gebruik gemaakt van materialen die voldoen aan de hoogste eisen. De drijvers zijn 
vervaardigt van HDPE. Een kunststof die ook in de voedsel en warenindustrie wordt gebruikt 
en absoluut veilig is voor de waterkwaliteit. De staalconstructie wordt met Magnelis gecoat. 
Dit is een anticorrosieve laag die uitloging in het water minimaliseert. Door deze behandeling 
heeft het staal een minimale milieu-impact over de gehele levensduur. Het staal heeft 
daarvoor de volgende certificaten ontvangen (ISO 14025 en EN 15804)1. De verankering vindt 
plaats met een verticaal verankeringssysteem.  
 

  
Figuur 6: Verankeringssysteem 

Met beton verankeren heeft een grote milieu-impact, dat heeft ons systeem niet. Tijdens de 
aanleg wordt getracht zoveel mogelijk werkzaamheden elektrisch uit te voeren. GroenLeven 
werkt met elektrisch gereedschap, elektrische batterij-opslag (i.p.v. dieselaggregaten) en 
tracht zoveel mogelijk elektrisch materieel te gebruiken. Bij de aanleg van het drijvende 
zonnepark op de Bomhofsplas wordt bijvoorbeeld een elektrische Manitou (verreiker) 
gebruikt.  

• Beheer en Onderhoud 
GroenLeven voert zijn eigen onderhoud uit. Het park wordt 24/7 gemonitord door onze 
dispatchers in de centrale control room. Alle omvormers en transformatoren geven real time 
de beschikbaarheid en opbrengst door. Zodra er een mankement optreedt wordt hiervan 
melding gemaakt naar het onderhoudsteam. In principe wordt het probleem dezelfde dag 
verholpen. Ook de opbrengst wordt digitaal gemonitord. Door vervuiling leveren panelen 
minder energie. GroenLeven heeft rekenmodellen die op basis van actuele weersgegevens 
aangeven hoeveel performanceverlies er optreedt als gevolg van vervuiling. Indien dit boven 
een bepaald percentage komt, wordt een schoonmaakploeg gestuurd.  
 

 
1 Bron: arcelormittal 



 
Figuur 7: Centrale controlroom 

 

• Afbraak en recycling 
Doordat GroenLeven hoogwaardige materialen toepast, is de restwaarde groot. Het 
materiaal van de drijvers en de staalconstructie is dan ook uitermate geschikt voor recycling. 
Doordat GroenLeven niet verankert met grote betonblokken, maar met ingenieus 
verankeringssysteem is de milieu-impact hiervan ook veel kleiner. Er blijven geen grote 
betonblokken op de bodem liggen.  
 

 

  



2. Voorstel financiële participatie 
 
De basis van het gemeentelijke beleid is het streven naar een goede verdeling van ‘lusten’ en ‘lasten’. 
Door de opbrengsten zoveel mogelijk in de omgeving terug te laten vloeien, kunnen de bewoners en 
belanghebbenden ook daadwerkelijk (financieel) profiteren van de lokaal opgewekte duurzame 
energie. Hiermee kan ook de maatschappelijke acceptatie worden vergroot. GroenLeven is bereid 
ruimhartig te compenseren. Dit is mogelijk doordat GroenLeven beschikt over een SDE+ beschikking 
uit 2017. Op basis van een nieuwe SDE+ aanvraag (met een minder hoge vergoeding per opgewekte 
kwh) zijn de mogelijkheden voor compensatie veel beperkter.  
 
In dit initiatief hebben we de financiële participatie als volgt uitgewerkt: 
 

2a. Retributie gemeente Druten voor gebruik zandwinput 
De gemeente Druten zal jaarlijks een retributie ontvangen van 50.000 euro voor de vestiging van het 

erfpacht/opstalrecht (o.b.v. 20 hectare). De retributie wordt geïndexeerd aan de CPI-index en stijgt 

dus mee met de inflatie. Daarnaast ontstaan er voor de gemeente inkomsten vanuit de OZB en 

vanuit de leges.  

 

2b. Mogelijkheid tot financiële participatie  
Bewoners kunnen participeren in het zonnepark, door een zonnedeel te kopen van het zonnepark 
met een vast rendement van 4%. GroenLeven zal dit mogelijk maken door een samenwerking te 
zoeken met een platform (bijvoorbeeld via zonnepanelendelen.nl).  

 

2c. Oprichting gebiedsfonds  
GroenLeven wil twee gebiedsfondsen mogelijk maken. Voor beide wordt elk 500.000,- euro 

beschikbaar gesteld. Het eerste fonds is bedoeld voor natuurontwikkeling in de regio en zal worden 

beheerd door SBNL. Het tweede fonds kan worden ingezet voor sociaal maatschappelijke projecten 

of verduurzaming in de omgeving van het zonnepark en kan worden beheerd door de gemeente. De 

hoogte van het fonds is op basis van realisatie van 20 hectare aan zonnepanelen en realisatie in 

2020.   

 

2d. Uitgebreide compensatie voor planschade 
Er zijn slechts enkele aanwonenden aan de Uivermeertjes die zicht hebben op het zonnesysteem. 

GroenLeven zal echter een ruime bandbreedte nemen waarvoor onderzoek wordt gedaan naar 

planschade. GroenLeven biedt bewoners met planschade volledige compensatie van de planschade 

(en niet vanaf 2% van de WOZ-waarde). De kosten van de studie voor zijn rekening van GroenLeven. 

Voor bewoners binnen een straal van 500 meter van het drijvende zonnepark worden panelen 

aangeboden tegen inkoopsprijs of een eenmalige uitkering van 500 euro per huishouden.  

 

2e. Omgevingsdialoog 
In het afgelopen jaar is er veel beroering ontstaan over de plannen voor een drijvend zonnesysteem 

op de Uivermeertjes. In de komende periode zullen wij met bewoners gaan praten over de plannen 

en de wijze waarop wij compenseren. Op basis van de artikelen in de krant lijkt er namelijk een groot 

verschil te zijn tussen onze plannen en de interpretatie van deze plannen door de omgeving. Wij 

nodigen de gemeente van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 



3. Overzicht proces tot op heden 
 

3a. Besprekingen 

2017 
- In het voorjaar van 2017 heeft  GroenLeven samen met SBNL een aanvraag ingediend voor 

SDE+ subsidie. Hiermee ontstaat een interessant dubbelgebruik van de zandwinput. Met de 

bijdrage aan SBNL kan SBNL een kwaliteitsimpuls aan het landschap geven.  

- Op 17 juli  geeft de RVO een positieve beschikking af.  

- Op 12 september neemt de gemeente contact op met GroenLeven voor het inplannen van 

een afspraak.  

- Op 26 september is er een overleg geweest tussen SBNL en de gemeente over de plannen 

voor een drijvend zonnepark op de Uivermeertjes.  

- Op 26 september besluit het college om de 7 principeverzoeken voor het ontwikkelen van 

zonneparken binnen de gemeente voorlopig aan te houden. Het college wil dat er eerst een 

Startnotitie ‘decentrale opwekking van energie’ wordt gemaakt 

2018 
- 1 februari: behandeling van de Startnotitie in de Raad. Het streven was om de Routekaart 

vóór 1 juli 2018 te laten vaststellen 

- Op 4 juni was GroenLeven aanwezig op de bijeenkomst, waarin geïnteresseerde inwoners, 
bedrijven en andere stakeholders. De gemeente heeft aan deze partijen advies gevraagd 
over beleidskeuzes die uiteindelijk in de routekaart verwerkt zijn. In tegenstelling tot andere 
vormen van duurzame energieopwekking, werden drijvende zonneparken door alle 
vertegenwoordigde groepen ondersteund  

- In september heeft GroenLeven een bijeenkomst gehouden voor omwonenden in ‘De Uiver’, 
om hen te informeren over de plannen. Op basis van de uitkomsten van dit overleg is de 
omvang van de plannen aangepast. Het aantal hectares is sindsdien sterk beperkt. 

- In oktober heeft de gemeente de routekaart Energieneutraal Druten 2040 vastgesteld; 
- Op 19 december hebben wij een eerste ruimtelijke onderbouwing ter vooroverleg gestuurd 

aan de gemeente Druten 
- Na vaststelling van de routekaart is GroenLeven in overleg getreden met de gemeente 

 

2019 
- In januari is er overleg geweest met de visserijvereniging. Het overleg verliep positief, maar 

de vissers gaven aan geen zonnepark te willen.  
- Op 25 april is er overleg geweest met wethouder Springveld over de voortgang van het 

project. Hieruit is een actiepuntenoverleg opgesteld over vergunningverlening en het 
vestigen van erfpacht/opstal. De gemeente heeft hierin een toezegging gedaan om hier 
medewerking aan te verlenen. Actieplan is bijgesloten. 

- Op 11 juni is er overleg geweest met de gemeente op operationeel niveau. Er is uitgebreid 
gereageerd op de vergunningsaanvraag. Er is nog geen actie genomen op de 
erfpacht/opstalovereenkomst. 

- Op 8 juli 2019 is er overleg geweest met gemeente over de opstal/erfpachtovereenkomst. 
Gemeente is hier nog niet aan toegekomen.  

- Op 8 augustus is een concept erfpacht/opstal overeenkomst door GroenLeven gedeeld met 
de gemeente. 

- Op 16 september 2019 wordt er kennis gemaakt met de nieuwe experts vanuit de gemeente. 
- Op 30 oktober vindt er overleg plaats met wethouder Springveld waarbij de gemeente nog 

een aantal zaken niet blijkt te hebben opgevolgd.  



 

3b. Vergunningsaanvraag 
 
GroenLeven heeft de vergunningsaanvraag gefinaliseerd voor het drijvende zonnepark. Vanuit de 
gemeente is uitgebreid op gereageerd op 11 juni 2019.  
De vergunningsaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Ruimtelijke onderbouwing 

• Plattegrond 

• Detailtekeningen verankering 

• Detailtekeningen systemen 

• Datasheets panelen 

• Referentiebeelden t.b.v. welstand 

• Uitgebreide natuurtoets 

• Afschrift digitale watertoets 

 

Voor het opstellen van de omgevingsvergunning en bijbehorende documentatie zijn behoorlijke 
kosten gemaakt (meer dan 100.000 euro).  
 
Gelet op de beperkte resterende tijd zal GroenLeven naast een uitgebreide procedure ook een 
aanvraag indienen voor een tijdelijke vergunning voor een periode van 10 jaar.  
 
Begin december wordt de vergunningsaanvraag ingediend. We stellen het op prijs als de gemeente 
voortijdig reageert op de erfpacht/onderopstalovereenkomst. Indien gewenst, zijn wij uiteraard 
graag bereid ook de raad van alle benodigde informatie te voorzien voor de aanvraag van de tijdelijke 
vergunning van 10 jaar zodat zij goed op de hoogte zijn van alle details.  
 

  



4. Initiatiefnemer GroenLeven 
 
Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering. Daarom werken wij elke dag gepassioneerd 
aan onze missie: de wereld voorzien van schone energie.  
 
Dit doen we niet alleen. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en 
innovatieve ondernemers creëren we zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, 
vuilstorten, industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemen we dat. Zo geven deze plekken 
duurzame energie terug aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de komende 
generaties. 
 
In 2019 heeft Groen Leven circa 500.000  zonnepanelen geïnstalleerd op daken, velden, boven 

parkeerplaatsen en met zijn drijvende systemen. Per jaar wordt er met deze panelen meer dan 

120.000 MWh opgewekt. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 50.000 huishoudens.  

GroenLeven bestaat nu 7 jaar en is marktleider in zonnesystemen. Op dit moment werken er 150 

mensen bij GroenLeven om alle projecten te realiseren. 

GroenLeven is het enige bedrijf in Nederland met een TUV-gecertificeerd en financierbaar ontwerp 

voor een drijvend zonnesysteem. 

 

 

 

Figuur 8: Onze medewerkers op het drijvende zonnepark Oosterwolde 

  



ACTIEPUNTEN LIJST nav overleg Zonnepark Uivermeertjes dd 25 april 2019 

Aanwezig waren Patrick Aelmans en Ron Josten van de Werkorganisatie DrutenWijchen, André Springveld, Rini Smits van 

SBNL, Robert Bode van Groenleven en Rinus Hoogeslag van Royal Haskoning (adviseur van Groenleven). 

Naar aanleiding van de bespreking van de Memo zijn de volgende afspraken en actiepunten gemaakt.  

 Wat Korte omschrijving Wie Wanneer 

1 Aanpassen Memo. SBNL is niet de initiatiefnemer, maar Groenleven. Zij 
hebben SBNL gevraagd om medewerking te verlenen en 
hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. 

Gemeente Week 18 

2 Op grond van 
Erfpachtovereenkomst uitzoeken 
wie contracten met Groenleven 
ondertekent. 

SBNL ziet zich niet een planschade en 
exploitatieovereenkomst ondertekenen met de 
gemeente. Zij wil hiervoor juridische onderbouwing 
ontvangen.  
Uitzoeken welke rol SBNL moet krijgen en hoe de 
erfpachtovereenkomst dan aangepast moet worden. 

Gemeente Week 19 

3 Een samenwerkings-
overeenkomst ondertekenen. 

Om de rollen, activiteiten en financiële bijdragen 
duidelijk te krijgen.  

Gemeente, 
SBNL en 
Groenleven. 

tzt 

4 Reactie geven op ingediend plan 
van aanpak. 

Verduidelijken rollen opnemen in pvA en eventuele 
andere afspraken hierin meenemen. 

Gemeente Week 19 

5 Reactie geven op onderbouwing 
R.O. 

Informele toets op de door Royal Haskoning ingediende 
onderbouwing. Liefst binnen 2 weken reactie geven. 

Gemeente Week 19  
<10 mei 

6 Brief SBNL uit 2016 
beantwoorden. 

O.g.v. erfpachtovereenkomst medewerking verlenen. Rol 
SBNL opnemen in deze brief. 

Gemeente Week 18 

7 Overzicht stakeholders maken 
inclusief hun contracten. 

De stakeholders inventariseren inclusief hun contracten. 
Soort contract benoemen en looptijd en opnemen in 
plan van aanpak. 

Gemeente Week 18/19 

8a Toetsen of zonnepark 
belemmeringen oplevert voor de 
overeenkomsten met alle 
stakeholders. 

De komst van het zonnepark mag geen belemmering zijn 
voor de lopende contracten. Bijzondere aandacht voor 
contracten met hengelsportvereniging en Sagrex  

Gemeente. Week 18/19 

8b Groenleven en SBNL maken het 
ontwerp van de opstelling van de 
zonnepanelen definitief 

Met een overzicht van verankering en eventuele andere 
verbindingen naar de oevers. 

Groenleven en 
SBNL 

Week  

9 Doorgeven contactge-gevens 
projectleider Waalbrug. 

Aanvullend beleid t.a.v. zonne-energie wordt opgesteld. 
Bureau Waalbrug wordt gevraagd om Groenleven te  
consulteren. 

Gemeente en 
Groenleven 

Week 18 

10 Aanpassen 
erfpachtovereenkomst. 

Het doel (natuurbeheer) aanpassen want het doel wordt 
verbreed door komst zonnepark.  

Gemeente Week 19 

11 De hoogte van een financiële 
bijdrage voor de gemeente 
bepalen. 

Gemeente wil een financiële bijdrage ontvangen voor 
haar medewerking. 

Gemeente, 
SBNL en 
Groenleven. 

Week 20 

12 Contactgegevens de Groene 
StroomFabriek doorgeven. 

DGS levert groene stroom aan 17 gemeentelijke 
organisaties uit de regio. Het is wenselijk dat dit project 
hieraan een bijdrage levert. 

Gemeente Week 18 

13 Informatiebijeenkomst voor 
omwonenden organiseren. 

Zodra informele R.O check is gedaan en de opstelling 
bekend is.  

Groenleven 
(i.o.m. 
gemeente). 

Tzt 

 

 


