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Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp:  Uitstel Omgevingswet 

Kernboodschap
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. In deze 
nota informeren wij uw raad over de gevolgen voor onze organisatie.

Aanleiding
Op 1 februari jl. liet minister De Jonge weten dat de invoering van de Omgevingswet 
wordt verplaatst. Hij wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt 
ingevoerd. Daarom houdt hij niet vast aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. 
De nieuwe invoeringsdatum is 1 januari 2023. In deze nota informeren wij uw raad over 
de gevolgen voor onze organisatie.

De deadline voor het vaststellen van de Omgevingsvisie is niet uitgesteld. Dit betekent 
dat de Omgevingsvisie nog steeds op 31 december 2023 vastgesteld moet zijn. 

Gevolgen uitstel invoering Omgevingswet
- De projectplanning wordt slechts beperkt aangepast op basis van het uitstel van 

de invoering van de Omgevingswet. We blijven waar mogelijk het huidige tempo 
handhaven. Dit betekent dat de activiteiten die op de planning stonden om 
afgerond te worden na de invoeringsdatum, nu gedeeltelijk voor de invoering 
gedaan worden. Hierdoor kunnen we meer acties afronden voor de invoering van 
de wet zonder dat we onze projectdoelen veranderen of verbreden.

- Een aantal activiteiten schuift wel op. De meeste raadsbesluiten staan op de 
planning voor maart 2022. Wij zijn voor verschillende onderdelen afhankelijk van 
het ministerie en de VNG. Daarom schuiven de volgende raadsbesluiten door naar 
het derde kwartaal:

o Mandaatregeling/delegatiebesluit
o Legesverordening 

- Vorig jaar ontving u een informatienota over de overgangsperiode van 
bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Met het verschuiven van de 
invoeringsdatum verschuift ook het omslagmoment van oude naar nieuwe 
plannen met zes maanden.

- De interne opleidingen verschuiven met een half jaar. 
- Het uitstel van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor de planning van de 

Omgevingsvisie. 

Toepasbare regels
Voor het maken van de toepasbare regels zijn we goed op weg. Door het uitstel van de 
invoering, kunnen we meer realiseren dan gedacht. Meer toepasbare regels zijn af bij de 
invoering van de wet doordat we nu meer regels maken voorafgaand aan de invoering. 
 
WKB
Op dit moment zijn we druk bezig met proefprojecten voor de WKB. Dit loopt, ook met 
een nieuwe datum, gewoon door. 
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Systemen
De nieuwe Omgevingswetsystemen zijn geïmplementeerd en zijn voorbereid op de 
invoering van de wet. De organisatie kan nu aan de slag met het beheer van de nieuwe 
systemen en het oefenen. 
 
Regio
De regionale afspraken worden bijgesteld op de nieuwe planning. Dit kan zodra de 
daadwerkelijke nieuwe datum bekend is. 

Financiële consequenties
Het uitstel van de Omgevingswet zorgt mogelijk voor extra kosten op het gebied van 
inhuur. Dit is afhankelijk van de duur van het uitstel. Als er sprake is van extra kosten 
melden we dit bij de perspectiefnota.

Communicatie
In de bijlage van deze informatienota vindt u een bestuurlijke planning. Hierin vindt u 
meer informatie over het, door u als raad, te doorlopen traject voor de Omgevingswet.

Uitvoering of Vervolgstappen
Uw raad wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd.

 


