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Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp:  Antwoord op schriftelijke vragen Kernachtig Druten 
Stand van zaken zonneparken

Kernboodschap
De ontwikkeling van de zonneparken in de gemeente Druten ligt ondanks alle landelijke 
en internationale gebeurtenissen (energieprijzen, tekort aan menskracht en materialen) 
op schema. Ten aanzien van de participatie bij de zonneparken moeten er nog een aantal 
stappen gezet wordt.
 
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen

1. Wat is de huidige status van de zonneparken en wanneer verwacht het 
College dat deze gerealiseerd zijn?

Uivermeertjes
Het zonnepark is vergund (maar nog niet onherroepelijk) en gerealiseerd. Er loopt 
nog een Hoger Beroep procedure tegen de tijdelijke vergunning voor 10 jaar. 
Binnenkort wordt de vergunning voor 26 jaar ter inzage gelegd. Het omgevingsfonds 
staat inmiddels in de steigers.

Larendeel en Zevent
Beide zonneparken zijn vergund en onherroepelijk. De verwachte realisatie is eind 
2023 dan wel voorjaar 2024. Beide zonneparken hebben een gezamenlijke 
aansluiting op het onderstation in Druten (dit is al contractueel met Liander 
vastgelegd).

Zevend
Het zonnepark is inmiddels vergund en de vergunning is onherroepelijk. Het is op dit 
moment nog niet bekend wanneer de realisatie zal plaatsvinden. Dit zal sterk 
afhangen van de marktomstandigheden (energieprijzen, kosten realisatie en 
materialen, rentekosten e.d.). Aansluiting kan pas vanaf de uitbreiding van de 
capaciteit op het onderstation in Druten (naar verwachting 2025-2026).

Hooge Bobbert
Het zonnepark is inmiddels vergund en de vergunning is onherroepelijk. Het is op dit 
moment nog niet bekend wanneer de realisatie zal plaatsvinden. Dit zal sterk 
afhangen van de marktomstandigheden (energieprijzen, kosten realisatie en 
materialen, rentekosten e.d.). Aansluiting kan pas vanaf de uitbreiding van de 
capaciteit op het onderstation in Druten (naar verwachting 2025-2026).

Groenendaal
De ontwikkeling van het zonnepark zit in de fase van vooroverleg met de provincie 
Gelderland vanwege de ligging in Groene Ontwikkelingszone. Aansluiting kan pas 
vanaf de uitbreiding van de capaciteit op het onderstation in Druten (naar 
verwachting 2025-2026).
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Oude Weide
De Verklaring van geen bedenkingen is destijds niet afgegeven door de raad. Door de 
ontwikkelaar is beroep ingesteld tegen de weigering van de omgevingsvergunning ten 
gevolge hiervan. Dit zal naar verwachting voorjaar 2023 bij rechtbank worden 
behandeld.

2. Worden er nog nieuwe verzoeken voorgelegd aan de raad?

Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor het uitbreiden van het aantal 
zonneparken.

3. Wat is de huidige status van de burgerparticipatie van de zonneparken 
Larendeel en Zevent? Is dit in lijn met de afgegeven verklaring van geen 
bedenkingen??

In de ontwikkelingsfase is het Vitaal Druten niet gelukt om hier voor 50% in deel te 
nemen. De weg staat echter nog steeds open om na financial close c.q. realisatie voor 
50% eigenaar te worden van het zonnepark; beide ontwikkelaars staan achter hun 
doel om lokale participatie te realiseren. Vanuit de gemeente hebben we beide 
partijen zoveel mogelijk ondersteuning geboden om de participatie te realiseren en 
zullen dit uiteraard in het vervolgtraject blijven doen.

Bij de zonneparken Zevend, Hooge Bobbert en Groenendaal is gezamenlijk met de 
initiatiefnemers een zogenaamde “menukaart” samengesteld om vorm te geven aan 
participatie. Met de initiatiefnemers is ook afgesproken dat zijn, waar dit mogelijk is, 
samen optrekken richting de inwoners van de gemeente Druten om hierdoor een 
eenduidige structuur op te zetten.




