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Inleiding

1.1 Aanleiding
Sporten draagt bij aan een aantrekkelijke en gezonde woonomgeving. De gemeente Westerveld probeert
samen met de bewoners een breed scala aan voorzieningen voor haar inwoners aan te bieden en in stand
te houden. Als gevolg van verschillende ontwikkelingen is het zaak vraag en aanbod steeds op elkaar af te
stemmen. Daarnaast moeten verschillende accommodaties toekomstbestendig gemaakt worden, waarbij
ingespeeld wordt op nieuwe wensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Een en ander is ook verwoord in
het Regionaal Sport- en preventieakkoord Westerveld, waarin paragraaf 1.2 nader wordt ingegaan.
Voorbeelden van het toekomstbestendig maken zijn verduurzaming en energiebesparing maar ook het
inspelen op de ontwikkelingen ten aanzien van vergrijzing en individualisering.

Een aantal verenigingen, waaronder v.v. Havelte en de Survivalrun hebben accommodaties die of
verouderd zijn of die geen/onvoldoende onderdak bieden aan de sporters. Een aantal jaren geleden is dit
probleem onderkend en zijn de eerste plannen voor het verbeteren en toekomstbestendig maken van de
accommodaties opgepakt. Deze individuele plannen hebben geen gehoor gevonden bij de gemeente
Westerveld en dreigden daardoor te stagneren.
De gemeente heeft de desbetreffende verenigingen gevraagd om te kijken wat er gezamenlijk mogelijk zou
kunnen zijn qua

Een viertal verenigingen heeft een aantal plannen en scenario’s opgesteld en voorgelegd aan de
gemeenteraad van Westerveld, zodat ook de komende jaren geprofiteerd kan worden van het rijke
verenigingsleven en gevarieerde sportaanbod. Naar aanleiding daarvan is voorgesteld een
haalbaarheidsstudie uit te voeren die als basis kan dienen voor de besluitvorming over de toekomst van
verschillende sportaccommodaties in het prachtige dorp Havelte.

1.2 Regionaal Sport- en preventieakkoord Westerveld (2020)
De afgelopen jaren is door veel maatschappelijke organisaties en de gemeente Westerveld het Regionaal
Sport- en preventieakkoord Westerveld opgesteld, dat in 2020 is ondertekend. In dit akkoord wordt naast
een gedegen inventarisatie aangegeven wat de rol van sport binnen Westerveld moet zijn. In het akkoord is
de ambitie uitgesproken voor   duurzame infrastructuur voor sport en bewegen.

Deze luidt als volgt:
Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn. Het gaat niet alleen om
sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het park, het pleintje in de wijk en de
natuur. In deze ambitie gaat het over de aanwezigheid en behoud van voorzieningen (sportaccommodaties)
om in te sporten en te bewegen en ook over de inrichting van de openbare ruimte en hoe die verleid tot
sporten en bewegen.
Er wordt steeds meer gesport en bewogen in de openbare ruimte. Het percentage mensen dat
sport en beweegt in de openbare ruimte neemt sterk toe. Wielrennen, hardlopen en wandelen worden
weliswaar ook in georganiseerd sportverband beoefend, maar veelal zijn het zelfgeorganiseerde groepjes of
individuele sporters die deze activiteiten ontplooien. Daarnaast zijn ook fitness gerelateerde activiteiten in
de buitenlucht in opkomst. De verwachting is dat sporten en bewegen in de openbare ruimte in relatie met
sporten in georganiseerd verband bij een sportclub nog verder zal toenemen. In het kader van de nieuwe
omgevingswet liggen er uitdagingen voor de gemeente om bij de inrichting van de openbare ruimte ook
sport en bewegen mee te nemen.

Doel(en):
- Sportaccommodaties in zowel dorpen/wijken als in de openbare ruimte aantrekkelijk, toegankelijk,
betaalbaar, duurzaam, veilig, gezond, multifunctioneel en toekomstbestendig houden/maken.
- Door het behoud van sportieve voorzieningen, zowel in de dorpen en wijken als in de openbare ruimte kan
elke inwoner in een gezonde omgeving opgroeien en oud worden.
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Bij dit doel hoort het volgende resultaat:
◼ Behoud van de aanwezige sportaccommodaties inclusief de drie openluchtzwembaden. Dit binnen de
redelijkheid van de demografische- en economische ontwikkelingen in de gemeente en binnen de
voorwaarden die de gemeente daaraan stelt.
◼ Beter benutten van sporthallen als slechtweer voorzieningen tijdens minder bezette zomermaanden;
overdekte activiteiten t.b.v. toerisme.
◼ Optimaal onderhoud van MTB routes, fiets-,wandel- en ruiterpaden en speelplekken in de diverse wijken
en dorpen en waar nodig nieuwe routes en/of speelplekken initiëren. Dit op basis van een overzicht van het
huidige aanbod. Dit overzicht kan ook gebruikt worden om te kijken waar koppelingen mogelijk zijn en waar
zaken ontbreken.
◼ Een gezonde sport- en beweegomgeving (rook- en alcoholvrij voor in ieder geval de jeugd en beweegrijk)
in de binnensportaccommodaties, als de buitensportaccommodaties.
◼ Co2-neutraal en duurzame accommodaties in 2040.
◼ Elk dorp is aantrekkelijk door sportief aanbod, waarbij niet elk dorp alles hoeft te hebben maar wel
aanvullend op elkaar zijn.

Om dit te bewerkstelligen zetten we de volgende acties in gang:
1. Inventarisatie van de reeds aanwezige sportaccommodaties en voorzieningen in de openbare ruimte met
een oog voor de staat van de voorziening en de wensen en behoeften. Op basis hiervan kan een plan
ontwikkeld worden m.b.t. behoud, verduurzaming, toegankelijkheid, betaalbaarheid en veiligheid. Hierbij
wordt in beschouwing genomen hoe aantrekkelijk elk dorp is op sportief gebied door de aanwezigheid van
voorzieningen en aanbod.

Het onderhavige haalbaarheidsonderzoek kan als een uitwerking van het sportakkoord voor de kern Havelte
worden gezien. De door de verenigingen aan de raad gepresenteerde scenario’s worden in de volgende
paragraaf toegelicht.

1.3 Scenario’s
De huidige kleedaccommodatie en de kantine van voetbalvereniging Havelte zijn gedateerd (gebouwd in
1977) en niet veilig. De survivalrun Havelte heeft geen kleedaccommodatie en/of kantine en maakt gebruik
van de sterk verouderde kantine van de ijsbaanvereniging.
Daarnaast is in Havelte door de voetbalvereniging Havelte, de survivalrun en de ijsbaanvereniging het
initiatief genomen om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheid tot het samenvoegen van voorzieningen
van de sportverenigingen op het huidige sportpark Meerkamp. Vanuit de gemeenteraad is de optie naar
voren gekomen om te onderzoeken of alle sportvoorzieningen mogelijk op een geheel nieuwe locatie
kunnen worden gehuisvest.

Er zijn vier scenario’s ontwikkeld met als doel de sportfunctie binnen de huidige sportverenigingen te
versterken en een stabiele meerjarige en duurzame toekomst te realiseren voor iedere vereniging.

De vier scenario’s zijn:
1. Iedere vereniging blijft gehuisvest op zijn eigen locatie. De accommodaties worden  opgewaardeerd naar

de laatste hedentendaagse eisen.
2. Totale sportclustering op de locatie aan de Meerkamp (sportverenigingen samengevoegd op één

locatie).
3. Een nieuw locatie waar alle sportverenigingen gehuisvest worden.
4. Huidige situaties verenigingen handhaven, niets doen.

Drie van de vier scenario’s voorzien in een stabiele meerjarige en duurzame toekomst voor de verschillende
verenigingen.
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In het kader van bovenstaande ontwikkelingen heeft Sweco door middel van een haalbaarheidsstudie
onderzoek gedaan, aan de hand van vier scenario’s, naar de meest geschikte sportlocatie op basis van
diverse criteria waaronder financiën (investeringen en exploitatie), ecologie, demografie, draagvlak lokale
bevolking en vigerende wet- en regelgeving.

Hierbij dienen alle mogelijke scenario’s (locatievarianten) integraal te worden onderzocht en tegen elkaar te
worden afgewogen.

1.4 Doel
Bij het verkennen en ontwerpen van (nieuwe) plannen is het belangrijk om in een vroeg stadium rekening te
houden met allerlei relevante omgevingsaspecten. Juist in deze fase worden keuzes gemaakt waarbij
gebiedskennis niet mag ontbreken. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie is daarom een essentieel
onderdeel in het gehele planproces.
Het doel van deze haalbaarheidstudie is om de vier verschillende scenario’s onderling te vergelijken.
De scenario’s zijn getoetst op relevante beoordelingscriteria. Omdat de uiteindelijk keuze voor een
voorkeurslocatie ook een politieke keuze is, wordt in deze haalbaarheidsstudie geen waardeoordeel
toegekend aan de afzonderlijke aspecten en derhalve geen keuze gemaakt voor een voorkeurslocatie.
Centraal staat het inzichtelijk maken van de effecten, de verschillen tussen de locaties en de consequenties
van mogelijk te maken keuzes.

Het haalbaarheidsonderzoek zal input zijn voor besluitvorming binnen de Gemeente Westerveld. Op basis
van de uitkomsten van het onderzoek zal zo spoedig mogelijk een plan van aanpak worden opgesteld om
één van de vier scenario’s verder uit te werken.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten. In hoofdstuk 3 worden de scenario’s beschreven. In
hoofdstuk 4 worden de vier scenario’s beoordeeld. Afgesloten wordt met een conclusie (hoofdstuk 5).
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Uitgangspunten

2.1 Huidige situatie
2.1.1 Vv Havelte
Voetbalvereniging Havelte is gevestigd aan de 2e Meerkampweg in Havelte op sportpark Meerkamp.
De vereniging beschikt over een kantine, kleedaccommodatie en materiaalopslag. De gebouwen zijn
verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, hygiëne en
gebruiksvriendelijk onderhoud. De wedstrijden worden gespeeld verdeeld over twee wedstrijdvelden, een
trainingsveld en een veldje voor pupillenvoetbal. Het vierde veld wordt op dit moment gebruikt voor
pupillenvoetbal. De senioren spelen de wedstrijden op zondag.
De vereniging heeft circa 220 spelende leden. Vv Havelte heeft drie seniorenteams en een 45+ team, drie
juniorenteam (Havelte JO19-1, ST Havelte/Uffelte JO15-1, ST Havelte/Uffelte JO14-1G) en zes
pupillenteams (Havelte JO13-1G, JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1 en JO8-1).
Uit de rekentool behoeftebepaling komt naar voren dat vv Havelte twee wedstrijdvelden, een trainingsveld
en tenminste vier kleedkamers benodigd is om de wedstrijden en de trainingen goed te laten verlopen. In
verband met damesvoetbal is het aantal van vier kleedkamers in de praktijk te laag en zal dit uitgebreid
moeten worden naar zes kleedkamers.

2.1.2 Survivalrun Havelte
Survivalrun Havelte heeft een eigen trainingslocatie rondom de ijsbaan aan de Schapendrift in Havelte. Aan
beide zijden van de ijsbaan zijn trainingsstellages aanwezig. De banen zijn verlicht. De stichting heeft 180 à
190 leden waaronder veel jeugd, startend vanaf zes jaar.
Er is geen kleedaccommodatie aanwezig en geen kantine. Er wordt gebruik gemaakt van de kantine van de
ijsvereniging.
In de afgelopen maanden is in overleg met zwembad De Kerkvlekken een op de jeugd gerichte uitbreiding
van een nieuwe survivalbaan gerealiseerd op het oorspronkelijke beachvolleybalveld. Tevens heeft een
(recente) verhuizing en renovatie van de opslag en overkapping plaatsgevonden. Hiervoor is aan de
gemeente toestemming gevraagd en verkregen.

2.1.3 IJsvereniging en postduivenvereniging
IJsvereniging Havelte beschikt over een natuurijsbaan midden in het dorp Havelte aan de Schapendrift.
De ijsvereniging heeft 325 gezins- en individuele leden.
De kwaliteit van de huidige ijsbaan laat te wensen over; het is moeilijk om de ijsvloer, in periodes van vorst,
goed dicht gevroren te krijgen. Het terrein ligt niet goed vlak, hierdoor varieert de waterdiepte en ontstaan
verschillen in de kwaliteit van het ijs. De kantine is sterk verouderd.



10 (35)

De p.v. De Hunevliegers is mede-eigenaar van accommodatie bij de ijsbaan. Zij maken gebruik van het
gebouw voor verschillende doeleinden; kantine (wachtruimte voor de liefhebber), inkorfruimte (inkorven van
de duiven en deels opslag van de manden en de kar) en als kantoor voor het (rustig) verwerken van de
vluchtgegevens per computer. De grootte van de parkeerplaats en de aanrijroute (inrit) is belangrijk met
betrekking tot de vrachtwagen (draaicirkel vrachtauto’s) voor het transport van de vogels.

2.2 Inventarisatie
2.2.1 Gesprekken
Om de problematiek omtrent vernieuwing van accommodaties of verplaatsing van verenigingen goed in
beeld te kunnen brengen zijn verschillende gesprekken gevoerd. Een eerste gesprek heeft plaatsgevonden
met een afvaardiging van de voetbalvereniging, survivalrun Havelte, zwembad en postduivenvereniging.
Deze afvaardiging vormde de stuurgroep binnen het project.

Daarnaast is er een informatieavond gehouden voor alle mogelijke belanghebbenden/betrokkenen. Hierbij
waren aanwezig: rijvereniging LC&PC Huneruiters, Hardloopgroep Challenge2move, rugbyvereniging The
Big Stone, Havelter Ondernemersvereniging, Mountainbike vereniging en Dorpsgemeenschap Havelte. De
leden van de stuurgroep waren eveneens op deze avond aanwezig.

De bij deze twee bijeenkomsten verkregen informatie is verwerkt in deze haalbaarheidsstudie.

2.2.2 Inspectie
Er heeft een rondgang/inspectie plaatsgevonden bij de accommodaties van de voetbalvereniging,
survivalrun Havelte en ijsbaanverenging/postduivenvereniging. De bevindingen zijn eveneens verwerkt in
deze haalbaarheidsstudie en op foto vastgelegd (zie bijlage 1).
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Beschrijving scenario’s

3.1 Trends en ontwikkelingen
Voor een prognose van het toekomstige gebruik van de sportvelden in Havelte en de gemeente Westerveld,
zijn onder meer de volgende ontwikkelingen van belang:
· maatschappelijke ontwikkelingen;
· demografische ontwikkeling;
· ontwikkeling sportdeelname.

Gezondheid en bewegen in 2030
Het toenemende belang van een gezonde leefstijl speelt een rol in de mate waarin we sporten en bewegen.
Uit het Nationaal Sportonderzoek 2016 blijkt dat het verbeteren van de gezondheid en conditie één van de
belangrijkste motieven van Nederlanders is om te sporten. Opvallend is dat sporten voor de gezondheid
toeneemt over de levensloop, terwijl sporten voor het plezier en de prestatie bij het ouder worden afneemt.

De helft van alle sporters organiseerde in 2014 al zelf zijn sportmomenten (Tiessen-Raaphorst 2015).
Mensen willen zelf bepalen wanneer, waar en met wie zij sporten. Dit hangt samen met de individualisering
en flexibilisering, ontwikkelingen die in de toekomst aanhouden. Technologische ontwikkelingen, zoals
virtuele coaches en apps, geven de autonome sporter feedback over de prestaties en conditie. Het aantal
mensen dat individueel of in zelfgeorganiseerde groepen sport of beweegt, zal dan ook verder toenemen.

In 2015 deed ruim de helft van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder wekelijks aan sport. Bijna de helft
van de sporters sport bij een sportvereniging, twee derde sport alleen of ongeorganiseerd (Tiessen-
Raaphorst 2015). Sinds 2001 is het aandeel sportende Nederlanders niet noemenswaardig veranderd
(Netwerk Kernindicatoren Sport en Bewegen 2017). Volgens het trendscenario zal dit in de toekomst ook
niet gaan gebeuren en zal de sportdeelname per saldo gelijk blijven. Enerzijds zullen vergrijzing en migratie
namelijk leiden tot lagere sportdeelname, anderzijds is de verwachting dat de oudere in de toekomst meer
zal gaan sporten dan de oudere van nu. Tegelijkertijd groeit de aandacht voor een gezonde leefstijl,
waaronder sporten en bewegen, een trend die zich in de komende jaren zal voortzetten.

3.1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

3.1.1.1 Individualisering
Tot 2030 zal sportdeelname ongeveer gelijk blijven. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere
type sporten dan die nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. In de maatschappij is een
proces van individualisering zichtbaar. Mensen gaan steeds meer individueel of in zelfgeorganiseerde
groepen sporten en minder in clubverband (Tiessen-Raaphorst, 2015) en sporten moet vooral een ‘beleving’
worden. Dit betekent niet per definitie dat sportdeelname zal afnemen, maar wel dat het een andere vorm
zal krijgen
Deze trend leidt mogelijk in de toekomst tot een dalende belangstelling aan teamsporten, waardoor hun
groei zal stagneren. Deze trend is ook in Drenthe op veel plaatsen al zichtbaar.

3.1.1.2 Technologische ontwikkelingen
Sociale media spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Het toenemend belang ervan in het leven
van de Nederlander kan leiden tot meer sporten: mensen kunnen elkaar stimuleren, afspraken maken en
prestaties vergelijken met anderen. Anderzijds kan mediagebruik ook inactief gedrag uitlokken; mensen
besteden hun vrije tijd liever achter de smartphone, tablet of laptop dan dat ze gaan sporten.

3.1.1.3 Hoger opleidingsniveau
Er is een positieve relatie tussen opleidingsniveau en sportdeelname. Hoger opgeleiden nemen vaker deel
aan sport dan lager opgeleiden. Lager opgeleiden volgen vaker sport via de media. Het gemiddelde
opleidingsniveau in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. In 2000 had nog 21% van de 15-65
jarigen een hbo- of wo-diploma. In 2013 is dit aandeel gestegen naar 29%. Het aandeel lager opgeleiden is
in deze periode gedaald van 38% naar 28%. Deze ontwikkeling heeft een positief effect op de
sportdeelname.
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Uit de modellering blijkt dat de wekelijkse sportdeelname tussen 2001 en 2014 gestegen is met bijna 9%.
Deze stijging komt vooral doordat 40-plussers meer zijn gaan sporten. De sterkste stijging is te zien voor
mensen van 70 jaar en ouder. Jongeren onder de twintig jaar zijn echter minder gaan sporten . Ervan
uitgaande dat de stijging in de toekomst zal doorzetten en daarbij rekening houden met toekomstige
veranderingen in de bevolkingsopbouw zal de sportdeelname tussen 2014 en 2030 stijgen naar ongeveer
60%.

3.1.1.4 Economische ontwikkeling
Hoeveel in sport geïnvesteerd kan worden, is ook sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen: als het
beter gaat met de economie, blijft er meer geld over om te investeren in sport.

De verwachting is dat als gevolg van Covid-19 Nederland in een recessie komt. Het is onduidelijk hoe dit
effect zal hebben op de ledenaantallen van de verschillende sportverenigingen. De verwachting is eveneens
dat gemeenten zullen beschikken over minder financiële middelen waardoor investeringen in sport en
bijbehorende accommodaties minder zal zijn.

3.1.1.5 Politieke ontwikkelingen
Vanuit de (rijks)overheid is er op dit moment een sterke commitment op het gebied van het stimuleren van
sportdeelname (Begroting VWS, 2016). Wel is de vraag hoeveel nieuwe mensen er nog bereikt kunnen
worden. Gemeenten hebben te maken met bezuinigingsopgaven (Hoekman & van den Dool, 2015). Als in
de komende jaren, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis en de verslechterende financiële situatie als
gevolg van de ontwikkelingen in het sociale domein, wederom wordt bezuinigd, kan dit leiden tot minder
aantrekkelijke accommodaties of tot het sluiten ervan. Dit kan mogelijk weer leiden tot verlaagde
sportdeelname.

3.1.1.6 Demografische ontwikkeling Havelte
Het aantal inwoners van Havelte is op 1 januari 2020 is 3.658 inwoners.
Door de jaren heen vertoont het inwoneraantal van Havelte een lichte groei (4%).
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3.1.1.7 Vergrijzing
De Nederlandse bevolking wordt gemiddeld steeds ouder. Dit wordt veroorzaakt door een steeds groter
aandeel ouderen in de samenleving. De verwachting is dat het aandeel 65-plussers groeit van 15% in 2010
naar 27% in 2040. Dit is bijna een verdubbeling. Dit heeft ook een sterke impact op de sportdeelname. Over
het algemeen geldt namelijk dat leeftijd omgekeerd evenredig samenhangt met sportdeelname. Hoe ouder
men is, hoe minder men sport. Er is overigens wel een toename te zien in sportdeelname onder de
ouderen. Per saldo leidt vergrijzing echter tot een aanzienlijke verminderde deelname aan veldsporten. Dit
effect wordt mogelijk versterkt door een verwachte toename van het aantal mensen met een beperking als
gevolg van de vergrijzing. Overigens spelen de sportbonden hierop in, door spelvormen en competities in te
voeren die specifiek geschikt zijn voor ouderen. Ook in Havelte is deze tendens duidelijk zichtbaar.

3.1.2 Ontwikkeling voetbal
In dit haalbaarheidsonderzoek is een van de scenario’s de clustering van sportverenigingen op één
sportpark. Bij de samenvoeging van meerdere verenigingen op één sportpark dient bij de voetbalvereniging
het huidige aantal velden gehandhaafd te blijven. Het is echter ook raadzaam om te kijken naar de
ontwikkelen binnen de voetbalsport. Om deze reden lichten we een aantal ontwikkelingen specifiek met
betrekking tot voetbal nader toe.



14 (35)

Afname aantal voetballende leden
Volgens de website van de KNVB nam het totaal aantal leden in het seizien 2018/2019 1,0 procent af tot
1.196.925, waarmee de KNVB nog steeds met voorsprong de grootste sportbond van Nederland is. Deze
daling kwam tot stand doordat het aantal mannelijke KNVB-leden met 1,4 procent terugliep tot 1.032.404.
De grootste afname bij de mannen zat in de leeftijdscategorieën Onder 13 (-5,89 procent) en Onder 15 (-
6,62 procent).

Toename meisjes- en vrouwenvoetbal
Vrouwenvoetbal is de afgelopen jaren fors gegroeid en zal dit naar verwachting, zij het in afnemende mate,
ook de komende jaren nog blijven doen. Veel verenigingen ondernemen activiteiten, mede ondersteund
door het stimuleringsplan van de KNVB en de ING, om meisjes en vrouwen aan zich te binden. Het meisjes-
en vrouwenvoetbal is een aantal jaren een van de snelst groeiende sporten van Nederland geweest. Het
aantal vrouwelijke leden bij de KNVB nam in tien jaar (2005-2015) met ruim 65.000 toe en had daarmee de
grootste vrouwelijke aanwas van alle sportbonden. In 2019 had de KNVB bijna 161.000 vrouwelijke leden
(junior: ongeveer 90.000 en  senior circa: 71.000).

Toename 7x7 35/45+
De afgelopen jaren is er een enorme groei te zien van het 7x7 voetbal voor 35+ en 45+. Deze competitie
wordt gespeeld op vrijdagavonden. Zowel in voorjaar als in het najaar wordt een competitie gespeeld,
waarbij verspreid over zo’n 4/5 vrijdagavonden per avond een aantal wedstrijden wordt gespeeld van 1 x 20
minuten. Elke vereniging is gedurende zo’n reeks één keer gastheer.

Walking Football
Een andere nieuwe voetbalvorm is het Walking Football. Een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers. Hier
staat niet de competitievorm centraal, maar ligt het accent op bewegen. Een belangrijke regel bij deze
voetbalvorm is dat rennen niet mag, rekening houdend met de (fysieke) mogelijkheden van de doelgroep.
De KNVB vervult een actieve rol bij het stimuleren van Walking Football en het ondersteunen van
verenigingen hierbij.

Daarnaast speelt ook, zoals in 3.1.2 is aangegeven, de vergrijzing in de dorpen een rol en de wens van de
KNVB sterke verenigingen in stand te houden. Gezien de bevolkingsopbouw van omliggende dorpen is ook
niet uit te sluiten dat er in de loop der jaren een samenvoeging van verenigingen (Uffelte en Darp), met
name op voetbalgebied, zou kunnen plaatsvinden. De huidige voetbalverenigingen uit Darp, Uffelte en
Havelte werken goed samen, maar er zijn geen plannen om de verenigingen samen te voegen. Wel is
tijdens de inventarisatie aangegeven dat het verstandig is niet ‘blind’ te zijn voor mogelijke ontwikkelingen.

3.1.3 IJsverenigingen
IJsverenigingen kunnen over het algemeen rekenen op groot draagvlak binnen gemeenten, maar worden
geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatveranderingen en de warmere winters. Het aantal leden
neemt daardoor af en de exploitatie van de ijsbanen is lastig, omdat er slechts weinig dagen zijn dat
geschaatst kan worden. Bij veel verenigingen speelt men in op deze veranderingen door de aanleg van
verharde ijsbanen, waarop ’s winters een dunnen laag water wordt opgezet of gespoten om het schaatsen
sneller mogelijk te maken. Dit type baan kan ’s zomers bijvoorbeeld als skeelerbaan worden gebruikt.
De ijsvereniging in Havelte beschikt over een 400 meter natuurijsbaan en is, samen met de Hunevliegers,
eigenaar van de accommodatie langs de ijsbaan.

3.1.4 Survivalrun Havelte
Op de website van de Survivalrunbond Nederland (SBN) wordt survivalrunsport als volgt aangeduid:
Survivalrun is een veelzijdige buitensport, die hardlopen combineert met hindernissen. Het is een
uitdagende sport waarbij kracht, conditie, souplesse, techniek en doorzettingsvermogen belangrijk zijn.
Want naast het lopen en de hindernissen speelt ook de ‘strijd tegen de elementen’ een belangrijke rol.
Water, wind en temperatuur kosten extra kracht tijdens een survivalrun. En survivalrun gaat altijd door:
zomer en winter!
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De survivalclub in Havelte heeft 180 à 190 leden en het ledenaantal groeit zowel landelijk als in Havelte vrij
sterk. Het aantal survivalverenigingen in Drenthe is beperkt en de vereniging neemt dan ook regionaal een
belangrijke plaats in.

3.1.5 Postduivenverenigingen
Uit gegevens van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie blijkt dat het aantal leden reeds geruime
tijd onder druk staat. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de leeftijdsopbouw. Een ander deel betreft de
aantrekkelijkheid voor beginners. Met de vernieuwingen onder de noemer GPS 2021, tracht de NPO samen
met de lokale verenigingen hierin verbetering aan te brengen. De Hunevliegers zijn een kleine maar
enthousiaste vereniging die hun duiven korven in het eigen gebouw aan de Schapendrift . Essentieel is dat
het gebouw goed bereikbaar is voor vrachtauto’s.

3.2 Beschrijving scenario’s

In voorliggende haalbaarheidsstudie is onderzoek gedaan naar de volgende vier scenario’s:
1. Iedere vereniging blijft gehuisvest op zijn eigen locatie. De accommodaties worden  opgewaardeerd naar

de laatste hedentendaagse eisen.
2. Totale sportclustering op de locatie aan de Meerkamp (sportverenigingen samengevoegd op één

locatie).
3. Een nieuw locatie waar alle sportverenigingen gehuisvest worden.
4. Huidige situaties verenigingen handhaven of te wel niets doen.

In het vervolg van deze paragraaf worden de vier scenario’s nader beschreven.

3.2.1 Scenario 1, opwaarderen
Iedere vereniging blijft gehuisvest op zijn eigen locatie. De accommodaties worden  opgewaardeerd naar de
hedentendaagse eisen op gebied van veiligheid, duurzaamheid en hygiëne

Locatie Meerkamp
Het sportpark Meerkamp ligt in het noordoosten van het dorp aan de 2e Meerkampweg. Het sportpark wordt
begrensd door het Holtingerveld aan de noordzijde en de bebouwing aan de Kolonieweg, Nieuwe Ruiterweg
en 2e Meerkampweg aan respectievelijk de oost-, zuid- en westzijde. Het weergegeven vlak is circa 60.000
m2 groot.

De gronden zijn in eigendom van gemeente Westerveld. De gebouwen zijn van de vereniging.
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Op sportpark Meerkamp is op dit moment v.v. Havelte gevestigd. De vereniging heeft drie velden en een
trainingsveld tot haar beschikking. Daarnaast wordt de parkeerplaats gebruikt voor evenementen van
hardlopen, wandelen en fietsen. De kleedkamers en kantine zijn zeer gedateerd. De kleedkamers zijn niet
veilig (lekkage bij het dak en gevaar voor doorzakken bij mensen op het dak) en qua gezondheid en
hygiëne niet in orde. Hoge stookkosten en geen isolatie.

In het plan wordt voorzien in de bouw van een nieuw kantine en kleedruimtes voor v.v. Havelte. De overige
voorzieningen blijven hetzelfde.

De rijvereniging LR&PC Huneruiters heeft haar rijbak aan de zuidwestzijde van het sportpark met ten
noorden daarvan een weiland voor het inrijden. De grond is van de gemeente. De vereniging heeft zelf een
kleine kantine gebouwd.

Locatie IJsbaan – survival - Hunevliegers
De ijsbaan met daarbij de survivalbaan ligt midden in het dorp. De ijsbaan wordt begrensd door het
zwembad aan de zuidzijde en de bebouwing aan de Koningskamp, Tripakker aan respectievelijk west-,
noord- en oostzijde.

De ijsbaan is een landijsbaan, waarop een wedstrijdbaan van 400 meter kan worden uitgezet. Langs de
lange zijden van de baan staan de trainingsmogelijkheden van de survivalrun opgesteld. De
ijsbaanvereniging heeft een gebruikersovereenkomst met Survivalrun Havelte en Survivalrun Havelte heeft
weer een gebruikersovereenkomst met beachvolley. Er is recentelijk, met toestemming van de gemeente,
een op de jeugd gerichte uitbreiding van een nieuwe baan gerealiseerd op het oorspronkelijke
beachvolleybalveld. Tevens komt er een container bij de baan voor opslag van materiaal.
Op dit moment vindt overleg plaats tussen de ijsbaan-, survival en de rugbyvereniging. De rugbyvereniging
heeft behoefte aan extra trainingsruimte en wil graag een groot deel van het jaar gebruik gaan maken van
een deel van het ijsbaanterrein.
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Bij de ijsbaan is een kantine aanwezig. Deze is gedateerd “is af en gedateerd, waait door het dak en de
kozijnen”. De kantine wordt gebruikt door de ijsbaan en de duivenvereniging Hunevliegers.
Het weergegeven vlak is circa 16.000 m2 groot. De grond is in eigendom van de gemeente.

In het scenario is rekening gehouden met een nieuw gebouw, waarin Survivalrun Havelte, de ijsbaan en de
Hunevliegers gehuisvest worden. Op de onderstaande tekening is uitgegaan van een nieuw gebouw aan de
zuidoostzijde van de ijsbaan. Overwogen kan worden om in plaats van een geheel nieuw gebouw
intensiever gebruik te maken van de gebouwen van het zwembad. Bijvoorbeeld door het deel van het pand
waar nu Buurtzorg zich huisvest in te zetten. Wellicht aangevuld met gesloten kleedruimtes met douches die
ook weer voor de zwemlessen interessant kunnen zijn.
Indien de situatie bij de ijsbaan wordt geupgraded dient tevens gekeken te worden naar een goede
toegangsinrit voor de vrachtauto’s voor de postduiven. Dit is van essentieel belang voor de vereniging.

Figuur: de locatie van de ijsbaan wordt opgewaardeerd
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Samenvattend dienen in dit scenario de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
· Het slopen en bouwen van een nieuwe kantine en kleedaccommodatie ter plaatse van de Meerkamp

binnen de bestaande ‘bouwvlek’ in het bestemmingsplan.
· Het slopen en vervangen van de kantine ter plaatse de ijsbaan aan de Havelter Schapendrift in

combinatie met een kantine voor Survival/De Hunevliegers (eventueel ingepast bij de gebouwen van het
zwembad).

· De aanleg van een verharde 400 m ijsbaan en een krabbelbaan ter plaatse van het middenterrein van de
bestaande ijsbaan

· Het verbeteren van de ontsluiting en verlichting op het ijsbaanterrein.
· Het verbeteren van de ontsluiting qua toegang tot de kantine voor de postduivenvereniging.

3.2.2 Scenario 2, clusteren
Totale sportclustering op de locatie aan de 2e Meerkampweg (sportverenigingen samengevoegd op één
locatie)

Uitgangspunt van dit scenario is om de ijsbaan en de survivalclub over te brengen naar de locatie aan de 2e

Meerkampweg. Kantine en kleedkamers worden dan gehuisvest in één gebouw en/of gedeeld door de drie
verenigingen. Vv Havelte zal dan gaan beschikken over twee wedstrijdvelden, een trainingsveld en een
pupillenveldje. Er zal een nieuwe kantine worden gebouwd waar alle drie verenigingen gebruik van kunnen
maken. Daarnaast worden nieuwe kleedkamers gebouwd die zullen voldoen aan de eisen met betrekking
tot veiligheid, duurzaamheid en hygiëne. Het aantal kleedkamers wordt uitgebreid van acht naar tien
kleedkamers voor gezamenlijk gebruik. Hierbij zij opgemerkt dat overeenkomstig de normen van de KNVB
met zes kleedkamers kan worden volstaan, maar dat door het gezamenlijke gebruik en de ontwikkelingen
rond damesvoetbal extra kleedgelegenheid wenselijk is.

Figuur: scenario 2 zoals voorgesteld door de initiatiefnemers
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De ijsbaan zal als 333 meter baan gesitueerd worden op het huidige veld 3 aan de zuidkant van het
sportpark. Survivalrun Havelte kan de trainingstoestellen situeren in de binnenruimte van de ijsbaan. In de
plannen wordt de ijsbaan een asfaltbaan. De asfaltbaan kan zomers gebruikt worden voor bijvoorbeeld
hardlopen, skeeleren of wielrennen.
’s Winters is maar een dun laagje water nodig om de baan goed te laten bevriezen. De ijsbaanvereniging
heeft aangegeven dat ze graag willen beschikken over een krabbelbaan voor de jeugd.
Indien de ijsbaan wordt gesitueerd op veld 3 zal voor de rijvereniging Huneruiters een andere locatie
gezocht moeten worden. De rijvereniging heeft aangegeven graag te beschikken over een overdekte rijbak,
kantine en inrijbak/weiland.

Samenvattend dienen in dit scenario de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
· Het slopen en bouwen van een nieuwe kantine en kleedaccommodatie ter plaatse van de Meerkamp

buiten de bestaande ‘bouwvlek’ in het bestemmingsplan. De kantine verschuift hierbij naar de westkant
van het sportpark in de richting van de parkeerplaats, zodat de ontsluiting van de accommodatie beter
wordt.

· Het slopen van de kantine ter plaatse van het sportpark aan de Havelter Schapendrift en deze opnemen
in een gezamenlijk te gebruiken gebouw op het sportpark Meerkamp.

· Het verplaatsen van de huidige trainingsvoorzieningen en opslag van de Havelter Survival naar het
sportpark aan de 2e Meerkampweg.

· De aanleg van een verharde 333 m ijsbaan en een krabbelbaan ter plaatse van het middenterrein van de
nieuw aan te leggen ijsbaan.

· Het verplaatsen van alle voorzieningen van de Hunevliegers naar de locatie op de Meerkamp.
· De aanleg van een nieuw hoofdveld (natuurgras) aan de oostkant van het sportpark.
· Het verplaatsen van de voorzieningen van de ruitersportvereniging naar een nieuwe locatie in Havelte.
· Het verbeteren en aanpassen van de ontsluiting en uitbreiden van de parkeerplaats.

3.2.3 Scenario 3, nieuwe locatie
Een nieuwe locatie waar alle sportverenigingen gehuisvest worden.

In scenario 3 wordt onderzocht of binnen het dorp Havelte een locatie beschikbaar is waar alle sporten
samen gesitueerd kunnen worden, te weten: voetbal-, ijsbaan-, survivalrun-, ruiter- en duivenvereniging.
Hier zouden andere verenigingen bij aan kunnen sluiten.
In totaal moet een oppervlakte beschikbaar zijn van circa 66.000 m2 met extra parkeerplaatsen afgerond
circa 80.000 m2.

Samenvattend dienen in dit scenario de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
· Het slopen van de bestaande gebouwen op de bestaande sportcomplexen.
· Het bouwen van een nieuwe kantine en kleedaccommodatie voor voetbal, survival, de ijsbaanvereniging,

postduivenvereniging en de rijvereniging.
· De aanleg van twee wedstrijd natuurgasvelden een en natuurgrastrainingsveld, inclusief

verlichtingsinstallatie.
· Het realiseren van trainingsvoorzieningen en opslag voor de Survivalrun Havelte.
· De aanleg van parkeervoorzieningen, onderhoudspaden en verlichting.
· De aanleg van een ruiter- en springbak inclusief een gebouw voor de ruitersportvereniging.
· De aanleg van een verharde 400 m ijsbaan en een krabbelbaan op het binnenterrein.
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3.2.4 Scenario 4, niets doen
Huidige situaties verenigingen handhaven

In dit scenario wordt de huidige situatie gehandhaafd voor de ijsbaan, survival, duivenvereniging en voetbal.
Elke vereniging blijft op zijn eigen locatie en er vinden geen aanpassingen plaats aan de accommodaties en
er worden geen nieuwe accommodaties geplaatst en/of gebouwd.

De huidige gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen voor wat betreft veiligheid, hygiëne en
duurzaamheid. Rekening moet worden gehouden met het sluiten van accommodaties.
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Beoordeling scenario’s

In dit hoofdstuk worden de vier scenario’s zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk beoordeeld aan
de hand van diverse criteria.

4.1 Ruimtelijke kwaliteit
In deze paragraaf worden de locaties getoetst op ruimtelijke kwaliteit.

4.1.1 Natuur
In het kader van de Wet Natuurbescherming moet voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen worden onderzocht
of er sprake is van effecten van de voorgenomen werkzaamheden op wettelijk beschermde soorten flora en
fauna en/of natuurgebieden. De wettelijke bescherming van natuurwaarden valt in grote lijnen uiteen in
gebiedsbescherming en soortbescherming. Gebiedsbescherming houdt in dat gebieden met belangrijke
natuurwaarden wettelijk zijn beschermd. Het gaat hierbij om het Natuur Netwerk Nederland (NNN), Natura
2000-gebieden, natuurreservaten en andere in bestemmingsplannen aangeduide natuurgebieden. De
soortenbescherming is in het kader van dit onderzoek niet getoetst.

De onderzoekslocatie Sportpark Meerkamp grenst aan het Natura 2000 gebied Holtingerveld.

Scenario 1, opwaarderen
Bij scenario 1 kan de huidige beplanting in stand gehouden worden.
In een ecologisch onderzoek dient de verdere impact op natuur nader onderzocht te worden, waaronder de
aanwezigheid van (beschermde) soorten. Ook moet voorafgaand aan de aanpassingen van het sportpark
Meerkamp een berekening plaatsvinden van de stikstofdepositie (Aerius-berekening) in de aanleg- en
gebruiksfase qua bouw kantine en kleedaccommodaties. Gezien de ligging van dit sportpark kan dit
mogelijk tot complicaties leiden.

Scenario 2, clusteren
Ook bij scenario 2 kan de huidige beplanting grotendeels in stand gehouden worden. De houtsingel tussen
het huidige veld 3 en het terrein van de ruitersport komt te vervallen. De komst van ijsbaan en survival heeft
naar verwachting een geringe aantasting of verstoring van beschermde soorten zoals vleermuizen of vogels
tot gevolg.
In een ecologisch onderzoek dient de impact op natuur nader onderzocht te worden, waaronder de
aanwezigheid van (beschermde) soorten. Ook dient voorafgaand aan de aanpassingen van het sportpark
Meerkamp een berekening plaats te vinden van de stikstofdepositie (Aerius-berekening) in de aanleg- en
gebruiksfase.

Een onzekerheid in dit scenario is de noodzakelijke nieuwe locatie voor de ruitersportvereniging. Het
verlenen van een omgevingsvergunning milieu is niet vanzelfsprekend en sterk afhankelijk van de nieuwe
locatie. Het sportpark grenst aan een gebied dat deel uitmaakt van het Netwerk Nieuwe natuur, waardoor
de kans op complicaties bij het verlenen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet
relatief groot is.

Scenario 3, nieuwe locatie
De aanleg van een nieuw sportpark met een oppervlakte van 8 ha is complex. De effecten van de aanleg op
de flora en fauna is afhankelijk van de huidige functie van het gebied en de ligging ten opzichte van Natura-
2000 gebieden en natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland. Rekening
houdend met de kwetsbare landschappelijk omgeving in en rond Havelte en de stikstofproblematiek is het
aannemelijk dat het realiseren van een geheel nieuwe locatie ten aanzien van dit aspect niet eenvoudig is te
realiseren.
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Scenario 4, niets doen
In dit scenario vinden geen veranderingen en bouwactiviteiten plaats. Onderzoek is derhalve niet nodig.

4.1.2 Archeologie
De realisatie van een nieuw sportpark leidt er toe dat graafwerkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld voor het
aanleggen van de drainage, de realisatie van de gebouwen en de velden. Het is van belang inzichtelijk te
hebben of en waar archeologische waarden aanwezig zijn die behouden moeten blijven of extra onderzoek
behoeven.

Scenario 1, opwaarderen
Ter hoogte van de Tipakker en naar het noorden naar de Koningskamp ligt een dubbele bestemming
archeologie en een vrijwaringszone-molenbiotoop.
Molenbiotoop: “gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van de functie van de in het aanliggende
gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element”.
De molenbiotoop lijkt geen belemmering. Voor de aanleg van de overige voorzieningen zal aanvullend
onderzoek noodzakelijk zijn.
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Scenario 2, clusteren
Op het gehele perceel ligt een dubbelbestemming archeologie, waarde 3.
Hiervoor geldt het volgende:
“Op of in de voor ' Waarde - Archeologie 3 ' aangewezen gronden mogen geen bouwwerken worden
gebouwd, waarbij de bodem dieper dan 0,3 m -mv wordt geroerd, met uitzondering van:
a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de bestaande oppervlakte met ten

hoogste 1.000 m2 wordt uitgebreid;
b. bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 1.000 m2 ten behoeve van andere daar voorkomende

bestemming(en).

Bij de realisatie van een nieuw gebouw en de aanleg van een ijsbaan zal aanvullend archeologisch
onderzoek noodzakelijk zijn.

Scenario 3, nieuwe locatie
Op het moment dat een locatie gevonden wordt voor clustering van meerdere sportverenigingen zal aldaar
archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden.

Scenario 4, niets doen
In dit scenario vinden geen veranderingen en bouwactiviteiten plaats. Onderzoek is derhalve niet nodig.

4.1.3 Landschap en cultuurhistorie
Bij de scenario’s 1,2  en 4 vinden aanpassingen binnen de bestaande grenzen van de bestaande
sportaccommodaties plaats, waarbij de huidige landschappelijke structuur niet ingrijpend wordt aangetast.
Zorgvuldigheid is bij de verdere uitwerking vanzelfsprekend noodzakelijk. De aanleg van een geheel nieuw
sportpark vergt een locatie van 8 ha en het is zeer aannemelijk dat dit een grote impact zal hebben op de
omgeving.

4.1.4 Milieu(zonering)
Voor sportfuncties met verlichting geldt een richtafstand van 50 meter rondom het sportpark met betrekking
tot het licht en geluid1. Het is wenselijk de sportfuncties op minimaal 50 meter van woningen te plaatsen.
Indien dit niet mogelijk is, is verdiepend onderzoek noodzakelijk om te bekijken of aan de richtwaarden en
grenswaarden voor de milieuwetgeving voldaan kan worden. Bij de verschillende scenario’s is als
uitgangspunt voor het uiteindelijke ontwerp aangehouden dat de velden en gebouwen op minimaal 50 meter
van de nabijgelegen woningen gepositioneerd moeten zijn.

Scenario 1, opwaarderen
Nabij zowel locatie Meerkamp als locatie ijsbaan liggen enkele woningen binnen 50 meter van de
sportvelden.  Deze situatie zal niet veranderen. Wel zal bij de aanpassing van het ijsbaanterrein uiterst
zorgvuldig met eventueel aan te brengen verlichting moeten worden omgegaan.
Het is wenselijk de sportfuncties op minimaal 50 meter van woningen te plaatsen. Indien dit niet mogelijk is,
is verdiepend onderzoek noodzakelijk om te bekijken of aan de richtwaarden en grenswaarden voor de
milieuwetgeving voldaan kan worden.

1 Handboek Bedrijven en milieuzonering, VNG (2009)
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Scenario 2, clusteren
Nabij locatie Meerkamp liggen enkele woningen binnen 50 meter van de sportvelden. Bij de herinrichting
van het sportpark zal rekening moeten worden gehouden met een nieuwe omgevingsvergunning, waarin dit
aspect meegewogen moet worden. Het is derhalve een risico dat uit de hiervoor noodzakelijke onderzoeken
knelpunten naar voren komen.
Net als bij scenario 1 is het wenselijk de sportfuncties op minimaal 50 meter van woningen te plaatsen.
Indien dit niet mogelijk is, is verdiepend onderzoek noodzakelijk om te bekijken of aan de richtwaarden en
grenswaarden voor de milieuwetgeving voldaan kan worden.

De gevolgen van het verplaatsen van de ruitersportverenging zijn onduidelijk en moet, mede als gevolg van
de mestwetgeving, als een risico worden aangemerkt.

Scenario 3, nieuwe locatie
Voor sportfuncties met verlichting geldt een richtafstand van 50 meter rondom het sportpark met betrekking
tot het licht en geluid. Bij een nieuwe locatie dient hier rekening mee worden gehouden. Het is wenselijk de
sportfuncties op minimaal 50 meter van woningen te plaatsen. Indien dit niet mogelijk is, is verdiepend
onderzoek noodzakelijk om te bekijken of aan de richtwaarden en grenswaarden voor de milieuwetgeving
voldaan kan worden.

Scenario 4, niets doen
In dit scenario verandert ter plaatse van de locaties niets.

4.2 Draagvlak lokale bevolking en verenigingen
Bij de informatieavond was Dorpsgemeenschap Havelte aanwezig en Ondernemersvereniging Havelte was
met kennisgeving afwezig. Vanuit beide verenigingen zijn tot dusver geen bezwaren naar voren gekomen
met betrekking tot de vier scenario’s.
Beide verenigingen zien de noodzaak (veiligheid, duurzaamheid en hygiëne) van de aanpassingen bij vv
Havelte en het bouwen/aanpassen van een accommodatie ter plaatse van de
ijsbaan/survivalrun/duivenvereniging.
Zowel Dorpsgemeenschap Havelte als de Ondernemersvereniging Havelte vinden het belangrijk dat er een
toekomstbestendige oplossing wordt gevonden op het gebied van sport. Daarnaast zijn voor de
informatieavond meerdere verenigingen uitgenodigd die mogelijk een rol zouden kunnen (gaan) spelen in
de voorliggende scenario’s.
Tijdens de goede bijeenkomst, op basis van wederzijds vertrouwen en respect, zijn de mogelijke scenario’s
besproken en is geluisterd naar een ieder zijn of haar mening. Iedereen kon de wensen van de
desbetreffende verenigingen aangeven en toelichten.

Positief is dat de leden van de stuurgroep (voetbal, ijsbaan en survival) open minded en in goede harmonie
de scenario’s bespreken.
Ondanks dat de Survivalrun Havelte en De Hunevliegers voorkeur hebben voor scenario 1, opwaarderen,
geven zij aan dat een toekomstbestendige sportaccommodatie voor iedere sportvereniging het belangrijkste
is en voor op staat. Er dient een duurzame en veilige toekomstige oplossing te komen waarmee de
verenigingen de komende dertig jaar verder kunnen.

Optie 4 is derhalve geen optie voor de verenigingen. Optie 3 is gezien de urgentie van de huidige
problematiek eveneens geen optie voor wat betreft de verenigingen.
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Bij het uitwerken van de plannen is het wenselijk de omwonenden in een vroeg stadium bij de uitwerking
van de plannen te betrekken en specifieke wensen in beeld te brengen. Omdat het bestaande
sportcomplexen betreft zijn bij een zorgvuldige planvorming en het zorgvuldig doorlopen van de benodigde
procedures op voorhand geen speciale problemen te voorzien. Bij het realiseren van een nieuw sportpark is
hierover nog onduidelijkheid.

4.3 Vigerende wet en regelgeving

4.3.1 Bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan voor de onderzoekslocaties is het bestemmingsplan gemeente Westerveld,
27 juni 2017.

Scenario 1, opwaarderen
Locatie Meerkamp
Uit het bestemmingsplan gemeente Westerveld, 27 juni 2017, blijkt dat de locatie aan de 2e Meerkampweg
de bestemming Sport heeft. De randen van het perceel hebben een bosbestemming en de parkeerplaats
verkeerbestemming.
Sportbestemming:
De voor ' Sport ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sport- en speelvelden;
b. een zwembad;
c. evenementen ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein'
met daarbij behorende gebouwen, een bedrijfswoning daaronder niet begrepen, bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

Op de voor ‘sport’ aangewezen grond mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming
worden gebouwd.

Bouwregels
Op de voor 'Sport ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming
worden gebouwd.

Gebouwen
Voor een gebouw gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van lichtmasten en ballenvangers mag niet meer dan 16 m bedragen;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan

6 m bedragen.
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Locatie Survivalrun Havelte/IJsbaan
Uit het bestemmingsplan gemeente Westerveld, 27 juni 2017, blijkt dat de locatie aan de Havelter
Schapendrift de bestemming Sport heeft. De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn in hoofdzaak bestemd
voor sport- en speelterreinen.

De hoek in noordwesten van het perceel heeft bosbestemming. Ook een smalle strook aan de noordzijde
(Koningskamp) en een smalle strook aan de oostzijde (Tikpakker) heeft als bestemming Bos. De
parkeerplaats aan de oostzijde heeft bestemming Verkeer.
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn in hoofdzaak bestemd voor sport- en speelterreinen.

Ter hoogte van de Tipakker en naar het noorden naar de Koningskamp op dit gedeelte ligt een dubbele
bestemming archeologie en een vrijwaringszone-molenbiotoop.
“gronden zijn mede bestemd voor de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied
gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element”.

Het bouwen van een sportaccommodatie ter plaatse van de huidige locaties van de verenigingen valt
binnen het bestemmingsplan, maar voor het realiseren buiten het bouwvlak zal een aanpassing van het
bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de exacte positionering van het nieuwe gebouw kan
hiervoor waarschijnlijk een eenvoudige ‘kruimel’ procedure worden doorlopen.
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Scenario 2, clusteren
Bij clustering van de verenigingen op locatie Meerkamp geldt, zoals bij scenario 1 is aangegeven,
bestemming Sport. De randen van het perceel hebben een bosbestemming en de parkeerplaats
verkeerbestemming.
Het bouwen van een sportaccommodatie, het verplaatsen van lichtmasten en de realisatie van
trainingsfaciliteiten en opslag voor Survivalrun Havelte op locatie Meerkamp valt binnen het
bestemmingsplan, maar voor het realiseren buiten het bouwvlak zal een wijziging van het bestemmingsplan
noodzakelijke zijn.
Bij het bouwen dienen ook de regels met betrekking tot archeologie in acht worden genomen.

Scenario 3, nieuwe locatie
Bij een nieuwe locatie zal gekeken moeten worden welke bestemming de nieuwe locatie heeft in het
bestemmingsplan en op grond van de uitkomst zal een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk
zijn.

Scenario 4, niets doen
In scenario 4 vinden er geen veranderingen plaats derhalve zijn er geen planologische beperkingen.

4.4 Financieel
4.4.1 Grondeigendom
Er is een aantal scenario’s met betrekking tot grondposities denkbaar die de aankoopprijs beïnvloeden. Het
eerste scenario zal het voordeligst zijn en de laatste het minst voordelig:
1. alle gronden zijn in eigendom van de gemeente;
2. de gronden zijn in eigendom van een private partij;
3. de gronden zijn in eigendom bij meerdere partijen, zowel privaat als publiekelijk.

Scenario 1, opwaarderen

Locatie Meerkamp
De grond van locatie Meerkamp is volledig in eigendom van de gemeente. De gebouwen zijn eigendom van
de vereniging.

Locatie Survivalrun Havelte/IJsbaan
De grond van locatie IJsbaan/Survivalrun Havelte is volledig in eigendom van de gemeente. De ijsbaan
heeft een gebruikersovereenkomst met Survivalrun Havelte.

Scenario 2, clusteren
De grond van locatie Meerkamp is volledig in eigendom van de gemeente. De gebouwen zijn eigendom van
de vereniging.

Scenario 3, nieuwe locatie
Bij een nieuwe locatie zal gekeken moeten worden wie eigenaar van de grond is. Indien de gemeente
eigenaar van de grond is dan is geen grondtransactie nodig. De waarde van de grond is in dit stadium van
de planvorming niet te bepalen.
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Scenario 4, niets doen
In scenario 4 vinden er geen veranderingen plaats. Grondtransacties vinden derhalve niet plaats.

4.4.2 Investeringen
Op basis van kengetallen is per scenario een kostenindicatie van de investeringskosten opgesteld.
Uitgangspunt hierbij is dat duurzame gebouwen en voorzieningen worden gerealiseerd. Grondkosten zijn
niet meegerekend. Het doel van deze ramingen is een indicatie te geven van de verschillen in de
investeringskosten per scenario om daarmee richting te geven aan de uitwerking van één van de scenario’s.
Bij die uitwerking dient sowieso nader onderzoek te worden gedaan naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van
kabels en leidingen, asbest en bodemverontreiniging. Ook de kosten voor het opstellen of wijzigen van een
bestemmingsplan en/of vergunningen zijn niet meegenomen. Daarnaast zijn geen kosten geraamd voor
eventueel noodzakelijke bodemsanering en archeologisch onderzoek.

De investeringskosten voor de vier scenario’s zijn in het onderstaande overzicht weergegeven.
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2020 en exclusief btw.

Scenario 1, opwaarderen ijsbaanterrein €   1.167.000,00
Scenario 1, opwaarderen meerkamp €   1.286.000,00
Totaal scenario 1 €   2.453.000,00

Scenario 2, clusteren €   2.852.000,00

Scenario 3, nieuw sportpark €   3.200.000,00

Scenario 4, niets doen €                 0,00

In de bijlagen 2, 3 en 4 is een onderbouwing van de kostenramingen opgenomen.

4.5 Overige punten
4.5.1 Verkeer
Scenario 1, opwaarderen

Locatie Meerkamp
Sportpark Meerkamp ligt aan de noordzijde van het dorp en is voor alle verkeer via de 2e Meerkampweg te
bereiken. De in- en uitrit naar de parkeerplaats is smal. Omdat de rijvereniging met paardentrailers gebruik
maakt van de parkeerplaats kan dit op zaterdagen knelpunten opleveren. Over het park loopt een
wandelpad naar de kantine en kleedaccommodatie. Het huidige parkeerterrein wordt gebruikt door
bezoekers van de voetbalvereniging en de rijvereniging. Daarnaast wordt de parkeerplaats gebruikt voor
evenementen van hardlopen, wandelen en fietsen.

Locatie Survivalrun Havelte/IJsbaan/duivenvereniging
De ijsbaan ligt middenin in het dorp en is te bereiken via de Havelter Schapendrift. Schaatsers, leden
Survivalrun Havelte en leden duivenvereniging parkeren hier. Bij wedstrijden van de duivenvereniging wordt
de parkeerplaats gebruikt door een vrachtwagen voor het inladen van de korven. De parkeerplaats wordt
eveneens gebruikt door het zwembad De Kerkvlekken, de Buitenschoolse Opvang, de school en gebruikers
van de sporthal.

Scenario 2, clusteren
Het huidige parkeerterrein op het sportpark Meerkamp wordt gebruikt door bezoekers van de
voetbalvereniging en de rijvereniging. Omdat de rijvereniging met paardentrailers gebruik maakt van de
parkeerplaats kan dit op zaterdagen knelpunten opleveren.
De huidige parkeervoorzieningen worden niet op alle momenten van de dag en de week gebruikt. De
sportvoorzieningen worden vooral ’s avonds en in het weekend gebruikt (en veel minder overdag). Er liggen
dan ook kansen voor multifunctioneel gebruik van de huidige parkeerplaatsen, mits gelegen binnen een
voldoende korte afstand.
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Scenario 3, nieuwe locatie
Bij de keuze van een nieuwe sportlocatie dient gekeken te worden naar de bereikbaarheid per auto en per
fiets. Bereikbaarheid vanuit het dorp waarbij (sociale) veiligheid voor fietsers en autoverkeer voorop dient te
staan. Rekening houdend met een nieuwe locatie van 8 ha is vanzelfsprekend nader onderzoek
noodzakelijk.

Scenario 4, niets doen
In scenario 4 vinden geen veranderingen plaats en blijven de huidige verkeersbewegingen onveranderd.

4.5.2 Sociale veiligheid
Het is belangrijk dat men op elk moment van de dag en gedurende het jaar veilig bij een sportpark aankomt.
Bij veel sporten komt de jeugd met de fiets en juist een goede, overzichtelijke en verkeersveilige ontsluiting
is dan ook noodzakelijk, waarbij autogebruik de veiligheid van fietsers niet in de weg mag staan. Sociale
veiligheid is een subjectief begrip en daarmee lastig objectief te beoordelen.

De  volgende factoren blijken een belangrijke rol te spelen in het gevoel van sociale veiligheid:
1. Tijdstip van bezoek (overdag of ’s avonds).
2. De kenmerken van de bezoeker zelf (geslacht, leeftijd, eerdere ervaringen, groep of alleen, etc.).
3. Omgevingsfactoren (het gebruik van de ontsluitingsroute (druk of rustig) en omliggende functies, mate

van verlichting en beplanting, wel of geen (toe)zicht/sociale controle vanaf woningen of andere
weggebruikers, etc.).

Scenario1 , opwaarderen
Voor de locatie aan de Meerkamp verandert er in principe bij het opwaarderen niets. De ingang kan
overzichtelijker worden gemaakt, hetgeen de (sociale) veiligheid ten goede komt. De combinatie van
parkeren en paardentrailers op de parkeerplaats is niet optimaal en verdient aandacht.

De ijsbaan en de survival liggen centraal in het dorp en zijn goed ontsloten. De parkeerplaats wordt overdag
veel gebruikt. De ontsluiting naar de kantine van de ijsbaan/postduivenvereniging en de berging van de
survival is niet erg overzichtelijk.
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Scenario 2 , clusteren
Het sportpark Meerkamp ligt binnen de bebouwde kom en is goed toegankelijk. Rond het sportpark staan
enkele woningen, maar er zijn amper woningen die direct zicht hebben op het sportpark als gevolg van de
bomen rondom en de beperkte toegangswegen. Daarnaast is het pad op het sportpark goed verlicht, dat
bijdraagt aan de zichtbaarheid en gevoel van veiligheid voor de bezoeker.
De sportvelden zijn doordeweeks met name na 18.00 uur in gebruik voor de voetbaltrainingen en op
zaterdag en zondag overdag voor de wedstrijden. In deze tijdsperiodes is er veel bedrijvigheid door het
komen en gaan van sporters. Op doordeweekse dagen zijn relatief weinig bezoekers aanwezig op het
sportpark in de ochtend- en middaguren.

Scenario 3, nieuwe locatie
In de afweging van de nieuwbouwlocatie is het verwachte gevoel van sociale veiligheid op basis van
omgevingsfactoren relevant. Dit betreft de ontsluitingsroute en de ligging van de locatie zelf, oftewel de
ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van bebouwing en het verkeersnetwerk in Havelte. In
onderstaande tabel zijn de relevante omgevingsfactoren per onderzoekslocatie samengevat.

Scenario 4, niets doen
In dit scenario verandert niets aan de situatie op de desbetreffende sportparken.

Sportpark
Meerkamp (nu)

IJsbaan/survival Sportpark
Meerkamp
samengevoegd

Kenmerken
ontsluiting

Fietsroute en auto via
de 2e Meerkampweg

Fietsroute en
autoroute via Havelter
Schapendrift.

Fietsroute via en auto
via de 2e

Meerkampweg
Kenmerken
omgeving

In een woonwijk Woonwijk centraal in
het dorp.

In een woonwijk

Toezicht
vanuit
omgeving

Weinig tot geen
toezicht van woningen
of weggebruikers in
omgeving

Toezicht van
woningen of
weggebruikers in
omgeving

Weinig tot geen
toezicht van woningen
of weggebruikers in
omgeving
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Analyse, conclusie en aanbevelingen

5.1 Analyse
Op basis van de beschrijving van de scenario’s en de in hoofdstuk 4 beoordeling van relevante criteria is
per scenario een sterkte/zwakte en kansen/bedreigingen analyse gemaakt

Scenario 1: Opwaarderen
Huidige situatie handhaven op de twee sportparken en verbeteringen doorvoeren.

Sterkte Zwakte
Dicht bij de school en zwembad De Kerkvlekken. Sportpark de Meerkamp blijft (te) extensief

gebruikt.
Goede ontsluiting bestaande kantine voor
postduivenvereniging (vrachtauto).

Verschillende gebouwen met dezelfde functie,
hetgeen tot extra kosten in de exploitatie kan
leiden.

Goede ontsluiting van het sportpark voor beide
sportparken.
Ruitersportvereniging kan blijven waar deze nu
gehuisvest is.
Wedstrijdijsbaan van 400 m mogelijk.
Kansen Bedreigingen
Locatie rondom De Kerkvlekken wordt in zijn
geheel opgewaardeerd..

Voor nieuw gebouw op het ijsbaanterrein is een
wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk
(“kruimel” procedure), hetgeen tot tijdverlies kan
leiden.

Met school en BSO kan nieuw sportaanbod
gegenereerd worden.
Meerdere sportverenigingen worden betrokken,
in het nieuwe gebouw kunnen ook andere
sportverenigingen/-aanbieders onderdak vinden.
Combinatie/synergie met gebouw zwembad is
mogelijk.
Middenterrein kan multifunctioneel worden
ingericht  met “Pump Parcours” MTB of
medegebruik voor de rugbyvereniging.
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Scenario 2: Clusteren
Verenigingen samenvoegen op sportpark Meerkamp

Sterkte Zwakte
Efficiënt gebruik van de beschikbare
ruimte, vrijkomen van de ruimte aan de
Havelter Schapendrift (herbestemming).

Enigszins decentrale ligging.

Grote, reeds bestaande parkeerfaciliteiten,
bij nieuwe locatie gebouw goed bereikbaar
voor vrachtverkeer, wat onder meer
belangrijk is voor de postduivenvereniging.

Mogelijke wijzigingen bestemmingsplan
voor nieuwbouw accommodatie en aanleg
verlichting.

Duurzaam bouwen van een nieuwe
accommodatie in een multifunctioneel
gebouw, waardoor de exploitatiekosten
lager zullen worden.

Verplaatsen van ruitersportvereniging
noodzakelijk.

Wedstrijdijsbaan van maximaal 333 m.
Rugbyvereniging kan geen gebruik meer
maken van het middenterrein, omdat dit
nieuwe terrein kleiner is. Ook voor andere
functies is minder ruimte.

Kansen Bedreigingen
Doorgroeien Survivalrun Havelte naar het
gebied achter De Meerkamp.

Meerdere functies in een gebouw vergt
meer flexibiliteit van de betrokken
verenigingen.

Compact sportaanbod aanbieden voor
gehele bevolking Havelte en de
omliggende kernen.

Meer verkeer richting sportpark Meerkamp
en smalle in- en uitrit naar parkeerfaciliteit.

Huidige locatie ijsbaan en
survivalvereniging is voor andere functies
beschikbaar.

Bereikbaarheid gebouw voor vrachtauto
postduivenvereniging.

Aansluiten andere sportclubs is mogelijk. Levendigheid Kern Havelte wordt kleiner.
Huidige locatie ijsbaan en
survivalvereniging is voor andere functies
beschikbaar.

Veiligheid aanfietsroute (met name jeugd).

Huidige locatie Survival past in de cultuur
van de vereniging. Dit kan aangetast
worden door een mogelijke verhuizing.
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Scenario 3: Nieuwe locatie

Sterkte Zwakte
Uitstraling voor Havelte e.o. verbeterd. Onzekerheid over een geschikte locatie van 8 ha,

kansen op grondverwerving, kosten en onzekerheid.
Herbestemmingsmogelijkheden van de
huidige sportcomplexen.

Gezien de huidige kwaliteit van de gebouwen van de
betrokken verenigingen en de termijn waarop een
nieuw sportpark gerealiseerd kan worden zijn
tussentijds aanpassingen op de bestaande sportparken
noodzakelijk.
Aankoop grond, doorlopen procedures  en aanleg vergt
een lange doorlooptijd en veel onzekerheid.

Kansen Bedreigingen
Alles geheel nieuw op één locatie biedt de
kans een optimale inrichting te
bewerkstelligen.

Grote verandering, weerstand van omwonenden.

Gehele accommodatie kan volledig
duurzaam gebouwd worden.

Planning.

Herbestemming van de bestaande
sportparken.

Scenario 4: Huidige situatie handhaven, geen verbeteringen doorvoeren.

Sterkte Zwakte
Geen investeringskosten. Sub optimaal voor duurzame initiatieven.

Huidig achterstallig onderhoud blijft bestaan en leidt tot
onveilige situaties.

Geen weerstand vanuit omwonenden. Geen enthousiasmerende uitstraling.
Uitstellen noodzakelijke aanpassingen.

Kansen Bedreigingen
Geen Leegloop bij sportverenigingen.

Versnipperd sportaanbod.
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5.2 Conclusies en aanbevelingen

In Havelte hebben de huidige verenigingen de handen ineengeslagen om een oplossing te zoeken voor de
problematiek rondom de sterk verouderde accommodaties. In goed overleg is een onderzoek uitgevoerd,
waarbij de volgende vier scenario’s zijn beschouwd:
1. Iedere vereniging blijft gehuisvest op zijn eigen locatie. De accommodaties worden  opgewaardeerd naar

de laatste hedentendaagse eisen.
2. Totale sportclustering op de locatie aan de Meerkamp (sportverenigingen samengevoegd op één

locatie).
3. Een nieuw locatie waar alle sportverenigingen gehuisvest worden.
4. Huidige situaties verenigingen handhaven, niets doen.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Een scenario waarin niets wordt gedaan (scenario 4) is niet acceptabel. De huidige situatie van de
gebouwen op beide sportparken is zodanig dat dit binnen afzienbare termijn tot onveilige situaties kan
leiden. De was- en kleedgelegenheden zijn verouderd en leveren nu al problemen op ten aanzien van
hygiëne en veiligheid. De gebouwen zijn slecht geïsoleerd en voldoen niet meer aan de hedendaagse
eisen.

De aanleg van een nieuw sportpark (scenario 3) waar alle sportvoorzieningen worden gehuisvest is op korte
termijn niet mogelijk. Voor een volledige sportclustering op een nieuwe locatie is een oppervlakte van circa
8 ha noodzakelijk. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek zijn geen potentiële locaties naar voren gekomen
waarop een dergelijke clustering mogelijk is. Dit betekent dat een locatieonderzoek noodzakelijk is, waarbij
onder meer moet worden onderzocht of de grond verworven kan worden en of de ontwikkeling van een
nieuw sportpark ruimtelijk en planologisch mogelijk is. Nadat de plannen zijn uitgewerkt zal vervolgens
onder meer een bestemmingsplanprocedure moeten worden gevolgd. De ervaring leert dat het ontwikkelen
van een volledig nieuw plan inclusief alle noodzakelijk te doorlopen procedures een periode vergt van
tenminste vijf jaar. Indien wordt gekozen voor het  scenario waarbij een volledig nieuwe locatie wordt
ingericht komt het terrein aan de 2e Meerkampweg en het voormalige ijsbaanterrein vrij. Rekening houdend
met de acute problematiek rond de bestaande gebouwen en de vele onzekerheden lijkt het verder uitwerken
van een dergelijk scenario niet wenselijk.

Uit het bovernstaande blijkt dat hierbij twee oplossingsrichtingen denkbaar zijn. Het opwaarderen van de
bestaande accommodaties (scenario 1), maar ook is clustering van sportvoorzieningen op één sportpark en
het gezamenlijk gebruik van een kantine en kleedaccommodaties voor alle verenigingen bespreekbaar
(scenario 2).

In het eerste beschreven scenario is sprake van het opwaarderen van de sportparken en blijven de
verenigingen op hun eigen sportpark. In dit scenario worden per sportpark aanpassingen gedaan om de
accommodaties te laten voldoen aan de huidige normen. De accommodaties en velden/banen dienen
dusdanig aangepast te worden dat ze duurzaam, veilig en toekomstbestending zijn. Het middenterrein is
voldoende groot voor de aanleg van een 400 m ijbaan en een krabbelbaan. Tot dat deze worden aangelegd
is er op het middenterrein voldoende ruimte voor de trainingsmogelijkheden van de rugbyvereniging. Na de
aanleg worden deze mogelijkheden ingeperkt.
Op locatie De Meerkamp zal een nieuwe kantine en kleedkamers gebouwd worden. De voetbalvelden zijn in
goede staat en er is sprake van overcapaciteit van het aantal velden. De ruitervereniging kan op de huidige
plek bijven.
Voor een accommodatie voor de Survivalrun Havelte, de ijsbaanvereniging en de Hunevliegers zal in nader
overleg met de betreffende verenigingen een keuze gemaakt moeten worden voor het realiseren van een
nieuw gebouw of intensiever gebruik/uitbreiding van de gebouwen van het zwembad.
Procedureel lijkt dit scenario relatief eenvoudig uitvoerbaar. Dit scenario heeft de voorkeur van de
Survivalrunvereniging Havelte terwijl postduivenvereniging De Hunevliegers aangeeft dat de huidige ligging
van het (verouderde) clubgebouw uitstekend is
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In het scenario ’Clusteren’ is uitgegaan van het concentreren van de sportvoorzieingen van de aan dit
initiatief deelnemende verenigingen. Op het huidige sportpark aan de 2e Meerkampsweg is ruimte over en
de kantine en kleedaccommodaties zijn sterk verouderd. Het sportpark wordt opnieuw ingericht en op het
huidige veld 3 wordt een 333 m ijsbaan aangelegd. Tevens kunnen de trainingsvoorzieingen van
Survivalrun Havelte hier worden gesitueerd. Voor de voetbalvereniging zijn dan twee voetbalvelden en een
trainingsveld beschikbaar, hetgeen op basis van de verwachtingen in de ledenaantallen voor voetbal als
toereikend kan worden beschouwd voor nu en in de toekomst. Een compact sportpark zal tot lagere
exploitatiekosten leiden.
Het bestaande ijsbaanterrein kan worden herbestemd. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met
de verplaatsing en het vinden van een nieuwe locatie voor de ruitersportvereniging. Indien geen plek wordt
gevonden voor de ruitersportvereniging kan de ijsbaan niet worden verplaatst en valt een belangrijk deel
van de voordelen van de clustering op één sportpark weg. In dit geval lijkt het uitwerken van scenario 1,
waarbij de bestaande voorzieningen worden opgewaardeerd en gemoderniseerd de meest wenselijke.

De betrokken verenigingen hebben op een constructieve wijze meegewerkt aan het onderzoek. Omdat de
gebouwen op de sportparken sterk verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen ten aanzien van
veiligheid en hygiëne zal er op korte termijn iets moeten gebeuren. De scenario’s ’Opwaarderen’ en
’Clusteren’ bieden beide kansen en mogelijkheden voor toekomstbestendige sportaccommodaties in
Havelte. Het is aan te bevelen dat de gemeente op korte termijn een verdere afweging maakt en een keuze
maakt. Gezien de aard van de problematiek is hierbij haast geboden en is besluitvorming medio 2021
wenselijk. In het vervolg is een traject waarbij de gemeente samen met de betrokken verenigingen het
gekozen scenario uitwerkt noodzakelijk.



Bijlage 1 Foto’s huidige situatie
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Bijlage 2 Scenario 1, opwaarderen

Scenario 1, opwaarderen ijsbaanterrein

Netto vloeroppervlak nieuwbouw 150 m2

Netto vloeroppervlak/bruto vloeroppervlak 75%

Bruto vloeroppervlak nieuwbouw (BVO) 200 m2

Investeringskosten gebouw

Bouwkosten '/m2 BVO 200
m2

BVO  €        1.450,00  €       290.000,00
Bijkomende kosten bouw 24%  €           348,00  €         69.600,00

Investeringskosten / m2  €        1.798,00 € 359.600,00

Buitenruimte
Bouwrijp maken clubgebouw eur 1  €        3.500,00  €           3.500,00
Aanleg 400 m ijsbaan met krabbelbaan eur 1  €    390.000,00  €       390.000,00
Toegangspaden  (incl. grond ontgraven en verwerken) eur 1  €      25.000,00  €         25.000,00
Terras en tegelpaden rondom eur 1  €        4.000,00  €           4.000,00
Algemene maatregelen (verkeer, opschonen terrein e.d.) eur 1  €        1.500,00  €           1.500,00

Subtotaal Buitenruimte € 424.000,00

Planvoorbereiding, tariefstijging en onvoorzien % 20,00  €    783.600,00  €       156.720,00

Eenmalige kosten % 3,00  €    783.600,00  €         23.510,00

Uitvoeringskosten % 5,00  €    783.600,00  €         39.180,00

Algemene kosten, winst en risico en ter afronding % 10,00  €    783.600,00  €         78.360,00

Bedrag t.b.v. buitenruimte vergelijkbaar met aanneemsom € 721.800,00
Bedrag t.b.v. investeringskosten gebouw excl. btw € 424.000,00

Sloopkosten
Asbest onderzoek (3 gebouwen) eur 1  €        2.500,00  €           2.500,00
Sloopkosten drie gebouwen (incl. asbest dak) eur 1  €      18.100,00  €         18.700,00
Asbest sanering (excl. dak IJsclub) PM  -

Subtotaal sloopkosten €         21.200,00

Subtotaal exclusief btw € 1.167.000,00
btw % 21,00  €       245.070,00

€ 1.412.070,00
Afronding  €               70,00-

TOTAAL inclusief btw € 1.412.000,00



Scenario 1, opwaarderen sportpark Meerkamp

Berekening investeringskosten exclusief BTW

Netto vloeroppervlak nieuwbouw 375 m2

Netto vloeroppervlak/bruto vloeroppervlak 75%
bruto vloeroppervlak nieuwbouw 500 m2

Investeringskosten gebouw

Bouwkosten '/m2 BVO 500
m2

BVO  €        1.450,00  €      725.000,00
Bijkomende kosten bouw 24%  €           348,00  €      174.000,00

Investeringskosten / m2  €        1.798,00 € 899.000,00

Buitenruimte
Bouwrijp maken clubgebouw eur 1  €        4.500,00  €           4.500,00
Toegangspaden  (incl. grond ontgraven en verwerken) eur 1  €      10.000,00  €         10.000,00
Terras en tegelpaden rondom eur 1  €           500,00  €              500,00
Algemene maatregelen (verkeer, opschonen terrein e.d.) eur 1  €        1.500,00  €           1.500,00

Subtotaal Buitenruimte €         16.500,00

Planvoorbereiding, tariefstijging en onvoorzien % 20,00  €    915.500,00  €      183.100,00

Eenmalige kosten % 3,00  €    915.500,00  €         27.470,00

Uitvoeringskosten % 5,00  €    915.500,00  €         45.780,00

Algemene kosten, winst en risico en ter afronding % 10,00  €    915.500,00  €         91.550,00

Bedrag t.b.v. buitenruimte vergelijkbaar met aanneemsom €      364.500,00
Bedrag t.b.v. investeringskosten gebouw excl. btw €      899.000,00

Sloopkosten
Asbest onderzoek (2 gebouwen) eur 1  €        2.000,00  €           2.000,00
Sloopkosten twee gebouwen (incl. asbest dak) eur 1  €      20.500,00  €         20.500,00
Asbest sanering PM  -

Subtotaal sloopkosten €         22.500,00

Subtotaal exclusief btw € 1.286.000,00
btw % 21,00  €      270.060,00

€   1.556.060,00
Afronding  €              60,00-

TOTAAL inclusief btw €   1.556.000,00



Bijlage 3 Scenario 2, clusteren

Scenario 2, Clusteren op sportpark Meerkamp

Berekening investeringskosten exclusief BTW

Netto vloeroppervlak nieuwbouw 485 m2

Netto vloeroppervlak/bruto vloeroppervlak 75%
Bruto vloeroppervlak nieuwbouw 650 m2

Investeringskosten gebouw
Bouwkosten '/m2 BVO 650 m2  €          1.450,00  €      942.500,00
Bijkomende kosten bouw 24%  €             348,00  €      226.200,00

Investeringskosten / m2  €          1.798,00 €   1.168.700,00

Buitenruimte
Bouwrijp maken clubgebouw eur 1  €          5.000,00  €          5.000,00
Toegangspaden,  parkeerplaatsen, hekwerken eur 1  €        30.000,00  €        30.000,00
Terras en tegelpaden rondom eur 1  €        20.000,00  €        20.000,00
Aanleg nieuw grastrainingsveld inclusief verlichting klasse 3 eur 1  €     190.000,00   €      190.000,00
Verplaatsen trainingsvoorzieningen survivalvereniging eur 1  €      160.000,00  €      160.000,00
aanleg van een 333 m ijsbaan met krabbelbaan eur 1  €      350.000,00  €      350.000,00
Verplaatsen Ruitersportvereniging (schatting) eur 1  €      125.000,00  €      125.000,00
Algemene maatregelen (verkeer, opschonen terrein e.d.) eur 1  €          1.500,00  €          1.500,00

Subtotaal Buitenruimte €      881.500,00

Planvoorbereiding, tariefstijging en onvoorzien % 20,00  €   2.050.200,00  €      410.040,00

Eenmalige kosten % 3,00  €   2.050.200,00  €        61.510,00

Uitvoeringskosten % 5,00  €   2.050.200,00  €      102.510,00

Algemene kosten, winst en risico en ter afronding % 10,00  €   2.050.200,00  €      205.020,00

Bedrag t.b.v. buitenruimte vergelijkbaar met aanneemsom €   1.660.600,00
Bedrag t.b.v. investeringskosten gebouw excl. btw €   1.168.700,00

Sloopkosten
Asbest onderzoek (2 gebouwen) eur 1  €          2.700,00  €          2.700,00
Sloopkosten twee gebouwen eur 1  €        20.000,00  €        20.000,00
Asbest sanering PM  -

Subtotaal sloopkosten €        22.700,00

Subtotaal exclusief btw €   2.852.000,00
btw % 21,00  €      598.920,00

€   3.450.920,00
Afronding  €               80,00

TOTAAL inclusief btw €   3.451.000,00



Bijlage 4 Scenario 3, nieuw sportpark

Scenario 3, Nieuwe locatie , exclusief grondkosten
Berekening investeringskosten, exclusief aankoopkosten grond en kosten bestemmingsplan

Netto vloeroppervlak nieuwbouw 400 m2

bruto vloeroppervlak nieuwbouw 500 m2

Investeringskosten gebouw

Bouwkosten '/m2 BVO 500 m2  €           1.450,00  €      725.000,00
Bijkomende kosten bouw 24%  €              348,00  €      174.000,00

Investeringskosten / m2  €           1.798,00 €      899.000,00

Buitenruimte
Bouwrijp maken clubgebouw eur 1  €           5.000,00  €          5.000,00
interne ontsluiting, terrassen eur 1  €         40.000,00  €        40.000,00
Aanleg natuurgrasvelden conform eisen KNVB eur 2  €       120.000,00  €      240.000,00
Aanleg nieuw grastrainingsveld inclusief verlichting klasse 3 eur 1  €       190.000,00  €      190.000,00
Verplaatsen trainingsvoorzieningen survivalvereniging eur 1  €         80.000,00  €        80.000,00
Aanleg van een 400 m ijsbaan met krabbelbaan eur 1  €       390.000,00  €      390.000,00
Ruitersport: paardenbak, hekwerken, berging,e.a (schatting) eur 1  €       125.000,00  €      125.000,00
Afscheiding, watergangen en hekwerken eur 1  €         80.000,00  €        80.000,00
Parkeervoorziening eur 150  €           1.600,00  €      240.000,00
Algemene maatregelen (verkeer, opschonen terrein e.d.) eur 1  €           6.000,00  €          6.500,00

Subtotaal Buitenruimte €   1.396.500,00

Planvoorbereiding, tariefstijging en onvoorzien % 20,00  €   2.295.500,00  €      459.100,00

Eenmalige kosten % 3,00  €   2.295.500,00  €        68.870,00

Uitvoeringskosten % 5,00  €   2.295.500,00  €      114.780,00

Algemene kosten, winst en risico en ter afronding % 10,00  €   2.295.500,00  €      229.550,00

Bedrag t.b.v. buitenruimte vergelijkbaar met aanneemsom €   2.268.900,00
Bedrag t.b.v. investeringskosten gebouw excl. btw €      899.000,00

Sloopkosten
Asbest onderzoek (drie gebouwen) eur 1  €           2.100,00  €          2.100,00
Sloopkosten  gebouwen eur 3  €         10.000,00  €        30.000,00
Asbest sanering PM  -

Subtotaal sloopkosten €        32.100,00

Subtotaal exclusief btw €   3.200.000,00
btw % 21,00  €      672.000,00

TOTAAL, inclusief btw €   3.872.000,00




