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0. Samenvatting
Het is nog steeds de bedoeling om op de locatie van de basisschool de Flierefluiter woningbouw te 
realiseren. Daartoe zijn verschillende stedenbouwkundige modellen ontwikkeld en is diverse malen 
met de wijkraad en de omgeving e.a. gesproken. Voor woningbouw bestaat in beginsel draagvlak. 
Het gekozen voorkeursmodel 2018 is vertaald naar een Stedenbouwkundig Programma Van Eisen.

Voor de (financiële) haalbaarheid van dat model zijn marktpartijen gepolst. De uitkomsten daarvan 
zijn niet bemoedigend. Zij geven aanleiding om de uitgangspunten/kaders bij te stellen. Een voorstel 
daartoe is op 17 september 2019 in de commissie RBF gepresenteerd. De commissie is echter van 
mening dat het aan de gemeenteraad is om de kaders te stellen. Met deze notitie (een bijlage bij 
een raadsvoorstel en -besluit) willen wij hieraan gevolg geven. 
Uitgangspunt is nog altijd bebouwing, uit te voeren in één bouwlaag (hoogte ongeveer 4,00 meter), 
met optioneel een variant in de vorm van een opbouw op de verdieping.

1. Inleiding; het vrijkomen van de voormalige basisschool
In 2015 zijn twee schoollocaties opgeheven. Deze zijn nu ook in economisch opzicht qua eigendom 
van de schoolbesturen in handen van de gemeente overgegaan. Het gaat om de Brug, locatie 
Uitterweert, en de Flierefluiter. In de vergadering van 28 april 2015 heeft de gemeenteraad op basis 
van de ‘Rapportage onderzoek herbestemming schoollocaties’ een besluit genomen over ’de 
toekomst’ van beide locaties. 

Voor wat betreft de Flierefluiter is besloten het gebouw te handhaven. Onderzocht zou worden of 
een gebruik overeenkomstig de (overigens breed geformuleerde) geldende bestemming van het 
gebouw tot de mogelijkheden zou behoren en daarna zou kunnen worden gefaciliteerd. Als termijn 
voor dat onderzoek gold medio 2016. Bij een negatieve uitkomst van dat onderzoek zou daarna een 
besluit worden genomen om het gebouw op termijn toch te slopen. Sloop heeft tot nu toe niet 
plaatsgevonden in verband met het gebruik door een antikraakwacht. 

Wel moet de kanttekening worden geplaatst dat herontwikkeling van de locatie voor woningbouw 
toen geen optie was. De mogelijkheden voor nieuwbouw in Westervoort waren door de provincie 
Gelderland dermate gecontingenteerd, dat alle beschikbare aantallen voor nieuw te bouwen 
woningen toen al waren opgesoupeerd door de al vergunde/in uitvoering zijnde 
nieuwbouwprojecten. 
Het is ons niet gelukt om voor de locatie een geschikte koper of permanente huurder te vinden. Het 
gebouw is in gebruik gegeven aan een vastgoedbeschermer. Deze verhuurt delen (een aantal 
lokalen) daarvan voor tijdelijke huisvesting. Twee lokalen zijn in gebruik bij de gebruikers van het 
Groenteplein.

2. Ontwikkeling naar woningbouw 
Als gevolg van door de provincie Gelderland verruimde woningbouwmogelijkheden naar aanleiding 
van de sterk verhoogde instroom van statushouders, hebben wij medio 2016 besloten om deze 
locatie alsnog voor woningbouw in te zetten en de mogelijkheden daarvan te laten onderzoeken. 
Voor een andere invulling zagen wij destijds geen kansen. Daar bestond toen vanuit de markt ook 
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geen oprechte belangstelling voor. In de commissievergadering van 20 juni 2017 is ingestemd met 
die denkrichting en met de volgende planopzet:

 transformatie van het schoolgebouw naar 10 - 12 woningen tot maximaal de bestaande 
hoogte (van ongeveer 4,00 meter) en

 realisatie van een beperkt aantal grondgebonden woningen (circa 6 - 8) achter de Koeweide 
118 - 128. 

Met name dat tweede leverde forse weerstand en een aantal bezwaarschriften/reacties van 
omwonenden op, reden voor ons om die opzet te heroverwegen. Wij hebben daarop nieuwe 
stedenbouwkundige modellen laten opstellen.

3. Totstandkoming van de huidige plannen en modellen; het voorkeursmodel 2018
Met het oog op de realisatie van woningen op de locatie is in de periode van december 2016 tot en 
met februari 2019 een interactief proces gevolgd. Op basis van diverse stedenbouwkundige 
modellen hebben wij op informatieavonden, via nieuwsbieven en in gesprekken met de wijkraad, 
omwonenden en andere belanghebbenden (waaronder de gebruikers van het Groenteplein) van 
gedachten gewisseld over de mogelijkheden van woningbouw. 

Uit dat proces is in maart 2018 een voorkeursmodel naar voren gekomen. Dat model gaat uit van 12 
woningen in één aaneengesloten blok, uitgevoerd in één bouwlaag (ongeveer 4,00 meter hoog), 
groen en parkeren. De hoogte komt overeen met die van het schoolgebouw. Apart daarvan is op het 
terrein een gebouwtje geprojecteerd met daarin:

 12 bergingen voor de woningen
 een ruimte voor de gebruikers van het Groenteplein

De bebouwing beperkt zich tot het terrein van de basisschool. Niet op gronden die daarbuiten liggen 
(zoals dat in enkele voorgaande modellen wel het idee was). Binnen de omgeving en bij de wijkraad 
en andere belanghebbenden bestaat voor dit voorkeursmodel  (over het algemeen) volgens ons 
voldoende draagvlak.

4. De tot nu toe gestelde kaders en randvoorwaarden 
Om dit voorkeursmodel in de vorm van een kader en met randvoorwaarden ‘handen en voeten te 
geven’, is een Stedenbouwkundig Programma Van Eisen (SPVE) opgesteld. Dit SPVE beschrijft 
onder meer en het geeft (referentie)beelden van: 

 de te realiseren situatie
 de architectuur
 toe te passen kleuren en materialen van de bebouwing
 inrichting van de omgeving inclusief de toe te passen materialen
 overige (technische) eisen en voorwaarden (groen, water, parkeren, duurzaamheid)

5. Het Groenteplein
Op 10 september 2015 is met de Stichting Mikado een gebruiksovereenkomst gesloten v.w.b. de 
inrichting en het gebruik van een gedeelte van het voormalige schoolterrein als Groenteplein. In alle 
tot nu toe gepresenteerde modellen is dat plein gerespecteerd en opgenomen. Overigens 
‘garandeert’ die overeenkomst de Stichting Mikado geen aparte ruimte of gebouw voor haar 
gebruikers.

6. Communicatie met de bewoners en anderen tot nu toe; het Groenteplein
Zoals hiervoor is aangegeven is tot nu toe met de wijkraad, bewoners en andere belanghebbenden 
een interactief proces gevolgd. Daarbij is gelegenheid gegeven voor mondelinge en schriftelijk 
reacties om op de diverse voorstellen en stedenbouwkundige modellen te reageren. Hier is 
ruimschoots gebruik van gemaakt. Voor wat betreft hetgeen in de commissievergadering van 17 
september 2019 gepresenteerd is, is er voor gekozen om eerst de reactie van de commissie af te 
wachten, alvorens met de omgeving e.a. hierover het gesprek aan te gaan.

7. Aftasting in de markt van het voorkeursmodel 2018; uitkomsten
De (financiële) haalbaarheid van dat voorkeursmodel is begin 2019 informeel bij een aantal 
marktpartijen gepolst. Dat is gebeurd door hen ter beoordeling:
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 het SPVE 
 een uittreksel uit de concept selectieleidraad
 overige voorwaarden

ter beoordeling te verstrekken. De (nog vast te stellen) selectieleidraad beschrijft aan welke 
(inschrijving)voorwaarden belangstellenden voor het project moeten voldoen om voor de realisatie 
daarvan in aanmerking te komen. De leidraad bevat ook selectiecriteria (10.10.).

7.1. De uitkomsten van die marktconsultatie vonden wij niet bemoedigend. Conclusies zijn feitelijk 
dat: 

 een aantal van deze partijen sowieso geen mogelijkheid ziet om op grond van de 
aangeleverde criteria een woningbouwplan in de huursector (voorkeursmodel 2018) te 
verwezenlijken voor de aangegeven doelgroep (jongerenhuisvesting met een door ons 
gemaximaliseerde huursom), bij de door de gemeente minimaal gevraagde bieding voor 
overname van de ontwikkellocatie (= de grond met de aanwezige opstallen)

 enkelen nog wel een kans zien om het schoolgebouw te verbouwen tot koopwoningen
 overigens de sterk gestegen bouwkosten de belangrijkste oorzaak vormen voor de 

tegenvallende ontvangst van ons voorstel/aanbod
 het nog altijd maar een eerste oriëntatie is geweest

7.2. Uit deze marktconsultatie blijkt dat voor dit plan (voorkeursmodel 2018) in de huursector als 
gevolg van de in de afgelopen jaren sterk gestegen bouwkosten geen tot zeer weinig slagingskans 
is. Bij voortzetting van de oorspronkelijke plannen zou er bij de door de gemeente gewenste 
grondopbrengst (lees: de boekwaarde van het perceel plus opstallen) een huurprijs moeten worden 
gehanteerd, die voor de oorspronkelijk beoogde doelgroep (Westervoortse) jongeren ver boven de 
in Westervoort gangbare marktwaarde uit zou komen. Vandaar ons voorstel voor een andere opzet 
zoals dat op 17 september 2019 in de commissie is gepresenteerd.

8. Voorstel voor een gewijzigde planopzet n.a.v. deze marktconsultatie
Gezien de huidige marktomstandigheden en de resultaten van onze eerste marktconsultatie, heeft 
het nu onze voorkeur om de plannen aan te passen. Hiervoor zijn enkele nieuwe modellen 
opgesteld om daarmee een ander(e) doelgroep en marktsegment te kunnen bedienen. 
Dat idee hebben wij in die commissievergadering gepresenteerd om het gevoelen daarbij te kunnen 
polsen. In de door ons beoogde, aan de marktsituatie aan te passen, plannen bestaat nog steeds de 
wens om op deze locatie woningen te realiseren, nu met inachtneming van de volgende 
randvoorwaarden

 beperkt qua vorm en opzet (10 - 12 woningen)
 hoogte als bestaand (van het schoolgebouw) aanhouden; ongeveer 4,00 meter
 met respect voor en inpassing van  het Groenteplein
 iets grotere woningen (footprint ongeveer 70 - 80 m2) maar nu in de koopsector
 inpandige bergingen en geen apart gebouwtje meer
 woningen in twee of in drie blokken opgedeeld of
 woningen binnen zo veel mogelijk de contouren van het schoolbouw als alternatief

Onze voorkeur gaat uit naar het alternatief: een plan dat zoveel mogelijk het stramien van het 
huidige schoolgebouw volgt voor 10 - 12 koopwoningen (conform model 03). Een opzet waarbij de 
10 - 12 woningen worden opgedeeld in twee of drie blokken -  zoals voorgesteld in de twee andere 
modellen - achten wij toch erg compact van omvang. Daarbij ogen de geprojecteerde binnentuintjes 
of patio’s niet alleen niet erg logisch maar blijken deze commercieel gezien ook niet bijster 
aantrekkelijk te zijn. 

Van begin af aan - ook vastgelegd in ons coalitieakkoord - hadden we uitgesproken ideeën over het 
realiseren van betaalbare (huur)woningen van jongeren. Die intentie bestond ook met de realisatie 
van het oorspronkelijk bedachte voorkeursmodel 2018. Jammer genoeg moeten we dat idee voor 
deze locatie naar onze inschatting nu toch loslaten. Toch zijn wij nog altijd van mening dat realisatie 
van deze nieuwe koopwoningvariant vanwege woningtype en prijs nog steeds aantrekkelijk zal 
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kunnen zijn voor jongeren/starters en oudere inwoners. Dat is nog altijd volledig in lijn met de 
uitgangspunten van onze eigen gemeentelijke woonagenda.

9. Uitkomsten behandeling in de commissie RBF van 17 september 2019 
De bij 8. genoemde nieuwe opzet van het woningbouwplan is in de vergadering van de commissie 
RBF besproken. Dat overleg hierover heeft voor ons nog geen groen licht opgeleverd. Ons is 
gevraagd om de gemeenteraad (mede) kaders en randvoorwaarden te laten aangeven. Via deze 
notitie willen wij daaraan voldoen.

10. Voorstel voor gewijzigde kaders en randvoorwaarden; optioneel een variant
10.1 Met het verlaten van de opties:

 beoogde doelgroep: huisvesting voor (Westervoortse) jongeren en
 huurwoningen met een gemaximaliseerde huurprijs,

willen wij - conform de door u vastgestelde woonagenda - nu proberen om huurwoningen voor 
(Westervoortse) jongeren elders in de gemeente te realiseren. Uitgangspunt van de nu beoogde 
planopzet bij de Flierefluiter is de realisatie van koopwoningen, als volgt:

 ter keuze 10 - 12 grotere koopwoningen met inpandige bergingen; footprint woningen 
ongeveer 70 - 80 m2

 zo veel mogelijk bouwen volgens het stramien van de basisschool
 hoogte aanhouden als bestaand (= ongeveer 4 meter, uitgevoerd met een sheddak) 

    overeenkomstig het vastgestelde SPVE (stedenbouwkundig programma van eisen)
 inpassen van het Groenteplein
 een aparte voorziening voor de gebruikers van het Groenteplein nog nader te bepalen.

10.2. Wij willen ons maximaal inspannen om dat model bij een aantal marktpartijen onder de 
aandacht te brengen en de uitvoering daarvan te bewerkstelligen. 

10.3. Uitgangspunt is nog steeds het destijds voor het eerdere voorkeursmodel 2018 (lees: 
maximaal 12 betaalbare woningen) opgestelde SPVE. Volgens ons behoeft dat slechts in beperkte 
mate aan de nieuwe planopzet te worden aangepast. Niet zo zeer qua toe te passen materialen, 
uitgangspunten, te behalen doelen (inrichting openbare ruimte enz.). Versobering van het plan is 
alleen aan de orde wanneer dit bij het beoordelen van de inschrijvingen door marktpartijen, de 
selectie van een partij en de uiteindelijke realisatie van (doorslaggevende) betekenis mocht blijken te 
zijn.    

10.4. Gezien het tot nu toe doorlopen traject met de wijkraad, de omgeving en andere 
belanghebbenden enz. zien wij geen mogelijkheden om te komen met andere 
bebouwingsvoorstellen, waarin mogelijk sprake zou kunnen zijn van:

 veel meer woningen op de schoolkavel;
 meerdere bouwlagen en daarmee een veel hoger gebouw;
 woningbouw op gronden gelegen buiten de schoolkavel;
 het bij de planvorming betrekken van het wijkcentrum ‘de Bult’.

Een dergelijke benadering zal volgens ons slechts - met verwijzing naar eerder gepresenteerde 
modellen die daarvoor ideeën bevatten - op veel weerstand kunnen rekenen. 

10.5 Criterium in het bestaande SVPE is: bouwhoogte als bestaand (= ongeveer 4,00 meter conform 
het schoolgebouw). Het SPVE gaat uit van woningen in één bouwlaag met een zgn. sheddak (= een 
kleine verhoging van het dak vanwege de uitstraling, architectuur). Daarin past geen 2e volwaardige 
bouwlaag.

10.6. Uitgangspunt is nog altijd om met dat aangepaste plan (10 – 12 woningen in één bouwlaag; 
ongeveer 4,00 meter enz.) opnieuw de interesse bij de betreffende marktpartijen te verkennen. 
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Het kan echter zijn dat dit nog steeds geen realiseerbaar plan dan wel een verdienmodel oplevert, 
omdat wij - na de consultatie van hen - geen biedingen verwachten te krijgen, die corresponderen 
met de op dat tijdstip geldende actuele boekwaarde.

Met het oog op de haalbaarheid en verkoopbaarheid van woningen (in algemene zin) en in verband 
met de terug te winnen boekwaarde willen wij in die situatie al wel de vrijheid hebben om een 
variant te onderzoeken en om daarvoor eveneens de interesse in de markt te kunnen polsen, als 
volgt:

 een plan waarbij gedeeltelijk op de verdieping een ruimte annex 2e bouwlaag met een 
grotere hoogte dan bestaand ontstaat, vorm te geven als ‘sheddak’

 dit om  hierin over een beperkt, afgebakend, gedeelte van het dakvlak per woning een 
(slaap)kamer mogelijk te maken

 zo’n opbouw qua (uit)zicht en grootste bouwhoogte naar binnen toe richten/positioneren en 
alleen naar buiten toe, waar dat qua aansluitend (openbaar) terrein en/of gezien de afstand 
tot nabij gelegen woningen mogelijk is

 de plaats, hoogte, (uit)zichtrichting, oriëntatie, ruimtebeslag enz. op het dakvlak contractueel 
(een maatwerk bouwplan) en planologisch vastleggen

In feite ontstaat daarmee een ‘tweetrapsraket’.

In de illustratie is dat bij wijze van voorbeeld met pijlen aangegeven (geel = een opbouw is naar 
buiten toe gericht; blauw = die is naar binnen toe gericht). Uitgangspunt blijft dus nog steeds een 
plan met bebouwing in één bouwlaag (ongeveer 4.00 meter) enz., echter wel met de vrijheid om de 
interesse voor een variant daarop te kunnen polsen..

Als de stedenbouwkundige beoordeling daarvan qua architectuur, vormgeving, projectie enz. positief 
is en zo’n woning daartoe inpandig geschikt te maken is, treden wij hierover uiteraard in overleg met 
de omgeving e.a. Gevolg is immers dat de woningen dan aan één zijde gedeeltelijk een grotere 
hoogte dan ongeveer 4,00 meter krijgen.
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Zo’n ruimte kan overigens per woning nog variëren. Afhankelijk daarvan kan dat een ‘zich 
onderscheidende architectuur’ opleveren. Dat kan leiden tot een interessante invulling van deze 
locatie. De omliggende bebouwde omgeving wordt overigens ook gekenmerkt door een min of meer 
‘sheddakachtige’ vormgeving.

Mocht  na de consultatie van het allereerst voor te leggen woningbouwplan (woningen in één 
bouwlaag enz.) een variant met een opbouw slagingskans blijken te hebben, dan willen wij dat te 
zijner tijd planologisch en contractueel ook zodanig vastleggen dat het risico van het op termijn 
(kunnen) ontstaan van een volledig benutbare c.q. volwaardige 2e bouwlaag over het gehele dakvlak 
zo maximaal mogelijk wordt beperkt: Dat willen wij doen door:

 bij de selectieprocedure maatwerk te eisen; primair dat planidee op te nemen in de 
selectieleidraad waarop kan worden ingeschreven, 

 contractueel: vervolgens in de te sluiten overeenkomst(en) expliciet te verwijzen naar het 
geselecteerde bouwplan met de verplichting om dat ook zo te realiseren alsmede 
hierin een specifiek omschreven verbod v.w.b. het ruimere gebruik van (een te bouwen 
ruimte op) de verdieping opnemen, met daaraan gekoppeld boetebepalingen en een 
kettingbeding, om dat alles bij verkoop aan de eerste eigenaren en hun rechtsopvolgers op te 
leggen;

 publiekrechtelijk: in het bestemmingsplan daartoe voor de ruimte op de verdieping een 
specifiek daarop afgestemde bouw-, aanduidings- en/of gebruiksregeling c.q.-verbod op te 
nemen met bijbehorende maatvoeringen.

10.7. Het respecteren en inpassen van het Groenteplein staat voorop. Wij gaan er wel vanuit dat 
hierbij van de kant van zowel de initiatiefnemer als van de gebruikers een zekere mate aan 
flexibiliteit in acht wordt genomen om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat. 

Ons doel is ook nog steeds om (zij het niet gegarandeerd) een ruimte voor de gebruikers van het 
Groenteplein te realiseren. Dan niet meer als onderdeel van een apart gebouw (met daarin de 
bergingen voor de woningen) maar als separate voorziening. Dat in overleg met hen nog nader  te 
bepalen.

10.8. Wij willen vast blijven houden aan een minimale verkoopprijs van de grond plus opstallen 
overeenkomstig de op dat moment geldende boekwaarde. Slechts omwille van de haalbaarheid van 
een inpasbaar bouwplan, met concreet zicht op de verkoopbaarheid aan de beoogde doelgroep, 
zouden wij bereid zijn om in enigerlei mate op die waarde in te boeten. 
Of er volgens marktpartijen sprake is van een reële verkoopprijs valt nu uiteraard nog niet aan te 
geven. Dat kan pas blijken uit de inschrijvingen van marktpartijen in combinatie met een door hen 
gepresenteerd bouwplan en onze beoordeling daarvan.

10.9. Na overleg met de wijkraad, de omwonenden en andere belanghebbenden polsen wij de 
belangstelling in de markt voor:

 allereerst de nieuwe planopzet in het koopsegment conform het SPVE (= hoogte als 
bestaand ongeveer 4,00 m uitgevoerd met sheddak) en

 daarna dan als variant: uitvoering met zo’n beperkte en afgebakende ruimte op  
verdiepingsniveau zoals wij dat hiervoor hebben beschreven.  

10.10. Wij passen de concept selectieleidraad op de nieuwe situatie aan. Hierin is een beoordelings-
systeem van de inschrijvingen opgenomen. Beoordelingscriteria die wij (procentueel gezien) willen 
gaan hanteren zijn:

 de bieding/prijs (55/100), 
 stedenbouwkundige, architectonische en ruimtelijke kwaliteit (20/100);
 duurzame ontwikkeling (15/100);
 overige aspecten zoals markttechnische haalbaarheid, realisatieperiode enz. (10/100).

Wij behouden ons het recht voor om te kiezen voor een lagere bieding (= het in enigerlei mate 
inboeten op de boekwaarde). Dat als enige partij kwalitatief gezien enz. volgens ons een beter plan 
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presenteert dan een partij die een hogere bieding uitbrengt. Daarbij wordt meegewogen hoeveel 
lager die bieding is. 
Wij gaan er echter vanuit dat bij de ontwikkeling van woningen in het koopsegment rekening kan en 
mag worden gehouden met een hogere bieding, dan bij de eerder verkende ontwikkelvariant op 
basis van huurwoningen in het betaalbare segment. 
Te zijner tijd maken wij de uitkomsten van de selectieprocedure en onze keuze bekend.

10.11. Voor de verkenning van deze herontwikkeling hebben wij van gedeputeerde staten van de 
Provincie Gelderland op 7 februari 2017 een bedrag van € 15.000,- aan subsidie ontvangen 
(Steengoed benutten). Wij spannen ons in om nogmaals een beroep te doen op deze regeling om 
een eventueel negatief saldo (bieding versus boekwaarde) te kunnen minimaliseren. 

11. Risico’s
11.1. Het risico bestaat namelijk nog altijd dat voor zo’n aangepast plan voor 10 - 12 koopwoningen 
tot een hoogte als bestaand (10.1.):  

 de belangstelling vanuit de markt onvoldoende blijkt te zijn of 
 het uiteindelijk niet lukt om op basis van de te hanteren uitgangspunten/condities een 

geschikte marktpartij te selecteren en met deze een overeenkomst te sluiten
In die situatie is het handig om alvast wel de vrijheid te hebben om een variant (een plan met zo’n 
opbouw) te kunnen laten onderzoeken.

Mocht geen van beide tot een succesvol bouwplan enz. leiden dan moet voor de locatie een andere 
keuze worden gemaakt. Dat kan zijn: 

 handhaving van het gebouw en het continueren van de tijdelijke huisvesting c.q. de anti-
kraakwacht; dan moet er ook aandacht zijn voor enerzijds de lasten van het gebouw (kosten 
onderhoud, reparaties, verzekeringen, energieverbruik enz.) en anderzijds de (beperkte) 
opbrengsten vanwege de tijdelijke huisvesting of

 sloop van het gebouw en een sobere herinrichting van de vrijgekomen ruimte; tot nader order 
geen ontwikkelingen faciliteren; ook dan is sprake van kosten i.v.m. onderhoud bijv. als het 
terrein wordt ingezaaid

In beide gevallen ook de instandhouding van het Groenteplein.  

11.2. Tot nu toe is steeds een maximale bouwhoogte van ongeveer 4,00 meter aangehouden. Het  
risico bestaat dat het hiervoor tot nu toe volgens de inschatting verkregen draagvlak in de omgeving 
en bij anderen/de wijkraad geweld wordt aangedaan. Dit als een plan voor 10 – 12 woningen met 
een ‘sheddakachtige vormgeving’, met daarin gedeeltelijk opgenomen zo’n opbouw op het dakvlak 
(lees: een grotere hoogte dan de tot nu toe gehanteerde circa 4,00 meter als bestaand) de optie 
wordt. 

Dat ondanks de bereidheid om zo’n situatie dan zo maximaal mogelijk (voor de omgeving) vast te 
leggen. Dat kan reacties, zienswijzen en beroep tijdens de bestemmingsplanprocedure en bezwaar 
en (hoger) beroep tegen een omgevingsvergunning opleveren. Daarmee vertraging van het project. 

11.3. Ook een ‘risico’, althans een kwestie van onzekerheid/vertraging/aandacht, vormen:
 de PAS-problematiek (Programma Aanpak Stikstof) n.a.v. de uitspraken van de Raad van 

State en de naar aanleiding daarvan in gang gezette acties
 de PFAS-problematiek (de relatie met deze stof en grondverplaatsingen enz.).

Beide aspecten moeten - voor zover die gelet op de genomen dan wel nog te nemen maatregelen 
op dat tijdstip nog relevant zijn -  tijdens de bestemmingsprocedure via onderzoek in beeld worden 
gebracht.

11.4. Het (moeten) honoreren van planschadeclaims als gevolg van een ruimtelijk plan/besluit vormt 
op zich genomen altijd een onzekere (financiële) component. Of echter sprake is van een financieel 
risico hangt af van de mate waarin realistisch gezien de te honoreren planschade zich zal voordoen 
in verhouding tot hetgeen het plan aan baten genereert. Dat kan: 
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 d.m.v. een planschaderisico-analyse vooraf indicatief al in beeld worden gebracht
 overigens via de anterieure overeenkomst worden afgewenteld/verhaald op de geselecteerde 

marktpartij
Met die instreek vormt dat voor de gemeente geen risico.

12. Rechtsbescherming
In een eerdere fase van dit proces hebben enkele bewoners officieel een bezwaarschrift ingediend  
tegen ‘besluiten’ die voor deze herontwikkeling genomen zijn. Er is echter geen sprake van besluiten 
in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (die op rechtsgevolg gericht zijn), welke vervolgens om 
advies aan een onafhankelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften moeten worden 
voorgelegd. 

Voor het nu door de gemeenteraad te nemen, kaderstellend/richtinggevend, besluit is dat niet 
anders. Het is goed om dat nu al kenbaar te maken. Dat voorkomt dat onnodige procedures worden 
gestart waarbij mogelijk verwachtingen kunnen worden gewekt.

Het project bevindt zich nog steeds in de fase van voorbereiding om de uitgangspunten te 
formuleren voor een concreet te maken (bouw)plan. Pas daarna kan gereageerd worden:

 tijdens de bestemmingsplanprocedure (inspraak/zienswijzen/beroep/voorlopige voorziening)
 tegen de omgevingsvergunning voor het bouwplan (bezwaar/beroep/hoger 

beroep/voorlopige voorziening)

. 
***


