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Voortgang calamiteitenbergingen Westland

Geachte raad,

Gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) hebben sinds april 2015 samen 
een gebiedsproces voor mogelijke calamiteitenbergingen in het Westland uitgevoerd. De opdracht 
was om te zoeken naar minimaal 50.000 m3 calamiteitenberging(en) voor de boezem ten behoeve 
van een toekomstbestendig Westland. Hierbij dienden de voorgestelde mogelijkheden draagvlak 
te hebben bij alle partijen, betaalbaar en te beheren te zijn en waar mogelijk de ruimtelijke of de 
waterhuishoudkundige kwaliteit te vergroten. Als gezamenlijk vertrekpunt is in april 2015 het plan 
van aanpak vastgesteld. In navolging hierop heeft u 20 februari 2018 een krediet van ē 350.000 
beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereiding.

Op 13 februari 2018 is uw raad tijdens een Raadsinformatieavond over de voortgang van de 
projecten uit het waterplan Westland geïnformeerd en over de verkenning calamiteitenberging 
Westland (zie hieronder figuur 1 Ã 18-0030504). Tijdens een bestuurlijk overleg op 11 juli 2018 
hebben Westland en HHD de intentie uitgesproken om de extra boezemberging te gaan realiseren. 
Met de voorliggende brief stellen wij u op de hoogte van het eindresultaat van dit gebiedsproces 
en informeren wij u over het financiële totaalplaatje en de planning van de voorgenomen 
besluitvorming, mede met het oog op de Begrotingsraad die op 6 november 2018 plaatsvindt.

Eindresultaat Verkenning
In deze verkenning is een brede en zorgvuldige inventarisatie uitgevoerd waarbij alle 
mogelijkheden voor waterbergingen zijn onderzocht, afgewogen en beoordeeld. Uiteindelijk heeft 
dit geleid tot een selectie van de drie meest kansrijke waterbergingen. Het gaat om drie locaties 
die goed verspreid liggen over Westland, direct aan ruime boezemwatergangen. Dit is van belang 
voor de effectiviteit van een goede waterafvoer.
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Figuur 1 RIA 13 februari 2018

In de tabel hieronder is per locatie aangegeven hoeveel boezemberging kan worden gerealiseerd, 
en welke kansen vanuit het watersysteem of bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit kunnen worden 
benut.

Tabel 1 Verkenning locaties

Locatie Bergingsgebied Kansen
watersysteem

Meervoudig ruimtegebruik 1 kansen 

ruimtelijke kwaliteit

Glas 2 19.600 m3 Doorstroming

boezemstelsel

Aantrekkelijk wonen aan het water, bijdrage aan 

uitplaatsing woningen/herstructurering glas

Glas 3 : 32.400 m3 KRW11,

kadeverbetering

Opwekking zon ne-en erg ie/duurzaam heid

Locatie 8a 23.000 m3 KRW Recreatiegebied voor omliggende kernen

Totaal 75.000 m3

Kaderrichtlijn Water1
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De informatie over de exacte ligging van de drie locaties is vertrouwelijk omdat deze eigendom 
zijn van particuliere eigenaren en pas verworven kunnen worden na besluitvorming door gemeente 
Westland en HHD. Deze drie bergingslocaties leveren mogelijkheden voor voldoende extra 
waterberging op, zijn technisch en ruimtelijk haalbaar, wenselijk en hebben meerwaarde in zowel 
waterhuishoudkundige als ruimtelijke zin. Met de drie bergingen gezamenlijk kan 75.000 m3 extra 
boezemberging gerealiseerd worden, dat is meer dan de minimaal benodigde 50.000 m3. De 
bergingen kunnen - mits de gronden verworven kunnen worden - globaal binnen 5 tot 10 jaar 
aangelegd worden.

Financiën en intentie tot besluitvorming en uitvoering
Gemeente Westland en HHD hebben de intentie om de volgende fase in te gaan, namelijk het 
opstellen van het ontwerp, de voorbereidingen voor de uitvoering en het starten met de 
grondverwerving. HHD en de gemeente Westland willen gezamenlijk in een SO-50% samenwerking 
de calamiteitenbergingen financieren en realiseren. Voor de komende ontwerpfase zijn gemeente 
Westland en HHD in overleg een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aan het opstellen. Deze 
SOK wordt na definitieve besluitvorming ondertekend. Vooruitlopend is hiervoor in het Meerjaren 
Investeringsprogramma 2019-2022 (MIP) C 7,2 miljoen opgevoerd als aanvulling op de al in het 
MIP 2018-2021 opgenomen C 2 miljoen. Het totale bedrag van 6 9,2 miljoen was gebaseerd op de 
globale raming voor drie locaties die begin 2018 beschikbaar was. Bij het opstellen van een meer 
adequate Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) door de ingenieursbureaus van beide 
organisaties, is in de afgelopen weken gebleken dat de Ç 9,2 miljoen niet het financiële 
totaalplaatje voor drie bergingen dekt. De SSK raming telt op tot 6 12,2 miljoen voor gemeente 
Westland bij de realisatie van drie calamiteitenbergingen met een capaciteit van 75.000 m3.

Samen met HHD zijn wij voornemens om, vooralsnog, twee locaties te realiseren met een 
bergingscapaciteit van 55.400 m3 (Glas 3 en locatie 8a). Hiermee is de norm voor een 
toekomstbestendig Westland de komende periode geborgd. De derde berging kan, indien 
noodzakelijk, in de toekomst alsnog gerealiseerd worden. De investering zal dan meegenomen 
worden in een toekomstige begrotingsbehandeling en kan door uw raad dan afgewogen worden 
ten opzichte van andere gewenste investeringen.

Resumerend: In het Meerjaren Investeringsprogramma 2019-2022 (MIP) is ē 7,2 miljoen 
opgevoerd als aanvulling op de al in het MIP 2018-2021 opgenomen 6 2 miljoen voor de 
calamiteitenbergingen. Het doel is om samen met HHD, vooralsnog, twee calamiteitenbergingen te 
realiseren met een bergingscapaciteit van ruim 50.000 m3. Hiervoor bereidt het college van 
Westland een raadsvoorstel voor om aan u een krediet voor de voorbereiding en aankoop van 
gronden calamiteitenbergingen Westland te vragen. In een later stadium zullen wij bij u het 
uitvoeringskrediet aanvragen. Na besluitvorming van het MIP wordt ons verzoek voor krediet voor 
de voorbereiding en aankoop gronden uiterlijk januari 2019 aan u voorgelegd,

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders 
de Bectfetatis^—-— ^ de

nNWestland,
jrraemeester,

A.M./A. van Ardenne-van der Hoeven




