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Stand van zaken transformatiegebied 
Wateringen

Geachte gemeenteraad,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de gebiedsvisie voor het 
transformatiegebied in Wateringen.

Complexiteit
De laatste informatieavond om omwonenden en belanghebbenden te informeren over de stand van 
zaken is gehouden op 14 maart 2018. Daar kwam duidelijk naar voren dat het opstellen van de 
gebiedsvisie een complex project betreft met vele afhankelijkheden. Projecten zijn veelal al 
complex wanneer de gronden toebehoren aan verschillende eigenaren en er vele andere 
belanghebbenden in en om het gebied heen gevestigd/betrokken zijn. Daarnaast dragen nog 
diverse aspecten specifiek bij aan de complexiteit van dit project. Onderstaand worden deze 
benoemd:

1 Aanleg van een ongelijkvloerse kruising Erasmusweg/Lozerlaan door de gemeente Den 
Haag;

- De kruising van de Erasmusweg/Lozerlaan krijgt een reconstructie. De gemeente Den 
Haag onderzoekt of de Wippolderlaan bovenlangs of onderlangs de Erasmusweg wordt 
aangelegd. Eveneens moet beoordeeld worden in hoeverre de toename van de 
verkeersbewegingen ook nog invloed heeft op het ontwerp van de kruising. Het ontwerp 
heeft een grote invloed op de te ontwikkelen gronden van het transformatiegebied 
vanwege het benodigde ruimtegebruik voor deze kruising en op de geluidscontouren die 
aangehouden moeten worden. Het maakt daarbij een groot verschil of de Wippolderlaan 
onderlangs of bovenlangs de Erasmusweg wordt aangelegd. Deze keuze heeft eveneens 
gevolgen voor de Westlandse infrastructuur, met name voor de Poeldijkseweg.

* Eventuele extra ontsluiting
- In de concept gebiedsvisie is gekeken naar een extra ontsluiting op de Erasmusweg. Deze 

is vanuit de gemeente Westland wenselijk voor betere doorstroming van het gebied. Er is 
hiervoor de medewerking nodig van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag is 
juist een project gestart om de doorstroming op de Erasmusweg te verbeteren door minder 
ontsluitingen op deze weg toe te staan. Dit is dus tegenstrijdig met elkaar.
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» Bedrijventerrein Ambachtsweg
- Er zijn diverse bedrijven aan de aangrenzende Ambachtsweg gevestigd die een 

hindercontour hebben. Dit kan vanwege geluid en/of stof zijn. Ondanks dat aan de andere 
zijde langs de Ambachtsweg de oudere bebouwing dicht op deze bedrijven staat, moet er 
bij nieuw te bouwen woningen rekening mee worden gehouden zolang deze bedrijven hier 
gevestigd zijn. Deze hindercontouren kunnen door specifiek te kijken naar de 
daadwerkelijke activiteiten en in overleg vast te stellen (maatwerk)voorschriften mogelijk 
verkleind worden. De gesprekken hierover worden gevoerd met de betrokken ondernemers.

» Ontwikkeling (basis)school
- De wens voor het opnemen van een school binnen het transformatiegebied wordt 

onderzocht. Onderdeel van het onderzoek is ook het aantal groepen ('klassen’) dat 
gehuisvest moet kunnen worden. De mogelijkheid van dubbel ruimtegebruik met een 
school op de begane grond en appartementen op de verdieping wordt daarbij expliciet 
betrokken.

" Erasmusvaart
- Bij de ontwikkeling van het transformatiegebied speelt ook de gewenste groenblauwe 

verbinding tussen Den Haag en Westland mee. Het is zowel Provinciaal, Haags als 
Westlands beleid en een wens van het Hoogheemraadschap van Delfland om een 
waterverbinding te realiseren langs de Erasmusweg tussen de Holle Watering en De Laak. 
Vanuit diverse doelen is deze toekomstige Erasmusvaart van belang, o.a. als bufferzone 
tussen Den Haag en Wateringen, veilige vaarverbinding zonder beroepsvaart, verkorting 
van de vaartijd en als koppeling van de recreatieve netwerken. In de concept gebiedsvisie 
voor het transformatiegebied wordt rekening gehouden met het ruimtebeslag wat deze 
verbinding vraagt. De komende maanden wordt er gezamenlijk met betrokken partijen een 
verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van deze Erasmusvaart. Afhankelijk van de 
daarin te kiezen oplossingen zou dit nog verdere gevolgen kunnen hebben voor het 
transformatiegebied. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Vertraging
De bovengenoemde aspecten hebben invloed op het aantal uitgeefbare m2 grond binnen het 
transformatiegebied. Daarmee is er een directe relatie met de haalbaarheid in zowel financiële, 
ruimtelijke als verkeerstechnische zin. Wanneer wij een gebiedsvisie aan u voorleggen dan willen 
wij graag dat deze realistisch en haalbaar is. Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met 
capaciteitsproblemen op verschillende disciplines. Dit alles heeft tot gevolg dat er nog geen 
gebiedsvisie aan u ter goedkeuring voorgelegd kan worden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die de komende maanden worden uitgevoerd zijn o.a. het financieel 
doorrekenen van verschillende woningbouwprogramma's. Daarbij kunt u in ieder geval denken aan 
een woningbouwprogramma conform het raadsbesluit dat in 2016 is genomen met aandacht voor 
meer sociale woningbouw én een scenario op basis van de Woonvisie. Naast financiële 
haalbaarheid, worden vervolgens ook de ruimtelijke consequenties van de verschillende 
woningbouwprogramma’s in kaart gebracht. Een woningbouwprogramma dat financieel haalbaar 
is, hoeft namelijk ruimtelijk niet altijd wenselijk te zijn. Er vindt een integrale afweging plaats en 
vervolgens wordt er een voorkeursscenario aan u voorgelegd, waarbij u ook inzicht krijgt in de 
andere scenario's.

Ook de werkzaamheden om meer duidelijkheid te krijgen over de eerdere genoemde aspecten, 
zoals de ongelijkvloerse kruising en ontsluiting worden voortgezet. Daarnaast worden de 
gesprekken aangegaan met de bedrijven langs de Ambachtsweg over de hindercontour. Dit is nog 
niet eerder gebeurd vanwege onvoldoende capaciteit.
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Het streven is om in het 2e kwartaal van 2019 een gebiedsvisie ter goedkeuring aan u voor te 
leggen. Deze visie geeft ook een richting over de wijze van samenwerking tussen de betrokkenen 
grondeigenaren. Het participatietraject waarin gebruik wordt gemaakt van informatiebrieven, 
informatieavonden en de klankbordgroep loopt in de tussentijd uiteraard door.

De omwonenden en belanghebbenden ontvangen eveneens een nieuwsbrief met informatie over 
de stand van zaken. Deze is als bijlage toegevoegd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, gemeester,

.A. van Ardenne-van der Hoeven

Bijlage: nieuwsbrief




