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Geachte raad,

Ter informatie zenden wij u de Tussentijdse rapportage van het Meerjarenperspectief gebiedsont- 
wikkeling 2019-2022 (afgekort: TMPG 2019).

Zoals opgenomen in de Financiële verordening 2019 gemeente Westland, wordt u jaarlijks geïn
formeerd over de stand van zaken voor de lopende gebiedsontwikkelingsprojecten. Naast de 
MPG-rapportage, wordt een tussentijdse rapportage opgesteld. De MPG-rapportage wordt u elk 
jaar aangeboden rond de jaarwisseling. Het TMPG 2019 wordt u aangeboden bij deze brief.

Het TMPG 2019 rapporteert over de lopende gebiedsontwikkelingsprojecten. Het TMPG 2019 
geeft de stand van zaken weer per 1 mei 2019 en prognoses over de nog te verwachten inkomsten 
en uitgaven voor de resterende looptijd van de projecten vanaf die datum. In 2019 zijn 13 grond
exploitaties onderhanden, participeert de gemeente in 3 deelnemingen en wordt er aan 30 facilite- 
rende projecten medewerking verleend. Daarnaast zijn er 4 overige projecten en wordt er gewerkt 
aan 39 investeringsprojecten.

De cijfers van het TMPG 2019 worden vergeleken met de cijfers van het MPG 2019-2022 en de 
aanpassing van deze cijfers als gevolg van de jaarrekening 2018. De projecten die niet verlopen 
volgens bestuurlijk vastgesteld plan of waarin zich vermeldenswaardige ontwikkelingen voordoen, 
worden in de rapportage nader toegelicht.

Resultaat
Het TMPG 2019 laat een geringe afwijking zien ten opzichte van het MPG 2019-2022.

* De verwachte netto contante waarde van de gemeentelijke grondexploitaties is met ē 109.706 
verbeterd. Verwerking van financiële wijzigingen gebeurt via het MPG 2020-2023 in de jaarre
kening 2019.

* Bij de faciliterende projecten is de prognose van het projectresultaat met ê 82.185 (nadelig) 
verslechterd. Dit komt ten laste van de reserve faciliterende ontwikkelingen.
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. Voor de overige projecten is een verhoging van het krediet noodzakelijk van š 25.000. Dit be
drag wordt ingebracht in de nog op te stellen grondexploitatie van het betreffende project.

. Bij de investeringen kunnen de ramingen voor de uitgaven, per saldo, worden verlaagd met 
circa C 2,60 miljoen en voor de inkomsten verhoogd met ê 0,34 miljoen. Dit wordt meegeno
men bij de Prorap.
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