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1 Een gezamenlijk Watertakenplan 

1.1 Dit Watertakenplan 

 

In dit Watertakenplan hebben De Liemerse waterorganisaties - gemeenten Duiven, Westervoort en 

Zevenaar en waterschap Rijn en IJssel hun beleid en plannen verwoord voor hun Watertaken: De 

gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en de waterschapstaken voor 

zuivering en de waterhuishouding in het stedelijk gebied. Deze taken zijn onderling sterk met elkaar 

verweven. Door hierin gezamenlijk op te trekken, borgen wij kwaliteit, duurzaamheid en doelmatigheid - 

voor de korte en de lange termijn. 

 

We borduren hiermee voort op de bestaande samenwerking tussen gemeenten en waterschap binnen het 

samenwerkingsverband De Liemers. Aan de hand van eerder gemaakte afspraken dragen we middels dit 

plan zorg voor:  

• het actualiseren van het huidige overkoepelend Watertakenplan De Liemers 2017-2021, met voor 

iedere gemeente een eigen individuele vastgestelde financiële bijlage; 

• het geven van nadere invulling aan het waterbeheerplan van het waterschap en vertaling naar de 

lokale situatie in De Liemers;  

• het opvolgen van de conclusies van de gezamenlijke integrale visie op de afvalwaterketen ‘De 

Liemerse Waterketen in 2030’; 

• aansluiting bij het ‘Voorstel beleidsambities klimaatadaptatie’ van De Liemers. 

 

Het thema drinkwater valt niet binnen de scope van dit plan. Wel is er goed contact met Vitens en zal 

deze relatie de komende periode worden geïntensiveerd. 

 

Het Watertakenplan is een praktische vertaling van onze visie op de afvalwaterketen en klimaatadaptatie 

naar beleid en maatregelen. Wat gaan we de komende jaren doen om het systeem goed te beheren en 

onderhouden én ons voor te bereiden op de toekomst? Hierbij willen we stappen zetten om onze visie 

2030 te verwezenlijken en dienen we tegelijkertijd rekening te houden met ontwikkelingen zoals 

klimaatverandering en wijzigende wetgeving (omgevingswet). 

 

Met de komende invoering van de omgevingswet op 1 jan 2023 legt de gemeente haar strategische kijk 

op de fysieke leefomgeving vast in een Omgevingsvisie. Hier maakt water onderdeel van uit. Waterregels 

worden vastgelegd in het omgevingsplan en beleid en maatregelen in het omgevingsprogramma. Dit 

Watertakenplan biedt input voor de omgevingswet en geeft zo mede richting en kaders voor het ruimtelijk 

domein. Figuur 1 geeft de samenhang van het Watertakenplan met de instrumenten van de 

omgevingswet weer. 
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Figuur 1 Samenhang Watertakenplan De Liemers met de omgevingswet. 

 

Het Watertakenplan wordt vanuit vier thema’s benaderd:  

• Basis op orde. We willen een degelijk en betrouwbare invulling geven aan onze basistaken. Hiervoor 

dienen onze basis werkprocessen, assets, beleid en systemen op orde te zijn en te blijven. 

• Klaar voor de toekomst. Het klimaat verandert. We moeten vaker hevige piekbuien verwerken in het 

stedelijk gebied. Hierbij maken we gebruik van tijdelijke berging in de openbare ruimte om overlast en 

schade te beperken. Ook moeten we rekening houden met langdurigere perioden van hitte en 

droogte, met lage rivierstanden en grondwaterstanden tot gevolg. Het is tevens van belang dat De 

Liemers goed is voorbereid op projecten van derden (o.a. de woningbouwopgave en het doortrekken 

van de A15 naar de A12) en de aankomende transitie in wet- en regelgeving (omgevingswet). 

• De burger centraal. Volksgezondheid, droge voeten en een leefbare omgeving; we voeren onze 

watertaken uit voor de burger. Dit doen we op een doelmatige wijze om de lasten van inwoners 

acceptabel te houden. We willen inwoners betrekken en bewust maken van hun eigen rol en 

verantwoordelijkheid. Dit vereist actieve communicatie naar en met burgers, bedrijven en instellingen. 

Dat maakt onze systemen robuuster en bevordert het draagvlak voor de belangrijke watertaken.  

• Samenwerking De Liemers. De “Bestuursakkoord Water”-opgave van de samenwerkingsregio om 

structureel de kosten voor onze watertaken te beperken, met behoud van kwaliteit liep tot 2021. Dit 

thema en de samenwerking wordt doorgezet en verbreed met klimaatadaptatie. 

1.2 Planning en evaluatie van het Watertakenplan 

Dit Watertakenplan heeft betrekking op de planperiode 2022 – 2026. In het jaar 2021 liep de planperiode 

van het Watertakenplan 2017-2021 af. In een vroeg stadium is de herziening van het Watertakenplan 

opgestart. Het Watertakenplan heeft een duidelijke samenhang met het Uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie uit het DPRA (zie ook paragraaf 1.3). Vanwege deze samenhang was het gewenst om 

eerst het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie vast te stellen en daaropvolgend het Watertakenplan 

2022 – 2026. Daarbij was het tijdspad van het DPRA-spoor bepalend waardoor beide plannen in het jaar 

2022 in de raden behandeld konden worden. Na vaststelling van de beleidsambities klimaatadaptatie in 

de zomer van 2021 was het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie pas begin 2022 gereed voor 

behandeling in de raden. Daarna zou dan behandeling van het nieuwe Watertakenplan 2022-2026 volgen. 

Door druk op de raadsagenda en de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 was 

uiteindelijke behandeling van het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) en het nieuwe 

Watertakenplan gepland voor de zomer van 2022. Door onverwachte politieke ontwikkelingen in mei 2022 

met het zittende College en er nog geen nieuw College was geformeerd, is er na een intern bestuurlijk 
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overleg voor gekozen de behandeling van het herziene Watertakenplan 2022 – 2026 door te schuiven 

naar de gemeenteraadsvergadering van september 2022. 

 

Als onderdeel van de uitvoering van de voorgenomen maatregelen zal de voortgang jaarlijks worden 

geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Bij het verstrijken van de planperiode zal dit plan worden 

geëvalueerd en de basis vormen voor de volgende planperiode. 

1.3 Samenhang Watertakenplan, DPRA en IBOR 

Het Watertakenplan heeft een belangrijke samenhang met het DPRA / Uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie De Liemers en het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR). Zie Figuur 2 voor 

een schematisatie van de samenhang. Het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie geeft de ambities en 

maatregelen voor het tegengaan van wateroverlast en droogte. Deze maatregelen vallen onder de 

zorgplichten en de financiering is daarmee vanuit de rioolheffing. Met het IBOR zijn meerdere 

koppelkansen mogelijk. Als het gaat om middelen voor biodiversiteit, bewonersparticipatie en vergroening 

van verhardingen wordt uit Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie De Liemers aangesloten bij de IBOR-

projecten en andersom. Daarnaast wordt in de beheerplannen volgend uit de IBOR nadere uitwerking 

gegeven aan beheeropgaven. De beleidslijnen om water en klimaatadaptatie te koppelen aan het IBOR-

programma zijn aanwezig. In de beheerplannen kunnen maatregelen vanuit het Watertakenplan en het 

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie De Liemers worden overgenomen, zodat werk met werk gemaakt 

kan worden. 

 

 

Figuur 2 Samenhang Watertakenplan De Liemers met o.a. het DPRA en IBOR. 

1.4 Een digitaal Watertakenplatform 

Als eindproduct van het gezamenlijke planvormingsproces is gekozen voor een beeldend, interactief en 

breed toegankelijk plan. Dit heeft geresulteerd in een Watertakenplatform. Dit platform kan eenvoudig 
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worden gedeeld, zowel binnen de eigen organisatie als met inwoners. Naast informatie over het 

vastgestelde beleid en voorgenomen maatregelen biedt het digitale Watertakenplatform nadere 

uitwerkingen, links naar relevant beleid en informatie die is verzameld gedurende het planvormingsproces. 

Ook biedt deze online omgeving een platform voor het delen van (GIS)gegevens en is het ingericht om 

het Waterteam bij de voortgang van de geplande activiteiten te ondersteunen. 

 

Deze beknopte rapportage van het Watertakenplan dient als vaststellingsdocument voor het bestuurlijk 

traject en is tevens leidend voor het digitale Watertakenplatform. Middels deze rapportage committeren 

zowel gemeenten als waterschap zich aan het gezamenlijke beleidskader voor de Watertaken in De 

Liemers en het bijbehorende Liemersbrede maatregelenpakket. Het voldoet daarbij aan de wettelijke 

vereisten om vast te stellen als een gemeentelijk rioleringsplan en de bekostiging hiervan middels de 

rioolheffing.  

 

Het streven is om het digitale Watertakenplatform de komende planperiode te transformeren naar een 

middel dat we kunnen gebruiken voor onze communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen. 

1.5 Leeswijzer 

Deze rapportage schetst in hoofdstuk 2 allereerst een beeld van De Liemers: wat zijn de kenmerken van 

het gebied, de afvalwaterketen en het watersysteem? Hoofdstuk 3 beschrijft de ambitie voor dit nieuwe 

plan via een lange termijn visie en doelstellingen. Hoofdstuk 4 gaat in op de huidige en de mogelijke 

toekomstige waterregels. In hoofdstuk 5 beschrijven we de wijze waarop De Liemers invulling gaat geven 

aan de watertaken en schetsen we een overzicht van de opgaven voor de komende planperiode 2022 – 

2026. Naast keuzes leidt dit tot een pakket van (gezamenlijke) maatregelen (hoofdstuk 5) waar 

gemeenten en waterschap de komende planperiode aan gaan werken. In hoofdstuk 6 zijn ten slotte de 

personele en financiële middelen beschreven die nodig zijn om daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven 

aan de watertaken van gemeenten en waterschap. 
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2 Liemers Water 

2.1 Gebiedskenmerken 

Het gebied De Liemers bestaat van west naar oost uit gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar. 

Voormalige gemeente Rijnwaarden is sinds 1 januari 2018 onderdeel van gemeente Zevenaar. Alle 

gemeenten vallen volledig binnen het beheersgebied van waterschap Rijn en IJssel. Kenmerkend voor het 

watersysteem in De Liemers is de ligging langs, en interactie met, de Rijn, het Pannerdens Kanaal en de 

IJssel. Fluctuaties in rivierstanden kunnen - afhankelijk van de afstand tot het water - leiden tot grote 

verschillen in grondwaterstanden in het gebied. Dit hangt mede samen met het ontstaan van het gebied, 

waarin het water oorspronkelijk werd afgevoerd via kleine beken. Hoewel deze afvoerroutes zijn opgevuld 

met zand zorgt dit nog steeds voor een onregelmatig patroon van kleilagen en zand. Via de goed 

doorlatende zandlagen kan water snel het gebied in en ook weer uit.  

 

De fluctuaties in grondwaterstanden werken door in het oppervlaktewater. Door de interactie met het 

grondwater vallen watergangen binnen De Liemers in de zomer soms droog. Ook resulteert dit lokaal in 

stilstaand water met onvoldoende waterkwaliteit tot gevolg. Door de interactie van het regionaal en lokaal 

water- en grondwatersysteem zijn oplossingen voor de droogteproblematiek complex en is er afstemming 

nodig op verschillende schalen. 

 

Het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de riolering is over het algemeen op orde; water op 

straat komt nauwelijks voor en de gemeente brede emissie vanuit de aanwezige stelsels voldoet aan de 

geldende afspraken. Daar waar er nog locaties met mogelijke waterkwaliteitsknelpunten in De Liemers 

resteren, hebben gemeenten en waterschap deze in beeld en werken ze in gezamenlijkheid aan 

oplossingen.  

 

Ook het transport- en zuiveringssysteem van waterschap Rijn en IJssel voldoet aan de geldende normen 

en heeft voldoende capaciteit voor nu en in de toekomst. Op het terrein van de afvalwaterzuivering is 

ruimte beschikbaar voor innovaties voor verdergaande zuivering en grondstoffenterugwinning. 

 

In het gebied zijn momenteel forse infrastructurele werken gaande (verbreding van de A12 en het 

aansluiten en doortrekken van de A15 hierop), welke ook komende periode aan de orde zijn. De daarvoor 

benodigde werkzaamheden en de nieuwe eindsituatie zullen invloed hebben op afvalwaterketen en 

watersysteem. In een apart traject worden hiervoor de benodigde maatregelen uitgewerkt, getroffen en 

gefinancierd. 

Waterbiografie 

Het gebied de Liemers vervult al heel lang een cruciale rol in de verdeling van het Rijnwater: hier 

splitst de Rijn zich in meer rivieren. Hoe hebben water en de mens zich tot elkaar verhouden, hoe is 

het landschap gevormd en hoe zijn deze invloeden tot op de dag van vandaag nog zichtbaar in het 

landschap? Vanuit deze historische beschrijving maakt de Waterbiografie een verbinding tussen het 

verleden en de toekomst. 

 

De Waterbiografie kijkt naar de betekenis en rol van het water in de wordingsgeschiedenis van de 

Liemers. Dit is belangrijk om het gebied te begrijpen, inzicht te krijgen in het ontstaan ervan, gevoel 

te krijgen bij de bijzondere historie en identiteit van het gebied, te ontdekken wat er allemaal speelt 

en te inspireren in toekomstige ontwikkelingen. 

 

De waterbiografie is beschikbaar via: 

https://www.cultuurland.com/index.php/2020/03/05/waterbiografie-liemers/  
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Samenwerkingsproces 

De onderlinge samenwerking binnen De Liemerse gemeenten en het waterschap bestaat al ruim 10 jaar. 

Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijk Watertakenplan De Liemers. Daarnaast zorgt de 

gezamenlijke Visie 2030 op De Liemerse Waterketen voor een lange termijn perspectief waar het 

Watertakenplan mede invulling aan geeft. 

 

Het Bestuursakkoord Water dat in 2011 is opgesteld, is mede door assetmanagement behaald en 

afgerond. Het samenwerkingsverband De Liemers heeft de besparingsdoelstelling behaald. De kracht van 

de samenwerking wordt erkend. Daarom wordt deze komende periode voortgezet en verbreed met 

collega’s van ruimtelijke ordening. Hierdoor kan het thema klimaatadaptatie beter opgepakt worden. 

2.2 Assets afvalwaterketen en watersysteem 

Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water. Regenwater valt op de grond en zakt in de bodem 

(grondwater) of stroomt naar het oppervlaktewater. Het grootste deel komt uiteindelijk in zee terecht. Daar 

verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag geven. 

 

De waterketen wordt gevormd door de ingrepen van de mens op het watersysteem: het oppompen van 

grondwater om er drinkwater van te maken. Drinkwater wordt uiteindelijk afvalwater, dat behandeld wordt 

in een rioolwaterzuivering. Na zuivering komt het water weer in het oppervlaktewater terecht. In het 

Watertakenplan wordt regelmatig gesproken over de afvalwaterketen. Dit is het deel van de waterketen 

waar afvalwater (en hemelwater), via het riool langs de rioolwaterzuiveringsinstallatie, gezuiverd 

wegstroomt de sloot in.  

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk 

afvalwater, hemelwater en grondwater. Voor de afvalwaterketen is dat het verzamelen en transporteren 

van afvalwater via het riool. De kostendekkingsplannen in dit Watertakenplan zijn opgesteld voor invulling 

van de gemeentelijke zorgplichten. Het waterschap is verantwoordelijk voor het transport en zuivering van 

afvalwater en voor het beheer van oppervlaktewater. 

   

 
 

Afvalwaterketen 

Ten behoeve van de watertaken beheren waterschap en gemeenten samen in totaal 550 km vrijverval 

riolen, 101 km persleiding en 92 km drukriool. Voor een uitgebreid en actueel overzicht van de aanwezige 

voorzieningen wordt verwezen naar de GIS-omgeving in het digitale Watertakenplatform. Hieronder is op 
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hoofdlijnen een samenvatting gegeven van de aanwezige voorzieningen van afvalwaterketen en 

watersysteem in De Liemers. 

 

Figuur 3 Voorzieningen inzameling en transport: leidingen. 

 

 

Figuur 4 Voorzieningen inzameling en transport: objecten. 

 

Het ingezamelde stedelijke afvalwater (huishoudelijk afvalwater en hemelwater) wordt getransporteerd 

naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwgraaf op het bedrijventerrein InnoFase bij Duiven. De 

RWZI Nieuwgraaf is een van de grotere zuivering van waterschap Rijn en IJssel en heeft een debiet van 

ca. 50.000 m3/dag (bron: Jaarverslag waterschap Rijn en IJssel 2020) Het waterschap loost het effluent 

vanuit de zuivering vervolgens op de IJssel. 
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Figuur 5 Werkgebied waterschap Rijn en IJssel. 

 

Watersysteem 

Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid tot het beschermen en in stand houden van het 

watersysteem. Het waterschap beheert in totaal ca. 330 km watergang waarvan een deel in stedelijk 

gebied (zie Figuur 6 voor het beheersgebied Liemers Veluwe). Oeverbeschoeiingen zijn onderdeel van 

het watersysteem en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Gemeenten 

hebben een rol bij beschoeiingen die niet gebruikt worden voor instandhouding van het watersysteem en 

grenzen aan openbaar gebied. 
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Figuur 6 Watersysteem beheersgebied Liemers Veluwe van waterschap Rijn en IJssel. 

2.3 Lozingspunten gemeentelijke voorzieningen 

Met het Besluit lozen buiten inrichtingen is op grond van de Waterwet de vergunningplicht voor lozingen 

vanuit het gemeentelijke stelsel opgeheven en gelden algemene regels. Conform de eisen van dit besluit 

kan het waterschap een actueel overzicht van de aanwezige lozingsvoorzieningen opvragen bij de 

gemeente. Tevens beschikt iedere gemeente over een actueel overzicht van de aanwezige IBA’s 

(Individuele Behandeling van Afvalwater) binnen het eigen beheersgebied.  
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3 Visie en doelen 

3.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk gaat in op de visie en beleidsambities voor de watertaken van De Liemerse 

waterorganisaties. Het hoofdstuk is de basis voor de visie op water in de omgevingsvisies van de 

verschillende organisaties. De visie en doelen zijn afgeleid van de ‘De Liemerse Waterketen in 2030’ en  

afgestemd met de visie van het waterschap ten aanzien van stedelijk waterbeheer ‘Water raakt’.  

 

Figuur 7 Samenhang Watertakenplan De Liemers en de omgevingswet. 

 

Waterteam De Liemers neemt haar verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van haar afval-, hemel- en 

grondwatertaken. Zij doet dit met betrokken en kundige mensen, inwoners, ondernemers, andere 

overheden en belanghebbenden en altijd redenerend vanuit het algemeen belang. De zorg voor de 

afvalwaterketen en het watersysteem vindt plaats op basis van maatschappelijk aanvaardbare kosten. De 

visies voor de drie wettelijke zorgplichten, het veranderend klimaat en het oppervlaktewater zijn navolgend 

uitgewerkt.  

3.2 Visie 

Visie op afvalwater 

Het inzamelen en afvoeren van afvalwater levert een enorme bijdrage aan de volksgezondheid en leidt 

wereldwijd tot een langere levensverwachting. De gemeenten dragen bij aan een gezonde leefomgeving 

door in te zetten op een goed functionerend en robuust rioolstelsel dat kan meebewegen met de 

ontwikkelingen van de toekomst.  

 

De Liemers beschouwt de afvalwaterketen als één systeem. De gemeenten streven er samen met het 

waterschap naar om het afvalwater op een doelmatige wijze in te zamelen, te transporteren en te zuiveren 

voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater.  

 

Daar waar mogelijk worden stromen van vuil en schoon water gescheiden (gehouden) en worden water 

en grondstoffen hergebruikt. Samen met het waterschap streven de gemeenten naar het verminderen van 

de hoeveelheid te zuiveren afvalwater en het optimaal gebruik van afvalwater vanuit het perspectief van 

circulariteit: hergebruik van water, nutriënten en warmte.  
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Visie op hemelwater 

De gemeenten en het waterschap werken aan een veilige en klimaatbestendige leefomgeving door op 

een zorgvuldige manier om te gaan met het hemelwater dat valt op de verhardingen. Waar mogelijk 

worden verharde oppervlakken ontsteend en vergroend. 

 

Afstromend schoon regenwater van verhardingen wordt zoveel mogelijk direct of anders via voorzieningen 

naar de bodem geleid, zodat het vertraagd kan afstromen en in perioden van droogte een buffer vormt. In 

z’n algemeenheid wordt nagestreefd om het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden, daar waar het 

valt. Burgers, ondernemers en overige belanghebbenden worden gestimuleerd om waterbewust te 

handelen en hemelwater zoveel mogelijk op het eigen terrein vast te houden. 

 

Visie op grondwater  

De Liemers heeft een uitdagend grondwatersysteem. In een groot deel van De Liemers is het 

(grond)waterpeil sterk gerelateerd aan het waterpeil in de Rijn en de IJssel. Bij extreme (lage of hoge) 

waterstanden in de Rijn en de IJssel heeft dit tot gevolg dat in De Liemers sprake is van verdroging bij 

lage waterstanden of wateroverlast door kweldruk bij hoge waterstanden. 

 

De gemeenten en het waterschap streven, ook bij een veranderend klimaat, naar het voorkomen van 

structureel negatieve gevolgen van afwijkende grondwaterstanden voor de aan de grond gegeven 

bestemming van een gebied. De gemeenten en het waterschap streven naar een grondwaterpeil dat 

voldoende diep is om structurele nadelige gevolgen door een te hoge grondwaterstand te voorkomen en 

voldoende hoog om droogteproblemen tegen te gaan. De Liemerse waterorganisaties en andere 

grondeigenaren nemen daarin de eigen verantwoordelijkheid: 

• De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom. Hij zorgt voor bouwkundige 

of waterhuishoudkundige voorzieningen op het eigen terrein en aan de eigen woning (zoals 

vochtdichte vloer en als het nodig is drainage); 

• De gemeente heeft de zorgplicht voor het grondwater in de openbare ruimte (stedelijk gebied) en is 

het aanspreekpunt voor de burger. Zij behandelt eventuele klachten en zorgt voor een doelmatige 

aanpak van grondwaterproblemen als er sprake is van structurele grondwateroverlast; 

• Het waterschap zorgt voor de afvoer van eventueel door de gemeente ingezameld grondwater via het 

oppervlaktewater en beïnvloedt via het peil van het oppervlaktewater de grondwatersituatie; 

• De provincie en het waterschap zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor de onttrekking 

van grondwater. In de vergunning kunnen zij voorschriften opnemen voor de beëindiging van de 

onttrekking. 

 

Visie op een veranderend klimaat 

De visie en doelen voor het veranderend klimaat hebben een duidelijke relatie met de wettelijke 

zorgplichten maar heeft wettelijk een andere basis dan de drie zorgplichten. 

 

De Liemers sluit zich aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en streeft naar een 

klimaatrobuuste inrichting van de openbare (en niet openbare) ruimte in 2050. Thema’s hierin zijn 

Wateroverlast, Hitte, Droogte en Overstroming, maar ook hieraan gekoppelde thema’s als vergroening en 

biodiversiteit. Het thema Overstroming wordt in het gemeentelijke traject voor het DPRA in mindere mate 

meegenomen. Overstromingsrisico wordt binnen het Deltaprogramma waterveiligheid geborgd in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Veiligheidsregio Rivierenland. Daarnaast zijn te nemen 

maatregelen in het kader van overstroming veelal regionaal van karakter.  

 

Voor het thema Wateroverlast staan het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve economische gevolgen 

zoals schade aan gebouwen en vitale infrastructuur en de toegankelijkheid van hulpdiensten centraal. 

Voor het thema Hitte staat verkleining van de gezondheidsimpact op kwetsbare groepen en het 



 

16 juni 2022  BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 15  

 

hittebestendiger maken van de openbare ruimte centraal. Voor het thema Droogte streeft de gemeente 

naar sponswerking van de openbare ruimte via groene en bodembuffers en het voorkomen van 

onomkeerbare schade aan kwetsbare gebouwen (zoals op hout gefundeerde gebouwen of met 

veenlagen), infrastructuur en natuurwaarden. 

 

Visie op oppervlaktewater 

Naast afvalwater, hemelwater en grondwater is het oppervlaktewater een belangrijke schakel voor het 

veilig en droog houden van de leefomgeving. Schoon oppervlaktewater verhoogt ook de kansen voor 

biodiversiteit en is een van de dragers voor de toekomstige klimaatbestendige inrichting van De Liemers.  

 

Ook rioolstelsels dragen hier in belangrijke mate aan bij. Verstandige keuzes voor beide systemen zorgen 

ervoor dat de dorpen klimaatbestendig, schoon en gezond blijven voor de mensen, maar natuurlijk ook 

voor planten en dieren! De Liemers wil water zichtbaarder maken en werken aan een goede 

waterkwaliteit. Door water zichtbaarder te maken wordt de waterbewustwording en de belevingswaarde 

vergroot. 

3.3 Doelen 

Beleidsdoelen met behoud van wettelijke taken 

Dit beleidskader verwoordt de gezamenlijke doelen van De Liemers op zowel de afvalwaterketen als het 

stedelijk water. Zowel gemeenten als waterschap ondersteunen hierbij de gekozen strategie, maar 

behouden hierbij ieder hun eigen wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn terug te vinden in 

Bijlage 1. Wettelijke kaders. 

 

Status Watertakenplan en relatie met bestaand beleid 

Het Watertakenplan vormt de basis voor de invulling van de gemeentelijke zorgplicht voor afval-, hemel- 

en grondwater. Het beleid van waterschap Rijn en IJssel voor zowel watersysteem als afvalwaterketen is 

reeds vastgelegd in bestaande beleidsstukken voor het gehele beheersgebied. Deze blijven onverminderd 

van kracht.  

 

Leidende principes 

Om te komen tot een integrale benadering van waterketen en -systeem zijn breed gedragen 

uitgangpunten benoemd voor de invulling van de watertaken in De Liemers. Dit gaat uit van de gedachte 

dat afstemming in de benadering van de watertaken vereist is om de gezamenlijke doelen te realiseren. 

Zodanig, dat het gehanteerde beleid van de verschillende (deel)systemen niet conflicteert, maar juist 

complementair aan elkaar is. Deze leidende principes werken door in de verschillende beleidsdoelen 

zoals opgenomen in paragraaf 3.3.1 t/m 3.3.8.  

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 

Klimaatadaptatie heeft in het landelijke beleid een flinke impuls gekregen. Mede gebaseerd op de 

adviezen uit het Manifest Klimaatbestendige Stad is in 2014 de intentieverklaring Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie verschenen. In het Deltaprogramma 2018 is dit vertaald naar een eerste 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en 

het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte versnelt en intensiveert. 

 

Het gezamenlijke doel staat centraal: in 2050 is het bebouwde gebied in Nederland, inclusief vitale en 

kwetsbare objecten, zo goed mogelijk “waterrobuust” en “klimaatbestendig” ingericht. Hierbij horen 

maatregelen om de kwetsbaarheid van de stad te verlagen voor drie opgaven: te nat (overstroming en 

wateroverlast), te droog (wateronderlast) en te warm (hittestress).  

 

Voor meer informatie zie https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/deltaplan-ra/. 
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Wij streven ernaar bij de invulling van de beleidsdoelen in De Liemers: 

1. de hydrologische en ecologische toestand van het watersysteem zo min mogelijk negatief te 

beïnvloeden; 

2. minder fossiele en meer duurzame energie te gebruiken; 

3. zoveel mogelijk hemel-, oppervlakte- en grondwater in het gebied vast te houden en te benutten; 

4. de belevingswaarde, de gebruikswaarde en natuurwaarden van het watersysteem te 

optimaliseren; 

5. knelpunten in de waterkwaliteit te voorkomen en op te lossen; 

6. kansen voor innovatie in de waterketen te benutten, specifiek als het gaat om het verwaarden en 

terugwinnen van grondstoffen en beter benutten van effluent en hiermee bij te dragen aan de 

circulaire economie; 

7. te anticiperen op de effecten van klimaatverandering; 

8. niet meer geld uit te geven dan nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering (kwaliteit, 

kwetsbaarheid en kosten); 

9. overlast en schade vanuit waterketen of watersysteem te voorkomen; 

10. water in De Liemers een volwaardige plaats te geven in de openbare ruimte; 

11. burgers en andere belanghebbenden te informeren, te betrekken en te stimuleren tot duurzaam 

gebruik van waterketen en –systeem. 

3.3.1 Beleidsdoelen afvalwater 

Algemeen 

 

1. Alle percelen waar afvalwater vrijkomt moeten zijn aangesloten op de riolering of, indien 

doelmatig, op een alternatieve zuiverende voorziening; 

2. Conform de trits waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren) zamelen we het afvalwater 

zoveel mogelijk gescheiden in van het hemelwater; 

3. Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting en/of stankoverlast te worden afgevoerd naar 

een zuiverende voorziening; 

4. Gemeenten, waterschap en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) handhaven op illegale 

lozingen van afvalwater op de riolering, de bodem en het oppervlaktewater; 

5. Als het milieutechnisch functioneren van de riolering verandert ten opzichte van referentie-

emissies (lozingssituatie na realiseren basisinspanning en waterkwaliteitsspoor) naar het 

oppervlaktewater, dan volgt maatwerkoverleg over de emissie effecten; 

6. De vuilemissie vanuit de riolering mag niet leiden tot kwaliteitsknelpunten in het watersysteem; 

7. Emissies vanuit de riolering naar de bodem (a.g.v. exfiltratie) zijn beperkt door een goede staat 

van objecten, zoals riolering, pompen en gemalen; 

8. Foutieve aansluitingen zijn ongewenst. Emissies als gevolg van foutieve aansluitingen van vuil 

stedelijk afvalwater op hemelwaterriolen mogen niet leiden tot kwaliteitsproblemen in het 

ontvangende water; 

9. Alle lozingen op de riolering dienen te voldoen aan de lozingsvoorwaarden zoals opgenomen in 

de lozingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dan 

wel de algemene regels van het Activiteitenbesluit, het Besluit lozen buiten inrichtingen of het 

Besluit lozing afvalwater huishoudens; 

10. We dragen zorg voor de instandhouding van de aanwezige systemen, waaronder de aanwezige 

drukriolering en IBA's. Mits doelmatig en duurzaam staan gemeente en waterschap open voor 

lokale initiatieven voor inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater. 
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Nieuwbouw 

 

11. Kosten als gevolg van systeemaanpassingen ten gevolge van nieuwe aansluitingen op de 

openbare riolering kunnen worden doorberekend aan de initiatiefnemer. Aanpassingen in het 

watersysteem/-keten moeten mee worden genomen in het watertoetsproces. 

3.3.2 Beleidsdoelen hemelwater 

Algemeen 

 

1. In navolging op het landelijke beleid vastgesteld in de Wet Milieubeheer (art.10. 29a), het 

Nationaal Bestuursakkoord Water en Waterbeheer 21e eeuw hanteren we de volgende tritsen 

voor de omgang met hemelwater: 

Waterkwantiteit Waterkwaliteit 

• Vasthouden • Schoonhouden 

• Bergen • Scheiden 

• Infiltreren • Schoonmaken 

• Afvoeren  

 

2. In lijn met de trits voor waterkwaliteit streven we naar het zoveel mogelijk gescheiden houden van 

hemelwater en vuilwater; 

3. Hemelwater voert bij voorkeur bovengronds en zichtbaar af naar oppervlaktewater en indien 

mogelijk via infiltratie naar de bodem (afhankelijk van lokale situatie); 

4. Wateroverlast willen we beperken. Wateroverlast in gebouwen door hevige neerslag wordt niet 

geaccepteerd. Daarnaast is er aandacht voor de doorgaanbaarheid van belangrijke verkeersaders 

en de bereikbaarheid van woonstraten voor calamiteitenverkeer; 

5. We anticiperen op klimaatverandering door in het ontwerp en inrichting van zowel 

(afval)waterketen, watersysteem als openbare ruimte rekening te houden met de verwachte 

klimaateffecten op (middel)lange termijn (2050). Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar een 

integrale benadering bij groot onderhoud, reconstructie en nieuwbouw; 

6. Actief scheiden van waterstromen (hemelwater en afvalwater) - geïnitieerd en bekostigd door 

gemeente en/of waterschap - bij particulieren is dit alleen wenselijk als dit doelmatig is. Dit is 

maatwerk; 

7. Het is niet toegestaan om hemelwater af te voeren via de mechanische riolering. In het 

buitengebied zal het hemelwater daarom strikt gescheiden van afvalwater moeten blijven en 

lokaal worden geïnfiltreerd, geborgen of afgevoerd naar oppervlaktewater. Ook hier worden 

perceeleigenaren actief in gestimuleerd; 

8. We willen dat de particulier zo veel mogelijk zijn verantwoordelijkheid neemt voor het verwerken 

van hemelwater binnen de perceelgrenzen (infiltreren, hergebruik, ontharden etc.). Waar mogelijk 

ondersteunen we de particulier daarbij; 

9. Voor gebieden (wijken, bedrijventerreinen e.d.) waar afkoppelen nodig is zullen wij in de 

planperiode, conform de mogelijkheid van artikel 10.32a van de Wet milieubeheer, een 

verordening vaststellen op grond waarvan het mogelijk is afkoppelen binnen een redelijke termijn 

te verplichten. Hierbij wordt aangegeven voor welke gebieden een aanwijzingsbesluit zal worden 

vastgesteld. Voorafgaand aan de inzet van deze verordening zullen wij voorlichting verzorgen 

over nut en noodzaak van afkoppelen.  
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Nieuwbouw 

 

10. Hemelwater dient bij nieuwbouw op eigen terrein te worden verwerkt of wanneer dit niet mogelijk 

is, in het plangebied; 

11. De terreinen rond bedrijven sluiten we afhankelijk van de vervuilingsgraad aan op een verbeterd 

of een duurzaam gescheiden systeem. Voor de daken van bedrijven geldt dat afstromend 

hemelwater zoveel mogelijk dient te worden geïnfiltreerd in de bodem op eigen terrein of als 

laatste stap rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

3.3.3 Beleidsdoelen grondwater 

Algemeen 

 

1. De perceeleigenaar draagt zorg voor de verwerking van overtollig grondwater op eigen terrein en 

treft maatregelen om schade of overlast ten gevolge van hoge of lage grondwaterstanden te 

voorkomen; 

2. De zorg van gemeente richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van structurele 

aan de bestemming gebonden grondwaterover- of -onderlast in de openbare ruimte (stedelijk 

gebied); 

3. Als maatstaf voor de grondwaterstand in de openbare ruimte hanteert De Liemers een minimale 

ontwateringsdiepte voor wegen van 70 cm –mv, welke maximaal 2 weken aaneengesloten per 

jaar mag worden overschreden; 

4. Klachten en meldingen met betrekking tot grondwater in de bebouwde omgeving worden 

geregistreerd door de gemeente en worden zorgvuldig in behandeling genomen. De gemeente 

beoordeelt daarbij of er sprake is van structurele grondwaterover- of -onderlast en de mogelijke 

oorzaken hiervan; 

5. Indien er sprake is van structurele grondwaterover- of -onderlast op eigen terrein is de particulier 

primair aan zet. Aanvullend kan de gemeente besluiten tot het treffen van maatregelen in de 

openbare ruimte, mits dit doelmatig is en dit niet valt onder de verantwoordelijkheid van de 

provincie of het waterschap. Problemen met natte kelders en andere diepe constructies zijn voor 

rekening van de eigenaar; 

6. We zorgen voor voldoende inzicht in de grondwaterhuishouding in de bebouwde omgeving. Aan 

de hand van dit inzicht beoordelen we ontvangen meldingen en evalueren we periodiek het 

gehanteerde beleid; 

7. Waterschap Rijn en IJssel heeft drainage- en beregeningsbeleid. Doel van het drainage- en 

beregeningsbeleid is om kwetsbare natuur te beschermen. Met het nieuwe drainage- en 

beregeningsbeleid sluit het waterschap aan op de begrenzing van de natuurgebieden uit de 

Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, 

inclusief functietoekenning) Gelderland 2015. 

Nieuwbouw 

 

8. Voor nieuwbouw hanteert De Liemers een ontwateringsdiepte voor woningen van ten minste 90 

cm –mv, welke maximaal 2 weken aaneengesloten per jaar mag worden overschreden; 

9. In geval van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele plannen treden gemeente en 

waterschap/provincie vroegtijdig in overleg (de watertoets) over de effecten op de 

grondwaterhuishouding met andere afdelingen en partijen. Uitgangspunt bij nieuwbouw is dat de 

natuurlijke grondwatersituatie zo min mogelijk (negatief) beïnvloed wordt. De initiatiefnemer 

draagt hierbij zorg voor het verzamelen en aanleveren van voldoende (meet)gegevens om de 

grondwaterhuishouding te kunnen beoordelen. 
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3.3.4 Beleidsdoelen doelmatig beheer 

Gegevensbeheer 

 

1. De gegevens van de afvalwaterketen en watersysteem zijn op orde: de kenmerken van 

voorzieningen zijn volledig, actueel en toegankelijk voor elke geïnteresseerde;  

2. Beheergegevens van de afvalwaterketen en watersysteem zijn digitaal toegankelijk en 

beschikbaar voor alle partijen binnen het Waterteam De Liemers.  

Toestand en functioneren 

 

3. We hebben voldoende inzicht in de toestand van de openbare riolering. Hiertoe verzamelen we 

gegevens van de actuele ligging en toestand van objecten in de afvalwaterketen en het 

watersysteem; 

4. We beheren onze voorzieningen zodanig dat deze in acceptabele staat verkeren. Hierbij houden 

we rekening met de risico’s die acceptabel zijn voor het object, het systeem en de omgeving; 

5. Alle rioolgemalen en overstorten zijn aangesloten op een telemetriesysteem en storingen worden 

binnen 24 uur verholpen; 

6. We hebben voldoende inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van 

afvalwaterketen en de hydraulische en ecologische toestand van het watersysteem; 

7. We streven ernaar het energieverbruik bij het uitvoeren van onze watertaken te optimaliseren. 

 

Integrale aanpak beheer en onderhoud 

 

8. We hanteren een integrale aanpak bij werkzaamheden in de openbare ruimte, ten einde de inzet 

van middelen te vergroten en overlast of hinder te beperken;  

9. We hanteren een integrale benadering bij de inrichting en het beheer van water, riolering en de 

openbare buitenruimte, ten einde de ruimtelijke meerwaarde en de doelmatigheid van onze 

activiteiten te vergroten. 

Communicatie 

 

10. Gemeenten en waterschap zorgen voor educatie en communicatie in het kader van de 

watertaken. Hiermee beogen we: 

• goed gebruik van de riolering te stimuleren; 

• overlast te beperken en acceptatie van hinder te bevorderen; 

• draagvlak te verkrijgen bij belanghebbenden binnen en buiten de gemeente voor een integrale 

benadering van water en de openbare inrichting; 

• invulling van particulieren aan de verantwoordelijkheid op eigen terrein te bevorderen; 

• lokale lasten te verantwoorden door te laten zien wat gemeente en waterschap allemaal doen; 

• omwonenden te informeren door gericht te communiceren per project; 

• bewustwording: bijvoorbeeld plaatsen van openbare grondwaterpeilmeter. 

3.3.5 Beleidsdoelen waterhuishouding 

Algemeen 

 

1. Klimaat: We anticiperen bij nieuwbouw en indien doelmatig bij bestaande bouw op 

klimaatverandering (m.b.t. wateroverlast, droogte, hittestress en waterkwaliteit); 
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2. KRW-waterlichamen in stedelijk gebied moeten voldoen aan alle eisen van de Kaderrichtlijn 

Water. De overige wateren in stedelijk gebied en periferie moeten voldoen aan de fysisch, 

chemische eisen van de KRW (basiskwaliteit); 

3. Wij spannen ons in om de basiswaterkwaliteit van al het stedelijk water te waarborgen. We 

hanteren een gezamenlijke aanpak van waterkwaliteitsknelpunten; 

4. Wij vergroten de belevingswaarde en natuurwaarden van het stedelijk water door: 

o inrichting, gebruik en beheer af te stemmen op gedeelde streefbeelden; 

o water zichtbaar te maken; 

o ons watersysteem open te stellen voor recreatief medegebruik. 

5. Communicatie: Wij gaan in gesprek met inwoners en dragen bij aan bewustwording. 

 

Nieuwbouw 

 

6. Ruimtelijke plannen leggen we hydrologisch neutraal aan. Dit betekent dat het omliggende 

watersysteem niet zwaarder belast zal worden ten gevolge van de ontwikkeling. 

3.3.6 Beleidsdoelen zuivering 

Deze beleidsdoelen hebben betrekking op waterschap Rijn en IJssel. 

 

Algemeen 

 

1. We transporteren het ingezamelde stedelijk afvalwater vanaf de overnamepunten naar de 

zuivering; 

2. We zuiveren het ingezamelde afvalwater zodanig dat het effluent voldoet aan de normen om te 

mogen lozen op het ontvangende water; 

3. We beperken de overlast (o.a. geur en geluid) voor de omgeving ten gevolge van het transport en 

zuivering van afvalwater; 

4. Waar mogelijk en doelmatig benutten we grondstoffen en energie vanuit het ingezamelde 

afvalwater en benutten we effluent als aanvoer van zoetwater. Waterschap Rijn en IJssel 

ondersteunt hiertoe initiatieven om grondstoffen en energie terug te winnen op de RWZI 

Nieuwgraaf. 

3.3.7 Beleidsdoelen klimaatadaptatie 

Afgelopen planperiode zijn kwetsbaarheden voor de klimaateffecten voor De Liemers in beeld gebracht. 

De resultaten hiervan zijn online te bekijken. Ook zijn er klimaatdialogen gevoerd met de politiek en 

ambtelijk intern. Inwoners zijn via een digitaal traject met social media campagne, website en enquêtes 

betrokken. Uit de uitgevoerde inventariserende en beeldvormende activiteiten zijn hoofdlijnen afgeleid 

waar De Liemers richting kiest in de aanpak van klimaatverandering de komende jaren. Op basis van de 

gegevens uit het participatieproces zijn de hierna volgende beleidsdoelen voorgesteld om De Liemers 

beter bestendig maken tegen klimaatverandering. 

 

1. We werken aan een gezondere en beter bereikbare buitenruimte voor onze inwoners met 

voldoende biodiversiteit, groen, schaduw en gebruiksgemak; 

2. In De Liemers is in 2050 minder kans op wateroverlast in gebouwen dan nu en minder risico op 

voor de gemeente onverwachte financiële schades; 

3. We benutten de (bergings)capaciteiten van het natuurlijk bodemsysteem en het watersysteem 

beter om voldoende water te bewaren voor drogere periodes; 

4. Inwoners worden regelmatiger geïnformeerd over klimaatadaptatie op eigen terrein en de 

acceptatie van klimaateffecten blijft in stand. 
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Het klimaatthema Hitte is geen onderdeel van de gemeentelijke watertaken. Maar door meekoppelkansen 

te benutten kan er wel een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van hittestress. Ontharden (en 

vergroenen) is namelijk wel onderdeel van de gemeentelijke watertaken omdat het zorgt voor minder 

afstroming en hemelwater kan infiltreren. 

3.3.8 Beleidsdoelen oppervlaktewater 

Bijdrage leveren aan een ecologisch en chemisch gezond oppervlaktewater en waterbodem. Door: 

1. De vervuilende invloed op de kwaliteit en het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater en 

de waterbodem door overstortingen en regenwaterlozingen wordt waar mogelijk beperkt; 

2. Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en waterbodem door planmatig beheer en 

onderhoud van het rioolstelsel; 

3. Bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van oppervlaktewater vanuit de wettelijke 

zorgplichten. 
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4 Waterregels De Liemers 

4.1 Algemeen 

In het omgevingsplan komen de juridisch bindende regels voor burgers en bedrijven die de gemeente 

nodig acht om de visie te realiseren. In dit hoofdstuk sorteren we voor op de waterregels die gebruikt 

kunnen worden in de toekomstige omgevingsplannen van waterorganisaties van De Liemers. 

 

Figuur 8 Samenhang watertakenplan De Liemers en het omgevingsplan. 

 

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de procedure die vanuit de Omgevingswet voor de (water)regels in het 

omgevingsplan wordt doorlopen en de wijze waarop het watertoetsproces is geborgd. Vervolgens komen 

de belangrijkste waterregels die komende planperiode worden toegepast aan bod: de regels die in het 

kader van het watertoetsproces zijn opgesteld en de aansluit- en hemelwaterverordening. Deze blijven in 

de planperiode van het Watertakenplan De Liemers 2022-2026 van kracht. 

4.2 Procedure (water)regels in het omgevingsplan 

Via de Invoeringswet Omgevingswet zorgt het Rijk ervoor dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet 

alle gemeenten een omgevingsplan hebben. Het omgevingsplan dat van rechtswege ontstaat, bevat alle 

vigerende bestemmingsplannen en verordeningen, waaronder de aansluitverordening en 

hemelwaterverordening van De Liemers. Dit tijdelijk omgevingsplan voldoet nog niet aan de eisen van het 

nieuwe stelsel. Voor gemeenten geldt een overgangstermijn tot 2029. 

 

Het Rijk voorziet in overgangsrecht voor de regels die nu nog op rijksniveau zijn gesteld in onder andere 

het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012, 

maar in het nieuwe stelsel niet terugkeren op rijksniveau. Dit overgangsrecht voor voormalige rijksregels 

wordt de bruidsschat genoemd. De bruidsschat wordt van rechtswege toegevoegd aan ieder 

omgevingsplan. Direct vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen gemeenten de 

bruidsschatregels aanpassen of schrappen. 

4.3 Watertoets in de Omgevingswet 

In het huidige watertoetsproces wordt een aantal stappen doorlopen met waterbeheerders om na te gaan 

of er voldoende rekening wordt gehouden met waterbelangen in ruimtelijke planprocessen van 

gemeenten, provincies en het Rijk. De kern van het instrument wordt gevormd door vroegtijdig overleg, 

een wateradvies en een waterparagraaf in de ruimtelijke plannen. 
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De Omgevingswet gaat uit van een integrale benadering van alle aspecten van de fysieke leefomgeving. 

Alle bestuursorganen moeten bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden rekening houden met de 

taken van andere bestuursorganen. Met dit uitgangspunt borgt de Omgevingswet dat gemeenten bij het 

opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan al in een vroeg stadium de waterbelangen borgen.  

 

De watertoets zou, gelet op dit uitgangspunt, niet meer wettelijk te hoeven worden voorgeschreven. Toch 

is een (enigszins aangepaste) watertoets in de nieuwe regelgeving (het Besluit kwaliteit leefomgeving) 

opgenomen. Deze nieuwe watertoets legt meer nadruk op de inhoudelijke vertaling van het waterbelang in 

onder andere omgevingsplannen, en minder op het proces. 

4.4 Water in ruimtelijke plannen  

In 2015 is de beleidsnotitie Water Raakt! bestuurlijk vastgesteld. Waterschappen Vechtstromen (WVS), 

Drents Overijsselse Delta (WDOD) en Rijn en IJssel (WRIJ) hebben in Water Raakt! beschreven wat hun 

visie is ten aanzien van stedelijk waterbeheer.  

 

Waterschap Rijn en IJssel heeft de visie uitgewerkt tot concrete uitgangspunten voor de weging van het 

waterbelang bij ruimtelijke plannen (watertoets). Ook de uitgangspunten voor waterbeheer in het landelijk 

gebied zijn hierin opgenomen. De voor dit Watertakenplan relevante uitgangspunten staan navolgend kort 

samengevat. Voor de gedetailleerde uitwerking van de uitgangspunten van waterschap Rijn en IJssel is 

‘Water in ruimtelijke plannen’ te raadplegen. 

 

- Schoon hemelwater wordt, waar mogelijk, binnen het plangebied geïnfiltreerd of geborgen en 

vertraagd afgevoerd naar het oppervlaktewater; 

- Een verslechtering van de waterkwaliteit wordt benoemd en met duurzame maatregelen 

verbeterd; 

- Bij een toename van het afvalwater controleert het waterschap of deze mogelijk is binnen de 

bestaande capaciteit van de RWZI. 

- Zuiveringstechnische werken blijven bereikbaar voor beheer en onderhoud en in calamiteitenfase. 

Bebouwing en/of beplanting binnen de belangenstrook van bijvoorbeeld een persleiding is daarom 

niet toegestaan; 

- In de milieuzonering van de rwzi’s en rioolgemalen worden geen hindergevoelige functies 

mogelijk gemaakt; 

- De geldende voorwaarden omtrent RWZI’s zijn beschreven in de Beleidsregels 

zuiveringstechnische werken ; 

- Nieuwe ruimtelijke plannen zijn ten minste grondwaterneutraal. Dit betekent dat ze niet mogen 

leiden tot structurele verlaging van de grondwaterstand; 

- Waterschap Rijn en IJssel adviseert niet te bouwen in gebieden met een hoge grondwaterstand of 

kwel, of de bouwwijze hierop aan te passen; 

- In zettingsgevoelige gebieden wordt rekening gehouden met de bodemgesteldheid en de relatief 

hoge grondwaterstanden. Ook als slecht doorlatende lagen in het plangebied voorkomen, wordt 

de bouwwijze aangepast om grondwateroverlast te voorkomen;  

- Nieuwe functies mogen geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het grondwater. 

4.5 Waterregels in het omgevingsplan 

Voor het waterbeheer zijn met name de regels over aansluiten op de riolering en over afvalwaterlozingen 

in de bruidsschat relevant. Dit betreft onder andere de lozing van grondwater, afstromend hemelwater en 

huishoudelijk afvalwater in de bodem, de riolering en het oppervlaktewater. Daarnaast zijn er specifieke 

lozingsregels voor bedrijfstakken opgenomen in de bruidsschat. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn 

het lozen bij kleinschalige voedselbereiding (zoals de vetafscheider bij de horeca), lozen bij telen en 
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kweken van gewassen (zoals spoelwater van biologisch geteeld fruit), lozen bij het maken van beton, 

lozen bij het wassen van motorvoertuigen en lozen bij het opslaan van mest of kuilvoer. De Liemers heeft 

gezamenlijk een Aansluitverordening en Hemelwaterverordening opgesteld en daarbij aandacht gehad 

voor de bruidsschatregels. 

 

Aansluitverordening 

De Liemers hebben aanvullend op de bestaande wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012 en de 

lozingsregels uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens) regels opgesteld over het aansluiten van 

percelen op het openbaar riool. De verordening bevat regels over onder andere de begrenzing van het 

openbaar riool, aansluitverplichting, vergunningsplicht en de voorwaarden aansluiten op openbaar riool. 

 

Hemelwaterverordening 

De hemelwaterverordening verbiedt particulieren om afvloeiend hemelwater en grondwater te lozen op het 

openbare vuilwaterriool bij ontwikkelingen in een bepaald gebied. Ten aanzien van hemelwaterberging op 

particulier terrein gelden de volgende eisen: 

▪ Bij een uitbreiding van het bebouwd oppervlak tot maximaal 2.000 m2 heeft de hemelwaterberging 

ten minste een capaciteit van 60 liter per m2 (60 mm) bebouwd oppervlak; 

▪ Bij een uitbreiding van het bebouwd oppervlak vanaf 2.000 m2 komt de bergingseis terug in de 

watertoets; 

▪ De hemelwaterberging wordt zo ontworpen dat deze binnen 24 uur weer beschikbaar is. 

 

De hoeveelheid hemelwater die niet kan worden geborgen in de hemelwaterberging kan onder 

voorwaarden middels een noodoverloop geloosd worden op een nader aan te wijzen openbare watergang 

of hemelwatervoorziening. 
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5 Waterprogramma De Liemers 

De komende jaren komt er veel af op gemeenten en waterschap. Met een aantal stappen is in beeld 

gebracht welke onderwerpen en aspecten de komende planperiode extra aandacht verdienen. 

  

1. Toetsen van de huidige situatie aan de doelen vanuit het vigerende beleid; 

2. Evaluatie van de afgelopen planperiode; 

3. In beeld brengen van nieuwe opgaven voor de komende planperiode. 

   

Gedurende de totstandkoming van het Watertakenplan zijn de bovengenoemde stappen doorlopen en 

hebben geleid tot een brede consultatie binnen zowel gemeenten als waterschap. Op basis van de 

resultaten zijn opgaven voor de komende planperiode benoemd en vertaald naar maatregelen. 

 

Figuur 9 Samenhang watertakenplan De Liemers en het omgevingsprogramma. 

5.1 Evaluatie planperiode 2017 - 2021 

Uit de evaluatie van het Watertakenplan 2017 - 2021 blijkt dat er al veel goed gaat bij het uitvoeren van de 

(afval)watertaken in De Liemers. Dit heeft er in geresulteerd dat de afgelopen planperiode een groot deel 

van de gestelde beleidsdoelen deels of geheel zijn behaald.  

 

Belangrijke speerpunten die bij de evaluatie naar voren kwamen zijn: 

• Voor het overgrote deel van De Liemers is het beheer op orde (binnen het areaal van voormalig 

gemeente Rijnwaarden is een inhaalslag nodig). Echter, dit neemt niet weg dat er inspanningen 

nodig blijven om het huidige niveau te handhaven en gesteld te staan voor nieuwe opgaven en 

ontwikkelingen. Komende planperiode is daarom van belang om het beheer op orde te houden; 

• Het klimaatadaptatiebeleid en de bijbehorende uitvoeringsagenda worden geïntegreerd in het 

Watertakenplan; 

• Met het nieuwe Watertakenplan moet De Liemers goed voorbereid zijn op de Omgevingswet. 

• De Liemers regio heeft te maken met een behoorlijke woningbouwopgave. Er is behoefte aan 

duidelijke regels om de watertaken van de gemeenten te borgen in ruimtelijke plannen; 

• Het samenwerkingsteam van De Liemers wordt komende planperiode verbreedt met collega’s 

vanuit Ruimtelijke Ordening. Voor klimaatadaptatie in de regio is het belangrijk dit thema op te 

nemen in de samenwerking. 
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5.2 Opgaven voor de komende planperiode 

De paragraven 5.3.1 tot en met 5.3.4 vertegenwoordigen de vier thema’s van waaruit dit Watertakenplan 

wordt benaderd. Bij ieder thema horen opgaven waar De Liemers de komende planperiode mee aan de 

slag gaat. 

5.2.1 Basis op orde (houden) 

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 

Liemers breed wordt het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) opgepakt. Met het invoeren van 

IBOR wil De Liemers zowel de beheerders als het bestuur een instrument bieden om gerichter te kunnen 

sturen op de onderhoudskwaliteit van de woonomgeving. Naast communicatie-instrument moet IBOR 

gaan dienen als vertrekpunt om inwoners, bedrijven en instellingen, buurten, wijken en dorpen de 

mogelijkheid te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid van de eigen woon- of 

werkomgeving (= participatie). Kortom, met IBOR heeft De Liemers: 

• een sturingsinstrument voor het gemeentebestuur om de kwaliteitsniveaus voor het beheer te 

bepalen; 

• een beheerinstrument voor de gemeentelijke organisatie waarin het vastgestelde kwaliteitsbeeld 

kan worden gerealiseerd; 

• een communicatie-instrument voor inwoners (en bezoekers) van de gemeente dat duidelijkheid 

geeft over welk kwaliteit men kan verwachten en in hoeverre men daarop invloed heeft. 

 

Beheer en onderhoud 

De gemeente stelt de kwaliteitstoestand van het gemeentelijk rioleringsstelsel vast door middel van een 

visuele inspectie ten behoeve van het bepalen van vervangings- en verbeteringsmaatregelen. Voordat 

zo’n inspectie plaatsvindt, wordt de betreffende rioolstreng schoongemaakt en het vrijkomend slib 

afgevoerd. Jaarlijks reinigt en inspecteert de gemeente ongeveer 10% van de riolering. Bijzondere 

voorzieningen zoals zinkers, overstortputten, spindelschuiven en terugslagkleppen worden regelmatiger 

geïnspecteerd en gereinigd, kleine gebreken worden daarbij meteen hersteld. In de komende planperiode 

wordt dit beleid voortgezet. 

 

Diverse criteria zijn van invloed op de keuze of een riool vervangen wordt of niet. Belangrijk zijn 

vanzelfsprekend de afwegingen ten aanzien van het riool zelf: de kwaliteitstoestand, ouderdom en functie 

van het riool. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij de aanleg van blauwe aders, ontwikkelingen in de 

omgeving, en de afstemming met andere programma´s. Bij het vervangen van riolering worden straten en 

wegen veelal van trottoir tot trottoir opengebroken. Dit leidt tot hinder bij de betrokken burgers en 

bedrijven. Door de werkzaamheden te combineren met andere werken (bijvoorbeeld vervangen van 

bestrating, de wijkaanpak met betrekking tot de energietransitie, elektriciteitskabels of drinkwaterleidingen 

en herinrichtingsprojecten, wordt efficiënter gewerkt en wordt hinder voor de omgeving zoveel mogelijk 

beperkt. Daarnaast bespaart het kosten in de uitvoering van de werkzaamheden, omdat de kosten voor 

het open maken van de straat maar één keer betaald hoeven te worden. Binnen De Liemers wordt zoveel 

mogelijk ‘Werk met Werk’ gemaakt. 

 

De gemalen en drukrioolunits worden jaarlijks gereinigd en in detail geïnspecteerd waarna preventieve 

onderhoudsmaatregelen worden vastgesteld. Het eerste lijns onderhoud van gemalen wordt uitgevoerd 

door de buitendienst, ernstigere gebreken worden op contractbasis uitbesteed. In de komende 

planperiode wordt dit beleid voortgezet. 

 

Kolken en lijngoten zijn essentieel voor het inzamelen van regenwater dat valt in de openbare ruimte. 

Verstopping kan lokaal leiden tot overlast, terwijl de hoofdriolering nog voldoende afvoercapaciteit heeft. 
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In De Liemers worden kolken en lijngoten minimaal 1 maal per jaar gereinigd. In de komende planperiode 

wordt dit beleid voortgezet. 

 

De laatste jaren heeft De Liemers veel kleinere (groene) hemelwatervoorzieningen aangelegd. Het gaat 

om bergende greppels, bermen, wadi’s en infiltratievoorzieningen. In de komende planperiode is meer 

aandacht voor deze voorzieningen nodig. Het gegevensbeheer (vaste en kwaliteitsgegevens) en 

operationele beheer voor deze voorzieningen wordt versterkt en door onderzoek wordt in beeld gebracht 

of voorzieningen nog voldoende functioneren.  

 

Inrichting & kwaliteit (oppervlakte)watersysteem 

Hoe meer groen en water in de woonomgeving, hoe gezonder mensen zich voelen. Water en groen gaan 

vaak hand in hand als het gaat om het watersysteem. Een goed ingericht watersysteem kan zorgen voor 

beleving, verkoeling, ontspanning en natuur. Daarom willen we in de komende planperiode voor het 

Liemerse watersysteem bekijken hoe we de inrichting en het beheer en onderhoud beter kunnen 

afstemmen op de omgeving. Verder zijn in de komende planperiode maatregelen nodig om het 

watersysteem op orde te houden, zoals het baggeren van de watergangen en het onderhouden van de 

beschoeiingen. 

5.2.2 Klaar voor de toekomst 

De klimaatopgave 

Door klimaatverandering kan in bebouwd gebied overlast en schade ontstaan door wateroverlast, hitte, en 

droogte. Bij de locatiekeuze, de ruimtelijke inrichting en de bouwwijze is/wordt daar vaak geen rekening 

mee gehouden. Daarom is het belangrijk het bebouwde gebied minder kwetsbaar te maken voor extreme 

weerssituaties en de negatieve impact daarvan te beperken. Voor een duurzame waterketen en -systeem 

en klimaatbestendige omgeving geven we water meer ruimte, vangen we het op tijdens piekbuien en 

behouden we het voor langdurige droge perioden. Door nu kansen te benutten om ‘mee te koppelen’ met 

geplande maatregelen in bijvoorbeeld de openbare ruimte, voorkomen we draconische maatregelen over 

30 jaar. De Liemers heeft een gezamenlijke Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie opgesteld. Zie Paragraaf 

5.3.4 voor meer informatie. 

 

Ook burger en bedrijven hebben een rol: door hemelwater af te koppelen van de riolering en percelen niet 

volledig te verharden waardoor neerslag kan infiltreren in de bodem. Het is daarnaast van belang dat 

inwoners bewust worden van de mogelijke effecten van klimaatverandering en accepteren dat er tijdelijk 

water-op-straat kan voorkomen na een extreme bui. De Liemers wil komende planperiode gezamenlijk 

optrekken in communicatie en participatie.  

 

De duurzaamheidsopgave 

De duurzaamheidsopgave ligt vooral in het samen optrekken met de energietransitie bij (her)inrichtingen 

(werk met werk) en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen en energie uit afvalwater. Voor de 

terugwinning van grondstoffen en energie uit afvalwater wordt steeds meer technisch mogelijk en 

financieel aantrekkelijk. Dat kan in huis, in de wijk of op de centrale afvalwaterzuivering van het 

waterschap. Op de RWZI Nieuwgraaf worden nieuwe initiatieven om invulling te geven aan deze 

duurzaamheidsopgave verwelkomd. 

 

Doortrekken van de A15 naar de A12 

Momenteel wordt er een nieuwe autosnelweg aangelegd. Het project is naar verwachting in uitvoering tot 

2024. Het tracé van de A15 loopt door zowel gemeente Duiven als gemeente Zevenaar. Als gevolg 

hiervan zullen watergangen en persleidingen moeten worden omgelegd. Dit biedt soms kansen, maar kost 

altijd aandacht en tijd. Ook de potentiële negatieve effecten van de verdiepte aanleg op 

grondwaterstanden verdienen speciale aandacht in dit grondwatergevoelige gebied. Overigens worden de 
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consequenties van de werkzaamheden aan de A12 en de A15 buiten het Watertakenplan opgepakt en 

gefinancierd. 

 

Woningbouwopgave 

Net als in vele andere gebieden in Nederland is in De Liemers een woningentekort ontstaan. Het Rijk, 

provincie Gelderland en gemeenten zijn samen een proces gestart van ontwerpend onderzoek om te 

komen tot een integrale verstedelijkingsstrategie 2020 – 2040 voor de regio’s Arnhem-Nijmegen en 

FoodValley. Het gebied De Liemers is onderdeel van deze regio. De aanleiding voor de 

verstedelijkingsstrategie is de noodzaak om rond de 100.000 woningen toe te voegen in de regio’s 

Arnhem-Nijmegen en FoodValley. Voor het borgen van de beleidsdoelen uit dit watertakenplan is 

behoefte aan duidelijke waterregels voor nieuwe ontwikkelingen.  

5.2.3 De burger centraal 

Communicatie samen oppakken 

Er zijn verschillende situaties waarbij communicatie richting inwoners gezamenlijk wordt opgepakt. 

Bijvoorbeeld bij werken in de openbare ruimte, tijdens calamiteiten en over thema’s zoals 

klimaatverandering en -adaptatie. Afstemming binnen De Liemers over communicatie naar inwoners 

verloopt goed, doordat collega’s van communicatie van de verschillende partijen elkaar goed weten te 

vinden. Dit aspect van de samenwerking wordt komende periode voortgezet. 

 

Waterbewust handelen promoten 

Overheden kunnen verschillende instrumenten inzetten om inwoners en bedrijven aan te zetten tot 

klimaatbewust handelen. De Liemers gaat komende periode een combinatie van instrumenten gebruiken, 

die beginnen met verleiden en overtuigen en overgaan in verplichten: 

 

1. Informeren over de risico’s van wateroverlast, droogte, hittestress en overstromingen versterkt de 

bewustwording over deze problemen en kan ertoe leiden dat men eerder bereid is om 

klimaatmaatregelen te treffen op particulier terrein. De resultaten van de stresstesten en 

risicodialogen zijn hiervoor te gebruiken. Informeren kan door middel van publicaties, folders en 

bijeenkomsten; 

2. Advies geven over de mogelijke maatregelen die men kan treffen om particulier terrein 

klimaatbestending in te richten. Daarnaast kan er ook advies worden gegeven over mogelijke 

subsidies en regelingen die men kan aanvragen om klimaatmaatregelen te nemen. Advisering 

kan door middel van folders, een online tool, een afkoppelcoach en/of maatwerk; 

3. Stimuleren door het verstrekken van subsidies en regelingen of differentiatie van de rioolheffing. 

Een subsidie geeft een stimulans om klimaatmaatregelen te nemen die wellicht te duur worden 

gevonden of waarover in het geheel niet wordt nagedacht; 

4. Het inzetten van juridische instrumenten. Door juridisch bindende regels op te leggen aan 

inwoners en bedrijven zijn deze verplicht tot het realiseren van klimaatmaatregelen. Gemeente 

Duiven, Westervoort en Zevenaar hebben alle een aansluitverordening en 

hemelwaterverordening. 

5.2.4 Samenwerking De Liemers 

De Bestuursakkoord Water opgave van de samenwerkingsregio om structureel de kosten voor onze 

watertaken te beperken, met behoud van kwaliteit liep tot 2021. Dit thema en de samenwerking wordt 

doorgezet. 
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Verbreding met Ruimtelijke Ordening 

Het DPRA-proces is komende planperiode via de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie nadrukkelijk 

gekoppeld aan het Watertakenplan. Voor een klimaatrobuuste inrichting van De Liemers is een integrale 

werkwijze nodig waarbij collega’s van ruimtelijke ordening een belangrijke rol hebben. Daarom wil het 

samenwerkingsteam De Liemers komende planperiode de groep verbreden met collega’s van ruimtelijke 

ordening.  

5.3 Maatregelen 

Waterschap en gemeenten dragen zorg voor de instandhouding van de afvalwaterketen en het 

watersysteem zodanig dat voorzieningen goed blijven functioneren en geen gevaar optreedt voor de 

volksgezondheid, het milieu of voor de leefomgeving. Jaarlijks zijn hiervoor activiteiten gepland zoals het 

vervangen en renoveren van rioolobjecten, uitvoeren van onderzoek, planvorming en beleid en zorgdragen 

voor het beheer en onderhoud. In dit hoofdstuk lichten we de verschillende type maatregelen kort toe. 

5.3.1 Investeringen 

Iedere organisatie draagt de zorg voor de benodigde investeringen (vervangingen, renovatie) voor haar 

eigen voorzieningen. Deze investeringen volgen veelal uit de meerjarenplanning en zijn gebaseerd op een 

integrale afweging van: 

• informatie over de staat van voorzieningen in relatie tot effecten op het systeem en de omgeving; 

• overige geplande werkzaamheden in de openbare ruimte; 

• mogelijke alternatieve (beheer)maatregelen die getroffen kunnen worden. 

 

Met name in het stedelijk gebied is de verwevenheid van ondergrondse infrastructuur met de omgeving 

groot, waardoor deze niet altijd leidend zal zijn. Dit zal per situatie opnieuw worden bekeken in een integrale 

afweging. Op basis van deze afwegingen stellen gemeente en waterschap veelal jaarlijks hun 

uitvoeringsprogramma’s vast waarin de uit te voeren projecten zijn gedefinieerd. 

 

De jaarlijkse geraamde investeringen van de gemeente zijn opgenomen in het individuele 

kostendekkingsplan (Bijlage 3). Het waterschap heeft een meerjarenbegroting voor haar gehele 

beheersgebied waarin investeringen zijn opgenomen.  

5.3.2 Beheeractiviteiten 

Ten behoeve van het functioneren en de instandhouding van het afvalwaterstelsel en watersysteem voeren 

de partijen beheeractiviteiten uit. Deze werkzaamheden zijn meestal periodiek en/of cyclisch van aard en 

worden bekostigd vanuit de exploitatiebegroting. Zie hiervoor ook de individuele exploitatiebegroting per 

organisatie (Bijlage 3). 

 

Waterschap en gemeenten zijn toegegroeid naar een meer risicobewust beheer voor het uitvoeren van de 

watertaken. Dit is onderdeel van de implementatie van assetmanagement om te komen tot een meer 

doelmatiger waterbeheer. Komende planperiode implementeert iedere gemeente het IBOR. Met het IBOR 

zijn risicobewuste afwegingen en vervolgens afspraken gemaakt over de kwaliteit van assets. Het IBOR is 

daarmee een uitwerking van assetmanagement. 

5.3.3 Liemersbrede maatregelen 

Gedurende het opstellen van het Watertakenplan is in beeld gebracht op welke onderwerpen er 

maatregelen gewenst zijn om de gestelde doelen voor de watertaken te bereiken. Hierbij kiest het waterteam 

waar zinvol voor een gezamenlijke aanpak waarbij capaciteit, kennis en kunde wordt gebundeld.  
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Het onderstaande overzicht geeft de voorgenomen maatregelen voor de planperiode 2022 – 2026 weer. 

Afhankelijk van de aard van de maatregelen pakt het Waterteam de voorgenomen maatregelen in 

gezamenlijkheid of in deelgroepjes op. Iedere organisatie draagt daarbij zelf zorg voor het reserveren van 

de benodigde middelen om de afgesproken maatregelen te bekostigen. Eventuele aanvullende eigen 

onderzoeken en studies zijn opgenomen in de individuele begrotingen. 

Tabel 1 Liemersbrede maatregelen. 

Maatregelen Toelichting 

Onderzoek functioneren 
rioolvoorzieningen. 
 
(Basis op orde) 

Grote regenbuien passen niet in rioolbuizen dus wordt verharding 
vervangen door groen. Groenvoorzieningen krijgen functies als 
waterberging en infiltreren regenwater in de bodem, zoals bij wadi’s 
(water afvoer drainage en infiltratie). 
 
De Liemers wil komende periode gebruiken om het functioneren van 
rioolvoorzieningen van bijvoorbeeld groene berging te onderzoeken. Is de 
infiltratiecapaciteit nog voldoende en in hoeverre zijn de bodems van 
groene bergingen vervuild. 
 

Onderzoek grondwatersysteem 
voor droogte en wateroverlast. 
 
(Klaar voor de toekomst) 

De Liemers is voornemens komende periode het grondwatersysteem te 
analyseren. Uitgangspunt is met elkaar structurele oplossingen zoeken 
om een balans te vinden tussen weersextremen, van te nat en te droog 

Doortrekking A15 / verbreding 
A12 
 
(Klaar voor de toekomst) 

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de doortrekking van de A15 en de 
verbreding van de A12. Deze doortrekking heeft ook gevolgen voor het 
watersysteem en de riolering, die op een aantal locaties moeten worden 
verlegd of aangepast. Daarnaast heeft de doortrekking gevolgen voor de 
grondwaterstromen in het gebied. Gemeenten Duiven en Zevenaar en 
waterschap Rijn en IJssel zijn betrokken bij de voorbereiding van de 
doortrekking en zullen ook de komende periode meedenken om te 
zorgen dat (grond)water en riolering goed blijven functioneren.  

 

Samenwerken / 
programmamanagement 
 
(Samenwerking De Liemers) 

De gemeenten en het waterschap werken samen in De Liemers om te 
zorgen voor een prettige leefomgeving  met schoon en voldoende water. 
Structuur is er iedere 6 weken overleg. Daarnaast weten de leden elkaar 
ook buiten het overleg goed te vinden. De samenwerking zorgt voor 
onderlinge afstemming, delen van kennis en beperken van kosten.  
 

Verbreding samenwerking met 
Ruimtelijke Ordening 
 
(Samenwerking De Liemers) 

Hemelwater valt op de straat of in tuinen en komt daarna in het riool of de 
watergangen. Door het aanleggen van bestrating of asfalt komt 
hemelwater veel sneller in het riool of de watergang terecht. Daarnaast 
loopt water naar het laagste punt en kan daar overlast veroorzaken. Door 
klimaatverandering neemt de kans op hevige buien, en daarmee op 
wateroverlast toe. Hetzelfde geldt voor hittestress, en (gevolgen van) 
langere drogere en warmere perioden.  
 
Voor een klimaat robuuste inrichting van De Liemers is een integrale 
werkwijze nodig waarbij collega’s van ruimtelijke ordening een belangrijke 
rol hebben. Daarom wil het samenwerkingsteam De Liemers komende 
planperiode de groep verbreden met collega’s van ruimtelijke ordening. 
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5.3.4 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 

In het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie is een aantal scenario’s uitgewerkt. Gemeenten Duiven en 

Westervoort kiezen beide scenario B+ en gemeente Zevenaar scenario B. Navolgend is samengevat wat 

deze scenario’s omvat. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie in de Liemers. 

 

Scenario B: Meekoppelen waar het kan 

In Scenario B wordt uitgegaan van de kracht van meekoppelen en aanjagen. Binnen reguliere 

rioolvervangingsprojecten, energietransitie opgaven en wijkreconstructies worden maatregelen 

uitgevoerd. Zo wordt aangesloten bij logische vervangingsmomenten. Voor scenario B zijn de volgende 

uitgangspunten van toepassing: 

 

▪ Klimaatmaatregelen worden aangelegd wanneer er zich kansen voordoen op termijn. 

Beleidsmatig worden alle projecten opgestart om klimaatadaptatie voldoende te borgen en de 

kennis te delen binnen de organisatie en de inwoners; 

▪ Om te voorkomen dat kansen gemist worden in huidige situatie óf de problematieken vaker 

opspelen, wordt een budget gereserveerd voor maatregelen die in lopende initiatieven of 

projecten kan worden aangewend. 

▪ De personele capaciteit wordt uitgebreid met een projectmanager klimaatadaptatie, adviseur en 

communicatiespecialist; 

▪ Er wordt een subsidietraject opgestart om inwoners te motiveren om klimaatadaptieve 

maatregelen door te voeren; 

▪ In de uitgaven worden buurtprojecten ingepland, wordt er een afkoppelkansenkaart opgesteld en 

wordt er een intern opleidingstraject gestart. 

 

Scenario B+ is gelijk aan bovenstaande plus een financiële impuls in de eerste drie jaar voor het versneld 

realiseren van klimaatadaptieve pleinen in Duiven en Westervoort.  
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6 Middelen 

6.1 Personele middelen 

Om de komende planperiode invulling te geven aan De Liemerse watertaken zijn personele middelen 

beschikbaar vanuit zowel gemeenten als waterschap. Hierbij dient er voldoende capaciteit aanwezig te 

zijn om de voorgenomen activiteiten vorm te geven, uit te voeren of – in meer of mindere mate - uit te 

besteden.  

 

Daarnaast is het van belang dat er voldoende kennis en expertise binnen de eigen organisatie aanwezig 

is voor het opstellen van beleid, uitvoeren van onderzoek, begeleiden van inhuur en controle van 

opgeleverde werken of producten. De beschikbare formatie is middels interviews in beeld gebracht. Met 

de RIONED tool voor personele bezetting is de benodigde personele middelen berekend. Onderstaande 

tabel geeft het resultaat. 

Tabel 2 Beschikbare en benodigde personele middelen voor de zorgplichten (Bijlage 2 geeft de gebruikte input voor de RIONED 

tool). 

Formatie 1Stroom (Duiven 

en Westervoort) 

Zevenaar (inclusief 

Rijnwaarden) 

Totaal 

Beschikbare formatie 

(2021) 

Binnendienst 2 2,9 4,9 

Buitendienst 0,5 5,7 6,2 

Binnen + buiten 2,5 8,6 11,1 

Benodigde formatie 

(2021) o.b.v. RIONED 

tool 

Planvorming, onderzoek 

en facilitair (binnen) 
1,4 1,6 3,1 

Onderhoud (buiten) 1,4 4,0 5,4 

Maatregelen (binnen) 1,2 2,6 3,8 

Totaal 3,5 8,3 12,3 

Verschil beschikbaar - benodigd -1,5 0,3 -1,2 

  

Te zien is dat de formatie per organisatie kan verschillen. Voor een deel zijn deze verschillen te verklaren 

door de keuzes die iedere gemeente maakt in de mate van uitbesteden van taken of juist het uitvoeren 

van werkzaamheden in eigen beheer - met name Zevenaar voert nog een deel van de beheertaken zelf 

uit. Daarnaast zijn factoren zoals areaalgrootte, complexiteit van het stelsel en de mate waarin er de 

komende jaren rioolprojecten tot uitvoering moeten worden gebracht bepalend voor de formatie.  

 

Tabel 2 laat zien dat 1Stroom 1,5 fte tekort komt, met name voor onderhoud (buitendienst). Zevenaar 

heeft 0,3 fte extra t.o.v. wat benodigd is volgens de RIONED tool. In de komende planperiode wordt voor 

beide organisaties het aantal benodigde fte voor de watertaken nader bekeken en geanalyseerd. 

 

De RIONED tool berekent de personele middelen voor de watertaken gerelateerd aan de zorgplichten. 

Personele capaciteit voor klimaatadaptatie en oppervlaktewater is geen onderdeel van deze berekening. 

Daarom gaan komende planperiode 1Stroom en Zevenaar ieder 1 fte aannemen voor klimaatadaptatie en 

strategische ondersteuning. 

 

Aanvullend op de gemeentelijke formatie beschikt ook waterschap Rijn en IJssel over personele middelen 

voor het zuiveringsbeheer, technische ondersteuning en beheer van het watersysteem. Deze capaciteit 

maakt onderdeel van de bredere formatie voor het gehele beheersgebied van Rijn en IJssel en is 
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daardoor niet altijd 1-op-1 toe te rekenen aan De Liemers. Wel kan gebruik worden gemaakt van de 

aanwezige kennis en overlap in expertise voor bijvoorbeeld gemalenbeheer, gegevensuitwisseling en/of 

storingsdienst.  

 

Door het systeem vanuit het Waterteam als één organisatie te benaderen blijft de continuïteit en kwaliteit 

ook de komende jaren gewaarborgd. Binnen het Waterteam zal daarnaast aandacht zijn voor het verder 

verminderen van de kwetsbaarheid door kennis en informatie beter toegankelijk te maken. Het 

uniformeren en uitwisselen van gegevens vormt hierin een belangrijk onderdeel. 

6.2 Financiële middelen 

Gemeenten en waterschap zijn ieder verantwoordelijk voor de invulling van een deel van de watertaken. 

Beide overheden hebben de mogelijkheid om belastingen te innen onder de begunstigden binnen het 

eigen beheergebied:  

• de gemeenten innen rioolbelasting voor de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten voor 

stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater; 

• het waterschap heft zuiveringsheffing voor het transport en zuivering van afvalwater en de 

watersysteemheffing ten behoeve van het beheer van oppervlaktewater.  

 

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene kaders en geeft per gemeentelijke organisatie de hoofdlijnen weer 

van de kosten voor het uitvoeren van de taken en de vertaling hiervan in lasten voor de burger.  

Voor de gemeenten is een eigen financiële paragraaf opgenomen in Bijlage 3, met daarin een op de 

gemeenten toegesneden kostendekkingsplan voor de rioleringszorg. Deze financiële paragraven vormen 

de financiële basis voor de komende planperiode met een doorkijk op de lange termijn, en worden als 

zodanig ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten. 

 

Waterschap Rijn en IJssel heeft reeds op andere wijze de jaarlijks benodigde middelen en de hierbij 

behorende belastingtarieven vastgesteld. Omdat de partijen zich met dit plan committeren aan het 

gezamenlijk maatregelenpakket voor De Liemers, zal ook het waterschap gedurende de planperiode uren 

en geld moeten reserveren. 

6.2.1 Kostenontwikkeling komende planperiode 

In de individuele kostendekkingsplannen is in overleg met de gemeente bepaald hoe de kosten voor de 

rioleringszorg gedekt kunnen worden, zowel op korte als langere termijn. Dit resulteert in een tariefstelling 

voor de begunstigden (gebruikers en eigenaren van aangesloten panden). Figuur 10 geeft de 

tariefontwikkeling weer voor een gemiddeld meerpersoons huishouden over de komende planperiode 

2022-2026.  
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Figuur 10 Tariefontwikkelingen rioolheffing Liemerse gemeenten (Riooltarief voor de gemeente  Duiven op basis van een standaard 

meerpersoons huishouden (COELO) met een jaarlijks drinkwatergebruik van 127 m3). 

 

Het algemene beeld is dat de riooltarieven binnen De Liemers zich de komende planperiode zeer 

geleidelijk ontwikkelen, met een lichte stijging tot resultaat. De kleine verschillen in stijging zijn niet 1-op-1 

te verklaren maar het resultaat van een veelheid aan factoren, zoals de verwachte lasten op korte en 

lange termijn, inzet van de voorziening riolering, het aantal aanwezigen aansluitingen (en 

heffingseenheden) en de gehanteerde financiële uitgangspunten voor de kostendekkingsberekeningen. 

 

Daarbij zullen naar verwachting de lokale gebiedskenmerken zoals de toestand van het stelsel (verouderd 

of juist nieuw), bodemgesteldheid en de aansluitdichtheid van een gebied uiteindelijk richtinggevend zijn 

voor de tariefstelling op middellange termijn. De gehanteerde uitgangspunten en berekeningswijze per 

gemeente is terug te vinden in het kostendekkingsplan in Bijlage 3.  

6.2.2 Liemersbrede maatregelen 

Vanuit de gezamenlijke aanpak in de Watertakenplan is een Liemersbreed maatregelenpakket 

geformuleerd, zie ook paragraaf 5.3.3. Deze activiteiten worden vanuit de samenwerking opgepakt en 

uitgevoerd. Partijen delen mee in de kosten indien de activiteit logischerwijs valt onder de invulling van 

diens (wettelijke) taken. Tabel 3 geeft de verdeling van de kosten en Tabel 4 geeft de kosten per 

organisatie weer. 

Tabel 3 Verdeling kosten Liemersbrede maatregelen. 

 Maatregelen Duiven Westervoort Zevenaar Wrij Provincie 

Onderzoek functioneren rioolvoorzieningen 30% 18% 52% 0% 0% 

Onderzoek grondwatersysteem (droogte en 

wateroverlast) 
18% 11% 31% 20% 20% 

A15 / verbreding A12: afstemming en onderzoek 50% 0% 50% 0% 0% 

Samenwerken/programmamanagement 22% 13% 39% 25% 0% 
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Tabel 4 Kosten Liemersbrede maatregelen per organisatie. 

 Maatregelen 
Totaal kosten 

(jaarlijks) 
Duiven Westervoort Zevenaar Wrij Provincie 

Onderzoek functioneren 

rioolvoorzieningen 
€ 6.000 € 1.800 € 1.080 € 3.120 € 0 € 0 

Onderzoek grondwatersysteem 

(droogte en wateroverlast) 
€ 15.000 € 2.700 € 1.650 € 4.650 € 3.000 € 3.000 

A15 / verbreding A12: afstemming 

en onderzoek 
€ 5.000 € 2.500 € 0 € 2.500 € 0 € 0 

Samenwerken / 

programmamanagement 
€ 33.000 € 7.359 € 4.422 € 12.969 € 8.250 € 0 

Totaal € 59.000 € 14.359 € 7.152 € 23.239 € 11.250 € 3.000 
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1. Bijlage: Wetelijke Kaders 

 

Afvalwater 

Ingevolge artikel 10.33 van de Wet Milieubeheer dragen de gemeenteraad of het college zorg voor de 

inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater vermengt met bedrijfsafvalwater, afvloeiend 

hemelwater, grondwater of ander water. Er geldt geen plicht om bedrijfsafvalwater, met uitzondering van 

het aan huishoudelijk afvalwater vergelijkbaar afvalwater, in te zamelen en af te voeren. Voor de kwaliteit 

van het overig te lozen bedrijfsafvalwater zijn regels opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De 

ontvangst (op een overnamepunt), transport en zuivering van het door de gemeente ingezamelde 

(stedelijke) afvalwater is de taak van het waterschap (art 3.4 Waterwet). 

 

Hemelwater 

De hemelwaterzorgplicht voor gemeenten is omschreven in artikel 3.5 van de Waterwet. Op basis hiervan 

is de perceeleigenaar primair verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. 

Pas als de perceeleigenaar het hemelwater redelijkerwijs niet zelf kan verwerken, treedt de zorgplicht voor 

de gemeente in werking voor een doelmatige verwerking van het hemelwater.  

 

Grondwater 

Op basis van artikel 3.6 van de Waterwet heeft de gemeente de zorgplicht voor het in de openbare ruimte 

van bebouwd gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 

voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 

treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.  

 

De grondwaterstand is, zeker in bebouwd gebied, zeer beperkt te sturen. Daarom heeft de gemeentelijke 

grondwaterzorgplicht het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. 

Dit betekent dat de gemeente aanspreekbaar is voor grondwaterproblemen, maar niet dat zij ook 

aansprakelijk is. 
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De perceeleigenaar is primair verantwoordelijk voor tegengaan van grondwaterlast op eigen terrein. Dit 

geldt ook voor funderingsproblemen. Daarnaast dient de eigenaar te voldoen aan de geldende 

bouwkundige regelgeving. 

 

Doelmatig beheer 

Doelmatig beheer staat in dienst van de verschillende zorgplichten van gemeenten en waterschap. Als 

onderdeel hiervan zorgen partijen voor een doelmatige uitvoering, brengen zij de effecten voor het milieu 

in beeld en geven ze invulling aan de landelijke afspraken voor een meer doelmatige waterketen 

(Bestuursakkoord Water).  

 

Waterhuishouding 

Naast de wettelijke zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater heeft het waterschap taken in het 

waterbeheer. Deze hebben betrekking op de waterkwantiteit (niet teveel en niet te weinig), waterkwaliteit 

en waterkeringen (veiligheid). Belangrijk wettelijk kader naast de Waterschapswet (artikel 1) en de 

Waterwet, vormt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en vanaf 2019 de Omgevingswet, onder 

meer voor emissies naar bodem en lucht. 

 

Zuivering 

Op basis van de Waterwet (art. 3.4) in samenhang met artikel 1, lid 2 van de Waterschapswet heeft het 

waterschap de zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater gebracht in een openbaar 

vuilwaterriool . Deze zuivering dient plaats te vinden in een daartoe bestemde inrichting onder de zorg van 

een waterschap. Het waterschap heeft dus geen ontvangstplicht voor een individuele reststroom, er geldt 

alleen een zorgplicht voor de zuivering van al het door de gemeente ingezamelde stedelijke afvalwater. 

 

Omgevingswet 

Decentrale regelgeving: één van de uitgangspunten van de wet is dat decentrale overheden al hun regels 

over de leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Voor de gemeenten is dit het 

omgevingsplan, voor de waterschappen de waterschapsverordening en voor de provincies de 

omgevingsverordening. 

 

Algemene rijksregels voor activiteiten: Op sommige gebieden kan het nuttig zijn om nationale regels te 

stellen voor de bescherming van de leefomgeving. Daar werkt het rijk, als dat kan, met algemeen 

geldende regels. Dat voorkomt dat burgers en bedrijven steeds toestemming moeten vragen aan de 

overheid. Nadeel van algemene regels is dat ze soms niet goed passen bij specifieke situaties. Daarom 

bevat de omgevingswet een aantal instrumenten die de flexibiliteit van algemene regels vergroten. 

 

De Omgevingswet vervangt de volgende voor dit plan relevante nationale wetten: Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, Waterwet, en de Wet milieubeheer 
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2. Bijlage: Input RIONED tool 

    1Stroom Zevenaar 

    Aantal % uitbesteed % V+T Aantal % uitbesteed % V+T 

Grootte 
Inwoners (aantal 

in 2021, CBS) 
40080    44096    

  

Tarief inzet 

personeel 

(euro/uur) 

€ 100    € 100    

              

Areaal Gemengd (km) 89 75%   177 85%   

  Gescheiden (km) 75 75%   100 85%   

  VGS (km) 119 75%   49 85%   

  Pompunits (aantal) 75 75%   597 5%   

  

Bijzondere 

voorzieningen 

(aantal) 

11 75%   70 10%   

  Drainage (km) 1 75%   6,4 85%   

              

Investeringen Nieuwbouw 1.200.000 60% 15% € 500.000  60% 15% 

  
Bestaande 

bebouwing 
   € 100.000 60% 15% 

 Drainage    € 50.000 60% 15% 

 Reparaties 103.000 60% 15% € 300.000 10% 15% 

 Renovatie    € 606.000 60% 15% 

  Vervanging 1.475.8000 60% 15% € 4.000.000 60% 15% 

  Verbetering     € 200.000 60% 15% 

        

Planvorming GRP   70%     60%   

  Jaarprogramma's   40%     40%   

Onderzoek Inspectie/controle   90%     90%   

  Meten   50%     50%   

Facilitair 
Verwerken 

revisiegegevens 
  90%     10%   
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3. Bijlage: Kostendekkingsplannen 

3.1 Financiële paragraaf Duiven 

Inleiding 

Algemeen 

De kostendekkingsplannen zijn opgesteld in overleg met de financieel consulent(en) van de drie 

gemeenten. 

Voor iedere gemeente is de financiële systematiek gehanteerd die gewenst is voor de situatie vanaf 2021. 

Dit geldt eveneens voor de werking van de voorziening(en). 

 

De gemeenten hebben de financiële informatie aangeleverd afkomstig uit de (meerjaren)begroting. In 

overleg met de beleidsmedewerker en financieel consulent zijn exploitatielasten en/of investeringen 

aangepast op basis van de informatie uit het Watertakenplan (WTP). 

 

Er wordt in het kostendekkingsplan 60 jaar vooruit gekeken. De looptijd (planperiode) van het WTP is 

2021 t/m 2026. Om een vergelijk te kunnen maken met het jaar 2021, zijn de financiële gegevens van dat 

jaar op het voorblad eveneens opgenomen (in het grijs).  

 

In deze bijlage worden de relevante bedragen (optellingen), alsmede de tariefberekening gepresenteerd. 

Voor meer achtergrond informatie wordt verwezen naar het kostendekkingsplan. Iedere gemeente heeft 

het kostendekkingsplan van de betreffende gemeente in excel ontvangen. 

 

Uitgangspunten 

- Indien investeringen geactiveerd worden geldt een lineaire afschrijving en een rentepercentage van 

2,0%. De volgende economische afschrijvingstermijnen worden daarbij gehanteerd: 

o Rioleringsbuizen vrijverval:  60 jaar 

o Buizen druk- en persriolering:  45 jaar 

o Pompinstallaties (M/E gemalen):  15 jaar 

o Pompputten (bouwkundig):  45 jaar 

- Het saldo van de spaarvoorziening kan en mag niet negatief zijn.  

- De in het kostendekkingsplan opgenomen stijging (of daling) van de heffing is exclusief indexatie. 

- De dotatiebedragen (‘jaarruimte’) worden in de begroting jaarlijks als last opgenomen  

- Er wordt uitgegaan van een minimale afname (2.344 m3) van waterverbruik. Voor de hieraan 

gerelateerde ontwikkeling van het waterverbruik (grondslag voor de rioolheffing) is uitgegaan van 

het huidig gemiddeld verbruik per woning. 

- BTW (21%) wordt toegerekend over ‘exploitatie derden’ en over de totale investeringen van het 

betreffende jaar.  

- De lopende kapitaallasten van investeringen tot en met 2021 zijn aangeleverd door de gemeente 

- Alle bedragen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil (2021). Er is geen indexatie toegepast. Dat 

geldt zowel voor de lasten als voor de inkomsten. 

- De kosten van de projecten in het kader van samenwerking in Liemers verband zijn opgenomen in 

de exploitatie. 

- Investeringen: voor de korte en lange termijn zijn door de gemeente aangeleverd.  

- Voor de investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is scenario B+ 

aangehouden. 

- De investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn t/m 2050 in de 

berekening opgenomen. De beleidsmaatregelen (exploitatie) zijn t/m 2081 in de berekening 

opgenomen. 

- Investeringen worden betaald uit de voorziening. Er worden geen nieuwe kapitaallasten gemaakt. 
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Tariefberekening, voorziening 

De gemeente Duiven beschikt over een voorziening (BBV, artikel 44 lid 2). Doel van de voorziening is om 

de heffing niet te veel te laten ‘schommelen’ en oplopende kapitaallasten op te kunnen vangen.  

 

Vaststelling van het WTP 2022-2026 is in 2022. De rioolheffing voor 2022 is daarom (exclusief indexatie) 

onveranderd en gelijk aan 2021. Ondanks de hoge stand van de voorziening wordt er vanaf 2023 een 

lichte stijging ingezet waardoor het mogelijk is om vanaf 2027 de heffing gedurende circa 30 jaar met 

2,9% per jaar (exclusief indexatie) te laten stijgen om kostendekkend te blijven en geen kapitaallasten te 

maken. 

 

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de planperiode: 

Jaar Stijging/daling Tarief per m3 
waterverbruik 

(2021)   (€ 1,761)  

2022 0,0%  € 1,761  

2023 0,7%  € 1,773  

2024 0,7%  € 1,786  

2025 0,7%  € 1,798  

2021 0,7%  € 1,811  

 

Onderstaande grafiek toont het saldo in de spaarvoorziening op 1 januari (inclusief jaardotatie) en 31 

december van ieder jaar.  
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Exploitatie en investeringen 

Onderstaande tabel toont de exploitatielasten en de investeringen voor de planperiode. 

 

 

  

EXPLOITATIE RIOLERINGSZORG DUIVEN

Exploitatie Begroting (netto toerekenen aan rioolheffing)

omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Onderhoud en reparatie percentage ja/nee

riolering

onderhoud riolering 100.000€         100.000€      100.000€         100.000€         100.000€   100.000€   100% ja 

calamiteiten riolering 75.000€           75.000€         75.000€           75.000€           75.000€     75.001€     100% ja 

reinigen hoofdriool 29.000€           35.000€         35.000€           35.000€           35.000€     35.000€     100% ja 

Reinigen kolken 30.000€           30.000€         30.000€           30.000€           30.000€     30.000€     100% ja 

Foutieve aansluitingen 10.000€         10.000€           10.000€           10.000€     10.000€     100% ja 

Gegevens op orde / uitwisselen 20.000€         20.000€           20.000€           20.000€     20.000€     100% ja 

Meten en monitoren 17.333€         17.333€           17.333€           17.333€     17.333€     100% ja 

Assetmanagement / IBOR 33.333€         33.333€           33.333€           33.333€     33.333€     100% ja 

onderhoud waterdoorlatende verhardingen 20.000€           20.000€         20.000€           20.000€           20.000€     20.000€     100% ja 

contributies 2.500€             2.500€           2.500€             2.500€             2.500€       2.500€       100% nee

onderzoekskosten 108.750€         108.750€      108.750€         108.750€         108.750€   108.750€   100% ja 

projectkosten  vanuit Samenwerking de Liemers 100.000€         14.359€         14.359€           14.359€           14.359€     14.359€     100% ja

advieskosten 50.000€           50.000€         50.000€           50.000€           50.000€     50.000€     100% ja

klimaat / DPRA maatregelen exploitatie 25.000€           101.456€      121.988€         98.138€           95.213€     104.663€   100% ja

voorlichtingsbudget 2.200€             2.200€           2.200€             2.200€             2.200€       2.200€       100% ja 

vastgoedinformatie 600€                 600€              600€                 600€                 600€          600€          100% ja 

tractie 5.237€             5.237€           5.237€             5.237€             5.237€       5.237€       100% nee

gemalen

onderhoud gemalen 80.000€           80.000€         80.000€           80.000€           80.000€     80.000€     100% ja 

calamiteiten gemalen 75.000€           75.000€         75.000€           75.000€           75.000€     75.000€     100% ja 

electriciteiskosten 60.500€           60.500€         60.500€           60.500€           60.500€     60.500€     100% ja 

telefoonkosten 9.500€             9.500€           9.500€             9.500€             9.500€       9.500€       100% ja 

vastgoedinformatie 600€                 600€              600€                 600€                 600€          600€          100% ja 

tractie 5.237€             5.237€           5.237€             5.237€             5.237€       5.237€       100% nee

onderhoud beschoeiingen 20.000€           20.000€         20.000€           20.000€           20.000€     20.000€     100% ja 

onderhoud iba's 30.000€           30.000€         30.000€           30.000€           30.000€     30.000€     100% ja 

actualiseren GRP 3.000€           20.000€           100% ja 

software 2.835€             2.835€           2.835€             2.835€             2.835€       2.835€       100% ja 

bijdrage 1stroom 497.898€         497.898€      497.898€         497.898€         497.898€   497.898€   100% nee 

perceptiekosten 30.676€           27.176€         27.176€           27.176€           27.176€     27.176€     100% nee 

Subtotaal exclusief BTW 1.360.533 1.437.515 1.455.046 1.451.196 1.428.271 1.437.722

Toerekenbare BTW over exploitatie 171.987           188.888        192.570           191.761           186.947    188.932    
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Lange termijn investeringen 

Onderstaande tabel toont de langjarige investeringsplanning. Op basis van deze bedragen is de 

ontwikkeling van de rioolheffing gebaseerd.  

 

 

  

ec afschr. 60 jaar ec afschr. 60 jaar ec afschr. 60 jaar ec afschr. 45 jaar ec afschr. 45 jaar ec afschr. 15 jaar ec afschr. 15 jaar ec afschr. 45 jaar ec afschr. 45 jaar
2021 € 150.000 € 40.000 € 100.000

2022 € 400.000 € 30.000 € 40.000

2023 € 575.000 € 375.000 30.000 € 60.000

2024 € 0 € 375.000 € 175.000 € 20.000 30.000 € 60.000

2025 € 0 € 375.000 € 150.000 € 20.000 30.000 € 60.000 € 35.000

2026 € 544.000 € 17.244 € 150.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2027 € 544.000 € 17.244 € 150.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2028 € 1.794.000 € 17.244 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2029 € 1.794.000 € 17.244 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2030 € 544.000 € 17.244 € 917.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2031 € 544.000 € 17.244 € 1.680.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2032 € 544.000 € 17.244 € 35.000 € 20.000 € 92.000 € 60.000 € 35.000

2033 € 544.000 € 17.244 € 1.069.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2034 € 544.000 € 17.244 € 20.000 € 8.000 € 60.000 € 35.000

2035 € 544.000 € 17.244 € 20.000 € 251.000 € 60.000 € 35.000

2036 € 826.000 € 17.244 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2037 € 826.000 € 17.244 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2038 € 826.000 € 17.244 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2039 € 826.000 € 17.244 € 102.000 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2040 € 826.000 € 17.244 € 36.000 € 20.000 € 50.000 € 60.000 € 35.000

2041 € 826.000 € 17.244 € 20.000 € 14.000 € 60.000 € 35.000

2042 € 826.000 € 17.244 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2043 € 826.000 € 17.244 € 64.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2044 € 826.000 € 17.244 € 87.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2045 € 826.000 € 17.244 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2046 € 3.973.000 € 17.244 € 612.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2047 € 3.973.000 € 17.244 € 156.000 € 20.000 € 92.000 € 60.000 € 35.000

2048 € 3.973.000 € 17.244 € 933.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2049 € 3.973.000 € 17.244 € 20.000 € 8.000 € 60.000 € 35.000

2050 € 3.973.000 € 17.244 € 20.000 € 251.000 € 60.000 € 35.000

2051 € 3.973.000 € 24.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2052 € 3.973.000 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2053 € 3.973.000 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2054 € 3.973.000 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2055 € 3.973.000 € 20.000 € 50.000 € 60.000 € 35.000

2056 € 2.103.000 € 20.000 € 14.000 € 60.000 € 35.000

2057 € 2.103.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2058 € 2.103.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2059 € 2.103.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2060 € 2.103.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2061 € 2.103.000 € 294.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2062 € 2.103.000 € 294.000 € 20.000 € 92.000 € 60.000 € 35.000

2063 € 2.103.000 € 294.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2064 € 2.103.000 € 20.000 € 8.000 € 60.000 € 35.000

2065 € 2.103.000 € 20.000 € 251.000 € 60.000 € 35.000

2066 € 1.293.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2067 € 1.293.000 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2068 € 1.293.000 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2069 € 1.293.000 € 20.000 € 154.000 € 60.000 € 35.000

2070 € 1.293.000 € 20.000 € 50.000 € 60.000 € 35.000

2071 € 1.293.000 € 20.000 € 14.000 € 60.000 € 35.000

2072 € 1.293.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2073 € 1.293.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2074 € 1.293.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2075 € 1.293.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2076 € 1.000.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2077 € 1.000.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2078 € 1.000.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2079 € 1.000.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2080 € 1.000.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

2081 € 1.000.000 € 20.000 € 60.000 € 35.000

Vervanging vrijverval 

riolering, incl afkoppeling

DPRA reservering 

lange termijn
Gemalen M/E incl BBB IBA's (milieu-maatregelen) Gemalen bouwkundig

Bouwkundig 

randvoorzieningen

Vervanging 

drukriolering en 

persleidingen

Vervanging 

oeverbeschoeiing 

(Inrichting & kwaliteit 

Ombouwen VGS -> 

VGS 2.0
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Samenvatting voorblad kostendekkingsplan 

 

JAAR

Bestaande Verschil Totaal Rioolheffing Stijging heffing Oninbaar

water- aantal m3 aantal h.e. vermindering/

verbruik

x tarief per m3 leegstand totaal

2021 1.448.882            1.448.882   1,761€               25.000            2.526.684

2022 1.556.186                 7,41% 1.556.186   1,761€               0,0% 25.000                2.715.661

2023 1.554.323                 -0,12% 1.554.323   1,773€               0,7% 25.000                2.731.542

2024 1.552.462                 -0,12% 1.552.462   1,786€               0,7% 25.000                2.747.514

2025 1.552.462                 1.552.462   1,798€                   0,7% 25.000                2.766.922

2026 1.552.462                 1.552.462   1,811€                   0,7% 25.000                2.786.465

2027 1.552.462                 1.552.462   1,86€                     2,9% 25.000                2.867.998

2028 1.552.462                 1.552.462   1,92€                     2,9% 25.000                2.951.895

2029 1.552.462                 1.552.462   1,97€                     2,9% 25.000                3.038.225

2030 1.552.462                 1.552.462   2,03€                     2,9% 25.000                3.127.058

2031 1.552.462                 1.552.462   2,09€                     2,9% 25.000                3.218.468

2032 1.552.462                 1.552.462   2,15€                     2,9% 25.000                3.312.529

2033 1.552.462                 1.552.462   2,21€                     2,9% 25.000                3.409.317

2034 1.552.462                 1.552.462   2,28€                     2,9% 25.000                3.508.912

2035 1.552.462                 1.552.462   2,34€                     2,9% 25.000                3.611.396

2036 1.552.462                 1.552.462   2,41€                     2,9% 25.000                3.716.851

2037 1.552.462                 1.552.462   2,48€                     2,9% 25.000                3.825.365

2038 1.552.462                 1.552.462   2,55€                     2,9% 25.000                3.937.025

2039 1.552.462                 1.552.462   2,63€                     2,9% 25.000                4.051.924

2040 1.552.462                 1.552.462   2,70€                     2,9% 25.000                4.170.155

2041 1.552.462                 1.552.462   2,78€                     2,9% 25.000                4.291.814

2042 1.552.462                 1.552.462   2,86€                     2,9% 25.000                4.417.002

2043 1.552.462                 1.552.462   2,94€                     2,9% 25.000                4.545.820

2044 1.552.462                 1.552.462   3,03€                     2,9% 25.000                4.678.374

2045 1.552.462                 1.552.462   3,12€                     2,9% 25.000                4.814.772

2046 1.552.462                 1.552.462   3,21€                     2,9% 25.000                4.955.125

2047 1.552.462                 1.552.462   3,30€                     2,9% 25.000                5.099.549

2048 1.552.462                 1.552.462   3,40€                     2,9% 25.000                5.248.160

2049 1.552.462                 1.552.462   3,50€                     2,9% 25.000                5.401.082

2050 1.552.462                 1.552.462   3,60€                     2,9% 25.000                5.558.438

2051 1.552.462                 1.552.462   3,70€                     2,9% 25.000                5.720.358

2052 1.552.462                 1.552.462   3,81€                     2,9% 25.000                5.886.974

2053 1.552.462                 1.552.462   3,92€                     2,9% 25.000                6.058.421

2054 1.552.462                 1.552.462   4,03€                     2,9% 25.000                6.234.840

2055 1.552.462                 1.552.462   4,15€                     2,9% 25.000                6.416.375

2056 1.552.462                 1.552.462   4,27€                     2,9% 25.000                6.603.175

2057 1.552.462                 1.552.462   4,06€                     -4,8% 25.000                6.285.023

2058 1.552.462                 1.552.462   3,87€                     -4,8% 25.000                5.982.142

2059 1.552.462                 1.552.462   3,68€                     -4,8% 25.000                5.693.799

2060 1.552.462                 1.552.462   3,51€                     -4,8% 25.000                5.419.297

2061 1.552.462                 1.552.462   3,34€                     -4,8% 25.000                5.157.970

2062 1.552.462                 1.552.462   3,18€                     -4,8% 25.000                4.909.188

2063 1.552.462                 1.552.462   3,03€                     -4,8% 25.000                4.672.347

2064 1.552.462                 1.552.462   2,88€                     -4,8% 25.000                4.446.874

2065 1.552.462                 1.552.462   2,74€                     -4,8% 25.000                4.232.224

2066 1.552.462                 1.552.462   2,61€                     -4,8% 25.000                4.027.877

2067 1.552.462                 1.552.462   2,49€                     -4,8% 25.000                3.833.339

2068 1.552.462                 1.552.462   2,37€                     -4,8% 25.000                3.648.139

2069 1.552.462                 1.552.462   2,25€                     -4,8% 25.000                3.471.828

2070 1.552.462                 1.552.462   2,14€                     -4,8% 25.000                3.303.981

2071 1.552.462                 1.552.462   2,04€                     -4,8% 25.000                3.144.190

2072 1.552.462                 1.552.462   1,94€                     -4,8% 25.000                2.992.068

2073 1.552.462                 1.552.462   1,85€                     -4,8% 25.000                2.847.249

2074 1.552.462                 1.552.462   1,76€                     -4,8% 25.000                2.709.381

2075 1.552.462                 1.552.462   1,68€                     -4,8% 25.000                2.578.131

2076 1.552.462                 1.552.462   1,60€                     -4,8% 25.000                2.453.181

2077 1.552.462                 1.552.462   1,52€                     -4,8% 25.000                2.334.228

2078 1.552.462                 1.552.462   1,45€                     -4,8% 25.000                2.220.985

2079 1.552.462                 1.552.462   1,38€                     -4,8% 25.000                2.113.178

2080 1.552.462                 1.552.462   1,31€                     -4,8% 25.000                2.010.545

2081 1.552.462                 1.552.462   1,25€                     -4,8% 25.000                1.912.839

heffinseenheden 

(obv gebruik)

exclusief indexatie

INKOMSTEN

Inkomsten 

rioolheffing
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JAAR

Nieuwe

exploitatie kapitaallast Subtotale

exclusief BTW investeringen t/m 2021
vervangingen

lasten

2021 18% 1.078.982 135.010 458.429 0 0 1.672.422

2022 15% 1.360.533 171.987 415.980 0 98.700 2.047.200

2023 15% 1.512.515 204.638 415.980 0 218.400 2.351.533

2024 15% 1.530.046 208.320 414.856 0 142.800 2.296.021

2025 15% 1.526.196 207.511 414.856 0 144.900 2.293.463

2026 15% 1.428.271 186.947 409.393 0 177.711 2.202.323

2027 14% 1.437.722 188.932 409.393 0 177.711 2.213.758

2028 14% 1.437.722 188.932 404.935 0 408.711 2.440.300

2029 13% 1.437.722 188.932 391.119 0 408.711 2.426.484

2030 12% 1.437.722 188.932 384.539 0 338.781 2.349.974

2031 12% 1.437.722 188.932 374.538 0 499.011 2.500.203

2032 11% 1.437.722 188.932 358.795 0 172.881 2.158.330

2033 10% 1.437.722 188.932 356.301 0 370.701 2.353.656

2034 10% 1.437.722 188.932 339.514 0 147.891 2.114.059

2035 9% 1.437.722 188.932 332.848 0 198.921 2.158.423

2036 9% 1.437.722 188.932 328.605 0 205.431 2.160.690

2037 9% 1.437.722 188.932 325.938 0 237.771 2.190.363

2038 8% 1.437.722 188.932 325.938 0 237.771 2.190.363

2039 8% 1.437.722 188.932 325.938 0 259.191 2.211.783

2040 8% 1.437.722 188.932 325.938 0 223.491 2.176.083

2041 8% 1.437.722 188.932 325.878 0 208.371 2.160.903

2042 7% 1.437.722 188.932 325.878 0 205.431 2.157.963

2043 7% 1.437.722 188.932 319.346 0 218.871 2.164.871

2044 7% 1.437.722 188.932 311.393 0 223.701 2.161.747

2045 6% 1.437.722 188.932 291.741 0 205.431 2.123.826

2046 6% 1.437.722 188.932 282.862 0 994.821 2.904.337

2047 5% 1.437.722 188.932 272.087 0 918.381 2.817.122

2048 5% 1.437.722 188.932 272.087 0 1.062.231 2.960.972

2049 5% 1.437.722 188.932 262.370 0 867.981 2.757.005

2050 4% 1.437.722 188.932 229.395 0 919.011 2.775.060

2051 4% 1.437.722 188.932 225.562 0 867.720 2.719.936

2052 4% 1.437.722 188.932 225.424 0 895.020 2.747.098

2053 4% 1.437.722 188.932 225.424 0 895.020 2.747.098

2054 4% 1.437.722 188.932 223.780 0 895.020 2.745.454

2055 3% 1.437.722 188.932 223.780 0 873.180 2.723.614

2056 3% 1.437.722 188.932 223.780 0 472.920 2.323.354

2057 4% 1.437.722 188.932 223.780 0 469.980 2.320.414

2058 4% 1.437.722 188.932 220.702 0 469.980 2.317.335

2059 4% 1.437.722 188.932 219.340 0 469.980 2.315.974

2060 4% 1.437.722 188.932 219.340 0 469.980 2.315.974

2061 4% 1.437.722 188.932 219.340 0 531.720 2.377.714

2062 4% 1.437.722 188.932 180.466 0 551.040 2.358.160

2063 4% 1.437.722 188.932 178.719 0 531.720 2.337.092

2064 4% 1.437.722 188.932 177.091 0 471.660 2.275.405

2065 4% 1.437.722 188.932 170.973 0 522.690 2.320.317

2066 4% 1.437.722 188.932 159.110 0 299.880 2.085.644

2067 4% 1.437.722 188.932 145.189 0 332.220 2.104.063

2068 3% 1.437.722 188.932 114.004 0 332.220 2.072.878

2069 3% 1.437.722 188.932 111.961 0 332.220 2.070.835

2070 3% 1.437.722 188.932 111.961 0 310.380 2.048.995

2071 4% 1.437.722 188.932 111.961 0 302.820 2.041.435

2072 3% 1.437.722 188.932 103.521 0 299.880 2.030.055

2073 3% 1.437.722 188.932 89.205 0 299.880 2.015.739

2074 3% 1.437.722 188.932 71.843 0 299.880 1.998.377

2075 3% 1.437.722 188.932 64.884 0 299.880 1.991.418

2076 2% 1.437.722 188.932 52.503 2 238.350 1.917.509

2077 2% 1.437.722 188.932 52.503 0 238.350 1.917.507

2078 2% 1.437.722 188.932 44.519 2 238.350 1.909.525

2079 1% 1.437.722 188.932 14.249 0 238.350 1.879.253

2080 1% 1.437.722 188.932 12.849 2 238.350 1.877.855

2081 0% 1.437.722 188.932 4.166 0 0 1.630.820

LASTEN

Lopende kapitaallasten
Kapitaallast t.o.v 

baten
BTW component  

exploitatie  

Exploitatie lasten

BTW component  

investeringen
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JAAR VOORZIENING VOORZIENING

Stand voorz

Jaarruimte per 1 januari Bruto investering Onttrekking uit Netto investering Stand voorz

baten minus lasten (incl. jaarruimte) vervangingen Voorziening te activeren per 31 december

2021 854.262                 10.823.997 0 0 0 11.734.004

2022 668.462                      12.402.466 470.000 470.000 0 11.932.466

2023 380.009                      12.312.475 1.040.000 1.040.000 0 11.272.475

2024 451.493                      11.723.968 680.000 680.000 0 11.043.968

2025 473.459                      11.517.427 690.000 690.000 0 10.827.427

2026 584.143                      11.411.570 846.244 846.244 0 10.565.326

2027 654.240                      11.219.565 846.244 846.244 0 10.373.321

2028 511.594                      10.884.916 1.946.244 1.946.244 0 8.938.672

2029 611.741                      9.550.413 1.946.244 1.946.244 0 7.604.169

2030 777.085                      8.381.254 1.613.244 1.613.244 0 6.768.010

2031 718.265                      7.486.274 2.376.244 2.376.244 0 5.110.030

2032 1.154.199                   6.264.229 823.244 823.244 0 5.440.985

2033 1.055.661                   6.496.646 1.765.244 1.765.244 0 4.731.402

2034 1.394.853                   6.126.255 704.244 704.244 0 5.422.011

2035 1.452.973                   6.874.984 947.244 947.244 0 5.927.740

2036 1.556.161                   7.483.901 978.244 978.244 0 6.505.657

2037 1.635.002                   8.140.659 1.132.244 1.132.244 0 7.008.415

2038 1.746.662                   8.755.077 1.132.244 1.132.244 0 7.622.833

2039 1.840.141                   9.462.974 1.234.244 1.234.244 0 8.228.730

2040 1.994.072                   10.222.802 1.064.244 1.064.244 0 9.158.558

2041 2.130.912                   11.289.470 992.244 992.244 0 10.297.226

2042 2.259.039                   12.556.265 978.244 978.244 0 11.578.021

2043 2.380.949                   13.958.969 1.042.244 1.042.244 0 12.916.725

2044 2.516.626                   15.433.352 1.065.244 1.065.244 0 14.368.108

2045 2.690.945                   17.059.053 978.244 978.244 0 16.080.809

2046 2.050.788                   18.131.597 4.737.244 4.737.244 0 13.394.353

2047 2.282.427                   15.676.780 4.373.244 4.373.244 0 11.303.536

2048 2.287.189                   13.590.724 5.058.244 5.058.244 0 8.532.480

2049 2.644.077                   11.176.557 4.133.244 4.133.244 0 7.043.313

2050 2.783.378                   9.826.692 4.376.244 4.376.244 0 5.450.448

2051 3.000.423                   8.450.871 4.132.000 4.132.000 0 4.318.871

2052 3.139.876                   7.458.746 4.262.000 4.262.000 0 3.196.746

2053 3.311.323                   6.508.069 4.262.000 4.262.000 0 2.246.069

2054 3.489.386                   5.735.455 4.262.000 4.262.000 0 1.473.455

2055 3.692.761                   5.166.217 4.158.000 4.158.000 0 1.008.217

2056 4.279.821                   5.288.038 2.252.000 2.252.000 0 3.036.038

2057 3.964.609                   7.000.647 2.238.000 2.238.000 0 4.762.647

2058 3.664.806                   8.427.453 2.238.000 2.238.000 0 6.189.453

2059 3.377.825                   9.567.278 2.238.000 2.238.000 0 7.329.278

2060 3.103.323                   10.432.601 2.238.000 2.238.000 0 8.194.601

2061 2.780.256                   10.974.858 2.532.000 2.532.000 0 8.442.858

2062 2.551.028                   10.993.885 2.624.000 2.624.000 0 8.369.885

2063 2.335.254                   10.705.140 2.532.000 2.532.000 0 8.173.140

2064 2.171.469                   10.344.609 2.246.000 2.246.000 0 8.098.609

2065 1.911.907                   10.010.517 2.489.000 2.489.000 0 7.521.517

2066 1.942.234                   9.463.750 1.428.000 1.428.000 0 8.035.750

2067 1.729.276                   9.765.027 1.582.000 1.582.000 0 8.183.027

2068 1.575.261                   9.758.288 1.582.000 1.582.000 0 8.176.288

2069 1.400.994                   9.577.282 1.582.000 1.582.000 0 7.995.282

2070 1.254.986                   9.250.268 1.478.000 1.478.000 0 7.772.268

2071 1.102.755                   8.875.023 1.442.000 1.442.000 0 7.433.023

2072 962.013                      8.395.036 1.428.000 1.428.000 0 6.967.036

2073 831.510                      7.798.546 1.428.000 1.428.000 0 6.370.546

2074 711.005                      7.081.551 1.428.000 1.428.000 0 5.653.551

2075 586.713                      6.240.263 1.428.000 1.428.000 0 4.812.263

2076 535.671                      5.347.935 1.135.000 1.135.000 0 4.212.935

2077 416.721                      4.629.656 1.135.000 1.135.000 0 3.494.656

2078 311.460                      3.806.115 1.135.000 1.135.000 0 2.671.115

2079 233.925                      2.905.040 1.135.000 1.135.000 0 1.770.040

2080 132.690                      1.902.731 1.135.000 1.135.000 0 767.731

2081 282.019                      1.049.750 0 0 0 1.049.750
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3.2 Financiële paragraaf Westervoort 

Inleiding 

Algemeen 

De kostendekkingsplannen zijn opgesteld in overleg met de financieel consulent(en) van de drie 

gemeenten. 

Voor iedere gemeente is de financiële systematiek gehanteerd die gewenst is voor de situatie vanaf 2021. 

Dit geldt eveneens voor de werking van de voorziening(en). 

 

De gemeenten hebben de financiële informatie aangeleverd afkomstig uit de (meerjaren)begroting. In 

overleg met de beleidsmedewerker en financieel consulent zijn exploitatielasten en/of investeringen 

aangepast op basis van de informatie uit het Watertakenplan (WTP). 

 

Er wordt in het kostendekkingsplan 60 jaar vooruit gekeken. De looptijd (planperiode) van het WTP is 

2021 t/m 2026. Om een vergelijk te kunnen maken met het jaar 2021, zijn de financiële gegevens van dat 

jaar op het voorblad eveneens opgenomen (in het grijs).  

 

In deze bijlage worden de relevante bedragen (optellingen), alsmede de tariefberekening gepresenteerd. 

Voor meer achtergrond informatie wordt verwezen naar het kostendekkingsplan. Iedere gemeente heeft 

het kostendekkingsplan van de betreffende gemeente in excel ontvangen. 

 

Uitgangspunten 

- Investeringen worden geactiveerd. Hiervoor geldt een annuïteiten afschrijving en een 

rentepercentage van 2,0%. Uitgegaan is van het huidige rentepercentage dat binnen de gemeente 

Westervoort gehanteerd wordt.  

- De volgende economische afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

o Rioleringsbuizen vrijverval:  60 jaar 

o Buizen druk- en persriolering:  45 jaar 

o Pompinstallaties (M/E gemalen):  15 jaar 

o Pompputten (bouwkundig):  45 jaar 

- De gemeente beschikt over een (tarief)egalisatievoorziening, conform BBV artikel 44 lid 2. 

- Het saldo van de voorziening kan en mag niet negatief zijn  

- De in het kostendekkingsplan opgenomen stijging (of daling) van de heffing is exclusief indexatie 

- Eventuele ‘jaarruimte’ (dotatie aan de voorziening) wordt in de begroting als last opgenomen.  

- Er wordt uitgegaan van 7.093 heffingseenheden in 2021 en een ‘nulgroei’ voor de rest van de 

planperiode.  

- BTW (21%) wordt toegerekend over ‘exploitatie derden’ en over het totaal van de lopende  

kapitaallasten. 

- De lopende kapitaallasten van investeringen tot en met 2021 zijn aangeleverd door de gemeente 

- Alle bedragen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil (2021). Er is geen indexatie toegepast. Dat 

geldt zowel voor de lasten als voor de inkomsten. 

- Investeringen: voor de korte en lange termijn zijn door de gemeente aangeleverd.  

- Voor de investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is scenario B+ 

aangehouden. 

- De investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn t/m 2050 in de 

berekening opgenomen. De beleidsmaatregelen (exploitatie) zijn t/m 2081 in de berekening 

opgenomen. 
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Tariefberekening, voorziening 

De gemeente Westervoort beschikt over een voorziening (BBV, artikel 44 lid 2). Doel van de voorziening 

is om de heffing niet te veel te laten ‘schommelen’ en oplopende kapitaallasten op te kunnen vangen.  

 

Vanwege een motie (d.d. 5 juli 2021) is er een verlaging van de rioolheffing in 2022. Het college draagt op 

de storting in de voorziening van € 105.478,- (het verschil tussen werkelijke storting in 2020 en de 

voorziene storting) terug te geven aan de heffingsplichtigen via verlaging van de rioolheffing.  

 

Vanaf 2027 zal de heffing gedurende circa 20 jaar met 2,55% per jaar (exclusief indexatie) moeten stijgen 

om kostendekkend te blijven.  

 

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de planperiode: 

Jaar Stijging/daling Tarief per 
heffingseenheid 

(2021)   (€ 228,03)  

2022 -6,6%  € 213,05  

2023 1,0%  € 215,18  

2024 1,0%  € 217,33  

2025 1,0%  € 219,50  

2021 1,0%  € 221,70  

 

Onderstaande grafiek toont het saldo in de spaarvoorziening op 1 januari (inclusief jaardotatie) en 31 

december van ieder jaar.  
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Exploitatie en investeringen 

Onderstaande tabel toont de exploitatielasten en de investeringen voor de planperiode. 

 

 

  

EXPLOITATIE RIOLERINGSZORG WESTERVOORT

exploitatie Begroting (netto toerekenen aan rioolheffing)

omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Onderhoud en reparatie percentage ja/nee

riolering

onderhoud riolering 80.000€           80.000€         80.000€         80.000€             80.000€     80.000€     100% ja 

calamiteiten riolering 30.000€           30.000€         30.000€         30.000€             30.000€     30.000€     100% ja 

reinigen hoofdriool 30.000€           30.000€         30.000€         30.000€             30.000€     30.000€     100% ja 

Reinigen kolken 20.000€           20.000€         20.000€         20.000€             20.000€     20.000€     100% ja 

Foutieve aansluitingen 5.000€           5.000€           5.000€               5.000€       5.000€       100% ja 

Gegevens op orde / uitwisselen 10.000€         10.000€         10.000€             10.000€     10.000€     100% ja 

Meten en monitoren 8.667€           8.667€           8.667€               8.667€       8.667€       100% ja 

Assetmanagement / IBOR 16.667€         16.667€         16.667€             16.667€     16.667€     100% ja 

onderhoud waterdoorlatende verhardingen -€                 -€               -€               -€                   -€           -€           100% ja 

contributies 4.000€             4.000€           4.000€           4.000€               4.000€       4.000€       100% nee

onderzoekskosten 40.000€           40.000€         40.000€         40.000€             40.000€     40.000€     100% ja 

projectkosten vanuit Samenwerking de Liemers 50.000€           7.152€           7.152€           7.152€               7.152€       7.152€       100% ja

advieskosten 25.000€           25.000€         25.000€         25.000€             25.000€     25.000€     100% ja

klimaat / DPRA maatregelen exploitatie 12.500€           70.249€         82.568€         68.258€             66.503€     72.173€     100% ja

voorlichtingsbudget 2.200€             2.200€           2.200€           2.200€               2.200€       2.200€       100% ja 

participatie 37.500€         37.500€         37.500€             37.500€     37.500€     

vastgoedinformatie -€                 -€               -€               -€                   -€           -€           100% ja 

tractie -€                 -€               -€               -€                   -€           -€           100% nee

gemalen

onderhoud gemalen 60.000€           60.000€         60.000€         60.000€             60.000€     60.000€     100% ja 

calamiteiten gemalen 25.000€           25.000€         25.000€         25.000€             25.000€     25.000€     100% ja 

electriciteiskosten 14.800€           14.800€         14.800€         14.800€             14.800€     14.800€     100% ja 

telefoonkosten -€                 -€               -€               -€                   -€           -€           100% ja 

vastgoedinformatie -€                 -€               -€               -€                   -€           -€           100% ja 

tractie -€                 -€               -€               -€                   -€           -€           100% nee

verzekeringen 200€                200€              200€              200€                  200€          200€          100% ja 

onderhoud beschoeiingen 20.000€           20.000€         20.000€         20.000€             20.000€     20.000€     100% ja 

onderhoud iba's -€                 -€               -€               -€                   -€           -€           100% ja 

actualiseren GRP 3.000€           20.000€             100% ja 

software 1.665€             1.665€           1.665€           1.665€               1.665€       1.665€       

bijdrage 1stroom 252.474€        252.474€       252.474€       252.474€          252.474€   252.474€   100% nee 

perceptiekosten 2.000€             2.000€           2.000€           2.000€               2.000€       2.000€       100% nee 

Subtotaal exclusief BTW 669.839 765.573 774.892 780.582 758.827 764.497

Toerekenbare BTW over exploitatie 86.387            106.491        108.448        109.643            105.074    106.265    
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Lange termijn investeringen 

Onderstaande tabel toont de langjarige investeringsplanning. Op basis van deze bedragen is de 

ontwikkeling van de rioolheffing gebaseerd. Daarnaast is een samenvatting opgenomen van de financiële 

gegevens en uitkomsten van de kostendekkende rioolheffingsberekening.  
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Jaar

 economisch 60 jaar  economisch 60 jaar  economisch 60 jaar  economisch 45 jaar  economisch 45 jaar  economisch 60 jaar 
 economisch 15 

jaar 

 economisch 45 

jaar 

 economisch 15 

jaar 

 economisch 45 

jaar 

 economisch 45 

jaar 

  Totale 

investering

2021 150.000                       50.000             240.000            

2022 1.412.500                    25.000            1.437.500          

2023 364.619                       549.381                       237.089                       -                              20.000                         -                         -                   50.000             -                 -                 -                  1.221.089          

2024 -                              914.000                       237.089                       -                              20.000                         -                         -                   -                  -                 -                 -                  1.171.089          

2025 200.000                       714.000                       237.089                       6.000                          20.000                         34.000                    16.000             47.000             -                 -                 -                  1.274.089          

2026 200.000                       714.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    9.000               -                  -                 -                 -                  1.026.589          

2027 200.000                       1.140.000                    49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.443.589          

2028 200.000                       1.140.000                    49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.443.589          

2029 200.000                       1.140.000                    49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.443.589          

2030 400.000                       940.000                       49.589                         21.000                         20.000                         34.000                    -                   41.000             -                 -                 -                  1.505.589          

2031 400.000                       940.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    137.000            -                  62.000            -                 -                  1.642.589          

2032 400.000                       564.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  6.000              -                 -                  1.073.589          

2033 400.000                       564.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    11.000             -                  -                 -                 -                  1.078.589          

2034 400.000                       564.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.067.589          

2035 -                              964.000                       49.589                         20.000                         20.000                         34.000                    37.000             58.000             25.000            -                 -                  1.207.589          

2036 -                              964.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.067.589          

2037 -                              1.667.000                    49.589                         -                              20.000                         34.000                    10.000             -                  -                 -                 -                  1.780.589          

2038 -                              1.667.000                    49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.770.589          

2039 -                              1.667.000                    49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.770.589          

2040 450.000                       1.217.000                    49.589                         5.000                          20.000                         34.000                    16.000             44.000             -                 -                 -                  1.835.589          

2041 450.000                       1.217.000                    49.589                         19.000                         20.000                         34.000                    9.000               77.000             -                 -                 77.000             1.952.589          

2042 450.000                       463.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.016.589          

2043 450.000                       463.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.016.589          

2044 450.000                       463.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.016.589          

2045 450.000                       463.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.016.589          

2046 450.000                       463.000                       49.589                         24.000                         20.000                         34.000                    137.000            68.000             62.000            180.000          68.000             1.555.589          

2047 450.000                       463.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  6.000              8.000              -                  1.030.589          

2048 450.000                       463.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    11.000             -                  -                 -                 -                  1.027.589          

2049 450.000                       463.000                       49.589                         -                              20.000                         34.000                    -                   -                  -                 -                 -                  1.016.589          

2050 -                              913.000                       49.589                         1.000                          20.000                         -                         37.000             126.000           25.000            35.000            76.000             1.282.589          

2051 913.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  933.000            

2052 407.000                       1.000                          20.000                         10.000             36.000             -                 -                 36.000             510.000            

2053 407.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  427.000            

2054 407.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  427.000            

2055 407.000                       -                              20.000                         16.000             -                  -                 -                 -                  443.000            

2056 407.000                       -                              20.000                         9.000               -                  -                 -                 -                  436.000            

2057 101.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  121.000            

2058 101.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  121.000            

2059 101.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  121.000            

2060 101.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  121.000            

2061 101.000                       -                              20.000                         137.000            -                  62.000            -                 -                  320.000            

2062 525.000                       -                              20.000                         -                   -                  6.000              -                 -                  551.000            

2063 525.000                       -                              20.000                         11.000             -                  -                 -                 -                  556.000            

2064 525.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  545.000            

2065 525.000                       -                              20.000                         37.000             -                  25.000            -                 -                  607.000            

2066 525.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  545.000            

2067 1.913.000                    -                              20.000                         10.000             -                  -                 -                 -                  1.943.000          

2068 1.913.000                    -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  1.933.000          

2069 1.913.000                    -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  1.933.000          

2070 1.913.000                    6.000                          20.000                         16.000             47.000             -                 -                 -                  2.002.000          

2071 1.913.000                    -                              20.000                         9.000               -                  -                 -                 -                  1.942.000          

2072 785.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  805.000            

2073 785.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  805.000            

2074 785.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  805.000            

2075 785.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  805.000            

2076 785.000                       -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  805.000            

2077 72.000                         -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  92.000              

2078 72.000                         -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  92.000              

2079 72.000                         -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  92.000              

2080 72.000                         -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  92.000              

2081 -                              -                              20.000                         -                   -                  -                 -                 -                  20.000              
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Samenvatting voorblad kostendekkingsplan 

  

JAAR

Tarief per aantal Stijging heffing Opbrengst oninbare Totale

heffings- heffings- benodigd, rioolheffing debiteuren inkomsten

eenheid eenheden exclusief indexatie (niet in riooltarief)

(2015) 215€                  6776 1.456.840     1.456.840

2020 224,00€            6.999 1.567.776     15.000 1.552.776

2021 228,03€            7.093 1.617.417     15.000 1.602.417

2022 213,05€            7.093 -6,6% 1.511.129     15.000 1.496.129

2023 215,18€            7.093 1,0% 1.526.241     15.000 1.511.241

2024 217,33€            7.093 1,0% 1.541.503     15.000 1.526.503

2025 219,50€            7.093 1,0% 1.556.918     15.000 1.541.918

2026 221,70€            7.093 1,0% 1.572.487     15.000 1.557.487

2027 227,35€            7.093 2,6% 1.612.586     15.000 1.597.586

2028 233,15€            7.093 2,6% 1.653.707     15.000 1.638.707

2029 239,09€            7.093 2,6% 1.695.876     15.000 1.680.876

2030 245,19€            7.093 2,6% 1.739.121     15.000 1.724.121

2031 251,44€            7.093 2,6% 1.783.469     15.000 1.768.469

2032 257,85€            7.093 2,6% 1.828.947     15.000 1.813.947

2033 264,43€            7.093 2,6% 1.875.585     15.000 1.860.585

2034 271,17€            7.093 2,6% 1.923.413     15.000 1.908.413

2035 278,09€            7.093 2,6% 1.972.460     15.000 1.957.460

2036 285,18€            7.093 2,6% 2.022.757     15.000 2.007.757

2037 292,45€            7.093 2,6% 2.074.338     15.000 2.059.338

2038 299,91€            7.093 2,6% 2.127.233     15.000 2.112.233

2039 307,55€            7.093 2,6% 2.181.478     15.000 2.166.478

2040 315,40€            7.093 2,6% 2.237.106     15.000 2.222.106

2041 323,44€            7.093 2,6% 2.294.152     15.000 2.279.152

2042 331,69€            7.093 2,6% 2.352.653     15.000 2.337.653

2043 340,14€            7.093 2,6% 2.412.645     15.000 2.397.645

2044 348,82€            7.093 2,6% 2.474.168     15.000 2.459.168

2045 357,71€            7.093 2,6% 2.537.259     15.000 2.522.259

2046 366,83€            7.093 2,6% 2.601.959     15.000 2.586.959

2047 368,12€            7.093 0,4% 2.611.066     15.000 2.596.066

2048 369,41€            7.093 0,4% 2.620.205     15.000 2.605.205

2049 370,70€            7.093 0,4% 2.629.375     15.000 2.614.375

2050 372,00€            7.093 0,4% 2.638.578     15.000 2.623.578

2051 373,30€            7.093 0,4% 2.647.813     15.000 2.632.813

2052 374,61€            7.093 0,4% 2.657.081     15.000 2.642.081

2053 375,92€            7.093 0,4% 2.666.380     15.000 2.651.380

2054 377,23€            7.093 0,4% 2.675.713     15.000 2.660.713

2055 378,55€            7.093 0,4% 2.685.078     15.000 2.670.078

2056 379,88€            7.093 0,4% 2.694.475     15.000 2.679.475

2057 381,21€            7.093 0,4% 2.703.906     15.000 2.688.906

2058 382,54€            7.093 0,4% 2.713.370     15.000 2.698.370

2059 383,88€            7.093 0,4% 2.722.867     15.000 2.707.867

2060 385,22€            7.093 0,4% 2.732.397     15.000 2.717.397

2061 386,57€            7.093 0,4% 2.741.960     15.000 2.726.960

2062 387,93€            7.093 0,4% 2.751.557     15.000 2.736.557

2063 389,28€            7.093 0,4% 2.761.187     15.000 2.746.187

2064 390,65€            7.093 0,4% 2.770.851     15.000 2.755.851

2065 392,01€            7.093 0,4% 2.780.549     15.000 2.765.549

2066 393,39€            7.093 0,4% 2.790.281     15.000 2.775.281

2067 394,76€            7.093 0,4% 2.800.047     15.000 2.785.047

2068 396,14€            7.093 0,4% 2.809.847     15.000 2.794.847

2069 397,53€            7.093 0,4% 2.819.682     15.000 2.804.682

2070 398,92€            7.093 0,4% 2.829.551     15.000 2.814.551

2071 400,32€            7.093 0,4% 2.839.454     15.000 2.824.454

2072 401,72€            7.093 0,4% 2.849.392     15.000 2.834.392

2073 403,12€            7.093 0,4% 2.859.365     15.000 2.844.365

2074 404,54€            7.093 0,4% 2.869.373     15.000 2.854.373

2075 405,95€            7.093 0,4% 2.879.416     15.000 2.864.416

2076 407,37€            7.093 0,4% 2.889.494     15.000 2.874.494

2077 408,80€            7.093 0,4% 2.899.607     15.000 2.884.607

2078 410,23€            7.093 0,4% 2.909.756     15.000 2.894.756

2079 411,66€            7.093 0,4% 2.919.940     15.000 2.904.940

2080 413,11€            7.093 0,4% 2.930.160     15.000 2.915.160

2081 414,55€            7.093 0,4% 2.940.415     15.000 2.925.415

INKOMSTEN
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 JAAR

kapitaallasten Kapitaallast Kapitaallast Exploitatielast Totaal

ten opzichte van invest t/m 2021 invest v.a. 2022 excl BTW exploitatie  

totale baten exclusief BTW exclusief BTW derden

(2015)

2020 42% 659.180 503.871 68.633 138.428 1.370.112

2021 43% 688.198 0 616.970 69.050 144.522 1.518.740

2022 37% 551.856 0 669.839 86.387 115.890 1.423.971

2023 40% 555.639 42.580 765.573 106.491 125.626 1.595.910

2024 41% 546.755 78.069 774.892 108.448 131.213 1.639.376

2025 42% 535.962 111.861 780.582 109.643 136.043 1.674.090

2026 43% 526.390 149.674 758.827 105.074 141.974 1.681.939

2027 44% 520.730 179.752 764.497 106.265 147.101 1.718.344

2028 45% 511.815 221.384 764.497 106.265 153.972 1.757.932

2029 46% 503.856 263.015 764.497 106.265 161.043 1.798.676

2030 46% 495.860 304.647 764.497 106.265 168.107 1.839.376

2031 47% 487.871 348.382 764.497 106.265 175.613 1.882.628

2032 49% 481.064 405.501 764.497 106.265 186.179 1.943.506

2033 49% 475.635 436.783 764.497 106.265 191.608 1.974.787

2034 49% 468.542 468.454 764.497 106.265 196.769 2.004.528

2035 49% 463.145 499.270 764.497 106.265 202.107 2.035.283

2036 50% 457.747 537.555 764.497 106.265 209.013 2.075.077

2037 49% 449.016 568.370 764.497 106.265 213.651 2.101.799

2038 50% 443.683 618.242 764.497 106.265 223.004 2.155.691

2039 51% 437.868 669.281 764.497 106.265 232.501 2.210.412

2040 52% 432.544 720.320 764.497 106.265 242.101 2.265.727

2041 53% 427.221 773.020 764.497 106.265 252.051 2.323.054

2042 54% 421.897 829.926 764.497 106.265 262.883 2.385.467

2043 53% 413.515 859.274 764.497 106.265 267.286 2.410.836

2044 53% 408.250 888.622 764.497 106.265 272.343 2.439.977

2045 52% 402.986 917.970 764.497 106.265 277.401 2.469.119

2046 52% 397.722 947.318 764.497 106.265 282.458 2.498.260

2047 53% 392.458 988.195 764.497 106.265 289.937 2.541.352

2048 54% 387.194 1.017.815 764.497 106.265 295.052 2.570.822

2049 55% 380.851 1.047.163 764.497 106.265 299.883 2.598.659

2050 55% 374.329 1.076.511 764.497 106.265 304.676 2.626.277

2051 56% 369.111 1.112.951 764.497 106.265 311.233 2.664.056

2052 57% 362.656 1.139.894 764.497 106.265 315.536 2.688.848

2053 57% 357.177 1.154.756 764.497 106.265 317.506 2.700.201

2054 57% 351.291 1.167.143 764.497 106.265 318.871 2.708.067

2055 57% 344.961 1.179.530 764.497 106.265 320.143 2.715.395

2056 57% 338.914 1.191.917 764.497 106.265 321.475 2.723.067

2057 57% 333.779 1.204.303 764.497 106.265 322.997 2.731.841

2058 57% 327.886 1.207.887 764.497 106.265 322.512 2.729.047

2059 57% 322.215 1.211.471 764.497 106.265 322.074 2.726.522

2060 56% 316.536 1.215.055 764.497 106.265 321.634 2.723.987

2061 56% 310.858 1.218.639 764.497 106.265 321.194 2.721.453

2062 56% 305.457 1.222.222 764.497 106.265 320.813 2.719.253

2063 56% 300.374 1.238.004 764.497 106.265 323.059 2.732.199

2064 55% 275.698 1.253.785 764.497 106.265 321.191 2.721.436

2065 54% 236.986 1.269.566 764.497 106.265 316.376 2.693.690

2066 55% 230.699 1.285.348 764.497 106.265 318.370 2.705.178

2067 54% 193.847 1.301.129 764.497 106.265 313.945 2.679.682

2068 55% 182.918 1.356.840 764.497 106.265 323.349 2.733.869

2069 56% 161.172 1.410.178 764.497 106.265 329.984 2.772.095

2070 57% 127.613 1.465.211 764.497 106.265 334.493 2.798.079

2071 57% 101.611 1.520.244 764.497 106.265 340.590 2.833.207

2072 59% 99.815 1.575.277 764.497 106.265 351.769 2.897.623

2073 59% 77.880 1.597.860 764.497 106.265 351.906 2.898.408

2074 59% 61.861 1.620.443 764.497 106.265 353.284 2.906.349

2075 59% 45.612 1.643.026 764.497 106.265 354.614 2.914.014

2076 59% 29.406 1.663.506 764.497 106.265 355.512 2.919.186

2077 59% 20.518 1.670.602 764.497 106.265 355.135 2.917.017

2078 58% 20.150 1.672.206 764.497 106.265 355.395 2.918.513

2079 58% 17.396 1.673.422 764.497 106.265 355.072 2.916.651

2080 58% 12.365 1.675.493 764.497 106.265 354.450 2.913.069

2081 57% 9.951 1.670.094 764.497 106.265 352.810 2.903.617

kapitaal-

lasten

Toerekenbare BTW

LASTEN
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 JAAR

Stand voorziening Mutatie Stand voorziening

per 1-1 balans per 31-12

(baten - lasten)

(2015) 548.000               

2020 182.664 1.336.395

2021 1.336.395 518.032 1.854.427

2022 1.854.427 72.158 1.926.585

2023 1.926.585 -84.669 1.841.916

2024 1.841.916 -112.873 1.729.043

2025 1.729.043 -132.172 1.596.871

2026 1.596.871 -124.452 1.472.419

2027 1.472.419 -120.759 1.351.661

2028 1.351.661 -119.225 1.232.436

2029 1.232.436 -117.800 1.114.636

2030 1.114.636 -115.255 999.381

2031 999.381 -114.159 885.222

2032 885.222 -129.559 755.663

2033 755.663 -114.202 641.461

2034 641.461 -96.115 545.346

2035 545.346 -77.823 467.523

2036 467.523 -67.319 400.204

2037 400.204 -42.461 357.742

2038 357.742 -43.458 314.285

2039 314.285 -43.934 270.350

2040 270.350 -43.622 226.729

2041 226.729 -43.902 182.826

2042 182.826 -47.815 135.011

2043 135.011 -13.191 121.821

2044 121.821 19.191 141.011

2045 141.011 53.140 194.152

2046 194.152 88.699 282.851

2047 282.851 54.714 337.564

2048 337.564 34.383 371.947

2049 371.947 15.717 387.664

2050 387.664 -2.699 384.965

2051 384.965 -31.243 353.722

2052 353.722 -46.767 306.955

2053 306.955 -48.821 258.134

2054 258.134 -47.354 210.780

2055 210.780 -45.318 165.462

2056 165.462 -43.592 121.870

2057 121.870 -42.935 78.935

2058 78.935 -30.677 48.258

2059 48.258 -18.655 29.603

2060 29.603 -6.590 23.012

2061 23.012 5.507 28.520

2062 28.520 17.304 45.823

2063 45.823 13.988 59.812

2064 59.812 34.415 94.227

2065 94.227 71.860 166.086

2066 166.086 70.103 236.190

2067 236.190 105.365 341.555

2068 341.555 60.979 402.533

2069 402.533 32.587 435.120

2070 435.120 16.472 451.592

2071 451.592 -8.753 442.840

2072 442.840 -63.231 379.609

2073 379.609 -54.043 325.566

2074 325.566 -51.976 273.590

2075 273.590 -49.598 223.991

2076 223.991 -44.692 179.300

2077 179.300 -32.410 146.890

2078 146.890 -23.757 123.133

2079 123.133 -11.711 111.422

2080 111.422 2.090 113.512

2081 113.512 21.798 135.311

VOORZIENING (BBV art 44, lid 2)



 

16 juni 2022  BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002 53  

 

3.3 Financiële paragraaf Zevenaar 

Inleiding 

Algemeen 

De kostendekkingsplannen zijn opgesteld in overleg met de financieel consulent(en) van de drie 

gemeenten. 

Voor iedere gemeente is de financiële systematiek gehanteerd die gewenst is voor de situatie vanaf 2021. 

Dit geldt eveneens voor de werking van de voorziening(en). 

 

De gemeenten hebben de financiële informatie aangeleverd afkomstig uit de (meerjaren)begroting. In 

overleg met de beleidsmedewerker en financieel consulent zijn exploitatielasten en/of investeringen 

aangepast op basis van de informatie uit het Watertakenplan (WTP). 

 

Er wordt in het kostendekkingsplan 60 jaar vooruit gekeken. De looptijd (planperiode) van het WTP is 

2022 t/m 2026. Om een vergelijk te kunnen maken met het jaar 2021, zijn de financiële gegevens van dat 

jaar op het voorblad eveneens opgenomen (in het grijs).  

 

In deze bijlage worden de relevante bedragen (optellingen), alsmede de tariefberekening gepresenteerd. 

Voor meer achtergrond informatie wordt verwezen naar het kostendekkingsplan. Iedere gemeente heeft 

het kostendekkingsplan van de betreffende gemeente in excel ontvangen. 

 

Uitgangspunten 

- Investeringen worden geactiveerd. Hiervoor geldt een lineaire afschrijving. De volgende 

economische afschrijvingstermijnen worden daarbij gehanteerd: 

o Rioleringsbuizen vrijverval:  60 jaar 

o Buizen druk- en persriolering:  60 jaar 

o Pompinstallaties (M/E gemalen):  15 jaar 

o Pompputten (bouwkundig):  45 jaar 

- De gemeente beschikt over een egalisatiereserve en een voorziening, conform BBV artikel 44 lid 

2.  

De egalisatiereserve (met een saldo van circa € 596.538) wordt enkel gebruikt voor eventuele 

overschotten en tekorten in de exploitatiesfeer (op rekeningbasis). 

De voorziening (met een saldo van circa € 4.080.928) dient om te grote schommelingen in de 

heffing en kosten groot onderhoud tegen te gaan én oplopende kapitaallasten (als gevolg van 

toenemende vervangingskosten) op te kunnen vangen. 

- De interne rekenrente tot en met 2026 bedraagt 0,50%. Vanaf 2027 bedraagt de interne rekenrente 

1,50%. 

- Eventuele ‘jaarruimte’ (dotatie aan de voorziening) wordt in de begroting als last opgenomen.  

- Het saldo van de voorziening kan en mag niet negatief zijn.  

- De in het kostendekkingsplan opgenomen stijging (of daling) van de heffing is exclusief indexatie. 

- Ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal heffingseenheden wordt van de volgende groei 

uitgegaan: 170 woningen per jaar t/m 2030 (verdeling: 32% eenpersoons en 68% meerpersoons). 

Vanaf 2031 geldt een ‘nulgroei’ als uitgangspunt.  

- Gemeentelijk beleid is om een vast bedrag van € 185.465 te hanteren als BTW component. 

- De lopende kapitaallasten van investeringen tot en met 2021 zijn aangeleverd door de gemeente. 

- Alle bedragen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil (2021). Er is geen indexatie toegepast. Dat 

geldt zowel voor de lasten als voor de inkomsten. 

- De kosten van de projecten in het kader van samenwerking in Liemers verband zijn opgenomen in 

de exploitatie. 

- Investeringen: voor de korte en lange termijn zijn door de gemeente aangeleverd.  

- Vaststelling van het WTP 2022-2026 is in 2022.  
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- Voor de investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is scenario B 

aangehouden. 

- De investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn t/m 2050 in de 

berekening opgenomen. De beleidsmaatregelen (exploitatie) zijn t/m 2081 in de berekening 

opgenomen. 

 

Tariefberekening, voorziening 

De gemeente Zevenaar beschikt over een voorziening (BBV, artikel 44 lid 2). Doel van de voorziening is 

om de heffing en de kosten groot onderhoud niet te veel te laten ‘schommelen’ en oplopende 

kapitaallasten op te kunnen vangen. 

 

Vanwege de hoge stand van de voorziening is er voor gekozen om komende planperiode in 2022 de 

rioolheffing licht te laten dalen en voor de resterende jaren de rioolheffing gelijk te houden (exclusief 

jaarlijkse indexatie). Vanaf 2027 zal de heffing gedurende circa 25 jaar met 2% per jaar moeten stijgen om 

kostendekkend te blijven.  

 

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de planperiode: 

Jaar Stijging/daling Eenpersoons Meerpersoons Overig (per 500m3) 

(2021)  (€ 165,90) (€ 237,00) (€ 206,00) 

2022 -1,7% € 163,10 € 233,00  € 202,52  

2023 0,0%  € 163,10   € 233,00   € 202,52  

2024 0,0%  € 163,10   € 233,00   € 202,52  

2025 0,0%  € 163,10   € 233,00   € 202,52  

2026 0,0%  € 163,10   € 233,00   € 202,52  

 

Onderstaande grafiek toont het saldo in de voorziening op 1 januari (inclusief jaardotatie) en 31 december 

van ieder jaar.  
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Exploitatie en investeringen 

Onderstaande tabel toont de exploitatielasten en de investeringen voor de planperiode. 
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Lange termijn investeringen 

Onderstaande tabel toont de langjarige investeringsplanning. Op basis van deze bedragen is de 

ontwikkeling van de rioolheffing gebaseerd. Daarnaast is een samenvatting opgenomen van de financiële 

gegevens en uitkomsten van de kostendekkende rioolheffingsberekening.  
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Samenvatting voorblad kostendekkingsplan 

 

 



 

 

  

 


