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De Algemene Vergadering neemt kennis van 
de Areaalplanning Landelijke Beoordeling primaire keringen. 
 
Toelichting 
In het kader van de Waterwet is de dijkbeheerder verplicht om elke 12 jaar een 
rapportage te doen van de veiligheidsbeoordeling aan het Rijk. De keringen 
moeten uiterlijk in 2050 aan de normen in de Waterwet voldoen.  
 
In de periode 2017-2022 is de eerste Landelijke Beoordeling primaire  
waterkeringen (LBO1) uitgevoerd en zijn alle primaire keringen beoordeeld.  
In 2023 is de tweede Landelijke Beoordelingsronde (LBO2) (periode 2023-
2034) van start gegaan, waar onze projectleider en specialisten Waterveiligheid 
binnen het beoordelingsteam mee van start zijn gegaan.  
 
Het eerste onderdeel van het proces van LBO2 is het opstellen van een 
areaalplanning aan het begin van de beoordelingsperiode (2023/2034), waarin 
inzicht wordt gegeven over de werkvolgorde van de uitvoering van de 
beoordeling en de daarbij gemaakte keuzes. De planning van de 
beoordelingsperiode 2023-2034 is opgenomen in de bijlage. Ook verdere 
informatie over te maken kosten en in te zetten capaciteit wordt opgenomen. 
Deze areaalplanning maakt het beoordelingsteam voor zichtzelf als beheerder 
en voor haar eigen bestuur. 
 
 
Lelystad, 2 april 2024 
 
het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
 
de secretaris-directeur, de dijkgraaf, 
ing. W. Slob MSc. ir. H.C. Klavers. 
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Bijlage: Planning beoordelingsperiode 2023-2034  
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kering 8-1 VO (cat. C) 25,5 onderzoek/voorbereiding

beoordeling
kering 7-2 VO (cat. C) 44,3 onderzoek/voorbereiding

beoordeling
kering 8-5 VO (cat. C) 15,9 onderzoek/voorbereiding

beoordeling
kering 8-6 VO (cat. C) 13 onderzoek/voorbereiding

beoordeling
kering 8-7 VO (cat. C) 15,3 onderzoek/voorbereiding

beoordeling

kering 8-3 2018 DO (cat. D) 22,8 onderzoek/voorbereiding
beoordeling

kering 8-4 2021 DO (cat. C) 21,8 onderzoek/voorbereiding
beoordeling

kering 8-2 2022 DO (cat. C) 29,2 onderzoek/voorbereiding
beoordeling

kering 202 2022 DO (cat. B) 0,18 onderzoek/voorbereiding
beoordeling

kering 7-1 2021 DO (cat. A+) 11,2 onderzoek/voorbereiding
beoordeling

Legenda
onderzoek/voorbereiding
beoordelen
rapporteren
bestuurli jk/ILT periode 
HWBP versterkingsproject 
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