
Memo

Geachte raadsleden,

Middels deze memo stel ik u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken met betrekking 
tot de implementatie Omgevingswet in Zwijndrecht. Ik zal dit puntsgewijs doen aan de hand van 
de minimale actielijst van de VNG (zie bijlage 1). Bijgaand treft u ook een overzichtstabel aan 
waarin de status per actie is af te lezen (bijlage 2).

1. Ambities, strategie, aanpak en financiën zijn bepaald        Advies
Voor de implementatie van de Omgevingswet is een plan van aanpak geschreven waarin 
bovenstaande onderwerpen een plek hebben gekregen.

2. Kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen       Eis (juridisch)
In de regionale werkgroep "Squit 20/20", waarin alle Drechtsteden gemeenten zijn 
vertegenwoordigd, wordt gewerkt aan de implementatie van de VTH1 software en de aansluitingen 
op de DSO die nodig zijn om aanvragen en meldingen te kunnen ontvangen. 

Er is voor aanvang van de implementatie in 2019 gekozen voor de volgende gefaseerde aanpak. 

- Fase A: Beperkte oplevering Squit 20/20 VTH voor Hendrik-Ido-Ambacht in de 
klantacceptatie-omgeving;

- Fase B: Volledige oplevering Squit 20/20 VTH voor de Drechtsteden in de klantacceptatie-
omgeving

- Fase C: Volledige oplevering Squit 20/20 VTH voor de Drechtsteden in de productie-
omgeving, ingebruikname en nazorg. 

- Fase D: Ontmanteling Squit XO gemeente Hardinxveld-Giesendam (ontmanteling Squit 
XO overige gemeenten door OZHZ). Niet van toepassing voor de gemeente Zwijndrecht 
aangezien wij geen gebruik maken van Squit XO. 
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De realisatie van de eerste fase (A) is als (deel-)project uitgevoerd. In 
deze fase is Squit 20/20 voor Hendrik-Ido-Ambacht als ‘proof of 
concept’ in een acceptatieomgeving opgeleverd en zijn een aantal zaaktypen ingericht. 

Op dit moment zitten wij in Fase B. De planning is vooralsnog dat dit rond de zomer van 2021 is 
afgerond. 

Conversie
Om Squit 20/20 optimaal te kunnen gebruiken moeten de huidige VTH-gegevens in Squit 20/20 
worden opgenomen. De bestaande gegevens moeten daarvoor worden geconverteerd. Het 
opstellen van een plan van aanpak voor deze conversie is onderdeel van fase B. Binnen de 
Drechtsteden zijn er momenteel 6 verschillende combinaties van gegevens en systemen in 
gebruik wat teruggebracht wordt naar 2 (zie tabellen hieronder).
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 wabo exclusief milieu         
 wabo-Milieu         
 Evenementen Drank & Horeca         
 APV       
 Bodem         
  
  

 = taak wordt uitgevoerd door OZHZ met Squit XO en Decos JOIN

= taak wordt uitgevoerd door OZHZ met Squit XO en Decos JOIN waarbij de gemeente een beperkt aantal APV’s zelf uitvoert met 

Mozaiek 

 = taak wordt uitgevoerd door gemeente zelf, met Squit XO (in beheer bij OZHZ)  en Mozaiek

 = taak wordt uitgevoerd door gemeente zelf, met Squit XO (in beheer bij gemeente)  en Mozaiek

   = taak wordt uitgevoerd door gemeente zelf, met excelbestand en Mozaiek

= taak wordt uitgevoerd door gemeente zelf in Mozaiek
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Beoogde situatie
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 Omgevingwet exclusief milieu         
 Omgevingswet-Milieu        
 Evenementen Drank & Horeca         
 APV           
 Bodem         
  

 = taak wordt uitgevoerd door OZHZ met Squit 20/20 VTH en Inproces

= taak wordt uitgevoerd door OZHZ met Squit 20/20 VTH en Inproces. Een beperkt aantal APV’s voert de gemeente zelf uit met Squit 

20/20 

 = taak wordt uitgevoerd door gemeente zelf met Squit 20/20 VTH

Het resultaat en de kosten van de daadwerkelijke conversie worden bepaald door (lokale) keuzes 
die gemeenten maken (welke gegevens worden wel of niet geconverteerd) en de volledigheid en 
kwaliteit van hun huidige gegevens. Voor Zwijndrecht zal er geen conversie plaatsvinden, omdat 
er geen 'bwt2 programma' onder hangt. Wij zullen vanaf het moment dat Squit 20/20 draait alle 
nieuwe aanvragen daar inboeken. De huidige aanvragen zullen dan door een zgn. 
uitsterfconstructie steeds minder worden. Uiteindelijk kunnen we er dan voor kiezen om 
bijvoorbeeld per bepaalde datum, of per laatste 20 lopende aanvragen deze handmatig alsnog in 
Squit 20/20 te zetten. 

Squit 20/20 zal voor de zomervakantie geïnstalleerd zijn bij alle gemeenten. Na de zomervakantie 
gaan er een aantal medewerkers op training (train de trainer) om wegwijs te worden gemaakt in 
Squit 20/20. De planning is om de aansluiting op het DSO-LV eind 2021 gereed te hebben.

3. Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht      Eis (juridisch)
Door het Wkb3-stelsel verandert de rol van de gemeente, worden verschillende nieuwe meldingen 
geïntroduceerd, krijgt de gemeente er nieuwe taken bij en veranderen bestaande taken. Hierdoor 
moeten werkprocessen en -instructies worden aangepast. Er is een werkgroep opgericht die zich 
hiermee bezig houdt. De verschillende aanvragen voor een vergunning zijn benoemd en worden 
ieder afzonderlijk uitgewerkt in een werkproces. Nieuwe is bijvoorbeeld de melding bij 
bouwwerken in gevolgklasse 1, waarvoor de gemeente niet meer toetst aan de bouwtechnische 
component. Dit wordt na de inwerkingtreding van de Ow en Wkb neergelegd bij private partijen.  

2 Bouw- en woningtoezicht
3 Wet kwaliteitsborging bouwen
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In de werkprocessen worden onder andere de taken van de gemeente 
beschreven en wordt vastgelegd wie voor welke stap verantwoordelijk 
is.

4. Kunnen beoordelen vergunningaanvragen       Eis (juridisch)
Om de verantwoordelijk ambtenaren de kennis en expertise bij te brengen die nodig is voor het 
kunnen beoordelen van vergunningaanvragen zijn in het voorjaar van 2021 in samenwerking met 
onze buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht opleidingen/cursussen georganiseerd.

5. Kunnen aanleveren indieningsvereisten       Eis (juridisch)
In regionaal verband is er software voor toepasbare regels aangeschaft en er is een regelanalist 
geworven. De verantwoordelijk ambtenaren zullen door de software leverancier worden opgeleid 
om te werken met de software en worden ondersteund door een regelanalist. Daarnaast is er een 
regionale werkgroep inzake vragenbomen/toepasbare regels ingesteld. Voor de topactiviteiten 
zullen vragenbomen/toepasbare regels worden opgesteld.

6. Gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld       Eis (juridisch)
In 2021 heeft de raad voor drie jaar een welstands- en monumentencommissie benoemd, welke al 
is toegerust om ook onder de Omgevingswet te kunnen adviseren. Vooralsnog continueren we 
dus de huidige rol en taak van de commissie. Gelijktijdig zal 2021 benut worden om te kijken op 
welke wijze wij de commissie willen/kunnen blijven benutten. Na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet vervallen de taken en bevoegdheden van de welstands- en 
monumentencommissie in ieder geval van rechtswege, voor die tijd zal dus opnieuw een besluit 
genomen dienen te worden over de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.

7. Vergunningverlening aangepast op de Wkb       Eis (juridisch)
De Wkb heeft gevolgen voor gemeenten bij onder andere de procedure rondom de 
omgevingsvergunning en het bouwtoezicht. Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het 
bouwen beoogd het volgende te bereiken:

 Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit;
 Verbeterde positie van de consument (vergunninghouder) ten opzichte van de aannemer;
 Stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Om deze doelen te bewerkstelligen wordt het bouwproces opgesplitst in twee componenten, 
namelijk:  

 Een ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en -veiligheid) waarvoor de gemeente 
bevoegd gezag blijft;

 een bouwtechnische component (bouwbesluit) die bij private partijen wordt belegd. Het bouw- en 
woningtoezicht zoals gemeenten dat nu uitvoeren, wordt met andere woorden een taak van 
marktpartijen. 



Datum

10 juni 2021
Onderwerp

Stand van zaken 

implementatie 

Omgevingswet Stand van 

zaken implementatie 

Omgevingswet 
Pagina

5 van 8
Het proces voor vergunningverlening voor bouwwerken wordt dus in 
tweeën opgeknipt. De ruimtelijk component (toets aan omgevingsplan 
en -veiligheid) loopt via de gemeente en de bouwtechnische component via een melding. Hiertoe 
wordt de papieren toets op het bouwplan vooraf vervangen door toetsing in de praktijk op het 
bouwwerk zoals gebouwd. De vergunninghouder wordt verplicht een onafhankelijke 
kwaliteitsborger in te schakelen die tijdens de bouw op conformiteit met de bouwtechnische 
voorschriften uit het Bouwbesluit toetst en verklaart of de getoetste onderdelen aan de 
voorschriften voldoen. Dit wordt bij private partijen belegd. Dit alles vraagt een aanzienlijk aantal 
wijzigingen in processen, legesverordening, competenties en informatievoorziening die de 
gemeente in 2022 dient te implementeren. De invoering van de Wkb gaat gemeenten - in ieder 
geval - op de volgend onderdelen raken: formatie, leges en werkprocessen.

Er is een Wkb-scan uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn voor de gemeente 
Zwijndrecht inzake bovenstaande onderdelen. Deze informatie wordt gebruikt om de 
werkprocessen/ afspraken en de bijvoorbeeld de legesverordening aan te passen. Hierover wordt 
het college/raad later nog geïnformeerd.   

Daarnaast zal de Wkb in ieder geval invloed hebben op de vigerende beleidsstukken 
'Bouwbeleidsplan 2017', 'Afwijkingenbeleid' en 'Flitsvergunningen'. 

Er is een werkgroep opgericht die zich hiermee bezig houdt. De werkgroep houdt zich onder 
andere bezig met het toetsing- en toezichtprotocol, zoals opgenomen in het bouwbeleidsplan'. 
Hier gaat door de 'knip' namelijk veel veranderen. Hierbij zijn ook raakvlakken met de werkgroep 
die zich bezighoudt met de werkprocessen en met de werkgroep leges. 

Tevens moet er nieuw handhavingsbeleid worden opgesteld en zullen de vergunningverleners 
moeten worden opgeleid. Dit opleiden valt ook weer binnen de opleidingen/cursussen die in 
samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn georganiseerd.

8. Proces verkennen initiatief ingericht       Eis (bedrijfsmatig)
In Zwijndrecht kennen wij al jaren het Ruimtelijk Intake Team (RIT). Initiatiefnemer komt bij het 
RIT om zijn/haar plan ten overstaan van de diverse relevante vakspecialisten te presenteren zodat 
de haalbaarheid hiervan kan worden onderzocht. Het initiatief wordt verkend, beoordeeld en 
vervolgens krijgt initiatiefnemer een RIT-advies. Onder de Omgevingswet wordt de 
‘Omgevingstafel’ geïntroduceerd. Dit is eigenlijk het RIT zoals we dat nu kennen opgeplust met 
partners als de OZHZ, VRZHZ, GGD, WSHD, RWS & PZH. Dit is van een ander niveau dan het 
RIT aangezien het hier gaat om een uitgebreide inhoudelijke bespreking met alle betrokken 
partijen. Per initiatief wordt gekeken welke partijen aan tafel moeten zitten.
De vormgeving van de omgevingstafel is door een regionale werkgroep uitgewerkt en de 
uitkomsten hiervan worden nu doorvertaald naar een lokale uitwerking.
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9. Participatie bij initiatieven ingericht       Eis (bedrijfsmatig)
Aan het onderdeel participatie wordt hard gewerkt en half mei is er organisatie breed om input 
gevraagd op het concept participatiebeleid. De raad (raadswerkgroep) zal ook betrokken worden 
bij dit proces om zo onder meer duidelijk te krijgen voor welke buitenplanse activiteiten zij 
participatie verplicht willen stellen. Het is de bedoeling dat het participatiebeleid en de handreiking 
nog dit jaar worden vastgesteld.

10. Kunnen opstellen aanleveren vragenbomen vergunningencheck       Advies
Er is een regionale werkgroep actief inzake vragenbomen/toepasbare regels. 
Voor de topactiviteiten zullen vragenbomen/toepasbare regels worden opgesteld.

11. Snelle dienstverlening voor topactiviteiten ingericht       Advies
Er wordt gekeken op welke wijze de snelle dienstverlening voor topactiviteiten in Zwijndrecht kan 
worden ingericht. De flitsvergunning zoals we die sinds 1 juli 2017 kennen zal met de komst van 
de Omgevingswet komen te vervallen. In de praktijk werd er ook maar weinig gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid.

12. Toezicht en handhaving ingericht       Eis (juridisch)
Op dit moment wordt er gewerkt aan het samenvoegen van het bouwbeleidsplan en het 
handhavingsbeleid. Hierdoor krijgen wij een beleidsdocument 'VTH-Beleid Zwijndrecht'. Hierin 
staat het beleid met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving. Nu is dit dus nog 
ondergebracht in twee documenten. 
Het VTH-Beleid Zwijndrecht zal de basis zijn voor de uitvoeringsprogramma VTH, nu nog 
uitvoeringsprogramma en bouwbeleidsplan. Dit maakt het overzichtelijker voor zowel de burger 
als intern. Hiermee zijn we ook meer in lijn met hoe de VNG het gehele VTH beleid voor ogen 
heeft. 
Zie ook punt 7.

13. Toezicht en handhaving aangepast aan de Wkb       Eis (juridisch)
Zie punt 7 en 12.

14. Kunnen wijzigen omgevingsplan       Eis (juridisch)
In regionale verband is plansoftware aangeschaft. Middels deze software kunnen de 
verantwoordelijk ambtenaren het omgevingsplan wijzigen. De verantwoordelijk ambtenaren zullen 
ook worden opgeleid om te werken met deze software door de software leverancier.

15. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan       Eis (bedrijfsmatig)
Om te kunnen werken met het tijdelijk omgevingsplan zijn de daarvoor verantwoordelijk 
ambtenaren bijgeschoold. Dit was onderdeel van de opleidingen/cursussen die in samenwerking 
met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn georganiseerd
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16. Plan(ning) gemaakt voor een nieuw omgevingsplan       Advies
Eind 2020 zijn we gestart met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten voor het pilot 
omgevingsplan Buitengebied. Nadat hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden zal gewerkt 
gaan worden aan het opstellen van het pilot omgevingsplan Buitengebied. De planning is om het 
ontwerp omgevingsplan direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage te leggen. 
Voor de overige gebieden van Zwijndrecht, de bedrijventerreinen en de woongebieden zullen 
daarna omgevingsplannen worden opgesteld om uiteindelijk te komen tot één gebiedsdekkend 
omgevingsplan voor Zwijndrecht.

17. Programma luchtkwaliteit vastgesteld       Eis (juridisch)
Gemeenten waar de omgevingsnorm voor luchtkwaliteit overschreden wordt moeten met de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet een programma luchtkwaliteit vastgesteld hebben. 
Zwijndrecht voldoet aan de norm voor luchtkwaliteit uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Er hoeft 
dus geen programma luchtkwaliteit te worden vastgesteld.

18. Kennis vergaard over kerninstrument programma       Advies
Het kerninstrument programma was onderdeel van de opleidingen/cursussen die in samenwerking 
met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn georganiseerd.

19. Omgevingsvisie in voorbereiding       Advies
Voor Zwijndrecht is reeds een omgevingsvisie opgesteld. Deze is op 8 december 2020 
vastgesteld door de gemeenteraad.

20. Monitoring en evaluatie ingericht       Advies
Met de uitvoeringsdiensten en andere bevoegde gezagen is structureel contact. Monitoring en 
evaluatie is op dit moment nog niet ingericht. Er wordt in de komende periode gekeken hoe hier 
vorm aan gegeven kan worden.

21. Kunnen uitvoeren gedecentraliseerde bodemtaken       Eis (juridisch)
De OZHZ zal worden ingezet om namens de gemeente Zwijndrecht de gedecentraliseerde 
bodemtaken uit te voeren. Hierover is en wordt overleg gevoerd met de OZHZ.

22. Kunnen toepassen procedures&regels voorkeursrecht en onteigenen Eis (juridisch)
Om de procedures en regels inzake voorkeursrecht en onteigenen goed te kunnen toepassen 
zullen de daarvoor verantwoordelijk ambtenaren worden bijgeschoold.

23. Kunnen toepassen procedures en regels kostenverhaal       Eis (bedrijfsmatig)
Om de procedures en regels inzake kostenverhaal goed te kunnen toepassen zullen de daarvoor 
verantwoordelijk ambtenaren worden bijgeschoold.
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24. Legesmodel, mandaatregelingen & verordening planschade aangepast Eis(bedrijfsmatig)
De legesverordening zal moeten worden aangepast net als de mandaatregelingen en er zal een 
nadeelcompensatieregeling moeten komen. De huidige planschadeverordening zal nog tot 10 jaar 
na inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten worden aangehouden in verband met 
beroepsmogelijkheden. Het werkmodel verordening leges 2022 en de modelverordening 
nadeelcompensatie (opvolger van de planschadeverordening) van de VNG zijn recent 
beschikbaar gesteld en deze zullen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden 
vastgesteld.

25. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien       Eis (bedrijfsmatig)
Met de OZHZ is nauw contact over de taken die zij namens de gemeente zullen blijven uitvoeren 
en zullen gaan uitvoeren.

26. Verstrekken informatie over de Omgevingswet       Eis (bedrijfsmatig)
Informatie over de Omgevingswet zal, net zoals dat nu ook gebeurt voor de Wabo en Wro, via de 
website worden verstrekt dan wel door de accountmanagers.

27. Veranderopgave na 2022 bepaald       Advies
De andere manier van werken die de Omgevingswet van ons vraagt en de cultuurverandering die 
hiervoor nodig is, is een geleidelijk proces. We zijn al geruime tijd bezig met een cultuuromslag. 
Zo gaan we uit van het 'ja, mits' in plaats van het 'nee, tenzij' principe en werken zo integraal 
mogelijk. Deze organisatieontwikkeling zal een doorlopend proces zijn.  

Ik hoop dat u aan de hand van het bovenstaande overzicht een goede beeld heeft gekregen van 
de huidige stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet in Zwijndrecht.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Elvira Deleij-van Klaveren


