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Aan de leden van de raad,

In Zwijndrecht en Heerjansdam wordt continu hard gewerkt aan het op orde houden van de openbare 
ruimte. Naast het beheer van de openbare ruimte is er ook sprake van een grootschalige aanpak van 
straten en wijken om ze toekomst klaar aan te leggen. Het investeringsprogramma is het leidende 
richtsnoer voor deze opgaven. Het gaat hierbij specifiek om de aanpak van de straten, de riolering en 
de overige openbare ruimte. Het woningbouwprogramma valt niet binnen het investeringsprogramma 
en dus ook niet binnen deze voortgangsrapportage. Normaliter geeft verouderde riolering in de 
ondergrond, die net als het maaiveld is verzakt, aanleiding tot rehabilitatie van een straat of een heel 
wijkgedeelte. Tegelijk is vaak sprake van een sterke achteruitgang van de verharding die onveilige 
situaties veroorzaakt, waardoor een aanpassing in de openbare ruimte noodzakelijk is. Hierdoor 
worden klachten en extra onderhoudskosten voorkomen en heeft Zwijndrecht een prettig 
vestigingsklimaat.

Het investeringsprogramma is de planningskalender voor de gemeente Zwijndrecht voor dit soort 
openbare werken. Momenteel staan er in de komende jaren een groot aantal opgaven op de planning. 
In de komende vijf jaar inclusief het jaar 2022 gaat het om ongeveer 50 projecten. Verder wordt er 
continu gekeken naar welke projecten voorrang verdienen en wat dit betekent voor de overige 
opgaven. Dit is maatwerk en vraagt continu om bijstelling van de planning naar nieuwe inzichten.  

Naast het aantal projecten dat in de komende jaren opgepakt moet gaan worden, zijn er een aantal 
specifieke inhoudelijke uitdagingen waarop de bijgevoegde voortgangsrapportage uitgebreid ingaat. 
Dit zijn brede uitdagingen waartoe voor het grootste gedeelte alle gemeente in Nederland zich moeten 
verhouden. Allereerst is dat bijvoorbeeld het toevoegen van groen ten koste van verharding. Meer 
groen draagt bij aan de leefkwaliteit van onze inwoners en heeft tegelijk positieve bijvangsten. Dit gaat 
soms deels ten koste van de parkeergelegenheid, maar in Zwijndrecht hebben we er specifiek voor 
gekozen dat inwoners soms wat verder moeten lopen tot een parkeerplaats. 

Vergroening heeft een positief effect op de verduurzaming van de gemeente en in het verlengde 
daarvan op klimaatadaptatie. Met steeds extremere weersomstandigheden en de slappe 
(verzakkende) grondslag van de gemeente moeten we ons voorbereiden op piekbelasting in regenval 
op de riolering. Door meer te vergroenen kan het water beter wegzakken en wordt het riool ten dele 
ontlast. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan door een gescheiden hemelwaterriolering (HWA) aan te 
leggen. Vergroening draagt ook bij aan het versterken van de biodiversiteit die in Nederland onder 
druk staat. 

Naast het aanpakken van de grote inhoudelijke uitdagingen, wordt er continu gewerkt aan verbetering 
van de praktische uitvoering van projecten. Hierbij zijn toezicht en directievoering essentiële schakels 
om met aannemers het gewenste resultaat te behalen. Maar naast aannemers zijn er nog veel meer 
partners waarmee wordt samengewerkt om de openbare ruimte op het niveau te hebben en houden 
dat inwoners van Zwijndrecht mogen verwachten. Hierbij kan gedacht worden aan de plaatselijke 
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woningbouwcorporaties of bijvoorbeeld partners die ook hun werk uitvoeren in de ondergrond. Het 
wordt steeds voller in de ondergrond met de toekomstige aanleg van glasvezel en een warmtenet, 
naast bijvoorbeeld een bredere laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Wanneer werkzaamheden in 
gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd, wordt dit altijd geprobeerd zo op te pakken.

Communicatie en participatie met inwoners is een blijvend punt van aandacht in het 
investeringsprogramma, omdat op deze manier een zo breed mogelijk draagvlak kan ontstaan voor de 
benodigde ontwikkelingen. 

Het reikt te ver om alle lopende projecten nu aan te raken. Deze raadsinformatiebrief is een 
samenvatting van de aandachtspunten die in de bijgaande voortgangsrapportage, in de vorm van een 
magazine, aan u wordt aangeboden. Daarnaast ontvangt u bijgaand een financieel overzicht van de 
lopende en aankomende projecten die gezamenlijk het investeringsprogramma vullen.

Hoogachtend,

De secretaris, De burgemeester,


