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Voorwoord 

Zwolle is een onderwijsstad en daar zijn we trots op. Landelijk steekt Zwolle boven andere steden uit 

met het onderwijsaanbod. Het gevarieerde onderwijsaanbod maakt ons een aantrekkelijke 

gemeente. Het biedt kinderen en jongeren uit Zwolle en de regio de mogelijkheid om het onderwijs 

te kiezen dat bij hen past. Onderwijs dat grotendeels wordt gegeven in onze schoolgebouwen.  

 

Onze onderwijsvoorzieningen groeien mee met de ontwikkeling van de stad. Dat is de afgelopen 

jaren zo geweest en dat zal ook zo blijven. We staan aan de vooravond van een nieuwe 

schaalsprong. We gaan groeien naar een Stad met meer dan 150.000 inwoners. Hiervoor hebben 

we woningen én goede maatschappelijke voorzieningen nodig. Voorzieningen voor onze inwoners 

van 0 tot 100 jaar waar ze kunnen; leren, spelen, ontdekken, ontspannen, helpen, verzorgen en 

(tijdelijk) wonen.     

 

De meest recente ontwikkeling was en is Stadshagen. In deze wijk hebben we vrij recent nog een 

prachtig schoolgebouw opgeleverd. De onderwijsvoorzieningen in Stadshagen zijn up-to-date. Nu 

is het tijd dat we onze onderwijsvoorzieningen in de andere wijken een vernieuwingsimpuls geven. 

Veel van deze voorzieningen zijn gesticht in de tijd dat Zwolle groeide door woningbouwuitbreiding 

in Holtenbroek in de jaren 60, de Aalanden in de jaren 70 en Zwolle Zuid in de jaren 80 en 90. In 

deze wijken, maar ook in andere wijken zoals Diezerpoort, Berkum en Westenholte, raken de 

onderwijsvoorzieningen op leeftijd. Ze zijn hard toe aan een vernieuwingsimpuls. Om dit in goede 

banen te leiden is een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld.  

 

Dit IHP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle schoolbesturen. Het was een 

intensief, prikkelend maar vooral ook een mooi proces met als resultaat een IHP dat door de 

schoolbesturen breed gedragen wordt. Het legt de basis voor een solide aanpak van de 

vernieuwingsopgave van onze Zwolse onderwijsvoorzieningen en wordt de komende jaren 

doorontwikkeld. We kunnen nu aan de slag met het uitvoeren van concrete projecten met als doel 

om onderwijsvoorzieningen te realiseren waar jongeren en ouderen kunnen: leren, spelen, 

ontdekken, ontspannen, helpen en verzorgen.   

 

Namens de gemeente Zwolle wil ik de schoolbesturen bedanken voor de constructieve 

samenwerking en de inhoudelijke bijdrage die ze hebben geleverd bij het opstellen van het IHP.  

 

 

Zwolle, maart 2020 

 

 

Michiel van Willigen  

Wethouder onderwijs  
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Samenvatting 

Voor goed en innovatief onderwijs zijn onder andere goede voorzieningen nodig zoals 

schoolgebouwen met hun schoolpleinen en lokalen voor bewegingsonderwijs. Voor deze 

voorzieningen hebben wij een wettelijke zorgplicht wat inhoudt dat de gemeente ervoor moet 

zorgen dat er voldoende huisvesting beschikbaar is. Het onderwijs moet altijd kunnen doorgaan. 

Het primaire proces van het onderwijs is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.  

 

De afgelopen 20 jaar heeft gemeente Zwolle hoofdzakelijk nieuwe onderwijsvoorzieningen 

gerealiseerd in Stadshagen en was er minder aandacht voor de bestaande 

onderwijsvoorzieningen in de andere wijken van Zwolle. Voor deze voorzieningen geldt dat in 

toenemende mate knelpunten ontstaan in de functionaliteit, exploitatie, het binnenklimaat en 

gebruiksmogelijkheden. Een groot deel van de bestaande onderwijsvoorzieningen zijn hard toe 

aan vernieuwing. Via dit Integraal Huisvestingsplan hebben gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen toegewerkt naar het in beeld brengen van: de vernieuwings- en 

capaciteitsuitbreidingsopgave voor de periode 2020 t/m 2035 en de kaders, spelregels en 

procesaanpak voor het borgen van een zorgvuldige en continue uitvoering van projecten. 

      

De vernieuwingsopgave is een gezamenlijke uitdaging voor de gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen. Via een heldere visie op onderwijsvoorzieningen en een drietal inhoudelijke 

thema’s geven gemeente Zwolle en de schoolbesturen richting aan de uitwerking van de 

vernieuwingsopgave. De thema’s zijn: 

1. Onderwijs dat sterk, innovatief en op de juiste plek is verankerd in de samenleving.  

2. Gezonde onderwijsvoorzieningen is een randvoorwaarde. Voor de leerlingen en leraren als het 

gaat om het binnenklimaat en voor de gemeente en schoolbesturen als het gaat om de 

betaalbaarheid.  

3. Samen geven gemeente Zwolle en de schoolbesturen uitvoering aan toekomstbestendige 

onderwijsvoorzieningen.  

Voor ieder thema zijn bouwstenen geformuleerd die als kaders dienen voor de uitwerking van de 

toekomstige projecten. Aangevuld op de bouwstenen zijn spelregels geformuleerd voor het 

beoordelen van de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen en het (her)prioriteren van 

vraagstukken zodat helder is wat de volgorde is van projecten. Een procesaanpak is uitgewerkt die 

leidend is bij het in beeld brengen van toekomstbestendige oplossingsrichtingen.   

 

In het IHP is voor de periode 2020-2023 een concrete uitvoeringsagenda opgenomen. In deze 

agenda zijn lopende projecten en projecten die in de maak zijn opgenomen. Aanvullend hierop 

zijn voor deze periode urgente capaciteitsuitbreidingsvraagstukken benoemd. De 

uitvoeringsagenda vormt de basis voor een gedetailleerde financiële uitwerking van het IHP voor 

de periode 2020-2023. In dit IHP is voor de periode van 2024 tot en met 2035 uitgegaan van 

vraagstukken en geen projecten. Voor deze periode geldt dat over de volgorde, de inhoud en de 

planning ten tijde van het opstellen van het IHP nog niet concreet iets te zeggen is.  
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De financiële uitwerking van het IHP maakt duidelijk op basis van welke parameters de eenmalige 

investeringskosten en structurele lasten zijn berekend voor de projecten die zijn opgenomen in de 

uitvoeringsagenda 2020-2023. In onderstaande tabel zijn de investeringskosten opgenomen. De 

betreffende projecten zijn afkomstig uit de uitvoeringsagenda. De projecten van der Capellen en 

Het Saffier zijn buiten de financiële uitwerking gehouden. Voor van der Capellen heeft het college 

in 2018 reeds een besluit genomen. Voor Het Saffier heeft de gemeenteraad eind 2019 een besluit 

genomen en een investeringskrediet beschikbaar gesteld.         

 

De investeringskosten in bovenstaande tabel betreffen kosten inclusief btw, advies en bijkomende 

kosten en gaan uit van het realiseren van energieneutrale onderwijsvoorzieningen. Bovenstaande 

bedragen zijn exclusief overige aanvullende kosten. Het aanvragen van dekking voor 

bovenstaande investeringskosten is geen onderdeel van dit IHP. Via het jaarlijkse proces van de 

perspectiefnota (PPN) wordt in het voorjaar aan de gemeenteraad een dekkingsvoorstel 

voorgelegd. In het verlengende van het dekkingsvoorstel werken gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen de komende tijd projecten nader uit om vast te stellen wat de exacte bijdrage van 

de gemeente en schoolbesturen is. Uiteindelijk wordt voor elk project op een later tijdstip aan de 

raad gevraagd een investeringskrediet beschikbaar te stellen. Het IHP sluit af met een hoofdstuk 

waarin een aantal thema’s voor doorontwikkeling van het IHP is uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat 

de uitwerking van deze thema’s wordt opgenomen in de actualisatie van dit IHP en dat deze in 

2022 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt aangeboden.   

SCHOOL BESTUUR TYPE CAPACITEIT m² 2020 2021 2022 2023

Aquamarijn Florion Brede verkenning 1.356 3.593.400€        

Mozaiek Vivente Brede verkenning 1.307 3.462.490€        

Atelier Catent Brede verkenning 1.055 2.795.750€        

Koningin Emmaschool Vivente Brede verkenning 2.212 5.861.800€     

Geert Groteschool Catent Brede verkenning 1.608 4.262.260€     

Koningin Emmaschool Vivente Capaciteit 264 396.000€           

De Twijn (Veldboeket) OOZ Capaciteit 1.200 3.180.000€        

Het Festival OOZ Capaciteit 799 2.118.516€        

De Meander Landstede Capaciteit 1.194 3.164.100€  

3.989.400€        11.556.756€      10.124.060€   3.164.100€  

Totaal gehele periode 

Totaal investeringskosten 

28.834.316€                                   
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1. Inleiding onderwijsvoorzieningen in de Zwolse context  

Gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat in haar gemeente goede onderwijsvoorzieningen zijn. Het primaire 

proces van het onderwijs is een verantwoordelijkheid van de bevoegde gezagen (hierna: schoolbesturen). 

Voor goed en innovatief onderwijs zijn verschillende zaken nodig waaronder voorzieningen zoals 

schoolgebouwen met hun schoolpleinen en lokalen voor bewegingsonderwijs. In dit hoofdstuk wordt nader 

ingegaan op de zorgplicht van de gemeente ten aanzien van deze voorzieningen, de aanleiding van dit IHP, 

de vragen die een antwoord verdienen, het doel van het IHP en de wijze waarop deze rapportage te lezen is.  

 De introductie van gemeente Zwolle en onderwijsvoorzieningen  1.1

Landelijk steekt Zwolle boven andere steden uit met het onderwijsaanbod. Binnen de Gemeente Zwolle zijn 

vier mbo- en vier hbo-instellingen actief die landelijk zeer goed staan aangeschreven en die uit meerdere 

onafhankelijke onderzoeken als excellente opleiding gekwalificeerd zijn. Dagelijks maken circa 50.000 

studenten gebruik van het beroepsonderwijs. Deze komen niet alleen uit Zwolle en de regio, maar komen ook 

van ver daar buiten naar Zwolle om onderwijs te krijgen. Naast de beroepsopleidingen wordt in Zwolle 

dagelijks door elf schoolbesturen aan ruim 26.000 leerlingen onderwijs verzorgd in het basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In bijlage 1 is een 

gedetailleerde uitwerking opgenomen van de huidige onderwijsvoorzieningen 1. Alleen voor deze 

onderwijssoorten heeft de gemeente Zwolle een wettelijke zorgplicht, daar geldt dit IHP voor. Dit houdt in dat 

de gemeente Zwolle ervoor moet zorgen dat het onderwijs te allen tijde doorgang kan vinden.  

 

                                                           
1. In bijlage1 wordt ingegaan op het aantal leerlingen per onderwijssoort per 1oktober 2018, de te verwachten 

leerlingenontwikkeling, het aantal schoolgebouwen en de spreiding daarvan en een aantal feitelijke gegevens van de 

onderwijsvoorzieningen zoals de beschikbare capaciteit in vierkante meters.  
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Gemeente Zwolle en de schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het 

bekostigen van onderwijsvoorzieningen. Het Rijk heeft hierbij een duidelijke knip aangebracht. De gemeente 

Zwolle heeft de zorgplicht voor het beschikbaar stellen van bekostiging voor de realisatie van 

onderwijsvoorzieningen (stenen). De schoolbesturen hebben de zorgplicht om de onderwijsvoorzieningen 

(stenen) in stand te houden (te exploiteren). Zowel de gemeente Zwolle als de schoolbesturen ontvangen 

hiervoor van het Rijk financiële middelen. Dit is in onderstaande afbeelding weergegeven. Tevens is in de 

afbeelding op hoofdlijnen aangegeven waarvoor de gemeente Zwolle en de schoolbesturen de bekostiging 

ontvangen en waar zij deze idealiter aan moeten besteden.  

 

 
 

Gemeente Zwolle schrijft onderwijsvoorzieningen, als sprake is van (vervangende) nieuwbouw, af in een 

periode van 40 jaar. Levensduurverlengende renovatie schrijft de gemeente af over een periode van 25 jaar. 

Deze perioden worden gehanteerd omdat vastgoed, waaronder onderwijsvoorzieningen, na deze perioden 

over het algemeen toe is aan een grondige bouwkundige en functionele vernieuwing. De bouwkundige en 

functionele variabelen zijn overigens verschillend van elkaar en kennen elk een eigen ‘mate van’ 

verval/afschrijving (zie bijlage 2 voor een nadere toelichting). Zo komt het in de praktijk voor dat gebouwen 

van 40, 50 of 60 jaar en ouder, vanuit bouwkundig oogpunt nog prima zijn, terwijl de functionaliteit van de 

gebouwen niet meer aansluit bij het onderwijs(concept) waarvoor de gebouwen gebruikt worden. Denk 

hierbij aan de faciliteiten die nodig zijn voor het onderwijs of duurzaamheidseisen die gesteld worden aan het 

gebouw. In praktijk betekent dit dat voor een onderwijsvoorziening van 40 jaar, te allen tijde een afweging 

noodzakelijk is om te bepalen wat de gewenste vernieuwingsmaatregel is: vervangende nieuwbouw of 

levensduurverlengende renovatie. 
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 De aanleiding van dit Integraal Huisvestingsplan  1.2
 

1.2.1 Integrale benadering  
Een eerste aanzet van de vernieuwingsopgave van de onderwijsvoorzieningen is opgenomen in de “Notitie 

Toekomstgerichte Onderwijshuisvesting Zwolle” (hierna: notitie). Hoewel deze notitie door de gemeenteraad in 

2017 is vastgesteld, was ook duidelijk dat deze doorontwikkeld moest worden naar een IHP. Dit omdat de 

notitie alleen gericht was op het basisonderwijs en niet op speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, 

voorgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en een aantal inhoudelijke thema’s niet voldoende was 

uitgewerkt.  

 

Op basis van de notitie is voor de periode 2020 tot en met 2023 de investeringsopgave ten behoeve van 

(vervangende) nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie in beeld gebracht. Voor de betreffende 

vraagstukken is in 2018 reeds dekking geregeld via de PPN. Echter, twee jaar later wordt duidelijk dat deze 

dekking onvoldoende is en toe is aan een actualisatie. Deze actualisatie is opgenomen in dit IHP en dient als 

voeding voor de PPN-periode 2021-2024. Met een PPN-periode wordt gedoeld op een termijn van vier jaar, 

die elk jaar een jaar opschuift. Daarbij geldt dat op dit moment de investeringsopgaven vanaf 2024 niet in 

beeld zijn. Gemeente Zwolle en de schoolbesturen achten een doorkijk van investeringsopgaven voor de 

periode van 2020 tot en met 2035 noodzakelijk. Voor de gemeente Zwolle is dit van belang om zo betere en 

integrale lange termijn beslissingen te kunnen nemen. Ook is dit van belang voor de gemeente om via de PPN 

tijdig financiële middelen in de begroting te reserveren. Voor de schoolbesturen is het belangrijk voor hun 

vastgoedexploitatieplannen en de investeringsopgaven in het kader van instandhouding van de gebouwen.   

 

Voor het integraal in beeld brengen van de toekomstige investeringsopgave is het belangrijk dat gemeente 

Zwolle en de schoolbesturen een transparante en objectieve benadering hanteren. Gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen hebben behoefte aan een visie op onderwijsvoorzieningen, kaders, spelregels en 

procesafspraken om de vraagstukken te kunnen prioriteren, faseren en uitvoeren.  

 

1.2.2 Verouderd gebouwenbestand  
In onderstaande tabel is voor elk onderwijssoort het volgende in beeld gebracht: het aantal gebouwen, het 

gemiddelde stichtingsjaar, de gemiddelde leeftijd en de capaciteit uitgedrukt in absoluut aantal vierkante 

meter bruto vloeroppervlakte en het percentage van de totale capaciteit. In bijlage 1 is een analyse 

opgenomen van het feitelijk aantal gebouwen per leeftijdscohort, tevens gekoppeld aan de beschikbare 

capaciteit. Gedetailleerde informatie over de beschikbare capaciteit van alle onderwijsvoorzieningen is ook 

in bijlage 1 opgenomen.  

Type  Aantal  Gemiddeld  Capaciteit m² bvo*  

Onderwijs Gebouwen  Stichtingsjaar  Leeftijd in 2020  Absoluut  Percentage 

Basisonderwijs  54 1981 39 87.379 42,39% 

Speciaal basisonderwijs 5 1966 54 10.555 5,12% 

Speciaal onderwijs 18 1980 41 22.972 11,14% 

Voortgezet onderwijs  20 1979 41 85.220 41,34% 

Totaal 97 1979 40 206.126 100,00% 

* bruto vloeroppervlakte van alleen de schoolgebouwen en exclusief de binnensportaccommodaties    

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat tussen het ‘soort onderwijs’ sprake is van een verschil in het 

gemiddelde stichtingsjaar en daarmee de gemiddelde leeftijd van de gebouwen. De totaal gemiddelde 

leeftijd van het gebouwenbestand is 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de gebouwen van het speciaal 

onderwijs is 54 jaar. Het basisonderwijs beschikt over de meeste gebouwen en vertegenwoordigt met 42% het 

grootste deel van de beschikbare onderwijshuisvestingscapaciteit in Zwolle waarvoor de gemeente Zwolle 

een zorgplicht heeft.   
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Gemeente Zwolle heeft sinds 2000 via Stadshagen een grote stadsuitbreiding doorgemaakt. Onderdeel van 

deze uitbreiding zijn diverse onderwijsvoorzieningen. Via Stadshagen kreeg de gemeente Zwolle voor het eerst 

vanuit haar nieuwe rol, na de decentralisatie in 1997, te maken met het realiseren van nieuwe 

onderwijsvoorzieningen. In stadshagen is sprake van een jong en up-to-date gebouwenbestand. Echter, sinds 

de decentralisatie in 1997 heeft gemeente Zwolle op beperkte schaal onderwijsvoorzieningen in bestaande 

wijken gerenoveerd dan wel vervangen. Dat blijkt ook uit bovenstaande tabel. Kijkend naar de 

stadsuitbreiding van Zwolle Noord in de jaren ’60 en ’70 en in Zwolle Zuid in de jaren ’80 en ’90, wordt duidelijk 

dat veel schoolgebouwen op leeftijd raken. Het verschil tussen de nieuwe gebouwen in Stadshagen en 

‘oude’ gebouwen in de rest van de Zwolse wijken is groot. Het verschil uit zich onder andere in functionaliteit, 

exploitatie, binnenklimaat en gebruiksmogelijkheden in algemene zin.   

De functionaliteit van schoolgebouwen staat onder druk als gevolg van de digitale revolutie en het 

gewijzigde onderwijsconcept en de faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Aanvankelijk waren/zijn de gebouwen 

uit de jaren ’70, ’80 en ’90 niet voorbereid/geschikt voor de opkomst van bijvoorbeeld digiborden, computers, 

laptops, draadloos internet en de vernieuwende onderwijsconcepten. Over het algemeen vraagt het veel 

van de schoolbesturen om de vernieuwingen die gaande zijn in de ‘oude’ voorzieningen in te passen. De  

schoolbesturen geven aan dat het verouderde gebouwenbestand in Zwolle een negatief effect heeft op hun 

bedrijfsvoering. Dit komt doordat zij vooral meer uitgeven aan energie en onderhoud dan dat zij van de 

rijksoverheid aan bekostiging materiële instandhouding ontvangen (MI-vergoeding). De gebouwen zijn 

doorgaans niet (goed) geïsoleerd waardoor in de winterperiode veel energie wordt verbruikt. In de 

zomermaanden is het veel te warm, met als gevolg een slecht binnenklimaat. De leeftijd van de gebouwen 

zorgt vooral voor toenemend ingrijpend onderhoud. Schoolbesturen worden hierdoor gedwongen om in 

sommige situaties (onderhouds)keuzes te maken die verder gaan dan hun budget voor het buiten/groot 

onderhoud. Het gevolg hiervan is dat middelen die eigenlijk bedoeld zijn voor personeel worden ingezet voor 

het in stand houden van onderwijsvoorzieningen. Dit vinden de schoolbesturen niet acceptabel.  

De sterk verouderde onderwijsvoorzieningen in de ‘oude’ wijken van Zwolle zijn hard toe aan vernieuwing.  

Niet alleen vanwege een financieel (exploitatie) argument voor de schoolbesturen, maar vooral omdat een 

groot deel van de voorzieningen niet meer functioneel is en ze niet die kwaliteit bieden die kinderen wel 

verdienen. De noodzakelijke vernieuwingsafwegingen moeten snel gemaakt worden. Onderwijsvoorzieningen 

zijn immers van grote maatschappelijke betekenis en gemeente Zwolle en de schoolbesturen willen kinderen 

een fijne, veilige en vooral gezonde leeromgeving bieden.  
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1.2.3 Bekostigingsvraagstuk bij energieneutrale onderwijsvoorzieningen  
Gemeente Zwolle en de schoolbesturen ervaren op dit moment een knelpunt als het gaat om hun 

bekostigingsverantwoordelijkheid bij de vernieuwingsopgave van onderwijsvoorzieningen. Aanleiding hiervan 

is dat aanvragen voor een omgevingsvergunning voor alle gebouwen op 1 juli 2020 moeten voldoen aan de 

3 BENG-eisen2. Hoewel de BENG-eisen nog niet zijn opgenomen in het bouwbesluit, gaat de  

omgevingsvergunning wel uit van de BENG-eisen. Hieruit valt af te leiden dat de gemeente Zwolle in zekere 

zin al verplicht is om haar verantwoordelijkheid te nemen voor het bekostigen van onderwijsvoorzieningen die 

voldoen aan de BENG-eisen. Het bekostigingsvraagstuk ontstaat door de lokale Zwolse ambitie waarbij de 

gemeente wil toewerken naar een Klimaatadaptieve, Energieneutrale en Circulaire (KEC) stad waarin het 

goed wonen, werken en verblijven is3. Concreet betekent dit dat de gemeente Zwolle streeft naar het 

realiseren van energieneutrale onderwijsvoorzieningen als deze worden gerenoveerd, vervangen of 

nieuwgebouwd. Het realiseren van onderwijsvoorzieningen die ENG zijn, leidt ten opzichte van BENG, tot 

hogere investeringskosten die normaliter voor rekening van de gemeente Zwolle komen. Echter, in relatie tot 

het ambitieniveau ENG speelt een ander aspect een belangrijke rol, namelijk: de split incentive.     

De split incentive is een knelpunt dat wordt ervaren in de vastgoedsector met (interne) huurders en 

verhuurders. De eigenaar van het pand investeert in maatregelen die leiden tot een lager energieverbruik. De 

huurders betalen hier niet aan mee maar profiteren wel van een lagere energierekening4. Voor 

onderwijsvoorzieningen geldt dat bij ambitieniveau ENG ook. De gemeente Zwolle is te beschouwen als de 

eigenaar van de onderwijsvoorzieningen, maar stelt deze op basis van haar zorgplicht kosteloos beschikbaar 

aan de schoolbesturen, die als huurders te beschouwen zijn. De schoolbesturen betalen weliswaar geen huur, 

maar zijn wel verantwoordelijk voor het instandhouden (exploiteren) van de onderwijsvoorziening. Hiervoor 

ontvangen de schoolbesturen een financiële vergoeding van de rijksoverheid. Het realiseren van ENG  

onderwijsvoorzieningen leidt aan de voorkant voor gemeente Zwolle tot hogere investeringskosten, terwijl de 

schoolbesturen profiteren van een lagere energierekening. Lager in die zin dat de schoolbesturen alleen voor 

deze scholen ten opzichte van de rijksbijdrage (MI-vergoeding) minder geld uitgeven door de lage 

energierekening. Hiermee is te stellen dat de knip (split incentive) tussen het bekostigen van de realisatie van 

stenen door de gemeente Zwolle en het instandhouden (exploiteren) van de stenen door de schoolbesturen 

op dit moment tot vraagstukken leidt bij het realiseren van energieneutrale onderwijsvoorzieningen.   

  

                                                           
2 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-

gebouwen/nieuwbouw/bepalingsmethode-beng 
3 Bron: Zwolle geeft je energie! Ambitiedocument Energietransitie 2017.  
4 https://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpost/20170726-de-split-incentive-is-niet-op-te-lossen. 
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 Welke vragen verdienen een antwoord  1.3

Voor dit IHP is een centrale vraag geformuleerd met daaraan gekoppeld een aantal deelvragen: 

1.3.1 Centrale vraag  
Wat is voor de periode 2020 tot en met 2035 de vernieuwings- en uitbreidingsopgave van 

onderwijsvoorzieningen en welke kaders, spelregels en procesaanpak zijn te onderscheiden die bijdragen aan 

een zorgvuldige en continue uitvoering van projecten? 

1.3.2 Deelvragen 
1. Wat is de missie en visie van de gemeente op onderwijsvoorzieningen en welke kaders, spelregels en 

procesafspraken zijn te onderscheiden die de gemeente en schoolbesturen als leidraad hanteren?  

2. Welke projecten zijn op korte termijn te onderscheiden ten behoeve van de vernieuwingsopgave en 

welke vraagstukken zijn op middellange termijn te verwachten? 

3. Wat zijn urgente uitbreidingsvraagstukken?  

4. Welke uitvoeringsagenda is op te stellen ten behoeve van het continueren van de uitvoering van 

projecten? 

5. Op basis van welke financiële parameters zijn de investeringskosten en structurele lasten van de 

projecten en vraagstukken uit de uitvoeringsagenda te berekenen en wat is de hoogte van deze 

kosten en lasten?  

6. Welke thema’s zijn te onderscheiden voor de doorontwikkeling van dit IHP?  

 

 Dit willen gemeente Zwolle en schoolbesturen bereiken  1.4

Gemeente Zwolle en schoolbesturen streven met het IHP naar een plan dat: 

 is voorzien van een heldere visie, bouwstenen, spelregels en procesbeschrijving ten behoeve van de 

uitvoering van vraagstukken.  

 voorziet in een beoordeling van de kwaliteit van onderwijsvoorzieningen die volgens een heldere 

methodiek en objectieve criteria tot stand is gekomen.  

 voorziet in (her)-prioritering van spelregels die samen met de kwaliteit van onderwijsvoorzieningen leiden 

tot een eenduidige prioritering en definiëring van projecten.   

 inzicht biedt in de bekostigingsverantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen aangaande de 

vernieuwingsopgave. 

 is voorzien van een solide financiële uitwerking en naast een investeringsbegroting voorziet in een 

dekkingsplan/systematiek.   

 ervoor zorgt dat continuïteit komt in de uitvoering van projecten ten behoeve van de noodzakelijke 

vernieuwingsopgave.  

 iedere twee jaar inhoudelijk wordt geactualiseerd. 

 ieder jaar financieel wordt geactualiseerd en wordt afgestemd met de begroting van de gemeente via 

het Voorjaarsmoment (PPN en Berap). 

 gedragen wordt door gemeente Zwolle en schoolbesturen.  
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 Leeswijzer  1.5

Hoofdstuk 1 maakt duidelijk waarom de gemeente Zwolle en de schoolbesturen behoefte hebben aan een 

IHP. Het geeft een beschrijving van onderwijsvoorzieningen in de Zwolse context. Zo gaat het in op rollen en 

verantwoordelijkheden van de gemeente Zwolle en de schoolbesturen ten aanzien van de 

onderwijsvoorzieningen. Ook is in dit hoofdstuk beschreven waarom een IHP noodzakelijk is en op welke 

hoofdvraag en deelvragen gemeente Zwolle en de schoolbesturen antwoord willen hebben.   

In hoofdstuk 2 wordt duidelijk hoe de gemeente Zwolle de basis legt voor de uitvoering van de noodzakelijke 

vernieuwingsopgave. Het beschrijft de missie, visie en strategie van de gemeente met daaraan gekoppeld 

thema’s, bouwstenen en spelregels. Dit hoofdstuk vormt de kapstok voor de uitwerking van de uiteindelijke 

projecten die bijdragen aan de vernieuwingsopgave.  

 

In hoofdstuk 3 staan de vraagstukken geformuleerd in het kader van de vernieuwingsopgave. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen projecten op korte termijn en vraagstukken op middellange lange termijn. In dit 

hoofdstuk wordt ook ingegaan op de beoordeling van de kwaliteit van onderwijsvoorzieningen. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de capaciteitsuitbreidingsvraagstukken. Deze worden toegelicht in de context van dit 

Integraal Huisvestingsplan en tevens geprioriteerd op basis van de rol/zorgplicht van de gemeente Zwolle.  

Hoofdstuk 5 schetst de uitvoeringsagenda voor de periode 2020-2023. In de uitvoeringsagenda staat 

aangegeven wanneer met welke projecten en uitbreidingsvraagstukken gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen aan de slag gegaan. De uitvoeringsagenda legt de basis voor de financiële uitwerking van 

het IHP. Het maakt duidelijk wanneer zaken gereed moeten zijn en wanneer kredieten ten behoeve van de 

uitvoering nodig zijn.  

Hoofdstuk 6 staat in het teken van de financiële uitwerking van de vraagstukken. Het geeft een beeld van de 

financiële consequenties van de projecten die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda.  

Hoofdstuk 7 geeft weer welke thema’s de komende jaren door gemeente Zwolle en de schoolbesturen 

doorontwikkeld moeten worden.    
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2. Zo bouwen we aan gezonde onderwijsvoorzieningen     

Gemeente Zwolle en de schoolbesturen staan voor een gezamenlijke uitdaging bij de vernieuwing van 

onderwijsvoorzieningen en de bekostiging daarvan. Beide partijen hebben een bekostigingszorgplicht en zijn 

in zekere zin afhankelijk van elkaar. Het is belangrijk dat gemeente en schoolbesturen de vernieuwingsopgave 

als een gezamenlijke opgave beschouwen en met elkaar een heldere visie en strategie hanteren om het 

gewenste doel te bereiken, te weten: het realiseren van gezonde en innovatieve onderwijsvoorzieningen. In 

dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderstaande vraag.  

 

“Wat is de missie en visie van de gemeente op onderwijsvoorzieningen en welke kaders, spelregels en 

procesafspraken zijn te onderscheiden die gemeente en schoolbesturen als leidraad hanteren?”  

 Missie en visie op onderwijsvoorzieningen   2.1

De missie betreft de permanente opdracht waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De missie is in essentie 

de zorgplicht van de gemeente. Het verplicht de gemeente om te voorzien in adequate huisvesting voor 

onderwijs en bewegingsonderwijs zodat het onderwijs te allen tijde doorgang kan vinden. Hieraan geeft de 

gemeente Zwolle invulling conform de wettelijke kaders die zijn beschreven in de WPO, WEC en WVO en de 

gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2016. In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de 

verordening. De huisvestingsverordening is een belangrijk instrument om invulling te geven aan de missie, 

oftewel de zorgplicht van de gemeente. Hierbij merkt de gemeente op dat zij een grotere ambitie heeft dan 

alleen haar ‘wettelijke zorgplicht’. De noodzakelijke vernieuwing van onderwijsvoorzieningen kan alleen als er 

een heldere visie is, met daaraan gekoppeld een strategie en een meerjarenplanning van projecten. 

Dergelijke zaken heeft de gemeente Zwolle samen met de schoolbesturen uitgewerkt in dit IHP. Gemeente 

Zwolle streeft naar een integrale benadering voor toekomstige huisvestingsvraagstukken in het onderwijs, 

maar ook andere sectoren. Het doel hiervan is tweeledig, te weten: het verbeteren van het maatschappelijk 

rendement en de betaalbaarheid van maatschappelijke (onderwijs)voorzieningen. Het vervolg van dit IHP 

geeft weer hoe de gemeente meer dan alleen invulling wil geven aan haar zorgplicht.  

2.1.1 Visie op basisonderwijs gemeente Zwolle  
De toekomst is niet te voorspellen, maar de visie is wel gericht op de vraag van morgen en niet die van 

vandaag. Aan de gemeentelijke visie op onderwijs is via de ‘Strategische onderwijsagenda Zwolle 2016-2020’ 

en de ‘Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp’ invulling gegeven. Beide beleidsdocumenten zijn 

online te vinden5. Een voor dit IHP relevante passsage uit de strategische onderwijsagenda is hieronder 

opgenomen.   

 

Passage uit de strategische onderwijsagenda 

Zwolle kiest voor een integrale benadering van het onderwijs en een koppeling met andere (beleids)terreinen. 

Onderwijs staat niet alleen, maar heeft grote betekenis voor de aansluiting met vele andere terreinen zoals de 

arbeidsmarkt en daarmee de werkgevers en jeugdhulp in relatie tot passend onderwijs, cultuur, sport en 

maatschappelijke opgaven in de wijk. In deze onderwijsagenda wordt ingegaan op de visie van Zwolle op 

het onderwijs en de speerpunten die daarbij gesteld worden voor de komende jaren. Om aan te geven wat 

de gezamenlijke visie is van Zwolle op het onderwijs is gekozen voor het volgende drietal uitgangspunten: 

1. Spelen, leren en werken: wij willen dat kinderen en jongeren in Zwolle zich positief kunnen ontwikkelen 

tot zelfstandige volwassenen en nu en in de toekomst kunnen meedoen. In een doorgaande lijn van 

spelen, leren en werken.  

2. Maatschappelijke rol van het onderwijs: wij willen de kracht van scholen in verbinding met stad en 

wijk zo goed mogelijk benutten. We willen verbinden op maatschappelijke opgaven, maar ook op 

duurzaam multifunctioneel gebruik van vastgoed en de maatschappelijke inzet van geldstromen.  

3. Vakman van de toekomst: wij willen bouwen aan en op het beroepsonderwijs. De rijkdom van 4 mbo- 

en 4 hbo-instellingen in Zwolle biedt veel kansen. Het verbindt ons met de regionale economie en de 

arbeidsmarkt.  

                                                           
5 https://www.zwolle.nl/bestuur/beleid-programmas-en-projecten/beleidsnotas 

https://www.zwolle.nl/bestuur/beleid-programmas-en-projecten/beleidsnotas
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2.1.2 Voortgezet onderwijs  
In de notitie toekomstgericht onderwijs is aangegeven dat schoolbesturen de ontwikkelingen die gaande zijn 

binnen het voortgezet onderwijs nader uitwerken en eventuele huisvestingsconsequenties in beeld brengen, 

bijvoorbeeld voor het voortgezet speciaal onderwijs. Voor de uitwerking van een visie voor voortgezet 

onderwijs en de vertaling daarvan naar huisvesting is afstemming gewenst en soms vereist met het Regionaal 

Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Dit plan is sinds 1 augustus 2008 in de Wet op het voortgezet onderwijs 

(WVO)opgenomen.  

 

De regionale samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede 

afstemming tussen vraag en aanbod kunnen regelen in termen van de benodigde onderwijsvoorzieningen, 

zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Indien een RPO volgens de 

wettelijke voorschriften en de voorgeschreven procesgang tot stand is gekomen, zorgt de minister er 

vervolgens voor dat de gevraagde onderwijsvoorzieningen in aanmerking komen voor bekostiging6.  

Het RPO voor de regio waar Zwolle onderdeel van uitmaakt, is in het najaar van 2019 vastgesteld door alle 

betrokken schoolbesturen, na raadpleging van onder andere gemeente Zwolle. Het meest recente RPO en 

de nadere duiding van demografische ontwikkelingen is opgenomen in de informatienota van 4 november 

2019. Hierin is geconcludeerd dat er geen VO-voorzieningen worden toegevoegd en dat een bij een 

verplaatsing van een VO-voorziening (> 3km) te grote effecten op de leerlingenstromen met zich meebrengt. 

Daarom nemen we in dit IHP het volgende uitgangspunt op: Gemeente Zwolle kiest bij het VO voor centrische 

voorzieningen, zodat leerlingenfluctuaties en medegebruik beter zijn op te vangen. 

 

2.1.3 Integrale Kindcentra (IKC) 
In de notitie Toekomstgerichte Onderwijshuisvesting Zwolle is een afspraak tussen gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen opgenomen over IKC-vorming. In het kader hiervan moet de gemeente een besluit nemen 

over de wijze waarop zij wil omgaan met onderwijsruimten die in gebruik zijn gegeven aan kindpartners ten 

behoeve van de voorschoolse voorzieningen of kinderopvang. Het nemen van een besluit hierover is niet 

eenvoudig. In Zwolle zijn diverse kindpartners actief die verschillende diensten aanbieden zoals: 

 Peuterwerk (voormalig peuterspeelzaal) en voor en vroegschoolse educatie (VVE); 

 Kinderdagopvang; 

 Buitenschoolse opvang. 

 

De kinderopvang organisaties bieden hun diensten aan in gebouwen die ze: 

 zelf in eigendom hebben; 

 huren van gemeente Zwolle of andere particuliere verhuurders; 

 huren van schoolbesturen omdat er leegstand is in onderwijsgebouwen.  

 

In Zwolle is sprake van een grote verscheidenheid aan plekken waar kinderopvang (voorschoolse activiteiten) 

wordt aangeboden en hoe het eigendom van de betreffende gebouwen is gepositioneerd. Hoewel de 

gemeente Zwolle en de schoolbesturen geen IKC-beleid hebben opgesteld, is nu wel sprake van een 

verdeling van de markt (kindplaatsen) en gaan we ervan uit dat sprake is van evenwicht in vraag naar en het 

aanbod van kindplaatsen.  

Gemeente Zwolle en de schoolbesturen hebben een nadrukkelijke wens om kinderopvang, of anders gezegd 

de voorschoolse voorzieningen, en onderwijs dichter bij elkaar te organiseren. Het liefst onder één dak. Deze 

wens is nog niet vertaald naar IKC-beleid, maar wordt in praktijk al wel toegepast. Zo zijn er in Zwolle al 

verschillende locaties waar onderwijs en een kinderopvangvoorziening onder één dak zijn georganiseerd 

vanuit de wens een doorgaande leerlijn te creëren. Soms hebben schoolbesturen hier zelf invulling aan 

gegeven met een samenwerkingspartner. In veel gevallen heeft de gemeente actief gefaciliteerd door onder 

voorwaarden een groter schoolgebouw te bouwen dan strikt noodzakelijk is voor de (basis)schoolfunctie. De 

voorwaarden is dat de extra kapitaallasten voor het grotere gebouw worden gedekt door het ontvangen van 

huurpenningen door de gemeente.    

 

 

                                                           
6 Bron: Concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Zwolle e.o. periode 2020-2025. 
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Rol gemeente Zwolle  

Gemeente Zwolle heeft bij de visievorming en realisatie van IKC’s een grote rol. Drie factoren spelen hierbij 

een belangrijke rol:  

1. Gemeente Zwolle wordt bij een IKC-ontwikkeling hoogstwaarschijnlijk betrokken als financier van de 

kinderopvang vierkante meters, waarbij dekking voor de investering wordt gerealiseerd via de 

huuropbrengsten. 

2. Gemeente Zwolle kan als enige partij het totaaloverzicht over de opgave realiseren, waardoor het 

logisch is dat de gemeente deze pakt. 

3. Goede onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen zijn van grote waarde voor de inwoners van Zwolle. 

Gemeente Zwolle komt op voor het algemeen belang van de inwoners uit Zwolle bij een IKC-

ontwikkeling. Hierdoor moet de gemeente regie voeren bij een dergelijk vraagstuk.       

 

Gemeente Zwolle wil een regisserende rol vervullen als het gaat om het realiseren van gezonde  IKC’s en de 

totale voorzieningenstructuur. Vanuit deze rol gaat de gemeente Zwolle de komende tijd het gesprek aan 

met de schoolbesturen en kindpartners die kinderopvang aanbieden in Zwolle. Dit is belangrijk omdat deze 

partijen gevoel hebben bij de markt en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opvang. Voor de 

programmatische inhoudelijke rol  in het kader van de voor- en vroegschoolse voorzieningen (VVE) heeft de 

gemeente Zwolle meer tijd nodig om dat goed uit te werken. Dit is een ontwikkelpunt voor de actualisatie van 

dit IHP. 

Wet Markt en Overheid  

Vanuit de financieringsrol is de gemeente genoodzaakt zich te houden aan de Wet Markt en Overheid. Voor 

de gemeente betekent dit dat zij streeft naar een gelijk speelveld. Dit houdt in dat wanneer de gemeente 

investeert in vastgoed, en deze verhuurt aan kindpartners ten behoeve van kinderopvang, de gemeente 

hiervoor in de basis een integrale kostprijs dekkende huur in rekening moet brengen. Doet de gemeente dat 

niet, dan verstoort gemeente Zwolle het eerlijke speelveld in de markt.  

Onttrekken lokalen aan onderwijsbestemming  

In principe onttrekt de gemeente Zwolle geen lokalen aan de onderwijsbestemming. Vanuit dit standpunt 

neemt de gemeente ten aanzien hiervan in ieder geval geen generiek beleidsuitgangspunt op in het IHP.  

Zonder een brede en integrale afweging kan de gemeente geen lokalen onttrekken aan de 

onderwijsbestemming ten behoeve van kinderopvang of een IKC-ontwikkeling. Zo kan een school op moment 

x een overschot aan lokalen hebben. Een aantal jaren later kan dit weer anders zijn, met als gevolg dat de 

school het lokaal eigenlijk weer nodig heeft. Als het lokaal dan is onttrokken aan de onderwijsbestemming 

moet de gemeente op basis van haar zorgplicht weer investeren in een lokaal voor een tijdelijke dan wel 

permanente periode. Met andere woorden: het onttrekken van lokalen aan de onderwijsbestemming kan op 

korte termijn aantrekkelijk lijken, terwijl dat op lange termijn voor de gemeente niet zo hoeft te zijn. Een 

alternatief is dat de gemeente een lokaal voor een bepaalde periode aan de onderwijsbestemming onttrekt. 

De gemeente heeft dan meer zekerheid om een lokaal op termijn eventueel weer beschikbaar te kunnen 

stellen voor onderwijs.  

In het verlengde van de Wet Markt en Overheid moet de gemeente zorgvuldig zijn met verzoeken van 

schoolbesturen om leegstaande lokalen te verhuren aan private partijen, zoals kinderopvangorganisaties. Als 

gemeente Zwolle en het betreffende schoolbestuur niet zorgvuldig zijn, kan een situatie ontstaan waarin de 

kinderopvangorganisatie minder betaalt dan een commerciële huurprijs. Hierdoor heeft zij lage bedrijfskosten 

en dus een betere concurrentiepositie ten opzichte van andere kinderopvangorganisaties die actief zijn in de 

Zwolse markt.  
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Voorlopig standpunt van de gemeente Zwolle  

Voor de vorming van IKC wordt aangesloten op de onderwijsvisie uit de strategische onderwijsagenda Zwolle 

2016-2020. Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gaan met elkaar in overleg over invulling 

en uitwerking van een IKC als daar aanleiding toe is. De aanleiding is divers en kan ontstaan als gevolg van: 

1. Een beoogde nieuwe ontwikkeling of renovatie van een schoolgebouw; 

2. De aanwezige leegstand in een schoolgebouw waarbij het schoolbestuur door middel van 

kinderopvang enerzijds het aanbod aantrekkelijk wil maken en anderzijds dekking wil zoeken voor de 

exploitatiekosten van het gedeelte dat niet gebruikt wordt voor onderwijs; 

3. Een kinderopvangorganisatie meldt zich bij de gemeente of het schoolbestuur met een 

huisvestingsvraag voor kinderopvang plaatsen.   

Uitwerken van het inhoudelijke IKC-concept is maatwerk en verschilt per project. Gemeente gaat hierover 

samen met schoolbesturen, eventueel in combinatie met de kinderopvangorganisatie, het gesprek aan. Dat 

geldt in zekere zin ook voor de financiële uitwerking van een IKC. De rol van de gemeente is de afgelopen 

jaren vrij helder en voor alle projecten in de basis gelijk. Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zien de 

gemeente Zwolle als de aangewezen partij om de vierkante meters ten behoeve van de kinderopvang te 

financieren en vervolgens te verhuren. Gemeente Zwolle heeft deze werkwijze de afgelopen jaren op diverse 

plekken toegepast. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Zwolle ten minste een kostprijsdekkende huur 

in rekening brengt zodat de kapitaalslasten7 die voortvloeien uit de investering worden gedekt. De gemeente 

voldoet hiermee aan de uitgangspunten Wet Markt en Overheid. Een investering in een IKC heeft dan geen 

negatieve effecten op de begroting van de gemeente en verstoort ook niet het gelijke speelveld.  

2.1.4 Convenant energieneutrale onderwijsvoorzieningen   
De gemeente en schoolbesturen hebben met elkaar in 2017 een convenant Energietransitie afgesloten, 

waarmee zij streven naar het realiseren van zoveel mogelijk energieneutrale onderwijsvoorzieningen. Met het 

convenant willen gemeente en schoolbesturen vooral de schoolgebouwen die de komende 15 tot 20 jaar 

niet in aanmerking komen voor nieuwbouw of levensduurverlengende renovatie aanpakken.  

In 2018 hebben de gemeente en schoolbesturen met elkaar een Plan van Aanpak (PvA)verkend. Al snel werd 

duidelijk dat het geen eenvoudige opgave is om te komen tot een gezamenlijk gedragen PvA. Redenen 

hiervan zijn divers. Om te beginnen is er geen sprake van een nul-situatie. Hiermee wordt gedoeld op de 

situatie waarbij schoolbesturen zelf invulling geven aan het onderhoud van gebouwen. Ze doen dat op 

verschillende wijzen. Zo heeft het ene schoolbestuur al volop ingezet op het ‘laaghangend fruit’ als het gaat 

om het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Het andere schoolbestuur staat op het punt van 

beginnen. De schoolbesturen geven binnen de wettelijke kaders elk op hun eigen wijze invulling aan het 

uitvoeren van onderhoud en het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.  

Een deel van de schoolbesturen heeft met behulp van provinciale ondersteuning energiescans laten 

uitvoeren. Op basis van deze scans is duidelijk geworden dat volledig energieneutraal maken van bestaande 

schoolgebouwen gepaard gaat met het doorvoeren van grootschalige technische en bouwkundige 

maatregelen. Deze overstijgen de onderhoudsbudgetten en de bekostigingsverantwoordelijkheid van 

schoolbesturen. Met andere woorden: de schoolbesturen hebben onvoldoende financiële middelen voor het 

doorvoeren van de maatregelen. Dit betekent dat als gemeente Zwolle en schoolbesturen toch uitvoering 

willen geven aan de convenant energietransitie, er van de gemeente een financiële bijdrage noodzakelijk is 

voor het bekostigen van de door te voeren maatregelen. Dit betekent iets van de rolopvatting van gemeente 

Zwolle omdat dit niet onder de zorgplicht van de gemeente valt.  

Te stellen is dat het energieneutraal maken van zoveel mogelijk onderwijsvoorzieningen een gezamenlijk 

bekostigingsvraagstuk is. Deze constatering is, in combinatie met de complexiteit van het in beeld brengen 

van de kosten van het energieneutraal maken van onderwijsvoorzieningen, aanleiding om voor dit onderwerp 

meer tijd te nemen. Deze tijd wil de gemeente Zwolle benutten om een standpunt in te nemen over haar 

rolopvatting in de brede zin van het woord. De schoolbesturen moeten deze tijd benutten om met een 

heldere vraag te komen.         

                                                           
7 En overige lasten zoals: verzekeringslasten, onroerend zaakbelasting  eigenaarsdeel, watersysteemheffingen en opstalverzekering. 
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 Op deze thema’s en bouwstenen zetten we in!  2.2

Gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat voor iedereen helder is waar de gemeente op in wil zetten bij de 

vernieuwingsopgave van onderwijsvoorzieningen. Hiertoe heeft de gemeente een aantal thema’s 

geformuleerd, met daaraan gekoppeld bouwstenen, die als kaderstelling dient voor de uitwerking van 

toekomstige huisvestingsvraagstukken. De thema’s zijn: 

1. Onderwijs dat sterk, innovatief en op de juiste plek is verankerd in de samenleving. 

2. Gezonde onderwijsvoorzieningen als randvoorwaarde.  

3. Samen geven we uitvoering aan toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen.  

 

2.2.1 Onderwijs dat sterk, innovatief en op de juiste plek verankerd is in de 

samenleving 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bouwstenen: Sterk en innovatief onderwijs  

 Integraliteit is van belang bij het uitwerken van een huisvestingsoplossing waarbij oog is voor de 

doorgaande leerlijn. De doorgaande leerlijn kan betrekking hebben op de koppeling van: onderwijs 

met opvang, onderwijs met onderwijs maar ook onderwijs met bedrijfsleven of maatschappelijke 

organisaties.  

 Flexibiliteit binnen een gebouw als voorwaarde zodat ruimten en de inrichting kunnen meebewegen 

met de verschillende activiteiten, (gedurende de dag of enkele jaren) die in het gebouw worden 

georganiseerd, zonder dat dit leidt tot een extra (boven normatieve) ruimtevraag of grote 

bouwkundige wijzigingen. 

 Flexibiliteit buiten het schoolgebouw zodat schoolgebouwen kunnen meebewegen met 

veranderingen als gevolg van nieuwe samenwerkingen, veranderingen in de markt en 

onderwijsconcepten.    

 Diversiteit in aantal en type plekken in en buiten een schoolgebouw waar kinderen kunnen 

uitvinden, ontdekken, onderzoeken, proberen, maken en bedenken.  

 

Bouwstenen: Efficiënt benut en op de juiste plek verankerd in de samenleving 

 Gezonde volumes voor het realiseren van stabiele en solide/onderwijsvoorzieningen voor kinderen 

van 2,5 tot en met 12 jaar.  

 Clusteren van meerdere basisscholen onder één dak om toekomstige leerlingenfluctuaties goed op 

te kunnen vangen. 

 Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen in de avonduren, weekenden en vakanties is het 

uitgangspunt, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen.  

 Maatschappelijke verbreding van schoolgebouwen wordt bij nieuwbouw- of renovatievraagstukken 

altijd meegenomen met als doel om het maatschappelijk rendement te verhogen.  

 Niet onderwijs gerelateerde gebouwen/locaties behoort tot de mogelijkheden om te voorzien in een 

passende huisvestingsoplossing. 

 Reduceren van (dis)locaties waar mogelijk.  

 Reguleren leerlingenstromen met als doel om aan de voorkant oplossingen te bieden voor 

huisvestingsvraagstukken in plaats van via de achterkant doormiddel van stenen(huisvesting).   
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Sterk en innovatief onderwijs 

In zowel de onderwijs- als de ontwikkelagenda ligt de nadruk op de doorgaande leerlijn. Veel inzet staat in het 

teken van het verzachten van de overgang van bijvoorbeeld peuteropvang naar school en van primair 

onderwijs naar voorgezet onderwijs. Een doorgaande lijn van spelen, leren (naar) en werken (uitgangspunt 1 

Onderwijsagenda 2016-2020). Dit vraagt verbindingen met andere sectoren, zoals opgenomen in 

voorgenoemde agenda en stelt de nodige eisen aan onderwijshuisvesting. Integraliteit bij het combineren 

van functies en activiteiten in een schoolgebouw is wenselijk ten behoeve van de doorgaande leerlijn.  

De onderwijsagenda gaat in op de vakman van de toekomst. De arbeidsmarkt is meer en meer flexibel 

geworden en sterk in ontwikkeling. Nieuwe banen en mogelijkheden ontstaan en traditionele beroepen 

verdwijnen. Kinderen voorbereiden op deze veranderende arbeidsmarkt vraagt meer dan het ontwikkelen 

van cognitieve vaardigheden. Het onderwijs anticipeert op deze ontwikkeling. Grenzen vervagen en 

samenwerkingen worden opgezocht en geïntensiveerd. Dit levert nieuwe concepten en onderwijsvernieuwing 

op. Kinderen leren niet alleen op school, maar ook bij maatschappelijke organisaties, het maatschappelijk 

middenveld of bij bedrijven. Dit vraagt om flexibiliteit van de huisvesting in de brede zin van het woord nu en 

in de toekomst.  

De huidige situatie is historisch gegroeid en we weten soms niet beter dan dat een schoolgebouw uit 

klaslokalen bestaat om in les te geven. Echter, het gebruik van het (traditionele) klaslokaal en de school op 

zich verandert door de vervagende grenzen en nieuwe onderwijsconcepten. Onderwijs wordt op een andere 

manier georganiseerd en meer gedifferentieerd aangeboden. Hierdoor is meer dan voorheen de behoefte 

aan een grotere diversiteit van plekken in een schoolgebouw. De centrale vraag is: welke omgeving past 

daar het beste bij en welke plekken faciliteren het onderwijsproces zo goed mogelijk?  

Efficiënt benut  

In de praktijk wordt de gemeente Zwolle regelmatig geconfronteerd met uitbreidingsvraagstukken door 

fluctuaties in leerlingenaantal tussen scholen. Verschillende redenen zijn hiervan de oorzaak. De kern van het 

probleem zit hem in de omvang van schoolgebouwen als het gaat om het basisonderwijs. De geografische 

spreiding is goed, alleen is sprake van een versnipperd aanbod. Over het algemeen is het basisonderwijs 

grotendeels in solitaire schoolgebouwen georganiseerd, met weinig aanpalende functies. Dit zorgt ervoor dat 

schommelingen in leerlingenaantallen niet eenvoudig op te vangen zijn binnen de scholen waardoor de inzet 

van tijdelijke huisvesting noodzakelijk is.  

Voor het voortgezet onderwijs ligt dit vraagstuk iets genuanceerder. Er zijn in verhouding minder scholen voor 

het voortgezet onderwijs dan voor het basisonderwijs. Het aantal vierkante meter schoolgebouw op 

macroniveau is ongeveer gelijk.  

Bij toekomstige huisvestingsvraagstukken streeft de gemeente naar het borgen van een meerjarige goede 

bezetting van schoolgebouwen. Dat geldt voor alle onderwijssoorten. Voor het basisonderwijs is een 

betere/efficiënte benutting van voorzieningen onder andere te realiseren door deze meer te clusteren onder 

één dak of in de directe nabijheid van elkaar. Door het clusteren van meerdere scholen onder één dak 

kunnen schoolbesturen en de gemeente Zwolle beter anticiperen op leerlingenfluctuaties. Voor de gemeente 

Zwolle betekent dit lagere uitgaven rondom de bekostiging van tijdelijke huisvesting. Schoolbesturen hebben 

hierdoor een lager leegstandsrisico en minder leegstandskosten. Grotere volumes bieden tevens een goede 

basis voor aanpalende voorzieningen in het kader van passend onderwijs (zorg) en kinderopvang (IKC). Ook 

legt het de basis voor het stimuleren van multifunctioneel ruimtegebruik doordat er sprake is van een grotere 

diversiteit aan ruimten. Juist dit aspect is een extra kwaliteit van een toekomstig schoolgebouw en van 

meerwaarde voor het onderwijs én andere activiteiten. Ook scholenruil behoort tot de mogelijkheid om voor 

een lange periode tot een passende huisvestingssituatie te komen. Schoolgebouwen worden overdag over 

het algemeen goed benut. Dat geldt niet voor de avonduren en weekenden. Gemeente Zwolle vindt dit een 

gemiste kans vanwege de belangrijke rol en positie van schoolgebouwen in de wijk en stad.  Ze vormen een 

plek om te leren en om te ontmoeten. Het verbindt leerlingen met elkaar, maar ook ouders en inwoners uit de 

omliggende wijk(en) van gemeente Zwolle. Niet alleen in de school maar ook op het schoolplein. De 

gemeente streeft daarom naar maatschappelijke verbreding van een schoolgebouw om zo het 

maatschappelijke en financiële rendement van schoolgebouwen te verhogen. In de onderwijsagenda is hier 
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aandacht aan gegeven in de vorm van “Onze belofte aan de stad voor de Maatschappelijke rol van het 

onderwijs”. De gemeente ziet graag dat onderwijsgebouwen een actievere rol krijgen in de wijk en stad. De 

school staat letterlijk en figuurlijk in de wijk en de stad en daarmee midden in de samenleving. Zo staat de 

school ook centraal in de wijk- en de jeugdopgave. Scholen werken nauw samen met sociale wijkteams om 

de wijk- en jeugdopgave te realiseren. Het zou mooi zijn als een schoolgebouw in de avonduren en 

weekenden voor verschillende activiteiten te benutten is. Dit is geen doel op zich, maar het kan bijdragen 

aan de kwaliteit van de leefomgeving van de Zwolse inwoners. 

 

Op de juiste plek verankerd in de samenleving  

Gemeente Zwolle hecht waarde aan de huidige geografische spreiding van het basisonderwijs maar 

constateert dat de hoeveelheid ‘kleine’ gebouwen leidt tot ongewenste situaties bij leerlingenfluctuaties. Ook 

heeft de (kleine) omvang van de scholen voor het basisonderwijs effect op de mogelijkheden van 

aanpalende voorzieningen ten behoeve van kinderopvang (IKC) of andere welzijnsactiviteiten. Gemeente 

Zwolle hecht waarde aan het realiseren van solide en stabiele basisscholen in de wijk voor kinderen van 0 tot 

12 jaar. De gemeente zet daarom, daar waar het kan, in op het clusteren van basisscholen en andere 

voorzieningen onder één dak.  

Voor het voortgezet onderwijs (vo) ziet de gemeente de meerwaarde van de huidige spreiding van vo-

gebouwen over de stad. Dit is bevestigd in het onlangs geactualiseerde RPO door de schoolbesturen8. Het 

zorgt voor veel keuzevrijheid van jongeren, niet gehinderd of bevoordeeld door de afstand. Welk 

schoolconcept sluit bij jouw persoonlijke wensen aan? Deze spreiding rondom de binnenstad houdt voorlopig 

aan, maar staat voor de komende jaren niet vast. Tegelijkertijd constateert de gemeente Zwolle dat het vo te 

maken heeft met leerlingenfluctuaties tussen scholen terwijl de totale leerlingenpopulatie stabiel is. De 

gemeente Zwolle hecht grote waarde aan een goede balans in spreiding en in omvang van vo-

schoolgebouwen, zodat de gemeente niet ad-hoc wordt geconfronteerd met uitbreidingsvraagstukken. De 

gemeente streeft naar het maken van afspraken met schoolbesturen om leerlingenfluctuaties aan de 

voorkant beter te stroomlijnen. Het alternatief is dat via de achterkant afspraken worden gemaakt over de 

leerlingenfluctuaties door in te zetten op huisvestingsoplossingen. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van 

een overlooplocatie.      

Het speciaal onderwijs is op dit moment nog geconcentreerd en gelokaliseerd aan de rand van de stad. Er is 

op dit moment nog geen collectief beeld waar het speciaal onderwijs zich inhoudelijk en in gezamenlijkheid 

heen gaat bewegen. Onze ambitie is om zoveel mogelijk in de nabijheid van het kind en de wijk te 

organiseren. Wat dit betekent voor de samenwerking tussen partijen en huisvestingsbehoefte is op dit moment 

nog niet te overzien. Toch spreken wij onze ambitie voor nabijheid en gezamenlijkheid alvast uit. In de 

volgende update van het IHP wordt dit onderdeel nader uitgewerkt in criteria.  

  

                                                           
8 Zie bijlage 3: Dit is bevestigd door de schoolbesturen in de onlangs geactualiseerde Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Zwolle e.o. 2020-

2025  
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2.2.2 Gezonde onderwijsvoorzieningen is een randvoorwaarde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezond voor leerlingen, leraren en andere gebruikers en bezoekers  

Gemeente Zwolle zet in op schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat. Dit is van belang omdat het 

binnenklimaat effect heeft op de leerprestaties van leerlingen en de leraren. Aspecten die de kwaliteit van 

het binnenklimaat beïnvloeden zijn: CO²-concentratie, temperatuur, daglicht en akoestiek. Om te zorgen dat 

gemeenten en schoolbesturen een helder kader hebben voor het realiseren van schoolgebouwen met een 

goed binnenklimaat, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland9 een Programma van Eisen Frisse 

Scholen opgesteld. Het Programma van Eisen gaat in op vijf thema’s; 

 Energie; 

 Lucht: binnenluchtkwaliteit;  

 Temperatuur: thermisch comfort;  

 Licht: visueel comfort;  

 Geluid: akoestisch comfort.  

 

Voor ieder thema zijn drie ambitieniveaus vastgesteld:  

 Klasse C (acceptabel); 

 Klasse B (goed); 

 Klasse A (zeer goed).  

 

Aan de ambitieniveaus zijn (prestatie)eisen gekoppeld. Klasse C is het basisniveau gebaseerd op geldende 

wet- en regelgeving, zoals deze in het Bouwbesluit 2012 van kracht waren. De eisen zijn zo geformuleerd dat 

alle eisen die bij C staan ook voor B en A gelden, tenzij daar een zwaardere eis is opgenomen. In 2012 en 2015 

zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig verzwaard, dat gemeenten en schoolbesturen bij 

nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht minimaal klasse B moeten realiseren10.    

                                                           
9 In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
10 Programma van Eisen Frisse Scholen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2015.  

Bouwstenen: Gezond voor leerlingen, leraren en andere gebruikers en bezoekers  

 Bij (vervangende) nieuwbouw streeft de gemeente om de vijf uitgangspunten uit het Programma van Eisen 

Frisse Scholen, tenminste op ambitieniveau B te realiseren.  

 Bij levensduurverlengende renovatievraagstukken streeft de gemeente om de vijf uitgangspunten uit het 

PvE Frisse Scholen, zoveel mogelijk op ambitieniveau B te realiseren.  

 Het staat een schoolbestuur vrij om ambitieniveau B te verhogen naar A onder de voorwaarde dat het 

schoolbestuur zorgdraagt voor de bekostiging van de additionele kosten. 

 

Bouwstenen: Onderwijsvoorzieningen die duurzaam zijn gerealiseerd 

 Nieuwe onderwijsgebouwen worden in samenwerking met schoolbesturen zoveel mogelijk 

Klimaatadaptief, Energieneutraal en Circulair (KEC) gerealiseerd. Hierbij wordt een integrale afweging 

gemaakt, gebaseerd op functionele én bouwtechnische aspecten en op de doelmatigheid van de 

beoogde maatregelen en financiële consequenties voor de gemeente en schoolbesturen. 

 Bij levensduurverlengende renovatie van bestaande schoolgebouwen wordt eveneens in overleg met de 

schoolbesturen zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van KEC. Per project wordt bekeken in 

welke mate een schoolgebouw zich leent voor het doorvoeren van KEC-maatregelen. Hierbij wordt een 

integrale afweging gemaakt gebaseerd op functionele en bouwtechnische aspecten en op de 

doelmatigheid van de beoogde maatregelen en financiële consequenties voor de gemeente en 

schoolbesturen. 

 Gemeente Zwolle en de schoolbesturen hebben een gezamenlijke financiële inspanningsverplichting bij 

het bekostigen van KEC-schoolgebouwen, passend bij haar eigen taken, rollen en verantwoordelijkheden. 
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Onderwijsvoorzieningen die duurzaam zijn gerealiseerd  

Gemeente Zwolle streeft naar onderwijsvoorzieningen die duurzaam zijn gerealiseerd door in te zetten op 

gebouwen die bijdragen aan het:  

 reduceren van het energieverbruik; 

 overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen om daarmee de CO² uitstoot 

terug te dringen; 

 beperken van de afvalstroom door in te zetten op een circulaire economie en te anticiperen op het 

veranderende klimaat. 

 

In het kader van duurzaamheid heeft de gemeente Zwolle drie integrale opgaven die effect hebben op de 

toekomst van de stad. Zwolle wil toewerken naar een Klimaatadaptieve, Energieneutrale en Circulaire (KEC) 

stad waarin het goed wonen, werken en verblijven is11. 

Klimaatadaptatie  

Zwolle is in 2050 klimaatbestendig ingericht en daarmee veilig voor overstromingen en aangepast aan 

extreem weer. Dit is een opgave voor alle eigenaren van de stad: bewoners, bedrijven, instellingen en 

overheden. Om een gezonde, aantrekkelijke en robuuste stad te blijven, is een slimme mix van maatregelen 

op verschillende schaalniveaus nodig: ‘van regentonnen tot internationaal rivierbeheer’. Op regionaal niveau 

zijn innovaties in het watersysteem noodzakelijk. Op lokaal niveau moeten vele kleinschalige maatregelen 

worden genomen, zoals afkoppelen van hemelwaterafvoer, vergroening, schaduwvoorzieningen en 

waterberging. Meer dan de helft van de stad is particulier terrein. Dit betekent dat niet alleen de overheden 

voor deze opgave staan, maar dat bewoners, overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen 

samen aan de slag moeten12.  

De doelstelling is dat Zwolle in 2020 structureel klimaatadaptief handelt. Dit betekent dat naast bewustwording 

nieuw gedrag is bereikt, waardoor klimaatadaptie ‘de nieuwe normaal’ is. Daarbij streeft gemeente Zwolle 

naar het verhogen van bewustzijn bij andere organisaties zoals onderwijsinstellingen zodat zij ook 

klimaatadaptief gaan denken en handelen.  

Energietransitie 

Voor de energietransitie is een beleidsdocument opgesteld: ‘Energiek – Zwolle geeft je energie’. In dit 

document is ten behoeve van de energietransitie een aantal beleidsdoelen geformuleerd dat effect heeft op 

de bestaande en toekomstige gebouwde omgeving van de gemeente Zwolle, zo ook op de 

onderwijsgebouwen. Gemeente Zwolle streeft naar een reductie van de CO2-uitstoot met 25% in 2025 en 49% 

in 2030. Ook streeft de gemeente Zwolle naar een ombuiging van fossiele brandstoffen naar brandstoffen die 

duurzaam zijn opgewekt met 25% in 2025. Ten aanzien van deze doelstelling ziet de gemeente Zwolle kansen 

om hieraan samen met de schoolbesturen invulling te geven. Met een vloeroppervlakte van circa 200.000 m2, 

verspreid over circa 90 gebouwen, kan onderwijshuisvesting een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen 

van de beoogde doelstellingen. Hiervoor wil de gemeente Zwolle in overleg met de schoolbesturen de 

bestaande en toekomstige onderwijsgebouwen (waar mogelijk) energieneutraal maken.  

Circulaire economie  

Gemeente Zwolle vindt het haar verantwoordelijkheid om over te stappen van een lineaire naar een 

circulaire economie. Via deze economie wil de gemeente een bijdrage leveren aan het terugdringen van de 

CO2-uitstoot. Ook moet een circulaire economie ertoe leiden dat efficiënter wordt omgegaan met het 

gebruik van (natuurlijke) producten die belastend zijn voor het milieu.  

Tevens probeert de gemeente Zwolle met de circulaire economie te anticiperen op de verwachte 

teruglopende beschikbaarheid en leverbetrouwbaarheid van grondstoffen. Met een circulaire economie 

wordt Zwolle minder afhankelijk van natuurlijke grondstoffen omdat er bewuster mee wordt omgegaan. De 

gemeente ziet voor zichzelf bij de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een belangrijke rol 

weggelegd. Ten eerste vindt de gemeente het haar taak om de transitie op gang te brengen en regie op het 

proces te houden en vooral bedrijven en overheden met elkaar te verbinden.  

                                                           
11 Bron: Zwolle geeft je energie! Ambitiedocument Energietransitie 2017.  
12 Klimaatadaptatie Programmaplan 2018-2020 (versie C0.4 13-09-2018). 
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2.2.3 Samen geven we uitvoering aan toekomstbestendige 

onderwijsvoorzieningen 
 

 

 

 

Uitvoeringsagenda 

Via een uitvoeringsagenda en procesaanpak geeft de gemeente Zwolle samen met de schoolbesturen 

uitvoering aan het IHP. De uitvoeringsagenda biedt een integraal overzicht van actuele vraagstukken die 

uitgewerkt moeten worden en wordt jaarlijks geactualiseerd.  

Procesaanpak  

Via een uniforme procesaanpak beoogt gemeente Zwolle uitvoering te geven aan de vraagstukken uit het 

IHP. De gemeente ziet een belangrijke regisserende rol voor haar weggelegd in de beginfase (nul-fase) van 

een huisvestingsopgave. Onder de noemer ‘brede verkenning13’, neemt de gemeente de regie bij het 

onderzoeken naar locatiekeuze, uitwerking van huisvestingsscenario’s, et cetera. Deze rol behoort toe aan de 

gemeente omdat in deze fase de situatie kan voordoen dat verschillende disciplines bij het vraagstuk 

betrokken zijn zoals: stedenbouw, planeconomie, vastgoedmanagement, vergunningen, verkeer, 

wijkmanagement, et cetera. Vooral bij vraagstukken in bestaand stedelijk gebied is het van groot belang dat 

zorgvuldig wordt gecommuniceerd met de inwoners uit de wijk/stad. Afstemming hierover vindt plaats in 

nauwe samenwerking met de wethouder en het communicatieteam. Communicatie met ouders van 

leerlingen wordt in deze fase verzorgd door de schoolbesturen.  

De procesaanpak voor het uitvoeren van een brede verkenning in de nul-fase bestaat op hoofdlijnen uit zes 

stappen die de gemeente samen met schoolbesturen, inwoners uit de wijk en andere stakeholders uitvoert: 

1. Het analyseren van de feitelijke situatie: op basis van bij de gemeente beschikbare data zoals de 

leerlingenprognose, demografische ontwikkelingen, beoordeling van de kwaliteit van de 

schoolgebouwen, ontwikkelingen in de wijk, et cetera.   

2. Het beschrijven van de integrale opgave, doelstelling en oplossingsrichtingen voor de wijk gericht op 

onderwijs (de schoolgebouwen) en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen als daarvan sprake is. 

Voor de gemeente ligt hier een taak om intersectoraal naar de opgave te kijken en in samenwerking 

met het schoolbestuur oplossingsrichtingen en de haalbaarheid in beeld te brengen.  

3. Organiseren van (een) inloopavond(en) voor de wijk waarin de gemeente en schoolbesturen de 

analyse van de feitelijke situatie, de integrale opgave en oplossingsrichtingen aan de inwoners en 

andere stakeholders ter toetsing en aanvulling voorleggen. De uitkomst van deze avond wordt 

bestuurlijk teruggekoppeld en vervolgens in de vorm van een “tussenproduct” schriftelijk aan de 

deelnemers van de inloopavond teruggekoppeld.   

4. Op basis van de uitkomst van het tussenproduct wordt in overleg tussen gemeente en schoolbestuur 

bekeken hoe het vervolg van het onderzoek eruitziet.  

5. Het vervolg staat vooral in het teken van het verder uitwerken van brede verkenning. Hierbij worden 

verschillende zaken nader uitgewerkt:  

a. Uitschrijven van alle mogelijke oplossingsvarianten die recht doen aan de uitgangspunten uit 

het tussenproduct.  

b. Gemeentelijke check van de oplossingsvarianten gericht op de bouwstenen van het IHP 

(paragraaf 2.2), stedenbouw, infrastructuur, et cetera. 

 

                                                           
13 De opzet van de brede verkenning is in het OOGO van 2 april 2019 met de schoolbesturen besproken en besloten. 

Bouwstenen: Samen geven we uitvoering aan toekomstige huisvestingsvraagstukken 

 Een uitvoeringsagenda met een overzicht van actuele huisvestingsvraagstukken die de komende 

jaren gezamenlijk worden uitgevoerd.  

 Een procesaanpak welke voor de gemeente Zwolle en schoolbesturen leidend is bij het onderzoeken 

naar en uitvoeren van toekomstige huisvestingsvraagstukken. 
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6. Het einderesultaat van de brede verkenning wordt verwoord in een rapportage en ter besluitvorming 

aan het college en de raad voorgelegd. Via deze rapportage wordt gevraagd om een besluit te 

nemen over de locatiekeuze, de omvang van de school, aanvullende (maatschappelijke) functies, 

de betreffende maatregel (renovatie of nieuwbouw), een startkrediet voor het opstarten van de 

initiatieffase van het vastgoedontwikkelingsproces en eventueel het benodigde investeringskrediet.   

 

Nadat de brede verkenning is afgerond, start de initiatieffase van het vastgoedontwikkelingsproces. Een 

schoolbestuur kan dan, als deze bouwheer is, beginnen met het opstellen van een Ruimtelijk Functioneel en 

Technisch Programma van Eisen, het selecteren van een architect, et cetera. Vanaf dat moment treedt het 

bouwprotocol in werking. Hierin staan spelregels en de rol van de gemeente en bouwheer beschreven. Het 

bouwprotocol stelt de gemeente Zwolle in staat om op een aantal belangrijke momenten een plan (ontwerp 

en begroting) te controleren. Via het bouwprotocol houdt de gemeente Zwolle grip en sturing op het 

vastgoedontwikkelingsproces dat wordt vormgegeven aan de bouwheer. De gemeente zorgt er zo voor dat 

wanneer een gebouw terugvalt naar de gemeente, deze geschikt is en blijft voor onderwijs of geschikt te 

maken is voor een andere bestemming.    

 kwaliteit en prioriteit objectief in beeld gebracht  2.3

Spelregels zijn belangrijk om een wedstrijd eerlijk en ordelijk te laten verlopen. Voor de vernieuwingsopgave 

van onderwijsvoorzieningen zijn eveneens spelregels nodig. Spelregels die het mogelijk maken om de 

prioritering (rangorde) van projecten en de termijn waarbinnen vraagstukken ten uitvoering worden gebracht 

in beeld te brengen. Deze spelregels vormen samen met de bouwstenen uit paragraaf 2.2 de basis voor de 

vernieuwingsopgave. Ze stellen de gemeente Zwolle en de schoolbesturen in staat om op verschillende 

onderdelen een weloverwogen besluit te kunnen nemen.    

2.3.1 Beoordelen kwaliteit onderwijsvoorzieningen  
De essentie van een IHP is het prioriteren en faseren van toekomstige huisvestingsvraagstukken. Hiervoor is het 

belangrijk dat de kwaliteit van alle onderwijsvoorzieningen in beeld is. Zonder inzicht is er immers geen uitzicht. 

De vraag is echter: wat verstaan de gemeente Zwolle en de schoolbesturen onder kwaliteit? Formeel staat in 

de verordening van de gemeente Zwolle dat schoolbesturen alleen op basis van de slechte technische 

kwaliteit een aanvraag mogen indienen voor bekostiging van een permanente voorziening (vervangende 

nieuwbouw). De volgende passage is in de verordening opgenomen en vraagt mogelijk om een herdefinitie:  

“Op grond van een overeenkomstig NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage wordt vastgesteld dat 

onderhoud of aanpassen niet leidt tot de gewenste levensduurverlenging van ten minste 20 jaar.” 

Het beoordelen van de kwaliteit van onderwijsvoorzieningen alleen op basis van NEN 2767 is achterhaald en 

geeft in relatie tot het duurzaamheidsbeleid (KEC), het terugdringen van de CO2 uitstoot, een verkeerd 

signaal naar de schoolbesturen en de inwoners van Zwolle. Reden hiervan is dat de NEN 2767 uitgaat van de 

technische kwaliteit van een element van een gebouw zoals deze in het gebouw wordt aangetroffen. Zo 

beschikken sommige gebouwen nog over enkelglas met bijvoorbeeld stalen kozijnen. Uit de bouwkundige 

schouw kan naar voren komen dat deze elementen het einde van de levensduur nog niet hebben bereikt, 

ondanks dat deze elementen de leeftijd van 50 of 60 jaar hebben. Zo kunnen stalenkozijnen en enkelglas een 

oneindige levensduur hebben als ze goed onderhouden worden. Echter, stalenkozijnen en enkel glas zijn niet 

energiezuinig en leiden in verhouding met kunststof kozijnen met dubbel glas tot hogere energiekosten en 

daarmee een hogere CO² uitstoot. Ook hebben stalen kozijnen en enkelglas weinig comfort vanwege de 

koude(val). Zo is nog een aantal voorbeelden te benoemen waarom de kwaliteit van gebouwen niet alleen 

op basis van de NEN 2767 in beeld gebracht moeten worden. Juist functionele en exploitatie technische 

aspecten zijn interessant om mee te nemen in de kwaliteitsbeoordeling. Hiertoe is een eerste aanzet gedaan 

in de notitie Toekomstgerichte onderwijsvoorzieningen Zwolle.  
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Alle schoolgebouwen zijn destijds op basis van onderstaande criteria door de huisvestingsadviseurs van de 

schoolbesturen zelf beoordeeld. Deze criteria zijn afkomstig uit de notitie en vooralsnog leidend voor dit IHP. In 

bijlage 5 zijn onderstaande criteria nader uitgewerkt.  

 Leeftijd14; 

 Bouwkundig (NEN 2767); 

 Functionaliteit; 

 Duurzaamheid; 

 Exploitatie. 

 

De onderwijsvoorzieningen zijn beoordeeld op basis van bovenstaande criteria. Hierbij zijn punten toegekend 

aan elk criteria en als volgt te interpreteren:  

 1 punt: scoort onvoldoende op deze criteria;  

 2 punten: scoort voldoende op deze criteria;   

 3 punten: scoort goed op deze criteria.   

 

Tussen de criteria zijn geen gewichten aangebracht. Dit betekent dat het goed mogelijk is dat een gebouw 

met een verschillende puntentoekenning, op de vijf criteria, hetzelfde totaal aantal punten heeft en daarmee 

dezelfde prioritering krijgt. De voorziening met de minste punten, heeft de hoogste urgentie en wordt  

daardoor als hoogste geprioriteerd. Het gebouw met prioriteringsnummer 1 komt in feite als eerste in 

aanmerking om vernieuwd te worden.  

 

Nota bene: de gehanteerd beoordelingscriteria en puntentoekenning zoals hiervoor beschreven zijn 

vooralsnog al basis gebruikt voor dit IHP. Echter, de gemeente Zwolle en de schoolbesturen achten het 

noodzakelijk om de beoordelingscriteria nader te objectiveren en te concretiseren en de beoordeling van de 

kwaliteit opnieuw uit te voeren, ondersteund met onder andere een schouw op locatie.  

 

2.3.2  (her) prioriteren huisvestingsvraagstukken  
Voor het in beeld brengen van de te verwachten huisvestingsvraagstukken op middellange en lange termijn is 

het van belang dat duidelijk is wat de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen is. Zowel gemeente Zwolle als 

de schoolbesturen willen in de basis starten met het vernieuwen van onderwijsvoorzieningen die er kwalitatief 

het slechtst voor staan. De onderwijsvoorzieningen met de slechtste score op kwaliteit, krijgen hiermee de 

hoogste prioritering in volgorde van uitvoering. Echter, er kunnen omstandigheden voordoen die ertoe leiden 

dat de prioritering (volgorde van uitvoering vraagstukken) op basis van kwaliteit om een her-prioritering 

vraagt. Deze ontwikkelingen hebben bijvoorbeeld betrekking op:  

 Maatregelen die worden genomen in het kader van de energietransitie zoals het aanleggen van een 

warmtenet in een wijk.  

 Een wijkgerichte aanpak als dit de enige oplossing is voor diverse vraagstukken in een wijk (vooral voor 

basisonderwijs) en of dat dit vanuit maatschappelijk en financieel oogpunt de meest doelmatige 

oplossing is.   

 Een sterke groei of krimp situatie op een school leidt tot urgente uitbreidingsvraagstukken.   

 Of te benutten herontwikkelingskansen een positief effect hebben op de uitwerking van de 

vraagstukken.  

 Als de visie op onderwijs kansen biedt voor een herstructurering van onderwijsvoorzieningen.  

 

                                                           
14 Deze parameter is aan dit IHP toegevoegd voor het realiseren van een evenwichtige beoordeling.  
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3. De vernieuwingsopgave in beeld 

Dit hoofdstuk geeft een integraal beeld van projecten en te verwachten vraagstukken voor de periode 2020 

tot en met 2035. Voor projecten die verder in de tijd liggen is het niet mogelijk om iets over de inhoud en de 

daadwerkelijke uitvoering te zeggen. Daarom is een knip aangebracht in de planningshorizon van 15 jaar. Er is 

voor de periode 2020-2023 (vier jaar) gedetailleerd in beeld gebracht welke projecten worden uitgevoerd. 

Voor de periode van 2024 tot en met 2035 wordt uitgegaan van vraagstukken. Voor deze periode geldt dat 

over de volgorde, de inhoud en de planning nog niet concreet iets te zeggen is. Belangrijk aandachtspunt 

hierbij is dat gemeente Zwolle en de schoolbesturen de gehanteerde beoordelingscriteria uit hoofdstuk 2 eerst  

willen aanscherpen en de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen opnieuw willen beoordelen. Als dat 

gedaan is kunnen gemeente Zwolle en de schoolbesturen een nieuwe prioritering opstellen en vanaf 2024 

concrete projecten benoemen. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag: “Welke projecten zijn op korte 

termijn te onderscheiden ten behoeve van de vernieuwingsopgave en welke vraagstukken zijn op 

middellange- en lange termijn te verwachten?” 

 Projecten voor de periode 2020-2023  3.1

De projecten die in deze planperiode vallen kennen hun oorsprong uit verschillende beleidsdocumenten, te 

weten: het Masterplan Onderwijshuisvesting 2011 en de Notitie Toekomstgerichte onderwijsvoorzieningen 

Zwolle 2017. De projecten zijn onderverdeeld in twee categorieën:  

1. Lopende projecten; 

2. Projecten in de maak.   

3.1.1 Lopende projecten (Masterplan 2011)  
De lopende projecten vloeien voort uit Masterplan 2011. De onderwijsvoorzieningen die hieronder vallen zijn 

van der Capellen in Holtenbroek van schoolbestuur OOZ en het Saffier in Stadshagen van schoolbestuur 

Florion. Voor deze projecten is reeds een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een locatiekeuze gemaakt. 

Voor van der Capellen heeft de gemeenteraad in 2018 een investeringskrediet beschikbaar gesteld en voor  

het Saffier in het najaar van 2019. Deze projecten gaan hoogstwaarschijnlijk in 2020/2021 de uitvoeringsfase in 

en zijn daarom inhoudelijk en financieel niet verder uitgewerkt in dit IHP. Wel zijn beide projecten schematisch 

opgenomen in de uitvoeringsagenda in hoofdstuk 5.   

3.1.2 Projecten in de maak (Notitie toekomstgerichte onderwijshuisvesting 2017)  
In 2017 heeft de gemeenteraad de Notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting Zwolle (hierna: notitie) 

vastgesteld. In deze notitie was een aantal oplossingsrichtingen opgenomen voor de wijken: Diezerpoort, 

Assendorp en Wipstrik. Voor basisschool Het Mozaïek en Het Atelier in Assendorp en De Koningin Emmaschool 

en Geert Groteschool in Wipstrik was onder andere een ‘huisvestingscarrousel’ uitgewerkt. In het kader van 

deze carrousel is in 2018 onder de noemer ‘brede verkenning’ onderzoek gestart naar het in beeld brengen 

van oplossingsmogelijkheden. Gemeente Zwolle regisseert deze brede verkenningen conform de met de 

schoolbesturen besproken procesaanpak15.  

Op basis van de fasering, oplossingsrichtingen en de financiële uitwerking uit de notitie is via de perspectief 

nota (PPN) in 2018 dekking in de gemeentebegroting aangevraagd. Deze dekking is inmiddels toe aan een 

actualisatie als gevolg van de sterk toegenomen bouwkosten door de aantrekkende markt. Daarbij wordt uit 

de actuele brede verkenningen steeds meer duidelijk dat de oorspronkelijke oplossingsrichtingen uit de notitie 

                                                           
15 Deze aanpak is tijdens het OOGO op 2 april 2019 vastgesteld en wordt uitgevoerd conform de opzet zoals beschreven in 

paragraaf 2.2.3.( OOGO staat voor Op Overeenstemming Gericht Overleg en is een bestuurlijk overleg met een 

informerend, debatterend of besluitvormend karakter). 
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wijzigen. Als gevolg van deze wijzigingen is het heel waarschijnlijk dat de reeds gereserveerde middelen in de 

begroting niet toereikend zijn. Een financiële actualisatie is noodzakelijk en opgenomen in hoofdstuk vijf.      

 Vraagstukken voor de periode 2024-2035 3.2

In onderstaande tabel is de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen in beeld gebracht die niet als project zijn 

aangemerkt16. De beoordeling is door de schoolbesturen conform de spelregels uit paragraaf 2.3.1 

uitgevoerd. Tevens zijn de onderwijsvoorzieningen op basis van het totaal aantal punten geprioriteerd (zie 

kolom prioritering). Te zien is dat veel onderwijsvoorzieningen hetzelfde aantal punten heeft. In de kolom 

prioritering zijn deze voorzien van dezelfde kleur. Voor deze voorzieningen moeten gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen nog een nadere her-priortering uitvoeren conform de in paragraaf 2.3.2 opgenomen 

spelregels. Op basis van deze her-prioritering, die de komende twee jaar wordt uitgevoerd, wordt de 

definitieve prioritering en daarmee de volgorde van vraagstukken helder. In de onderstaande tabel zijn de 

onderwijsvoorzieningen die dermate jong zijn en (nog) buiten de periode 2024-2035 vallen niet meegenomen. 

Deze zijn wel opgenomen in bijlage 6.     

 

 

 

 

                                                           
16 De kwaliteitsbeoordeling heeft geen betrekking op de veiligheid van een onderwijsvoorziening. Indien een schoolbestuur een 
onveilige situatie constateert wordt hierop snel geacteerd. Hierbij nemen zowel de schoolbesturen als de gemeente hun eigen 
verantwoordelijkheid.    

SCHOOL ADRES LEEFTIJD BOUWKUNDIG FUNCTIONEEL DUURZAAMHEID EXPLOITATIE PUNTEN PRIORITERING

Obadjaschool Willem Barentszstraat 72 1                     1 1 1 1 5 1

Carolus Clusius College Kamperweg 1 1                     2 1 1 1 6 2

Parkschool Westerlaan 22 1                     1 2 1 1 6 2

Toonladder Bachlaan 158 2                     1 1 1 1 6 2

Wilgenburg Waallaan 7 2                     1 1 1 1 6 2

Aquarel Waallaan 6 2                     1 1 1 1 6 2

Carillon Monteverdi Monteverdielaan 202 2                     1 1 1 1 6 2

Carolus Clusius College Kamperweg 1 2                     2 1 1 1 7 3

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 B (Veldhoek 2) 1                     2 3 1 1 8 4

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 C (Veldhoek 4) 1                     2 3 1 1 8 4

Carolus Clusius College Kamperweg 1 3                     2 1 1 2 9 5

Meander Dobbe 37 2                     2 3 1 1 9 5

Gymnasium Celeanum (dep.) Westerlaan 40 1                     2 2 2 2 9 5

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 H (Helmhorst) 2                     2 3 1 1 9 5

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 J (Stenen school) 2                     2 3 1 1 9 5

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 E (Vekdhoek 3) 3                     2 3 1 1 10 6

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 K (Herfterhoek)  3                     2 3 1 1 10 6

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 (centrum gebouw) 3                     2 3 1 1 10 6

Ambelt - Herfte  Herftelaan39 A (Veldhoek 1) 3                     2 3 1 1 10 6

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 F (Hathuis) 3                     2 3 1 1 10 6

Carillon Bachlaan Bachlaan 2 2                     2 2 2 2 10 6

Werkschuit Rijnlaan 200 2                     2 2 2 2 10 6

Marshof Florens Radewijnsschool Geert Grooteweg 23-25 2                     2 2 2 2 10 6

CBS de Zuidster Munterkamp 71 3                     2 2 2 2 11 7

Wendakker, locatie Kopakker - disl Dijkgraafhof 2 3                     2 2 2 2 11 7

Ichthus (kleutergebouw) Zwarteweg 74 1                     1 3 3 3 11 7

De Brug Ruiterlaab 14 2                     1 3 2 3 11 7

Springplank Beukenstraat 83 2                     2 3 2 2 11 7

Stroomdal Botlek 56 2                     2 3 2 2 11 7



 

 

www.icsadviseurs.nl   27/75 

Onderwijshuisvesting 

4. Uitbreidingsvraagstukken in beeld  

Gemeente Zwolle heeft een wettelijke zorgplicht als het gaat om het beschikbaar stellen van voldoende en 

adequate huisvesting zodat het onderwijs te allen tijde doorgang kan vinden. In de verordening zijn spelregels 

opgenomen hoe de gemeente moet omgaan met uitbreidingsvraagstukken als er sprake is van een 

capaciteitstekort en hoe de gemeente aanvragen van schoolbesturen moet beoordelen. Normaliter worden 

uitbreidingsvraagstukken door schoolbesturen via het jaarlijkse Programma onderwijsvoorzieningen 

geagendeerd. De gemeente toetst dergelijke aanvragen met als resultaat dat er wel of geen bekostiging 

beschikbaar wordt gesteld door de gemeenteraad. De praktijk is echter weerbarstig, wat leidt tot 

uitbreidingsvraagstukken die substantieel van aard zijn. Zowel in ruimtelijk fysieke zin als in financiële zin en 

waarbij andere factoren een rol spelen die het voor de gemeente Zwolle en het schoolbestuur niet eenvoudig 

maken om een doelmatige oplossing te vinden. Dergelijke vraagstukken verdienen een benadering op een 

hoger abstractieniveau en bredere context. Door deze vraagstukken uit te lichten en in ieder geval de 

(on)mogelijkheden te verkennen kunnen de gemeente Zwolle en de schoolbesturen uiteindelijk een 

weloverwogen besluit nemen.   

Binnen de vraagstukken is een prioritering aangebracht zodat voor de gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen duidelijk is welke het meest urgent is en als eerste opgepakt wordt. De prioritering is afgeleid 

van/gekoppeld aan de wettelijke taak van de gemeente en omschreven als:  

 Prioriteit hoog (zeer urgent en op basis van de zorgplicht van de gemeente is antwoord voor schooljaar 

2020-2021 noodzakelijk); 

 Prioriteit middel (urgent en op basis van de zorgplicht van de gemeente is antwoord binnen nu en enkele 

jaren noodzakelijk); 

 Prioriteit laag (niet urgent omdat de gemeente voldoet aan haar zorgplicht, maar een andere oplossing 

hier voor de hand ligt welke recht doet aan de bouwstenen (visie) van dit IHP. Aan dit vraagstuk is geen 

tijdspad gekoppeld).  

 Koningin Emmaschool in Wipstrik (prioritering hoog) 4.1

De koningin Emmaschool in de Wipstrik is een school in ontwikkeling en heeft de afgelopen tijd een flinke groei 

gekend. De Koningin Emmaschool beschikt structureel over te weinig lokalen. Om deze reden zijn op het 

schoolplein drie tijdelijke lokalen geplaatst en maakt De Koningin Emmaschool gebruik van twee leegstaande 

lokalen in basisschool Oosterenk. Gemeente Zwolle en Vivente (het bevoegd gezag van De Koningin 

Emmaschool) onderzoeken op dit moment diverse mogelijkheden om het capaciteitstekort op korte termijn 

het hoofd te bieden. Daarbij wordt voor De Koningin Emmaschool op dit moment ook een brede verkenning 

uitgevoerd. Deze is vooral gericht op het formuleren van een nieuw toekomstperspectief voor de gehele 

school. Bij het zoeken van een oplossing voor het capaciteitstekort op korte termijn wordt zoveel mogelijk 

aangesloten bij de brede verkenning welke gericht is op de lange termijn. Echter, het capaciteitsvraagstuk is 

dermate urgent dat het niet kan wachten op het resultaat/de besluitvorming van de brede verkenning. 

Vandaar dat procesmatig een knip is gemaakt tussen beide vraagstukken. De gemeente Zwolle en Vivente 

zijn hierover met elkaar in overleg.   
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 Het Festival in Stadshagen (prioritering hoog) 4.2

Het Festival heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. De school heeft op basis van de 

1 oktobertelling 2018 een tekort aan negen lokalen. Het tekort aan lokalen wordt op dit momenten opgelost 

door medegebruik van een gebouw van Stichting Travers waarin ruimten voor buitenschoolse opvang worden 

gebruikt door Het Festival. Ook maakt Het Festival gebruik van basisschool De Boxem. Deze basisschool is 

gevestigd in een nieuw gebouw samen met basisschool De Paperclip. Zowel in De Boxem als De Paperclip is 

sprake van normatieve leegstand. Echter, een deel van de normatieve leegstand wordt benut door de 

scholen zelf en door een kinderopvangorganisatie.  

Het Festival is nu verspreid over drie gebouwen. Dit is voor OOZ (het bevoegd gezag) zowel op korte als 

middellange termijn niet langer houdbaar. OOZ geeft aan dat het vanuit bedrijfsmatig oogpunt, het efficiënt 

inzetten van middelen, niet verantwoord is. Tevens is het de verwachting dat Het Festival voor schooljaar 

2020-2021geen gebruik kan maken van het gebouw van Travers vanwege het tijdelijke karakter van het 

gebouw. Daarbij geeft OOZ aan dat Het Festival niet optimaal invulling kan geven aan haar visie op 

onderwijs. Dit wordt veroorzaakt door de versnippering van groepen over drie gebouwen.  

Omdat het vraagstuk van Het Festival substantieel is en vraagt om een lange termijn oplossing, is de 

gemeente Zwolle in oktober 2019 gestart met een analyse van de verwachte leerlingenontwikkeling voor 

geheel Stadsdeel West (Stadshagen en Westenholte). Op basis van deze analyse wordt duidelijk wat een 

mogelijke lange termijn oplossing is voor het capaciteitsvraagstuk van Het Festival. Parallel aan deze analyse 

wordt verkend welke oplossingen voor schooljaar 2020-2021 haalbaar zijn voor het capaciteitstekort van Het 

Festival.  

 De Twijn - locatie Violierenstraat (prioritering middel)  4.3

In 2018 heeft De Twijn, een school voor speciaal onderwijs, een forse groei van aantal leerlingen gekend. De 

Twijn heeft een vestiging in de Aalanden aan het Boterdiep, in de Oosterenk aan de Dr. Hengeveldweg en in 

Assendorp (Pierik) aan de Violierenstraat. De locatie aan de Violierenstraat is van tijdelijke aard en het gevolg 

van de ineens ontstane toename van leerlingen van de locatie in de Aalanden. Deze plotselinge 

leerlingentoename was niet te voorzien omdat deze leerlingen via het samenwerkingsverband passend 

onderwijs 23-05 worden doorverwezen naar De Twijn. Dit is een voorbeeld van hoe het in praktijk werkt en dat 

het voor het speciaal onderwijs niet mogelijk is om een leerlingenprognose op te stellen zoals aangegeven in 

paragraaf 3.4.  

 

In het gebouw op de locatie aan de Violierenstraat was voormalig basisschool het Veldboeket gevestigd. Dit 

gebouw is aan het einde van het schooljaar 2017-2018 leeg komen te staan doordat de basisschool met het 

aantal leerlingen onder de opheffingsnorm terecht was gekomen. Met OOZ, het bevoegd gezag van De 

Twijn, is afgesproken dat De Twijn voor een tijdelijke periode gebruik maakt van het gebouw aan de 

Violierenstraat. Het uitgangspunt is dat voor deze locatie in de nabijheid van de locatie van De Twijn in de 

Aalanden of Oosterenk een structurele oplossing wordt gevonden. Hiermee is ook een andere invulling te 

geven aan het gebouw aan de Violierenstraat, dat eigenlijk geschikt is voor een school voor basisonderwijs. 

Gemeente Zwolle en OOZ starten in 2020 verkennende gesprekken voor dit vraagstuk.  
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 Scholen van Florion in stadsdelen Diezerpoort, Ittersum en Stadshagen  4.4

(prioritering middel)  

Florion (bevoegd gezag) heeft in de gemeente Zwolle in totaal zes scholen voor basisonderwijs en een school 

voor speciaal basisonderwijs, te weten:  

 De Smaragd;  

 De Schatgraver; 

 De Aquamarijn; 

 De Sprankel;  

 Het Saffier; 

 Het Speelwerk (sbo). 

De Schatgraver  

Voor alle scholen, behalve het sbo, geldt dat Florion te maken heeft met uitbreidingsvraagstukken. De 

omvang van de vraagstukken verschilt per school en is in zekere zin niet zo substantieel als de hiervoor 

beschreven uitbreidingsvraagstukken. Echter, de situatie van De Schatgraver baart het schoolbestuur zorgen. 

De Schatgraver heeft haar hoofdvestiging in Stadsdeel Ittersum, wijk oud-Ittersum. Deze school is door de 

sterke groei veel te klein geworden. Als oplossing voor het tekort aan lokalen heeft de gemeente Zwolle 

De Schatgraver, in goed overleg met Florion en OOZ, doorverwezen naar leegstand in openbare basisschool 

De Marshof. De Marshof staat ook in stadsdeel Ittersum en in wijk Gerenlanden. OBS De Marshof valt onder het 

bevoegd gezag van OOZ.  

Op basis van de huisvestingsverordening voldoet de gemeente met het doorverwijzen naar leegstand in OBS 

De Marshof aan haar zorgplicht. Daarbij lijkt de school de komende jaren, op basis van de leerlingenprognose 

2019, stabiel te blijven. Hieruit is de conclusie te trekken dat de huidige verdeling van de onderbouw en 

bovenbouw over twee schoolgebouwen de komende jaren blijft zoals hij is. Florion geeft aan dat zij zeer 

ongelukkig is met deze situatie. De school is wezenlijk in tweeën gesplitst en de afstand tussen beide 

vestigingen is dermate groot dat natuurlijk contact op teamniveau bemoeilijkt wordt en ouders problemen 

ondervinden om op tijd van de ene naar de andere locatie te komen in verband met halen/brengen. Florion 

wil graag met de gemeente Zwolle een onderzoek starten om te kijken wat de (on)mogelijkheden zijn van het 

realiseren van een unielocatie voor De Schatgraver. Of anders gezegd: het zoeken naar een structurele 

oplossing waarbij alle leerlingen van De Schatgraver weer onder één dak worden gebracht.     

De Smaragd 

De Smaragd is gevestigd in De Diezerpoort en heeft op dit moment te maken met een normatief 

capaciteitstekort van twee lokalen. Op dit moment zijn twee groepen ondergebracht in de kerk die 

tegenover de school gesitueerd is. Deze oplossing is echter niet bedoeld voor de lange termijn. Florion wil 

graag met de gemeente Zwolle in overleg voor een structurele oplossing. 

De Aquamarijn 

De scholen van Florion zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. Op basis van deze groei heeft Florion een 

aanvraag ingediend bij het ministerie van OCW voor een eigen brinnummer voor De Aquamarijn. De 

Aquamarijn is nu nog een dislocatie van De Smaragd. Als het ministerie het brinnummer toekent is De 

Aquamarijn te beschouwen als een hoofdvestiging met daarbij horende bekostiging. Als De Aquamarijn een 

eigen brinnummer krijgt wil Florion een nieuwe school starten als dislocatie van De Aquamarijn. De nieuwe 

school krijgt een nieuw onderwijsconcept en moet een oplossing bieden voor het capaciteitstekort bij: De 

Smaragd, De Aquamarijn en De Schatgraver. Voorwaarde is wel dat de gemeente een schoolgebouw 

beschikbaar stelt voor de nieuwe school van Florion. Gemeente Zwolle en Florion starten in 2020 verkennende 

gesprekken naar mogelijke oplossingsrichtingen.  
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 Het Meander College in Aalanden (prioritering middel) 4.5

Het Meander College valt onder het bevoegd gezag van de Landstede Groep (hierna Landstede). In het 

voorjaar van 2018 heeft Landstede bij de gemeente aangegeven dat de capaciteit van het gebouw ‘op 

papier’ niet overeenkomt met de werkelijke capaciteit. Hiertoe heeft Landstede door een onafhankelijk 

adviesbureau het gebouw laten inmeten conform de (meet) richtlijnen die daarvoor gelden. Uit deze meting 

is gebleken dat het gebouw in praktijk daadwerkelijk kleiner is dan bij de gemeente ‘op papier’ in het systeem 

geregistreerd staat. Uit nadere analyse blijkt dat dit verschil wordt veroorzaakt door wijkcentrum De Dobbe. 

De oppervlakte van het wijkcentrum was opgenomen in het systeem van de gemeente en aangemerkt als 

onderwijs vierkante meters. Dit verklaarde ook waarom Landstede extra ruimte moest huren van het 

wijkcentrum omdat de school anders de lessen niet ingeroosterd kreeg.  

Mede als gevolg van deze omissie in de administratie van de gemeente is een structureel 

capaciteitsvraagstuk ontstaan omdat capaciteitstekort langer aanhoudt dan 15 jaar. Daarbij heeft Het 

Meander College de afgelopen jaren ook te maken gehad met een toename van het aantal leerlingen. 

Omdat sprake is van een structureel tekort, heeft Het Meander College recht op bekostiging van een 

permanente voorziening. Omdat de kosten die gepaard gaan met het oplossen van het capaciteitstekort 

substantieel zijn, hebben gemeente Zwolle en Landstede afgesproken in eerste instantie via tijdelijke 

huisvesting voor een tijdelijke oplossing te kiezen. Deze oplossing biedt beide partijen de mogelijkheid om dit 

vraagstuk op een hoger abstractieniveau te tillen en tijd te winnen voor het zoeken naar een doelmatige 

structurele oplossing. Deze tijd is nodig om een goede afweging te kunnen maken over het 

toekomstperspectief van het hele gebouw.  

Het gebouw waarin Het Meander College is gehuisvest heeft de leeftijd van 40 jaar bereikt. Op basis van de 

theoretische levensduur is het gebouw toe aan vernieuwing in de vorm van levensduur verlengende renovatie 

dan wel vervangende nieuwbouw. Echter, ondanks dat Het Meander College de leeftijd van 40 jaar heeft 

bereikt zijn er in Zwolle nog meer gebouwen die ouder zijn en op basis van de huidige beoordeling van de 

kwaliteit (zie paragraaf 3.2) eerder aan de beurt zijn voor vernieuwing. Toch is de gemeente bereid om via 

een brede verkenning onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Het Meander College eerder op te 

pakken en uiteindelijk een integrale afweging te kunnen maken over de capaciteitsuitbreiding en de 

vernieuwing van het bestaande schoolgebouw. Aanleiding hiervan is dat er op dit moment 

herontwikkelingskansen zijn in/rondom het gebied waar Het Meander College is gesitueerd. Op grond van de 

spelregels uit paragraaf 2.3.2 is het mogelijk om Het Meander College te (her)prioriteren. Via de brede 

verkenning moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn voor een integrale aanpak van Het Meander 

College. Met het starten van de brede verkenning zegt de gemeente Zwolle niet toe dat dit project ook echt 

wordt uitgevoerd. Dit zal uiteindelijk uit de brede verkenning moeten blijken. Gemeente Zwolle en Landstede 

starten in 2020 een verkenning naar het in beeld brengen van (on)mogelijkheden voor bovengenoemd 

vraagstuk. 

 Eliëzer in Stadshagen (prioritering laag) 4.6

De Eliëzer is een school voor speciaal basisonderwijs en is gevestigd in Stadshagen aan de Hasselterdijk. De 

school heeft te maken met een forse normatieve leegstand. Het bevoegd gezag, Stichting Speciaal Onderwijs 

op gereformeerde Grondslag, heeft aangegeven dat dit leidt tot financiële zorgen. De 

vastgoedexploitatiekosten zijn veel hoger dan de inkomsten (bekostiging MI). Het schoolbestuur wil graag met 

de gemeente Zwolle mogelijkheden verkennen voor een structurele oplossing. Gemeente Zwolle en Stichting 

Speciaal Onderwijs op gereformeerde Grondslag starten hiervoor in 2020 een verkenning.  
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 De Ambelt in Herfte (prioritering laag) 4.7

In Herfte aan de Herftelaan heeft De Ambelt diverse schoolgebouwen. Toen het passend onderwijs 

(vereveningsopdracht) werd ingevoerd in 2014 was de verwachting dat er veel structurele leegstand zou 

ontstaan op De Ambelt in Herfte. De leegstand is echter van tijdelijke aard geweest. De meeste gebouwen 

hebben inmiddels geen of beperkte leegstand. Op dit moment wordt nog één gebouw verhuurd als 

zorgboerderij. Wat blijft staan is dat de gebouwen oud zijn, de oudste is in 1932 gebouwd, en dat de Zwolse 

visie op het speciaal onderwijs nog ‘under construction’ is. Ambelt valt onder het bevoegd gezag van OOZ. 

Gemeente Zwolle en OOZ starten in 2020 met het verkennen van de (on)mogelijkheden voor het terrein en de 

gebouwen die daar op staan. Hierbij is van groot belang dat OOZ en andere schoolbesturen uit het 

samenwerkingsverband passend onderwijs regio 23-05 PO kunnen aangeven hoe het speciaal onderwijs zich 

de komende jaren in Zwolle gaat ontwikkelen en organiseren.    

  
Oriëntatie – conceptvisie (sbo en so) 

De nood met betrekking tot huisvesting is het grootst bij Eliezer- en Obadjaschool. Zij hebben enerzijds te 

maken met leegstand op de Hasselterdijk en willen in het kader van de verbinding met onderwijs en zorg 

alle onderwijs op één locatie vestigen.  Daarnaast heeft de Ambelt, met de locatie Herfterlaan en de Twijn 

met een voorlopige extra locatie op de Violierenstraat, op middellange termijn huisvestingszorgen en 

uiteraard wensen. 

We zien als so-scholen een verbinding van onze expertise, gericht op al onze doelgroepen, als een eerste 

belangrijke opdracht voor Zwolle en de regio. Zo willen we het beste onderwijs geven aan onze leerlingen, 

Passend Onderwijs bieden en nadrukkelijk van betekenis zijn als het gaat om preventie, expertisedeling en 

het aanbieden van arrangementen.  

Op weg naar huisvesting van het speciaal onderwijs in de buurt en naar intensievere samenwerking 

De Ambelt en Twijn zijn al bezig om een organisatie te worden: op weg naar een krachtig 

expertisecentrum oftewel een academisch (contacten en verbindingen met universiteiten)  

orthopedagogisch centrum gericht op cognitie, gedrag en medisch. 

Met de huidige huisvesting van Twijn en Ambelt, gecentreerd rondom Hengeveld in Oosterenk, kun je 

naast de eenwording van de Ambelt en Twijn toewerken naar de huisvesting van Eliëzer en Obadja. Dit 

onder andere omdat de Twijn, Eliëzer en Obadja te vergelijken doelgroepen bedienen en expertise te 

verbinden is tot meerwaarde van onze leerlingen maar ook voor het regulier onderwijs. Alhoewel, het 

zogenaamde granieten bestand van deze scholen maakt dat de meeste leerlingen juist niet een plek 

vinden in een reguliere setting. 

Huisvesting in de buurt van elkaar: Hengeveld, Oosterenk 

Door verhuizing van huisvesting van de Obadja- en Eliëzerschool nabij het Hengeveld in Oosterenk, kan 

eventueel de Violierenstraat (nu een derde tijdelijke locatie voor de Twijn) in de nieuwe huisvesting van 

Obadja en Eliëzer gehuisvest worden vanwege de genoemde doelgroepen die vergelijkbaar zijn. In zo’n 

scenario zijn bijna alle so-scholen met elkaar verbonden en dicht bij elkaar gehuisvest waardoor we onder 

andere vanuit dan verbonden expertise en volume meer kunnen betekenen voor het regulier 

basisonderwijs maar uiteraard ook voor onze leerlingen. 

In zo’n huisvestingscenario kunnen we ook voor de zogenaamde 16-plus leerlingen waar de gemeente 

zich verantwoordelijk voor weet, veel meer betekenen. 
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5. Uitvoeringsagenda projecten periode 2020-2023 

In dit hoofdstuk is een uitvoeringsagenda opgenomen voor: 

 De lopende projecten en projecten die in de maak zijn ten behoeve van de vernieuwingsopgave. 

 Projecten die in de maak zijn voor het oplossen van uitbreidingsvraagstukken. 

 Projecten die op grond van de her-prioriteringsspelregels eerder worden opgepakt.    

De uitvoeringsagenda geeft op hoofdlijnen voor elk project de te zetten stappen en het tijdspad weer. 

Gemeente Zwolle en de schoolbesturen richten conform de aanpak van de brede verkenning uit paragraaf 

2.2.3. voor elk project een proces in om te komen tot een eindresultaat. Belangrijk om te vermelden is dat de  

brede verkenning geen wettelijke/juridische status heeft en dat schoolbesturen aan de brede verkenning 

geen rechten kunnen ontlenen dat het project ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het doel van de brede 

verkenning is het onderzoeken van de mogelijkheden voor het betreffende vraagstuk. De mate waarin het 

resultaat van een brede verkenning ook daadwerkelijk ten uitvoering wordt gebracht is afhankelijk van de 

zorgplicht van de gemeente. Met andere woorden: de brede verkenningen die in het teken staan van de 

capaciteitsuitbreidingen krijgen voorrang op vraagstukken die worden opgepakt in het kader van de 

vernieuwingsopgave. Dit vanwege de zorgplicht van de gemeente. Ten aanzien van vernieuwingsopgave  

kijkt de gemeente bij brede verkenningen die worden opgestart op basis van de spelregels uit 2.3.2 her-

prioriteren huisvestingsvraagstukken, vooral naar de financiële consequenties. Reden hiervan is dat voor deze 

projecten nog geen financiële dekking is opgenomen in de begroting via de PPN en dat deze projecten 

alleen uitvoerbaar zijn als er een groot financieel voordeel te behalen is uit herontwikkeling. Als dat niet het 

geval is wordt er negatief geadviseerd en valt de school terug in positie zoals in de tabel in 3.2. is opgenomen.  
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 Projecten voor de vernieuwingsopgave onderwijsvoorzieningen  5.1

  

Planningsperiode 2020-2023
Projecten Onderwerpen Wie* 2019** 2020 2021 2022 2023

Van der Capellen Locatiekeuze Gemeente - regie x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie x

Initiatieffase OOZ x

Ontwerpfase OOZ x x

Uitvoeringsfase OOZ x x x

Het Saffier Locatiekeuze Gemeente - regie x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie x

Initiatieffase Florion x

Ontwerpfase Florion x

Uitvoeringsfase Florion x

Het Mozaiëk Scenarioverkenning Gemeente - regie x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie x

Het Atelier Scenario verkenning Gemeente - regie x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie x

Koningin Emmaschool Scenario verkenning Gemeente - regie x x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie x

Geert Groteschool Scenario verkenning Gemeente - regie x x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie x

Aquamarijn Scenario verkenning Gemeente - regie x

(locatie: Herftelaan) Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie x

*) Gemeente voert regie en voert werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de schoolbesturen. 

**) Dit kalenderjaar is toegevoegd omdat een aantal onderwerpen in dit jaar in uitvoering waren. 

Uitvoeringsagenda 

Lopende projecten  

Projecten in de maak via de brede verkenning 



 

 

www.icsadviseurs.nl   34/75 

Onderwijshuisvesting 

 Uitbreidingsvraagstukken onderwijsvoorzieningen    5.2

 

 

 

Projecten Onderwerpen Wie* 2019** 2020 2021 2022 2023

Koningin Emmaschool Scenarioverkenning Gemeente - regie x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Uitvoering (gereed voor start schooljaar 2020-2021) Vivente x

Het Festival Scenarioverkenning Gemeente - regie x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Uitvoering (gereed voor start schooljaar 2020-2021) OOZ x

De Twijn Scenarioverkenning Gemeente - regie x x

(locatie: Veldboeket) Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie x

Uitvoering OOZ x x

De Meander Scenarioverkenning Gemeente - regie x x x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie x x

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente x

Uitvoering Landstede x

Scholen Florion Scenarioverkenning Gemeente - regie x x x x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie y

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente y

Uitvoering Florrion y

Eliezer school Scenarioverkenning Gemeente - regie x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie y

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie y y

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente y

Uitvoering St. Geref. Grondslag y

De Ambelt Scenarioverkenning Gemeente - regie x x

Voorkeursscenario vaststellen Gemeente - regie x

Locatiekeuze vaststellen Gemeente - regie x

Investeringskrediet vaststellen Gemeente - regie y

Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen Gemeente - regie y

Uitvoering OOZ y

*) Gemeente voert regie en voert werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de schoolbesturen. 

**) Dit kalenderjaar is toegevoegd omdat een aantal onderwerpen in dit jaar in uitvoering waren. 

Indien van toepasssing 

Uitvoeringsagenda 

Projecten in de maak via de brede verkenning 

Planning periodes2020-2023
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6. Betaalbare onderwijsvoorzieningen voor gemeente en 

schoolbesturen  

In dit hoofdstuk is de financiële uitwerking van de uitvoeringsagenda opgenomen. Het hoofdstuk start met 

een beschrijving van de parameters voor het berekenen van de investeringskosten en de structurele lasten 

(kapitaallasten). Vervolgens wordt ingegaan op de daadwerkelijke financiële berekeningen. In deze 

berekeningen is geen financiële uitwerking opgenomen voor de lopende projecten Van der Capellen en Het 

Saffier. Aanleiding hiervan is dat voor Van der Capellen reeds door de gemeenteraad een krediet 

beschikbaar is gesteld en de kredietaanvraag voor Het Saffier zich hoogstwaarschijnlijk in het bestuurlijke 

besluitvormingsproces bevindt. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 6.2. In paragraaf 6.3. wordt 

ingegaan op de methodiek die schoolbesturen en gemeente Zwolle hebben uitgewerkt voor het vaststellen 

van de bekostigingsbijdrage van schoolbesturen bij het realiseren van energieneutrale onderwijsvoorzieningen 

als er sprake is van levensduurverlengende renovatie dan wel vervangende nieuwbouw.         

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag: “Op basis van welke financiële parameters zijn de 

investeringskosten en structurele lasten van de projecten en vraagstukken uit de uitvoeringsagenda te 

berekenen en wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente en de schoolbesturen voor de periode 

2020-2023 en wat is de indicatieve hoogte van financiële consequenties voor de periode 2024-2035?”  

 Parameters financiën  6.1

6.1.1 Kengetal investeringskosten  
Voor het berekenen van de toekomstige investeringskosten van de vernieuwingsopgave is het belangrijk dat 

de financiële parameters up-to-date zijn. Het IHP wordt ieder jaar financieel geactualiseerd en het resultaat 

hiervan via de perspectiefnota (PPN) verwerkt in de gemeentebegroting. Ook de bedragen die via de PPN 

(reeds) in de begroting zijn opgenomen voor een looptijd van 4 jaar, worden geactualiseerd. Voor het 

actualiseren van de financiële parameters wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke 

bouwkostenadviesbureaus zoals: Bouwkosten Kompas17 en of de Bouw(kosten) index (BDB-index)18. 

Gemeente Zwolle wil aan de vernieuwingsopgave invulling geven door onderwijsvoorzieningen 

levensduurverlengend te renoveren of te vervangen door permanente huisvesting of semipermanente 

huisvesting. In praktijk zijn dit twee verschillende oplossingen met elk een eigen inhoudelijke en financiële 

dynamiek. Het ramen van de investeringskosten bij levensduurverlengende renovatie is vooraf niet mogelijk op 

basis van een kengetal. Vanaf papier is immers niet te zeggen in welke mate een gebouw zich leent voor 

levensduurverlengende renovatie, uitgaande van de duurzaamheidsambities van de gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen. Voor (vervangende) nieuwbouw is het wel mogelijk een parameter per m² bvo te benoemen. 

In praktijk onderzoekt gemeente Zwolle samen met de schoolbesturen tijdens de brede verkenning de 

(on)mogelijkheden van levensduurverlengende renovatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het landelijke 

afwegingskader renovatie nieuwbouw dat in opdracht van de PO-raad is opgesteld. Naast een analyse op 

inhoud hoort daar ook een financiële analyse bij. Op basis van deze analyse benoemen gemeente Zwolle en 

schoolbesturen (als het kan) een gezamenlijk voorkeursscenario welke uitgaat van levensduurverlengende 

renovatie dan wel vervangende nieuwbouw.  

 

 

 

                                                           
17 http://www.bouwkostenkompas.nl/ 

 

18 https://www.bdb.nl/default.aspx 
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Voor het berekenen van de investeringskosten worden de onderstaande bedragen per m² bruto 

vloeroppervlakte gehanteerd. Deze bedragen zijn leidend bij het berekenen van de investeringskosten voor 

de projecten ten behoeve van de vernieuwingsopgave en uitbreidingsvraagstukken. Deze bedragen hebben 

betrekking op nieuwbouw. Blijkt uit een brede verkenning dat levensduurverlengende renovatie leidt tot het 

gewenste eindresultaat, dan is het uitgangspunt dat levensduurverlengende renovatie structureel niet 

nadeliger is in de begroting van de gemeente dan (vervangende) nieuwbouw. Echter, bij monumentale 

gebouwen kan van dit uitgangspunt door gemeente Zwolle worden afgeweken. 

Parameter energieneutraal 

    per m² bvo 

Basisonderwijs    €         2.650  

Voortgezet onderwijs     €         2.404  
* Prijspeil 1 januari 2019 

In bovenstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Reden hiervan 

is dat de omvang in oppervlakte tussen beide type scholen verschillen. Zo zijn schoolgebouwen voor het 

voortgezet onderwijs groter dan die van het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs is sprake van een 

grotere schaalomvang waardoor de stichtingskosten per vierkante meter in verhouding lager zijn dan die van 

het basisonderwijs. De parameters voor het basisonderwijs zijn ook van toepassing op het speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.  

6.1.2 Kengetallen structurele lasten 
Gemeente Zwolle hanteert voor het berekenen van de structurele lasten (kapitaallasten) de volgende 

parameters:  

 Afschrijvingsvorm: lineair; 

 Rekenrente: 1,25%; 

 Afschrijvingsperiode: 40 jaar voor (vervangende) nieuwbouw; 

 Afschrijvingsperiode: 40 jaar als de levensduurverlengende renovatie kwalitatief gelijkwaardig is aan 

vervangende nieuwbouw en ook even lang meegaat;  

 Afschrijvingsperiode: 25 jaar als het gebouw levensduurverlengend wordt gerenoveerd voor een periode 

van 25 jaar. Het kwaliteitsniveau is niet hetzelfde als die van nieuwbouw.  

 Investeringskosten en structurele lasten  6.2

In deze paragraaf is een uitwerking van de te verwachten investeringskosten opgenomen. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de korte termijn 2020 tot en met 2023 en de lange termijn 2020 tot en met 2035. 

Op basis van de investeringskosten zijn voor de korte termijn ook de structurele lasten berekend.  

In de financiële uitwerking zijn de lopende projecten Van der Capellen en Het Saffier buiten beschouwing 

gelaten. Gemeente Zwolle heeft met OOZ voor van der Capellen en met Florion voor het Saffier individuele 

afspraken gemaakt. Onderdeel hiervan is een afspraak over de financiële bijdrage van de schoolbesturen ter 

bekostiging van de onderwijsvoorzieningen. Deze afspraken vallen buiten het (financiële) kader van dit IHP.  

6.2.1 Investeringskosten en structurele lasten 2020-2023  
 

Investeringskosten 

In de onderstaande tabel zijn de te verwachten investeringskosten opgenomen van de projecten voor de 

periode 2020-2023 die voortvloeien uit hoofdstuk 5. Hierbij zijn de lopende projecten buiten beschouwing 

gelaten. Ook is van een aantal capaciteitsvraagstukken ten tijde van het opstellen van dit IHP geen 

inschatting te maken van de verwachte investeringskosten. Daarom zijn deze (nog) niet uitgewerkt. De 

investeringskosten in de onderstaande tabel zijn berekend door de benodigde capaciteit m² (normatieve 

ruimtebehoefte) te vermenigvuldigen met de parameter € 2.650,- uit paragraaf 6.1.1. Hoewel Het Meander 

College een school is voor voortgezet onderwijs, is het capaciteitsvraagstuk qua omvang te vergelijken met 
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een school voor basisonderwijs. Om deze reden is gekozen om de parameter voor het basisonderwijs te 

hanteren (zie paragraaf 6.1.1).    

 

Disclaimer investeringskosten  

De investeringskosten in bovenstaande tabel betreffen kosten inclusief btw, advies en bijkomende kosten. 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief:  

 Eerste inrichting ten behoeve van het onderwijsleerpakket en meubilair. 

 Verhuizen van scholen. 

 Verwijderen asbest en het slopen van de gebouwen. 

 Inzet tijdelijke huisvesting. 

 Herinrichting of aanpassingen van de openbare ruimte. 

 Grond bouwrijp maken, saneren, aankopen, et cetera.  

 Interne gemeentelijke voorbereidingskosten. 

 

Via de brede verkenning wordt duidelijk wat de hoogte is van de kosten die voortvloeien uit de 

bovenstaande onderwerpen die zijn opgenomen in de disclaimer investeringskosten. Deze aanvullende 

kosten vallen onder de bekostigingsverantwoordelijkheid van de gemeente Zwolle. Ook de daadwerkelijke 

investeringskosten ten behoeve van het vernieuwen van de onderwijsvoorziening worden concreet gemaakt 

via de brede verkenning.   

 

  

SCHOOL BESTUUR TYPE CAPACITEIT m² 2020 2021 2022 2023

Aquamarijn Florion Brede verkenning 1.356 3.593.400€        

Mozaiek Vivente Brede verkenning 1.307 3.462.490€        

Atelier Catent Brede verkenning 1.055 2.795.750€        

Koningin Emmaschool Vivente Brede verkenning 2.212 5.861.800€     

Geert Groteschool Catent Brede verkenning 1.608 4.262.260€     

Koningin Emmaschool Vivente Capaciteit 264 396.000€           

De Twijn (Veldboeket) OOZ Capaciteit 1.200 3.180.000€        

Het Festival OOZ Capaciteit 799 2.118.516€        

De Meander Landstede Capaciteit 1.194 3.164.100€  

3.989.400€        11.556.756€      10.124.060€   3.164.100€  

Totaal gehele periode 

Totaal investeringskosten 

28.834.316€                                   
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Structurele lasten  

Onderstaande tabel toont de structurele lasten die voortvloeien uit de investeringskosten. De berekening is 

gebaseerd op de in paragraaf 6.1.2 opgenomen uitgangspunten.  

 

Disclaimer structurele lasten   

Voor het kalenderjaar 2020 wijkt het investeringsbedrag af van het bedrag dat is opgenomen in de tabel van 

de investeringskosten. Reden hiervan is dat de gemeente kosten voor tijdelijke huisvesting niet mag activeren. 

Deze kosten moeten ineens worden genomen. Het verschil tussen de bedragen betreft € 396.000,-. Dit is het 

bedrag dat is geraamd voor de inzet van tijdelijke huisvesting ten behoeve van het capaciteitsvraagstuk voor 

de Koningin Emmaschool.  

 

6.2.2 Indicatie investeringskosten per fase van 2020-2035 
 

Investeringskosten  

In dit IHP is nog geen gedetailleerde en meerjaren financiële uitwerking opgenomen omdat het IHP nog niet 

voorziet in concrete vernieuwingsopgaven vanaf 2024. Echter, kijkend naar de kwaliteit van de 

schoolgebouwen is het noodzakelijk dat vanaf 2024 nieuwe projecten gaan starten. Daarom is, op basis van 

de kwaliteitsbeoordeling en prioritering uit bijlage 6, voor de periode van 2024 tot en met 2035 toch een 

indicatieve investeringsrekening gemaakt. Hierbij is uitgegaan van vernieuwing van de huidige capaciteit 

(bruto vloeroppervlakte) van de gebouwen, afgezet tegen de in paragraaf 6.1.1 opgenomen kengetallen.  

 

 

Disclaimer investeringskosten  

Net zoals voor de investeringskosten voor de periode 2020-2023 geldt dat de investeringskosten in 

bovenstaande tabel kosten betreffen inclusief btw, advies en bijkomende kosten. Bovenstaande bedragen 

zijn exclusief:  

 Eerste inrichting t.b.v. het onderwijsleerpakket en meubilair. 

 Verhuizen van scholen. 

 Verwijderen asbest en het slopen van de gebouwen. 

 Inzet tijdelijke huisvesting. 

 Herinrichting of aanpassingen van de openbare ruimte. 

 Grond bouwrijp maken, saneren, aankopen et cetera.  

 Interne gemeentelijke voorbereidingskosten. 

 Indexactie van bouwprijsontwikkeling.  

 

Voor het in beeld brengen van de investeringskosten vanaf 2024 is het uitgangspunt gehanteerd dat alle 

onderwijsvoorzieningen vanaf 2020 in een periode van 40 jaar worden vernieuwd. Het resultaat van het 

aanhouden van deze termijn is dat er gemiddeld ieder jaar drie onderwijsvoorzieningen vernieuwd moeten 

worden. In de bovenstaande tabel is door middel van vier fasen, die elk uitgaan van vier kalenderjaren, een 

doorkijk gegeven van de investeringskosten tot en met 2035. Dit is een planningshorizon van 15 jaar. De 

resterende 25 jaar zijn niet opgenomen omdat die te ver uit de tijd liggen. Voor de volgorde van de drie 

projecten per jaar is de prioritering uit de kwaliteitsbeoordeling uit paragraaf 3.2 “vraagstukken voor de 

periode 2020-2035” als uitgangspunt gehanteerd. Omdat de oppervlakten van de onderwijsvoorzieningen 

2020 2021 2022 2023

Investeringskosten -3.593.400€   -11.557.021€  -10.124.060€  -3.164.100€   

Afschrijving 2,50% -89.835€       -288.926€       -253.102€       -79.103€       

Rente 1,25% -44.918€       -144.463€       -126.551€       -39.551€       

Totaal -134.753€      -433.388€       -379.652€       -118.654€      

-134.753€      -568.141€       -947.793€       -1.066.447€   Cumulatief 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Periode 2020-2023 2024-2027 2028-2031 2032-2035

Investeringskosten 28.834.581€  73.861.900€     34.536.810€      122.182.888€    
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tussen het basis- en voortgezet onderwijs sterk van elkaar verschillen, is sprake van grote verschillen per fase. 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat in fase 2 en fase 4 relatief meer voortgezet onderwijs vraagstukken zitten. 

Wanneer gemeente Zwolle en de schoolbesturen over twee jaar tot een betere kwaliteitsbeoordeling en 

prioritering zijn gekomen, wijzigen deze bedragen per fase hoogstwaarschijnlijk.     

 

 

Structurele lasten  

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de structurele lasten gebaseerd op de  

investeringsbedragen uit de tabel op de vorige pagina en de parameters uit paragraaf 6.2.2.  
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 Total cost of Ownership (TCO) 6.3

De benadering Total Cost of Ownership (TCO) staat voor het nemen van investeringsbeslissingen op basis van 

de kosten van de gehele levensduur. Niet enkel de hoogte van de investering weegt mee. Ook voor- en 

nadelen van de investering op de exploitatiekosten wegen mee.  

Realisatie van energieneutrale scholen leidt tot een lagere energielast. De schoolbesturen zijn bereid de 

exploitatievoordelen aan te wenden ter dekking van een deel van de investering. In 6.3.1 is de methodiek 

uitgewerkt op welke wijze de investeringsbijdrage wordt vastgesteld. 

Door vaststelling van het IHP is er een beeld van de projecten die in een periode van 4 jaar worden 

uitgevoerd. Zodra zicht is op een aanstaand nieuwbouw- of renovatieproject kunnen schoolbesturen inzetten 

op het reduceren van de onderhoudsuitgave. In hoofdstuk 6.3.2 is een nadere toelichting gegeven. 

 

6.3.1 Investeringsbijdrage door besparing op energie 
Onderscheid is gemaakt tussen een bijdrage bij nieuwbouw en een bijdrage bij levensduurverlengende 

renovatie.  

Nieuwbouw 

De uitgangspunten voor het bepalen van de investeringsbijdrage zijn: 

 Het verschil tussen de geprognosticeerde energielast en rijksvergoeding voor energie wordt omgerekend 

naar investeringsruimte; 

 Er is sprake van een toename van de onderhoudslast vanwege toename van duurzame installaties; 

 Er is sprake van een reële terugverdienperiode; 

 Een toekomstig exploitatievoordeel wordt benut waardoor sprake is van een financiering.  

1) In de geprognosticeerde energielast na nieuwbouw wordt rekening gehouden met de kosten voor 

vastrecht en onvoorziene piekbelasting á € 4 per m² bvo.  

De vergoeding voor energie is bij primair onderwijs bekend. Voor het voortgezet onderwijs geldt geen vaste 

vergoeding, maar is reeds overeenstemming over de richtlijn waarover een vergoeding kan worden 

berekend. De bedragen zijn € 8,45 per m² bvo voor primair onderwijs en € 11,- per m² bvo voor voortgezet 

onderwijs. De bedragen worden jaarlijks herijkt. Daar waar de feitelijke energielast van de bestaande school 

lager is dan de vergoeding vanwege investeringen in duurzaamheid door het schoolbestuur zal de bijdrage 

worden bepaald op basis van de feitelijke energielast van de voorgaande 3 jaren.  

2) Door een toename van duurzame installaties is een toename van de onderhoudslast te verwachten. Voor 

primair onderwijs wordt een aanvullende kostenpost van € 1,5 per m² bvo gehanteerd. Voor voortgezet 

onderwijs is dit € 1,- per m² bvo vanwege de grotere omvang van het gebouw. 

3) Schoolbesturen mogen (onder andere) investeren vanuit besparingen in de exploitatie, mits de investering 

terug te verdienen is in een reële periode. Aangesloten wordt bij het wetsvoorstel van VNG, PO-raad en VO-

raad aangaande investeren in onderwijshuisvesting waarin een reële terugverdientijd van 20 jaar is 

opgenomen.  

4) Na vaststelling van het IHP wordt nadere uitwerking gegeven aan het financieren van de toekomstige 

exploitatievoordelen. Besproken wordt in hoeverre de schoolbesturen vanuit eigen 

vermogen/financieringsbronnen in staat zijn de bijdrage te faciliteren.  

Indicatief is de eenmalige bijdrage vanuit primair- en voortgezet onderwijs € 62,- per m² bvo respectievelijke 

€ 121,- per m² bvo welke jaarlijks voor het eerst in Q1 2020 wordt vastgesteld.19*  

                                                           
19 *Disclaimer: in het berekenen van de bijdrage is uitgegaan van de gemeentelijke rekenrente van 1,25%. Zoals onder 4) is genoemd zullen 

de gesprekken over financiering nog plaatsvinden.  
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Levensduurverlengende renovatie 

De uitgangspunten voor het bepalen van de investeringsbijdrage zijn: 

1. De bijdrage wordt per project vastgesteld; 

2. Het verschil tussen de geprognosticeerde energielasten en huidige energielasten wordt omgerekend 

als investeringsruimte; 

3. Afhankelijk van de aard van de renovatie en de keuzes in installaties zijn er gevolgen voor de 

onderhoudslasten en toename van onderhoud door toename van duurzame installaties; 

4. Er is sprake van een reële terugverdienperiode; 

5. Er is sprake van financiering, omdat een toekomstig voordeel wordt aangewend om op het moment 

van realisatie een investering te doen. 

1) Vanwege de diversiteit in aard van renovaties wordt de bijdrage per project vastgesteld via de brede 

verkenning. 

2) De geprognosticeerde energielast wordt afgezet tegen de energielast van de drie jaren voorafgaand aan 

de renovatie. Een periode van drie jaren wordt toegepast om de piek van een warm of koud jaar zo min 

mogelijk van invloed te laten zijn op de reële besparing. 

3) Per renovatieproject wordt getoetst in hoeverre verduurzaming (economisch) mogelijk is en in hoeverre de 

keuzes daarin effect hebben op een eventuele toename van onderhoudskosten. De onderhoudskosten 

worden afgetrokken van het energievoordeel om zo de reële besparing in beeld te brengen. 

4) Conform 3) als omschreven onder Nieuwbouw. 

5) Conform 4) als omschreven onder Nieuwbouw. 

6.3.2 Investeringsbijdrage door besparing op onderhoud 
Schoolbesturen ontvangen de Rijksbekostiging voor onderhoud van scholen. Uitvoering van het onderhoud 

wordt gedaan op basis van meerjarenonderhoudsplannen. Deze plannen geven inzicht in de uit te voeren 

onderhoudswerkzaamheden en benodigde vervangingen van bijvoorbeeld dak en installaties. Zodra er 

sprake is van een aanstaande nieuwbouw of renovatie ligt het voor de hand niet alle werkzaamheden meer 

uit te voeren. De schoolbesturen zijn bereid dit voordeel aan te wenden om bij te dragen aan de investering 

in onderwijshuisvestingsprojecten. 

De bijdrage van de schoolbesturen vanuit de besparing op het onderhoud wordt bepaald op basis van wat 

naar redelijkheid per project aan onderhoudswerkzaamheden is uit te stellen. De hoogte van de bijdrage 

wordt per project vastgesteld. Een passende methodiek zal door gemeente en schoolbesturen nader worden 

uitgewerkt en ontwikkeld op basis van ervaringen met projecten. Een indicatie van de te hanteren 

processtappen is:  

 Een meerjarenonderhoudsplan en begroting wordt overlegd door het schoolbestuur die naar oordeel van 

het schoolbestuur en gemeente voorziet in een realistische weergave van het te verwachten onderhoud. 

 De te verwachten onderhoudswerkzaamheden worden gesplitst in noodzakelijk uit te voeren - en uit te 

stellen werkzaamheden tot realisatie van de nieuwbouw/renovatie. 

 De kosten van de uit te stellen onderhoudswerkzaamheden die naar oordeel van het schoolbestuur en de 

gemeente toe te rekenen zijn aan de onderhoudsverantwoordelijkheid van het schoolbestuur worden 

bijgedragen als investering in de nieuwbouw-, dan wel levensduurverlengende renovatie. 

1)/2) Overeenstemming over het onderhoudsniveau van het te vervangen of te renoveren gebouw is 

gewenst. In situaties waarbij bijvoorbeeld het huidige schoolgebouw opgeleverd wordt ten behoeve van een 

andere school of functie is besparing op het onderhoud niet gewenst. Iedere situatie is uniek waarbij de 

gemeente en het schoolbestuur kritisch kijken in hoeverre het meerjarenonderhoudsplan past bij de fysieke 

staat van het gebouw.  
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3) Hoewel de schoolbesturen de volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud dragen zijn niet alle 

vervangingskosten aan de schoolbesturen toe te rekenen. Zo is vervanging van installaties wel opgenomen in 

de rijksvergoeding voor onderhoud om gedurende de gehele levensduur van het gebouw te voorzien in 

goede onderwijshuisvesting. Echter, bij nieuwbouw/levensduurverlengde renovatie is sprake van einde 

levensduur waardoor kritisch gekeken moet worden welke verantwoordelijkheden redelijkerwijs zijn toe te 

kennen aan de gemeente en de schoolbesturen. 
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7. Thema’s voor doorontwikkeling IHP  

Dit IHP is een eerste aanzet van een integrale benadering van een aantal inhoudelijke beleidsuitgangspunten, 

zoals verwoord in hoofdstuk 2, en een overzicht van projecten op korte termijn en huisvestingsvraagstukken op 

lange termijn, zoals verwoord in hoofdstuk 3 en 4. Voor de korte termijn hebben gemeente Zwolle en de 

schoolbesturen met dit IHP voldoende bouwstenen, kaders en spelregels om met de vernieuwingsopgave aan 

de slag te gaan. Echter, een aantal thema’s verdient de komende twee jaar een doorontwikkeling en of een 

aanscherping. In de uitwerking van dit hoofdstuk zijn de thema’s opgenomen, wat op hoofdlijnen moet 

gebeuren en wie verantwoordelijk is voor het betreffende onderwerp. Ook is een tijdspad gekoppeld aan het 

doorontwikkelen van de onderwerpen zodat deze gereed zijn voor de actualisatie van dit IHP eind 2022.   

 Visie onderwerpen  7.1

7.1.1 Integrale Kindcentra 
 Benoemen gezamenlijke definitie van gemeente en schoolbesturen voor een IKC. 

 Beschrijven rolopvatting van de gemeente bij een IKC.  

 Beschrijven rolopvatting van een schoolbestuur bij een IKC. 

 Beschrijven rolopvatting van kinderopvangorganisaties bij een IKC. 

 In beeld brengen uitgangssituatie van de kinderopvang in Zwolle: organisaties, aanbod, vraag, spreiding 

behoefte, et cetera. 

 Analyse rolopvatting gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties ten opzichte van de 

behoefte en het huidige aanbod.  

 Resultaat: beleidslijn en Plan van Aanpak voor het IHP. 

 Primaathouder: gemeente Zwolle en schoolbesturen.  

 Planning: gereed november 2021. 

 Consequenties bij het niet halen van de planning: gemeente Zwolle wordt terughouden bij het realiseren 

van kinderopvang vierkante meters.    

 

7.1.2 Speciaal onderwijs – (speciaal basisonderwijs)  
 Benoemen gezamenlijke definitie van gemeente en schoolbesturen voor speciaal onderwijs. 

 Beschrijven rolopvatting van de gemeente bij speciaal onderwijs.  

 Beschrijven rolopvatting en visie van schoolbesturen bij speciaal onderwijs. 

 Positie samenwerkingsverband en betrokkenheid bij IHP. 

 In beeld brengen uitgangssituatie: aanbod, vraag, spreiding behoefte, et cetera. 

 Analyse rolopvatting gemeente en schoolbesturen ten opzichte van de behoefte en het huidige aanbod.  

 Total Cost of Ownership: vaststellen van de bijdragen voor speciaal onderwijs waar mogelijk uitgaande 

van de methodiek als genoemd onder 6.3.1. en 6.3.2.  

 Resultaat: een heldere rolopvatting van gemeente en schoolbesturen en visie van de schoolbesturen op 

speciaal onderwijs vertaald naar de randvoorwaarden voor voorzieningen.  

 Primaathouder rolopvatting: gemeente Zwolle en schoolbesturen.  

 Primaathouder visie: schoolbesturen.  

 Planning: gereed november 2021. 

 Consequenties bij het niet halen van de planning: er wordt niet door de gemeente geïnvesteerd in het 

vernieuwen van onderwijsvoorzieningen ten behoefte van speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs.    
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 Lokalen bewegingsonderwijs  7.2

 Analyse klokuurbehoefte bewegingsonderwijs (vraag). 

 Analyse avondbenutting binnensportaccommodaties door sportverenigingen, et cetera (vraag).  

 Analyse beschikbare capaciteit (aanbod – gemeente en overig). 

 Strategische planning: invoegen in dit IHP en uitvoeringsagenda.   

 Energieneutraal maken bestaande onderwijsvoorzieningen  7.3

 Herdefiniëren convenant energietransitie.  

 Aanscherpen rolopvatting gemeente Zwolle.  

 Aanscherpen rolopvatting schoolbesturen en definiëren duidelijke behoefte.  

 Primaathouder: gemeente Zwolle en schoolbesturen.  

 Planning: gereed november 2021. 

 Consequenties bij het niet halen van de planning: het convenant energietransitie wordt niet uitgevoerd 

en gemeente Zwolle houdt zich bij haar wettelijke taak (zorgplicht) aangaande het energieneutraal 

maken van onderwijsvoorzieningen die niet levensduurverlengend gerenoveerd of vervangen worden.  

 Aanscherpen beoordelingscriteria   7.4

In hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 en 3.2 is de beoordeling van de kwaliteit en prioritering van 

onderwijsvoorzieningen opgenomen. De beoordeling is uitgevoerd op basis van de spelregels die zijn 

opgenomen in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3. en afkomstig zijn uit de Notitie Toekomstgerichte 

Onderwijshuisvesting. In principe is deze prioritering leidend voor de volgorde van uitvoering van nieuwe 

huisvestingsvraagstukken vanaf 2024. Echter, hoewel de huidige prioritering tot stand is gekomen volgens een 

eenduidige methodiek, zijn gemeente Zwolle en de schoolbesturen van mening dat de beoordelingscriteria 

uit paragraaf 2.3 een nadere concretisering en objectivering verdienen. Aanleiding hiervan is dat de criteria, 

functionaliteit, duurzaamheid en exploitatie, op basis van te ruim te interpreteren uitgangspunten beoordeeld 

zijn. Het betreft alleen een beoordeling van de huisvestingsmedewerkers van de schoolbesturen. Het voorstel 

is dan ook dat gemeente Zwolle en de schoolbesturen in 2020-2021 energie steken in het aanscherpen van de 

beoordelingscriteria. Op basis van de nieuwe beoordelingscriteria worden de onderwijsvoorzieningen 

opnieuw beoordeeld en geprioriteerd met als doel een definitieve prioritering vast te stellen. Als onderdeel 

van de nieuwe beoordeling wordt tevens een technisch/functionele schouw uitgevoerd door een 

onafhankelijk adviesbureau. Dit is een belangrijk onderdeel om tot een zorgvuldige beoordeling te komen. 

Vervolgens is het zaak dat de gemeente Zwolle en de schoolbesturen de bijgestelde prioritering met elkaar 

doornemen en vooraf (voor zover mogelijk) her-prioriteringsvraagstukken benoemen conform de in paragraaf 

2.3 opgenomen uitgangspunten. Deze definitieve prioritering is de basis voor het formuleren van nieuwe 

projecten vanaf 2024 en de financiële uitwerking daarvan.   
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Bijlage 1: Huidige onderwijsvoorzieningen  

Feitelijk aantal leerlingen en leerlingenontwikkeling  

De dienst uitvoering onderwijs (DUO) verzamelt ieder jaar van alle scholen het aantal leerlingen. Via een 

integrale leerlingentelling (ILT) worden alle op 1 oktober registreerde leerlingen op scholen via de ILT-opgave 

door DUO verzameld. De ILT-opgave van 1 oktober levert de basisgegevens voor de vaststelling van het 

bedrag voor personele- en materiële bekostiging voor de schoolbesturen. Daarnaast dienen de 

opgevraagde gegevens als basisgegevens voor onderwijsbeleid en statistiek, de uitvoering van het 

spreidingsbeleid van onderwijsvoorzieningen binnen gemeenten en de website van DUO. Ook vormt de ILT-

opgave voor schoolbesturen de basis voor het aanvragen van bekostiging van voorzieningen in de 

huisvesting bij de gemeente Zwolle. In deze paragraaf is op basis van de ILT-2018 het aantal leerlingen in 

beeld gebracht. Het betreffen leerlingen waarvoor de gemeente een huisvestingszorgplicht heeft.  

Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is tevens gekeken naar de verwachte 

leerlingenontwikkeling. Hiervoor is een leerlingenprognose opgesteld (zie bijlage X). Een samenvatting van de 

leerlingenprognose is in deze paragraaf opgenomen. Voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) 

speciaal onderwijs is geen leerlingenprognose op te stellen. Dit heeft te maken met het feit dat deze 

onderwijssoorten anders (via het samenwerkingsverband) bekostigd worden en dat het aantal leerlingen in 

deze onderwijssoorten afhankelijk is van de situatie/ontwikkeling in het (regulier) basis- en voortgezet 

onderwijs. Gemeente Zwolle voert nauw overleg met de Zwolse schoolbesturen om voor de middellange 

termijn meer grip te krijgen in de leerlingenontwikkeling in het sbo, so en (v)so.  

 

Aantal leerlingen per 1 oktober 2018 

In onderstaande cirkeldiagram is voor alle onderwijssoorten het absoluut aantal leerlingen in kaart gebracht 

dat op 1 oktober 2018 was ingeschreven bij onderwijsvoorzieningen in Zwolle.  
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Aantal leerlingen per 1 oktober 2018 procentueel  

In onderstaande cirkeldiagram is per onderwijssoort het aantal leerlingen per onderwijssoort procentueel in 

kaart gebracht dat op 1 oktober 2018 was ingeschreven bij onderwijsvoorzieningen in Zwolle.  
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Leerlingen en ruimtebehoefte ontwikkeling 2019-2039 

Op basis van de leerlingenprognose is voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in deze paragraaf in 

beeld gebracht wat de huidige en verwachte ruimtebehoefte is op korte en lange termijn. Voor het speciaal 

basis onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is het niet mogelijk een dergelijke doorkijk te geven. 

Reden hiervan is dat het sbo en (v)so anders georganiseerd zijn. De bekostiging van deze onderwijssoorten 

loopt via het samenwerkingsverband passend onderwijs 23-0520. Het samenwerkingsverband passend 

onderwijs heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen op een school voor basisonderwijs of school voor 

voortgezet onderwijs te houden. Als uiteindelijk blijkt dat dit niet gaat in het belang van het kind vindt 

doorverwijzing plaats naar het sbo of (v)so. In praktijk betekent dit dat niet volgens een eenduidige 

systematiek, zoals dat wel kan voor het bo en vo, een leerlingenprognose op te stellen is.   

Basisonderwijs 

In deze paragraaf is voor het basisonderwijs een analyse opgenomen van de leerlingenontwikkeling, 

gekoppeld aan de normatieve ruimtebehoefte. Door de normatieve ruimtebehoefte af te zetten tegen de 

beschikbare capaciteit is in beeld gebracht wat het saldo (leegstand versus capaciteitstekort) is.  

 

Leerlingenontwikkeling (absoluut aantal) 

 

 Toelichting  

De leerlingenontwikkeling voor het basisonderwijs laat de komende jaren een lichte daling zien tot 2023. 

Vanaf dat moment neemt het aantal leerlingen geleidelijk weer toe tot en met 2039.  Echter, de verwachte 

leerlingentoename van 2019 tot en met 2039 is met circa 870 leerlingen niet substantieel te noemen.  

 

 

 

 

 

                                                           
20 https://www.2305po.nl/ 
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Ruimtebehoefte en leegstandsontwikkeling (m² bruto vloeroppervlakte) 

 

Analyse  

Het basisonderwijs in Zwolle krijgt vanaf 2019 tot 2023 op macroniveau te maken met een leerlingendaling van 

circa 2 procentpunt. Vanaf 2023 stijgt naar verwachting het leerlingenaantal tot 2039 met circa 7,5 

procentpunt. Voor de Zwolse scholen van basisonderwijs heeft de hiervoor geschetste leerlingenontwikkeling 

op macroniveau in essentie geen consequenties. Echter, op dit moment heeft het basisonderwijs al te maken 

met een normatieve leegstand in de schoolgebouwen. Deze bedraagt circa 17.547 vierkante meter bruto 

vloeroppervlakte. De normatieve leegstand is echter iets anders dan de feitelijke leegstand. Schoolbesturen 

geven in praktijk op verschillende manieren invulling aan deze leegstand. Zo worden lokalen gebruikt voor 

andere onderwijsaspecten/projecten of worden ingezet ten behoeve van kinderopvang of andere 

(maatschappelijke) activiteiten. Uiteindelijk blijft een (groot) deel van de normatieve leegstand in praktijk ook 

echt leeg staan. Hiermee is de normatieve leegstand voor schoolbesturen in de basis een probleem. Zo 

ontvangen de schoolbesturen voor deze leegstand geen MI-bekostiging van de rijksoverheid. Met andere 

woorden: normatieve leegstand kost de schoolbesturen en uiteindelijk ook de gemeente Zwolle geld. 

Gemeente Zwolle en de schoolbesturen zijn zich hiervan bewust en streven ernaar om via het IHP de 

normatieve leegstand terug te dringen en de leegstand beter te benutten.    
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Voortgezet onderwijs 

In onderstaande grafiek is de leerlingenontwikkeling weergegeven van het voortgezet onderwijs waarvoor de 

gemeente Zwolle een huisvestingszorgplicht heeft. Ook Landstede groep (hierna Landstede) biedt voortgezet 

onderwijs aan. Voor deze vo-leerlingen ontvangt Landstede rechtstreeks van de rijksoverheid bekostiging voor 

huisvesting, ook voor het vervangen dan wel renoveren van schoolgebouwen. De vo-leerlingen van 

Landstede en het Zone College zijn niet meegenomen in de analyse. Voor deze leerlingen heeft de 

gemeente geen huisvestingszorgplicht. Daarom wijken deze cijfers af van de leerlingenprognose zoals 

opgenomen in bijlage 8.     

 

Leerlingenontwikkeling (absoluut aantal) 

 

 

 

Ruimtebehoefte en leegstandsontwikkeling (m² bruto vloeroppervlakte) 
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Analyse  

Het voortgezet onderwijs krijgt vanaf 2019 te maken met een daling van 790 leerlingen in 2035. Dit is een 

daling van 7,6 procent. De verwachte leerlingendaling vindt ook zijn uitwerking in de ruimtebehoefte 

ontwikkeling. De normatieve leegstand bedraagt in 2019 circa 5.000 vierkante meter en loopt op naar circa 

9.250 vierkante meter. Net zoals voor het basisonderwijs geldt dat gemeente Zwolle in samenwerking met de 

schoolbesturen voor het voorgezet onderwijs via het IHP wil toewerken naar het reduceren van de normatieve 

leegstand en het beter benutten van schoolgebouwen.       



 

 

www.icsadviseurs.nl   51/75 

Onderwijshuisvesting 

Spreiding onderwijsvoorzieningen  
De spreiding van de onderwijsvoorzieningen is per onderwijssoort in kaart gebracht. De gebouwen zijn 

gemarkeerd op basis van het bevoegd gezag.  

 

Voorzieningen voor basisscholen naar bevoegd gezag  

 

Legenda   
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Voorzieningen voor speciaal basisonderwijs naar bevoegd gezag 

 

 

 

Legenda  
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Voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs naar bevoegd gezag 

 

 

 

Legenda  
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Voorzieningen voor voortgezet onderwijs naar bevoegd gezag 

 

 

Legenda  
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Leeftijd onderwijsvoorzieningen  

In deze paragraaf is een analyse van de gebouw specifieke gegevens op hoofdlijnen gemaakt. Het gaat in 

op de gemiddelde leeftijd per onderwijssoort in 2020, gekoppeld aan het aantal gebouwen en de capaciteit 

in absoluut aantal m² bruto vloeroppervlakte en het percentage. Tot slot is een analyse gemaakt van de 

feitelijke leeftijd van de gebouwen per leeftijdscohort.  

Absoluut aantal gebouwen naar leeftijdscohort  

 

Analyse 

Uit de cirkeldiagram wordt duidelijk dat: 

 er 97 schoolgebouwen zijn; 

 in 2020 in totaal 54 gebouwen 40 jaar of ouder is; 

 in 2020 in totaal 55% van alle gebouwen 40 jaar of ouder is; 

 in 2029 in totaal 72 van de 97 gebouwen 40 jaar en ouder is; 

 in 2029 in totaal 74% van alle gebouwen 40 jaar of ouder is. 
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Capaciteit m² bvo van gebouwen naar leeftijdscohort   

 

 

Analyse 

Uit de cirkeldiagram wordt duidelijk dat: 

 er in totaal 206.126 m² bruto vloeroppervlakte beschikbaar is;  

 in 2020 in totaal 126.745 m² bvo 40 jaar of ouder is;  

 in 2020 in totaal 61% van alle capaciteit 40 jaar of ouder is; 

 in 2029 in totaal 159.055 m² bvo 40 jaar of ouder is; 

 in 2029 in totaal 77% van alle capaciteit 40 jaar of ouder is.   
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Capaciteit onderwijsvoorzieningen   

 
  

VIERKANTE METER

NR SCHOOL BEVOEGD GEZAG TYOPE ONDERWIJS BOUWJAAR LEEFTIJD CAPACITEIT m² BVO

1 Wilgenburg Catent Basisonderwijs 1971 49 1.679

2 De Wingerd Catent Basisonderwijs 1980 40 1.266

3 Geert Grote Catent Basisonderwijs 1967 53 1.277

4 Het Atelier Catent Basisonderwijs 1956 64 1.215

5 Kubus Catent Basisonderwijs 2007 13 867

6 Phoenix Catent Basisonderwijs 1991 29 1.202

7 Vlieger, hoofdvestiging Buckhorstlaan Catent Basisonderwijs 2003 17 2.141

8 De Vlieger, Papaverweg Catent Basisonderwijs 1968 52 550

9 De Vlieger, Ingelandenhof Catent Basisonderwijs 2001 19 2.060

10 Boxem (form. disl. van De Vlieger) Catent Basisonderwijs 2016 4 1.767

11 Smaragd Florion Basisonderwijs 1961 59 1.408

12 Aquamarijn (dep. Van Smaragd) Florion Basisonderwijs 2022 -2 1.052

13 De Schatgraver Florion Basisonderwijs 1961 59 1.300

14 Saffier (dep. Van De Sprankel) Florion Basisonderwijs 2020 0 1.500

15 De Sprankel, Hoofdvestiging Florion Basisonderwijs 2009 11 2.025

16 Toonladder OOZ Basisonderwijs 1967 53 2.228

17 De Twijn (in voormalig gebouw Veldboeket) OOZ Basisonderwijs 2004 16 1.300

18 Campherbeek OOZ Basisonderwijs 1965 55 1.098

19 Springplank OOZ Basisonderwijs 1965 55 2.571

20 Marshof OOZ Basisonderwijs 1982 38 2.231

21 Marshof Florens Radewijnsschool OOZ Basisonderwijs 1975 45 718

22 Oosterenk OOZ Basisonderwijs 1998 22 1.073

23 Parkschool OOZ Basisonderwijs 1929 91 1.298

24 Ridderspoor; is nu Ridder Joris, dep. Vrije Sch) St. Vrije School Basisonderwijs 1979 41 1.112

25 Werkschuit OOZ Basisonderwijs 1974 46 2.056

26 Wieden OOZ Basisonderwijs 1976 44 1.473

27 Markesteen OOZ Basisonderwijs 2012 8 1.298

28 Octopus OOZ Basisonderwijs 1989 31 3.146

29 Montessorischool OOZ Basisonderwijs 2005 15 1.734

30 IJsselhof OOZ Basisonderwijs 1993 27 2.395

31 Krullevaar OOZ Basisonderwijs 1998 22 2.211

32 De Schatkamer OOZ Basisonderwijs 2010 10 2.851

33 Het Festival OOZ Basisonderwijs 2013 7 2.660

34 Hilal Seioo Basisonderwijs 2006 14 1.060

35 Vrije School Michaël St. Vrije School Basisonderwijs 1961 59 1.432

36 Jenapleinschool St. Jenapleinsch. Basisonderwijs 1919 101 1.950

37 De Duyvencamp Vivente Basisonderwijs 1965 55 1.185

38 Ichthus (overig gebouw) Vivente Basisonderwijs 1929 91 2.442

39 Ichthus (kleutergebouw) Vivente Basisonderwijs 1929 91 0

40 CBS de Zuidster Vivente Basisonderwijs 1980 40 1.154

41 Ark Vivente Basisonderwijs 1987 33 2.150

42 Het Mozaïek Vivente Basisonderwijs 1931 89 2.724

43 Mozadance Vivente Basisonderwijs

44 Carillon Bachlaan Vivente Basisonderwijs 1969 51 1.457

45 Carillon Monteverdi Vivente Basisonderwijs 1967 53 1.081

46 Koningin Emma Vivente Basisonderwijs 1930 90 2.109

47 Morgenster Vivente Basisonderwijs 1976 44 1.389

48 Stroomdal Vivente Basisonderwijs 1969 51 1.156

49 Aquarel Vivente Basisonderwijs 1976 44 1.217

50 Talentum Vivente Basisonderwijs 2008 12 1.391

51 Paperclip (form. disl.van De Zevensprong) Vivente Basisonderwijs 2016 4 2.460

52 Zevensprong, Hoofdlocatie Vivente Basisonderwijs 2000 20 1.600

53 Wendakker, locatie Kopakker Vivente Basisonderwijs 2001 19 2.060

54 Wendakker, locatie Vuurtorenstraat Vivente Basisonderwijs 2005 15 2.600
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55 De Sluis OOZ Speciaal Basisonderwijs 1960 60 1.960

56 De Brug Vivente Speciaal Basisonderwijs 1960 60 2.204

57 Het Facet Catent Speciaal Basisonderwijs 1973 47 2.891

58 Het Speelwerk Florion Speciaal Basisonderwijs 1967 53 1.272

59 Eliezerschool St. SO op Ger. Grondsl. Speciaal Basisonderwijs 1971 49 2.228

60 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1989 31 5.126

61 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1971 49

62 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1974 46

63 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1999 21

64 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1976 44

65 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1989 31

66 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1968 52

67 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1999 21

68 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1974 46

69 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1932 88

70 Ambelt - Herfte  OOZ Speciaal Onderwijs 1989 31

71 Ambelt - Oosterenk OOZ Speciaal Onderwijs 1989 31 3.206

72 Ambelt - Hengeveldcollege OOZ Speciaal Onderwijs 1989 31 3.239

73 Enkschool Kentalis Speciaal Onderwijs 1960 60 3.324

74 Obadjaschool St. SO op Ger. Grondsl. Speciaal Onderwijs 1954 66 1.263

75 Obadjaschool St. SO op Ger. Grondsl. Speciaal Onderwijs 2010 10 320

76 De Twijn OOZ Speciaal Onderwijs 1980 40 3.576

77 Twijn - Hengeveldcollege OOZ Voortgezet Speciaal Onderwijs 1989 31 2.918

78 Carolus Clusius College Landstede Voortgezet Onderwijs 1925 95 4.335

79 Carolus Clusius College Landstede Voortgezet Onderwijs 1961 59 2.439

80 Carolus Clusius College Landstede Voortgezet Onderwijs 1985 35 4.343

81 Carolus Clusius College Landstede Voortgezet Onderwijs 2018 2 1.700

82 Meander Landstede Voortgezet Onderwijs 1978 42 6.660

83 Talentstad Landstede Voortgezet Onderwijs 1972 48 8.693

84 Praktijkschool (BOOG PRO) OOZ Voortgezet Onderwijs 1950 70 1.523

85 Thorbecke SG (A) OOZ Voortgezet Onderwijs 1980 40 6.984

86 Thorbecke SG (B) OOZ Voortgezet Onderwijs 1996 24 3.877

87 Thorbecke SG (B) OOZ Voortgezet Onderwijs 1996 24 875

88 Thorbecke SG (VMBO) OOZ Voortgezet Onderwijs 1986 34 9.487

89 Thorbecke SG (PRO) OOZ Voortgezet Onderwijs 1986 34 690

90 Van der Capellen SG OOZ Voortgezet Onderwijs 2020 0 6.234

91 Van der Capellen SG (medegebr.) OOZ Voortgezet Onderwijs 1967 53 1.239

92 Gymnasium Celeanum OOZ Voortgezet Onderwijs 1976 44 3.931

93 Gymnasium Celeanum (dep.) OOZ Voortgezet Onderwijs 1933 87 1.640

94 Greijdanus College (C 1983 en 2004) Greijdanus Voortgezet Onderwijs 1983 37 20.570

95 Greijdanus College (E 1983) Greijdanus Voortgezet Onderwijs 1983 37

96 Greijdanus College (F-H 1995) Greijdanus Voortgezet Onderwijs 1995 25

97 Greijdanus College (G1-G5 1983) Greijdanus Voortgezet Onderwijs 1983 37

Basisonderwijs 87.379

Speciaal basionderwijs 10.555

Speciaal (voortgezet) onderwijs 22.972

Voortgezet onderwijs 85.220

206.126
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Bijlage 2: Theoretische levensduur vastgoed 

Gemeente Zwolle schrijft investeringen in onderwijsgebouwen, uitgaande van nieuwbouw, af over een 

periode van 40 jaar. Deze periode wordt gehanteerd omdat het onderwijsgebouw vanuit technisch oogpunt 

is afgeschreven na 40 jaar. In praktijk wordt duidelijk dat deze afschrijvingstermijn en de daadwerkelijke leeftijd 

van gebouwen niet parallel lopen. In essentie is dat ook niet zo vreemd want schoolgebouwen die voor 1970 

zijn gerealiseerd, beschikken over het algemeen over een goede bouwkundige kwaliteit. Dat blijkt ook wel, 

want in Zwolle zijn veel gebouwen die voor 1970 zijn gerealiseerd nog volop in gebruik en relatief weinig 

gerenoveerd. Echter, de bouwkundige staat heeft geen oneindig leven en na 60 jaar geldt dat ook deze 

gebouwen toe zijn aan een vernieuwingsimpuls. Voor veel gebouwen uit de jaren ’70 en ’80 geldt dat deze in 

zekere zin, vanuit bouwkundig oogpunt, van mindere kwaliteit zijn. Deze gebouwen vragen over het 

algemeen al na 40 jaar om een vernieuwingsimpuls. 

Aangevuld op de bouwkundige kwaliteit/staat van een gebouw is te zeggen dat de functionaliteit van een 

gebouw ook een afschrijvingsperiode kent met een sterker verval dan de bouwkundige staat. Door een 

wijzigende maatschappelijke behoefte, of onderwijskundig concept en of de daarvoor benodigde faciliteiten 

zoals digi-borden, maar ook andere soorten ruimten (lokalen) in een schoolgebouw, zijn onderwijsgebouwen 

vanuit functioneel oogpunt eerder afgeschreven dan vanuit bouwkundig oogpunt. In onderstaande 

grafieken is voor zowel de bouwkundige-/technische staat, als voor de functionele staat het verloop van 

afschrijving uitgewerkt.   

 

Verloop afschrijving bouwkundige staat  
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Verloop afschrijving functionele staat  
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Bijlage 3: Zorgplicht gemeente    

Zorgplicht  
De gemeente Zwolle heeft een permanente opdracht om te voorzien in adequate huisvesting voor onderwijs 

en bewegingsonderwijs zodat het onderwijs te allen tijde doorgang kan vinden. Deze wettelijke zorgplicht 

heeft de gemeente Zwolle sinds 1997 van de rijksoverheid overgedragen gekregen en staat beschreven in de 

Wet op het Primair onderwijs (WPO), de wet op de Expertisecentra (WEC)en de wet op het Voortgezet 

onderwijs(WVO). Op basis van deze wetgeving heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een 

modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs opgesteld. Deze verordening bevat een 

beoordelingskader voor bekostigingsvraagstukken waarvoor de gemeente een zorgplicht heeft. Gemeente 

Zwolle heeft deze modelverordening als uitgangspunt genomen21 en vertaald naar een Zwolse verordening.  

Naast inhoudelijke toetsingskaders biedt de verordening ook procesmatige kaders. In de verordening staat 

onder andere het volgende beschreven:  

 hoe een schoolbestuur een aanvraag voor bekostiging van een tijdelijke dan wel permanente voorziening 

kan indienen; 

 aan welke eisen een aanvraag moet voldoen; 

 hoe de gemeente Zwolle deze aanvraag in behandeling moet nemen; 

 hoe het besluitvormingstraject moet worden doorlopen voor het al dan niet beschikbaar stellen van de 

bekostiging. 

Een schoolbestuur kan voor de huisvesting onder andere bekostiging bij de gemeente Zwolle aanvragen voor 

de volgende typen voorzieningen: 

a. Voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. 

b. Herstel van constructiefouten.  

c. Herstel van vervanging in verband met schade aan een gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair in 

geval van bijzondere omstandigheden.  

d. Huur van een sportterrein, dat niet in het bezit is van een bevoegd gezag, voor een school voor 

voortgezet onderwijs voor het onderwijs in lichamelijke oefening.  

 

Schoolbesturen kunnen volgens de uitgangspunten van de Zwolse verordening, via het jaarlijkse Programma 

onderwijsvoorzieningen, een aanvraag indienen voor bekostiging van onder andere uitbreidingsvraagstukken, 

(vervangende) nieuwbouw, levensduurverlengende renovatie, onderwijs leerpakket, meubilair, et cetera. De 

benodigde dekking voor het Programma onderwijsvoorzieningen wordt jaarlijks geregeld via de 

Perspectiefnota (PPN). Echter, in de Zwolse situatie vragen de schoolbesturen voor (vervangende) nieuwbouw 

of levensduurverlengende renovatie geen bekostiging aan via het Programma onderwijsvoorzieningen. 

Aanleiding hiervan is dat deze vraagstukken zijn omschreven in het voormalig Masterplan onderwijshuisvesting 

en de notitie Toekomstgerichte Onderwijsvoorzieningen Zwolle. Hieraan hebben de schoolbesturen zich via 

het OOGO gecommitteerd waardoor voor deze vraagstukken draagvlak is onder de schoolbesturen. De 

gemeente Zwolle regelt dekking voor deze vraagstukken via de perspectiefnota. Uiteindelijk wordt in een later 

stadium via een separaat voorstel aan de gemeenteraad een investeringskrediet aangevraagd.  

 

 

Jaarlijkse cyclus ‘Programma voorzieningen Onderwijshuisvesting’ 
Gemeente Zwolle heeft de wettelijke taak om een jaarlijkse cyclus “Programma voorzieningen 

Onderwijshuisvesting” te organiseren. Via deze cyclus kunnen schoolbesturen bekostiging aanvragen ten 

behoeve van een tijdelijke of permanente voorziening. In de huisvestingsverordening van de gemeente 

Zwolle staan de type voorzieningen en de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen nader 

beschreven. De huisvestingsverordening vormt het toetsingskader voor het beoordelen van de ingediende 

aanvragen. Wanneer een aanvraag voldoet, wordt deze op het programma geplaatst. Voldoet een 

                                                           
21 Gemeenten zijn vrij om af te wijken van de modelverordening. Veel gemeenten doen dat om de couleur locale aan te 

brengen. In praktijk betekent dit dat gemeenten de modelverordening van VNG op onderdeel aanpassen. Ook gemeente 

Zwolle heeft dat gedaan. De verordening van de gemeente Zwolle heet: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

Zwolle 2016.  
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aanvraag niet, dan wordt deze op het overzicht geplaatst. Ten aanzien van beiden organiseert de gemeente 

Zwolle een “op overeenstemming gericht overleg” (OOGO). Tijdens dit overleg worden met alle 

schoolbesturen de aanvragen besproken die op het Programma of het overzicht worden geplaatst. Na 

besluitvorming in het OOGO vindt besluitvorming door het college en de gemeenteraad plaats. De essentie 

van de huisvestingsprogramma cyclus is tweeledig. Ten eerste zorgt het ervoor dat de gemeente handelt 

volgens de wet en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ten tweede biedt het programma de 

gemeente de mogelijkheid om de financiële consequenties van de bekostiging van voorzieningen tijdig te 

verwerken in haar begroting. De financiële middelen worden beschikbaar gesteld in januari van het 

kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin een aanvraag is ingediend.       

 

Procedure beschikbaar stellen bekostiging  
Gemeente Zwolle stelt bekostiging voor onderwijshuisvesting beschikbaar via de jaarlijkse cyclus van het 

Programma onderwijshuisvesting. Dit programma is gebaseerd op de aanvragen die schoolbesturen indienen. 

Het betreffen aanvragen die divers van aard zijn en financieel niet substantieel zijn. In het kader van het 

uitvoeren van het IHP is gemeente Zwolle voornemens om de jaarlijkse actualisatie van het IHP, procesmatig 

mee te laten lopen met de jaarlijkse cyclus van het Programma onderwijshuisvesting. De financiële 

actualisatie van het IHP heeft als doel om tijdig financiële ruimte in de gemeente begroting te realiseren voor 

omvangrijke investeringsvraagstukken. De actualisatie wordt jaarlijks via de perspectief nota (PPN) in de 

begroting verwerkt. In feite anticipeert de gemeente via de PPN op toekomstige investeringsvraagstukken. De 

gemeenteraad moet het daadwerkelijk benodigde investeringskrediet ten behoeve van een project altijd via 

separate besluitvorming beschikbaar stellen. Voor deze besluitvorming is gemeente Zwolle bereid af te wijken 

van de procedure die gekoppeld is aan het Programma onderwijshuisvesting. Zo is er reeds draagvlak onder 

de schoolbesturen voor het betreffende huisvestingsvraagstuk omdat deze via de financiële actualisatie van 

het IHP (meerdere keren en in een eerder stadium) in het OOGO aan de orde is gekomenen en de 

schoolbesturen hiermee hebben ingestemd. 

 

(Verplicht) opstellen, actualiseren en uitvoeren IHP  

Bij de sectorraden van het primair- en voortgezet onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

leeft al langer de wens om gemeenten en schoolbesturen meer in staat te stellen om hun gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) onderwijshuisvesting waar te maken. Om dit tot uitdrukking te 

brengen hebben de drie partijen een gezamenlijk voorstel opgesteld: ‘Huisvestingsvoorstel VNG, PO-raad, VO-

raad’ d.d. 14 december 201622. Het voorstel beschrijft een aantal maatregelen die de beoogde gezamenlijke 

verantwoordelijkheid moet borgen en die meer evenwicht brengt in de relatie tussen gemeenten en 

schoolbesturen. Binnen het huidige stelsel zijn de beschikbare middelen – mede door de uitname in 2015 uit 

het gemeentefonds – ruim onvoldoende en biedt de bestaande regelgeving onvoldoende houvast om 

efficiënt met middelen om te gaan. Samengevat geeft het voorstel het volgende weer: 

 Gemeenten en schoolbesturen stellen gezamenlijk een meerjarig IHP op, waarover Op Overeenstemming 

Gericht Overleg (OOGO) gevoerd wordt en dat in de plaats treedt van de bestaande jaarcyclus. 

Daarmee krijgt het IHP een wettelijke status. 

 Renovatie wordt als voorziening in de wet opgenomen.  

 Schoolbesturen stellen verplicht een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) op waarin 

onderhoudswerkzaamheden en te besteden middelen zijn aangegeven. 

 Het investeringsverbod als beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) wordt aangepast en 

versoepeld. 

 

Ten tijde van het opstellen van dit document is het concretiseringsvoorstel van de PO-raad, VO-raad en de 

VNG nog niet verwerkt in de wet (WPO, WEC en WVO). Desondanks sorteert de gemeente Zwolle al wel voor 

op de beoogde wetswijzigingen door in samenwerking met schoolbesturen een IHP op te stellen met een 

planhorizon van minimaal 15 jaar en deze eens per twee jaar te actualiseren. Ook ziet de gemeente Zwolle 

                                                           
22 Bron: Concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG.  
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een rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om het bekostigen van de levensduurverlengende 

renovatievraagstukken.  

Uitvoeren IHP 

In de uitvoering van het IHP vervult de gemeente een regisserende rol. Hierover is in paragraaf ‘2.2.3 samen 

geven we uitvoering aan toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen’ beschreven wat de gemeente onder 

deze rol verstaat. 
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Bijlage 4: Rolopvatting en verantwoordelijkheden 

Gemeente Zwolle heeft een zorgplicht in het onderwijshuisvestingsproces. Deze is omschreven in de 

huisvestingsverordening. Op basis van deze zorgplicht heeft gemeente Zwolle een wettelijke taak om 

bekostiging beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting (een tijdelijke of permanente voorziening). De 

gemeente is daarmee automatisch ook verantwoordelijk voor het proces dat via de gemeenteraad 

doorlopen wordt. Tegelijkertijd heeft de gemeente een ambitie welke effect heeft op haar rolneming bij de 

totstandkoming en uitvoering van onderwijshuisvestingsvraagstukken. In deze bijlage wordt duiding gegeven 

aan de gemeentelijke rolopvatting toegespitst op haar wettelijke zorgplicht en haar ambitie.  

 

Rol op basis van de wettelijke zorgplicht 

In het kader van de wettelijke zorgplicht geeft de gemeente jaarlijks uitvoering aan het 

huisvestingsprogramma cyclus ‘programma en overzicht’. Daarop aangevuld heeft de gemeente een 

wettelijke rol bij de positionering van het eigendom, het geven van invulling aan het bouwheerschap in 

overleg met de schoolbesturen, het terugnemen van gebouwen van schoolbesturen als deze niet meer voor 

onderwijs nodig zijn en het besluitvormingstraject voor het beschikbaar stellen van bekostiging.  

Cyclus Programma voorzieningen onderwijshuisvesting  
Op basis van haar wettelijke zorgplicht geeft gemeente Zwolle jaarlijks invulling aan het Programma 

voorzieningen onderwijshuisvesting. Een schoolbestuur kan bij het college een aanvraag indienen voor een 

opname van een voorziening op het programma. Het college ontvangt deze aanvraag uiterlijk vóór 1 april 

van het jaar waarin het programma wordt vastgesteld. Voordat besluitvorming over het programma en 

overzicht wordt vastgesteld, wordt een zienswijze gevraagd via het OOGO. De aanvragen waarmee het 

college en de raad instemmen worden opgenomen op het programma. De aanvragen die worden 

afgewezen komen op het overzicht te staan. Het programma en overzicht geven inzicht over de aanvragen 

waarmee de raad instemt en aanvragen die de gemeenteraad afkeurt.  

Binnen vier weken nadat het programma is vastgesteld gaan gemeente en schoolbestuur in overleg over de 

aanvraag. In dit overleg wordt alle informatie verstrekt die nodig is voor het uitvoeren van de voorziening en 

worden afspraken gemaakt over: 

a. Bouwheerschap; 

b. Het tijdstip waarop het bouwplan en de begroting door het schoolbestuur worden ingediend; 

c. De wijze waarop het college het bouwplan en de begroting toetst; 

d. De controle op en het afleggen van verantwoording over het besteden van de beschikbare middelen; 

e. De wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt. 

 

Procedure beschikbaar stellen bekostiging  
Gemeente Zwolle stelt bekostiging voor onderwijshuisvesting in principe beschikbaar via het jaarlijkse cyclus 

programma en overzicht. Alleen voor huisvestingsvraagstukken, voortvloeiend uit het IHP, is gemeente Zwolle 

bereid af te wijken van het jaarlijkse cyclus programma en overzicht. De gemeente is daartoe bereid om de 

volgende redenen: 

1. Er is draagvlak onder de schoolbesturen voor het betreffende huisvestingsvraagstuk omdat hierover in het 

OOGO besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

2. In de gemeentelijke begroting is dekking gecreëerd doordat de gemeenteraad het Integraal 

Huisvestingsplan heeft vastgesteld. Hierdoor hoeft de gemeenteraad alleen een ‘inhoudelijke’ beslissing te 

nemen of zij de middelen wel of niet beschikbaar wil stellen. 

3. Voor aanvragen van voorzieningen die niet zijn opgenomen in het IHP hanteert de gemeente het 

huisvestingsprogramma cyclus programma en overzicht.  
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Positionering eigendom (juridisch) 

Op basis van wetgeving wordt het gebouw en terrein aan schoolbesturen in eigendom overgedragen, tenzij 

anders wordt besloten. Indien de beoogde huisvesting niet voldoet aan de eisen van het schoolbestuur voor 

de eigendomsoverdracht (juridisch eigendom), dan geeft het college deze aan het bevoegd gezag in 

gebruik. Deze situatie kan zich voordoen als verschillende functies/organisaties onder één dak gehuisvest 

worden zoals bij multifunctionele accommodaties. Indien de gemeente (een deel van) het gebouw in gebruik 

geeft aan het bevoegd gezag, blijft de gemeente juridisch eigenaar van het gebouw. In dat geval maakt de 

gemeente met het bevoegd gezag afspraken over de uitvoering en bekostiging van de vastgoedtaken in 

een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Door zaken voor onbepaalde tijd vast te leggen hebben gemeente 

en schoolbesturen zekerheid over het gebruik van het schoolgebouw en wie verantwoordelijk is voor de 

uitvoering en bekostiging van de instandhouding van het schoolgebouw.  

Grondslag en definitie bouwheerschap  
Op basis van de WPO, WEC en WVO is een schoolbestuur als bouwheer verantwoordelijk voor het tot stand 

brengen van een voorziening met daartoe door gemeente beschikbaar te stellen gelden, tenzij het bevoegd 

gezag met het college overeenkomt dat de gemeente deze voorziening tot stand brengt. De bouwheer is in 

de basis verantwoordelijk voor de uitvoering van de vijf vastgoedontwikkelingsfasen. De bouwheer bezit 

rechtspersoonlijkheid en heeft de bevoegdheid om ‘in naam van het project’ zelfstandig beslissingen te 

nemen en contracten aan te gaan. De bouwheer is opdrachtgever van het project. Wanneer meerdere 

partijen betrokken zijn bij een project dient één partij het bouwheerschap in te vullen, al dan niet vanuit een 

daartoe ingesteld orgaan en mandaat. Een bouwheer moet opereren binnen wettelijke kaders. Zo dient de 

bouwheer te voldoen aan het bouwbesluit en is zij gehouden aan planologische procedures en procedures 

voor de omgevings- en gebruiksvergunning. 

Einde gebruik onderwijsgebouwen en terreinen  
Een bevoegd gezag kan om verschillende redenen het college schriftelijke mededelen dat een gebouw of 

terrein niet meer nodig is voor het huisvesten van een school. Door bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw of 

door het beëindigen van het voortbestaan van een school stopt het onderwijsgebruik in een schoolgebouw. 

Op dat moment komt het gebouw terug naar de gemeente. Indien hiervan sprake is stelt het college, op 

basis van de uitgangspunten uit haar huisvestingsverordening, vast of er sprake is van achterstallig onderhoud 

aan het gebouw of terrein en maakt gemeente Zwolle afspraken met het schoolbestuur over de teruggave 

van het gebouw.  

Voor het kunnen beoordelen of er sprake is van achterstallig onderhoud laat de gemeente het gebouw, door 

een onafhankelijk adviesbureau, onderwerpen aan een conditiemeting conform de richtlijnen uit de 

NEN 2767. Gemeente Zwolle bekijkt bij een verzoek van een bevoegd gezag voor teruggave van een 

schoolgebouw aan de gemeente of deze nog benodigd is voor onderwijs. Als dat niet het geval is wordt het 

schoolgebouw intern bij de gemeente bij een afdeling gepositioneerd.  

College en gemeenteraad – besluitvorming  
Naast alle bovengenoemde rollen hebben het College van Burgemeester en Wethouders en de 

gemeenteraad een besluitvormende rol bij: 

 Het jaarlijkse Programma voorzieningen onderwijshuisvesting. 

 Het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan. 

 Het actualiseren van de financiële paragraaf in de begroting via de PPN. 

 Het vaststellen van kredieten voor projecten. 
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Rol op basis van ambitie 
Gemeente Zwolle heeft, in aanvulling op haar wettelijke taak, aanvullende ambities. In aanvulling op de 

huisvestingsverordening wil de gemeente beschikken over een actueel IHP. Hoewel het hebben van een IHP 

nog niet wettelijk is bepaald, wordt in deze paragraaf ingegaan op de beoogde wettelijke status van het IHP. 

Ook wordt ingegaan op de relatie tussen de huisvestingsverordening en het IHP en wat het belang en de rol is 

van de gemeentelijke leerlingenprognose.  

Verankering Integraal Huisvestingsplan in de wet (WPO, WEC en WVO) 
Bij de sectorraden van het primair en voortgezet onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

leeft al langer de wens om gemeenten en schoolbesturen meer in staat te stellen om hun gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) onderwijshuisvesting waar te maken. Om dit tot uitdrukking te 

brengen hebben de drie partijen een gezamenlijk voorstel opgesteld: ‘Huisvestingsvoorstel VNG, PO-raad, VO-

raad’ d.d. 14 december 201623. 

Het voorstel beschrijft een aantal maatregelen die de beoogde gezamenlijke verantwoordelijkheid moet 

borgen en die meer evenwicht brengt in de relatie tussen gemeenten en schoolbesturen. Binnen het huidige 

stelsel zijn de beschikbare middelen – mede door de uitname in 2015 uit het gemeentefonds – ruim 

onvoldoende, en biedt de bestaande regelgeving onvoldoende houvast om efficiënt met middelen om te 

gaan. Samengevat geeft het voorstel het volgende weer: 

 Gemeenten en schoolbesturen stellen gezamenlijk een meerjarig IHP op, waarover Op Overeenstemming 

Gericht Overleg (OOGO) gevoerd wordt en dat in de plaats treedt van de bestaande jaarcyclus. 

Daarmee krijgt het IHP een wettelijke status. 

 Renovatie wordt als voorziening in de wet opgenomen.  

 Schoolbesturen stellen verplicht een Meerjarenonderhoudsplan op waarin onderhoudswerkzaamheden 

en te besteden middelen zijn aangegeven. 

 Het investeringsverbod als beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) wordt aangepast en 

versoepeld. 

 

Ten tijde van het opstellen van dit document is het concretiseringsvoorstel van de PO-raad, VO-raad en de 

VNG nog niet verwerkt in de wet (WPO, WEC en WVO). Desondanks sorteert de gemeente Zwolle al wel voor 

op de beoogde wetswijzigingen door in samenwerking met schoolbesturen een IHP op te stellen met een 

planhorizon van minimaal vijftien jaar en deze eens per twee jaar te actualiseren. Ook ziet de gemeente 

Zwolle een rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om het bekostigen van de levensduurverlengende 

renovatievraagstukken.   

                                                           
23 Bron: Concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG.  
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Integraal Huisvestingsplan in relatie tot Programma voorzieningen onderwijshuisvesting   
Gemeente Zwolle hecht waarde aan een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces aangaande het 

beschikbaar stellen van bekostiging voor onderwijshuisvesting. De procedure van het jaarlijkse Programma 

onderwijshuisvesting, zoals opgenomen in de huisvestingsverordening van gemeente Zwolle, is volgens de 

gemeente hiervoor een goed instrument. Ten aanzien van de inhoud van de aanvragen voor het programma 

streeft gemeente Zwolle met de schoolbesturen een goede basis te leggen via het IHP. Met andere woorden: 

het IHP en de daarin opgenomen fasering van projecten is leidend voor de inhoud van de aanvragen voor 

het programma. Voor het beschikbaar stellen van bekostiging wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 

procedure van het jaarlijkse Programma onderwijshuisvesting. De financiële paragraaf van het IHP wordt elk 

jaar geactualiseerd en meegenomen in de perspectiefnota (PPN). De PPN heeft een scoop van vier jaar. 

Door elk jaar de PPN te benutten voor het IHP is circa vier jaar vooruit inzicht in de financiële consequenties 

voor de gemeentebegroting. Ook hebben schoolbesturen hierdoor een vooruitblik van vier jaar en kunnen zij 

hiermee anticiperen op het beheer van hun gebouwen.  

Het IHP voorziet niet in bekostiging van onverwachtse uitbreidingsvraagstukken of onvoorziene calamiteiten. 

Als hiervan sprake is worden de spelregels vanuit de huisvestingsverordening gehanteerd. Zo is via een 

spoedprocedure snel en adequaat op een calamiteit te reageren als deze voldoet aan de randvoorwaarden 

uit de verordening.  

Leerlingenprognose  
Gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat op macroniveau een goede afstemming is tussen de vraag naar en 

het aanbod van onderwijshuisvesting. Voor het kunnen bepalen van het toekomstig aantal leerlingen in het 

basis- en voortgezet onderwijs en de normatieve ruimtebehoefte die daaraan gekoppeld is, stelt de 

gemeente een leerlingenprognose op in samenwerking met de schoolbesturen. De gemeentelijke 

leerlingenprognose is leidend bij het vaststellen van de omvang van toekomstige huisvestingsvraagstukken. 

Voor het speciaal onderwijs (so) is geen leerlingenprognose op te stellen. Reden hiervan is dat so-leerlingen 

bekostigd worden via het samenwerkingsverband en dat geen sprake is van een stabiele 

leerlingenontwikkeling. Kortom: voor het so is geen betrouwbare leerlingenprognose te maken.  
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Rol bij uitvoering huisvestingsprojecten  
In het kader van de rolbepaling bij de uitvoering van huisvestingsprojecten is in deze paragraaf een aantal 

zaken uitgewerkt waaronder de fasen van vastgoedontwikkeling, positionering eigendom en bouwheerschap 

en specifieke rollen tijdens het vastgoedontwikkelingsproces. 

Fasen vastgoedontwikkeling  
Elke fase van vastgoedontwikkeling onderscheidt zich door een aantal specifieke elementen dat onderzocht 

en uitgewerkt wordt. Hierbij vervullen de gemeente en schoolbesturen elk een specifieke rol. In deze 

paragraaf is voor elke fase van het traditionele vastgoedontwikkelingsproces op hoofdlijnen in beeld 

gebracht welke elementen binnen de betreffende fase worden uitgewerkt.  

1. Initiatieffase (uitwerken conceptprogramma voor gebouw en terrein) 

 In beeld brengen mogelijke huisvestingsoplossingen (varianten) voor het huisvestingsvraagstuk.  

 Bepalen of er sprake is van een brede maatschappelijke opgave.  

 Haalbaarheidsonderzoek: gericht op het vaststellen van de verwachte omvang van de voorziening 

gekoppeld aan organisaties en activiteiten.  

 Locatieonderzoek/locatiekeuze: gericht op het vaststellen van een voorkeurslocatie.  

 Eerste verkenning herontwikkelingsopbrengst. 

 Eerste financiële uitwerking waaronder globale investeringskostenraming o.b.v. kengetallen. 

 Inrichten projectorganisatie.  

 Opstellen planning. 

 Opstellen communicatieplan: 

─ Opstellen projectorganisatie. 

─ Communicatie intern gemeente (wethouder – college).  

─ Communicatie extern richting inwoners uit de wijk.  

─ Communicatie intern stakeholders bijvoorbeeld achterban schoolbesturen.  

 

2. Definitiefase (uitwerken definitief programma voor gebouw en terrein) 

 Bepalen positionering eigendom. 

 Bepalen positionering bouwheerschap.  

 Opstellen ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen. 

 Opstellen plan voor (openbaar) terrein. 

 Verder uitwerken mogelijke herontwikkelingsopbrengsten. 

 Bepalen beoogd exploitatiemodel (afhankelijk van de opgave). 

 Bepalen aanbestedingsstrategie.  

 Aanbesteden en gunnen architect.  

 Uitwerken eerste aanzet van het bouwplan (projectplan en investeringskostenbegroting). 

 Bijstellen communicatieplan: 

─ Communicatie intern gemeente (wethouder – college).  

─ Communicatie extern richting inwoners uit de wijk.  

─ Communicatie intern stakeholders bijvoorbeeld achterban schoolbesturen.  

 

3. Ontwerpfase en bouwvoorbereidingsfase (traditioneel) 

 Schetsontwerp.  

 Voorlopig ontwerp.  

 Definitief ontwerp. 

 Opstellen bestek. 

 Uitwerken definitief bouwplan (projectplan en investeringskostenbegroting). 

 Beoordeling en besluitvorming (kwaliteit) bouwplan door college.  

 Aanbesteden en gunnen aannemer. 
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4. Realisatiefase  

 Realisatie project conform ontwerp/bestek. 

 Monitoring project conform bouwprotocol. 

 Proces-verbaal oplevering. 

 Communicatie(plan) volledig bij bouwheer. 

 

5. In stand houden (exploiteren en beheren)  

 Uitvoeren beheer en exploitatie conform beheer- en exploitatiemodel. 

 

Fasen vastgoedontwikkeling en specifieke rol gemeente en schoolbesturen  
In deze paragraaf is voor enkele elementen uit een betreffende fase van het vastgoedontwikkelingsproces 

aangegeven welke specifieke rol gemeente Zwolle voor zichzelf ziet weggelegd. 

1. Initiatieffase 

Bepalen brede maatschappelijke opgave 

In de initiatieffase van het vastgoedontwikkelingsproces ziet de gemeente Zwolle een actieve en regisserende 

rol voor zichzelf weggelegd. Hierin bekijkt de gemeente de huisvestingsopgave in relatie tot de (strategische) 

stadsbrede opgave en tot de wijk. Gemeente Zwolle neemt andere ontwikkelingen mee zoals de 

woningbouwopgave, eventuele vrijkomende locaties die tot een andere invulling kunnen leiden. Kortom, in 

deze fase bepaalt de gemeente Zwolle de brede maatschappelijke opgave en borgt via interne 

(inter)sectorale afstemming de gewenste integraliteit. 

Locatieonderzoek  

Gemeente Zwolle heeft een duidelijke en tevens zware rol bij het bepalen van de beoogde locatie van de 

nieuwe school. De zorgplicht voor het beschikbaar stellen van huisvesting geldt ook voor het beschikbaar 

stellen van grond. In overleg met het schoolbestuur worden de kaders en uitgangspunten geformuleerd voor 

het locatieonderzoek. Gemeente Zwolle richt zich hierbij in de basis op de ruimtelijke aspecten zoals 

inventarisatie mogelijke locaties, verkeerssituatie, spreiding in de wijk/stad, veiligheid met betrekking tot 

tankstations, et cetera en het onderzoek van mogelijke herontwikkelingsopbrengsten. Het schoolbestuur richt 

zich hierbij op onderwijskundige zaken zoals het in beeld brengen van de herkomst van leerlingen, situering 

school op locatie, voedingsgebied van de school, et cetera.  

Communicatie naar inwoners uit de wijk en ouders van leerlingen 

In deze fase is nog niet definitief bekend wie invulling geeft aan het bouwheerschap. Daarbij is in het begin 

van deze fase niet geheel duidelijk hoe de beoogde ontwikkeling zich daadwerkelijk uitkristalliseert. Het effect 

hiervan is dat vanuit de wijk vragen kunnen komen over welk effect de beoogde ontwikkeling heeft op 

bijvoorbeeld de omliggende infrastructuur, verkeersbewegingen, sociale veiligheid en openbaar terrein. 

Dergelijke vragen zijn doorgaans niet te beantwoorden door een schoolbestuur. Om deze reden heeft de 

gemeente Zwolle, gelet op de casuïstiek en de benodigde kennis en verantwoordelijkheid, een grote 

rol/verantwoordelijkheid in de communicatie over de beoogde ontwikkeling naar de inwoners uit de wijk.  

2. Definitiefase  

Positionering eigendom (juridisch)  

Tijdens de definitiefase wordt invulling gegeven aan de beoogde positionering van het juridisch eigendom 

van het gebouw. De daadwerkelijke positionering van het juridisch eigendom is afhankelijk van verschillende 

factoren zoals het aantal partijen dat bij de ontwikkeling betrokken is (juridische entiteiten), de diversiteit aan 

activiteiten, de opvatting van de partijen over het eigendom, de opvatting van de gemeente over de 

positionering van het eigendom en de relatie tussen gemeente Zwolle met één of meerdere partijen die 

beoogd gebruiker worden van het gebouw. Gemeente Zwolle moet altijd in overleg met een schoolbestuur 

een gezamenlijke afweging maken wie eigenaar wordt van het gebouw.  
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Positionering bouwheerschap  

Gemeente Zwolle hoeft niet per se invulling te geven aan het bouwheerschap. Schoolbesturen worden op 

basis van de wet bouwheer, tenzij anders wordt overeenkomen met de gemeente, omdat:  

 het gaat om de totstandkoming van een multifunctionele accommodatie, in het kader van de brede 

maatschappelijke opgave, welke onderdak biedt aan verschillende partijen en waarbij de opgave 

dermate complex is; 

 er sprake is van een Integraal Kindcentrum waarbij schoolbesturen er gezamenlijk niet uitkomen om 

invulling te geven aan het bouwheerschap.  

 

Communicatie naar inwoners uit de omgeving/wijk en ouders van leerlingen 

In deze fase is bekend wie invulling geeft aan het bouwheerschap en wat de beoogde locatie wordt voor de 

nieuwe school. Echter, in het begin van deze fase is net zoals in de initiatieffase nog niet geheel duidelijk hoe 

de beoogde ontwikkeling zich daadwerkelijk uitkristalliseert. Het gevolg hiervan is dat vanuit de wijk vragen 

kunnen komen over welk effect de beoogde ontwikkeling heeft op bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, de 

mate waarin de locatie wordt vol gebouwd of hoe hoog de school wordt en of er een afgesloten speelplein 

komt of dat deze toegankelijk is voor de kinderen uit de wijk. Dergelijke vragen zijn doorgaans niet alleen te 

beantwoorden door het schoolbestuur. Om deze reden geeft de gemeente Zwolle in deze fase te allen tijde, 

gelet op haar verantwoordelijkheid en de benodigde kennis en expertise, gezamenlijke invulling aan de 

communicatie over de beoogde ontwikkeling naar de inwoners uit de wijk.  

3. Ontwerpfase 

Algemeen 

Gemeente Zwolle wil een toetsende rol vervullen in de ontwerpfase. Los van de aanbestedingsvorm wil de 

gemeente ter afronding van het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp het ontwerp 

controleren op uitgangspunten (kwaliteit) en financiën. Op deze manier heeft de gemeente al vroegtijdig in 

de ontwerpfase grip op de situatie als het gaat om de investeringskosten in relatie tot het beschikbaar budget 

en de kwaliteit. 

In aanvulling op het kwaliteitsniveau en de financiën toetst de gemeente het ontwerp ook aan een 

demarcatielijst. In deze lijst is bijvoorbeeld een opsplitsing gemaakt tussen wat onder het gebouw en onder 

inrichting valt. Inzicht hierin is van belang omdat inrichtingskosten niet ten koste mogen gaan van het 

bouwbudget. Voor deze kosten is het schoolbestuur verantwoordelijk. 

Goedkeuring bouwplan (projectplan en investeringskostenbegroting)  

Op basis van het definitieve ontwerp (bij een traditionele aanbesteding) wordt een bestek en een 

investeringskostenbegroting opgesteld. Beide documenten maken deel uit van het bouwplan dat door de 

bouwheer ter toetsing en goedkeuring aan het college wordt voorgelegd. Op hoofdlijnen bestaat het 

bouwplan uit: 

1. Een uitgewerkt projectplan;  

2. Definitief ontwerp;  

3. Bestek; 

4. Investeringskostenbegroting; 

5. Aanbestedingsvorm. 

 

Gemeente Zwolle onderwerpt het bouwplan aan een toets op: kwaliteit, functionaliteit, financiën en 

procedure. Ten aanzien van de functionaliteit toetst de gemeente Zwolle of het gebouw bij ingebruikname en 

in de toekomst geschikt is voor onderwijs. Deze parameter is tevens uitgewerkt in het projectplan. Wanneer 

het college instemt met het bouwplan mag de bouwheer het aanbestedingstraject starten voor het 

selecteren van een aannemer.  
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Communicatie naar inwoners uit de wijk en ouders van leerlingen 

In het begin van deze fase hebben de gemeente en het schoolbestuur, net zoals in de definitiefase, een 

gezamenlijke rol in de communicatie richting de inwoners van de wijk. Nadat het college het bouwplan heeft 

goedgekeurd is alles bekend rondom de planontwikkeling. Het is dan alleen nog een kwestie van uitvoeren. 

Vanaf dit moment kan de bouwheer de communicatie van de gehele ontwikkeling zelf verzorgen.  

4. Realisatiefase  

Toetsende rol via bouwprotocol 

Het bouwprotocol biedt de gemeente als toezichthouder en het schoolbestuur als bouwheer heldere 

uitvoeringskaders bij realisatie van schoolgebouwen. In het bouwprotocol wordt onder andere ingegaan op: 

1. Kaders (relevante bepalingen, projectbeheersing, geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit). 

2. Rollen en verantwoordelijkheden. 

3. Invulling projectorganisatie (rol bouwheer, rol interne projectleider gemeente, taken bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden). 

4. Projectfasering (initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, bouwvoorbereidingsfase, aanbestedingsfase, 

uitvoering, oplevering en ingebruikname en nazorg).  

 

Communicatie naar inwoners uit de wijk en ouders van leerlingen 

In de realisatiefase ligt het zwaartepunt van de communicatie naar de inwoners uit de wijk bij de bouwheer. 

Het ontwerp is immers gereed en als het goed is, is de wijk in de voorgaande fase volledig op de hoogte 

gesteld van de beoogde planontwikkeling. De communicatie naar de inwoners uit de wijk is vanaf nu sterk 

gericht op het informeren over de stand van zaken en over specifieke situaties als bijvoorbeeld als gevolg van 

de bouwwerkzaamheden gedurende een bepaalde periode verkeershinder kan ontstaan. 

Proces-verbaal en overdragen eigendom of in gebruik geven aan bevoegd gezag 

In een proces-verbaal worden afspraken over de oplevering van een schoolgebouw tussen aannemer en 

opdrachtgever vastgelegd. Onderdeel van het proces-verbaal is een lijst met opleverpunten die de 

aannemer, als daar sprake van is, nog afwikkelt binnen een vastgestelde periode.  

5. Instandhoudingsfase  

Nadat het schoolgebouw is opgeleverd wordt het gebouw beschikbaar gesteld voor onderwijs. De gemeente 

draagt hiervoor het juridisch eigendom over aan het schoolbestuur of geeft het gebouw in gebruik aan het 

schoolbestuur via een overeenkomst. Voor beide situaties geldt in ieder geval dat het schoolbestuur 

verantwoordelijk is voor de uitvoering en bekostiging van de instandhoudingsfase (de exploitatiekosten). 
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Bijlage 5: Parameters beoordeling kwaliteit onderwijsvoorzieningen 

 

 

  

Score Punten 

Het gebouw is tussen de 0 en 39 jaar. Zowel de technische als functionele levensduur zijn nog niet verstreken 3

Het gebouw is tussen de 40 en 59 jaar. De technische levensduur is nog niet verstreken maar de functionele levensduur wel 2

Het gebouw is 60 jaar of ouder. Zowel de technische als functionele levensduur is verstreken 1

Score Punten 

Conform NEN 2767 - niveau 3 3

Conform NEN 2767 - niveau 4 2

Conform NEN 2767 - niveau 5/6 1

Score Punten 

Passend bij hedendaags onderwijs 3

Met aanpassingen en enigszins behelpen is hedendaagsonderwijs mogelijk 2

Voldoet niet aan de eisen van het hedendaags onderwijs 1

Punten 

In het gebouw (installaties en bouwkundig) zijn aanzienlijke ingrepen gedaan ten behoeve van het verduurzamen 3

In het gebouw zijn beperkte ingrepen gedaan ten behoeve van het verduurzamen 2

In hetgebouw zijn geen ingrepen gedaan ten behoeve van het verduurzamen 1

Score Punten 

Is te exploiteren binnen het gangbare gemiddelde van het schoolbestuur 3

Overschrijdt > 10% van het gangbare gemiddelde 2

Overschrijdt > 30% van het gangbare gemiddelde 1

Bouwkundig

Functioneel 

Duurzaam 

Exploitatie

Leeftijd 
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Bijlage 6: beoordeling kwaliteit onderwijsvoorzieningen 

 

SCHOOL ADRES LEEFTIJD BOUWKUNDIG FUNCTIONEEL DUURZAAMHEID EXPLOITATIE PUNTEN PRIORITERING

Obadjaschool Willem Barentszstraat 72 1                     1 1 1 1 5 1

Carolus Clusius College Kamperweg 1 1                     2 1 1 1 6 2

Parkschool Westerlaan 22 1                     1 2 1 1 6 2

Toonladder Bachlaan 158 2                     1 1 1 1 6 2

Wilgenburg Waallaan 7 2                     1 1 1 1 6 2

Aquarel Waallaan 6 2                     1 1 1 1 6 2

Caril lon Monteverdi Monteverdielaan 202 2                     1 1 1 1 6 2

Carolus Clusius College Kamperweg 1 2                     2 1 1 1 7 3

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 B (Veldhoek 2) 1                     2 3 1 1 8 4

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 C (Veldhoek 4) 1                     2 3 1 1 8 4

Carolus Clusius College Kamperweg 1 3                     2 1 1 2 9 5

Meander Dobbe 37 2                     2 3 1 1 9 5

Gymnasium Celeanum (dep.) Westerlaan 40 1                     2 2 2 2 9 5

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 H (Helmhorst) 2                     2 3 1 1 9 5

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 J (Stenen school) 2                     2 3 1 1 9 5

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 E (Vekdhoek 3) 3                     2 3 1 1 10 6

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 K (Herfterhoek)  3                     2 3 1 1 10 6

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 (centrum gebouw) 3                     2 3 1 1 10 6

Ambelt - Herfte  Herftelaan39 A (Veldhoek 1) 3                     2 3 1 1 10 6

Ambelt - Herfte  Herftelaan 39 F (Hathuis) 3                     2 3 1 1 10 6

Caril lon Bachlaan Bachlaan 2 2                     2 2 2 2 10 6

Werkschuit Rijnlaan 200 2                     2 2 2 2 10 6

Marshof Florens Radewijnsschool Geert Grooteweg 23-25 2                     2 2 2 2 10 6

CBS de Zuidster Munterkamp 71 3                     2 2 2 2 11 7

Wendakker, locatie Kopakker - disl Dijkgraafhof 2 3                     2 2 2 2 11 7

Ichthus (kleutergebouw) Zwarteweg 74 1                     1 3 3 3 11 7

De Brug Ruiterlaab 14 2                     1 3 2 3 11 7

Springplank Beukenstraat 83 2                     2 3 2 2 11 7

Stroomdal Botlek 56 2                     2 3 2 2 11 7

Thorbecke SG (A) Dr. van Heesweg:1 3                     2 2 2 3 12 8

Greijdanus College (C 1983 en 2004) Campus 5    3                     3 2 2 2 12 8

Greijdanus College (E 1983) Campus 5    3                     3 2 2 2 12 8

Greijdanus College (G1-G5 1983) Campus 5    3                     3 2 2 2 12 8

Thorbecke SG (VMBO) Russenweg 3 3                     3 1 2 3 12 8

Thorbecke SG (PRO) Russenweg 3 3                     3 1 2 3 12 8

Ambelt - Hengeveldcollege Dr. Hengeveldweg 6 3                     3 2 2 2 12 8

Twijn - Hengeveldcollege Dr. Hengeveldweg 2 3                     3 2 2 2 12 8

Greijdanus College (F-H 1995) Campus 5    3                     3 2 2 2 12 8

Thorbecke SG (B) Dr. van Heesweg:1 3                     2 2 2 3 12 8

Thorbecke SG (C) Hengeveldcollege 3                     2 2 2 3 12 8

De Vlieger, Ingelandenhof Ingelandhof 1 3                     2 1 3 3 12 8

Wendakker, locatie Vuurtorenstraat Vuurtorenstraat 2 3                     2 1 3 3 12 8

Ambelt - Oosterenk Dr. Hengeveldweg 9 3                     3 2 2 2 12 8

Wieden Beulakerwiede 4 2                     3 3 2 2 12 8

Eliezerschool Hasselterdijk 2                     2 3 2 3 12 8

Vrije School Michaël Bachlaan 8 2                     2 3 2 3 12 8

Praktijkschool (BOOG PRO) Sleedoornstraat 1 1                     3 3 3 2 12 8

Jenapleinschool Enkstraat 69 1                     3 3 3 3 13 9

Ridder Joris Korianderplein 45 3                     3 2 2 3 13 9

Obadjaschool tijdelijke huisv.  W. Brszstr. 3                     2 3 2 3 13 9

De Sluis Zwarteweg 120 2                     3 3 2 3 13 9

Campherbeek Grotiuslaan 33 2                     3 3 2 3 13 9

De Duyvencamp Eikenlaan 23 2                     3 3 2 3 13 9

Het Speelwerk Bachlaan 152 2                     3 3 2 3 13 9

De Vlieger, Papaverweg Papaverweg 57 2                     3 3 2 3 13 9

Het Facet Palestrinalaan 915 2                     3 3 2 3 13 9

Gymnasium Celeanum Zoom 37 2                     3 3 3 2 13 9

De Wingerd Stokmeesterlaan 5 3                     3 3 2 3 14 10

Marshof Tichelmeesterlaan 45 3                     3 3 2 3 14 10

Ambelt - Herfte  Herfterlaan 39 3                     2 3 3 3 14 10

Zevensprong, Hoofdlocatie Mannagras 30 3                     3 3 2 3 14 10

Talentum Ijsselcentraleweg 65 3                     3 2 3 3 14 10

Smaragd Esdoornstraat 10 2                     3 3 3 3 14 10

De Schatgraver van Houtenlaan 1-A 2                     3 3 3 3 14 10

Morgenster Korianderplein 4-6 2                     3 3 3 3 14 10

Ark Gedeputeerdenlaan 47 3                     3 3 3 3 15 11

Octopus Provincieroute 143 3                     3 3 3 3 15 11

Phoenix Zalmkolk 2 3                     3 3 3 3 15 11

IJsselhof Staatssecretarislaan 10 3                     3 3 3 3 15 11

Oosterenk Herfterweg 1 3                     3 3 3 3 15 11

Krullevaar Muurmeesterstraat 27 3                     3 3 3 3 15 11

Talentstad Blaloweg 1 3                     3 3 3 3 15 11

Enkschool Jan Buschstraat 6 3                     3 3 3 3 15 11

De Twijn Boterdiep 5 (incl. Waallaan) 3                     3 3 3 3 15 11

Vlieger, hoofdvestiging Buckhorstlaan Buckhorstlaan 50 3                     3 3 3 3 15 11

De Twijn Violierenstraat 42 3                     3 3 3 3 15 11

Montessorischool Energieweg 9 3                     3 3 3 3 15 11

Ichthus (overig gebouw) Zwarteweg 74 3                     3 3 3 3 15 11

Hilal Muurmeesterstraat 1 3                     3 3 3 3 15 11

Carolus Clusius College Koningin Wilhelminastraat 93 3                     3 3 3 3 15 11

Kubus Erfgenamenweg 14A 3                     3 3 3 3 15 11

De Sprankel, Hoofdvestiging Klokkengieterlaan 3 3                     3 3 3 3 15 11

De Schatkamer Wildwalstraat 38 3                     3 3 3 3 15 11

Markesteen Gedeputeerdenlaan 45 3                     3 3 3 3 15 11

Het Festival Sportlaan 6 3                     3 3 3 3 15 11

Boxem (form. disl. van De Vlieger) Oude Wetering 82 A 3                     3 3 3 3 15 11

Paperclip (form. disl.van De Zevensprong) Oude Wetering 82 3                     3 3 3 3 15 11

Carolus Clusius College Kamperweg 1 3                     3 3 3 3 15 11
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Bijlage 7: Definitie hoofdvestiging, nevenvestiging en dislocatie 

Hoofdvestiging en nevenvestiging  

In het basisonderwijs kan een school op verschillende locaties gebouwen (vestigingen) hebben.  

Een school heeft altijd een hoofdvestiging. Deze heeft in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) het 

vestigingsvolgnummer 00. Een school kan daarnaast nog andere vestigingen hebben waar onderwijs wordt 

gegeven. Dit zijn nevenvestigingen of dislocaties. Nevenvestigingen hebben in BRIN een 

vestigingsvolgnummer dat hoger is dan 00. Dislocaties hebben geen BRIN en dus ook geen vestigingsnummer.  

Een nevenvestiging is in de wet gedefinieerd als een deel van een school dat op de plaats waar het onderwijs 

wordt gegeven, voordat het een deel van de school werd, als zelfstandige school functioneerde. Een 

bevoegd gezag krijgt alleen bekostiging voor een leerling als deze op een erkende hoofdvestiging of een 

erkende nevenvestiging is ingeschreven. Een erkende vestiging is goedgekeurd door de minister van OCW en 

staat geregistreerd bij DUO. Alleen erkende vestigingen hebben een BRIN-nummer.  

Indien een bevoegd gezag voor een school voor regulier basisonderwijs een nevenvestiging wil aanvragen, 

dan moet de school voldoen aan een van de volgende voorwaarden: 

 De nevenvestiging heeft minimaal 23 leerlingen en binnen een straal van 2 km is geen andere basisschool. 

 De nevenvestiging heeft minimaal 50 leerlingen en binnen een straal van 3 km is geen andere basisschool 

van dezelfde richting. 

 De nevenvestiging heeft minimaal 23 leerlingen en binnen een straal van 5 km is geen andere basisschool 

van dezelfde richting. 

 Het gaat om een nevenvestiging van een openbare school en binnen een afstand van 10 km (over de 

weg gemeten) is geen andere openbare basisschool. 

 Het aantal nevenvestigingen van de school is niet hoger dan het aantal leerlingen gedeeld door 290 

(afronden naar beneden). 

 

Bron: website DUO 

 

Dislocatie  

Een dislocatie is een deel van een school – in een ander gebouw en op een andere locatie dan het 

hoofdgebouw – waarmee feitelijk ruimtegebrek in het hoofdgebouw van de school wordt opgevangen 

(hierna: dislocatie). Overigens kunnen ook nevenvestigingen dislocaties hebben. Een dislocatie is dus een 

middel van de gemeente om te voldoen aan haar plicht zorg te dragen voor adequate huisvesting van 

scholen en is niet een wettelijke onderwijseenheid – zoals een nevenvestiging – die als zodanig voor (extra) 

bekostiging in aanmerking kan komen.  

Het komt voor dat scholen dislocaties hebben die vele honderden leerlingen tellen. Dit verschijnsel doet zich 

vooral voor bij dislocaties in nieuwbouwwijken. Klein begonnen, groeien die dislocaties mee met de wijk en 

bereiken dan een omvang die ver uit kan gaan boven de hoofdvestiging in de oude kern van een gemeente. 

Deze dislocaties bevinden zich vaak op relatief grote afstand van de hoofdvestiging van de school, maar 

moeten de basisfaciliteiten van de school – zoals de directieformatie – delen met de hoofdvestiging. Op 

grond van de huidige wetgeving is het zelden mogelijk die dislocatie om te zetten in een zelfstandige 

«afgesplitste» nieuwe school. De Wet op het primair onderwijs (hierna: WPO) werpt daarvoor op het moment 

een barrière op en wel ten aanzien van de eisen waaraan moet worden voldaan om een school te kunnen 

stichten. 

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32760-3.html 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32760-3.html
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Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen t.b.v. leslokalen  

In de huisvestingsverordening van gemeente Zwolle wordt voor het beoordelen van de aangevraagde 

voorzienig verwezen naar bijlage I ‘Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen’. Daarin is 

onder ‘Deel A – Lesgebouwen’ het volgende opgenomen:  

 

Samengevat komt het erop neer dat gemeente Zwolle in de basis geen wettelijke taak heeft om dislocaties te 

vervangen, tenzij het college anders beoordeeld. De gemeente Zwolle kan op basis van haar verordening 

voor elk vraagstuk een ander besluit nemen.   

 

 

 

“De voorzieningen genoemd onder A.2 (vervangende bouw), A.3.1 (uitbreiding met één of meer 

leslokalen) en A.3.2 (uitbreiding met een speellokaal) worden niet noodzakelijk geacht voor 

dislocaties met een permanente bouwaard. Slechts in bijzondere omstandigheden kan dit, na 

overleg met het bevoegd gezag en ter beoordeling van het college plaatsvinden.” 

 


