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Overdracht College-Raad

Datum 19 april 2018

onderwerp Stand van zaken zonnepark Kronos
portefeuillehouder Ed Anker

informant Groen, Inge (2741)

medeopstellers

afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

bijlagen Voorstel: Informatienota stand van zaken zonnepark Kronos
Bijlage: 1. Communicatie- en participatieplan Kronos Solar
Bijlage: 2. Afschrift uitnodigingsbrief inloopavond

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van:

1. Stand van zaken van één van de in februari bij u aangekondigde initiatieven voor
zonneparken:

Zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door initiatiefnemer Kronos Solar.
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Informatienota voor de raad

Datum 12 april 2018
Onderwerp Informatienota over stand van zaken zonnepark Kronos
Versienummer V1.1

Portefeuillehouder  Van Willigen

Informant M. Epema

Afdeling Projecten / EC

Telefoon 038 498 2508

Email M.Epema@zwolle.nl

Bijlagen 1. communicatie- en participatieplan Kronos Solar

2. afschrift uithodigingsbrief inloopavond

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
1. Stand van zaken van één van de in februari bij u aangekondigde initiatieven voor zonneparken:
Zonnepark ‘De Weekhorst’ aan de Jan van Arkelweg door initiatiefnemer Kronos Solar.
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Aanleiding

Rond de zomer 2017 heeft de Zwolse gemeenteraad het ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie!’
vastgesteld. Daarin zijn de doelstellingen vastgelegd voor 2025 en 2050. In 2050 wil Zwolle
energieneutraal zijn. In 2025 is de doelstelling om 25% van de uitstoot gereduceerd te hebben ten
opzichte van 1990 en 25% van het dan actuele energieverbruik duurzaam op te wekken. Daarbij is de
doelstelling vast gelegd dat de energietransitie bij moet dragen aan sociale en economische groei van
de stad. In december 2017 heeft de gemeenteraad de ‘Zwolse Energiegids voor opwekking van
duurzame energie’ vastgesteld met daarin de spelregels voor grootschalige duurzame
energieopwekking in Zwolle. Op 22 februari 2018 is de raad middels een informatienota geinformeerd
over verschillende ontwikkelingen rond grootschalige duurzame opwekking binnen de gemeente
Zwolle. Op pagina 2 is onder de paragraaf ‘Stand van zaken initiatieven grootschalige opwekking
algemeen’ onder andere het volgende aan de raad gemeld:

“Naast de al gemelde zonne-velden Herfte en Hessepoort hebben zich nog 2 initiatiefnemers voor een
zonneveld gemeld die al een concrete locatie op het oog hebben maar de procedure voor de
omgevingsvergunning en de aanvraag van de SDE nog moeten starten. Met deze initiatiefnemers
wordt intensief verkend of hun initiatief past of passend gemaakt kan worden binnen de kaders die in
de Energiegids hiervoor zijn gegeven. Met name de invulling van de bijdrage aan lokale
sociaaleconomische groei en het participatieproces zijn daarbij belangrijke focuspunten. De gemeente
probeert hierbij in een actieve verbindende rol partijen bij elkaar te brengen die gezamenlijk kunnen
bijdragen aan het op gang brengen van de lokale energie-economie.”

Via deze informatienota willen wij u informeren over de voortgang rond één van deze projecten, het
initiatief voor een zonnepark aan de Jan van Arkelweg (tussen Harculo en de N337, langs het spoor)
van initiatiefnemer Kronos.

Inhoud
Achtereenvolgens willen wij in deze informatienota informeren over:
- Kerngegevens initiatief zonnepark De Weekhorst
- Bijdrage aan opgave 2025
- Ruimtelijke procedure
- Communicatie en participatie (Hfdst 5 Energiegids)
- Bijdrage aan andere doelen (Hfdst 4 Energiegids)
- Planning

Kerngegevens initiatief zonnepark De Weekhorst

Kronos heeft een gebruiksovereenkomst voor grond gesloten met een agrariér aan de Jan van
Arkelweg waarbij zijn grond gedurende 25 jaar gebruikt kan worden voor een zonnepark. Het betreft
totaal circa 15 hectare grond gelegen direct grenzend aan de spoorlijn, In eerste instantie was sprake
van 19 hectare en evenredig meer vermogen. Echter, Kronos en de betreffende agrariér hebben in
zorgvuldige afstemming met de omwonenden met een zichtrelatie tot het project het plangebied
ingeperkt om zo een grotere (zicht)afstand ten opzichte van de dichtstbijzijnde woningen te realiseren.
Deze omwonenden hebben aangegeven met het aangepaste plan uit de voeten te kunnen. Vanwege
de geografische link, zal waarschijnlijk de volgende projectnaam worden gebruikt:* Zonnepark De
Weekhorst’
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8- THareLig

Plangebied oorspronkelijke plan (links) en aangepast plangebied na overleg omwonenden (rechts)

Bijdrage aan de opgave 2025

Met dit zonnepark met een vermogen van circa 12 MWp (Megawattpiek) kan naar verwachting jaarlijks
circa 10 GWh (Gigawatt uur) aan stroom worden opgewekt. Hiermee kan circa 3% van de doelstelling
voor 2025 (25% van de dan actuele energievraag wordt duurzaam opgewekt) worden gehaald. Dit
betreft circa 0,7% van het totale in 2025 verwachte energieverbruik van de hele stad Zwolle. Ter
vergelijking: de stroomproductie van dit park is bijna gelijk aan alle energie die de gemeente Zwolle
gebruikt (vastgoed, openbare verlichting en overig); dit is totaal 11 GWh op jaarbasis.

Ruimtelijke procedure

De Zwolse energiegids ziet op projecten voor grootschalige opwekking van duurzame energie
waarvoor een planologische maatregel genomen moet worden. Dergelijke planologische maatregelen
dienen ter instemming aan de raad voorgelegd te worden. De provincie Overijssel heeft in 2017 de
‘Handreiking Kwaliteits Impuls Zonnevelden’ vastgesteld en integraal laten opnemen in de
Omagevingsverordening Overijssel 2017. De provincie heeft hierin aangegeven voor zonneparken liever
geen bestemmingsplanwijzigingen te willen hanteren maar schrijft hierin een alternatieveplanologische
procedure voor in de vorm van een een tijdelijke Project Omgevings Vergunning (POV) voor maximaal
25 jaar. Door deze procedure is na afloop van de levensduur van het park de oorspronkelijke
bestemming nog steeds aanwezig. Ook bij de POV is instemming van de raad nodig middels het
afgeven van ‘een verklaring van geen bedenkingen’. Ruimtelijke pre-toetsing van de conceptplannen
binnen de gemeente en bij de provincie hebben tot een positief advies geleid. De ruimtelijke
onderbouwing hierbij is onderdeel van de vergunningaanvraag voor de POV. Na indiening wordt uw
raad om een verklaring van geen bedenkingen gevraagd.

Communicatie en participatie (Hfdst 5 Zwolse Energiegids)

Conform de uitgangspunten van de energiegids is Kronos in een vroeg stadium begonnen met het
consulteren van de omwonenden van het project die een zichtrelatie met de locatie hebben. Er hebben
meerdere overleggen plaats gevonden waarbij goed naar omwonenden geluisterd is bij uitwerking van
de plannen. De gemeente was hierbij geen gesprekspartner maar heeft ook rechtstreeks van
omwonenden teruggekoppeld gekregen dat Kronos hun inbreng naar tevredenheid in de
planuitwerking heeft meegenomen. Tevens wordt door Kronos overlegd met de Zwolse Milieuraad en
de daarbij aangesloten NMQO’s. Op 15 mei wordt in het dorpshuis in Windesheim op een inloopavond
informatie over het project gegeven. Bijgaand vindt u de uitnodiging die hiervoor omstreeks 18 april
verstuurd is. Tevens is als bijlage het communicatie- en participatieplan dat Kronos conform hfst 5 van
de gids opgesteld heeft bijgevoegd.
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Bijdrage aan andere doelen (Hfdst 4 Zwolse Energiegids)
Ten aanzien van ‘bijdrage aan andere doelen’ worden met Kronos nu de volgende afspraken

uitgewerkt in een overeenkomst tussen Kronos en gemeente Zwolle:
- 10% van het te investeren vermogen wordt opengesteld voor financié€le participatie door

Zwollenaren

- Bij de inkoop van de panelen door Kronos mogen Zwollenaren tegen inkoopsprijs panelen
bestellen

- Kronos is bereid als voorkeursoptie met de plaatselijke energiecodperatie te onderhandelen
over verkoop van de stroom zodat deze geleverd kan worden voor de lokale / regionale markt

- Kronos schenkt circa 20 panelen voor plaatsing op een nader te bepalen
gemeenschapsgebouw

Praktische vormgeving van bovenstaande afspraken wordt nader uitgewerkt.

Planning

Om het voor de initiatiefnemer mogelijk te maken in de najaarsronde van de SDE+2018 in oktober
subsidie aan te vragen is een POV (Project Omgevings Vergunning) nodig. Dat betekent dat op 28 mei
een door het college goedgekeurde POV aan de raad zal worden voorgelegd en een verklaring ‘van
geen bedenkingen’ aan uw raad ter instemming zal worden voorgelegd. Bij instemming door de raad
kan aansluitend de ter inzage legging van 6 weken starten. Behandeling van het project conform de
Energiegids en ruimtelijke beoordeling liggen hiervoor op schema. Uitgebreide afstemming met
omwonenden en NMO’s heeft plaatsgevonden en op- en aanmerkingen zijn naar tevredenheid van
omwonenden in het plan verwerkt. Afstemming met provincie heeft plaatsgevonden. Via het PBT
(ambtelijke planbegeleidingsteam) wordt met Kronos verder afgestemd over de details van de
landschappelijke inpassing, borging ecologische waarden en ruimtelijke onderbouwing zodat
omstreeks 20 april de POV aanvraag door Kronos kan worden ingediend.

Openbaarheid
Deze informatienota is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. |. Geveke, secretaris
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