
 

 

 

 

 

 

Project-ontwikkelingsopgave bestemmingstransformatie Van        

Gogh, Rubens, Vermeer, F. Bol & Breughel in Oosterenk Midwest  

ZWRE/fk & ZWR/gg                                                                         28 mei 2018 

perspectief 

 

1. Inleiding  

 

1.1. Aanleiding 

In Oosterenk Midwest bevindt zich een cluster van zeven kantoorgebouwen, vernoemd 

naar de Hollandsche Meesters Van Gogh, Rubens, Vermeer, Ferdinand Bol, 

Rembrandt, van Ruysdael & Breughel. De vijf gebouwen Van Gogh, Vermeer en 

Ferdinand Bol, Rubens & Breugel zijn in eigendom bij KS en Vandenbrink Retail 

Holland B.V. ; men wil deze gebouwen structureel transformeren naar wonen.  

 

Gelet op het sociaaleconomisch belang en de ruimtelijke opgave om Oosterenk te 

transformeren naar een aantrekkelijk gemengd woon-werkgebied, heeft het college op 

14 november 2017 de intentieovereenkomst (IOK) vastgesteld om op basis van de 

Startnotitie:  

1. de afronding van een verkennend stedenbouwkundig ontwikkelingsplan (SOP) 

voor structurele transformatie van Van Gogh, Rubens, Vermeer, F. Bol & 

Breughel te begeleiden en op basis hiervan een Project-ontwikkelingsopgave 

met  overeenkomst voor te bereiden; 

2. met zicht op structurele transformatie van het gebouw Rubens naar wonen een 

bouwaanvraag voor ander gebruik te kunnen faciliteren via de verruimde 

kruimellijst.  

 

Een SOP moet antwoord geven op in de Startnotitie aangegeven uitgangspunten met 

onderzoeksvragen omtrent beoogde meervoudige waardencreatie met een goede 

ruimtelijke kwaliteit naar gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde.  

 

Op basis hiervan is in opdracht van de initiatiefnemer bijgaand stedebouwkundig 

ontwikkelingsplan (SOP) door Bureau Lievense CSO afgerond ter onderbouwing van de 

beoogde bestemmingstransformatie voor herontwikkeling van de locatie met 

bijbehorend te vernieuwen openbaar gebied.  

Het SOP is door architectenbureau Roordink vertaald in een vogelvluchtperspectief met 

indicatieve gevelstudies. 

 

Vooruitlopend op de bestemmingstransformatie is in juni 2017 bouwvergunning 

verleend voor transformatie van gebouw Van Gogh via de planologische kruimellijst 

(met een ruimtelijke motivering als onderbouwing). Het woongebouw is begin 2018 in 

gebruik genomen.                                                                                                                                               
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1.2 Doel Project-ontwikkelingsopgave (POO)  

 

Afronding strategische verkenning - Stap I 

Conform in de Startnotitie aangegeven aanpak is het SOP getoetst aan de 

uitgangspunten uit deze notitie  in relatie tot een haalbare business case (BuCa) voor 

locatieontwikkeling door de initiatiefnemer. Dit is geven en nemen met een integrale 

afweging als resultaat: 

- harde uitgangspunten als randvoorwaarde. Dit zijn de regulier-wettelijke eisen 

en bovenwettelijk wensen, die volgens de BuCa haalbaar zijn;  

- zachte uitgangspunten als richtlijn. Dit zijn wensen, die minder cruciaal blijken. 

 

Randvoorwaarden & richtlijnen worden beschreven in een Project-ontwikkelingsopgave 

(POO) + overeenkomst (POOK). Dit zijn publieke & private uitgangspunten voor een: 

- door de initiatiefnemer in het vervolg op te stellen bestemmingsplan en op te 

stellen VO bouw- & inrichtingsplan; 

- hiermee samenhangende grondtransacties & bekostiging van te vernieuwen   

buitenruimten in het Project-ontwikkelingsgebied, alsmede kostenverhaal.   
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De POO + POOK is met het SOP op 24 april 2018 behandeld in het college met als 

beoogd effect om over het concept ontwikkelkader omgevingsparticipatie te laten 

plaatsvinden.                                                                                                       

Op basis hiervan is het POO aangevuld en  wordt het kader met een beslisnota in het 

college behandeld en ter vaststelling aan de raad aangeboden met alle financiële 

besluiten van dien + Aanmeldnotitie m.e.r. (mer-plichttoets particuliere initiatiefnemer).  

 

 
Realisering - Stap II  

Bij een positief besluit van de raad wordt op basis van POO+POOK in opdracht van de 

initiatiefnemer een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld en een VO-bestek voor 

bebouwing en buitenruimten (actie 4).                                                                                            

De opdracht voor een bestemmingsplan kan vervuld worden door de gemeente of een 

stedebouwkundig adviesbureau. 

Over bp en VO  vindt omgevingsparticipatie plaats – over het voorontwerp-bp volgt ook 

wettelijk vooroverleg.  
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Als dit beantwoordt aan de beoogde kwaliteit, dan wordt een AOK gesloten, gevolgd 

door ter inzagelegging van een ontwerp-bestemmingsplan (5). Na ter inzagelegging 

mogelijk vaststelling ervan (6).  

Voor rekening van de initiatiefnemer is de gemeente verantwoordelijk voor begeleiding 

van de opstelling van een bp (of andere planologische regeling) & een VO/DO, de inzet 

van omgevingsparticipatie en het verlenen van vergunningen (7).  

Hierop volgt de uitvoering (8) inclusief nazorg  van een of meerdere deelprojecten, 

waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor aanleg van boven- en ondergrondse 

infrastructuur van openbare ruimten, alsmede afkoop eventuele beheer- en 

onderhoudskosten. 

 

1.3 Leeswijzer 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de stedebouwkundige context in verband met de vergroting van 

de bereikbaarheid & verkeersveiligheid van dit te transformeren en vernieuwen 

kantorencluster.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten voor een in het vervolg op te stellen 

bestemmingsplan en VO bouw- & inrichtingsplan.                                                       

Deze zijn aangeduid op een losse uitgangpuntenkaart, die leidraad is voor de op te 

stellen bestemmingsplankaart. Hierop is een inrichtingsvoorstel aangegeven voor de te 

vernieuwen buitenruimten in het project-ontwikkelingsgebied.  

  

Hoofdstuk 4 beschrijft het vervolg met bestuurlijke & politieke besluitvorming over dit 

ontwikkelkader.  
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2. Stedebouwkundige context   
 

Transformatie naar een aantrekkelijk gemengd woon- & werkmilieu   

In Oosterenk is bij transformaties naar wonen een fijnmaziger netwerk voor langzaam 

verkeer noodzakelijk. Versterking van de stedebouwkundige samenhang is nodig. In 

verband hiermee is een gedifferentieerde inrichting van de buitenruimten nodig met 

bijzondere aandacht voor de in de Startnotitie geformuleerde uitgangspunten voor 

groen, bereikbaarheid, parkeren en andere voorzieningen. 

 

Extra groenaanleg 

Exra groenaanleg is nodig mede i.v.m. klimaatadaptatie als ook de leefbaarheid/sfeer in 

het toekomstige woongebied. Dit in relatie met de andere te transformeren gebouwen. 

Het gaat om een plek voor ontmoeting, sport en/of spel. Hoe kan hierbij een groene 

plek in Oosterenk Midwest een herkenbaar startpunt worden van een wandel-/fietsroute 

ontstaan via de Spanjaardweg naar de BlauwGroene stadsrandzone?  

 

Aanleg tweerichtingsfietspad  

Zonder de doorsteken zullen fietsers van en naar de nieuwe appartementen een 

omweg moeten maken, twee keer de Spanjaardweg over moeten steken om in de 

tunnel te komen (klachten over dit gevaar), ontmoedigd worden te gaan fietsen of hun 

eigen weg zoeken via het trottoir. Dit verkeersonveilig en ongewenst.  

Voor de oplossing van deze verkeersonveilige situatie was in 2016 (voordat dit  initiatief 

zich aandiende) een ontwerp gemaakt voor een tweerichtingsfietspad met oversteek +  

nieuw wegvak tot aan kruising Dr. van Deenweg. Dit werd urgent, nadat door de 

verhuizing van het Waterschap dit punt drukker werd. 

                                             
                                               Studie aanpassing fietspad (begin 2016)                        

Andere voorzieningen 

Nader is verkend in hoeverre voorzieningen als kleinschalige winkels, horeca e.d. 

mogelijk/wenselijk zijn in verband met levendigheid/reuring in het toekomstige 

woongebied. Er komen de nodige voorzieningen, zoals bergingen, fietsenstalling en 

containers. Er moeten voldoende fietsparkeerplekken zijn voor bewoners en bezoekers.  
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Project-ontwikkelingsopgave  

Aanleg van het extra groen, de doorsteken en het fietspad langs de Dr. Spanjaardweg 

is  voorzien in het SOP. Dit is een cruciale ontwikkelingsopgave, die ook aangegeven is 

op de uitgangspuntenkaart voor de Project-ontwikkelingsopgave. Aanleg van het pad 

verhoogt ook de veiligheid van fietsers van en naar andere bestemmingen in de 

Oosterenk. 

 

 

                            Uitgangspuntenkaart Project-ontwikkelingsopgave  

 

Er wordt woonkwaliteit toegevoegd door concentratie van parkeren in een centrale 

parkeergarage en een parkeergarage naast gebouw Rubens ten gunste van meer 

groen rond de gebouwen. De centrale parkeergarage ligt voornamelijk op particulier 

terrein en voor een klein deel op de openbare weg.                                                        

Het terrein wordt afsluitbaar om parkeeroverlast vanuit de omgeving te voorkomen. 

Deze vernieuwing vergt aankoop  van de lusvormige ontsluitingsweg ad 1.582 m2 en 

overdracht van dit verhard openbaar gebied. Ook is voor aanleg van de garage mogelijk 

verwerving van een bepaald aantal m2  particulier terrein door de initiatiefnemer nodig. 
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Conform de Startnotitie is bezien welke delen van de fietspadstudie in verband met de 

beoogde transformatie realisatie verdienen en hoe dit financieel gezien haalbaar is, 

zoals door grondruil en  inzet opbrengst grondtransactie(s).  

In het kader van de verkeersveiligheid is de aanleg van het fietspad in twee richtingen 

nodig met alle bijbehorende oversteken. Dit is als inrichtingsvoorstel opgenomen binnen 

het Project-ontwikkelingsgebied: de zuidelijke fietssuggestiestrook Dr. Spanjaardlaan 

vervalt ten gunste van groen. Daar komt het fietspad voor terug – de in de studie (2016) 

aangegeven uitvoegstrook en andere ingrepen zijn niet nodig.                                            

 

Aanleg ervan  vergt verwerving van 40 m2 eigen terrein van de initiatiefnemer ingevolge 

verlegging van het voetpad in de binnenbocht – deze strook dient de bestemming 

verkeersdoeleinden te krijgen.  

De kosten voor aanleg van het fietspad en de oversteken worden gecalculeerd op         

€ 117.000. Dit ware binnen het Project-ontwikkelingsgebied op te pakken als flankerend 

gemeentelijk deelproject. Daarom wordt de raad gevraagd om  hiervoor een 

investeringskrediet ad   € 117.000 ter beschikking te stellen en de lasten van deze 

investering via de dekkingsreserve kapitaallasten te dekken uit de opbrengst 

grondverkoop; alsmede een resterende opbrengst grondverkoop toe te  

voegen aan de Algemene middelen. 
 

Per saldo verminderd het openbaar gebied met 1.582 - 40 m2 = - 1.542 m2 verharding. 

Dit is een substantiële vermindering van de onderhoudskosten voor verharding.  
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3. Uitgangspunten (randvoorwaarden & richtlijnen)  

                  
3.1 Sociaaleconomische taakstelling & bestemming gebouwen 
 

Programma 

Een belangrijk kader voor woonprogrammering in Zwolle zijn de regionale afspraken in 

West-Overijssel. Binnen deze afspraken wordt een prognose-bandbreedte 

aangehouden. Zwolle mag volgens de afspraken de komende 10 jaar 4.910 tot 6.000 

woningen toevoegen. Daar tegenover staat al plancapaciteit van 4.100 woningen, wat 

betekent dat er in beginsel kwantitatieve ruimte is voor toevoeging van ‘harde’ 

plancapaciteit aan de woonprogrammering.  

 

De locatie nabij het centrum, het ziekenhuis, overige werkgelegenheid, scholen en de 

Ceintuurbaan maakt deze plek binnen Oosterenk zeer geschikt voor alleenstaanden en 

stellen zonder kinderen, werkend of in opleiding. In het bijzonder op startende artsen (of 

in opleiding) of  coassistenten aan het Isala ziekenhuis.  

Naast reguliere huishoudens kan de ontwikkeling ook andere  doelgroepen aantrekken 

zoals studenten, of tijdelijk woningzoekenden (short- en extended-stay, bijvoorbeeld  in 

relatie tot een tijdelijke zorgbehoefte bij het Isala), combinaties van wonen en zorg, al 

dan niet verbonden aan het Isala ziekenhuis. Hiermee worden naar verwachting ook 

oudere doelgroepen aangetrokken.  

Vraag vanuit deze specifieke doelgroepen is niet perse zichtbaar in  prognoses over 

‘reguliere’ huishoudensontwikkeling en  kan kansen bieden voor de ontwikkeling. Het 

aantrekken  van specifieke doelgroepen vraagt om aanbod op maat.  Bijvoorbeeld voor 

tijdelijke (zorg)huisvesting is het van  belang dat de appartementen geschikt zijn voor 

beperkt  mobiele bewoners > zie ook bijlage 1 van SOP-Bijlageboek: Quick-scan 

Oosterenk, Stec groep, 14092017). 

De woningbouwbehoefte is getoetst aan de Ladder van duurzame verstedelijking. In de 

marktonderzoeken naar enerzijds woningbehoefte en anderzijds behoefte aan specifiek 

short-stay is geconcludeerd dat de behoefte aan beide soorten woningen groot is.  

Ook is aangetoond dat de appartementen markttechnisch aansluiten op de behoefte. 

Dit gecombineerd met de wens van Zwolle om het kantooraanbod in Oosterenk te 

transformeren naar woningen maakt dit tot een haalbare ontwikkeling.  

 

Randvoorwaarden:  

De ontwikkeling voorziet in een programma voor maximaal 193 wooneenheden 

tweekamerappartementen (30% goedkope & 70% middeldure huur): 

- 123 tweekamerappartementen, waarvan 29 in gebouw Van Gogh, 29 in Vermeer, 

40 in Breughel en 25 in Ferdinand Bol;  

- 70 short stay-eenheden in gebouw Rubens.  

 

Richtlijn: 

Omdat de behoefte aan short stay groot lijkt en de woningmarkt moeilijk te voorspellen 

is, kan de initiatiefnemer in het kader van de nadere planvorming nader onderzoeken of 

het wenselijk is om alsnog één van de andere woontorens te transformeren in 70 short 

stay-eenheden. 
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Bestemmingsregeling 

Randvoorwaarden: 

- In de toelichting van het nieuwe bestemmingsplan worden dit programma en alle in 

de startnotitie en deze POO genoemde uitgangspunten voor meerwaardecreatie 

nader beschreven en verantwoord. Naast de maatschappelijke uitvoerbaarheid 

verdient de economische uitvoerbaarheid van de beoogde projectontwikkeling de 

nodige aandacht in de toelichting. Hierbij is ook een onderbouwing nodig van de 

woningbouwbehoefte gelet op de Ladder van duurzame verstedelijking.  

 

-        Wijzigingsbevoegdheid aan het college om in één van de andere gebouwen (bijv. 

Breughel gezien gelijke afmeting als Rubens) alsnog short-stay te realiseren, om in 

te kunnen spelen op marktomstandigheden, zou een welkome toevoeging zijn. 

 

- Omwille van een goede RO c.q. goed woon- & leefklimaat is eliminatie nodig van 

de vigerende bestemming “Gemengd-1” met werkbestemmingen (kantoor, 

maatschappelijke voorzieningen, fabrieken voor medische en optische apparaten 

en instrumenten inclusief reparatie, computerservice- en informatietechnologie-

bureaus, datacentra,  natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk, 

maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek,  bijzondere woonvormen).  

 

- Opdat een bruikbare  ruimtelijk-planologische situatie ontstaat wordt in het nieuwe 

bestemmingsplan de vigerende doorlopende bebouwingsstrook verkleind en op de 

bestaande gebouwen Rembrandt en Van Ruysdael gefixeerd. Begrenzing & 

bebouwingspercentages worden daarbij aangepast  conform de 

uitgangspuntentekening. 

 

- In het kader van de planologische regeling, zoals een bestemmingsplan en/of 

ruimtelijke onderbouwing van een kruimelaanvraag, zal geborgd moeten worden, 

dat de woonfunctie short stay van ten minste 2 weken tot maximaal 1 jaar betreft: 

niet korter om niet te concurreren met Zwolse hotels; niet langer opdat het niet op 

regulier wonen gaat lijken of hiernaar gaat verkleuren. Er bestaat jurisprudentie 

over dit onderwerp: in bestemmingsplan of onderbouwing van de kruimelaanvraag 

moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de woonfunctie ‘short stay’ en regulier 

wonen. Of het 1 week korter zou kunnen worden in plaats van 2 weken is punt van 

nader overleg met de Horecabranche mede in het kader van de nieuwe Horecavisie 

(die mogelijk deel uit gaat maken van de nieuwe Omgevingsvisie Zwolle).  

 

- De plint van gebouw Ferdinand Bol wordt niet bestemd voor wonen, maar voor 

ondersteunende gemengde voorzieningen, zoals  een werkplaats, wasserette, klein 

winkeltje en/of een horecagelegenheid, die tevens als dagbestedingsplek kan 

dienen. Het betreft daghoreca van maximaal 100m2 gericht op Oosterenk, 

transformeert naar een nieuw dynamisch woon- en werkgebied.  

In het bp wordt een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen dat hier 

transito-woningen mogen worden gerealiseerd, zodra of zolang vanuit de markt 

geen blijk van behoefte aan voorzieningen in deze plint bestaat. 
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- Alle niet openbare buitenruimten krijgen de bestemming Tuin, onbebouwd erf. 

 

- Het bestemmingsplangebied wordt vergroot met een deel van het openbaar gebied 

in verband met het planologisch mogelijk maken van aanleg van het te verleggen 

voetpad in de binnenbocht van de Dr. Spanjaardweg.  

 

2.2 Stedebouw & mobiliteit 

 

Vernieuwing gebouwen en buitenruimten (eigen terrein & openbaar gebied) 

Randvoorwaarden: 

- Bestaande massa en hoogte is uitgangspunt voor de te verbouwen 

kantoorgebouwen. 

- Per gebouw wordt een overdekte fietsenstalling gerealiseerd die goed bereikbaar 

en bruikbaar is. 

- Buitenruimte & gebouwen zijn toegankelijk voor mensen met fysieke beperking. 

- Hoofdontsluiting autoverkeer plangebied aan zuidzijde conform 

uitgangspuntentekening. 

- Ontsluiting voor langzaam verkeer op zowel fietspad langs de Ceintuurbaan als op 

fietspad langs de Dokter Spanjaardweg (kosten aanleg initiatiefnemer). 

- Rond de gebouwen wordt woonkwaliteit toegevoegd door eliminatie  

parkeerterreinen, andere verhardingen en toevoeging van groen. De  

groenstructuur wordt versterkt met  ca.  2.000 m2 als groen in te richten 

gemeenschappelijke tuin op de in uitgangspunten-tekening aangegeven plekken. 

Het bomenbestand wordt op deze plekken aangevuld.  

 

- Voldoende parkeergelegenheid ook voor mindervaliden. Gelet op de specifieke 

doelgroepen, zoals aangegeven in het SOP,  geldt een lagere parkeernorm van 1,4 

per reguliere woning en 0,7 per short stay-eenheid.  

- Parkeren in een centrale parkeergarage en een parkeergarage naast gebouw 

Rubens. Maximale rooilijnen zoals aangegeven in uitgangspuntentekening. Uit ware 

te gaan van de parkeergarage zoals aangegeven in het SOP (optie 1) dan wel een 

compacter smaller alternatief door ook op de 3e bouwlaag parkeren te voorzien, ten 

gunste van een gemeenschappelijke tuin ernaast (optie 2).  De tweede optie dient 

te worden onderzocht en afgewogen op financiële haalbaarheid gelet op kosten 

verlegging meer ondergrondse infra bij optie 1 versus minder ondergronds infra + 

meerkosten dakparkeren bij optie 1. Optie 2 heeft op voorhand de voorkeur van de 

gemeente. 

 

- Maximale hoogte van de nieuwe parkeervoorzieningen zoals aangegeven in de 

uitgangspuntentekening. 

- Het bebouwingscluster wordt als eigen terrein afsluitbaar met een of meerdere 

slagbomen. Bezoekers zijn welkom. 

 

- Een definitieve bouw- & inrichtingstekening is nodig met daarin een plan voor de 

waterhuishouding, riolering, plaats voor ondergrondse afvalinzameling, verlichting, 

groenplan, etc.  wordt nader uitgewerkt bij het opstellen van het bestemmingsplan. 
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Dit op basis van een definitieve parkeerbalans al dan niet in relatie tot eventueel te 

maken afspraken over dubbelgebruik parkeerterrein van de bestaande twee 

kantoorgebouwen. 

 

 

 

     Voordelen Optie 2 

o gezamenlijke tuin wordt veel beter gebruikt en sluit aan op maaiveld op bestaande routes.  

o er kunnen dus ook bomen en struiken groeien, veel meer verblijfskwaliteit mogelijk. 

o mogelijk per saldo geen meerkosten. Men bouwt toch al 3 dekken (door dakconstructie) maar 

omvang totale dek neemt drastisch af terwijl er de nodige 120 pp in passen. 

o door een buitenruimte tussen de gebouwen en het dek aan te bieden is deze vermoedelijk veel 

rustiger / geluidsluw. Mogelijk met een maximale  geluidsbelasting (gecumuleerd) van 55 dB. Dat is 

een grote kwaliteit, omdat woningen zelf geen geluidsluwe buitenruimte hebben. 

 

Richtlijnen:  

- Het verdient aanbeveling in een vroegtijdig stadium bij opstelling van een VO de 

welstandscommissie  mee te laten denken in de mogelijkheden voor 

gevelaanpassing. (In het kader van de kruimelprocedure voor Rubens is sowieso 

een welstandsadvies nodig).                                                                                         

In de architectuurstudie zijn aansprekende nieuwe gevels te zien voor de 5 panden. 

Het uiterlijk aanzien van ” zakelijke”  kantoorpanden verandert in “warme”  

woongebouwen door de buitenzijde te voorzien van meer detaillering, zoals 

overstek, balkons, houten lamellen en bijzondere raampartijen. 

- Gebruik de benodigde geluidmaatregelen aan de gevel ten bate van verbetering 

van het gevelaanzien. Het verdient aanbeveling om in combi met  ook zonwerende 
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(klimaat) voorzieningen te zoeken naar demping van klimaat-/hittestress. Door dit 

aspect vanaf het begin mee te nemen wordt voorkomen dat er op een later tijdstip 

geluidwerende voorzieningen nodig zijn die mogelijk strijdig zijn met het 

architectonisch aanzien.  

- De wanden van nieuwe parkeervoorzieningen worden groen ingepast. 

- De hoofdontsluiting naar het dek en de bestaande kantoren kan zoals die nu is 

aangegeven, met een duidelijk en breed profiel. Voor de eenrichtingsweg langs de 

gebouwen zou men ook een veel minder formele route kunnen maken, maar meer 

een “bospad” ca. 3m breed, tussen de gebouwen door, met daarin bij de gebouwen 

wat parkeervoorzieningen in grasbeton of eventueel langsparkeren langs deze 

route. Dat maakt het wat meer ontspannen. 

- Extra ontsluiting plangebied (alleen erin) tussen gebouw Breugel en Ferdinand Bol 

met een beperkte breedte van ca. 3m 

- Bij de uitwerking van het VO plan nut & noodzaak te onderzoeken van een 

erfafscheiding aan de zuidzijde van gebouw Rubens - dit in samenspraak met de 

eigenaar van dit  belendende gebouw.                                                                                                                   

 

Ondergrondse infra 

Randvoorwaarden: 

Er moet een vergelijk gemaakt worden tussen gebruik oude situatie als kantoor (met 

lagere vuilwaterafvoer) en een nieuwe situatie met 200-250 woningen, waarbij ook de 

andere twee kantoorgebouwen kunnen transformeren naar wonen. Dit en het nieuwe 

inrichtingsplan voor de buitenruimte kan van invloed zijn op de bestaande riolering in dit 

cluster en in geheel Oosterenk en zou aanpassingen kunnen vergen. Daarom moeten 

bij de planuitwerking deze invloeden in relatie tot de visievorming voor de Oosterenk als 

geheel onderzocht worden:  

- hoeveel afvalwater komt er van 2 woonunits (29 + 40 wooneenheden), waarvoor 

gekruimeld is en zal worden?  Kunnen deze 2 woonunits het extra afvalwater in de 

huidige situatie nog wel lozen? 

- hoeveel afvalwater komt er nu uit het plangebied (uitgangsituatie) en wat is de 

maximale hoeveelheid afvalwater die afgevoerd kan worden vanuit dit 

projectgebied? 

- hoeveel afvalwater komt er als het hele cluster wordt ingericht als woongebied met 

250 wooneenheden? 

- moet het bestaande rioolstelsel aangepast worden, en wat zijn de kosten hiervoor? 

- hoeveel afvalwater komt er als meerdere projectgebieden in Oosterenk worden 

ingericht als woongebied (mogelijk 800 wooneenheden)? 

- moet het gemaal Oosterenk (incl. persleiding) door deze en andere transformaties 

vergroot worden en wat zijn de kosten hiervoor? 

- is het afvalwater uit het projectgebied eventueel via eigen pompput + persleiding 

afvalwater afvoeren, en wat zijn de kosten hiervoor?   

  

De kosten voor dit onderzoek worden contractueel in het POOK vastgelegd. De 

financiële  kosten/consequenties van eventueel nadere ingrepen, zoals vergroting 

gemaal, worden in de uiteindelijke AOK bepaald. 
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2.3 Toekomstwaarde (milieu & duurzaamheid)  

 

Geluid 

Randvoorwaarden:  

- De maximale binnenwaarde van de (woon)gebouwen bedraagt 38 dB, waarbij 

minimaal 50% van de toekomstige woningen  een binnenwaarde heeft van 

maximaal 33 dB. Dit is niet alleen in het belang van toekomstige bewoners, 

maar ook van huidige kantorenbezitters (als potentiële klagers in de omgeving) 

en gemeente (als beheerder Ceintuurbaan hiervoor verantwoordelijk).  

- De gevelbelasting van de (woon)gebouwen voldoet aan maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB. 

 

Richtlijn: 

- In het plangebied is minimaal 1 centrale openbare buitenverblijfsplek van ten 

minste 1.000 m2.   

 

Externe veiligheid & luchtkwaliteit 

Randvoorwaarden: 

- Het plan voldoet aan wettelijke eisen. 

- De situatie aangaande externe veilgheid voldoet aan gebiedsgericht kader 

gemeente Zwolle, gebiedstype Centrumstedelijk. 

 

Klimaat 

Randvoorwaarde:  
- Er komt minder verharding en meer groen in de woonomgeving (minimaal 2000 

m2) waarbinnen  voldoende waterberging wordt gerealiseerd.  

Energie 

Randvoorwaarden: 
- Alle gebouwen hebben minimaal Energielabel B. 

- De energievoorziening voor de gebouwen met reguliere woningen is gasloos. 

- Gebouw Rubens, dat voor short stay is bestemd, heeft al een hoger 

energielabel dan de andere gebouwen. Vanwege het concept van shortstay is 

een keuze voor centrale in plaats van individuele voorzieningen logischer. Om 

die reden wordt de bestaande verwarming op basis van gas  behouden in dit 

gebouw. De voorwaarde energielabel B blijft in tact. 

 
3.4 Bekostiging vernieuwing buitenruimten en kostenverhaal 
 
Onttrekking openbaar gebied & grondtransacties  

Randvoorwaarden:  

- Alle kosten voor aanleg van verharding, gemeenschappelijke tuin en 

verlegging/aanleg ondergrondse infra op eigen terrein zijn voor rekening de 

initiatiefnemer. Dit geldt ook voor alle ingrepen in de directe omgeving die 

hiermee samenhangen.                            
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- Overdracht en beheer van de openbare wegen (grijs > blauw op onderstaand 

kaartje) vindt in gemeenschappelijkheid plaats door een te vestigen recht van 

overpad voor boven- en ondergronds verkeer & vervoer.  

 

- Aanleg van het fietspad vergt verwerving van 40 m2 terrein van de  

initiatiefnemer. Het saldo van de grondtransacties is 1582 – 40 m2 = 1542 m2.  

Inzet is verkoop van 1.542 m2 volgens separate uitgiftetekening tegen een  

marktconforme prijs van openbaar gebied 

 

 

Deze 1.542 m2 wordt merendeels ingericht als Tuin-onbebouwd erf: het fungeert als 

semi openbaar gebied met rijwegen, wandel- en fietspaden, groen en bomen; een 

ondergeschikt deel is nodig voor de nieuwe parkeergarage – bij de compacte 

voorkeursoptie 2 maakt alleen aan de zuidzijde de weg plaats voor de parkeergarage.                                                                      

Gelet op de hoogwaardige transformatie en vergroening van het gehele cluster is 

verkoop & aankoop van gronden tegen een marktconforme  prijs van openbaar gebied 

te rechtvaardigen. De waarde wordt bepaald op basis van een taxatie en vastgelegd in 

de definitieve anterieure overeenkomst.  

 

Project- & planbegeleiding 

 

Kosten projectcoördinatie en planbegeleiding                                                                                                                          

De adviseur ruimtelijke initiatieven (ARI) is contactpersoon en coördineert alle 

projectfases en acties - Stap II.  

Met name de bouw- en inrichtingsplannen worden door hem + Planbegeleidingsteam 

(PBT) begeleidt. De kosten hiervan worden in nader te bepalen delen geregeld in de 

POOK en in de definitieve AOK. 

 

Toetsing en begeleiding bestemmingsplan   

Dit vindt plaats door een juridisch planoloog met bijbehorend team en betreft: 

- Toetsing bestemmingsplan. De hiervoor geoffreerde kosten worden in rekening 

gebracht in het kader van de POOK; 

- Procedurekosten. De hiervoor geoffreerde kosten worden in rekening gebracht 

in het kader van de definitieve AOK. 

  

Deze bedragen zijn exclusief optionele meerkosten.  
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- Inschakelen disciplines i.v.m. uitkomst onderzoek; per discipline een inschatting 

van een bepaald bedrag. Dit wordt berekend op werkelijk gemaakte uren.  

- Zienswijzennota: per zienswijze een inschatting van een bepaal bedrag. Dit 

wordt berekend op werkelijk gemaakte uren.  

- Vaker dan twee maal beoordelen van het bestemmingsplan in iedere fase van 

de procedure: de extra gemaakte uren worden in rekening gebracht.  

 

Verder zijn niet meegenomen de kosten voor het opstellen van de uiteindeijke 

anterieure overeenkomst (AOK) en de beroepsschriften.      

 

Indien naar aanleiding van onderzoeken, zienswijzen of politieke besluitvorming 

aanpassingen van het plan, dus extra beoordelingen nodig zijn, wordt met 

initiatiefnemer overlegd op welke wijze deze aanpassingen in het plan worden 

ingebracht en wordt - indien nodig en/of gewenst - een separate opdracht aan 

initiatiefnemer voorgelegd.  
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4. Vervolg 

 

Afronding verkenningsproces 

Voor de finale bestuurlijke besluitvorming zijn de volgende voorstellen gereed gemaakt: 

 

- Beslisnota college met beslisnota raad als bijlage.  

 

- Beslisnota raad met als bijlagen: 

01 Startnotitie Verkenning Transformatie Oosterenk Midwest   

02  Stedebouwkundig Ontwikkelingsplan Oosterenk Midwest  

03  Stedebouwkundig Ontwikkelingsplan Oosterenk Midwest - Bijlagenboek  

04  Project-ontwikkelingsopgave bestemmingstransformatie Oosterenk Midwest  

05  Uitgangspuntenkaart Project-ontwikkelingsopgave Oosterenk Midwest    

06  Omgevingsreactie bestemmingstransformatie Oosterenk Midwest 

07  Aanmeldnotitie m.e.r. bestemmingsplan Oosterenk Midwest 

08  Project-ontwikkelingsovereenkomst met bijlagen - niet openbaar -   

 

PFO-besluit 

Op 28 mei is besloten om:  

- kennis te nemen van het stedebouwkundig ontwikkelingsplan (SOP) en in te 

stemmen met deze Project-ontwikkelingsopgave (POO);  

- het college voor te stellen in te stemmen met de Project-

ontwikkelingsovereenkomst en bijgaande beslisnota voor de raad. 

 

Voorgesteld collegebesluit: 

1. In te stemmen met bijgaande  concept Project-ontwikkelingsovereenkomst 

tussen de gemeente Zwolle en KS & Vandenbrink Retail Holland B.V., 

alsmede met de publicatie en zakelijke beschrijving ervan. 

2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet met een beroep op het 

financiële belang van zowel de gemeente als van de wederpartij zoals 

genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob, geheimhouding op te 

leggen omtrent de overeenkomst inclusief bijlagen. 

3. Volgens bijgaande beslisnota voor de raad de Project-ontwikkelingsopgave 

samen met de  Aanmeldnotitie m.e.r. voor te leggen aan de raad; 

4. Op basis van een getekende overeenkomst de kruimellijst te willen 

toepassen voor het beoogd ander gebruik van gebouw Rubens. 

 

Voorgesteld raadsbesluit:  

1. Kennis te nemen van bijgaand Stedebouwkundig Ontwikkelingsplan.  

2. De Project-ontwikkelingsopgave als kader te hanteren voor de beoogde 

bestemmingstransformatie, verbouwing van kantoorgebouwen, vernieuwing 

van buitenruimten en bijbehorende grondtransacties.  

3. Een investeringskrediet ad € 117.000 ter beschikking te stellen voor aanleg 

van een tweerichtingsfietspad binnen het Project-ontwikkelingsgebied en 

de lasten van deze investering via de dekkingsreserve kapitaallasten te 
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dekken uit de opbrengst grondverkoop; alsmede een resterende opbrengst 

grondverkoop toe te voegen aan de Algemene middelen. 

4. Voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Oosterenk Midwest geen 

milieueffectrapport (MER) op te stellen; dit besluit te publiceren en ter 

inzage te leggen. 

5. Kennis te nemen van de te tekenen ontwikkelingsovereenkomst over de 

voorgenomen integrale  bestemmingstransformatie, waarbij de kruimellijst 

wordt toegepast voor ander gebruik van gebouw Rubens. 

 

Openbaarheid  

Deze POO is openbaar 
 
  



 

 

 

 18/23 

perspectief 

Datum 28 mei 2018 

Organisatie Realisering- Stap II  

 

Bestuurlijk opdrachtgever 

Ed Anker                     Wethouder o.a. Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvisie en Wonen  

  

In afstemming met: 
René de Heer           Wethouder o.a. Economie, onderwijs & werk, Vastgoed  

          & Bedrijfsterreinen. 
William Dogger           Wethouder o.a. Beheer openbare ruimte, milieu & afval,  

          Groenbeleid, Mobiliteit & bereikbaarheid. 
 

Projectcoördinatie & planbegeleiding  

ARI            Coördinatie & planbegeleiding + Planbegeleidingsteam (PBT).  

Planjurist           begeleiding bp + ondersteunende adviseurs.   

Communicatie 

Buurtbewoners, Ondernemersvereniging Oosterenk,  andere eigenaren en gebruikers in 

de omgeving zijn op de hoogte van het initiatief.                                                                                                                  

Er is op 8 mei en inloopbijenkomst in Urbana gehouden om te informeren over 

Stedebouwkundig Ontwikkelingsplan & Project-ontwikkelingsopgave en de reacties 

hierop te peilen. In het verslag  (bijlage 06) wordt een samenvatting van de reacties 

gegeven. Op het plan zelf is in het algemeen instemmend gereageerd. Bewoners uit 

Wipstrik waren blij met gedifferentieerde woningaanbod en de ruimtelijke kwaliteit van 

het plan.  Men voorziet ook positieve effecten van de woonfunctie t.o.v. de 

kantoorfunctie t.a.v. de parkeeroverlast en de verkeersdruk. 

Eén persoon in het bijzonder - de eigenaar van het bezuiden Rubens gelegen 

kantoorpand - uitte echter zijn zorgen over het plan. Een van de zorgpunten heeft geleid 

tot een aanvulling in de Project-ontwikkelingsopgave: de richtlijn om bij de uitwerking 

van het VO plan nut & noodzaak te onderzoeken van een erfafscheiding aan de 

zuidzijde van gebouw Rubens - dit in samenspraak met deze eigenaar van het 

belendende gebouw.                                                                                                                  

Met in totaal 7 inlopers was de opkomst laag. Dat kan mede te wijten zijn aan het mooie 

weer. Anderzijds was uit eerdere contacten met (andere) eigenaren van de omliggende 

panden reeds duidelijk dat zij de transformatieplannen aanmoedigden en positief 

hebben ontvangen.  

Het verslag van de inloopbijeenkomst wordt aan de 7 inlopers toegezonden.  

 

Het vormvrije m.e.r.-besluit wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 7.17 

Wet milieubeheer.                                                                                                                                                 

Het besluit wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad via 

www.officielebekendmakingen.nl. Het besluit met bijlage wordt ter inzage gelegd. Er 

staat geen bezwaar of beroep open tegen dit besluit over de procedure ter 

voorbereiding van een besluit, conform het bepaalde in artikel 6.3 Awb. 
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Vervolg 

Na een positief raadsbesluit zal het college op basis van een getekende 

ontwikkelingsovereenkomst medewerking verlenen aan de opstelling van een nieuw 

bestemmingsplan en kan de formele kruimelaanvraag worden afgehandeld voor ander 

gebruik van gebouw Rubens.                                                                                                           

Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt opgenomen in het ontwerp van het op te 

stellen bestemmingsplan. Hierop kan een ieder een zienswijze indienen. De raad zal 

uiteindelijk een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan onder 

afweging van eventueel ingediende zienswijzen. 

Bij de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan en VO bouw- en inrichtingsplan 

worden de  omgeving en andere belangstellenden betrokken.  

 

Met dit raadsbesluit wordt geanticipeerd op opstelling van een nieuwe structuurvisie om  

Oosterenk te transformeren tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied. In het bijzonder 

omdat dit een afwijking is van het Structuurplan Zwolle, dat wonen in de Oosterenk 

uitsluit.  De visie betreft een  simultane aanpak van meerdere bestemmings-

transformaties van gebouwen in relatie tot ingrepen om de dragerstructuur van routes, 

groen en water te versterken. Er is een Plan van Aanpak Structuurvisie Oosterenk in 

voorbereiding, waarin wordt aangegeven wat het beoogd resultaat van de visie is en 

hoe deze op te stellen is in een interactief proces met strategische partners en andere 

gebruikers. Hierover ontvangt Uw raad te zijner tijd een informatienota. 
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BIJLAGE I: Aanvraag ander gebruik via kruimellijst 

 

Zorgvuldige afweging & motivering bij een kruimelaanvraag 

Aan de hand van het SOP wordt afgewogen welke uitgangspunten al dan niet als 

randvoorwaardelijke eis gelden om mee te willen werken aan bestemmings-

transformatie. Op basis van deze voorwaarden kan alvast worden meegewerkt aan een 

zogeheten kruimelaanvraag voor een buitenplanse ‘kleine’ afwijking van het 

bestemmingsplan met een omgevingsvergunning. Hiervoor is er een zorgvuldige 

afweging en motivering nodig of en onder welke voorwaarden aan de beoogde 

bestemmingstransformatie mee te werken is. Dit wordt vervat in de ruimtelijke 

onderbouwing bij een aanvraag voor ander gebruik via toepassing van artikel 4, 

onderdeel 9, bijlage II Besluit omgevingsrecht - de zogeheten kruimellijst. 

  

Bij ander gebruik zoals wonen is een toetsing nodig aan  het Structuurplan, de in 

wording zijnde Omgevingsvisie Zwolle en de provinciale omgevingsvisie. Daarbij spelen 

ambities voor meervoudige waardencreatie een belangrijke rol. In het kader van een fijn 

en gezond woon- en leefklimaat zal onderzoek moeten plaatsvinden. 

 

Kantoren zijn vaak gebouwd op geluidbelaste goed bereikbare locaties. Bovendien 

beschermen deze kantoorgebouwen vaak achterliggende gebouwen tegen geluid. Het 

is daarom belangrijk dat bij kantoortransformaties op geluidbelaste plekken zorgvuldig 

wordt omgegaan met  het geluid. Het gaat daarbij om het geluid in de  woning (de 

binnenwaarde). Ook de buitenruimte dient een goede kwaliteit te bezitten of te 

verkrijgen. Daarbij vormen uiteraard de geldende normen uit de Wet Geluidhinder en 

het Bouwbesluit het wettelijk kader. Daarnaast heeft de gemeente gebiedsgericht 

geluidbeleid. 

 

Een werkgebied, zoals Oosterenk, is echter niet opgenomen in dit beleid omdat 

herontwikkeling & transformatie van kantoren indertijd niet aan de orde was. Het ligt 

echter in de lijn om voor dergelijke transformaties de ambities en grenswaarden voor 

Centrumstedelijk Gebied te hanteren. Dit is een gebiedstype waar een zekere mate van 

geluidbelasting aanvaardbaar wordt geacht. Voor de binnenwaarde zal altijd onderzocht 

moeten worden of de binnenwaarde normen voor nieuwe woning gehaald kan  worden.  

Geluid van de buren blijkt een van de belangrijkste geluidhinderbronnen te zijn en het is 

van belang bij kantoortransformaties ook dit aspect niet uit het oog te verliezen. Het 

draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de woningen. De normen uit het 

Bouwbesluit 2012 vormen het uitgangspunt bij deze transformatie. Dit kan betekenen 

dat geluidwerende maatregelen genomen moeten worden.  

 

Verder moet bij de vergunningenprocedure onder meer worden beoordeeld of en in 

hoeverre de externe veiligheid een rol speelt, of er voldoende parkeerruimte is en of er 

sprake is van een stedelijke ontwikkeling in de zin van het Besluit m.e.r.  Genoemde 

aspecten kunnen leiden tot gebouwmaatregelen maar ook maatregelen in de 

buitenruimte. Vooral dit laatste onderdeel, belsluit mer, vormt een risico, omdat er 

recent een uitspraak is gedaan door de Voorzieningenrechter van de Raad van State 

waarbij het toepassingsbereik van de kruimelafwijking is ingeperkt.  
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Ruimtelijke onderbouwing aanvraag ander gebuik  

De aanvraag voor ander gebruik betekent een reguliere procedure van 8 weken met 

een verlengingsmogelijkheid van 6 weken. Dit verzoek verdient een ruimtelijke 

onderbouwing aan de hand van bepaalde randvoorwaarden, die ook mee worden 

gegeven aan het verkennend stedebouwkundiig ontwikkelingsplan (SOP). Bij 

toepassing van de kruimellijst zijn dit de volgende onderdelen: 

a. Goede ruimtelijke ordening met bijzondere aandacht voor woonkwaliteit, 

aanzien gebouwen, stedebouwkundige samenhang (herstructurering 

buitenruimten), energietransitie & klimaatadaptatie; 

b. Parkeerverordening; 

c. Anterieure overeenkomst;  

d. Besluit m.e.r.;  

e. Luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluid. 

 

Ad a. Er zal een goede ruimtelijke onderbouwing moeten worden aangeleverd op basis 

waarvan, ook in een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure, geconcludeerd kan 

worden dat de beoogde meervoudige waardencreatie realiseerbaar is met een goede 

ruimtelijke (ordenings-)kwaliteit naar gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde.  

Hierbij zijn de op basis van het SOP vast te stellen bovenwettelijke randvoorwaarden 

van cruciaal belang en zal een beoordeling in het licht van de structuurvisie Zwolle ook 

aan de orde moeten komen.   

 

Ad b. 

Er  moet volgens de parkeerverordening worden voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid op eigen terrein.  

 

Ad c.  

Op basis van de Wro (artikel 6.12) en de Bro (6.2.1, onder d) dient er in principe een 

exploitatieplan te worden vastgesteld. De raad kan besluiten om hiervan af te zien op 

de gronden als genoemd in artikel 6.2.1a Bro. In Zwolle is deze bevoegdheid 

gedelegeerd aan het college. Bij deze aanvraag voor toepassing van de kruimelregeling 

hoeft er geen anterieure overeenkomst te worden afgesloten, omdat in dit geval de 

verhaalbare kosten onder de drempelwaarde van 10.000 euro liggen. (artikel 6.2.1a, 

onder b, Bro).  Aan het college zal dan ook worden voorgesteld af te zien van het 

vaststellen van een anterieure overeenkomst op deze grond. De kosten worden dan 

verhaald via de legesverordening.  

 

Ad d. 

Bij toepassing van onderdeel 9 van artikel 4 bijlage II van het Bor dient te worden 

getoetst aan de bijlagen bij het Besluit m.e.r. Eén van de in de bijlagen genoemde 

onderdelen heeft betrekking op stedelijke ontwikkelingsprojecten. Wat wel en niet onder 

een stedelijk ontwikkelingsproject moet worden verstaan is onduidelijk. Recent heeft de 

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State 

zich uitgesproken over een tijdelijk parkeerterrein en geoordeeld dat er sprake was van 

een stedelijk ontwikkelingsproject.  
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Onduidelijk is nog of en wanneer transformaties van kantoorgebouwen als een stedelijk 

ontwikkelingsproject moeten worden beoordeeld. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan, 

dat er bij verbouwing voor ander gebruik van gebouw Rubens geen sprake is van een 

stedelijk ontwikkelingsproject. Bij de aanvraag moet dit worden onderbouwd.  

 

Ad e.  

Het bouwplan zal moeten voldoen aan de wetgeving en gemeentelijk beleid. 
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BIJLAGE II: Doorlooptijd bestemmingsplanprocedure  

  

Opstelling en procedure van een bestemmingsplan vergt tenminste 42 weken. Daarna 

kan mogelijk op basis van een onherroepelijk plan een omgevingsvergunning worden 

verleend. Onderstaand overzicht laat een planning in weken zien met betrekking tot de 

planologische procedure, een partiële herziening van het bestemmingsplan dat extern 

zou worden opgesteld (de gemeente kan dit ook doen – dan vervalt de toetsing & 

aanpassing). 

 
Concept planning bestemmingsplan   

 Toetsen extern bestemmingsplan door gemeente Zwolle  4 weken 

 Eventueel aanpassing plan     3 week 

 Aanleveren voorontwerp PFO     2 week 

 Vooroverleg      6 weken 

 Verwerken vooroverleg      4 weken 

 behandeling ontwerp in PFO en college    3 weken 

 ter inzage inclusief aanleveren publicatie                   7 weken 

 Totaal      29 weken 

Bij geen zienswijzen   

 PFO, college- & raadsbehandeling    6 weken  

 Ter inzage vastgesteld bp inclusief aanleveren publicatie  7 weken 

 Nadien treedt het bestemmingsplan in werking:    42 weken 

Bij zienswijzen 

 Mediation onderzoeken 

 beantwoording zienswijzen     8 weken 

 PFO, college- & raadsbehandeling    6 weken  

 ter inzage vastgesteld bp inclusief aanleveren publicatie  7 weken 

 Totaal circa       50 weken 

 

Na afloop van deze 7 weken treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er een 

verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 

rechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn is ca. 1 jaar. In deze planning is 

geen rekening gehouden met vakanties e.d. en de vergaderdata van de raad. De 

planning kan hierdoor uitlopen. Een concrete  planning is te maken, zodra het concept 

voorontwerp is aangeleverd of beschikbaar is. 

 

 


