

Toekomst peuterspeelzalen Proces besluitvorming

2016

Eind januari: Brief aan SWD (en via SWD ouders, leidsters) en overige partners (onderwijs, kinderopvang, bso) met vraag om commentaar w.b.t. selectiecriteria/subsidievoorwaarden en wat ze willen meegeven vanuit best practices

2 februari: Collegebesluit raadsvoordracht procesgang "Toekomst peuterspeelzaalwerk" (+rapport Buitenhek)

2 februari: Rapport Buitenhek voorleggen aan SWD en overige partners en via SWD ouders, leidsters ter achtergrond voor vraag om commentaar w.b.t. selectiecriteria/subsidievoorwaarden en wat ze willen meegeven vanuit best practices (gelijktijdig verzending rapport + raadsvoordracht aan Raad)

12 februari: Uiterlijk indienen input selectiecriteria door SWD, onderwijs, kinderopvang, leidsters, ouders.

23 februari: Thema avond gemeenteraad

15 februari-10 maart: Aanscherpen selectiecriteria. Input verschillende partijen verwerken in kaders: kwaliteits-/selectie-/subsidievoorwaarden

Uiterlijk 15 maart: Collegebesluit selectiecriteria + ter info naar de Raad

24 maart: Besluitvormende raad over raadsvoordracht procesgang "Toekomst peuterspeelzaalwerk" (+ rapport Buitenhek)

25 maart/april/mei/juni: Indien akkoord raad: Start selectieprocedure/Selecteren partner(s)

Eind juni: Uiterlijk collegebesluit definitieve partners

NB. 12 juli= laatste collegevergadering voor reces

Juli-December: Implementatietraject

1 januari 2017: Nieuwe situatie peuterspeelzaalwerk