



## Informatiebrief

*Zaaknummer:* Z - 25165  
*Documentnummer:* VS|4870|1  
*Datum:* 3 november 2015  
*Onderwerp:* Motie 100330 Rapportages grote projecten  
*Bijlage(n):* geen

Geachte Raad,

In de raadsvergadering van 1 oktober jl. is motie 100330 aangenomen. Het CDA diende per motie een verzoek aan het college in om bij projecten waarmee een investering is gemoeid vanaf drie miljoen euro ieder kwartaal aan de raad te rapporteren over de voortgang, de financiële ontwikkeling en mogelijke knelpunten dan wel financiële risico's in de uitvoering. Als belangen in het geding zijn, kan behandeling in beslotenheid plaatsvinden. De motie is aangenomen met de stemmen van VVD, CDA, D66, SP, PvdA en GroenLinks (14) voor en de stemmen van ONS tegen (3).

Op dit moment (rekening houdend met afsluiting van vier grondexploitaties in december 2015) komen de volgende projecten hiervoor in aanmerking:

- Reconstructie Vlietwijk
- Duivenvoorde Corridor
- Knooppunt Voorschoten

Aangezien de raad al 2x per jaar wordt geïnformeerd middels de projectenrapportage bij de voorjaarsnota (raad juli) en najaarsnota (raad november), zijn er nog 2 momenten waarover de raad geïnformeerd kan worden. Wat zijn dan geschikte momenten:

Rapportageperiode	Middel	Opstellen	Raadsbehandeling	Zinvol?
1 januari t/m maart	Voorjaarsnota	april	juli	ja
2 april t/m juni	Informatiebrief	juli	september	nee
3 april t/m augustus	Najaarsnota	september	november	ja
4 september t/m december	Informatiebrief	januari	februari	ja

Rapportageperiode 2 is niet zinvol, omdat de rapportage qua informatiewaarde nagenoeg hetzelfde zal bevatten als de projectenrapportage bij najaarsnota. Dit komt omdat de maanden juli en augustus zomervakantiemaanden zijn en er nauwelijks ontwikkelingen binnen projecten zullen zijn.



# gemeente VOORSCHOTEN

## RAADSTUKKEN


Het college interpreteert de motie als volgt: met alleen als extra rapportageperiode 4 toe te voegen voor de projecten met een investeringsbedrag vanaf 3 miljoen euro. De raad wordt over de periode september tot en met december via een informatiebrief op de hoogte gesteld over de projectontwikkelingen. In totaal zijn er dan 3 rapportagemomenten.

Rekening houdend met bovenstaande zal de eerstvolgende keer dat uw raad wordt geïnformeerd begin februari 2016 zijn.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,



secretaris



burgemeester