

opgeleverde woningen 2022		opgeleverde woningen 2023	
Bergkwartier laag maison fleurie	5	Bergkwartier laag maison fleurie	2
Molenbuurt fase 2/3 kavels	8	Molenbuurt kavels	1
Molenbuurt fase 3 Knarrenhof Small Houses	23 14	Havenkwartier Boeghaven	28
Bergkwartier hoog fase 2 kavels De Realisatie	7 22	Bergkwartier hoog fase 2 Hoorndra /Made in fide Citadel kavels	32 42 2
Schelpenbuurt 8.3 Woonpalet 8.4 OVI	31 13	Schelpenbuurt 8.1 De Realisatie (kokke) 8.2 Blue Banner/ Kuin	37 27
Zuid Cluster kavels	2	Penhoren/ De Schelp kavels	11
Parkkwartier noord kavel (sluiswachter)	2	Parkkwartier Zuid Cluster kavels	3
waterkavels/ drijvende woningen waterrocks	2		
centrum Gouwzee 2 t/m 22 Horsterweg / Zuiderzeeweg	11 14		

opgeleverde woningen 2024	
Molenbuurt fase 3 10.13 Woonpalet Wink	32
Havenkwartier Noord Appartementen Boegh	17
Bergkwartier hoog fase 2 Kavels	2
Schelpenbuurt 8.5 Koopmans 8.6 Woonpalet/ salver 8.9 De Realisatie 8.10 M3 architecten Waterkavels Beloop	20 29 18 25 1
Penhoren/ De Schelp kavels	9
Centrum Ravelijn	28

verwachte opleveringen 2025		verwachte opleveringen 2026	
Bergkwartier Laag kavel	1	Havenkwartier Noord kavels(particulier opdr Boeghaven	6 6
Havenkwartier Noord ontwikkelvelden 9 en 1	45	Havenkwartier Zuid 7.3 De Rea Hof van Se 7.2 Koopm Zuyd 7.1 Hegem Ankerplaat	34 64 51
Havenkwartier Zuid 7.4 Woonp De Rederij	47	Penhoren/ De Schelp kavels	1
Penhoren/ De Schelp kavels	1	Penhoren/ De Schelp kavels	2
Schelpenbuurt waterkavels 8.7 Balanci waterlofts	2 4	Schelpenbuurt 8.7 Balanci Waterlofts	6
		Eilandenbuurt Woonpalet ZEWE 63 8.1 Woonp Vissershof	32 47
tenderbesluit definitief		tenderbesluit didampublieatie definitief	
overeenkomst getekend		overeenkomst getekend	
grond overgedragen		grond overgedragen	

2027 en verder	
Eilandenbuurt 8.1 Woonp Dok Noord 8.2 Ussellai Waterrijck 8.3 Van W Marie & Na 8.4 BBV Markant 8.5 De Rea De Baak 8.6 vrije kavels	11 52 59 36 31 25
Havenkwartier Zuid kavels (particulier opdr	2
7.4 b Woor De Werf	41
tenderbesluit didampublieatie definitief	
overeenkomst getekend	
grond overgedragen	

2028 / 2029 /2030	
Watermolenbuurt totaal	270
herontwikkeling Zevenster	30