

Beschikbaar krediet/onderhoud			Directie Begroting		Uitvoering			Veantwoording			
Krediet	€	65.000,00	Kybys	€	21.250,00	Kybys	Opdracht 50% + meerwerk inmeten, SO	€	13.800,00	Factuur Kybys	
Onderhoud	€	102.500,00	Reservering groen	€	16.650,00		Opdracht 20%	€	4.250,00	Factuur Kybys	
			Directiebegroting Aannemer	€	148.000,00		Opdracht 20%	€	4.250,00	Factuur Kybys	
							Opdracht 10% + extra kosten op regie	€	5.305,00	Factuur Kybys	
						Kastelein		€	27.605,00		
Totaal	€	167.500,00	Totaal	€	185.900,00	Termijn 1	Deel Aanneemsom	€	102.488,29		
						AFW002	Afvoeren groen	€	125,93		
						AFW003	Afvoeren tegels	€	222,53	€	130.786,33 T1 Factuur Kastelein
						AFW005	Realiseren extra plantvakken	€	2.979,94	€	9.498,73 T2 Factuur Kastelein
						AFW006	Aanbrengen grondverbetering	€	17.432,33	€	1.114,99 T3 + Eind Factuur Kastelein
						AFW007	Aanbregen leveren grasbetontegels	€	6.150,20		
						AFW009	Vervangen rode klinkers	€	1.387,11		
								€	28.298,04	€	130.786,33
						Termijn 2	Deel Aanneemsom	€	9.218,74		
						AFW010	Aanleg waterleiding en ondersteuning groen	€	968,07		
						AFW011	Minder tonnage grind, omloop	€	-688,08		
								€	279,99	€	9.498,73
						Termijn 3	Deel Aanneemsom	€	-		
						AFW012	Zand afvoeren naar depot Leimuiden	€	736,00		
						Eindafrekening		€	378,99	€	1.114,99
								€	28.578,03	€	141.400,05
								€	169.005,05	€	169.005,05