

Routekaart	Jan- juni 2025					juli - dec 2025					januari - juni 2026			juli - dec 2026			2027		
	feb	maart	april	mei	jun	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan-feb	mrt apr	mei jun	juli-aug	sept- okt	nov dec	jan-juni	juli-dec
Vervolg pilotgebieden																			
Noord- en Zuid Scharwoude	Wijkschouw	Uitvoeren acties nav de schouw																	
Schilderwijk	Opzet overleg netwerkpartners	Start opbouwen gebiedstafel			Adviseurs Veiligheid, politie en boa's met de inwoners in gesprek over mogelijke acties veiligheid														
					Inwoners, de projectleider van De Oostrand en diverse adviseurs van de gemeente gaan met elkaar in gesprek over de ideeën voor de ontwikkeling van De Oostrand.														
					Extern bureau Verkeersveiligheid in gesprek met het netwerk in Noord- en Zuid-Scharwoude over verkeersveiligheid														
		Plaatsing bankjes/ontmoetingsplekken in overleg met omwonenden;																	
		Toegankelijk maken voor invaliden speeltuin Kroosakker en verbeteren trapveldje naast speeltuin																	
	Wijkschouw	Uitvoeren acties nav de schouw																	
		Start opbouwen gebiedstafel																	
		Uitwerken geprioriteerde thema's																	
					Extern bureau Verkeersveiligheid in gesprek met het netwerk in Noord- en Zuid-Scharwoude over verkeersveiligheid														
		Start integrale aanpak basisschool de zevensprong (het trapveldje, uitbreiding en verkeersdrukte)																	
		Start voorbereiding participatietraject herinrichting C. Fabritiuspark			Participatietraject herinrichting C. Fabritiuspark														
		Uitwerken geprioriteerde thema's, waaronder toekomstbestendig houden fabritiuspark en voorzieningen																	
Implementatie gebiedsgericht werken																			
Gebiedscyclus	Start opzet gebiedsanalyses					Opstellen externe communicatie gebiedsgericht werken (incl cyclus)	Start communicatie in de gebieden; Gebiedspagina op website; Gebiedsanalyses 'light' gereed		Bespreken analyses in de gebieden		vaststellen gebiedsanalyses; digitale ondersteuning voor gebiedsagenda's gereed		Start opstellen gebiedsagenda's	Vaststellen gebiedsagenda's;	start opstellen gebiedsplannen	gebiedsplannen gereed			
Financiële borging	voorstel 2025 en doorkijk 2026 gereed					voorstel begroting 2026 gebiedsgericht werken gereed													
Bestuurlijke borging																			
College	Besluit college Implementatie Dorps- en Wijkgericht werken	Voorstel inzet financiële middelen gebiedsgericht werken 2025				Benoemen gebiedswehouder s	Voorstel aansluiten gebiedscyclus op P&C		voorstel begroting incl gebiedsgericht werken		Aansluiten gebiedsagenda op voorjaarsnota/kad erbrief				gebiedsplannen opgenomen in begrotingsvoorstel 2027				

Raad	Besluit Dorps- en Wijkgericht werken					Voorjaarsnota/Kadernoto: besluitvorming aanvullende middelen?		Stavaza brief naar raad			Vaststelling begroting incl gebiedscyclus			Stavaza brief naar raad			Vaststelling begroting incl gebiedsplannen			Stavaza brief naar raad		
Ontwikkeling gebiedsgericht werken																						
Organisatorische en Personele verandering	Start kwartiermaker	Formatieplan & Functies beschrijven en waarderen	Functiewaardering afgerond;	Vaststellen formatieplan gebiedsregie en functiewaardering; Start werving; Start interne 2 maandelijks nieuwsbrief	Selectiegesprekken;				Start personeel extern; Presentatie eenheid aan organisatie	Start training gebiedsgericht werken voor nwe eenheid; Info bijeenkomst voor organisatie	Start on the job coaching direct intern betrokkenen	Start brede incompany training: wat is gebiedsgericht werken?		Infobijeenkomst voor organisatie		infobijeenkomst voor organisatie						
Inhoudelijke ontwikkeling			Start versterken gebiedsmonitor; Opbouw data-tool en verrijken data		Voorbereiden opzet gebiedstafels in alle gebieden				Start 1e gebiedstafels	Gebiedstafels in alle gebieden operationeel		Gebiedsmonitor op website; digitale ondersteuning voor proces gebiedsagenada's gereed		Doorontwikkelen analysetool								