

Bijlage 4, proces samenwerkingsakkoord MRE op hoofdlijnen.

In grote lijnen zullen de volgende processtappen gezet worden:

1. maart-mei, ambtelijke eerste uitwerking van ambitiedocument (scenario-analyses)
2. mei-juni, eerste bestuurlijke sondering in portefeuillehoudersoverleggen
3. juni, regionale raadsconferentie (doel: kennismaking en 'uitleggen van samenwerking Zuidoost-Brabant)
4. juni-juli, integrale bestuurlijke debat vanuit samenhang opgaven (brede welvaart)
 - september, ambtelijke aanscherping opgaven en thema's
5. oktober, MRE-conferentie raadsleden aanscherping/ prioritering regionale MRE agenda
 - oktober-december, ambtelijke en bestuurlijke uitwerking regionale samenwerkingsagenda/-akkoord
6. december 2022, vrijgave concept-samenwerkingsakkoord voor regionaal debat raadsleden/ zienswijzenprocedure
 - Februari 2023, vaststelling door algemeen bestuur nieuw samenwerkingsakkoord 2023 e.v.

