

De leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van	Uw kenmerk	Afdeling/Ambtenaar
		Openbare ruimte/ J. Thomassen
Onderwerp	Ons kenmerk	Datum
Riolvervanging Molenstraat e.o.		29-11-2018

Geachte leden van de raad,

In januari 2017 heeft de gemeenteraad van Waalre het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) periode 2018 tot en met 2022 vastgesteld. In dit plan zijn onder andere in een uitvoeringsprogramma de riolvervangingen voor de komende periode opgenomen. "Riolvervanging Molenstraat e.o." is één van de projecten die in 2018 op de planning staat. Middels deze informatiebrief willen wij u inzicht geven in het project "Riolvervanging Molenstraat e.o." zodat u opnieuw geïnformeerd wordt over de voortgang en de aanpak van dit project.

In voorgaande raadsinformatiebrief van 24 mei 2018 is u aangegeven dat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van de ontwerpfase. Door middel van deze brief informeren wij u nu opnieuw hierover.

Burgerparticipatie

In de uitgangspunten van voorgaande raadsinformatiebrief hebben we reeds het belang van burgerparticipatie benadrukt. In voorgenoemd project hebben we de bewoners de afgelopen maanden uitvoerig betrokken en gevraagd mee te denken en mee te praten in het ontwerpproces.

Vanuit de algemene bewonersavond op 25 juni 2018 hebben diverse bewoners zich aangemeld en is er een klankbordgroep gevormd. Deze klankbordgroep is bij iedere ontwerpstep nauwlettend betrokken. Daarnaast zijn deze groepsleden de oren en ogen van de wijk. Zo zijn knelpunten in het huidige gebruik uitgelicht en hebben bewoners meegedacht over mogelijke oplossingen.

Naast informatieavonden waarop de klankbordgroepsleden uitgenodigd zijn, hebben wij de burger ook direct in hun leefomgeving weten te benaderen. Bij iedere ontwerpstep zijn we, ter toetsing, letterlijk naar buiten gegaan.

Uiteraard hebben wij de klankbordgroepsleden hierover geïnformeerd. Een aantal van de leden hebben tijdens deze rondgang meegelopen. Hierdoor ontstond een constructieve dynamiek waarbij diverse bewoners aansloten om hun mening te ventileren. Tijdens deze rondgangen is zelfs het idee ontstaan om de Werenfriedstraat in te richten als fietsstraat. We zijn als gemeente dus niet alleen bereikbaar maar ook zichtbaar geweest voor de bewoners van het projectgebied.

Voortgang

Het eerste ontwerp is op 24 oktober 2018 in het Klooster aan de bewoners, raadsleden en belanghebbende gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de bevindingen van de bezoekers genoteerd. In de periode daarna zijn alle bevindingen gesorteerd op relevantie en daar waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Waar dat niet mogelijk was, zijn de bewoners geïnformeerd waarom dat niet gebeurd is. Wensen van bewoners kunnen bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn met onze uitgangspunten voor meerjarig onderhoud.

Tevens hebben er zogeheten keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Een aantal bewoners van de Molenstraat huren een stuk gemeentegrond en gebruiken dit als voortuin. Deze gronden zijn (gedeeltelijk) benodigd om het nieuwe ontwerp te kunnen realiseren. De desbetreffende bewoners zijn persoonlijk op de hoogte gesteld van dit voornemen. Daarnaast is er samen gekeken naar de beste oplossing om de voortuinen weer goed aan te sluiten op het plangebied.

2^e Informatiebijeenkomst

Op 12 december 2018 presenteren we het definitief ontwerp voor project "Riolvervanging Molenstraat e.o." aan de bewoners, raadsleden en belanghebbende. De uitnodiging is inmiddels verzonden. Op het herziene ontwerp zijn de bevindingen van de bewoners voor zover als mogelijk verwerkt. Na deze avond zijn de bewoners optimaal betrokken en geïnformeerd en volgt de technische uitwerking.

Raadsinformatiebijeenkomst

De raadsinformatiebijeenkomst voor het voorgenoemde project is reeds gepland op 15 januari 2019. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u de plannen, inclusief kostenraming, presenteren en is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Om u alvast kennis te laten maken met dit nieuwe stukje Waalre is in de bijlage "Poster Riolvervanging Molenstraat e.o." het proces middels afbeeldingen en korte teksten weergegeven.

Onze doelstelling is om medio april / mei 2019 de feitelijke "schop in de grond" te zetten waarbij de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris wnd.,

de burgemeester,

H.J.F.L. Meeuwsen MBA

drs. J.W. Brenninkmeijer