

BERNHEZE VAN A NAAR I

EEN TUSSENSTAND



DOEL BIJEENKOMST

- Bijpraten over traject
- Beantwoorden vragen



BERNHEZE VAN A NAAR I

BIJPRATEN



- Waar hebben we het over, onze uitdaging
- Hoe pakken we dit aan
- Stand van zaken
- Vervolg

BERNHEZE VAN A NAAR I

WAAR HEBBEN WE HET OVER, ONZE UITDAGING



- Hoog tempo ontwikkelingen vanuit
 - Wet en regelgeving (participatiewet, omgevingswet etc.)
 - Maatschappelijk veld (ketensamenwerking, burgerparticipatie etc.)
 - Leveranciers (Cloud, SAAS)
 - Techniek (kansen en bedreigingen)

BERNHEZE VAN A NAAR I

WAAR HEBBEN WE HET OVER, ONZE UITDAGING



- Conclusie
 - Dit heeft grote impact op de gemeentelijke informatievoorziening
 - Verder gaan op traditionele weg is doodlopend pad
 - Gezamenlijk oppakken met andere gemeente lukt niet (BLOU)
 - Zelfstandig invulling onder noemer Bernheze van A naar I

BERNHEZE VAN A NAAR I

HOE VULLEN WE DIT IN , ONZE AANPAK



- Invulling o.b.v. 3 sporen
 - Spoor 1 Afscheid nemen van techniek, migratie richting Cloud
 - Spoor 2 Versterken informatieorganisatie
 - Spoor 3 Anticiperen op ontwikkelingen
 - Tijdstraject: 2019 – 2024
 - Kosten:
 - Spoor 1 incidenteel 350.000 structureel 100.000
 - Spoor 2 incidenteel 300.000 structureel 500.000
 - Spoor 3 via reguliere planning en control cyclus (kadernota)
-

BERNHEZE VAN A NAAR I

STAND VAN ZAKEN



Spoor 1: afscheid nemen van techniek, migratie richting Cloud

- Stappen
 1. 2019 – 2020 Op orde brengen technische omgeving
 2. 2020 – 2021 Voorbereiding migratie
 3. 2021 – 2024 Daadwerkelijke migratie naar Cloud
 - Stand van zaken
 1. 2019 – 2020 Op orde brengen technische omgeving: afgerond
 2. 2020 – 2021 Voorbereiding migratie: afgerond
 3. 2021 – 2024 Daadwerkelijke migratie naar Cloud: gestart, invulling zoveel als mogelijk o.b.v. natuurlijke momenten.
-

BERNHEZE VAN A NAAR I

STAND VAN ZAKEN



Spoor 2: Versterken informatieorganisatie

- Stappen
 1. 2019 – 2019 visie m.b.t. toekomstige informatieorganisatie
 2. 2020 – 2020 vertaling naar inrichtingsvoorstel
 3. 2021 – 2024 invulling
 - Stand van zaken
 1. 2019 – 2020 randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld
 2. 2020 – 2021 vertaling naar rollen en functies
 3. 2021 – 2021 gestart met invulling
-

BERNHEZE VAN A NAAR I

STAND VAN ZAKEN



Spoor 3: Anticiperen op ontwikkelingen

- Omgevingswet
 - Participatiemaatschappij (samenbernheze)
 - Ketensamenwerking

 - Data-gestuurd werken (big data)
 - Betrouwbare partner (privacy en security)
-

BERNHEZE VAN A NAAR I

STAND VAN ZAKEN



Financiële vertaling

Beschikbaar gesteld

		Beschikbaar gesteld	nog te besteden
Incidenteel:	Reserve ICT	650.000	437.000
Structureel:	Exploitatie	100.000	64.500
	Personele uitbr. tot 2021	180.000	0
	2022	30.000	30.000
	kadernota 2023	125.000	
	kadernota 2023	125.000	

BERNHEZE VAN A NAAR I



Vragen?

