

Onderstaande kredieten kunnen worden afgesloten (sommige zijn al afgesloten):

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
		Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.			
** Totaal	Team					30.223.464	21.146.352	9.077.112
* 90056003100 Herinrichting Park 't Loverveld	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)	670.000	Om het project betaalbaar te houden is onderzoek verricht naar extra dekking. Er zijn meerdere subsidies verleend en er zijn middelen beschikbaar uit GREX Loverbosch fase 2. Dit levert € 500.000,= extra dekking op. Daarnaast is het een optie om de paden te versmallen naar 3,50 meter en dit levert een bezuiniging op van € 170.000,=. In totaal zou hiermee dus € 670.000,= bezuinigd kunnen worden (afschrijving vanaf 2026).	2.562.000	73.525	2.488.475
* 90021006510 Bomen coalitieakkoord 2023-2026	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	550.000	Gedeeltelijk uitgevoerd, gedeeltelijk in uitvoering, en een gedeelte heroverweegbaar. Dit bedrag is nog gereserveerd voor het vergroenen in stedelijk gebied en kan heroverwogen worden. Dit geld is beschikbaar gesteld om onze groene ambities te realiseren, maar tegelijkertijd ook de biodiversiteit te versterken en de klimaatopgave op te vangen. Het tweede gedeelte (hetgeen wat nog niet in uitvoering is en heroverwogen kan worden) betreft het stedelijk gebied daar waar groen de meeste impact heeft op fijn wonen, het verminderen van hitte-eilanden en het herstellen van de biodiversiteit en het ecosysteem in onze dorpskernen.	1.200.000	126.109	1.073.891
* 90021005094 Vervangen openbare verlichting	Ruimte	Wettelijk	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	vanaf 2028 budget verlagen	Voordat we LED hadden waren er verschillende typen lampen in de straatlantaarns. Door de komst van LED worden de lichttypes een voor een uitgefaseerd oftewel niet meer geproduceerd. Bij oude armaturen die uitvallen kunnen we dus niet meer simpelweg een nieuw lampje erin draaien omdat die niet meer verkrijgbaar zijn. Deze armaturen moeten dus verLED worden wanneer ze uitvallen. Voor 2026 is er daarom geen mogelijkheid om te bezuinigen. De mogelijkheden voor bezuinigen liggen vooral bij lampen die nog geen LED zijn maar die ook hun einde levensduur nog niet bereikt hebben. Deze zouden sowieso pas richting 2030 aan de beurt komen om te vervangen, dus bezuinigingen zullen pas vanaf begrotingsjaren 2028 en verder mogelijk zijn.	99.635	0	99.635
* 96082211020 Behoefteteonderzoek woonwageng/st	Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Als vervolg op het behoefteteonderzoek wordt er een nieuw woonwagenbeleid opgesteld. De kosten hiervan komen ten laste van dit budget. De interne capaciteit om dit op te stellen ontbreekt, dus externe ondersteuning is nodig. Wat er precies moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten wordt op korte termijn duidelijk (mei).	59.840	19.280	40.560
* 96067031000 Kleine burgerinitiatieven	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	20.000	Kleine burgerinitiatieven: wordt jaarlijks aangevuld met € 20.000. Het eenmalige restant bedrag blijft beschikbaar en de jaarlijkse structurele toevoeging wordt voorlopig stop gezet.	120.000	37.325	82.675
* 96061420010 Stg. Burgerschuldhelp Astn-So	Sociaal Domein	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)	25.000	In 2018 heeft de raad besloten dat de Stichting Burgerschuldhelp aanspraak kan maken op werkkapitaal van € 50.000. Tot op heden is er gebruik gemaakt van € 25.000 euro en de andere € 25.000 staat nog open. De Stichting verwacht op korte termijn geen aanspraak te maken op de € 25.000 die nog bij ons open staat. Advies: laten vrijvallen aangezien er tot op heden nog geen gebruik van is gemaakt. Als het verzoek wel komt kan de afweging opnieuw worden gemaakt.	50.000	25.000	25.000
* 96000250412 Incidentele projecten Toezicht	MT	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	65.000	Er zijn t.b.v. formatie nog enkele claims op dit budget. Het restant bedrag op 14-3 is € 68.400. Aframen met een bedrag van € 65.000.	848.640	544.070	304.570
* 96082150000 Kerkenvisie	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	25.000	Betreft een subsidie uit 2021 en die is door prioritering nog niet opgepakt. Is aangevraagd op verzoek van de raad. Over de ontvangen subsidie hoeft geen verantwoording te worden afgelegd en kan in principe geheel vrijvallen.	25.000	0	25.000
* 96056020008 Toerisme en recreatie 2023-2026	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	75.000	Eenmalig krediet door de raad beschikbaar gesteld ter opstelling en uitvoering van nieuwe programma Toerisme en Recreatie (binnenkort wordt nieuw programma vastgesteld). Voorgesteld wordt om 50% af te ramen (= € 75.000).	150.000	20.532	129.468
* 96092210010 Winstbestemming jaarrekening 2021 inflatie	Financiën	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	422.000	Dit bedrag is nog gereserveerd voor de afronding van 't Kwartier (risico's). Het kan grotendeels afgeraamd worden.	950.000	310.000	640.000

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
** Totaal	Team	Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.	30.223.464	21.146.352	9.077.112
* 96072312000 Plan van aanpak duurzaamheid	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	80.000	In 7 jaar tijd is iets meer dan de helft van het budget uitgegeven. Destijds bedoeld voor duurzaamheid breed. Er zijn voor klimaatakkoord nu aparte budgetten beschikbaar vanuit het rijk. Dit budget is nog nodig voor klimaatadaptatie en deels voor circulariteit (kosten die niet onder klimaatakkoord kunnen worden geboekt). Voor deze 2 onderdelen is nog ongeveer € 90.000,= nodig de komende 5 jaar, het overige bedrag kan vrijvallen.	360.000	192.073	167.927
* 96067031002 Burgerinitiatief Processiepark	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	100.000	Processiepark: dit project is officieel geëindigd.	100.000	0	100.000
* 96081010100 Individueel ruimtelijke plannen	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Uit het budget individueel ruimtelijke plannen worden kosten betaald ten behoeve van de ruimtelijke procedures van plannen. De meeste van deze kosten worden doorberekend aan de initiatiefnemer van een plan en deze worden via de anterieure overeenkomst verhaald. Alle kosten gerelateerd aan een ruimtelijk project worden hieruit betaald, zoals de inhuur van personeel, diverse advies en onderzoekskosten (milieukundig advies ODZOB en archeologie). Het merendeel van de kosten kan worden verhaald op de initiatiefnemer, maar er worden ook kosten uit betaald die we niet kunnen verhalen. Nog uitzoeken of en zo ja welk gedeelte van dit budget kan vrijvallen.	96.442		96.442
* 90021009000 Renovatie 4 duikers en 3 bruggen	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		We kiezen ervoor om in plaats van renovatie te gaan voor groot onderhoud, waarmee het investeringsbedrag flink omlaag kan naar ongeveer € 720.000,=, maar waarbij ook de afschrijvingstermijn wordt verlaagd van 50 naar 20 jaar. Per saldo zou dit volgens eerste berekeningen een klein structureel voordeel opleveren van € 4.000,= per jaar. Nader onderzoek is nodig om de werkelijke financiële cosequenties te kunnen bepalen.	1.215.000	94.847	1.120.153
* 96021010052 Reconstructie N279: Veghel A50	Ruimte	Wettelijk	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	90.020	Bij vorige PIP N279 is een overeenkomst getekend voor bijdrage in beheer/onderhoud van de Verkeerslichten aansluiting Deurneseweg. Het PIP is door de Raad van State vernietigd maar de provincie is nu een nieuw inpassingsplan gestart. Verwachting is dat het project in 2030 wordt uitgevoerd. Nu krediet afboeken en tzt opnieuw ramen.	92.434	2.414	90.020
* 96021010048 Rotonde N279/Buizerdweg/Meijel	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	45.000	Openstaand is nog de overeenkomst over de faunatunnel. Als het goed is komen hier geen kosten uit, maar dat is niet 100% zeker. Mochten er kosten komen worden die inschat op max. 5.000. Project is eind 2025 sowieso afgerond.	375.000	324.066	50.934
* 96021082010 Verkeersk.onderz. verkeersafw.	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	25.000	In relatie tot diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het noorden en oosten van Asten wordt onderzocht wat de beste verkeersafwikkeling is. Omdat op dit moment per ontwikkeling (bijv. Loverbosch, Biesvelden, bedrijventerrein) wordt bekeken wat nodig is, is de vraag reëel of dit krediet nog nodig is. Voorstel is voor nu afboeken en opnieuw opvoeren indien er een concrete opdracht ligt.	25.000	0	25.000
* 96082260010 Regionaal Meetnet luchtkwaliteit	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	7.500	Binnenkort moet een besluit genomen worden over voortzetting in 2026. Ambtelijk advies is negatief. De rekening voor 2025 is inmiddels al betaald, resteert nog 7.500.	37.500	22.500	15.000
* 90042100550 Kindcentrum De Ontdekking	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)	121.954	Reeds beschikt aan Prodas, eindafrekening volgt nog. Er zijn nog opleverpunten/problemen met de wadi's. Verwachting is dat er nog € 150.000,= benodigd is.	5.101.620	4.829.666	271.954
* 90021010184 Plankosten inrichting Voordeldonk school	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)	78.000	Laatste facturen van aannemer zijn geboekt in 2025 € 111.868,38 en voor inboet nog ongeveer € 20.000,= reserveren.	845.000	633.688	211.312
* 90042100560 Vervanging BS Voordeldonk met	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Reeds beschikt aan Prodas, eindafrekening volgt nog. Nog klein bedrag nodig voor tuinaanpassing. Er blijft restant bedrag over, hoe hoog is afhankelijk van hoogte eindafrekening.	7.740.000	7.558.061	181.939
* 90042001210 OBS Kleurrijk Ommel kwaliteits	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Afrekening en juridische overdracht moet nog plaatsvinden en de speelplaats moet nog worden aangepast. Krediet gaat naar verwachting op.	379.300	289.003	90.297
* 90021010140 Verbreden fietspad Dijkstraat	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)	323.329	€ 100.000,= beschikbaar houden voor eindafrekening en nazorg en restant bedrag afboeken.	1.380.000	956.671	423.329
* 90021010160 Rotonde Dijkstraat-Schoolstraat	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)	100.000	Nog een bedrag benodigd vanuit nazorg, maar bedrag van € 100.000,= kan worden afgeboekt.	400.000	262.281	137.719

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
		Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk					
** Totaal	Team			Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.	30.223.464	21.146.352	9.077.112
* 96021082014 Inventarisatie wegmarkeringen	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)	7.723	In het kader van ons GVVPP wordt onderhoudsronde wegmarkeringen uitgevoerd. Restant bedrag afboeken in kader van Asten in Balans.	20.500	12.777	7.723
* 96082240100 Beeldkwaliteitsplan centrum Asten	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Nagenoeg afgerond op één rekening na. Daarna kan krediet worden afgesloten (met vrijval van restant).	45.000	30.074	14.926
* 96082120010 Stim. burgerparticipatie/-init	Ruimte	Ambitie	Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk	14.106	Is in de afgelopen 5 jaar geen uitgave meer aan gedaan. Mogelijk achterhaald nav recentere besluiten raad over burgerinitiatieven	35.000	20.894	14.106
* 96000000035 Vitale democratie Asten	Ruimte	Ambitie	Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk	8.251	Afgelopen jaren vooral gebruikt voor project Varendonck College	35.000	26.749	8.251
* 96032011000 Economisch beleid c.q. actieplan	Ruimte	Ambitie	Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk	2.732	Is de laatste jaren vooral nog gebruikt voor beperkte investeringen in het centrum en toerisme/recreatie	564.822	562.090	2.732
* 96000260200 Privacyproject	Advies & Ondersteuning	Ambitie	Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk	21.114	Deze staat vanaf 2017. Bedoeld om items op basis van privacy te verbeteren. Het is nog steeds een belangrijk item, er is alleen niets meer planmatig mee gebeurt. Restant bedrag afboeken in kader van Asten in Balans.	62.000	40.886	21.114
* 90020001602 Containers 2024	Udas	Ambitie	Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk	27.850	Investering kan vervallen	33.500	5.650	27.850
* 90020001610 Houtversnipperaar 2025	Udas	Ambitie	Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk	15.000	Investering kan vervallen, vrijval afschrijvingslasten vanaf 2026	15.000	0	15.000
* 90020001510 Calamiteitenwagen 2025	Udas	Ambitie	Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk	14.000	Investering kan vervallen, vrijval afschrijvingslasten vanaf 2026	14.000	0	14.000
* 96061410020 Energietoeslag	Sociaal Domein		Klaar (vrijval restant krediet)	20.853	Energietoeslag is afgesloten en afgerond.	1.980.251	1.959.398	20.853
* 96081010035 Bestemmingsplan Laarbroek-Laagveld	Ruimte	Wettelijk	Klaar (vrijval restant krediet)	161.869	Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen.	161.869	0	161.869
* 96081010052 Stimuleringsregeling Landschap	Ruimte		Klaar (vrijval restant krediet)	15.505	Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen.	15.505	0	15.505
* 96081010120 Woningbouw Pr.Bernardstr-Indus	Ruimte		Klaar (vrijval restant krediet)	116.824	Project is afgerond. Restant budget kan vrijvallen.	116.824	0	116.824
* 90034114100 Antoniusstraat 45/bedrijvenver	Ruimte		Klaar (vrijval restant krediet)	-	Krediet staat al op 0	0	0	0
* 90072200610 Onderhoud Schoolstr-Heerbaan-B	Ruimte	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)	260.631	Project is gereed en bedrag kan volledig vrij vallen. Afschrijving al aangepast in Begroting 2025.	615.000	354.369	260.631
* 96072311000 Uitv.besl.ammoniakemissie veeh	Ruimte	Wettelijk	Klaar (vrijval restant krediet)	87.000	Project is afgesloten, krediet aframen	142.445	55.374	87.071
* 90021010091 Nazorg OH Heesakkerw-P.Bernhar	Ruimte	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		Krediet is al afgeraamd	87.828	7.373	80.456
* 90021010010 Herinrichting Logtenstraat	Ruimte	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		Krediet is op 25-03-2025 afgesloten	328.000	282.982	45.018
* 90021010210 Herinrichting Plutostraat/Kosmosplein	Ruimte		Heroerverweging (gedeeltelijk) mogelijk	140.000	Bedrag lijkt dubbel te zijn geraamd. Dit krediet kan dat vrijvallen.	140.000	0	140.000
* 96081010200 Innovatiehuis De Peel	Ruimte	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)	38.230	Bijdrage aan het Innovatiehuis is per 2023 structureel opgenomen in de begroting. Dit incidentele krediet kan komen te vervallen.	272.500	234.270	38.230
* 96081010051 Actualiseren bp buitengebied	Ruimte	Wettelijk	Klaar (vrijval restant krediet)	16.703	Is afgerond, restant krediet kan vrijvallen.	80.000	63.297	16.703
* 90067020000 Renovatie jeugdgebouw Heusden	Ruimte	Wettelijk	Klaar (vrijval restant krediet)		Krediet is al afgeraamd	498.118	486.769	11.349
* 96067031004 Lichtmonument 100 jaar Heusden	Ruimte	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)	844	Lichtmonument: is opgeleverd. Gemeentelijke bijdrage is uitbetaald. Kan nu worden afgesloten en het restant bedrag kan vrijvallen.	41.300	40.456	844
* 90053000420 Subsidie renovatie gebouw Klimop	Ruimte	??	Klaar (vrijval restant krediet)	34.258	Is geprivatiseerd, kan afgesloten worden. Afschrijving is al aangepast in Begroting 2025.	113.119	78.861	34.258
* 90020001600 Containers 2023	Udas	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		Containers zijn aangeschaft, krediet is afgesloten	40.629	40.629	0
* 90020001451 Opzichtersvoertuig UDAS 1 2024	Udas	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen	42.000	33.997	8.003
* 90020001452 Opzichtersvoertuig UDAS 2 2024	Udas	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen	42.000	33.997	8.003
* 90020001453 Opzichtersvoertuig UDAS 3 2024	Udas	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen	42.000	33.997	8.003
* 90020001390 DAF 53-BVS-5 Vrachtauto+kraan 2023	Udas	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		laatste factuur in 2025, dan afsluiten en restant krediet kan vrijvallen	240.000	233.510	6.490
* 90020001620 Zoutstrooier Udas 2024	Udas	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		Zoutstrooier is aangeschaft, krediet is afgesloten	46.843	46.843	0
* 96021010047 Plateaus Voorste Heusden	Ruimte	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)	-	Krediet is afgerond in 2024	140.000	140.000	0

Eenmalig / incidenteel voordeel voor reserve
Structureel voordeel o.a. kapitaallasten

1.471.274
65.425

30.223.464 21.146.352 9.077.112

Onderstaande kredieten moeten blijven staan of worden meegenomen in Jaarrekening 2024

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
	Team	Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.	41.894.442	14.243.794	27.650.648
** Totaal								
* 96067031003 Burgerinitiatief Vorstermansplein	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	-	Vorstermansplein: nieuw plan wordt in mei aan de commissie gepresenteerd. Bedrag laten staan.	100.000	0	100.000
* 96082240020 Herziening Welstandsnota	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		De huidige welstandsnota is gedateerd en sluit niet meer aan bij de huidige Omgevingswet. Huidige kijk op kwaliteit van ontwikkelingen (bijv. op VAB locaties) sluit niet aan bij huidige welstandsnota. Herziening van deze nota zorgt voor efficiënter werken bij team Ruimtelijke Ontwikkeling.	50.000	0	50.000
* 96082240010 Cultuurhistorische waardenkaart	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Geen wettelijke noodzaak, maar vanuit de inhoud wel wenselijk i.r.t. (bouw)ontwikkelingen. Daarnaast vormt dit een uitstekende basis voor de welstandskaart. Zorgt ook voor efficiënter werken bij team Ruimtelijke Ontwikkeling.	30.000	0	30.000
* 90053000610 Robotmaaier sportvelden Asten	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Maaiers volledig gedekt door het verlagen budget van het budget voor maaikosten, dus budget neutraal geraamd. Bij bezuiniging moeten de structurele maaikosten omhoog.	35.000	0	35.000
* 90053000620 Robotmaaier sportvelden Heusden	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Maaiers volledig gedekt door het verlagen budget van het budget voor maaikosten, dus budget neutraal geraamd. Bij bezuiniging moeten de structurele maaikosten omhoog.	12.000	0	12.000
* 90053000630 Robotmaaier sportvelden Ommel	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Maaiers volledig gedekt door het verlagen budget van het budget voor maaikosten, dus budget neutraal geraamd. Bij bezuiniging moeten de structurele maaikosten omhoog.	12.000	0	12.000
* 96058010002 Vervangen overige speeltoestellen	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Dit betreft het budget voor het vervangen van speeltoestellen. Indien dit wegbezuinigd wordt kunnen we geen speeltoestellen meer vervangen in Asten en gezien de huidige staat van het speellareaal zal dat op kort termijn betekenen dat speeltoestellen zullen verdwijnen.	58.136	35.759	22.377
* 96021010104 Inclusie openbare ruimte	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Budget laten staan voor gewenste aanpassingen in het openbaar gebied in relatie tot inclusie. Een toegankelijk openbaar gebied voor elke Astenaar is belangrijk.	25.000	6.088	18.912
* 96056040004 Groenonderhoud door burgers	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Krediet laten staan. Dit wordt gebruikt voor kleinschalige burgerparticipatie en het ophalen van snoeiafval bij grotere burgerparticipatieprojecten in het groen. Het risico als we dit laten vervallen is dat ze de burgerparticipatiecontracten opzeggen en we deze groenvakken weer terug in beheer moeten nemen, wat meer kosten met zich meebrengt. Ook zullen we dan geen kleine burgerparticipatieprojecten meer kunnen opstarten in het groen.	40.000	29.962	10.038
* 96056020003 Toerisme en recreatie	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Jaarlijks werkbudget waarvan o.a. onderhoud en beheer recreatieve routes wordt bekostigd	377.211	341.733	35.478
* 90053001920 Revit SP Heusden toplaag korfbal	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Vorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.	133.853	0	133.853
* 90053001926 Revit SP Heusden geluidsscherm	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Vorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.	124.500	694	123.806
* 90053001928 Revit SP Heusden voetbalv+onvo	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Vorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.	87.690	0	87.690
* 90053001922 Revit SP Heusden technisch kor	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Vorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.	47.805	0	47.805
* 90053001924 Revit SP Heusden zandlaag korfbal	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Vorbereidingskosten zijn gedaan, gereed voor aanbesteding.	57.365	29.863	27.502

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
** Totaal	Team	Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.	41.894.442	14.243.794	27.650.648
* 90020002000 Revitalisatie locatie Venbergweg	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Huidige zoutloods voldoet niet aan de voorschriften. Krediet is nodig om huidige zoutloods te vervangen. Architect is gecontracteerd, bezig met ontwerp. Nog geen aanbesteding voor de bouw.	465.000	0	465.000
* 96000000036 Organisatie ontwikkelbudget 2024	MT	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Budget handhaven voor Asten in Balans en ontwikkeling organisatie.	200.000	16.067	183.933
* 90000202320 Renovatie/verduurzaming bestuursvleugel	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Noodzaak renovatie vanwege onderhoud en verduurzaming. Ventilatie, koeling en isoleren is nodig. Waar mogelijk heroverweging in ontwerp en uitvoering.	635.000	0	635.000
* 90000202312 Upgrade camera's 2022 (VPT)	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Dit betreft maatregelen in kader van een Veilige Publieke Taak.	10.500	0	10.500
* 90072310000 Zonnepanelenproject	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Betreft een lening die wordt afgelost. Restant krediet kan worden afgeraamd, maar levert verder geen financieel voordeel op.	1.036.000	631.543	404.458
* 90021010220 Herinrichting Wilhelminastraat	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Advies: Project niet uitstellen. Voorbereiding in 2025 en uitvoering in 2026/2027 (project uiterlijk gereed op 31-12-2027 i.v.m. subsidie)	3.078.000	102.402	2.975.598
* 97070500044 Riolering herinrichting Wilhelminastraat	Ruimte	Ambitie						
* 97070500050 Waterberging Molenstraat	Ruimte	Ambitie			Advies: Project niet laten vervallen en het integraal blijven voorbereiden en uitvoeren met de herontwikkeling van de Lambertusschool. Project is bedoeld om kansen te benutten door werk met werk te maken.	35.000		35.000
* 90058001930 Waterberging Molenstraat Speel	Ruimte	Ambitie			zie toelichting hierboven	54.000	0	54.000
* 90021010250 Waterberging Molenstraat Verkeer	Ruimte	Ambitie			zie toelichting hierboven	32.000	0	32.000
* 90021010252 Aanpak wateroverlast Plutostraat	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Advies: Project temporiseren met voorbereiding in 2026/2027 en uitvoering in 2028/2029, zodat het wel nog voor 2030 uitgevoerd is conform Toekomstagenda 2030.	140.000	0	140.000
* 97070500058 Rioolgemaal Plutostraat renovatie	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		zie toelichting hierboven	85.000	1.127	83.873
* 90072200570 Aanpassingen drukrioleringsstelsysteem	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		In uitvoering (verplichting aangegaan)	35.000	15.331	19.669
* 96081010000 Plattelandsontwikkeling	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Werkbudget voor programma Transitie Buitengebied en Regionale Samenwerking.	1.141.907	831.314	310.592
* 90053000510 Toplaag kunstgrasveld Klimop 2025	Ruimte	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Niet aframen, wellicht op korte termijn nodig (toplaag versleten). De toplagen moeten op basis van de MJOP in 2023 worden vervangen. Vooralsnog is deze nog steeds goedgekeurd. De verwachting is dat deze medio 26 vervangen moeten worden. Kunstgras is noodzakelijk om aan de capaciteitsvraag te voldoen.	131.000	0	131.000
* 96062311100 Oekraïne, Opvang ontheemden	Sociaal Domein				Oekraïne gelden worden deels als voordeel meegenomen in jaarrekening 2024 en gedeelte blijft staan voor 2025.	-701.650	-2.890.892	2.189.243
* 96062311200 Restant Spuk Opvang Oekraïne	Sociaal Domein				Oekraïne gelden worden deels als voordeel meegenomen in jaarrekening 2024 en gedeelte blijft staan voor 2025.	1.376.505	0	1.376.505
* 96062310000 Basisvoorziening Asten-Someren	Sociaal Domein	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Advies: voor nu laten staan. Participatiewet wordt opnieuw bekeken en daar volgen mogelijk nieuwe verplichtingen uit.	122.202	77.557	44.645
* 96063010003 Versterken Sociale basis	Sociaal Domein	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Komt uit de decembercirculaire. Advies: laten staan.	12.300	5.597	6.703
* 96071410020 Gezond in de stad	Sociaal Domein	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Hier valt de lokale coalitie kansrijke Start onder. Budget wordt geheel gebruikt in 2025 en 2026.	25.588	12.438	13.150
* 96071410040 Buurtsportcoach Plus Pilot	Sociaal Domein	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Verplichting aangegaan. Totaalbedrag van € 14.465 is als subsidie verstrekt aan Sport en Cultuurimpuls.	0	-7.233	7.233
* 96081010061 NIMBY aanpassen infra Raijmakers	Ruimte	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		Afgerond, voordeel is meegenomen in jaarrekening 2024.	0	-35.142	35.142
* 96081010070 Opstellen centrumvisie Asten	Ruimte	Ambitie	Klaar (vrijval restant krediet)		Afgerond, overschrijding krediet wordt meegenomen in jaarrekening 2024.	71.175	74.846	-3.671

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
** Totaal	Team	Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.	41.894.442	14.243.794	27.650.648
* 90012004002 Bluswatervoorzieningen 2024	Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid	Wettelijk	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		De gemeente is verplicht om voor voldoende bluswater te zorgen cf. de richtlijnen van de interregionale leidraad bluswater en bereikbaarheid. Dit bedrag is gereserveerd voor aanleg bluswater in natuurgebieden o.a. Grootte Peel en Oostappense Heide. Voor deze natuurgebieden gaan we nu het natuurbrandbeheersplan opstellen. Het uiteindelijke resultaat is nog niet bekend. Daarnaast is het nodig voor het realiseren van bluswatervoorzieningen bij de sanering van waterleidingen.	35.000	0	35.000
* 96000250410 Aanpak illegale bewoning	Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid				Laten staan. Betreft afwikkeling lopend project. In 2025 is hier geen extra budget bijgeraamd.	710.496	543.347	167.149
* 96071420002 Brede Specifieke uitkering 2024	Sociaal Domein				Wettelijk. Deze budgetten moeten we besteden waarvoor ze bedoeld zijn. Anders moeten we ze terugbetalen. Verantwoording via SISA.	0	-132.248	132.248
* 96000260300 WOO Wet Open Overheid	Advies & Ondersteuning	Wettelijk			Laten staan i.v.m. formatievraag/project WOO.	101.753	0	101.753
* 96000260230 Maatwerkafspraken personeel	Advies & Ondersteuning				Krediet moet blijven staan voor reeds gemaakte afspraken.	120.000	26.928	93.072
* 96081010090 Versnelling woningbouw (Spuk)	Ruimte				Is bijdrage van provincie (die nog definitief moet worden vastgesteld door provincie o.a. op basis SISA controle accountant). Gelden zijn voor extra inzet menskracht om woningbouw te versnellen.	0	-75.000	75.000
* 96000026000 Implementatie nieuw financieel systeem	Financiën		In uitvoering (verplichting aangegaan)		Nog nodig voor afronding project	150.000	104.301	45.699
* 96081010055 Verplichting natuurcompensatie	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Wettelijke verplichting om te compenseren vanuit de provincie; moet nieuwe natuur voor worden aangelegd. Je koopt agrarische grond aan en die gebruik je voor aanleg natuur. Destijds geld ontvangen voor verkoop erfpachtgronden, met daarbij de toezegging dat 50% wordt gebruikt om nieuwe natuur aan te leggen.	485.000	140.369	344.631
* 90021006501 Bomenrenovatieplan 2021	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichting aangegaan)		Betreft bomenrenovatieplan 2021/2025, dit dient gezien te worden als 1 krediet. Is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Op enkele straten zit nog nazorg, wat verrekend moet worden en wat tevens een verplichting is in de aanbesteding. Er dienen nog 2 locaties uitgevoerd te worden (gedeelte Meijelseweg en het plein in Ommel). Hiervoor is het resterende budget noodzakelijk en hier zijn enkele werkvoorbereidingen al voor gedaan. Deze bomen moeten om vanwege ziekte en of leeftijd gekapt worden. Na de kap zijn we ook gebonden aan de herplantplicht. Dit budget is dus niet heroverweegbaar is.	248.000	178.522	69.478
* 90021006502 Bomenrenovatieplan 2022	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichting aangegaan)		Betreft bomenrenovatieplan 2021/2025, dit dient gezien te worden als 1 krediet. Is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Op enkele straten zit nog nazorg, wat verrekend moet worden en wat tevens een verplichting is in de aanbesteding. Er dienen nog 2 locaties uitgevoerd te worden (gedeelte Meijelseweg en het plein in Ommel). Hiervoor is het resterende budget noodzakelijk en hier zijn enkele werkvoorbereidingen al voor gedaan. Deze bomen moeten vanwege ziekte en of leeftijd gekapt worden. Na de kap zijn we ook gebonden aan de herplantplicht. Dit budget is dus niet heroverweegbaar is.	36.500	6.619	29.881

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
** Totaal	Team	Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.	41.894.442	14.243.794	27.650.648
* 90021006503 Bomenrenovatieplan 2023	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichting aangegaan)		Betreft bomenrenovatieplan 2021/2025, dit dient gezien te worden als 1 krediet. Is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Op enkele straten zit nog nazorg, wat verrekend moet worden en wat tevens een verplichting is in de aanbesteding. Er dienen nog 2 locaties uitgevoerd te worden (gedeelte Meijelseweg en het plein in Ommel). Hiervoor is het resterende budget noodzakelijk en hier zijn enkele werkvoorbereidingen al voor gedaan. Deze bomen moeten vanwege ziekte en of leeftijd gekapt worden. Na de kap zijn we ook gebonden aan de herplantplicht. Dit budget is dus niet heroverweegbaar is.	46.500	2.039	44.461
* 96053010012 Visie op binnensport-Vooronderzoek	Ruimte / Financiën		In uitvoering (verplichting aangegaan)		Dit krediet voor vooronderzoek wordt volledig benut.	150.000	116.764	33.236
* 96067080000 Invoeringskosten Wet Inburgering	Sociaal Domein		In uitvoering (verplichting aangegaan)		De wet inburgering is aan verandering onderhevig. Advies: laten staan.	53.301	22.407	30.894
* 90056003070 Evenementenkasten 2023	Udas	Ambitie	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		Krediet wordt volledig benut voor vervanging evenementenkasten.	55.000	28.647	26.353
* 96056040006 Schadevergoedingen groen	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Dit betreft een verplichting van en naar initiatiefnemers en is in veel gevallen ook vastgelegd in bijvoorbeeld een kapvergunning en daarom ook niet heroverweegbaar. Indien bomen moeten wijken voor bijvoorbeeld inritten of woningbouwplannen, dienen zij hiervoor een bedrag te betalen. De boom wordt dan gekapt en aangezien hier een herplantplicht op zit, zijn wij als gemeente verplicht om deze boom elders te compenseren.	138.000		138.000
* 90042100580 School Loverbosch (2026)	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Reeds beschikt aan PlatOO, Ontwerp moet nog starten, let op: extra krediet gevraagd.	9.098.150	13.702	9.084.448
* 90021010240 Herinrichting schoolomgeving Loverbosch	Ruimte	Wettelijk	Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk		De beschikking voor de school is reeds afgegeven, uitvoering hoort hierbij. Er zijn mogelijk wel keuzes te maken in ontwerp of uitvoering. Kan niet uit de GREX betaald worden conform notitie Grondbeleid BBV.	700.000	0	700.000
* 90021010180 Herinr. schoolomgeving Beatrixlaan	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		klein restant op laten staan i.v.m. inboet	831.500	821.069	10.431
* 90042100590 Uitbreiding Basisschool Het Ta	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Reeds beschikt aan Prodas, bezig met ontwerp.	1.029.300	0	1.029.300
* 96021085100 Bijdr. mobiliteitsmaatregelen	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Middels raadsbesluit vastgelegd dat wij jaarlijkse bijdragen leveren voor regionale mobiliteitsmaatregelen (regionale mobiliteitsvisie en bekostigingssystematiek).	852.852	0	852.852
* 96082260001 Implementatie nieuwe Omgevingswet	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Krediet voor implementatie nieuwe Omgevingswet. Hier moeten nog kosten Omgevingsplan, MER, onvoorzien en personele kosten op worden geboekt. Krediet kan niet worden afgeraamd.	2.247.000	1.503.115	743.885
* 96032011008 Regionaal bedrijventerrein-Voo	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Regionale afspraken gemaakt over bijdrage van 300.000.	300.000	100.000	200.000
* 96072350012 Capaciteit klimaat-/energiebel	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Doeluitkering. Te besteden aan capaciteit voor gemeentelijke taken uit klimaatakkoord.	0	-545.522	545.522
* 96072350014 Spuk Nationaal Isolatie Programma	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Doeluitkering. Te besteden aan subsidie voor inwoners.	0	-447.680	447.680
* 96072350020 Spuk Aanpak Energiearmoede	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Doeluitkering. Te besteden aan maatregelen en/of subsidie voor inwoners.	0	-227.831	227.831
* 96072350005 Uitvoeringskosten klimaatakkoord	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Doeluitkering. Te besteden aan maatregelen voor gemeentelijke taken uit klimaatakkoord.	169.204	1.214	167.990
* 96072350002 Klimaatmidd. Transitievisie wa	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Doeluitkering. Te besteden aan warmtetransitie.	202.101	96.510	105.591
* 96056040020 Boscompensatie Voordeldonk	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Betreft een subsidie, werkzaamheden in afronding	0	-83.809	83.809
* 96054110004 Uitvoering scenario ambitie museum	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Middels raadsbesluit vastgelegd dat er 100.000,- beschikbaar gesteld wordt voor de doorontwikkeling van het museum. Dit krediet wordt uitgeput.	100.000	30.000	70.000
* 96081010205 Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Bijdrage voor deelname GGA	95.077	25.799	69.278

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
** Totaal	Team	Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk	Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.	41.894.442	14.243.794	27.650.648
* 90000203382 Audiovisuele middelen / hybride werken	Advies & Ondersteuning	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Project zal in 2025 afgerond worden. Dit loopt. Zal volledig gebruikt worden.	150.000	80.962	69.038
* 96021010054 Veilige fietsverbinding BZOB-V	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		voor 2030 voeren we dit project uit. Krediet moet blijven staan	50.000	0	50.000
* 96056040100 Uitbreiding gedenkbos	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Gedenkbos: bijdrage is in maart '25 uitgekeerd	50.000	0	50.000
* 96058010004 Skatepark TiPi	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Voor de zomer valt beslissing of skatepark wordt aangelegd	50.000	0	50.000
* 96021082040 Actualisatie GVVP	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Inmiddels is opdracht gegund voor actualisatie GVVP.	50.000	16.960	33.040
* 90053000130 Toplaag kunstgras HCAS hoofdveld	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		In uitvoering, herstel parkeerplaats nog	216.400	183.881	32.519
* 96021010042 Inspectie kunstwerken	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		We zijn vanuit de wegenwet wettelijk verantwoordelijk voor degelijk beheer van onze wegen, kunstwerken ,etc. Om dit beheer goed te kunnen uitvoeren zijn inspecties noodzakelijk. Ik zie daarom in deze voorziening geen ruimte tot bezuinigingen of dergelijke.	160.000	128.013	31.987
* 90000202120 Koffieautomaten 2024	Advies & Ondersteuning	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Implementatie zal in 2025 tot afronding komen.	31.500	0	31.500
* 96058010003 Opstellen voorstel speelvoorzieningen	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Opdracht is reeds gegund. We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen.	30.000	0	30.000
* 96055010001 10 jarenplan EVZ Astense Aa	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		EVZ is nog niet geheel gerealiseerd; gebeurt op basis van een overeenkomst tussen waterschap en provincie; is een verplichting	78.112	48.112	30.000
* 96081010059 Uitv.kn beëind veehouderij Lbv	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Gelden zijn beschikbaar gesteld door het rijk voor de uitvoering van de LBV regelingen; Kunnen benut worden voor extra personeel binnen taakveld Buitengebied of RO; bedrag kan oplopen tot 27.000 per locatie; bij deelname van 20 locaties betekent dit een bedrag van ca. 500.000.	26.056	0	26.056
* 90021005210 OV Herinrichting Wolfsberg	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		project is afgerond maar financieel nog niet. Dit budget wordt volledig benut.	23.000	0	23.000
* 96082240032 Wet betaalbare huur	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Dit geld hebben we gekregen i.v.m. nieuwe wettelijke taken.	21.772	0	21.772
* 96082240030 Wet goed verhuurderschap	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Dit geld hebben we gekregen i.v.m. nieuwe wettelijke taken.	12.607	0	12.607
* 96000000026 Totaal oplossing DIV 2015-2017	Dienstverlening	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Verplichtingen aangegaan t.b.v. overbrenging archief.	324.901	310.101	14.799
* 96031020000 Centrummanagement	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Bedrag is opgenomen n.a.v. een afspraak met Centrummanagement voor een gedeelde financiering van de Centrummanager in 2025.	14.400	0	14.400
* 96000024002 Overdracht archief 2023	Dienstverlening	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Wettelijke verplichtingen om dossiers digitaal over te dragen aan het RHCE	82.500	16.682	65.818
* 90000203982 Modernisering GBA miv 2019	Dienstverlening	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Nieuw contract iBurgerzaken waar eenmalige investeringen uit voort vloeien	20.752	8.877	11.876
* 96056040015 Beheer Dennendijkse bossen	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		De revitalisering (uitvoeringsproject) behoeft ook beheer, nazorg, herstel van bomen en bospaden etc. Dit viel niet binnen de verkregen subsidie. Opdracht is reeds verstrekt.	0	-11.172	11.172
* 96000024010 Toekomstbestendig zaaksysteem	Dienstverlening	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Verplichtingen aangegaan koppelingen die nog gelegd moeten worden	175.000	167.843	7.157
* 96000120010 Veilige huisvesting politieke	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Laatste puntjes nog, kan dan worden gesloten.	60.000	53.388	6.612
* 96000024020 Ontwikkelingen Communicatie	Dienstverlening	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Verplichtingen aangegaan m.b.t. sjablonen nieuwe huisstijl	20.500	17.431	3.069
* 96053010010 Sloop Beekstraat 30 t.b.v. Hondenver.	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Laatste herstelacties worden medio juni uitgevoerd.	20.000	18.896	1.104
* 96056040040 Vergroeningsprojecten Trees fo	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Betreft een donatie vanuit Trees For All voor specifieke aanplantprojecten. Is gelabeld aan projecten die in uitvoering zijn of al zijn afgerond.	0	0	0
* 96081010060 NIMBY project Kanaalweg	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Fase 1 is gereed en afgerond, formeel moet er nog een fase 2 komen, maar ik twijfel of dit gaat gebeuren.	2.428	2.428	0
* 96081010202 Land van de Peel	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Krediet benodigd voor jaarlijkse bekostiging van Land van de Peel. Hier liggen regionale afspraken onder.	0	37.136	-37.136
* 90021010182 Herinr. schoolomgeving Voordeldonk	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		gekoppeld aan 900210184, kan worden afgesloten	50.000	96.047	-46.047
* 90053000134 Zandonderbouw HCAS hoofdveld 2023	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		In uitvoering, herstel parkeerplaats nog	81.149	127.526	-46.377

Orders						Begroting	Werkelijk	Restant
		Wettelijk (medebewind) of ambitie (autonomie) (Wanneer sprake is van beide splitsen)	Status: Klaar (krediet laten vrijvallen) In uitvoering (verplichting aangegaan) Heroverweging (gedeeltelijk) mogelijk					
** Totaal	Team			Vrijval bedrag	Toelichting onderbouwing waarom restant nog nodig is en of hier keuze mogelijkheden in zijn.	41.894.442	14.243.794	27.650.648
* 90053000132 Sporttechnische laag HCAS hoofdveld	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		In uitvoering, herstel parkeerplaats nog	243.451	338.413	-94.962
* 90021010200 Herinrichting Wolfsberg	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Het werk is gereed maar moet financieel nog worden afgewikkeld, volledige budget is hiervoor benodigd	536.000	409.820	126.180
* 90072200740 Wolfsberg wateroverlast	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Het werk is gereed maar moet financieel nog worden afgewikkeld, volledige budget is hiervoor benodigd	100.000	55.624	44.376
* 96081010050 Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Gelden moeten binnen 2 jaar besteed worden aan kwaliteitsverbetering Buitengebied; fonds wordt gevoed door RvR titels; verantwoording richting provincie. Is dus geoormerkt geld.	1.698.133		1.698.133
* 90067030000 Nieuw gemeenschapshuis Asten	Financiën		In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Oplevering project nog afronden.	8.479.840	9.127.621	-647.781
* 90067030010 Duurzaamheid gemeenschapshuis	Financiën		In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Oplevering project nog afronden.	867.850	0	867.850
* 96056040014 Revitalisering Dennendijkse bossen	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Betreft een subsidie, werkzaamheden in afronding.	0	763.369	-763.369
* 90021010150 Herinrichting Voorste Heusden	Ruimte	Ambitie	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Werk is gereed maar moet financieel nog worden afgewikkeld, volledige budget benodigd.	453.700	375.145	78.555
* 90042100585 Grond School Loverbosch (2026)	Ruimte	Wettelijk	In uitvoering (verplichtingen aangegaan)		Betreft grond, wordt niet op afgeschreven.	234.570	0	234.570
* 90034114130 Grond Ommel Oost N2451 7435m2	Ruimte					350.000	342.376	7.624