


JAAR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vervolg aanscherping toetsinstrumentarium (ORK II); start ORK III	Vervolg ORK III						actualisatie toetsresultaten		Opstellen toetsrapportage en via D&H van Delfland aanbieden aan rapportage aan GS van PZH
ALGEMEEN	Opstellen en implementeren nieuwe proevenverzameling (sterkteparameters)									
	periodieke hoogtetoets i.v.m. risicobeoordeling en actualisatie verbeter - en onderhoudsprogramma's									
Grondlichaam nader onderzoek 1e toetsronde en N&N studie	nader onderzoek 1e toetsronde: gedetailleerde/geavanceerde toets op STBU, Piping en Hor. evenwicht; totaal 116 km									
	toetsen van 40 km kaden uit Nut&Noodzaakstudie (opwaardering naar regionale waterkeringen)									
		Studie naar hydraulische belasting (maatgevende boezem/polderpeilen) en herijking promotorberekeningen	Toetsing : eenvoudig, gedetaillerd en geavanceerd							
		toetsing waterkeringen rond waterbergingen (WB) max. 10 km								
	Inwinnen benodigde gegevens (archief en veldwerk)									
Waterk. constructies	Eenvoudige/Gedetailleerde toets			Geavanceerde toets						
	Inwinnen bodigde gegevens (archief en veldwerk)									
	Eenvoudige toets		Gedetailleerde toets			Geavanceerde toets				
			Nader uitwerken aanpak Delfland en inventariseren scope	Inwinnen benodigde gegevens (archief en veldwerk)		Eenvoudige toets		Gedetailleerde toets	Geavanceerde toets	
	Kadeverbeterings- en onderhoudsprogramma 2010 - 2015	Kadeverbeterings- en onderhoudsprogramma regionale waterkeirngen 2016 - 2020					Kade verbeterings- en onderhoudsprogramma 2021 - 2025			
	periodieke beoordeling van de risico's en aangeven van beheermaatregelen									
MIJLPALEN RAPPORTAGE VOORTGANG EN RESULTATEN										
ambtelijk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
bestuurlijk (D&H; GS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDICATIE TOTAAL VERWACHTE KOSTEN IN MIJLJOEN EURO'S	13	6	9,2	11,9	15	12,2	10,7	10,7	11,9	11,7

BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROGRAMMA REGIONALE WATERKERINGEN DELFLAND 2015 - 2024