

rubriek	Omschrijving project	Stand van zaken / Opgeleverd resultaat	Vervolg
ict-fundament	Migratie van 3 netwerkdomeinen naar 1 domein	1 netwerkdomein met gemigreerd gebruikers, printers. Cross-domain trusts t.b.v. toegang data, applicaties	Migratie data en applicaties, ontmantelen oude domeinen
midoffice	Implementatie Vicia Enterprise Service Bus	1 ESB voor nieuwe geharmoniseerde applicaties, bestaande makelaars leveren gegevens.	Bij harmonisatie gegevensleveringen regelen/ uitfasen oude makelaars
midoffice	Implementatie geografisch informatiesysteem	1 GIS voor verspreiding geo-, stelsel van basisregistraties t.b.v. Processen	Laatste gegevenssets over. Uitzetten oude GIS.
front office	Implementatie Skype for Business/ Anywhere365	1 Unified Communications Platform voor alle medewerkers (telefonie) (high available)	Gedrag/ cultuurverandering. Video/ chat als onderdeel UC borgen. BI regelen.
front office	Oplevering 3 gemeentelijke nieuwe websites	3 Gemeentelijke websites die voldoen aan top taken.	Uitbouw e-dienstverlening. Social media incorporeren.
front office	Oplevering 3 nieuwe Product/ Diensten catalogus	3 PDC's van de gemeentelijke organisaties inclusief couleur locale.	Geen.
midoffice	Oplevering 1 i-Navigator	1 zaaktype catalogus/ proces voor alle gemeenten en de uitvoeringsorganisatie	Borgen dat de processen ook 1 proces worden.
front office	Implementatie Servicemanagement Tool	servicemanagement oplossing met social media integratie, incident en wijzigingsbeheer ingeregeld.	Integratie op website
midoffice	Oplevering 1 social intranet	Oplevering 1 social intranet voor de vier organisaties.	
front office	1 Klant Contact Systeem	1 KCS voor de gemeentelijke organisaties als vindplaats voor het KCC	
back office	1 datamodelleersysteem	1 oplossing voor datatranslatie (FME)	
ict-fundament	Oplevering tijdelijke verbindingen	tijdelijke verbinding tussen Ouder-Amstel en Uithoorn tbv start Duo+	ontmantelen
ict-fundament	Oplevering MPLS/ Expressroute netwerk	Oplevering verbindingen tussen datacenters en de gemeentelijke panden.	
ict-fundament	Oplevering Enterprise Wifi	Oplevering Wifi netwerken in de gemeentelijke panden en nevenvestigingen	
ict-fundament	Oplevering hybrid datacenter en uitwijk datacenter	Oplevering hybrid datacenter en uitwijkdatacenter.	uitfasen oude applicaties cq verplaatsen. Ontmantelen oude DC's.
ict-fundament	Oplevering Oracle RDMS	Oplevering 1 Oracle RDMS systeem incl. Migraties	
ict-fundament	Oplevering internet connectiviteit	Bredere Internet verbinding gemeentelijke panden.	Diemen en Ouder-Amstel
ict-fundament	Mobiele bereikbaarheid	Uitreiken en onder beheer brengen van mobiele devices aan alle vaste medewerkers	VNG aanbesteding / mobiele communicatie starten
ict-fundament	Telewerkvoorziening	Oplevering apps.duoplus.nl als portaal voor de bedrijfskritische applicaties (3 A's)	
ict-fundament	Backup, restore en uitwijk	Continuïteit door middel van backup/ restore.	Inregelen uitwijk 'oud Uithoornse systemen' (Oracle)
ict-fundament	Serverplatform	Oplevering server cluster 2012R2	Upgrade naar versie 2016
ict-fundament	Firewall	Firewall vervanging Diemen, Ouder-Amstel en uitbreiding Duo+	
ict-fundament	NextGen Antivirus	Antivirus op de clients	
mid office	Opbouw basisregistratie grootschalige topografie	Opbouw BGT voor de drie organisaties	
mid office	Implementatie zaakgericht werken	Implementatie zaakgericht werken	Top 9 afbouwen ; plan voor zaakgericht werken fase 2.
mid office	Implementatie document creatie	Implementatie i-writer als document creatietool	Beheermodel actualiseren; eigenaren aanwijzen ; plan rondom contentcreatie
ict-fundament	Implementatie Enterprise Mobility suite	beveiliging mobiele devices; two way factor beveiliging inregelen	
ict-fundament	Implementatie SCOM	implementatie monitoring ict-infrastructuur en applicaties	
mid office	Implementatie Vicia Registratie	implementatie Vicia registratie systemen incl migratie	Upgrade ivm betere afscheiding organisaties
ict-fundament	Implementatie SCCM	implementatie beheer- en beveiliging systeem clients, servers en telefoons	Windows 10 uitrol.
ict-fundament	Harmonisatie MFC's / print solution	Harmonisatie MFC's en print oplossing.	
ict-fundament	Implementatie Office 365	Implementatie en migratie naar Office 365	Conditional Access Outlook na beheer op BYO.
ict-fundament	Implementatie Office 2016	Implementatie Office 2016	Uitfasen oude Office versies bij Windows 10 uitrol.
ict-fundament	Migratie HOME directory naar Onedrive for Business	Migratie home directory naar OfB	Volgende sync uitfasen na Windows 10
ict-fundament	Oplevering High Available MSSQL	Installatie High Available MSSQL omgeving	
facilitair	Verhuizingen Duo+		
backoffice	Oplevering e-HRM	Oplevering e-HRM ADP	Verder uitbouwen meer diensten.
midoffice	Implementatie Scanning Solution	Oplevering Kofax scanning solution	
midoffice	Migratie naar InProces	Migratie oude systemen naar InProces	Uithoorn Corsa, Uithoorn Green Valley, Diemen Corsa.
midoffice	Implementatie Business Intelligence	Implementatie Business Intelligence (Cognos/ PowerBI)	gestart met financiën, nu de rest uitbouwen.
ict-fundament	Oplevering fileserver	Oplevering fileserver tbv bestand/ applicaties	eigenaarschap en inrichten.
frontoffice	Processen sociaal domein frontoffice	Implementatie regiesysteem sociaal domein	
frontoffice/ backoffice	Processen sociaal domein backoffice	Implementatie backoffice systeem tbv sociaal domein	
ict-fundament	Vervanging PC's	Vervanging PC's Uithoorn, Diemen (deels) en Ouder-Amstel (deels)	Windows 10 uitrol.
ict-fundament	Inrichten videoconferentie	Inrichten videoconferentie kamers in de drie organisaties	Windows 10 uitrol.
backoffice	Bestuurlijke Besluitvorming	Implementatie bestuurlijke besluitvormingsproces (IBabs)	Uithoorn?
backoffice	Rechtspositie (RAP)	Harmonisatie RAP	
	Beveiligingsplan	Opstellen beveiligingsplan	Uitwerken en borgen.