

Aan

De bewoner(s) van de buurt Vogelweide

Onderwerp

Opknapbeurt Vogelweide

Datum

5 oktober 2018

Beste bewoner(s),

In juli heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen. In deze nieuwsbrief en op de website vogelweide.diemen.nl werd aangekondigd dat we na de zomervakantie verder zouden gaan met de werkzaamheden bij Meerkoet. Met deze brief informeren wij u over de meest actuele planning.

Vervolg werkzaamheden in november

Voordat de aannemer buiten weer aan de slag kan, moet het definitief ontwerp uitgewerkt worden in uitvoeringstekeningen. Zonder deze tekeningen kan de aannemer zijn werk niet naar behoren uitvoeren. De tekeningen zijn uitgewerkt door een technisch bureau. Helaas blijken de tekeningen niet goed uitgewerkt te zijn. Sommige delen missen of kloppen niet; zo is bijvoorbeeld het riool niet goed aangegeven. Dit is heel vervelend, want nu kan de aannemer niet verder. Omdat we kwaliteit in de uitvoering belangrijk vinden, moeten de tekeningen aangepast worden. Helaas heeft dat tot gevolg dat de start van de werkzaamheden op Meerkoet opschuift naar november (zie bijgaande planning). De bewoners in het betrokken gebied krijgen daar binnenkort meer informatie over.


Planning onder voorbehoud

Planningen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn altijd onder voorbehoud. We doen onze uiterste best deze planningen te halen, maar soms lopen werkzaamheden toch uit. Dat kan zijn door de weersomstandigheden of bijvoorbeeld omdat een leverancier de materialen te laat levert e.d. Zodra de planning verandert, informeren wij u hierover.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

- Kijk op vogelweide.diemen.nl.
- Mail naar vogelweide@diemen.nl.
- Bel met het Klant Contact Centrum van de gemeente (020) 31 44 888.

Met vriendelijke groet,



Jamal Taourirti
Adviseur/Projectleider Team Infra
Afdeling Ruimtelijk Beheer

PLANNING OPKNAPBEURT VOGELWEIDE

START
NOVEMBER
2018

AFGEROND

START
MAART
2019

START
JUNI
2019

