



Schriftelijke vragen

ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum	26 mei 2021	Datum verzending	27 mei 2021
Uw kenmerk	243802	Behandelaar	René Hoorn
Ons zaaknummer	Z/53907/24771	Bijlage	
Onderwerp	Beantwoording schriftelijke vragen Stand van zaken werkzaamheden Lammerschansplein		

Geachte Raad,

Door raadslid B. Lavrijsen van de VVD -fractie zijn op woensdag 29 april 2021 vragen gesteld met betrekking tot Stand van zaken werkzaamheden Lammerschansplein . De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1. Hoe kan het dat er nog altijd geen planning is voor dit cruciale deel van de RijnlandRoute?

Antwoord 1. In de brief aan de commissie (Z/19/1403419/3663026) wordt hier ook op ingegaan. In afstemming met Leiden werkt de Provincie momenteel nog aan het ontwerp voor de Europaweg en het Lammerschansplein; het verbeteren van de indeling van wegen, het ontwerp van de bruggen en de ligging van de fiets- en voetpaden. Tegelijkertijd wordt de aanbesteding van het project voorbereid. Voordat de aanbesteding start, moet er een definitief ontwerp zijn, naar verwachting start de aanbesteding later dit jaar. Binnenkort wordt gestart met het verleggen van kabels en leidingen. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden.

Vraag 2. Kan het college aangeven wat er tot nu toe vanuit het Voorschotense college is gedaan om tot duidelijke afspraken met de provincie te komen?

Antwoord 2. Met de provincie is geregeld bestuurlijk overleg over dit project en ambtelijk wordt in projectgroepen onder leiding van de provincie samen opgetrokken. In die overleggen is het onderwerp planning altijd een onderwerp van gesprek. Ook voor de provincie zelf is het nog onduidelijk hoe de uitvoeringsplanning er exact uit komt te zien. Ook wij vinden het vervelend dat deze planning er nog niet is en begrijpen het gevoel van urgentie. Een goede bereikbaarheid van Leiden en Voorschoten heeft vanzelfsprekend altijd onze aandacht. Wanneer we meer duidelijkheid hebben zullen we de raad uiteraard zo snel als mogelijk informeren.

Vraag 3. Heeft het college al een plan met de regiogemeenten gemaakt om tot duidelijke afspraken met de provincie te komen?

Antwoord 3. In het bestuurlijk overleg neemt naast Leiden ook Voorschoten deel. Zoeterwoude wordt actief geïnformeerd. In deze overleggen wordt zo veel mogelijk transparant informatie uitgewisseld en worden de afspraken gemaakt.

Vraag 4. Wat zijn de verwachtingen van het college qua ontwikkeling van verkeer rondom het Lammerschansplein als deze werkzaamheden voor onbepaalde tijd worden uitgesteld?

Antwoord 4 De werkzaamheden worden niet uitgesteld maar hebben te maken met een vertraagde start. Met het gereedkomen van de tunnel N434 in 2023 wordt de situatie al beter.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.